



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PROREGION

Unidad Ejecutora de Programas Regionales

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

NOTA DE PRENSA N° 028 – 2013-PR/GRC

2 mil ronderos hacen respetar derechos de los campesinos en Cutervo

PROREGION, Unidad Ejecutora del PAFE III, en 952 localidades de la región Cajamarca, Saluda a las Rondas Campesinas de 150 caseríos, que se unieron para hacer prevalecer sus derechos, ante la postergación y atraso de la obra, por múltiples problemas como falta de interés de la empresa contratista T y D y la Supervisora DESSAU en resolver oportunamente estos problemas.

Las explicaciones de la contratista y supervisora eran, que no avanzaban el trabajo porque en un promedio de 20 kilómetros aproximadamente, los propietarios no permitían el ingreso, exigiendo más 300 mil soles para liberar los pases respectivos.

Habiéndose agotado todas las salidas y negociaciones con los propietarios, PROREGION, informó lo que estaba sucediendo a las autoridades de estas localidades, quienes se reunieron en la casa comunal del caserío Valle Conday y tomaron el mutuo acuerdo, de hacer prevalecer su derecho de energizar sus comunidades.

Llegado el día indicado, más de 2 mil ronderos y beneficiarios llegaron a Cutervo; los que permanecieron varios días garantizando la seguridad de los trabajadores de la empresa contratista, mientras izaban los postes que sumaron 35 estructuras en su totalidad.

El consejero regional de Cutervo, Porfirio Medina Vásquez, indicó que había mucha gente que se resistía a dar los pases, sin embargo con las acciones que ha realizado la organización rondera se ha resuelto el problema en un 90%. Se han firmado actas para garantizar que no se repitan actos de oposición a la ejecución del proyecto eléctrico.

Los funcionarios de PROREGION, manifestaron que de 300 mil soles que pedían los propietarios de terrenos para dejar el pase libre, en presencia de la Ronda, se bajaron a 30 mil soles, suma considerable que se ajusta reconocer sin alterar el presupuesto del proyecto.

A la fecha se ha logrado culminar el montaje de ferretería en los postes y tendido de redes hasta el Valle Conday, para continuar con el 10% restante, el martes 16 funcionarios regionales llegarán a Cutervo con la finalidad de negociar con los propietarios de estos terrenos que han puesto cierta resistencia.

Nota:

Con esta acción se han liberado los pases de las servidumbres de la Línea Primaria Cutervo Mamabamba, Derivación Troncal Cutervo Carmenpampa, Troncal Línea Primaria Cutervo Capilla, Troncal Línea Primaria doble terna Sub Estación Cutervo – Lirio y Derivación Línea Primaria Cutervo del Sistema de Electrificación Rural Cutervo (SER) IV

Se agradece su difusión.

Cajamarca, 10 de Julio del 2013.

Unidad Ejecutora de Programas Regionales - PROREGION
¡POR UNA GRAN REGION!