GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1			Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad en la provincia de Chota, Región Cajamarca	1095 días	lun 06/07/15
2			Elaboración de Expediente Técnico	95 días	lun 06/07/15
3			Supervisión de Expediente Técnico	95 días	lun 06/07/15
4			Ejecución de Proyecto	1000 días	lun 16/11/15
5			Supervisión de Ejecución de Proyecto	1000 días	lun 16/11/15



Proyecto: dci
Fecha: mié 20/05/15

Tarea		Tarea inactiva		Informe	
División		Hito inactivo		Resume	
Hito		Resumen inactivo		solo el	
Resumen		Tarea manual		solo fin	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas	

e resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
manual		Fecha límite			
mienzo		Tareas críticas			
		División crítica			
ernas		Progreso			