Acta de la Vigésima Cuarta Reunión del Comité Regional de Inversiones

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 09.30  horas del día jueves 13 de marzo del 2014, en la Sala de Reuniones de la Presidencia Regional -  Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:
	NOMBRE
	CARGO
	CARGO FUNCIONAL

	César Aliaga Díaz
	Presidente (e) 
	Vicepresidente Regional

	Luis Alberto López Aguilar
	Miembro
	Gerente General Regional

	Wilmer Chuquilín Madera
	Secretario Técnico
	Sub Gerente de Programación e I.P.

	Luis Alberto Vallejo Portal
	Miembro
	Gerente Reg. de Planeamiento y AT.

	Glen Joe Serrano Medina
	Miembro
	Asesor legal

	Walter Esquivel Mariños
	Miembro
	Gerente Regional de Desarrollo Econ.

	William Villalobos Hoyos
	Miembro
	Gerente Regional RENAMA

	César Plasencia Fernández
	Miembro
	Sub Gerente Liquidación y supervisión

	Anaximandro Fernández Figueroa
	Miembro
	Director Ejecutivo PROREGIÓN

	Walter León Delgado
	Miembro
	Responsable UF Desarrollo Económico

	Orlando Rodríguez Fustamante
	Miembro
	Gerente Sub Regional Chota

	Zulema Chilón Pérez
	Miembro
	Gerente Sub Regional Jaén

	Jimmy Álvarez Cortez
	Miembro
	Sub. G. PLTO y CTI

	Daniel Vargas Quispe
	Miembro
	Jefe de UF (e) GRDS

	Hildebrando Ojeda Rojas
	Miembro
	Jefe de UF ( e ) GRRENAMA

	Luis Ramírez León
	Miembro
	Sub Gerente de Estudios



 
Otros Participantes: : Ing. Mario Cáceres Machicao de OPI, Ing. César Escarate Seminario, Econ. Lelio Saénz V., Ing. Pelayo Roncal Vargas  Asesores de Presidencia, Eocn. Einer F. Murga Casas DGPI – MEF, Econ. Sandra Serván López Conectamef, Prof. Antonio Delgado Collazos G.R. Cutervo, Ing. Gilberto Chávez Villanueva OCI

Contando  con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por la Sub Secretaria Técnica Eco. Wilmer Chuquilín Madera.
Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse en comisión de servicios son: Profesor Gregorio Santos Guerrero, , Cyntia Milagro Ríos Ruíz – Sub G. Presupuestos, Médico Marco Gamonal Guevara Gerente Regional de Desarrollo Social, Ing. Helard Chávez Juanito GRGRI,. 
Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia  son: Econ. Jorge Alberto Olivera Gonzales Dir. Reg. de Adm., Ing. Walter Benavides Gavidia GSR Cutervo, Jorge Manuel León Cubas Sub Gerente de Operaciones.
METODOLOGIA

La sub secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima sesión, fue aprobada sin observación




AGENDA:

I. DESPACHO
II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE
III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA
IV. ACUERDOS
V.  PEDIDOS


DESARROLLO DE LA SESION	

I.-	DESPACHOS:

	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA ENVIO
	ASUNTO

	




Enviados

	Oficio Múlt. Nº 007-2014-GR.CAJ-PR
	06/07/2014
	Convocatoria a la Vigésima Cuarta reunión del CRI para el día 13-03-2014.

	
	Oficio Múlt. Nº 002-2014-GR.CAJ-PR
	07/03/2014
	Envío correo electrónico para Convocatoria de la Vigésima Convocatoria reunión del CRI para el día 13-03-2014.



	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA RECEPCIÓN
	ASUNTO

	Recibidos
	Oficio Nº 617-2014-EF/45.01
	12-03-2014
	Documento del MEF confirmando asistir a la 24 reunión del CRI de su representante Sandra Serván L.

	
	Oficio Nº 372-2014-GR.CAJ/GRI/SGSL
	12-03-2014
	Formatos de Proyectos a cargo de la GRI.

	
	Informe Técnico N° 006-2014-GR.CAJ/GR.RENAMA
	12-03-2104
	Informe Técnico estado actual del PIP Sistema Información Hidro Meterológica Ambiental región Cajamarca.




II. AGENDA DESARROLLADA

2.1  PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA. 

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada por el GRPPAT Econ. Luis Vallejos Portal y presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 06-03-2014, con la siguiente información:




	UNIDAD EJECUTORA
	PIA
	PIM
	Certificación
	Compromiso Anual
	Ejecución
	Avance % 

	
	
	
	
	
	Compromiso
	Devengado 
	Girado 
	

	CUTERVO
	8,570,000
	7,799,516
	2,520,128
	1,947,479
	1,947,379
	1,390,025
	1,202,577
	  17.8

	CHOTA
	7,092,386
	10,392,386
	3,550,903
	1,594,299
	1,594,299
	1,573,021
	1,467,564
	  15.1

	PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION
	40,398,385
	66,900,660
	9,018,470
	7,044,971
	6,650,494
	6,354,314
	2,286,248
	  9.5

	SEDE CENTRAL
	42,137,016
	41,694,288
	30,021,540
	5,710,856
	4,780,251
	3,782,029
	2,740,098
	  9.1

	JAEN
	8,091,023
	7,762,974
	3,296,434
	2,140,529
	2,139,750
	557,572
	499,817
	  7.2

	AGRICULTURA
	3,483,175
	7,044,435
	210,153
	79,198
	68,758
	68,758
	40,220
	  1.0

	EDUCACION CAJAMARCA
	810,000
	810,000
	0
	0
	0
	0
	0
	  0.0

	TOTAL
	110,581,985
	142,404,259
	48,617,628
	18,517,332
	17,180,931
	13,725,719
	8,236,524
	9.6



2.2. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESION CRI 

2.2.1. Cod. SNIP 272867 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDRO METEOROLÓGICA Y AMBIENTAL PARA REDUCIR Y/O MITIGAR PELIGROS Y VULNERABILIDAES NATURALES Y AMBIENTALES EN LA REGIÓN CAJAMARCA.
ACUERDO: Que el Gerente Regional de RENAMA asume la responsabilidad de dar solución al problema existente en vista de que no se ha obtenido resultados positivos por más de 2 años.
 5.2.  PIP 75280: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA:
ACUERDO: Que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente es responsable de concluir con los trámites necesarios para el funcionamiento del Laboratorio, como : El proceso de liquidación de infraestructura, acreditación del laboratorio evaluando la pertinencia de si es Nacional o Internacional.  Informar semanalmente del avance a la Gerencia General Regional y a la Secretaría Técnica del CRI.  Debe informar a la OPI de todas las modificaciones en la etapa de ejecución.
 5.3. INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONTRATOS.
ACUERDO: SE REITERA: Que la Gerencia General Regional emita documento a las UEs y UFs sobre incumplimiento de los procedimientos en la Resolución de Contratos, a fin de que dicha información se alcance a  la Dirección Regional de Asesoría Jurídica con un informe técnico indicando el estado situacional de los Proyectos de Inversión Pública y/o contratos que a la fecha se encuentran en etapa de elaboración de perfil, Expediente Técnico yen Ejecución de obra a efecto de que en coordinación con la Gerencia General recomendar las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses del Estado en forma oportuna.
FONIPREL: 
Estado situacional del levantamiento de observaciones de los proyectos y estudio que se vienen ejecutando en convenio con FONIPREL, según convenio del año 2009:
1.- PIP Electrificación Rural en las Microcuencas Muyoc – Shitamalca:
Se presentó la información completa a Conectamef, mediante Oficio Nº 042-GR.CAJ/P, de fecha 05.02-2014.

2.- PIP Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud: Ambato, Tamborapa, Vista Alegre, Chingama y San Agustín de la Red Jaén en el ámbito de la DISA Jaén:
Según acuerdos con la Gerente de la GSR-JAEN, la información faltante se estará presentando el día 11-02-2014 a Conectamef.
3.- PIP Estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del proyecto Irrigación Cochabamba.
Se remitió los informes a la DGPI, los mismos que cuentan con la conformidad del Ing. Ballena, se deben continuar presentando los informes trimestrales, corresponde presentar a fines del presente mes.

2.2.3. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Se ha aprobado la Resolución Ejecutiva Regional N° 081-2014-GR.CAJ/P. EN LA QUE SE RESUELVE: Modificar el artículo 1° de la Resolución Ejecutiva Regional N° 461.2011-GR-CAJ/P, que resuelve conformar el Comité Regional de Inversiones.  Reconocer al Especialista en Inversión Pública – EIA DEL Ministerio de economía y Finanzas Cajamarca, como personal de apoyo técnico ante el Comité Regional de Inversiones – CRI, del Gobierno Regional de Cajamarca.

III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA.- 
	
Cartera CRI.

PRE INVERSION. 
ACUERDO: a partir de la fecha se evaluara la cartera de inversión, haciendo seguimiento a los Proyectos priorizados y de impacto.

IV. PRESENTACIÓN DE AVANCES CARTERA DE INVERSIÓN

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

78579 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA: 
Esta viable desde el 10-12-2013, existe el acuerdo de que se presente a la convocatoria de FONIPREL y/o Programa Mi Riego, responsable la Gerente Sub Regional de Chota y asesoría de presidencia. Se ha concluido con preparar los documentos y formatos para realizar el Pre Registro en las oficinas de Conectamef cuyo plazo se vence hoy 13-03-2013.

78557: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION COCHABAMBA: 

La Gerencia Sub Regional de Chota informa: i) Estudio de Factibilidad esta observado por la UF de Chota, ii) se resuelve el contrato con la empresa supervisora, iii) Se ha considerado tener una reunión de trabajo para el día 18-03-2014 en Chota a fin de que la empresa consultora exponga su propuesta con la finalidad de analizar si es o no la correcta y tomar la determinación que amerite.


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PIP: 110534 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN): 

-Existe un avance en la ejecución de obra de 97.62 % acumulado al 28-02-2014.
-La posible culminación de la obra será en la segunda quincena del mes de marzo del 2014.

PIP 75280: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA:

- A la fecha se está realizando la Liquidación del componente Infraestructura por parte de la Sub Gerencia de Liquidación y Supervisión y el plazo para su entrega es el día martes 18-03-2014.
Faltan realizar trámites para la acreditación y adquisición de 2 equipos.
Se está evaluando la mejor alternativa de realizar la Ubicación dentro del organigrama del Gobierno Regional el Laboratorio del Agua.

ACUERDO- Que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente tome todo el interés y las acciones necesarias para el levantamiento de observaciones, en la rendición de gastos e inversión y la liquidación de obra bajo responsabilidad de manera inmediata. Responsables Prof. Máximo León Guevara Gerente Regional de RENAMA e Ing. Gilmer Muñoz Espinoza Sub Gerente de Gestión de Medio Ambiente. Informar semanalmente del avance a la Gerencia General Regional y a la Secretaría Técnica del CRI.  Convocar urgente a reunión para analizar la posibilidad de determinar que institución o dependencia pueda hacerse cargo de la administración del Laboratorio del Agua.

PIP: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO) .

-Se firmó el contrato con la supervisión el 11 de febrero del 2014.
-Se dio inicio a la supervisión del estudio.
-Existe el inconveniente que por el tiempo transcurrido la monumentación, el estacado del trazo de la vía habría desaparecido, lo que sería observado por la supervisión.
-Se ha coordinado con la empresa proyectista y la supervisora para que realicen un trabajo conjunto con su personal y se identifique el trazo y se señalice donde corresponda.

PROREGIÓN 

PIP 123827: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA: 

Obra en ejecución. 
Obra a recuperado ritmo de  ejecución.  Con Valorización del  mes de febrero el Contratista a superado ligeramente el avance  físico real acumulado en relación al Avance Físico Programado Acumulado con respecto al Calendario Acelerado de Obra.
Avance físico ejecutado acumulado al 28-02-2014:    	11.656%
Avance físico programado acumulado al 28-02-2014:	11.650%
Avance financiero acumulado: 				      33 %




PIP 123694: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN: 
Trabajos físicos de obra se iniciaron el 13/02/2014. Contratista a alcanzado Valorización 01-mes de febrero, por la suma de S/. 718,588.28 (valorización bruta).
Avance físico ejecutado acumulado al 28-02-2014:    	  1.41%
Avance físico programado acumulado al 28-02-2014:	  0.18%
Avance financiero acumulado: 				    61 %

PIP 123826: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO 

Consultor a presentado 2do Informe y se le ha alcanzado el 12/03/2014 las observaciones de los especialistas. Se ha reiterado al consultor pedido de validación del PMF y PMA en la DGIEM-MINSA que se hizo el 24/01/2014.  El Consultor ha solicitado  ampliación de plazo por 60 dc.
Se estima presentación del expediente técnico el 28/05/2014.

JAÉN

PIP 21023: ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE: 

El Proyecto está concluido físicamente, existe un saldo del monto total del proyecto, la Gerencia Sub Regional de Jaén está realizando los trámites de carácter administrativo a fin de poder cerrar y liquidar dicho proyecto en el menor tiempo posible.

CUTERVO

PIP: CONSTRUCCION DEL PUENTE CHAMAYA III. 

La obra se encuentra en una ejecución del 87.74 %.
La Gerencia Sub Regional de Cutervo con fecha 13-03-2014 alcanzó a la OPI el Oficio N° 095-2014-GR.CAJ-GSRC. Conteniendo información complementaria para la segunda verificación de viabilidad.

IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.

V.- PEDIDOS Y ACUERDOS:
5.1. PEDIDOS.

El Director Ejecutivo de PROREGION, Ing. Arturo Fernández Figueroa, solicito al colegiado UNA MOCION DE RESPALDO  a la decisión de gestión de la UE PROREGION, por la decisión de instalar una Inspección temporal, hasta que se otorgue la Buena Pro del Proceso de Selección CP Nº 01-2014-GR.CAJ/PROREGION, para la elección de la empresa que se encargue de la Supervisión de la ejecución, recepción y liquidación de la obra: “Construcción e Implementación del Hospital II.2 de Jaén”, a fin de asegurar el uso eficiente de los recursos financieros recibidos del Gobierno Central por medio del CONVENIO N° 012-2013/MINSA, por la suma de S/. 60´000,000.00 

Se somete a votación el pedido y por mayoría simple, se da el respaldo solicitado.


5.2. ACUERDOS:
5.2.1. Cod. SNIP 272867 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDRO METEOROLÓGICA Y AMBIENTAL PARA REDUCIR Y/O MITIGAR PELIGROS Y VULNERABILIDAES NATURALES Y AMBIENTALES EN LA REGIÓN CAJAMARCA.

Que el Gerente Regional de RENAMA asume la responsabilidad de dar solución al problema existente en vista de que no se ha obtenido resultados positivos por más de 2 años.
Alcanzar información hasta el día 21-03-2014 de los avances a la Gerencia General Regional

5.2.  PIP 75280: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA:

ACUERDO: : Que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente es responsable de concluir con los trámites necesarios para el funcionamiento del Laboratorio, como : El proceso de liquidación de infraestructura, acreditación del laboratorio evaluando la pertinencia de si es Nacional o Internacional.  Informar semanalmente del avance a la Gerencia General Regional y a la Secretaría Técnica del CRI.  Debe informar a la OPI de todas las modificaciones en la etapa de ejecución. Alcanzar informe sobre los  avances al 21-03-2014, al 28-03-2014 y  sustentar en el próximo CRI del día 16-04-2014.
5.3. INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONTRATOS.
ACUERDO: SE REITERA: Que la Gerencia General Regional emita documento a las UEs y UFs sobre incumplimiento de los procedimientos en la Resolución de Contratos, a fin de que dicha información se alcance a  la Dirección Regional de Asesoría Jurídica con un informe técnico indicando el estado situacional de los Proyectos de Inversión Pública y/o contratos que a la fecha se encuentran en etapa de elaboración de perfil, Expediente Técnico y en Ejecución de obra a efecto de que en coordinación con la Gerencia General recomendar las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses del Estado en forma oportuna.
5.4. INCORPORACIÓN DE LA CARTERA DE SEGUIMIENTO DEL CRI.
ACUERDO: Que la Gerencia General Regional, la OPI, se reúnan el día miércoles 19-03-2014 a fin de preparar la cartera de proyectos que deberán ser objeto del seguimiento en el CRI.

Siendo las 14.00 horas, del 13 de marzo del 2014, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realiza en la ciudad de Cajamarca el 16 de abril del 2014 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional  Cajamarca.



_______________________________			___________________________________
César Aliaga Díaz					Luis Alberto Aguilar López
Presidente ( e )							Miembro
				


_____________________________			________________________________
 Wilmer Chuquilín Madera                                                                      Luis Alberto Vallejo Portal    	
        Secretario Técnico							Miembro




_____________________________		           	________________________________
  Glen Serrano Medina						Orlando Rodríguez Fustamante 
	Miembro							Miembro




                                                
__________________________			____________________________
Hildebrando Ojeda Rojas					Daniel Vargas Quispe                                                Miembro							Miembro



_______________________________			___________________________________
Zulema Chilón Pérez						Jimmy Álvarez Cortez
	Miembro							Miembro





________________________________		___________________________________
Walter León Delgado					Walter Esquivel Mariños
      Miembro							Miembro




__________________________________		___________________________________
[bookmark: _GoBack]          Luis A. Ramírez León					William Villalobos Hoyos
                Miembro							Miembro





____________________________________		___________________________________
Arturo Fernández Figueroa				César Plasencia Fernández
		Miembro						Miembro


