Acta de la Décima Sexta Reunión del Comité Regional de Inversiones

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA


Siendo las 09.30  horas del día viernes 12 de abril del 2013, en la Sala de Reuniones de la Presidencia Regional -  Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:
	NOMBRE
	CARGO
	CARGO FUNCIONALl

	Lelio Saenz Vargas
	Presidente encargado
	Gerente General Regional

	Wilmer Chuquilín Madera
	Secretario Técnico
	Sub Gerente Prog. e Inversión

	Sandra Serván López
	Sub Sec. Técnico
	MEF – DGPI

	Glen Joe Serrano Medina
	Miembro
	Asesor Jurídico

	Karina E. Cerdán Pastor
	Miembro
	Directora Regional Administración

	Helard Chávez Juanito
	Miembro
	Gerente Regional de Infraestructura

	Jorge C. Gonzales Aguilar
	Miembro
	Sub Gerente de Estudios

	Anaximandro Fernández F.
	Miembro
	Director PROREGIÓN

	OrlandoRodríguez Fustamante
	Miembro
	Gerente Sub Regional Chota

	Wilson Baca Altamirano
	Miembro
	Gerente Sub Regional Jaén

	Jimmy Álvarez Cortez
	Miembro
	Sub Gerente Planificación 

	Roberto T. Ponce Cerna
	Miembro
	Sub Gerente Operaciones

	César Plasencia Fernández
	Miembro
	Sub Gerente Superv. Y Liquidación

	Hildebrando Ojeda Ronas
	Miembro
	Responsable ( e ) UF RENAMA

	Lizbeth M. Merma Gallardo
	Miembro
	Responsable UF Desarrollo Social




 
Otros Participantes: Eco. Paúl Caiguaray Perez MEF-DGPI, Ing. Edilberto Gonzales Sánchez GSRC, Lic. Ubelser Lezama Abanto GRDE, Ing. Ronal Leiva Chávez, Ing. Mario Cáceres Machicao OPI, señor Darwin Aguilar SGP, Bach.Haninna Romero S. GRPPTO, Eco. Wilver Salazar Llovera MEF – DGPI.

Contando  con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el secretario técnico Eco. Wilmer Chuquilín Madera.
Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse en comisión de servicios son: Prof. Gregorio Santos Guerrero, Ing. Pelayo Roncal Vargas, Estela Jara Cerna, Marco Gamonal Guevara, Cintia Ríos Ruíz.
Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia  son: Ing Walter Esquivel Mariños, Prof. Máximo León Guevara.

METODOLOGIA

El secretario técnico dio lectura al acta de la décima quinta sesión, fue aprobada sin observaciones.

I.	DESPACHO.

II.	INFORMES. Agenda.
 
III	PEDIDOS DE MIEMBROS TITULARES.

IV.	ORDEN DEL DÍA (DEBATE DE DESPACHO Y PEDIDOS)

V.	ACUERDOS.
DESARROLLO DE LA SESION	
I.-	DESPACHOS:
	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA ENVIO
	ASUNTO

	




Enviados

	Correo electrónico a todos los miembros del CRI. 

	12/03/2013

	1.-Alcanza el Acta de la décima quinta sesión CRI..


	
	Correo electrónico reiterando envíen la información y la confirmación de recepción del acta.
	26/03/2013

	Invitación a la décima sexta reunión de trabajo del CRI para el día 05-04-2013.

	
	Oficio Múltiple Nº  011 - 2013 -GR.CAJ/PR.
a todos los miembros del CRI.

	25/03/2013
	Invitación a la décima quinta sesión CRI para el día 05-04-2013.

	
	Correo electrónico a todos los miembros del CRI. 

	03-04-2013
	Comunicando la postergación de la reunión del CRI para el 12/04/2013



	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA RECEPCIÓN
	ASUNTO

	Recibidos
	Copia de Oficios Múltiples Nº 18 y 19 -2013-GR.CAJ-GRPPAT/SGPT

	05-03-2013

	Solicita programación del gasto mensual de los proyectos de inversión dirigido a las Gerencias Regionales, Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, Oficina de Defensa Nacional, Unidades Ejecutoras de Chota, Jaén, Cutervo, DRAC, Proregión

	
	Oficios Nº 134 y 135 -2013-GR-CAJ-GSRCH/G.

	11/03/2013

	Exposición de avance Estudio de Factibilidad  Cochabamba, a los representantes legales de la empresa constructora Consorcio Cochabamba y empresa supervisora Consorcio del Norte

	
	Oficio Nº 438-2013-GR.CAJ/GRI/SGSL.

	26-03-2013

	Solicita permiso Ing. César Plasencia Fernández sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones de la GRI.





II.	INFORMES	
2.1. Presentación del avance de Gasto del Presupuesto Regional.
	Presupuesto Inicial de Apertura:
PIA 2013 = S/. 103,167,288.00
	Presupuesto Inicial Modificado
PIM 2013 = S/. 205,464,006.00



	Unidad Ejecutora
	PIM 2013
S/.
	PROGRAMADO
(*) S/.
	EJECUTADO
S/.
	N° Proyectos

	U.E. 1335 PRO REGIÓN
	120,994,111.00
	160,945,478.89
	24,976,949.11
	50

	U.E. 775 SEDE CENTRAL
	58,547,471.00
	 82,523,866.02
	5,064,909.58
	90

	U.E. 777 CUTERVO
	10,920,603.00
	12,215,025.24
	3,576,094.23
	20

	U.E. 778 JAÉN
	6,815,005.00
	7,382,656.79
	1,309,398.83
	19

	U.E. 776 CHOTA 
	5,189,918.00
	15,222,810.64
	90,040.00
	9

	U.E. 779 AGRICULTURA
	2,382,000.00
	5,462,686.63
	25,100.00
	4

	U.E. 780 TRANSPORTES
	615,898.00
	0.00
	0.00
	1

	TOTAL
	205,464,006.00
	283,752,524.21
	35,042,491.75
	193


( * ) Esta información es al 31-03-2013.
ACUERDO:
-Que la GRPPAT remita la información presupuestal que se tiene de los S/. 205,464,006.00, a las Unidades ejecutoras, indicando cuanto se tiene para gastar, acción programada para el día 16-04-2013 como máximo y estas U.E., deben devolver la información reprogramada con un presupuesto real el día 24-04-2013 a la GRPPAT bajo responsabilidad.
Se debe realizar un sinceramiento del PIM: determinando liquidez, en base a esta información la GRPPAT convocará a una reunión en la SEDE que se realizará el día viernes 26-04-2013 con las Unidades Ejecutoras en la que se debe obtener un resultado definitivo. 

2.1.	Seguimiento al cumplimiento de Acuerdos:
	N°
	ACUERDOS DE LA DÉCIMA QUINTA REUNIÓN DEL CRI
	RESPONSABLE
	PRODUCTO
	HITO
	OBSERVACIONES

	1
	Laboratorio Regional del Agua
1.- RENAMA es responsable de realizar todas las coordinaciones y trámites para cumplir en forma oportuna con el equipamiento, contratación de personal, implementación del Laboratorio, presentación del EIA, presentar el Plan de Capacitación y ejecutarlo.
2.-  RENAMA invitará a la persona responsable de la DESA para que participe en el CRI y coordinar el Modelo de Gestión del Laboratorio Regional de Monitoreo del Agua, para su normal administración.

	Gerente Regional de RENAMA Prof. Máximo León G.
Ing. Gilmer Muñoz E.


	Cumplimiento con los plazos en el avance conforme al cronograma que se ha establecido.

	01-04-2013

	 No han presentado el informe oportunamente.

	2
	Sobre Matriz de Priorización de Ideas de PIP para definir cartera de Preinversión del GR Cajamarca.
La Sub gerencia de Planeamiento emita los lineamientos con criterios del llenado de ficha al 20-03-2013, para evaluación de solicitudes que ingresen a la UF con el fin de dar respuesta a los demandantes.

	Econ. Jimmy Álvarez

	Elaborar y presentar los lineamientos

	20-03-2013

	Con fecha 25-03-2013 se realizó una reunión en la oficina de Planificación con la participación del Sub Gerente de Programación e Inversión Pública Econ. Wilmer Chuquilín M., Ing. Mario Cáceres M.Evaluador OPI, por Conectamef la Econ. Sandra Serván L., por Sub Gerencia de Planificación Econ. Jimmy Álvarez C. y Darwin. Se analizó la propuesta tanto de la Matriz como de los lineamientos para la priorización de ideas y perfiles. El responsable alcanzará la propuesta definida el día 01-04-2013 a la OPI para su revisión.


	
3
	Sobre el PIP Construcción del Sistema Irrigación Chota.
1.- Presentar oficio que avale el envío de los documentos requeridos por la  ANA, a presidencia y secretaría técnica del CRI. 31-01-2013.


2.- Enviar ayuda memoria de todas las gestiones realizadas para cumplir con las solicitudes del ANA y lograr la Resolución de usos de agua para la ejecución del proyecto, a Presidencia y Secretaría Técnica del CRI. 28-01-2013

	1.- GSRCH.  Prof.Orlando Rodríguez Fustamante 


2.- Ing. William Guerrero Panta.

	1.- Se presentó copia de la documentación enviada al ANA, a la Presidencia Regional de Cajamarca.


2.- El 28-01-2013,  Soc. Carlos Roncal Noriega, Gerente Sub Regional de Chota, presentó la ayuda memoria al Presidente Regional quien abordó el tema en la PCM,  además envió oficio Nº 049-2013-GR.CAJ/P. del 07-02-2013 al Ministro de Agricultura solicitando cumplimiento de obligaciones contraídas respecto al Proyecto “Construcción del Sistema Irrigación Chota”., sin respuesta a la fecha.
El Lic. Percy Marín Flores del Castillo, Gerente General Regional de Cajamarca, envió los oficios Nº 479-2012-GR.CAJ/GGR, del 09-11-2012  en coordinación con la secretaría técnica del CRI, solicita autorización de uso de infraestructura del Sistema de Riego Tinajones para poder ejecutar el PIP de la referencia,
-Con Oficio Nº 044-2013-GR-CAJ/GR  del 25-01-2013, reiterando la solicitud, recién se recibe respuesta con Oficio Nº 198/2013-GR.LAMB/PEOT-GG del 13-02-2013, en el que manifiesta no otorgar la autorización para tal fin.
-Con oficio Nº 060-2013-GR.CAJ/P, del 20-02-2013, el Presidente Regional de Cajamarca el Prof. Gregorio Santos Guerrero, en coordinación con la Secretaria Técnica del CRI, envía al Presidente Regional de Lambayeque Ing. Humberto Acuña Peralta, el reiterativo para el cumplimiento de obligaciones contraídas por el Estado Peruano con la población de Chota, respecto al trasvase de aguas de los ríos Conchano y Chotano al sistema de riego Tinajones.

	
	1.- Según Lic. Carlos Roncal Noriega, está coordinando con el ANA a fin de obtener la Resolución de reserva del agua de riego para el usos en el proyecto. 

	4
	Mejoramiento Flujos de Procesos
La Directora Regional de Administración debe concluir el análisis de procesos. La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional se compromete presentar al 27-03-2013 los procesos en coordinación con la DRAdm.

	Directora Regional de Administración. Abog. Karina Cerdán Pastor.
Sub Gerente de Desarrollo Institucional
Bach. Gonzalo Lavado.

	Presentar el Análisis de Procesos Adm. completo .

	29-03-2013

	No han presentado el avance

	5
	Ampliación de cobertura en 16 centros de educación inicial de la Provincia de San  Ignacio, Región Cajamarca.
Que la UF de la Gerencia de Desarrollo Social considere los contenidos mínimos específicos, sincere el cronograma de acciones para la elaboración del estudio.

	Responsable UF  GRDS.
Ing. Lizbeth Merma Gallardo

	Presente el estudio corregido

	01-04-2013
	No han presentado el avance





2.2. Presentación de las Acciones de Seguimiento de los Acuerdos de la Décima 	QUINTA reunión de trabajo del CRI.

Comentarios de los acuerdos.

2.2.1.	Respecto al primer acuerdo Construcción del Laboratorio Regional de Monitoreo del agua.
-RENAMA presentó un informe en el que desarrollo las actividades realizadas en el mes de Marzo 2013.
Acuerdo.- 
1. Que RENAMA informe las acciones que está tomando sobre el PIP en coordinación con asesoría legal y de la decisión sobre quien asumirá la ejecución del proyecto.
2. Que se realice una visita programada a DIRESA, el Gerente General Regional  en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y RENAMA, con la finalidad de comprometer a la DESA en la ejecución del Proyecto con Implementación y Capacitación., esta reunión debe ser concertada para el día 18-04-2013.
3. Informe a la Presidencia Regional sobre los retrasos e incumplimiento de compromisos del Laboratorio del Agua, máximo al 17-04-2013.

              2.2.2.	  Respecto al 2º acuerdo: Sobre Matriz de Priorización de Inversiones.

El sub gerente de Planeamiento y CTI,  Econ. Jimmy Álvarez Cortez, ha  presentado la Directiva y la matriz de priorización.

Acuerdo.- Se enviara a miembros CRI el  12/04/2013. Se recibirán aportes de los integrantes del CRI 19/04/2013. Proyecta una RER aprobada hasta nuevo CRI. 
	2.2.3. 	Respecto al 3er. Acuerdo: 

		Sobre el PIP Construcción del Sistema Irrigación Chota
Acuerdo: 
Que la GSR Chota propicie reunión con la ANA y el PEOT. Se coordine con el Ing. César Escarate seminario Asesor de Presidencia, para remitir carta al Ministro de Agricultura solicitando ordena a la ANA otorgar la reserva de agua para el proyecto Sistema de Irrigación Chota, ya que se ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por ellos, se haga con copia a la PCM indicando que se ha hecho la solicitud en forma oportuna ante la Dependencia de la ANA, como máximo al 16-04-2013. Responsable Gerente  Sub Regional de Chota.
Acuerdo: Informar en el próximo CRI.

Sobre el PIP Construcción del Sistema Irrigación Cochabamba:
El día viernes 05 de abril del 2013 se tuvo la presentación del Estudio de Factibilidad del Sistema Irrigación Cochabamba, por parte de las Empresas: Consultora Consorcio Cochabamba Ing. Juan Cuellar Barrera y Alexander Cuellar Barrera,  Supervisora del Estudio Ing. Fernando Elías Zuloeta, José Vásquez  V y Raúl Monteza Cornejo, en la que estuvieron presentes: el Gerente Regional de Chota Prof. Orlando Rodríguez F., Ing William Guerrero Panta de la UF, Sra. Sandra Serván Cerdán MEF-DGPI, representantes de la OPI, Ings. Elmer Díaz T. , Mario Cáceres M, Edilberto Farro V. 
-) Presentan los antecedentes, problemática que han tenido en la elaboración, exponen el estudio hidrológico, geotécnico, de sismicidad, agrológico y estudios de ingeniería.
-)La supervisión manifiesta que desde el inicio se ha evidenciado como limitante para el estudio la poca disponibilidad del recurso hídrico.
-)La economista Sandra Serván C, manifiesta que no se tiene definida la oferta hídrica para el proyecto, lo que hace que los estudios carezcan de sustento.
Se elaboró un acta de la reunión.

2.2.4. Respecto al 4to. Acuerdo:

 		Mejoramiento Flujos de Procesos administrativos.
		Acuerdo:
La Directora Regional de Administración debe concluir el análisis de procesos y presentarlos como máximo al siguiente CRI en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. Presentar el próximo CRI todo concluido.

2.2.5.	 Respecto al 5to. Acuerdo.
Ampliación de cobertura en 16 centros de educación inicial de la Provincia de San  Ignacio, Región Cajamarca.
	Acuerdo:
-) Elaborar Plan de Trabajo 16/04/2013 solicitando asignación presupuestal, lo eleva a Gerencia General, lo deriva a Sub Gerencia de Presupuesto la que debe otorgar la asignación presupuestal para el PIP.
Debe levantar observaciones del PIP (para ajustar a los nuevos Contenido Mínimos), y sincere el cronograma de acciones a implementar con fines de obtener la declaración de viabilidad del estudio a nivel de perfil.
	Presentar máximo el día 26-04-2013.

-)Que la Unidad Formuladora informe a la Gerencia Regional de Desarrollo Social para que evalúe la posibilidad de iniciar acciones legales concernientes a responsabilidades del Proyecto de la Red de Salud Morro Solar, como máximo al 15-04-2013.
-) La UF alcanzará fechas para cumplir levantamiento de observaciones de los PIPs Cod. SNIP 240679, Instalación y mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial en la Palma, Chames, los Toches, San Juan de Cuñacales, el Cuadreado, Progresopampa, Chalapampa alto, Chugur, Callayuc, San Luis, el Anis, Tangalbamba alto, Chanta alta, Catuden y Edelmira, de las Prov. de Chota, Hualgayoc, Cutervo, Cajabamba, Cajamarca, Contumaza y San Marcos de la Región Cajamarca observados del CRI . Máximo al 24-04-2013.
Cod. SNIP 208949, PIP INSTALACION DE SERV. DE EIE EN CP TRANCA, CRUCE, TOTOR,  MONTEG,TABLON,CHARAPE,GUAYABAL,MANCH,B.IHUAM,S.MARTIN,URRAN,UNION,SA.PAJON,ALTAM,ALTO DORADO Y NARANJOS DIST.CHIR,HUARAN,COIPA,TABAC,S.IGNACIO,NAMBALLE,SJ.LOURDES,PROV.S.IGNACIO-CAJAMARCA
2.3.1 Seguimiento del avance de los proyectos que están dentro del CRI en la Fase de Inversión.

2.3.1.1. En el caso de la UE de la Gerencia de Infraestructura:

a) Mejoramiento de la carretera Empalme EP- 3M (Bambamarca) – Atoshaico, Ramoscucho, La Libertad de Pallán- Empalme EP -8B (Celendín).Celendín:
La obra se encuentra con ejecución de 32.31 %, de avance real al 31-03-2013, de un avance programado de 25.64 %.
		Se proyecta la culminación del proyecto al mes de noviembre 2013.

Aún no se ha contratado facilitadores sociales y el pedido se encuentra para certificación presupuestal.

b) El PIP Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N (Bambamarca)- Paccha-  Chimbán – Pión – LD con   amazonas.
No se ha recepcionado información.

2.3.1.2. En el caso de la UF de la Gerencia de de Desarrollo Económico:

a) Programa de Irrigación.
Convocatoria al 2do. Proceso de selección.

	2.3.1.3. En el caso de la Gerencia de RENAMA:

a) Mejoramiento del servicio de Conservación del Parque Nacional de Cutervo y su zona de Amortiguamiento.
Demora en el proceso de contratación del Ing. Civil a cargo del componente de infraestructura.
Tiene 30 días de retraso respecto al avance programado.

b) Instalación del sistema de Información  Hidro – Meteorológica y ambiental para reducir  y/o mitigar peligros y vulnerabilidades naturales y ambientales en la Región Cajamarca.
Según el informe de la UF, la empresa consultora no ha respetado el objeto del contrato en lo concerniente al ámbito de intervención del PIP, por lo que la Gerencia de RENAMA ha notificado la Resolución de contrato por incumplimiento recurrente a dicha empresa.
Acuerdo:
Que RENAMA informe las acciones que está tomando sobre el PIP en coordinación con asesoría legal y de la decisión sobre quien asumirá la ejecución del proyecto, el plazo para dicho informe será el 17-04-2013.
 
c) Mejoramiento De La Gestión Institucional De Los Servicios Ambientales Hídricos en La Microcuenca Del Río Amojú  En La Provincia De Jaén‚ Cajamarca.
El  PIP se encuentra viable.
Acuerdo: la Gerencia de RENAMA debe asumir el seguimiento de la fase de inversiones de este PIP para efectos de sustentarlo en el CRI, la UF debe presentar un informe de seguimiento del proyecto. NO HA PRESENTADO SE MANTIENE LA OBSERVACIÓN,  debe  actualizar información.

		d)Recuperación de ecosistemas degradados en las cabeceras de cuenca del Jequetepeque, Cajamarca
		La consultora solicita ampliación de plazo en forma continua.
		Acuerdo:
		La Gerencia de 	RENAMA deberá informar que acciones ha tomado respecto al incumplimiento de la empresa consultora, presentar informe a la Gerencia General como máximo al 17-04-2013.
2.3.1.5. En el caso de la Gerencia de Desarrollo Social.

a) Mejoramiento de  los  Servicios   de  Salud de   la Micro   Red Morro solar, Red Jaén –  Región Cajamarca.
Acuerdo:
Elaborar Plan de Trabajo 16/04/2013 solicitando asignación pptal. Lo eleva a GG. Lo deriva a Ppto para levantar observaciones del PIP (para ajustar a los nuevos CME). Cuanto costaría. Elevar a Ppto. Sobre los dos PIPs UE.

b) Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños Menores de 5 años desde la  Gestación. de la Red de Salud Chota  -  Región Cajamarca.
La OPI devolvió el PIP a la UF con observaciones con fecha 13-03-2013

c) Ampliación de cobertura en 16 centros de educación inicial de la 	Provincia de San  Ignacio, Región Cajamarca.
El MEF considera que debe reformularse el estudio y adecuarse a los contenidos mínimos específicos aprobados con RD. Nº 008-2012-MEF/68.01

2.3.2 En el caso de PROREGION

a) Construcción e implementación del Hospital II-1 de  Cajabamba
Consultor pidió ampliación de plazo hasta el 31-05-2013 para presentar el estudio.
b) Construcción del Hospital de Jaén.- 
Queda supeditado a la presentación de cartera de servicios que debe estar con visto bueno de MINSA.
Consultar urgente con asesoría legal de la SEDE, propiciar una reunión para el día martes 16-04-2013. 
III.-PEDIDOS.

3.1.- 	
IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.

V.-ACUERDOS:

5.1.	Acuerdo.- Laboratorio del Agua.
-)Que RENAMA informe las acciones que está tomando sobre el PIP en coordinación con asesoría legal y de la decisión sobre quien asumirá la ejecución del proyecto.
-)Que se realice una visita programada a DIRESA, el Gerente General Regional  en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y RENAMA, con la finalidad de comprometer a la DESA en la ejecución del Proyecto con Implementación y Capacitación., esta reunión debe ser concertada para el día 18-04-2013.
-)Informe a la Presidencia Regional sobre los retrasos e incumplimiento de compromisos del Laboratorio del Agua, máximo al 17-04-2013.

5.2.	Acuerdo.- Sobre Matriz de Priorización de Inversiones.
Se enviara a miembros CRI el  12/04/2013. Se recibirán aportes de los integrantes del CRI 19/04/2013. Proyecta una RER aprobada hasta nuevo CRI. 
5.3. 	Acuerdo: PIP Factibilidad Sistema Irrigación Chota
Que la GSR Chota propicie reunión con la ANA y el PEOT. Se coordine con el Ing. César Escarate seminario Asesor de Presidencia, para remitir carta al Ministro de Agricultura solicitando ordene a la ANA otorgar la reserva de agua para el proyecto Sistema de Irrigación Chota, ya que se ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por ellos, se haga con copia a la PCM indicando que se ha hecho la solicitud en forma oportuna ante la Dependencia de la ANA, preparar carta como máximo al 16-04-2013, responsabilidad Gerente Sub Regional de Chota.

5.4.	Mejoramiento Flujos de Procesos administrativos.
La Directora Regional de Administración debe concluir el análisis de procesos y presentarlos como máximo al siguiente CRI en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. Presentar el próximo CRI todo concluido.

5.5. 	Ampliación de cobertura en 16 centros de educación inicial de la Provincia de San  Ignacio, Región Cajamarca.
	
Elaborar Plan de Trabajo solicitando asignación presupuestal y alcanzar hasta el 16/04/2013 a Gerencia General, ésta  lo deriva a Sub Gerencia de Presupuesto la que debe otorgar la asignación presupuestal para el PIP.
Debe levantar observaciones del PIP (para ajustar a los nuevos Contenido Mínimos), y sincere el cronograma de acciones a implementar con fines de obtener la declaración de viabilidad del estudio a nivel de perfil.
Presentar máximo el día 26-04-2013.

-)Que la Unidad Formuladora informe a la Gerencia Regional de Desarrollo Social para que evalúe la posibilidad de iniciar acciones legales concernientes a responsabilidades del Proyecto de la Red de Salud Morro Solar, como máximo al 15-04-2013.

-) La UF alcanzará fechas para cumplir levantamiento de observaciones de los PIPs Cod. SNIP 240679, Instalación y mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial en la Palma, Chames, los Toches, San Juan de Cuñacales, el Cuadreado, Progresopampa, Chalapampa alto, Chugur, Callayuc, San Luis, el Anis, Tangalbamba alto, Chanta alta, Catuden y Edelmira, de las Prov. de Chota, Hualgayoc, Cutervo, Cajabamba, Cajamarca, Contumaza y San Marcos de la Región Cajamarca observados del CRI . Máximo al 16-04-2013.
Cod. SNIP 208949, PIP Instalacion de Servicios de Eie en CP Tranca, Cruce, Totor,  Montegrande, Tablon, Harape, Guayabal, Manch, B.ihuam, San martin, Urran, Unión, Sa.pajon, Altam, Alto Dorado y naranjos, Dist.Chirinos, Huarango, Coipa, Tabacal, San Ignacio, Namballe, San José de Lourdes, Prov.San Ignacio-Cajamarca. Plazo máximo al 16-04-2013.
5.6.	 Respecto al 6to Acuerdo
La Gerencia Sub Regional de Jaén debe presentar  sustentación escrita del proyecto. Enviar cronograma del proyecto con los compromisos pendientes solicitando asignación presupuestal, presentar  a la Gerencia General Regional, además informar a la OPI de las variaciones en la etapa de ejecución. Plazo 15-04-2013. 
5.7.	Respecto al 7to.  Acuerdo
[bookmark: _GoBack]Que las UE remitan los cronogramas de ejecución de sus PIPs en forma mensualizada,  con actividades detalladas, como máximo al 19-04-2013 a la Gerencia General Regional.


	
Siendo las 15.00 horas, del 12 de abril del 2013, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realiza en la ciudad de Cajamarca el 10 de mayo del 2013 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional  Cajamarca
				


________________________				_________________________
Lelio Saenz Vargas					Wilmer Chuquilín Madera
Presidente ( e )						Secretario Técnico


_________________________				_________________________
 Sandra Serván López					Gilberto Chávez Villanueva
Sub Secretario Técnico						OCI


______________________  				_________________________
Glen Joe Serrano Medina				Karina E. Cerdán Pastor			Miembro						Miembro



_______________________				__________________________
Orlando Rodríguez Fustamante				Jorge Gonzales Aguilar
       	Miembro						Miembro		                  




 ______________________    				 __________________________
Helard Chávez Juanito					César Plasencia Fernández
	Miembro						Miembro



_______________________				___________________________
Anaximandro Fernández Figueroa			Lizbeth M. Merma Gallardo			Miembro						Miembro				


____________________________			____________________________
Jimmy Álvarez Cortez						Roberto T. Ponce Cerna		                     Miembro							Miembro




_______________________				____________________________	
Hildebrando Ojeda  Rojas				Wilson Baca Altamirano
	 Miembro						Miembro


_________________________				____________________________
Paúl Caiguaray Perez					Ubelser Lezama Abanto
DGPI – MEF							Participante


