Acta de la Trigésima
 Reunión del Comité Regional de Inversiones

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 9:45 horas del día viernes 10 de octubre del 2014, en la Sala de Reuniones de Presidencia - Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

	NOMBRE
	CARGO
	CARGO FUNCIONAL

	María Estrada de Silva
	Presidenta (e)
	Gerente General Regional

	Wilmer Chuquilín Madera
	Secretario Técnico
	Sub Gerente de Programación e I.P.

	Glen Joe Serrano Medina
	Miembro
	Director Regional Asesoría Jurídica

	Luis Alberto Vallejo Portal
	Miembro
	Gerente Reg. de Planeamiento y AT.

	William Villalobos Hoyos
	Miembro
	Gerente Regional RENAMA

	César Sánchez Zumarán
	Miembro
	Sub Gerente de Supervisión y Liquidación

	Anaximandro Fernández Figueroa
	Miembro
	Director Ejecutivo PROREGIÓN

	Estela Jara Cerna
	Miembro
	Jefe de UF Desarrollo Económico

	Jorge Manuel León Cubas
	Miembro
	Sub Gerente de Operaciones

	Walter Benavidez Gavidia
	Miembro
	Gerente Sub Regional de Cutervo

	Jimmy Alvarez Cortez
	Miembro
	Sub Gerente de PLTO. Y CTI.

	Daniel Vargas Quispe
	Miembro
	Jefe de UF (e) GRDS

	Luis Ramírez León
	Miembro
	Sub Gerente de Estudios

	Hildebrando Ojeda Rojas
	Miembro
	Jefe de UF ( e ) GRRENAMA

	Luis Ramírez León
	Miembro
	Sub Gerente de Estudios



Otros Participantes: Econ. Sandra Serván López CONECTAMEF- MEF, Ing. Mario Cáceres Machicao OPI Gobierno Regional.

Contando  con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico Eco. Wilmer Chuquilín Madera.
Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse de comisión de servicios son: Abogado César Aliaga Díaz , Presidente Gobierno Regional Cajamarca, Ing. Walter Esquivel Mariños Gerente Regional de Desarrollo Económico, Srta Cyntia Ríos Ruiz Sub Gerente de PPTO.
Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia  son: Jorge Alberto Olivera Gonzales Dir. Reg. De Administración, Prof. Orlando Rodríguez Fustamante Gerente Sub Regional de Chota, abogado Zulema Chilón Pérez Gerente Sub Regional de Jaén, médico Marco Gamonal Guevara Gerente Regional de Desarrollo Social.

METODOLOGIA
La secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima cuarta sesión, fue aprobada sin observación
AGENDA:
I. DESPACHO
II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE
III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA
IV. ACUERDOS
V.  PEDIDOS
DESARROLLO DE LA SESION	
I.-	DESPACHOS:

	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA ENVIO
	ASUNTO

	
Enviados

	Oficio Múltiple Nº 035-2014-GR.CAJ-P
	03/10/2014
	Convocatoria a la Trigésima reunión del CRI para el día 10-10-2014.

	
	
	
	



	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA RECEPCIÓN
	ASUNTO

	Recepcionados
	
	
	

	
	
	
	




II. AGENDA DESARROLLADA

2.1 PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA. 

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada por el Gerente Regional de  Presupuesto y AT, Econ. Luis Vallejo Portal, presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 09-10-2014, con la siguiente información:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES

[image: ]
[image: ]


EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS

	Unidad Ejecutora
	PIA
	PIM
	

Devengado
	Avance

	Saldo
l

	SEDE CENTRAL
	42,137,016
	62,479,655
	21,503,234
	34.4 %
	40,976,421

	CHOTA
	7,092,386
	14,354,160
	7,177,582
	50.0 %
	7,176,578

	CUTERVO
	8,570,000
	21,734,755
	11,708,567
	54.0 %
	10,026,188

	JAEN
	8,091,023
	15,306,164
	7,621,547
	49.8 %
	7,684,617

	PRO REGION
	40,398,385
	86,311,962
	36,697,617
	42.5 %
	49,614,345

	AGRICULTURA
	3,483,175
	12,694,332
	5,888,250
	46.0 %
	6,806,082

	TOTAL
	109,771,985
	212,881,028
	90,596,797
	
	122,284,231



Luego de realizada la presentación SE ACORDÓ:

Acuerdo 1 CRI 30: Que las Unidades Ejecutoras cumplan con lo planteado en al presente reunión del CRI, en lo referente a la presentación de su programación de devengados por proyecto concerniente a los Recursos Ordinarios hasta el mes de diciembre del 2014, dicha información deben alcanzarla como máximo al miércoles 15 de octubre, bajo responsabilidad. a la Gerencia Regional de Planificación, presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

 
2.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN CRI 

ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE
La Gerente de Jaén abogado Zulema Chilón Pérez ha debido de comunicar si se ha concluido a fines del mes de setiembre la transferencia  a Electro Norte. (no existe informe).
Acuerdo 2 CRI 30.- que la Gerente Sub Regional de Jaén informe a la Gerencia General Regional sobre la situación actual del PIP en forma urgente. 

ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA
Se programa dar la buena pro al 18-10-2014 y seguir con el proceso de contratación de supervisión. Cumplió.

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-2 DE JAEN
Existe un arbitraje por el Contratista Consorcio Caxamarca, por la controversia relacionada al incremento del monto contractual, no existe conciliación.
Se cumplió

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
Existe un arbitraje planteado por el Contratista relacionado con la intangibilidad del Contrato desde el año 2012. Además en el presente año el Contratista presentó la controversia relacionada al incremento del monto contractual y la controversia relacionada a la denegatoria de ampliación de plazo. El Director Ejecutivo debe realizar monitoreo e informar a la Gerencia General Regional.
Se cumplió. 


CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.
Prosigue con la elaboración de estudio de factibilidad.
III.SEGUIMIENTO A LA CATERA.

3.1.- CARTERA DE INVERSIÓN:

3.1.1- ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE
No presentaron informe por parte de la Gerente Sub Regional de Jaén Abogado Zulema Chilón Pérez, correspondiente al mes de setiembre.

3.1.2. PIP TAMBILLO ALTO - JAÉN
Se ha realizado el registrado de modificación en etapa de inversión el 08-09-2014 por el MEF.

3.1.3.- ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA
 La Buena Pro está programado para ejecutarse el día 18-10-2014, de acuerdo al informe del Ing. Luis Ramírez León sub Gerente de Estudios.

3.1.3.- MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA
La obra cuenta con un avance físico  de 8.55% por encima de lo programado, no existen atrasos informe de parte del Ing. César Sánchez Zumarán Sub Gerente de Supervisión y Liquidación

3.1.4.- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.  PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO  - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN).
A la fecha la obra ha culminado su ejecución, según cuaderno de obra el día 16/06/2014; actualmente  se  viene realizando los trabajos de levantamiento de observaciones formuladas  por el Comité  de Recepción de Obra  las cuales culminara el día 02/11/2014.  Posterior a esta fecha se programara una visita a campo a fin de verificar si se ha subsanado las observaciones formuladas, informe presentado por el Ing. César Sánchez Zumarán, sub Gerente de Supervisión y Liquidación. 

3.1.7.- INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO
       El proceso se tuvo que retrotraer. Se volvió a licitar en junio. Hay observaciones. Se ha dispuesto hacer sólo el expediente técnico por recorte presupuestal. Se han elaborado TDRs e irá en paquetes con los PIPs de Celendín, esto fue acuerdo de Junta de Gerentes, Ing. Arturo Fernández F, Director Ejecutivo de PROREGIÓN debe presentar informe.

3.1.9.- CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-2 DE JAEN
Se realizó una reunión informativa en la Municipalidad de Jaén el 08-08-2014, el 02-09-2014, se tiene una reunión con MINSA y con presencia del congresista Luis Llatas Altamirano, exponiendo la situación actual de la ejecución de obra, se tiene a la fecha un avance físico acumulado programado 19.40 % y ejecutado de 18.52 con una diferencia de 0.88 %.
Existe un arbitraje con el Consorcio Caxamarca por la controversia relacionada al incremento de monto contractual, a la fecha después de la audiencia del 18-09-2014 no existió conciliación, sigue el trámite.
Acuerdo 3 del CRI 30.- Ing. Arturo Fernández debe informar de los avances del PIP a la Gerencia General Regional en forma quincenal.
  
3.1.10.- CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
A la fecha la obra presenta un avance físico atrasado, debido a la falta de madera, agua para los curados y mezclas de concreto, agregados y consecuentemente mano de obra calificada y no calificada, así mismo el descuido en los diferentes frentes existente en obra, debido a la medida cautelar no permite la intervención económica, ni la resolución del contrato; a la fecha se encuentra en un avance  acumulado del  48.472%. 
El director Ejecutivo de PROREGIÓN informa: que existe un arbitraje planteado por el Contratista y existen dos pretensiones, una la controversia relacionada con el incremento del monto actual en la que el Tribunal ordena a PROREGIÓN se abstenga de valorizar los avances y trabajos de obra a cargo del Contratista, y la Procuraduría Pública Regional ha interpuesto Recurso de Reconsideración a la fecha no se resuelve.
La segunda controversia relacionada a la denegatoria de ampliación de plazo N° 01, el Tribunal declara fundada dicha medida cautelar ordenando a PROREGIÓN  mientras no se expida el laudo arbitral se abstengan de disponer la intervención económica de la obra y/o resolución de contrato y aplicación de penalidades. PROREGIÓN  solicitó a la Procuraduría Pública que interponga Recurso de Reconsideración ante el Tribunal el cual no es resuelto.
Acuerdo 3 del CRI 30.- Ing. Arturo Fernández debe informar de los avances del PIP a la Gerencia General Regional en forma quincenal.

	
3.1.12.- CONSTRUCCIÓN PUENTE CHAMAYA III.
Se encuentra observada la liquidación presentada por la empresa SIMA, tiene plazo hasta la próxima semana para presentar el levantamiento de observaciones, el Ing. Walter Benavides Gerente Sub Regional de Cutervo verbalmente expuso dicho informe.

3.2- CARTERA DE PRE INVERSIÓN:

3.2.1.- ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA. 
El estudio se ha concluido y la OPI solicito el retiro de la viabilidad para hacer la nueva actualización de la ficha SNIP3, la DGIP ha solicitado la evaluación con el programa HDM3
3.2.2.- MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA.
Se cumplió con lo programado.

3.2.3.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.
El PIP se encuentra  en evaluación  y la próxima semana se emitirá el informe de aprobación por el evaluador responsable.
3.2.5.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA.
Se encuentra en elaboración del estudio de Factibilidad, por parte del consultor Ing. César Vásquez Peralta, supervisado por la Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Agricultura.
3.2.6.- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA.
No existe informe de  la DRAC .
3.2.7.- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.
Informe del representante de Chota, que se pasará a la siguiente fase de estudio que es de Factibilidad. Debe presentar informe en un plazo de quince días a partir de la fecha.
3.2.8.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD).
- Se está culminando con el proceso de formulación por administración directa.
PROBLEMÁTICA: La Directiva Comunal de Santiago de Cachen aún no ha sido renovada, razón por la cual aun NO CONTAMOS CON  EL ACTA DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO del presente Estudio de Pre inversión.
- En coordinación con el comité electoral de la Comunidad, las elecciones para la renovación de la junta directiva será llevada a cabo el 12 de octubre. 
Acuerdo 4 del CRI 30.- que RENAMA realice una presentación el día 14-10-2014 por la mañana antes de presentar oficialmente dicho estudio a su evaluación a la OPI.
IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.

V.- PEDIDOS Y ACUERDOS:

5.2. ACUERDOS:
5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES.
Acuerdo.- Que las Unidades Ejecutoras cumplan con lo planteado en al presente reunión del CRI, en lo referente a la presentación de su programación de devengados por proyecto concerniente a los Recursos Ordinarios hasta el mes de diciembre del 2014, dicha información deben alcanzarla como máximo al miércoles 15 de octubre, bajo responsabilidad  a la Gerencia Regional de Planificación, presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

5.2.2. ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE
La Gerente de Jaén abogado Zulema Chilón Pérez ha debido de comunicar si se ha concluido a fines del mes de setiembre la transferencia  a Electro Norte. ( no existe informe).
Acuerdo 2 CRI 30.- que la Gerente Sub Regional de Jaén informe a la Gerencia General Regional sobre la situación actual del PIP en forma urgente. 
 
5.2.3. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-2 DE JAEN
Acuerdo.- El Director ejecutivo Ing. Arturo Fernández Figueroa, realice el seguimiento del arbitraje e informe de los resultados a la Gerencia General Regional en forma quincenal.

5.2.4. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
Acuerdo.- El Director ejecutivo Ing. Arturo Fernández Figueroa, realice el seguimiento del arbitraje e informe de los resultados a la Gerencia General Regional en forma quincenal.

[bookmark: _GoBack]5.2.5 .- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD). 
Acuerdo.-que RENAMA realice una presentación el día 14-10-2014 por la mañana ante la OPI a fin de verificar si el estudio contempla los contenidos mínimos que norma la Directiva SNIP 05 del MEF y las normas del MINAM, antes de presentar oficialmente dicho estudio para su evaluación.
Siendo las 12:00 horas, del 10 de octubre del 2014, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el 14 de noviembre del 2014 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional  Cajamarca.






_______________________________			___________________________________
María Esther Estrada de Silva 					William Villalobos Hoyos
Presidente							Miembro
				




_____________________________			________________________________
 Wilmer Chuquilín Madera                                                                      Luis Alberto Vallejo Portal    	
        Secretario Técnico							Miembro





_____________________________		           	________________________________
Glen Serrano Medina					César Sánchez Zumarán
		Miembro						Miembro

                    

                            

____________________________			___________________________________
Anaximandro Fernández Figueroa				Estela Jara Cerna
	Miembro							Miembro





_____________________________			___________________________________
Walter Benavides Gavidia				Jorge Manuel León Cubas
              	  Miembro							Miembro





____________________________________		___________________________________
Jimmy Álvarez Cortez					Daniel Germán Vargas Quispe
		Miembro						Miembro



____________________________________		___________________________________	Luis a. Ramírez León					Hildebrando Ojeda Rojas			Miembro						Miembro	
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PIA PIM

Devengado 

09/10/2014

Avance

 %

Saldo

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 110,581,985 213,741,028 90,602,449 42.4% 123,138,579

Pliego 

Fondos Públicos

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - INVERSIONES  (Jueves 09 de Octubre 2014)


image2.emf
PIA PIM

Devengado 

09/10/2014

Avance

 %

Saldo

1: RECURSOS ORDINARIOS 25,780,777 75,915,789 11,785,266 15.5% 64,130,523

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 40,362 40,362 31,078 77.0% 9,284

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 

DE CREDITO

14,172,212 1,716,543 12.1% 12,455,669

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 16,371,637 4,503,865 27.5% 11,867,772

5: RECURSOS DETERMINADOS 84,760,846 107,241,028 72,565,697 67.7% 34,675,331

Fuente de Financiamiento

Fondos Públicos


