Acta de la Vigésima Primera Reunión del Comité Regional de Inversiones

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 09.30  horas del día jueves 07 de noviembre del 2013, en la Sala de Reuniones de la Presidencia Regional -  Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:
	NOMBRE
	CARGO
	CARGO FUNCIONAL

	Lelio Saénz Vargas
	Vice Presidente 
	Gerente General Regional

	Wilmer Chuquilín Madera
	Secretario Técnico
	Sub Gerente de Programación e I.P.

	Sandra Serván López
	Sub Sec. Técnico
	MEF – DGPI

	Glen Joe Serrano Medina
	Miembro
	Asesor legal

	Arturo Fernández Figueroa
	Miembro
	Director PROREGIÓN

	Lizbeth Merma Gallardo
	Miembro
	Sub Gerente de Operaciones

	César Plasencia Fernández
	Miembro
	Sub Gerente de Supervisión y Liquid.

	Orlando Rodríguez Fustamante
	Miembro
	Gerente Sub Regional Chota

	Daniel Vargas Quispe
	Miembro
	Jefe de UF (e) GRDS

	Jimmy Alvarez Cortez
	Miembro
	Sub Gerente Planeamiento

	Walter Benavides Gavidia
	Miembro
	Gerente Sub Regional Cutervo

	Hildebrando Ojeda Rojas
	Miembro
	Jefe de UF ( e ) GRRENAMA

	Luis Ramírez León
	Miembro
	Sub Gerente de Estudios



 
Otros Participantes: Ing. Mario Cáceres Machicao de OPI, Ing. María E. Estrada de Silva Asesora de Presidencia, Gilmer Muñoz Espinoza Sub Gerente Medio Ambiente, Ing. Anibal Quispe Pérez de la GRDE, Econ. Luis Vallejos Portal Sub Gerencia Presupuesto, Einer Fernando Murga Casas MEF – DGPI, Ing. Luis López Aguilar –Asesor.

Contando  con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por la Sub Secretaria Técnica Eco. Wilmer Chuquilín Madera.
Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse en comisión de servicios son: Profesor Gregorio Santos Guerrero, Ing. Walter Esquivel Mariños, Prof. Máximo León Guevara GRRENAMA, Ing. Pelayo Roncal Vargas -GPPAT, Abogado Karina Cerdán Pastor DRAdm. (vacaciones), Cyntia Milagro Ríos Ruíz – Sub G. Presupuestos.

Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia  son: Profesor Wilson Baca Altamirano GSRCh, Médico Marco Gamonal Guevara GRDS.

METODOLOGIA

La sub secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima sesión, fue aprobada sin observación




AGENDA:

I. DESPACHO
II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE
III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA
IV. GESTION DE INVERSIONES
V. ACUERDOS


DESARROLLO DE LA SESION	

I.-	DESPACHOS:

	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA ENVIO
	ASUNTO

	




Enviados

	Oficio Múlt. Nº 045-2013-GR.CAJ-PR
	30/10/2013
	Convocatoria a la Vigésima Primera reunión del CRI para el día 07-11-2013.

	
	Correo electrónico 
	30/10/2013

	Envío convocatoria a  reunión 21 CRI.

	
	
	
	



	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA RECEPCIÓN
	ASUNTO

	Recibidos
	Oficio Nº 208-2013-GR.CAJ-GRPPAT-SGPT
	06-11-2013
	Permiso inasistencia CPC. Cyntia Milagros Ríos Ruiz.

	
	Oficio Nº 1010-2013-GR-CAJ/GRI
	06-11-2013
	Permiso inasistencia Ing. Helard Chávez Juanito



II. AGENDA DESARROLLADA

1º PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA. (Responsable Planificación y Presupuesto)

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada por el Econ. Luis Vallejos Portal representando a la Sub Gerencia de Presupuesto, realizo la exposición y presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 31-10-2013, con la siguiente información:

	UE
	Ejecutado
	Programado
	PIM
	% Ejecutado

	Sede Central
	38,238,104
	42,542,025
	86,374,721
	44 %

	Gerencia Sub Regional Chota
	5,634,046
	13,936,171
	14,870,955
	38 %

	Gerencia Sub Regional Cutervo
	12,101,011
	10,920,141
	17,967,383
	67 %

	Gerencia Sub Regional Jaén
	5,464,.00
	5,639,764
	15,058,932
	36 %

	Agricultura
	1,315,173.00
	1,704,890
	4,115,936
	41 %

	Transporte
	772,206
	00.00
	2,134,453
	36 %

	Proregión
	87,089,299
	127,683,212
	190,543,353
	46 %

	Dirección Regional Educación
	5,200
	00
	24,400
	21 %

	Hospital Jaén
	8,000
	00
	205,190
	4 %

	TOTAL
	151,017,570
	202,523,311
	331,295,323
	46 %




2º SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 20 SESION CRI 

5.1. REDISEÑO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA.- Han presentado los planos de replanteo los mismos que se han alcanzado a la Institución correspondiente para continuar con el trámite.
En lo concerniente a la infraestructura del laboratorio, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, a cumplido con la culminación de la obra a su cargo, ha realizado la transferencia y liquidado el contrato.
GRRENAMA, el Ing. Gilmer Muñoz E. Sub Gerente manifiesta que han solicitado la adquisición de equipos por cambio de cotización, además se está tramitando la licencia ante la municipalidad provincial de Cajamarca.
El Ing. Luis Ramírez León Sub Gerente de Estudios manifiesta que han realizado una inspección al local del laboratorio con la finalidad de verificar el estado actual de la infraestructura, equipamiento, y todo lo concerniente a seguridad, alcanzando algunas observaciones para corregir y luego tramitar a la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Cajamarca  y esta a su vez a la oficina de Defensa Civil por ser de su competencia la inspección oficial.
5.2. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (BAMBAMARCA)-ATOSHAICO-RAMOSCUCHO-LA LIBERTAD DE PALLAN-EMP.PE 8B (CELENDÍN).
Han sostenido reuniones con los pobladores de la zona de la Quinua, Atoshaico, Chalampampa, a fin de solucionar los problemas por pases y utilización de canteras para la colocación del afirmado.
Manifiesta que existen modificaciones y se traslucen en adicionales no contemplados en el PIP.

5.3. PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO: 
Manifestó que no tienen presupuesto.

5.4.-  PIP Sistema de Irrigación Cochabamba.- 
-) No han determinado la resolución de contrato con la empresa supervisora.
-) La empresa consultora dió muestras de entablar diálogo con la UF de Chota a fin de coordinar una reunión para que presenten una propuesta y la posibilidad de continuar con el estudio de factibilidad teniendo como base el estudio hidrológico.

5.5.-  Puente Chamaya III.- 
No se ha recepcionado ningún informe. 


5.6. CASOS FONIPREL.- se reitera que las UE comprometidas cumplan con rendir información a FONIPREL, máximo hasta el 30-10-2013, concluir y cerrar   los 3 casos pendientes de FONIPREL y son: 1) Electrificación Rural en la Microcuenca  Muyoc- Shitamalca  2) Sistema Irrigación Cochabamba y 4) Mejoramiento de la capacidad resolutiva en los establecimientos de salud: Ambato Tamborapa, Vista Alegre de Chingama y San Agustín, de la Red Jaén en el ámbito de la DISA  Jaén.
5.7. Gestión de la Inversión.- Acuerdo: Se reitera que El cuadro de Ejecución Presupuestal del Pliego, debe tener la información de la liquidez real por mes para compararla con ejecución real y la información del año anterior en los mismos rubros.

III.	SEGUIMIENTO A LA CARTERA.- 

	Cartera CRI.
PRE INVERSION.

3.1. UF Dº Económico 

Estudio Yamakey; Convenios y Compromisos actualizados.
La UF envió documento de manera formal con fecha 30 de octubre 2013 a la empresa SIMA a fin de que alcancen una cotización sobre el puente.

Programa Regional de Riego: Se mantiene. TDR aprobados para su formulación, el presupuesto estaba considerado en el PAC 2013. A la fecha no se cuenta con recursos financieros en la UF para contratar el estudio. 


78579 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA: Se ha obtenido la Resolución Jefatural Nº 423-2013-ANA que resuelve la reserva hídrica por 7.66 hm³ para irrigar 1,707 has. Está en proceso de evaluación hasta el 15-11-2013.

78557: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION COCHABAMBA: 
Esta observado por la UF de Chota, a la empresa consultora.

3.2. UF Dº Social:

PIP 248834 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED Morro Solar, Jaén- Región Cajamarca:
 Estado del PIP APROBADO con informe técnico Nº 030-2013-GR.CAJ/SGPINPU/VALC, del 30-10-2013.

PIP Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños y Niñas desde la Gestación hasta los 05 Años de Edad en la Prov. Chota en la Región Cajamarca: 
Se aprobó el PIP con informe técnico Nº 044-2013-GE.CAJ-GRPPAT-SGPINPU/KEAJ. Del 04-11-2013.
En el marco de la resolución que delega facultades especiales a la UF-GRDS, donde  autoriza a la UF la elaboración y evaluación de expedientes técnicos. En este caso ya se elaboró el Plan de Trabajo para el expediente técnico. 



Mejoramiento de los Servicios Educativos de las IE en la Prov. Celendín: 
Ya se cuenta con los TDRs aprobados por la OPI y las bases para el presente concurso.
ALAC está lanzando el proceso de convocatoria para la presente consultoría.

PIP: AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN 16 CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA.:
Se ha culminado en el plazo establecido la elaboración del Perfil conforme a los contenidos mínimos específicos para educación inicial.
Se alcanza versión digital del PIP al MEF y se solicita coordinar el retiro de la aprobación de este perfil a fin de actualizar la ficha de registro y pasar a la fase de evaluación.

RENAMA

Cod. SNIP 270857 MEJORAMIENTO DE LA GAESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CUTERVO Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, PROVINCIA CUTERVO, CAJAMARCA.
El MINAM envía a la UF de SERNAMP el documento con observaciones, las mismas que son trasladadas a la UF de GR RENAMA para el levantamiento de las mismas.

Cod. SNIP 272867 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDRO METEOROLÓGICA Y AMBIENTAL PARA REDUCIR Y/O MITIGAR PELIGROS Y VULNERABILIDAES NATURALES Y AMBIENTALES EN LA REGIÓN CAJAMARCA.
Con fecha 29-10-2103 la UF de RENAMA registra el PIP en el Banco de Proyectos y luego lo deriva a la OPI para su evaluación
 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LAS CABECERAS DE CUENCA DEL JEQUETEPEQUE, CAJAMARCA.
Los TDRs para la elaboración del PIP a nivel de factibilidad fueron aprobados y se han derivado a la Dirección Regional de Administración para inicio del proceso de selección, elaboración de bases y convocatoria.
IV. PRESENTACIÓN DE AVANCES CARTERA DE INVERSIÓN

Cartera CRI. PIP INVERSION.

PIP: 110534 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN): 
Los trabajos se han retrasado por existir problemas sociales, lluvias a pesar de ello se está avanzando, pero existen adicionales que se van dando tanto por condiciones de suelos como de ubicar canteras adecuadas de material de afirmado.
Las modificaciones se informan a la OPI.
Hasta fines de Octubre se tiene un avance físico de 70.53 % .
El Ing. César Plasencia Fernández manifiesta que si se intensifican las lluvias se tendrá que paralizar la ejecución.
Se ha contemplado que en condiciones normales se debe concluir con la construcción de la carretera a fines del mes de febrero del 2014.
Por parte de la OPI se manifiesta que la información que se recepciona de parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación del GRI no es consistente que pueda sustentar adecuadamente las modificaciones.

PIP 75280: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA

El componente de infraestructura se ha culminado, ya se ha recepcionado la obra y está en custodia de RENAMA hasta que se complete el componente de equipamiento y se pueda transferir a DESA.
Faltan algunos equipos para completar el total de equipamiento.
Se está tramitando la certificación ante INDECOPI
Se solicitará a la Municipalidad de Cajamarca la licencia de funcionamiento.
Falta la adquisición de insumos.


PIP: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO) 
A la fecha se encuentra en proceso de convocatoria con  adjudicación de menor cuantía N° 067-2013/GR.Caj. de fecha 31/10/2013,  proceso aprobado con memorándum N° 734-2013-GR.CAJ/GGR.
Coordinaciones con el área de procesos y a la espera de culminación del proceso de selección
Buena  programada según cronograma SEACE para el 18/11/2013.
PIP 123827: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA: 
En ejecución, Trabajos de obra se iniciaron el 10/10/2013, Tanto el Contratista como la Supervisión han presentado sus Valorizaciones respectivas al 31/10/2013.

PIP 123694: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN: 
El 2do Informe fue recibido por la Entidad el  09/10/2013, a la fecha varios de los componentes han sido revisados y las observaciones comunicadas al Contratista para su absolución inmediata. 
Inicio de ejecución la primera quincena de diciembre del 2013.


PIP 21023: ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE: 

Sin información, la Gerencia Sub Regional de Jaén no alcanza la información sobre el estado del PIP.


PIP 187240: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MÓDULO PISCÍCOLA LA BALSA – SAN IGNACIO – ZONA FRONTERIZA DE LA REGION CAJAMARCA. 
Sin información, La UE informa sobre la elaboración del Exp. Técnico.




PIP: CONSTRUCCION DEL PUENTE CHAMAYA II. No se sustentó
Avance físico actual : 61.62 %
La armazón de fierro del puentes esta en prueba de flexibilidad en la empresa SIMA Chimbote.
Se ha construido las bases del puente y próximamente la empresa transportara toda la armazón para su ensamblaje.
Existe una observación, en el margen derecho del río Chamaya no existen carretera en una longitud aproximada de 150 ml.
Acuerdo: la Gerencia Sub Regional de Cutervo, debe enviar informe técnico – financiero del PIP, además un complementario sustentando el tramo de carretera que falta.

IV.- GESTIÓN DE INVERSIONES.

V.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.

VI.-ACUERDOS:
5.1. PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA
Acuerdo: La Gerencia General debe comunicar a todas las Unidades Ejecutoras con fecha 08-11-2013, lo siguiente:
-) En el rubro de Recursos Ordinarios existe un saldo de S/. 55,385,220.00, estos fondos públicos deben ser programados y ejecutados hasta el mes de diciembre del presente año.
-) Las Unidades Ejecutoras deben presentar con carácter de urgente su programación de gasto de Recursos Ordinarios como máximo el 14-11-2013 a la GRPPAT, bajo responsabilidad.
-) Si existen saldos se debe reasignar los recursos a las inversiones que necesiten gastar.
-) Del mismo modo realizar la programación de los rubros Donaciones y Transferencias, Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones, al igual que los Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito.
-) Proregión.- los recursos por operaciones oficiales de crédito tienen S/. 17,144,432.00, deben programar su gasto.  

5.2. REDISEÑO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA
Acuerdo: .- La Gerencia de RENAMA como Unidad Ejecutora presente un informe sobre las modificaciones que se realizarán o se han realizado en este PIP en coordinación con la DESA por ser responsable de la Ejecución del proyecto.
Para lo cual el Gerente General cita con carácter de obligatorio para reunirse el día 08-11-2013 a horas 02:30 p.m. en la oficina de Gerencia General: el Econ. Lelio Saenz V. Gerente General el Ing. César Plasencia F., el Ing. Gilmer Muñoz E y el señor Jorge Olivera G. a fin de dar solución a la actual problemática.

5.3. PIP: 110534 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN): 
Acuerdo: Que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación comunique a la OPI sobre las modificaciones bien sustentadas antes de ejecutar a fin de poder atender oportunamente y registrar las modificaciones y variaciones en la fase de ejecución del PIP.




5.4.- .4.-  PIP Sistema de Irrigación Cochabamba.- 
Acuerdo: La Sub Gerencia Regional de Chota, UF debe alcanzar el Estudio Hidrológico concluido al Ing. César Escárate S. Asesor de Presidencia  y solicitar a la ANA la certificación de la Reserva Hídrica, plazo 13-11-2013.
-Coordinar una reunión de trabajo con la empresa Consultora de la elaboración del estudio de factibilidad, plazo 13-11-2013.
-Se reitera la responsabilidad de la UF de presentar toda la información necesaria que corresponda para el levantamiento de observaciones sobre FONIPREL.
5.5.-  PIP: CONSTRUCCION DEL PUENTE CHAMAYA II. No se sustentó
Acuerdo: la Gerencia Sub Regional de Cutervo, debe enviar informe técnico – financiero del PIP, además un complementario sustentando el tramo de carretera que falta,  plazo 21-11-2013.

5.6. Estudio Yamakey; 
Acuerdo: que la UF debe presentar un informe de carácter técnico – financiero indicando las característica de la carretera: entre que localidades se ha definido el trazo, longitudes, ubicación del o de los puentes ( luz ), etc, a fin de que los miembros del CRI conozcan el PIP, para el 22-11-2013.

5.7. CASOS FONIPREL.- se reitera que las UE comprometidas cumplan con rendir información a FONIPREL, máximo hasta el 30-10-2013, concluir y cerrar   los 3 casos pendientes de FONIPREL y son: 1) Electrificación Rural en la Microcuenca  Muyoc- Shitamalca  2) Sistema Irrigación Cochabamba y 4) Mejoramiento de la capacidad resolutiva en los establecimientos de salud: Ambato Tamborapa, Vista Alegre de Chingama y San Agustín, de la Red Jaén en el ámbito de la DISA  Jaén.
El Gerente General deberá comunicar de la obligación de preparar toda la documentación que sustente los informes y levantamiento de observaciones, y asistan con esta documentación a la reunión programada por el MEF en sus oficinas del Conectamef en Cajamarca los días 11 al 14 a fin de que se les apoye para armar el expediente y el llenado de los informes.  Luego tener listo toda la documentación revisada y conforme para que sea presentada entre los días 19 al 22 de noviembre del 2013 al sectorista de FONIPREL que estará atendiendo en las mismas oficinas, pero antes debe solicitar que día se presentaran los expedientes. Todo es obligatorio y bajo responsabilidad de Cada Gerencia Regional: Gerente Regional de Infraestructura Ing. Helard Chávez Juanito, Gerente Sub Regional de Chota Profesor Orlando Rodríguez Fustamante, Gerente Sub Regional de Jaén Profesor Wilson Baca Altamirano.
5.8.- Pedido de los representantes del MEF –DGPI,  Que se considere a la persona representante del MEF Cajamarca como un Miembro externo del CRI.
Acuerdo: Que el Presidente del CRI plantee una adenda al Reglamento del CRI en la que se considere que la persona que es representante del MEF y esta como Miembro de acuerdo al Reglamento inicial, no se lo considere como tal, sino un Miembro externo que sea soporte técnico al CRI, en vista de que el MEF tiene una normatividad interna que prohíbe formar parte de comités.
[bookmark: _GoBack]Por otro lado que se haga una revisión y se mejoren algunas cláusulas del Reglamento del CRI que sean más funcionales, esto con apoyo del Asesor Legal Abogado Glen Joe Serrano Medina,  el Gerente General Econ. Lelio Saenz V., el Secretario Técnico del CRI Econ. Wilmer Chuquilín Madera, se reúnan el día 12-11-2013, para lo cual del Gerente General convocará a esta reunión con carácter de obligatorio, luego alcanzar los resultados al señor Presidente del CRI para su revisión, y lo someta en una reunión extraordinaria a los Miembros titulares del CRI para su revisión y aprobación o mejora.
Siendo las 13.30 horas, del 07 de noviembre del 2013, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realiza en la ciudad de Cajamarca el 12 de diciembre del 2013 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional  Cajamarca.
				




________________________				_________________________
    Lelio Saénz  Vargas					   Wilmer Chuquilín Madera
      Presidente ( e )						       Secretario Técnico




______________________  					_________________________
Sandra Serván López					Glen Joe Serrano Medina
	Miembro							Miembro





______________________________		           __________________________
Anaximandro Fernández Figueroa				César Plasencia Fernández 	Miembro								Miembro




_________________________				_________________________
Orlando Rodríguez Fustamante				Lizbeth Merma Gallardo
	Miembro							Miembro




_______________________				          __________________________
Daniel Vargas Quispe						Jimmy Álvarez Cortez 
	Miembro							Miembro



____________________________				_________________________
  Hildebrando Ojeda Rojas					Walter Benavides Gavidia
Miembro							Miembro




____________________________				
       Luis Ramírez León						                                             
Miembro


