Acta de la Vigésima Setima
 Reunión del Comité Regional de Inversiones

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 09.30  horas del día miércoles 25 de junio del 2014, en la Sala de Reuniones de la Presidencia Regional -  Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

	NOMBRE
	CARGO
	CARGO FUNCIONAL

	César Aliaga Díaz
	Presidente  
	Presidente Regional

	María Esther Estrada de Silva
	Miembro
	Gerente General Regional

	Wilmer Chuquilín Madera
	Secretario Técnico
	Sub Gerente de Programación e I.P.

	Luis Alberto Vallejo Portal
	Miembro
	Gerente Reg. de Planeamiento y AT.

	Jimmy Alvarez Cortez
	Miembro
	CVub Gerente Plto y CTI.

	William Villanueva Hoyos
	Miembro
	Gerente Regional RENAMA

	Walter Esquivel Mariños
	Miembro
	Gerente Regional de Desarrollo Económico

	Helard Cháavez Juanito
	Miembro
	Gerente Regional de Infraestructura

	César Sánchez Zumarán
	Miembro
	Sub Gerente de Supervisión y Liquidación

	Anaximandro Fernández Figueroa
	Miembro
	Director Ejecutivo PROREGIÓN

	Jorge Manuel León Cubas
	Miembro
	Sub Gerente de Operaciones

	Orlando Rodríguez Fustamante
	Miembro
	Gerente Sub Regional Chota

	Zulema Chilón Pérez
	Miembro
	Gerente Sub Regional Jaén

	Walter Benavidez Gavidia
	Miembro
	abenavidesic@gmail.com

	Daniel Vargas Quispe
	Miembro
	Jefe de UF (e) GRDS

	Hildebrando Ojeda Rojas
	Miembro
	Jefe de UF ( e ) GRRENAMA

	Luis Ramírez León
	Miembro
	Sub Gerente de Estudios

	Estela Jara Cerna
	Miembro
	Jefe de UF Desarrollo Económico



Otros Participantes: : Ing. Mario Cáceres Machicao de OPI, Econ. Sandra Serván López Conectamef- MEF, Ing. César Escárate Seminario,  Asesor de Presidencia, Ing. Wilson Rubio Bazán de la OCI, Lic. Cecilia Arana Ruíz de la Gerencia Regional de Desarrollo social, Walter León Delgado de la UF de Desarrollo Económico.
Contando  con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico Eco. Wilmer Chuquilín Madera.
Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse de licencia Prof. Gregorio Santos Guerrero, CPC Cyntia Ríos Ruíz.
Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia  son: Jorge Alberto Olivera Gonzales Dir. Reg. De Administración.
METODOLOGIA
La secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima cuarta sesión, fue aprobada sin observación
AGENDA:
I. DESPACHO
II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE
III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA
IV. ACUERDOS
V.  PEDIDOS
DESARROLLO DE LA SESION	
I.-	DESPACHOS:

	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA ENVIO
	ASUNTO

	
Enviados

	Oficio Múltiple Nº 021-2014-GR.CAJ-P
	09/06/2014
	Convocatoria a la Vigésima Setima reunión del CRI para el día 25-05-2014.

	
	
	
	



	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA RECEPCIÓN
	ASUNTO

	Recibidos
	Oficio N° 1739-2014-EF745.01
	12-06-2014
	MEF designa a la Econ. Sandra Servan López de CONECTAMEF A la reunión del 27 CRI

	
	Memorando Múltiple N° 122-2014-GR.CAJ/GGR
	24-06-2014
	Cumplimiento Urgente entrega información (programación, certificación) a todas las UE.

	
	Oficio N° 316-2014-GR.CAJ-GRI/SGO
	25-06-2014
	Información de la Sub Gerencia Operaciones

	
	Oficio N° 945-2014-GR.CAJ/GRI/SGSL
	25-06-2014
	Información de la sub Gerencia de Supervisión y Liquidación




II. AGENDA DESARROLLADA

2.1  PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA. 

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y AT. Luis  Vallejo Portal, presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 24-06-2014, con la siguiente información:
	Unidad 
Ejecutora
	PIM
	Certificación
	Certificación
Vs. PIM
	Compromiso
Anual
	CA Vs. 
Certificación
	Ejecución
	Avance % 

	
	
	
	
	
	
	Compromiso
	Devengado 
	Girado 
	

	SEDE CENTRAL
	65,670,860
	37,129,780
	56.5
	15,784,101
	42.5
	13,340,050
	12,040,803
	11,948,341
	  18.3

	CHOTA
	10,703,971
	6,357,224
	59.4
	5,779,374
	90.9
	5,779,374
	4,356,066
	4,333,923
	  40.7

	CUTERVO
	19,069,338
	6,344,119
	33.3
	6,005,676
	94.7
	6,005,676
	5,394,842
	5,187,060
	  28.3

	JAEN
	12,157,534
	11,000,523
	90.5
	7,149,812
	65.0
	7,111,043
	4,335,557
	3,516,210
	  35.7

	PRO REGION
	59,005,664
	42,160,736
	71.5
	41,598,616
	98.7
	23,956,980
	23,385,676
	20,999,518
	  39.6

	AGRICULTURA
	10,528,981
	4,919,788
	46.7
	4,474,278
	90.9
	3,433,399
	3,433,399
	2,936,812
	  32.6

	TOTAL
	177,136,348
	107,912,169
	60.9
	80,791,858
	74.9
	59,626,521
	52,946,343
	48,921,863
	 29.9



Para tener la información correcta y oportuna SE ACORDÓ:
-Que el Gerente General Regional Ing. María Esther Estrada de Silva, REITERE con un documento a todas las Gerencia de las Unidades Ejecutoras indicando que deben alcanzar con carácter de obligatorio la certificación con un plazo máximo de 5 días a partir de la fecha.
Toda esta información deberá ser alcanzada a la Sub Gerencia De Presupuesto y Tributación.

2.2. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESION CRI 

 2.2.1. ACUERDO: Involucrar al Proyecto: Electrificación Rural Cajabamba Primera Etapa -  Fase 1 en la cartera de seguimiento del CRI. Se incorporó.
 
2.2.2. ACUERDO: Aprobar la siguiente cartera de proyectos de Pre inversión y de inversión. Se aprobó.
	CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA SEGUIMIENTO EN EL COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES - CAJAMARCA

	N°
	NOMBRE DEL PIP
	SNIP
	 MONTO S/. 

	1
	ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE
	21023
	4,415,033 

	2
	ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA
	165247
	8,965,405 

	3
	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA
	103413
	4,576,156 

	4
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.  PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO  - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)
	110534
	36,413,600 

	5
	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO.
	182890
	16,689,815 

	6
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-2 DE JAEN
	123694
	88,657,387 

	7
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
	123827
	36,977,286 

	8
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. Nº 16625 - ALTO TAMBILLO -SAN IGNACIO
	19584
	3,271,600 

	9
	CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III
	45701
	8,797,344 

	10
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS‚ SHILLABAMBA‚ EL OLLERO‚ VENTANILLAS‚ CAMPO ALEGRE‚ JUCAT‚ CHUPICA Y SAN ANTÓNIO‚ DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDÍN‚ REGIÓN CAJAMARCA.
	245564
	8,530,926

	11
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA‚ PINGO‚ MOYAN ALTO‚ SARÍN‚ SANTA ROSA DE CRISNEJAS‚ SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS ‚ PROVINCIA DE CAJABAMBA‚ REGION CAJAMARCA.
	245341
	7,787,029

	12
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA‚ EN LAS LOCALIDADES DE CEDROPAMPA‚ MIRAFLORES‚ VALLE GRANDE‚ GRAMALOTILLO‚ CONTULIAN‚ EL ARENAL‚ LA JAYUA Y CASA HOGAR DE MARIA PROVINCIA DE CUTERVO‚ REGIÓN CAJAMARCA
	260678
	6,735,833

	 
	
	 
	231,817,414

	FASE: PRE INVERSION - PROPUESTA

	 
	NOMBRE DEL PIP
	SNIP
	 MONTO S/. 

	1
	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA
	95883
	             87,743,884 

	2
	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA 
	225834
	              53,862,061 

	3
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.
	290763
	             39,390,886 

	4
	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AERÓDROMO DE SHUMBA-JAEN-JAEN-CAJAMARCA
	 
	             35,000,000 

	5
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA
	278171
	              31,044,795 

	6
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA
	251505
	              28,236,190 

	7
	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA
	287381
	              26,815,796 

	8
	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD)
	224213
	             25,996,580 

	9
	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE DE LA REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBILIDAD)
	253434
	                23,101,881 

	10
	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ZAÑA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA (A NIVEL DE PERFIL)
	256801
	               21,096,981 

	 

	 

	 
	372,289,054 



III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA.- 

3.1.- CARTERA DE INVERSIÓN:
3.1.1- ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE
Posee problemática en la elaboración del informe para solicitar la Verificación de viabilidad.
La Gerente de la Sub Gerencia de Jaén, solicita apoyo a la OPI para acompañamiento en la elaboración del informe técnico.
ACUERDO.- Se le encarga a La Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública disponga el envío de personal técnico en apoyo  de la UE de Jaén para el día 30-06-2014.
Los proyectos a revisar son: Electrificación Rural parte Margen Derecha e Izquierda Río Chinchipe y Construcción de Infraestructura y Mobiliarios Escolar de la I.E.P. N° 16625 – Alto Tambillo – San Ignacio. 

3.1.2.- ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA
El proceso se declara desierto por que los postores  no cumplieron con los requerimientos solicitados. 
ACUERDO: que el Ing. Helard Chávez Juanito , Gerente Regional de Infraestructura es el responsable de tomar todas las medidas que el caso amerita para que el nuevo proceso sea lanzado el 04-07-2014.

3.1.3.- MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA
Se ha otorgado la Buena Pro a la empresa Consorcio Araqueda, el día martes 20-05-2014 se  estará firmando el contrato y se otorgará el 20 % de adelanto equivalente a S/. 600,000.00. Dicho pago no se ha realizado a la fecha. 
ACUERDO: Que la Gerencia General Regional emita documento dirigido a la Dirección Regional de Administración a fin de que se ejecute el pago del adelanto a dicha empresa como máximo al 30-06-2014.

3.1.4.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARÍN, SANTA ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS , PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA,   Para poder iniciar la ejecución de la obra, se alcanzó con expediente N° 1428687 a la Dirección de Abastecimientos la documentación pertinente a fin de que realice el estudio de mercado correspondiente, en el plazo que esta normado.

3.1.5.- " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTÓNIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA".
Para poder iniciar la ejecución de la obra, se alcanzó con expediente N° 1402032 a la Dirección de Abastecimientos la documentación pertinente a fin de que realice el estudio de mercado correspondiente, en el plazo que esta normado.

El plazo de certificación para ambos proyectos antes mencionados, ha vencido el 26-06-2014.

3.1.6.- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.  PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO  - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN).
Existe un avance físico de 99.31 %, Actualmente la obra se encuentra en su etapa de recepción ya que el Contratista mediante el Residente de Obra a solicitado al Supervisor Ing. Edinson Sánchez Suarez, la conformación del comité de recepción de obra, el cual se ha Tramitado a la Gerencia Regional de Infraestructura para su aprobación vía resolutiva.
Se ha concluido al 30 de mayo del 2014. Se ha solicitado al MTC realice la inspección total de la vía, ya que será la institución que tendrá a su cargo la operación y mantenimiento. 
Pendiente la presentación de la última valorización por S/. 677,000.00 para concluir con el 100 % de avance financiero.

3.1.7.- INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO
       No existe avance a la fecha.

  3.1.8.- INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO  FASE 1 CAJABAMBA.
Ya se encuentra aprobado por la Emp. Hidrandina S.A. , al 01/07/2014 contará con el Expediente Técnico aprobado vía resolutiva, luego presentarán la certificación correspondiente, a fin de continuar con el trámite correspondiente.

3.1.9.- CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-2 DE JAEN
Posee un retraso en su ejecución con una avance físico del 8.78 % motivo por el cual se elaborará un cronograma acelerado. El proceso de Licitación de supervisión se ha declarado desierto.
ACUERDO: que el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del Pliego una reunión con la Ministra de Salud para exponer el caso sobre la problemática en la ejecución y asignación presupuestal adicional por convenio de S/. 21,000.000.00, que será difícil ejecutar en el presente año.   

3.1.10.- CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
Actualmente tiene un avance físico de 28.01 % con retraso con respecto al CAO, el contratista no cuenta con equipos mecánicos en obra lo cual hace que se incumpla con el cronograma de obra.
ACUERDO: que el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del Pliego una reunión con la Ministra de Salud para exponer el caso. Falta presupuesto para ejecutar, por un monto aproximado de S/. 14,000,000.00.

3.1.11- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. N° 16625 – ALTO TAMBILLO –SAN IGNACIO.
	Del monto del PIM al 2014 por S/. 2,104,015.00, ha devengado al 30-04-2014 S/. 692,139.00 equivalente a un avance de 33 %, teniendo una certificación de S/. 1,250,000.00.
	
3.1.12.- CONSTRUCCIÓN PUENTE CHAMAYA III.
Tiene la aprobación de la DGPI la segunda verificación de viabilidad con fecha 31/03/2014, por un monto de S/. 8,797,344.00. según el Formato SNIP 03 actualizado.  Al 30/05/2014 la obra se encuentra con una ejecución del 96.13 % avance físico. Ejecución física de obras complementarias  de un 38.40 %. La Gerencia Sub Regional es responsable del cumplimiento en el tiempo programado.

3.1.13.- Los 15 PIPs de electrificación que se encuentran en la Sub Gerencia de Operaciones, están con permiso de Hidrandina pero están estancados por falta de presupuesto.
ACUERDO: Que el Sub Gerente de Operaciones solicite sea tratado el tema en la siguiente Junta de Gerentes.

3.1.14.- ACUERDO: Respecto a los 03 Hospitales de Cutervo, Jaén y Cajabamba.- el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del pliego una reunión con la Ministra de Salud, a fin de tratar la problemática que presentan, para lo cual tendrán que acompañar información contundente que sustente la situación actual como limitante para proseguir con la ejecución normal, plazo el 26-06-2014.

3.2- CARTERA DE PRE INVERSIÓN:

3.2.1.- ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA.
	Con fecha 14/05/2014, la OPI devuelve a la UF de Desarrollo Económico para que levante observaciones de carácter técnico, financiero,  legal y social, a la fecha sigue en la UF.
ACUERDO: que el día 25-06-2014 por la tarde los responsable de la UF se reúnan con los de la OPI  a fin de revisar dicho levantamiento de observaciones antes de presentarlo.
3.2.2.- MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA.
	Se encuentra en la fase de Factibilidad, la DRAC no ha enviado la información para su evaluación a la OPI.
3.2.3.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.
	La Sub Gerencia de Cutervo no ha presentado información.
3.2.4.-MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AERÓDROMO DE SHUMBA-JAEN-JAEN-CAJAMARCA.
	Sigue en la etapa de elaboración de estudio por PROREGIÓN,  CORPAC está evaluando hasta la fecha no se pronuncia. Plazo al lunes 04/07/2014 el Director Ejecutivo de PROREGIÓN debe alcanzar informe de la gestión del Proyecto.
3.2.5.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA.
	Sigue observado por la OPI y se encuentra en la UF de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca.
3.2.6.- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA.
	Persisten las observaciones, la UF de la DRAC no ha levantado las observaciones como corresponde.
3.2.7.- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.
	Ha sido observado por la OPI y devuelto a la UF de la Gerencia Sub Regional de Chota con fecha 08/04/2014, para el levantamiento de observaciones, a la fecha no se pronuncia la UF.
3.2.8.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD).
	Se encuentra en la elaboración del estudio por la UF de RENAMA, desde el 23/01/2014, posible culminación el 15/09/2104. Responsabilidad de la Gerencia Regional de RENAMA.
3.2.9.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE DE LA REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBILIDAD).
	Con fecha 28/03/2014 y Acta N° 07 los Miembros del Comité Especial declaran desierto el proceso de selección. Con fecha 07/04/2014 y Oficio N° 073-2014-GR.CAJ/CEPPSADMC el Comité deriva el proceso de selección a la Gerencia RENAMA para la revisión de los TDRs.
Con fecha 21/04/2014 y Oficio N° 036 -2014-GR-CAJ-GR.RENAMA-UF la Unidad Formuladora hace llegar los términos de referencia modificados al Comité para dar inicio al proceso de selección.
La UF ha presentado una información desfasada, deberá actualizar y alcanzar a la OPI.
3.2.10.- RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ZAÑA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA (A NIVEL DE PERFIL).
Los TDRs están aprobados con fecha 13/05/2014, y se han alcanzado a la UF de RENAMA.
A la fecha están en proceso de integración de bases
IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.

V.- PEDIDOS Y ACUERDOS:

5.1. PEDIDO:
La señora Sandra Serván López, pide se cumpla con presentar la Programación Anual de Inversiones por parte de todas las Unidades Ejecutoras.

5.2. ACUERDOS:

5.2.1. ACUERDO: Que la Gerente General Regional Ing. María Esther Estrada de Silva, REITERE con un documento a todas las Gerencia de las Unidades Ejecutoras indicando que deben alcanzar con carácter de obligatorio y bajo responsabilidad las certificaciones pendientes con un plazo máximo de 5 días a partir de la fecha.
Toda esta información deberán alcanzarla a la Sub Gerencia De Presupuesto y Tributación.

5.2.2. ACUERDO ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE
ACUERDO.- Se le encarga a La Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública disponga el envío de personal técnico en apoyo  de la UE de Jaén para el día 30-06-2014.
Los proyectos a revisar son: Electrificación Rural parte Margen Derecha e Izquierda Río Chinchipe y Construcción de Infraestructura y Mobiliarios Escolar de la I.E.P. N° 16625 – Alto Tambillo – San Ignacio. 

5.2.3. ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA
ACUERDO: que el Ing. Helard Chávez Juanito , Gerente Regional de Infraestructura es el responsable de tomar todas las medidas que el caso amerita para que el nuevo proceso sea lanzado el 04-07-2014 e informe cuales fueron las causas de declararlo desierto.

5.2.4. MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA
ACUERDO: Que la Gerencia General Regional emita documento dirigido a la Dirección Regional de Administración a fin de que se ejecute el pago del adelanto a dicha empresa como máximo al 30-06-2014.

5.2.5.  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-2 DE JAEN
ACUERDO: que el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del Pliego una reunión con la Ministra de Salud para exponer el caso sobre la problemática en la ejecución y la asignación presupuestal adicional por convenio de S/. 21,000.000.00, que será difícil ejecutar en el presente año.   


5.2.6. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
ACUERDO: que el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del Pliego una reunión con la Ministra de Salud para exponer el caso. Falta presupuesto para ejecutar, un aproximado de S/. 14,000,000.00.

[bookmark: _GoBack]5.2.7. Los 15 PIPs de electrificación que se encuentran en la Sub Gerencia de Operaciones, están con permiso de Hidrandina pero están estancados.
ACUERDO: Que el Sub Gerente de Operaciones solicite sea tratado el tema en la siguiente Junta de Gerentes.

5.2.8. ACUERDO: Respecto a los 03 Hospitales de Cutervo, Jaén y Cajabamba.- el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del pliego y en coordinación con la Gerencia General Regional  una reunión con la Ministra de Salud, a fin de tratar la problemática que presentan, para lo cual tendrán que acompañar información contundente que sustente la situación actual como limitante para proseguir con la ejecución normal, plazo el 26-06-2014.

Siendo las 13.15 horas, del 25 de mayo del 2014, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el 04 de agosto del 2014 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional  Cajamarca.



_______________________________			___________________________________
César aliaga Díaz					María Esther Estrada de silva Presidente							Miembro
				



_____________________________			________________________________
 Wilmer Chuquilín Madera                                                                      Luis Alberto Vallejo Portal    	
        Secretario Técnico							Miembro





_____________________________		           	________________________________
Walter Esquivel Mariños 					William Villalobos Hoyos
	Miembro							Miembro

                                                
__________________________			____________________________
Helard Chávez Juanito						César Sánchez Zumarán
Miembro							Miembro


_______________________________			___________________________________
Anaximandro Fernández Figueroa				Estela Jara Cerna
	Miembro							Miembro





________________________________		___________________________________
Jorge Manuel León Cubas				Orlando Rodríguez Fustamante      Miembro						Miembro




__________________________________		___________________________________
Walter Benavides Gavidia				Zulema Chilón Pérez
              	  Miembro							Miembro





____________________________________		___________________________________
Jimmy Alvarez Cortez					Daniel Germán Vargas Quispe
		Miembro						Miembro



____________________________________		___________________________________	Luis a. Ramírez León					Hildebrando Ojeda Rojas			Miembro						Miembro			
						

