Acta de la Vigésima Sexta
 Reunión del Comité Regional de Inversiones

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 09.30  horas del día miércoles 16 de mayo del 2014, en la Sala de Reuniones de la Presidencia Regional -  Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

	NOMBRE
	CARGO
	CARGO FUNCIONAL

	César Aliaga Díaz
	Presidente  
	Presidente Regional

	Luis Alberto López Aguilar
	Miembro
	Gerente General Regional

	Wilmer Chuquilín Madera
	Secretario Técnico
	Sub Gerente de Programación e I.P.

	Luis Alberto Vallejo Portal
	Miembro
	Gerente Reg. de Planeamiento y AT.

	Glen Joe Serrano Medina
	Miembro
	Asesor legal

	Walter Esquivel Mariños
	Miembro
	Gerente Regional de Desarrollo Econ.

	Jorge Olivera Gonzales
	Miembro
	Director Regional de Administración

	Cyntia Milagros Ríos Ruíz
	Miembro
	Sub Gerente de PPTO y T

	Helard Chávez Juanito
	Miembro
	Gerente Reg. De Infraestructura

	César Sánchez Zumarán
	Miembro
	Sub Gerente de Supervisión y Liquidación

	Walter León Delgado
	Miembro
	Responsable UF Desarrollo Económico

	Orlando Rodríguez Fustamante
	Miembro
	Gerente Sub Regional Chota

	Zulema Chilón Pérez
	Miembro
	Gerente Sub Regional Jaén

	Jimmy Álvarez Cortez
	Miembro
	Sub. G. PLTO y CTI

	Daniel Vargas Quispe
	Miembro
	Jefe de UF (e) GRDS

	Hildebrando Ojeda Rojas
	Miembro
	Jefe de UF ( e ) GRRENAMA

	Luis Ramírez León
	Miembro
	Sub Gerente de Estudios



 
Otros Participantes: : Ing. Mario Cáceres Machicao de OPI,  Econ. Paúl Cayguray  DGPI – MEF, Econ. Sandra Serván López Conectamef- MEF, Ings. César Escárate Seminario, Pelayo Roncal Vargas, María Estrada de Silva – Asesores de Presidencia, 
Contando  con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por la Sub Secretaria Técnica Eco. Wilmer Chuquilín Madera.
Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse de vacaciones Gregorio Santos Guerrero, Ing. Arturo A. Fernández Figueroa – Director Ejecutivo de PROREGIÓN.
Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia  son: Jorge León Cubas Sub Gerente de Operaciones, Profesor William Villalobos Hoyos Gerente Regional de RENAMA, Ing. Walter Benavides Gavidia –Gerente Sub Regional de Cutervo.

METODOLOGIA

La secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima cuarta sesión, fue aprobada sin observación

AGENDA:
I. DESPACHO
II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE
III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA
IV. ACUERDOS
V.  PEDIDOS
DESARROLLO DE LA SESION	

I.-	DESPACHOS:

	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA ENVIO
	ASUNTO

	
Enviados

	Oficio Múltiple Nº 011-2014-GR.CAJ-PR
	09/05/2014
	Convocatoria a la Vigésima Sexta reunión del CRI para el día 09-05-2014.

	
	
	
	



	RUBRO
	DOCUMENTO
	FECHA RECEPCIÓN
	ASUNTO

	Recibidos
	Informe Nº 025 - 2014-GR.CAJ/GR.RENAMA/LRA.
	13-05-2014
	Documento de RENAMA, avance del Laboratorio de Agua

	
	Oficio N° 629-2014-GR.CAJ/GRI
	14-05-2014
	Informe avance PIP carretera Atoshaico




II. AGENDA DESARROLLADA

2.1  PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA. 

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada por la Sub Gerente de PPTo y T  Cyntia Ríos Ruíz y presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 30-04-2014, con la siguiente información:
	UNIDAD EJECUTORA
	PIA
	PIM
	Certificación
	Compromiso Anual
	Ejecución
	Avance % 

	
	
	
	
	
	Compromiso
	Devengado 
	saldo
	

	CUTERVO
	8,570,000
	19,069,338
	
	
	
	2,911,352
	16,157,986
	15 %

	CHOTA
	7,092,386
	10,296,582
	
	
	
	3,141,453
	7,155,129
	31 %

	PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION
	40,398,385
	57,700,660
	
	
	
	16,544,035
	41,156,625
	 29 %

	SEDE CENTRAL
	42,137,016
	64,148,621
	
	
	
	9,061,910
	55,086,711
	14 %

	JAEN
	8,091,023
	12,157,534
	
	
	
	1,868,449
	10,289,085
	15 %

	AGRICULTURA
	3,483,175
	7,278,429
	
	
	
	766,082
	6,512,347
	11 %

	EDUCACION CAJAMARCA
	810,000
	810,000
	
	
	
	0
	810,000
	  0.0

	TOTAL
	110,581,985
	137,204,259
	
	
	
	26,304,259
	107,727,738
	



Para tener la información correcta y oportuna SE ACORDÓ:
-Que el Gerente General Regional Ing. Luis A. López Aguilar emita un documento a todas las Gerencia de las Unidades Ejecutoras indicando que deben alcanzar con carácter de obligatorio la programación real y transparente y que la certificación sea coherente con la programación.
Como pedido adicional al tema: que la Dirección Regional de Administración facilite la información sobre la liquidez en el tema de inversiones.
Toda esta información deberán alcanzarla a la Sub Gerencia De Presupuesto y Tributación como máximo al 30 de cada mes.

2.2. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESION CRI 

 2.2.1. ACUERDO: Involucrar al Proyecto: Electrificación Rural Cajabamba Primera Etapa -  Fase 1 en la cartera de seguimiento del CRI.
 El Ing. Helar Chávez Juanito Gerente Regional de Infraestructura, sustento la situación actual del PIP, comprometiéndose alcanzar la información en 15 días calendarios a partir de la fecha, a fin de que se lo pueda incorporar este Proyecto al CRI, para su seguimiento.

2.2.2. ACUERDO: Que la Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública – OPI, designe una persona que monitoree el seguimiento de la cartera de Proyectos de Inversión y Pre Inversión y eleve los informes de avance a la Gerencia General Regional y a la Secretaría Técnica del CRi, con 05 días de anticipación a la realización de la reunión de trabajo del CRI.
El Sub Gerente de la OPI Econ. Wilmer Chuquilín Madera, designa al Ing. Mario Cáceres Machicao, Evaluador de la OPI para dicha función.

2.2.3. ACUERDO: Que la Gerencia General Regional emita documento a las UEs y UFs sobre incumplimiento de los procedimientos en la Resolución de Contratos, a fin de que dicha información se alcance a  la Dirección Regional de Asesoría Jurídica con un informe técnico indicando el estado situacional de los Proyectos de Inversión Pública y/o contratos que a la fecha se encuentran en etapa de elaboración de perfil, Expediente Técnico y en Ejecución de obra a efecto de que en coordinación con la Gerencia General recomendar las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses del Estado en forma oportuna.

El Gerente General Regional manifiesta que ya los Gerentes y equipos de las UE vienen realizando los procesos correspondientes para los casos que ameriten.

5.4. INCORPORACIÓN DE LA CARTERA DE SEGUIMIENTO DEL CRI.
La Gerencia General Regional y la OPI presentan la Cartera aprobada de los PIPs tanto de Inversiones y de Pre Inversión que se tienen en cuenta para el seguimiento en el Comité Regional de Inversiones – CRI.
	CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA SEGUIMIENTO EN EL COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES - CAJAMARCA

	N°
	NOMBRE DEL PIP
	SNIP
	 MONTO S/. 

	1
	ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE
	21023
	4,415,033 

	2
	ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA
	165247
	8,965,405 

	3
	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA
	103413
	4,576,156 

	4
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.  PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO  - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)
	110534
	36,413,600 

	5
	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO.
	182890
	16,689,815 

	6
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-2 DE JAEN
	123694
	88,657,387 

	7
	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
	123827
	36,977,286 

	8
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. Nº 16625 - ALTO TAMBILLO -SAN IGNACIO
	19584
	3,271,600 

	9
	CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III
	45701
	8,797,344 

	10
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS‚ SHILLABAMBA‚ EL OLLERO‚ VENTANILLAS‚ CAMPO ALEGRE‚ JUCAT‚ CHUPICA Y SAN ANTÓNIO‚ DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDÍN‚ REGIÓN CAJAMARCA.
	245564
	8,530,926

	11
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA‚ PINGO‚ MOYAN ALTO‚ SARÍN‚ SANTA ROSA DE CRISNEJAS‚ SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS ‚ PROVINCIA DE CAJABAMBA‚ REGION CAJAMARCA.
	245341
	7,787,029

	12
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA‚ EN LAS LOCALIDADES DE CEDROPAMPA‚ MIRAFLORES‚ VALLE GRANDE‚ GRAMALOTILLO‚ CONTULIAN‚ EL ARENAL‚ LA JAYUA Y CASA HOGAR DE MARIA PROVINCIA DE CUTERVO‚ REGIÓN CAJAMARCA
	260678
	6,735,833

	 
	
	 
	231,817,414

	FASE: PRE INVERSION - PROPUESTA

	 
	NOMBRE DEL PIP
	SNIP
	 MONTO S/. 

	1
	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA
	95883
	             87,743,884 

	2
	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA 
	225834
	              53,862,061 

	3
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.
	290763
	             39,390,886 

	4
	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AERÓDROMO DE SHUMBA-JAEN-JAEN-CAJAMARCA
	 
	             35,000,000 

	5
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA
	278171
	              31,044,795 

	6
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA
	251505
	              28,236,190 

	7
	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA
	287381
	              26,815,796 

	8
	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD)
	224213
	             25,996,580 

	9
	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE DE LA REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBILIDAD)
	253434
	                23,101,881 

	10
	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ZAÑA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA (A NIVEL DE PERFIL)
	256801
	               21,096,981 

	 

	 

	 
	372,289,054 



III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA.- 

3.1.- CARTERA DE INVERSIÓN:
3.1.1- ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE
Físicamente el Proyecto está concluido, tiene un avance del 126 % , falta la transferencia, la liquidación y el cierre del proyecto, lo que tendrá un costo aproximado de S/. 88,000.00 lo que implicará una verificación de viabilidad.
3.1.2.- ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA
Integración de bases implementando las observaciones de la OSCE según pronunciamiento del Comité Especial Permanente., para lo cual se proyecta concluir hasta fines del mes de Junio del 2014.
3.1.3.- MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA
Se ha otorgado la Buena Pro a la empresa Consorcio Araqueda, el día martes 20-05-2014 se  estará firmando el contrato y se otorgará el 20 % de adelanto equivalente a S/. 600,000.00.

3.1.4.-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.  PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO  - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN).
Existe un avance físico de 99.31 %, el avance se ha postergado por presencia de lluvias en la zona de ejecución del proyecto.
Se proyecta concluir al 30 de mayo del 2014.

3.1.5.- INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO
       No existe avance a la fecha.
        
3.1.6.- CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-2 DE JAEN
Posee un avance financiero de 52 % 

3.1.7.- CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL  HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
Posee contrato de ejecución y supervisión de obra, tiene un avance físico de 17.68 % al 30-04-2014 siendo lo programado de 20 %, este retraso con respecto al CAO se debe  a problemas con el sindicato de trabajadores de la construcción en Cajabamba, que se han solucionado.

3.1.8.- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. N° 16625 – ALTO TAMBILLO –SAN IGNACIO.
	Del monto del PIM al 2014 por S/. 2,104,015.00, ha devengado al 30-04-2014 S/. 692,139.00 equivalente a un avance de 33 %, teniendo una certificación de S/. 1,250,000.00.
	
3.1.9.- CONSTRUCCIÓN PUENTE CHAMAYA III.
Tiene la aprobación de la DGPI la segunda verificación de viabilidad con fecha 31/03/2014, por un monto de S/. 8,797,344.00. según el Formato SNIP 03 actualizado. 

3.2- CARTERA DE PRE INVERSIÓN:

3.2.1.- ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA.
	Con fecha 14/05/2014, la OPI devuelve a la UF de Desarrollo Económico para que levante observaciones de carácter técnico, financiero, carácter legal y social.
3.2.2.- MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA.
	Se encuentra en la fase de Factibilidad, la DRAC no ha enviado la información.
3.2.3.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.
	La Sub Gerencia de Cutervo no ha presentado información.
3.2.4.-MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AERÓDROMO DE SHUMBA-JAEN-JAEN-CAJAMARCA.
	Se encuentra en la etapa de elaboración de estudio por PROREGIÓN y CORPAC esta evaluando.
3.2.5.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA.
	Ha sido observado por la OPI y se encuentra en la UF de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca.
3.2.6.- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA.
	Persisten las observaciones, la UF de la DRAC no ha levantado las observaciones como corresponde.
3.2.7.- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.
	Ha sido observado por la OPI y devuelto a la UF de la Gerencia Sub Regional de Chota con fecha 08/04/2014, para el levantamiento de observaciones.
3.2.8.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD).
	Se encuentra en la elaboración del estudio por la UF de RENAMA, desde el 23/01/2014.
3.2.9.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE DE LA REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBILIDAD).
	Con fecha 28/03/2014 y Acta N° 07 los Miembros del Comité Especial declaran desierto el proceso de selección. Con fecha 07/04/2014 y Oficio N° 073-2014-GR.CAJ/CEPPSADMC el Comité deriva el proceso de selección a la Gerencia RENAMA para la revisión de los TDRs.
Con fecha 21/04/2014 y Oficio N° 036 -2014-GR-CAJ-GR.RENAMA-UF la Unidad Formuladora hace llegar los términos de referencia modificados al Comité para dar inicio al proceso de selección.
3.2.10.- RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ZAÑA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA (A NIVEL DE PERFIL).
Los TDRs están aprobados con fecha 13/05/2014, y se han alcanzado a la UF de RENAMA.
IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.

V.- PEDIDOS Y ACUERDOS:

5.1. PEDIDO:
 La GRI solicita que se incorporen al seguimiento de proyectos del CRI , los proyectos:

-)MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTÓNIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA .

-) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARÍN, SANTA ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS , PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA.

5.2. ACUERDOS: 

5.2.1. ACUERDO: Que el Gerente General Regional Ing. Luis A. López Aguilar emita un documento a todas las Gerencia de las Unidades Ejecutoras indicando que deben alcanzar con carácter de obligatorio la programación financiera real y transparente y que la certificación sea coherente con la programación.
Como pedido adicional al tema: que la Dirección Regional de Administración facilite la información sobre la liquidez en el tema de inversiones.
Toda esta información deberán alcanzarla las Unidades Ejecutoras a la Sub Gerencia De Presupuesto y Tributación como máximo al 30 de cada mes, bajo responsabilidad.

5.2.2. ACUERDO: Involucrar al Proyecto: Electrificación Rural Cajabamba Primera Etapa -  Fase 1 en la cartera de seguimiento del CRI.
 El Ing. Helar Chávez Juanito Gerente Regional de Infraestructura, sustento la situación actual del PIP, comprometiéndose alcanzar la información en 15 días calendarios a partir de la fecha, a fin de que se lo pueda incorporar este Proyecto al CRI, para su seguimiento.

5.2.3. INCORPORACIÓN DE LA CARTERA DE SEGUIMIENTO DEL CRI.
ACUERDO: La Gerencia General Regional y la OPI presentan la Cartera aprobada de los PIPs tanto de Inversiones y de Pre Inversión que se tienen en cuenta para el seguimiento en el Comité Regional de Inversiones – CRI.

5.1.4.  ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA.
ACUERDO: que la Gerencia Regional de Infraestructura cumpla con las recomendaciones y observaciones de la OSCE en lo concerniente a los TDRs, para el proceso de selección, del PIP Electrificación Rural del Distrito de Gregorio Pita II Etapa.
[bookmark: _GoBack]
Siendo las 12.00 horas, del 16 de mayol del 2014, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realiza en la ciudad de Cajamarca el 13 de junio del 2014 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional  Cajamarca.



_______________________________			___________________________________
César aliaga Díaz					Luis Alberto López Aguilar
Presidente							Miembro
				



_____________________________			________________________________
 Wilmer Chuquilín Madera                                                                      Luis Alberto Vallejo Portal    	
        Secretario Técnico							Miembro





_____________________________		           	________________________________
  Glen Serrano Medina						Walter Esquivel Mariños 
	Miembro							Miembro





                                                
__________________________			____________________________
Jorge Alberto Olivera Gonzales				Cyntia Milagros Ríos ruíz
Miembro							Miembro


_______________________________			___________________________________
Helard Chávez Juanito						César Sánchez Zumarán
	Miembro							Miembro





________________________________		___________________________________
Walter León Delgado					Orlando Rodríguez Fustamante      Miembro						Miembro




__________________________________		___________________________________
Zulema Chilón Pérez					Jimmy Alvarez Cortez
              	  Miembro							Miembro





____________________________________		___________________________________
Daniel German Vargas Quispe				Luis a. Ramirez León
		Miembro						Miembro



______________________________________		
Hildebrando Ojeda Rojas				
		Miembro						

