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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL N°  O 	-2019-GR.CAJ/DRA 

"Año de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

0 3 MAYO 2019 
VISTO: 

El Oficio N° 348-2019-GR.CAJ/DRA, de 02 de mayo de 2019; Oficio N° 148-2019-GR.CAJ-

GRPPAT/SGPLCTI, Informe N° 067-2019-GR.CAJ-SGPLCTI/UFSC, Carta N° 032-2019-HVMR/CONSULTOR DE 

OBRAS, Carta N° 049-2019-CQ, Contrato N° 002-2018-GR.CAJ-DRA, derivado del Concurso Público N° 001- 

2018-GRCAJ (Primera Convocatoria), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en fecha 02 de agosto de 2018, se suscribió entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el 

CONSORCIO QUENGO; el Contrato N° 02-2018-GR.CAJ-DRA, derivado del Procedimiento de Selección 

Concurso Público N° 01-2018-GR.CAJ — Primera Convocatoria, siendo el objeto del mismo la "Contratación 

del servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de Pre Inversión: Creación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua para riego con Sistema de Represamiento en el Distrito de San Silvestre de Cochán, 

vincia de San Miguel, Región Cajamarca"; por un monto de Quinientos Ocho Mil con 00/100 Soles (S/ 

00.00), con un plazo de ejecución de 150 días calendario, computados a partir del día siguiente de la 

ga de terreno, ocurrido éste el 21 de agosto de 2018. 

Que, mediante Resolución Administrativa Regional N° 167-2018-GR.CAJ/DRA de fecha 06 de 

noviembre de 2018, se Declara PROCEDENTE la ampliación de plazo parcial N° 01 por 25 días calendario, 

solicitada por el CONSORCIO QUENGO, por la causal establecida en el numeral 2, del Art. 140 del 

glamento de la Ley de Contrataciones del Estado; precisándose que la nueva fecha de término contractual 

k el 12 de febrero de 2019. 

Que, así también mediante Resolución Administrativa Regional N° 31-2019-GR.CAJ/DRA de fecha 18 

de febrero de 2018, se Declara PROCEDENTE la ampliación de plazo parcial N° 02 por 25 días calendario, 

o 

joirosili9t 

	

	solicitada por el CONSORCIO QUENGO, por la causal establecida en el numeral 2, del Art. 140° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; siendo la nueva fecha de término contractual el 09 de 

marzo de 2019. 

Que, con Resolución Administrativa Regional N° 54-2019-GR.CAJ/DRA de fecha 22 de marzo de 2018, 

se Declara IMPROCEDENTE la ampliación de plazo parcial N° 03, solicitada por el CONSORCIO QUENGO, (...) 
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por no enmarcarse dentro de la causal establecida en el numeral 2, del Art. 140 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Que, con Resolución de Gerencia General Regional N° 78-2019-GR.CAJ/DRA de fecha 04 de abril de 

2018, se Declara IMPROCEDENTE la solicitud de Adicional N° 01, peticionada por el CONSORCIO QUENGO. 

Que, mediante Carta N° 047-2019-CQ de fecha 01 de abril de 2019, el CONSORCIO QUENGO hace 

llegar el entregable N° 04 - Informe Final del Proyecto de Inversión, con lo cual cumpliría con lo establecido 

en los términos de referencia. 

Que, con Carta N° 027-2019-HVMR/CONSULTOR DE OBRAS de fecha 11 de abril del 2019, el Ing. 

4 ario Marcelo Rojas en su condición de Supervisor notifica al CONSORCIO QUENGO que existe 

b rvaciones al entregable N° 04, toda vez que el estudio presentado NO INCLUYE el 100% del 

ntamiento de observaciones pendientes de subsanar del entregable N° 03, motivo por el cual, otorga 

or única vez, un plazo de diez (10) días calendario para el levantamiento de las mismas. 

Que, mediante Carta N° 031-2019-HVMR/CONSULTOR DE OBRAS de fecha 22 de abril del 2019, el 

Ing., Supervisor informa al Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional de la Entidad, 

que el plazo para subsanar las observaciones por El Contratista- CONSORCIO QUENGO-, se venció el 21 de 

y .ril del 2019, por lo que, al no haber cumplido con las mismas, se encuentra incurriendo con penalidad. 

otivo por el cual, solicita se notifique al contratista para que cumpla con sus obligaciones contractuales o 

se tome determinación pertinente, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, con fecha 22 de abril del 2019, El Supervisor recepciona la Carta N° 049-2019-CQ, presentada 

por El Contratista, a través de la cual solicita siete (07) días de ampliación de plazo para subsanación de 

bservaciones al entregable N° 04, ya que las observaciones referidas a la evaluación del estudio de pre 

1 versión, hasta el momento no han podido ser atendidas en su totalidad por la Econ. Claudia Apaza Huallpa 

(profesional a cargo de dicho estudio) justificando dicho retraso por problemas de salud, específicamente en 

el hecho del reciente nacimiento de su menor hija, adjuntando para tal efecto el Certificado Médico N° 

1118734. 
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Que, mediante Carta N° 032-2019-HVMR/CONSULTOR DE OBRAS, de fecha 22 de abril del 2019, el 

Ing., Supervisor informa al Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional de la Entidad, 

que la Ampliación de Plazo para Levantamiento de Observaciones No se encuentra estipulado en los 

artículos 140 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;  sin embargo, refiere que 

tratándose de un motivo de salud de la especialista encargada de desarrollar el capítulo de Evaluación del 

proyecto recomienda a la Entidad acceder a la solicitud del Contratista -CONSORCIO QUENGO. 

Que, con Informe N° 067-2019-GR.CAJ-SGPLCTI/UFSC de fecha 29 de abril de 2019, la Ing. Rosa A. 

Mori Quiroz-Responsable de la Unidad Formuladora Sede Central declara improcedente la ampliación de 

plazo, ya que, El Contratista debió prever la condición de la Econ. Claudia Apaza Huallpa (profesional a cargo 

de realizar la evaluación del Estudio de Pre inversión), por lo que el atraso producido, es imputable a éste. 

O 	
Que, mediante Oficio N° 148-2019-GR.CAJ-SGPLCTI, de fecha 21 de marzo de 2019, el Sub Gerente de 

aneanniento y Cooperación Técnica Internacional, en calidad de área usuaria y como responsable del 

ontrol y seguimiento del Contrato N° 002-2018-GR.CAJ-DRA,  declara la IMPROCEDENCIA de Ampliación de 

Plazo N° 04, por NO Subsanación de las Observaciones al Entregable N° 04 — Informe Final; comunicando 

ante la Dirección Regional de Administración, a efectos de proceder a la formalización de la citada 

Ampliación de Plazo, en los términos expuestos, analizados y verificados por el área usuaria; siendo ésta 

exclusivamente responsable de la información que remite y del contenido de la misma 

Que, al respecto, resulta importante señalar que de conformidad con el numeral 34.5 del anterior 

artículo 34° de la Ley, "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 

paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual  de 

acuerdo a lo que establezca el reglamento (...)." (El subrayado y resaltado es agregado). 

Por su parte, el primer párrafo del artículo 140° del Reglamento establece que la ampliación del 

plazo procederá al cumplirse alguno de los siguientes casos: (i) cuando se apruebe el adicional, 

siempre que esto implique la afectación del plazo; y, (ii) por atraso y/o paralización no imputable al 

contratista. 

Siendo así, de las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes, se desprende que la 

ampliación del plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, y solo resulta procedente 
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cuando dicha solicitud es motivada  por una situación o circunstancia ajena a la voluntad de este y 

que cause una modificación del plazo contractual, conforme a lo previsto en el Reglamento. 

Con relación a lo señalado, corresponde precisar que el procedimiento para la solicitud de 

ampliación de plazo y su aprobación —o denegatorio—, se encuentra regulado en el artículo 140° 

del Reglamento. 

Que, de esta forma, se tiene que, los párrafos segundo y tercero del artículo 140° del Reglamento 

establecen que en los contratos de bienes, servicios en general y consultoría, el contratista debe solicitar la 

ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o 

de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; luego de ello, la Entidad tiene un plazo de diez 

(10) días hábiles para pronunciarse respecto a la ampliación de plazo y notificar su decisión al contratista, 

precisándose que de no existir pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la 

liación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

Que, las Observaciones realizadas por el Ing. Hilarlo Marcelo Rojas, en su condición de Supervisor, 

cia la solicitud presentada por el Contratista mediante Carta N° 027-2019-HVMR/CONSULTOR DE OBRAS 

de fecha 11 de abril del 2019, es en mérito a que el estudio presentado NO CONTIENE el 100% del 

levantamiento de observaciones pendientes de subsanar del entregable N° 03; sin embargo, se desprende 

de la Resolución Administrativa Regional N° 31-2019-GR.CAJ/DRA de fecha 18 de febrero de 2018, que 

eclara PROCEDENTE la ampliación de plazo parcial N° 02 por 25 días calendario, que la nueva de fecha del 

Intregable N° 03, venció ineludiblemente el 13 de enero del 2019;  por lo que, el entregable N° 03 debió 

-tener conformidad por parte del Supervisor, desconociendo el motivo por el cual subsiste hasta la fecha la 

observación al referido entregable, en tal sentido, dicho retraso en el entregable N° 03, será motivo de 

futuro pronunciamiento, a fin de establecer la procedencia o no de aplicación de penalidad y 

responsabilidades a que hubiere lugar. 

o 	 Ahora bien, en atención a la solitud de ampliación de plazo presentada por El Contratista, se tiene 
r o  

ue, la causal de ampliación solicitada, en mérito al hecho mencionado: "que algunas observaciones, las 

4masx 	
referidas a la evaluación del estudio de pre inversión no han podido ser atendidas en su totalidad por la Econ. 

Claudia Apaza Huallpa, debido a problemas de salud, por el reciente nacimiento de su menor hija", no se 

encuentra tipificada dentro de las causales establecidas en el artículo 140° del Reglamento, conforme hemos 
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descrito en el numeral anterior. Por lo contrario el retraso ocasionado es imputable en su totalidad a este, ya 

que, la condición de la Econ. Claudia Apaza Huallpa, (profesional a cargo de realizar la evaluación del Estudio 

de Pre inversión) pudo ser prevista con anticipación y de manera responsable, a fin de cumplir con sus 

obligaciones dentro del plazo contractual. 

Que, asimismo, la Ing. Rosa A. Mori Quiroz -Responsable de la Unidad Formuladora Sede Central-, a 

través del Informe N° 067-2019-GR.CAJ-SGPLCTI/UFSC de fecha 29 de abril de 2019, declara improcedente la 

ampliación de plazo, ya que, El Contratista debió prever la condición de la Econ. Claudia Apaza Huallpa 

(profesional a cargo de realizar la evaluación del Estudio de Pre inversión), por lo que, el atraso producido, es 

imputable a éste. 

Que, por último, estando a la opinión técnica del Supervisor del servicio contratado, en su Carta N° 

-2019 HVMR/CONSULTOR DE OBRAS, mediante la cual señala que la Ampliación de Plazo para 

tamiento de Observaciones No se encuentra estipulado en los artículos 140 y 170 del Reglamento de la 

e Contrataciones del Estado; sin embargo, refiere que tratándose de un motivo de salud de la 

ecialista encargada de desarrollar el capítulo de Evaluación del proyecto recomienda a la Entidad acceder 

a la solicitud del Contratista CONSORCIO QUENGO, recomendación que es incongruente, ya que, ninguna de 

las causales, es decir i) Ampliación de Plazo para Levantamiento de Observaciones, y ii) Motivo de salud 

(parto-cesárea) se encuentra prevista en el artículo 140° de la norma antes descrita. De igual modo, el Sub 

Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional como la Responsable de la Unidad 

Formuladora Sede Central, determinan que la Ampliación de Plazo por siete (07) días calendario, para el 

).> levantamiento de observaciones del entregable N° 4, solicitada por el Contratista CONSORCIO QUENGO, es 

improcedente. 

Que, Que, en tal sentido, para el caso de contratos de bienes, servicios y consultorías, el artículo 140° del 

Reglamento establece que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo bajo las cuales siguientes: (i) 

Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo (...); (ii) Por atrasos y/o paralizaciones no 

mputables al contratista. 

Que, la disposición señalada en el párrafo precedente, se desprende en el hecho que la ampliación 

del plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, y solo resulta procedente cuando dicha solicitud 
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es motivada por una situación en la cual se acredite la causal de la necesidad de contar con un plazo 

adicional para la ejecución de la prestación del servicio y que causen una modificación del plazo, conforme a 

lo previsto en el Reglamento. 

Que, de la verificación técnica efectuada por el Supervisor del Servicio, Ing. Hilario Víctor, Marcelo 

Rojas, contenida en su Carta N° 032-2019-HVMR/CONSULTOR DE OBRAS, mismo que ha sido evaluado por el 

Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional; conforme se advierte del Oficio N° 148-

2019-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, es el área técnica quien ha determinado que el expediente de Ampliación de 

Plazo N° 04, presentada por la Empresa CONSORCIO QUENGO, respecto a la causal alegada por la misma, no 

cumpliría  con las condiciones para que sea sustentada como tal y que justifique una Ampliación de Plazo. 

Que, teniendo en cuenta lo descrito en el Art. 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado; se tiene que el hecho invocado, no cumpliría con los parámetros técnicos y legales establecidos en 

las normas de contratación pública; siendo por tanto improcedente la Ampliación de Plazo N° 04, solicitada 

or la Empresa CONSORCIO QUENGO. 

Que, asimismo, la presente Ampliación de Plazo Nº 04, conforme el sustento técnico expuesto, NO se  

encuentra acreditada,  y en atención a la evaluación y análisis efectuado por el Supervisor de Obra, como 

responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución del servicio y del cumplimiento 

.GloN,Iz  del contrato, así como la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, como e,   

ponsable de ejecutar las labores de control y seguimiento en los procesos de ejecución de contratos bajo 

alquier modalidad, la Ampliación de Plazo N° 04 debe ser declarada IMPROCEDENTE, al conllevar un 

análisis eminentemente técnico donde su evaluación y verificación es responsabilidad exclusiva de la Sub 

Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional y Supervisión, que emitieron su conformidad 

técnica previa, en atención que el citado expediente no se encontraría conforme según el Oficio N° 148-

2019-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, Informe N° 067-2019-GR.CAJ-SGPLCTI/UFSC y del Supervisor del Servicio en 

O 

r"  giond 
mérito a su Carta N° 032-2019-HVMR/CONSULTOR DE OBRAS. 

ite  
d 	ministración 

Estando a lo antes expuesto, y en mérito al Oficio N° 348-2019-GR.CAJ/DRA, de 02 de mayo de 2019; 

Oficio N° 148-2019-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, Informe N° 067-2019-GR.CAJ-SGPLCTI/UFSC, Carta N° 032-

2019-HVMR/CONSULTOR DE OBRAS; y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
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de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y su Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF; así como la Resolución Ejecutiva Regional N° 320-2018-GR.CAJ/GR, 

modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 410-2018-GR.CAJ/GR, sobre delegación de funciones 

a la Dirección Regional de Administración, respecto al pronunciamiento de Ampliaciones de Plazo, en tal 

sentido la citada Dirección, se constituye en la instancia competente para emitir el acto resolutivo 

correspondiente, mismo que cuenta con las visaciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación 

Técnica Internacional y la Dirección Regional de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:  

ARTICULO PRIMERO. — DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, 

contenida en la Carta N° 049-2019-CQ, de fecha 22 de abril de 2019; presentada por el CONSORCIO 

QUENGO; que luego de la evaluación y verificación efectuada por el área usuaria Sub Gerencia de 

Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional; ésta ha sido declarada improcedente,  al No cumplir  con 

o señalado en el Art. 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta que 

a causal de ampliación de plazo solicitada por el contratista, no se encuentra establecida dentro de las 

causales descritas en el artículo citado; conforme al Oficio N° 148-2019-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, Informe N° 

067-2019-GR.CAJ-SGPLCTI/UFSC y Carta N° 032-2019-HVMR/CONSULTOR DE OBRAS; que forman parte 

integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.-  DISPONER, que la Secretaría General del Gobierno Regional de Cajamarca, 

mpla con notificar la presente resolución a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica 

nternacional, Dirección de Abastecimientos y al CONSORCIO QUENGO, en su domicilio sito en el Jr. 

Amazonas N° 113 de la ciudad de Cajamarca y en su correo electrónico mygconsultores01@gmail.conn, 

conforme la Cláusula Vigésima del Contrato; para los fines pertinentes conforme a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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