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 INFORME Nº 020-2019- GR-CAJ-GRI/SGE-JLRS 
 

A       :     Ing. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA 
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones                      

 

DE :     Ing. JOSE LEONIDAS RAMIREZ SANCHEZ 
      Inspector de Obra 

 

ASUNTO :    INFORME MENSUAL N° 02 (Febrero-2019) – IEI VENECIA. 
                                     

REFERENCIA     : Obra: L.P. N° 04-2018-GR.CAJ - “CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. VENECIA, LOCALIDAD DE 
VENECIA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, 
REGIÓN CAJAMARCA” 
MEMO MULT N° 03-2019-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD 4368534) 

 

FECHA       :    06 de Marzo del 2019 
 

Mediante el presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente, a la vez remitirle el Informe 
Mensual N° 02 correspondiente a las actividades realizadas en la obra de la referencia durante el 
período del 01 al 28 de Febrero del 2019, en 01 ejemplar más 01 CD, para su revisión y trámite 
correspondiente. 

En el presente período de Febrero-2019 se tiene un avance mensual de 12.00% y un avance 
acumulado de 48.05% frente a un acumulado programado de 43.46%, registrando un adelanto de 
+4.59%. 

Se adjunta: 

� Panel fotográfico. 
� Copias del Cuaderno de Obra. 
� Copia de Certificado de ensayo a compresión del concreto. 
� Copia de Carta Fianza para Adelanto Materiales Renovada. 
� Copia de INFORME N° 019-2019-GR.CAJ-GRI/SGE-JLRS (MAD 4475827). 
� Copia de CARTA N° 13-2019-CLC (MAD 4475589). 

 
Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 

       INSPECTOR DE OBRA 
 
C.c.  
- Archivo. 

  

MAD: 

4478489  
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I. GENERALIDADES 

1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 
Obra : “CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN 

INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. VENECIA, LOCALIDAD 
DE VENECIA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA” 

 Proceso de Selección  : L.P. N° 04-2018-GR-CAJ – Primera Convocatoria 
Ubicación:  Localidad : Venecia 

 Distrito  : Los Baños del Inca 
    Provincia : Cajamarca 
    Departamento : Cajamarca 
 Contratista   : CONSORCIO LA CALETA 

Entidad    : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
Inspector de Obra  : ING. JOSE LEONIDAS RAMIREZ SANCHEZ – CIP 48184  

  (desde el 08-Ene-2019 a la actualidad) 
: ING. OLINDA E. MONTOYA CHAVEZ – CIP 25810  
  (desde el inicio 16-Nov-2018 hasta 31-Dic-2018) 

 Residente de Obra  : ING. TEODORO MANUEL ESPINOZA SALINAS – CIP 71247 
  (desde el 27-Dic-2018 a la actualidad) 
: ING. IGNACIO MORTIMER VELA AHUMADA – CIP 29211  
  (desde el inicio 16-Nov-2018 hasta 26-Dic-2018) 

Modalidad   : POR CONTRATA (SUMA ALZADA) 
Contrato   : N° 005-2018-GR.CAJ-GGR Fecha Firma: 18-Oct-2018 

 Valor Referencial C/IGV  : S/. 2’313,565.03 
 Valor Referencial S/IGV  : S/. 1’960,648.33 
 Monto de Contrato C/IGV : S/. 2’313,565.03 
 Monto de Contrato S/IGV : S/. 1’960,648.33 
 Factor de Relación  : 1.0000 
 Adicionales de Obra C/IGV :  -- 
 Deductivos de Obra C/IGV :  -- 
 Adelanto Directo C/IGV  : S/.  231,356.50 Fecha de Pago: 26-Nov-2018 
 Adelanto Directo S/IGV  : S/.  196,064.83 Fecha de Pago: 26-Nov-2018 
 Adelanto Materiales C/IGV : S/.  462,713.01 Fecha de Pago: 31-Dic-2018 
 Adelanto Materiales S/IGV : S/.  392,129.67 Fecha de Pago: 31-Dic-2018 
 Entrega de Terreno  : 31-Oct-2018 
 Plazo de Ejecución  : 180 d.c. 
 Inicio de Plazo Contractual : 16-Nov-2018 

Ampliaciones de Plazo : -- 
 Término Plazo Contractual : 14-May-2019 
 % Avance Acumulado anterior : 36.05 % 
 % Avance Actual mensual : 12.00 % 
 % Acumulado Actual  : 48.05 % 
 % Acumulado Programado : 43.46 % 
 Situación de la Obra  : Adelantada +4.59%. 
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1.2. INFORMACION GENERAL Y METAS DE LA OBRA 

La obra es financiada por el Gobierno Regional de Cajamarca, y se ubica en la Localidad de 
Venecia, Distrito de Los Baños del Inca, Provincia de Cajamarca, Departamento de 
Cajamarca; y viene siendo ejecutada por la Contratista “CONSORCIO LA CALETA.”, 
rigiéndose por el Sistema de Suma Alzada, quedando definida por sus planos, 
especificaciones técnicas y Presupuesto, objeto del contrato principal. 

METAS: 

PRIMER PISO 

• Construcción de 04 Aulas Pedagógicas de 60m2 c/u, total 240m2. 
• Construcción de 01 Ambiente para Tópico de 20m2. 
• Construcción de 01 Ambiente para guardianía de 4.40m2. 
• Construcción de SS.HH. para niños, niñas y docentes. 
• Construcción de 01 Patio, 02 escaleras, veredas y canaletas. 
• Construcción de Cerco perimétrico de ladrillo, y mixto ladrillo-malla 
• Implementación con mobiliario educativo 
• Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

SEGUNDO PISO 
• Construcción de 02 Aulas Pedagógicas de 60m2 c/u, total 120m2. 
• Construcción de 02 Ambientes para Usos Múltiples de 60m2 c/u, total 120m2 
• Construcción de 01 Ambiente Administrativo -Dirección y Almacén- de 20m2 
• Construcción de 01 Ambiente para cocina de 8.70m2 
• Construcción de SS.HH. para niños, niñas y docentes 
• Implementación con mobiliario educativo 
• Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 
II. ASPECTOS TECNICOS DE OBRA 

 
2.1. SUCESOS CONTRACTUALES 

• La entrega de terreno se llevó a cabo el 31-Oct-2018. 

• El inicio del plazo contractual ha quedado definido el 16-Nov-2018 y el término el 14-May-2019. 
(Plazo contractual 180 d.c.) 

• Con fecha 27-Dic-2018 con OFICIO N° 1321-2018-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD 4334802), la 
Entidad acepta el cambio de Residente de Obra, asumiendo el cargo desde entonces el Ing. 
Teodoro Manuel Espinoza Salinas – CIP 71247 en reemplazo del Ing. Ignacio Mortimer Vela 
Ahumada – CIP 29211. 

• Desde el inicio hasta el 31-Dic-2018, la Inspección de la obra estuvo a cargo de la Ing. Olinda 
Esperanza Montoya Chávez – CIP 25810. 

• Con fecha 08-Ene-2019 según MEMO N° 003-2019-GR.CAJ/GRI (MAD 4356577) la Entidad 
designa como Inspector de Obra al suscrito Ing. José Leonidas Ramírez Sánchez, continuando 
hasta la actualidad. 
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• Con fecha 09-Ene-2019 según CARTA N° 014-2019-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD 4361499) la 
Entidad comunica a la Contratista la designación como Inspector de Obra al Ing. José Leonidas 
Ramírez Sánchez. 

2.2. AVANCE FISICO (PROGRAMADO VS REAL) CON CALENDARIO FECHADO. 

El avance de obra, se está controlando con el Calendario Ajustado a la Fecha de inicio del 
plazo contractual, cuyos porcentajes son: 

 

 
 
2.3. AVANCE GENERAL DE LA OBRA A LA FECHA. 

En el presente mes (al 28-Feb-2019) según el calendario vigente, se ha programado un avance 
acumulado del 43.46%, frente al avance real acumulado de 48.05%, registrándose un adelanto de 
+4.59%, esperando que el Contratista continúe con el ritmo de avance obra desarrollado hasta la 
fecha y pueda concluir la obra dentro del plazo establecido. 

En general a la fecha se ha concluido con las partidas de: 

� Obras de Concreto Simple en los Módulos A y B: solados, cimientos corridos, falso pisos. 
� Obras de Concreto Armado en los Módulos A y B: zapatas, vigas de cimentación, 

sobrecimientos reforzados, columnas (1er y 2so pisos); vigas (1er piso), losas aligeradas (1er 
piso). Además en Módulo A vigas (2do piso) y losa aligerada (2do piso) 

� Muros de ladrillo aparejo de cabeza en Módulos A y B 1er y 2do pisos. 
� Muros de ladrillo en tabiquería de soga en Módulo A (1er y 2do piso), en Módulo B (1er piso). 
� Trabajos de Instalaciones Sanitarias en SS.HH. módulos A y B 1re y 2do pisos. 
� Trabajos de Instalaciones Eléctricas ductos y cajas en Módulo A (1er y 2do pisos), en Módulo 

B (1er piso). 
� En el Módulo C se ha ejecutado trabajos de concreto simple (solados, cimientos corridos), 

concreto armado (zapatas, vigas de cimentación, sobrecimiento armado), muros de ladrillo 
aparejo de soga (1er piso). 

� En Cerco Perimétrico se ha ejecutado trabajos de concreto simple (solados, cimientos 
corridos), concreto armado (sobrecimiento armado, columnas), muros de ladrillo de soga. 

 
El avance físico y los metrados ejecutados de cada una de las partidas individuales se presentan en 
la Valorización correspondiente al presente mes de Febrero-2019. 
 

III. CONTROL TECNICO DE OBRA 
 

3.1. CONTROL DE INGRESO DE MATERIALES 

Respecto de los materiales en obra, a la fecha se ha ingresado del siguiente material: 

MATERIAL UNIDAD INGRESO 
ACUMULADO 

Cemento Pacasmayo Tipo I. BLS 2,562.00 
Fierro corrugado Ø 5/8” SIDERPERU. VAR 1,064.00 

15 d.c. 31 d.c. 31 d.c. 28 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 14 d.c. 180 d.c.

PROGRAMADO MENSUAL 1.41% 6.82% 14.42% 20.81% 27.86% 20.88% 7.80%

PROGRAMADO ACUMULADO 1.41% 8.23% 22.65% 43.46% 71.32% 92.20% 100.00% 100.00%

EJECUTADO MENSUAL 14.60% 11.40% 10.05% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00%

EJECUTADO ACUMULADO 14.60% 26.00% 36.05% 48.05% 48.05% 48.05% 48.05%

Del 01 al 30
Abr 2019

Del 01 al 14
May 2019

TOTAL
Del 16 al 30

Nov 2018
Del 01 al 31

Dic 2018
Del 01 al 31

Mar 2019DESCRIPCION
Del 01 al 31

Ene 2019
Del 01 al 28

Feb 2019
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Fierro corrugado Ø 1/2” SIDERPERU. VAR 680.00 
Fierro corrugado Ø 3/8” SIDERPERU. VAR 1,889.00 
Arena Gruesa de Río. M3 294.00 
Piedra Chancada 1/2" - 3/4" M3 154.00 
Arena Fina de cerro M3 47.00 
Material de Afirmado M3 70.00 
Alambre # 8 KG 1000.00 
Alambre # 16 KG 800.00 
Clavos 2", 2 1/2", 3" KG 330.00 
Ladrillo KK de arcilla 18 huecos MILL 34.60 
Ladrillo hueco para techo 15x30x30 UND 6.190.00 
Madera para encofrado P2 12,000.00 
Concreto premezclado planta Pacasmayo (acum.) M3 194.50 
Tubería y Accesorios PVC Sanitarios / Electricos GLB 1.00 

 
3.2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPO 

CONTROL DE PERSONAL 

 El Contratista en el presente período ha trabajado, con el siguiente personal: 

• 01 Ingeniero Residente. 
• 01 Asistente del Residente. 
• 01 Responsable en Salud Ocupacional 
• 01 Maestro de Obra. 
• 01 almacenero 
• 01 guardián 
• 01 chofer 
• 08 Operarios. 
• 04 Oficiales 
• 12 Peones 

  
CONTROL DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 Durante el presente período se ha tenido en obra el siguiente equipo / herramientas: 

• 01 Mezcladora de concreto tipo tolva. 
• 01 Plancha compactadora. 
• 02 Vibradores de concreto. 
• 01 Electrobomba. 
• 01 Sierra circular eléctrica para madera. 
• 01 Cortadora eléctrica de fierro corrugado. 
• 04 Moldes para probetas. 
• 01 Camioneta doble cabina 4x4. 
• Herramientas menores: carretillas buguis, lampas, picos, barretas, etc. 

 
3.3. CONTROL DE ENSAYOS DE PROBETAS DE CONCRETO  

En el presente período del mes Febrero-2019, se han ensayado 13 muestras de concreto 
tomados en diferentes elementos estructurales en diferentes fechas. 
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El ensayo se ha realizado en el Laboratorio de Mecánica de Suelos, Concreto y Pavimentos 
del Consultor Ing. Wilfredo R. Fernández Muñoz en la ciudad de Cajamarca, cuyos resultados 
se encuentran dentro del rango de resistencia para la edad en que han sido ensayados. 

El resumen de las probetas ensayadas se muestra en el siguiente cuadro: 

Item ELEMENTO ESTRUCTURAL Fecha Fecha Edad f'c f'c f'c % Resultado 

    Muestra Ensayo (días) Diseño Ensayo Esperado     

          (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2)     

1 SOBRECIM. ARMADO ESCALERA MOD. A 06/02/2019 28/02/2019 22 210.00 211.07 199.50 100.51% Normal 

2 SOBRECIM. ARMADO ESCALERA MOD. A 06/02/2019 28/02/2019 22 210.00 212.28 199.50 101.09% Normal 

3 COLUMNAS A-7, H-9 - 2do PISO MOD. B 08/02/2019 28/02/2019 20 210.00 207.21 195.30 98.67% Normal 

4 COLUMNAS A-7, H-9 - 2do PISO MOD. B 08/02/2019 28/02/2019 20 210.00 206.88 195.30 98.51% Normal 

5 COLUMNAS ESCALERA 1er PISO MOD. A 13/02/2019 28/02/2019 15 210.00 187.92 180.60 89.49% Normal 

6 COLUMNAS ESCALERA 1er PISO MOD. A 13/02/2019 28/02/2019 15 210.00 187.10 180.60 89.10% Normal 

7 ZAPATAS MOD. C 14/02/2019 28/02/2019 14 210.00 187.65 178.50 89.36% Normal 

8 ZAPATAS MOD. C 14/02/2019 28/02/2019 14 210.00 186.77 178.50 88.94% Normal 

9 VIGAS Y ALIGERADO 2do PISO MOD. A 19/02/2019 28/02/2019 9 210.00 166.87 157.50 79.46% Normal 

10 VIGAS Y ALIGERADO 2do PISO MOD. A 19/02/2019 28/02/2019 9 210.00 166.15 157.50 79.12% Normal 

11 VIGAS Y ALIGERADO 2do PISO MOD. A 19/02/2019 28/02/2019 9 210.00 164.78 157.50 78.47% Normal 

12 VIGAS Y ALIGERADO 2do PISO MOD. A 19/02/2019 28/02/2019 9 210.00 165.77 157.50 78.94% Normal 

13 VIGAS Y ALIGERADO 2do PISO MOD. A 19/02/2019 28/02/2019 9 210.00 165.93 157.50 79.01% Normal 

 
EL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO SE REALIZA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 
TECNIDO Y LA NORMAS TECNICAS E-060 e ITINTEC. 
 
Un criterio de las Norma Técnicas es el ensayo promedio de 2 probetas cilíndricas preparadas de la 
misma muestra del concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad elegida para la determinación de la 
resistencia del concreto. 

Otro criterio para ensayos menores a los 28 días, según la curva de distribución Gausiana (campana de 
Gauss), se puede considerar aceptables resultados de resistencia aproximada a los 7, 14 y 28 días del 
70%, 85% y 100% de la resistencia de diseño respectivamente. 

Por lo tanto, según los datos descritos, podemos concluir que los resultados están dentro de los rangos 
permisibles según Normas. 

 
3.4. SITUACION DE LA OBRA. 

 A la fecha 28-Feb-2019, se ha logrado un avance mensual de 12%, avance acumulado de 
48.05% frente a un 43.46% programado, logrando un adelanto de +4.59%. 

Materiales existentes en Obra 

Se cuenta con materiales en cancha para poder continuar sus trabajos, tales como: 

- Cemento Portland Tipo I, 
- Fierro Corrugado de Ø 5/8”, 1/2”, 3/8” 
- Agregado grueso, 
- Agregado fino, 
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- Ladrillo hueco para techo 15x30x30, 
- Ladrillo KK 18 hcos para pared 9x13x23, 
- Tuberías y accesorios para Agua, desagüe y electricidad. 
- Materiales menores: alambre, clavos. 

 
3.5. Instrucciones, recomendaciones y registros relevantes en el período del 01 al 28 de 

Febrero del 2019. 

• Con fecha 04-Feb-2019 Asiento 113 del C.O, el Inspector indica al Contratista en relación a 
trabajos de acero en vigas, tener en cuenta las especificaciones técnicas referente a 
recubrimientos, traslapes, ganchos, distribución de estribos, entre otras a fin de alcanzar 
estándares especificados de resistencia y desempeño. 

• Con fecha 11-Feb-2019 Asiento 124 del C.O, el Inspector indica al Contratista en relación a 
trabajos de asentado de ladrillo en muros, seguir cumpliendo especificaciones técnicas 
referente a alineamiento, verticalidad, espesor de juntas. 

• Con fecha 18-Feb-2019 Asiento 135 del C.O, el Inspector luego de verificar trabajos de 
encofrado, armado de fierro en vigas y viguetas, e Instalaciones Eléctricas en techo 2do piso 
Módulo A; autoriza al Contratista su vaciado indicando que de emplear concreto premezclado 
tener en cuenta medidas de seguridad correspondientes, asimismo cumplir especificaciones 
técnicas referentes a preparación, transporte, colocación y vibrado del concreto. 

• Con fecha 19-Feb-2019 Asiento 137 del C.O, el Inspector registra el vaciado del aligerado y 
vigas 2do piso Módulo A, indicando que se empleó concreto premezclado de la planta 
Cementos Pacasmayo, utilizado un total de 34 m3. Se tomaron 05 testigos. 

• Con fecha 22-Feb-2019 Asiento 143 del C.O, el Inspector indica al Contratista en relación al 
inicio de trabajos de asentado de ladrillo en muros del Cerco Perimétrico, tener en cuenta 
especificaciones técnicas referente a espesor de juntas, alineamiento, verticalidad, etc. 

• Con fecha 27-Feb-2019 Asiento 150 del C.O, el Inspector indica al Contratista en relación a 
inicio de trabajos de tarrajeo en cielo raso, tener en cuenta especificaciones técnicas de 
dosificación, limpieza previa, acabado de superficies, sin rugosidad, entre otras. 

• Con fecha 28-Feb-2019, el Inspector conjuntamente con el Residente hicieron un recorrido por 
toda la obra a fin de verificar los metrados ejecutados para la Valorización del presente mes 
Febrero-2019. 

• Con CARTA N° 13-2019-CLC de fecha 28-Feb-2019 (MAD 4475589), el Contratista presenta 
su Valorización de Obra N° 04 (Febrero-2019). 

• Con INFORME N° 019-2019-GR.CAJ-GRI/SGE-JLRS del 05-Mar-2019 (MAD 4475827), el 
Inspector emite su CONFORMIDAD a la Valorización N° 04, remitiéndola a la SGSL para su 
trámite correspondiente. Resultando: Avance Anterior 36.05%, Avance Actual 12.00%, Avance 
Acumulado 48.05%, frente al Programado Acumulado de 43.46%. 

 

IV. MODIFICACIONES DEL PROYECTO ORIGINAL. 

Respecto del Proyecto original, a la fecha no se ha realizado alguna modificación de consideración 
que merezca mencionar. 
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V. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA 

 
5.1. Avance de Valorizaciones 
 
Las valorizaciones procesadas a la fecha están registradas en el siguiente cuadro: 
 

AÑO 2 0 18 2019 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

PROGRAMACION 
(Con IGV) 

Del 16 al 30 
Nov 2018 

Del 01 al 31 
Dic 2018 

Del 01 al 31 
Ene 2019 

Del 01 al 28 
Feb 2019 

Del 01 al 31 
Mar 2019 

Del 01 al 30 
Abr 2019 

Del 01 al 14 
May 2019 

15 d.c. 31 d.c. 31 d.c. 28 d.c. 31 d.c. 30 d.c. 14 d.c. 

PROGRAMADO MENSUAL 32,712.48 157,785.91 333,539.48 481,452.39 644,534.34 483,163.57 180,376.86 

PROGRAMADO ACUMULADO 32,712.48 190,498.39 524,037.87 1,005,490.26 1,650,024.60 2,133,188.17 2,313,565.03 

% PROGRAMADO MENSUAL 1.41% 6.82% 14.42% 20.81% 27.86% 20.88% 7.80% 

% PROGRAMADO 
ACUMULADO 

1.41% 8.23% 22.65% 43.46% 71.32% 92.20% 100.00% 

VALORIZADO MENSUAL C/IGV 337,873.88 263,569.65 232,620.12 277,590.85       

VALORIZADO ACUMULADO 337,873.88 601,443.53 834,063.65 1,111,654.50       

% EJECUTADO MENSUAL 14.60% 11.40% 10.05% 12.00%       

% EJECUTADO ACUMULADO 14.60% 26.00% 36.05% 48.05%       
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5.2. Control de Adelantos 
 
5.2.1 Adelanto Directo 
 
La fecha de pago del Adelanto Directo es el 26-Nov-2018, por un monto de S/ 196,064.83 sin IGV, y 
S/ 231,356.50 con IGV, que representa el 10% del Monto del Contrato. 

A la fecha se ha amortizado el 100% del Adelanto Directo en tres valorizaciones (1/3 del monto en 
cada valorización). 

CONTROL DE AMORTIZACION 
DEL ADELANTO DIRECTO (Sin IGV) 

VALORIZ. MES AMORTIZ. SALDO 
1 Nov-2018 65,354.94 130,709.89 
2 Dic-2018 65,354.94 65,354.95 
3 Ene-2019 65,354.95 0.00 
4 Feb-2019 - - 
5 Mar-2019 - - 
6 Abr-2019 - - 
7 May-2019 - - 

  TOTAL 196,064.83 0.00 
 
5.2.2 Adelanto para Materiales 
 
La fecha de pago del Adelanto para materiales es el 31-Dic-2019, por un monto de S/ 392,129.67 Sin 
IGV, y S/. 462,713.01 Con IGV que representa el 20% del Monto del Contrato. 

En la presente Valorización Nº 04 del mes de Febrero-2019 se está amortizando el monto 
correspondiente al Adelanto para Materiales, según las incidencias de los materiales en la fórmula 
polinómica del Contrato. 

CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO PARA MATERIALES 

VALORIZACION: 

AMORTIZACION 
(Sin IGV) 

ACUMULADO 
(Sin IGV) 

SALDO POR 
AMORTIZAR 

(Sin IGV) 

SALDO POR 
AMORTIZAR 

(Con IGV) 

Nro. 01 - Noviembre 2018 - -     

Nro. 02 - Diciembre 2018 - -     

Nro. 03 - Enero 2019 78,226.98 78,226.98 313,902.69 370,405.17 

Nro. 04 - Febrero 2019 60,795.16 139,022.14 253,107.53 298,666.89 

Nro. 05 - Marzo 2019         

Nro. 06 - Abril 2019         

Nro. 07 - Mayo 2019         

  139,022.14   253,107.53 298,666.89 
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5.3. Control de Cartas Fianza 
 

DESCRIPCION Carta Fianza N° / 
Monto S/. 

Entidad: Fecha de 
Emisión 

Vigencia: 

FIEL CUMPLIMIENTO N° 88642-1 
S/. 231,356.50 

Banco Interbank 17-Oct-2018 15-Abr-2019 

ADELANTO 
DIRECTO 

N° 
3002018008254 
S/. 231,356.50 

AVLA Perú Compañía 
de Seguros S.A. 

29-Oct-2019 26-Feb-2019 
AMORTIZADO 

100% 
ADELANTO 
MATERIALES 
 

 
RENOVACION: 

N° 
3002018008255 
S/. 462,713.01 

AVLA Perú Compañía 
de Seguros S.A. 

29-Oct-2019 26-Feb-2019 
RENOVADA 

N° 
3002018008255-1 

S/. 384,486.03 

AVLA Perú Compañía 
de Seguros S.A. 

08-Feb-2019 27-May-2019 

 

VI. ANEXOS: 
 

� Panel fotográfico. 
� Copias del Cuaderno de Obra. 
� Copia de Certificado de ensayo a compresión del concreto. 
� Copia de Carta Fianza para Adelanto Materiales Renovada. 
� Copia de INFORME N° 019-2019-GR.CAJ-GRI/SGE-JLRS (MAD 4475827). 
� Copia de CARTA N° 13-2019-CLC (MAD 4475589). 

 


