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 Registro y revision 
en UF 

 Registro y revision 
en UF 

 Evaluacion y 
aprobación de 

TDR  

 Registro y revision 
en UF 

 Evaluacion y 
aprobación de 

TDR  

 Registro y revision 
en UF 

 Evaluacion y 
aprobación de 
TDR  

 Registro y revision 
en UF 

 Evaluacion y 
aprobación de TDR  

 Registro y 
revision en UF 

 Evaluacion y 
aprobación de TDR  

 Registro y 
revision en UF 

Levantamiento de 
Observaciones

 Registro y 
revision en UF 
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 Registro y revision 
en UF designada 

3 GESTION AMBIENTAL REGIONAL

 ENERO 

 PROGRAMACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION /PROGRAMA S 

 Registro  ,evaluacion  y aprobación en OPI 

 Registro  ,evaluacion  y aprobación en OPI   Proces o  de selección contratacion  
consultoria estudio definitivo 

 Evaluacion  y aprobación EXPEDIENTE TECNICO  Elaboración del estudio de preinversion    (60 dias calendario) 

 Evaluacion  y aprobación EXPEDIENTE TECNICO 

 Registro  ,evaluacion  y aprobación en OPI   Proces o  de selección contratacion  
consultoria estudio definitivo  Evaluacion  y aprobación EXPEDIENTE TECNICO 

 Registro  ,evaluacion  y aprobación en OPI   Proces o  de selección contratacion  
consultoria estudio definitivo 

 Evaluacion  y aprobación EXPEDIENTE TECNICO 

 Elaboración del estudio de preinversion    (60 dias calendario)  Registro  ,evaluacion  y aprobación en OPI   Proces o  de selección contratacion  
consultoria estudio definitivo 

 Evaluacion  y aprobación EXPEDIENTE TECNICO 

 Evaluación y aprobación    Proceso  de selección c ontratacion  
consultoria 

 Elaboración del programa    (60 dias calendario)  Re gistro y revisión UF  

 Proceso de firma de Convenio  

 Proceso de firma de Convenio y 
elaboracion del estudio de preinversión  

 Evaluacion del PIP en OPI del MINAN 

 Elaboracion del estudio de preinversión   Evaluacion del PIP en OPI del MINAN 

 Elaboracion del estudio de preinversión  

 OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

1.7
Instalación de servicios de 

ordenamiento territorial de la provincia 
de  San Marcos

1.8
Instalación de servicios de 

ordenamiento territorial de la provincia 
de Cutervo

 SEPTIEMBRE 

 Evaluacion  y aprobación en OPI 

  Firma de Convenio delegacion de facultades (TDR Apro bado), FIRMA DE 
CONVENIO MARCO 

 PROGRAMACION DE ESTUDIOS DE 

PREINVERSION 2012 – UF RENAMA

N° PROYECTO /PROGRAMA
 MAYO  JUNIO 

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

1.1
Instalación de servicios de 

ordenamiento territorial de la provincia 
de Cajabamba

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

   Elaboración y evaluacion de TDR 

 Registro  ,evaluacion  y aprobación   Elaboración del Estudio de preinversión  

60 dias calendario 

 JULIO  AGOSTO 
 ESTADO 

IDEA ( TDR POR 
ELABORAR)

TDR APROBADO 
(PROCESO 

RETRASADO POR 
FIRMA DE 

CONVENIO)

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (75 dias c alendario) 

 ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL 

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del estudio de preinversion    (60 dias calendario) 

 Proceso de firma de Convenio   Elaboracion de TDR  

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA REGION CAJAMARCA

1

IDEA ( TDR POR 
ELABORAR)

IDEA ( TDR POR 
ELABORAR)

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

1.5
Instalación de servicios de 

ordenamiento territorial de la provincia 
de San Miguel

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

1.4
Instalación de servicios de 

ordenamiento territorial de la provincia 
de Santa Cruz

IDEA ( TDR POR 
ELABORAR)

TDR EN 
EVALUACION 

POR ELABORAR 
(SE CUENTA CON 

AVANCE 40%)

ELABORANDO EN 
UF (AVANCE AL 

60%)

 Proceso de firma de Convenio   Elaboracion de TDR  

2

PROGRAMA  REGIONAL DE MEJORAMIENTO  
DE  AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y 
MANEJO  SOSTENIBLE  DE RECURSOS 

NATURALES  - CAJAMARCA

2.1

Mejoramiento de la gestión del Refugio 
de Vida Silvestre Los Bosques 

Nublados de Udima, Distrito de Catache 
y la Florida, Provincia San Miguel y 

Santa Cruz, Cajamarca

2.2
Mejoramiento de la gestión del del 

Parque Nacional de Cutervo,provincia 
de Cutervo , Cajamarca

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria estudio definitivo 

 Evaluacion  y aprobación EXPEDIENTE TECNICO 

1.2
Instalación de servicios de 

ordenamiento territorial de la provincia 
de Chota

 Proceso de firma de Convenio y 
elaboracion de TDR  TDR  POR 

APROBAR ( 
ESPERANDO  

FIRMA DE 
CONVENIO)

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del estudio de preinversion    (60 dias calendario) 

IDEA ( TDR POR 
ELABORAR)

 Proceso de firma de Convenio y 
elaboracion de TDR  

 Proceso de firma de Convenio y 
elaboracion de TDR  

 Elaboración del estudio de preinversion    (60 dias calendario)  Registro  ,evaluacion  y aprobación en OPI   Proces o  de selección contratacion  
consultoria estudio definitivo 

15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado 

10/02/2012    10/02/2012    10/02/2012    10/02/2012    

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado 

31/03/2012    31/03/2012    31/03/2012    31/03/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    18/03/2012    18/03/2012    18/03/2012    18/03/2012    

15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

30/03/2012    30/03/2012    30/03/2012    30/03/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

30/03/2012    30/03/2012    30/03/2012    30/03/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

31/01/2012    31/01/2012    31/01/2012    31/01/2012    29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    

EntregaEntregaEntregaEntrega

31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/01/2012    15/01/2012    15/01/2012    15/01/2012    

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

31/01/2012    31/01/2012    31/01/2012    31/01/2012    

31/05/212    31/05/212    31/05/212    31/05/212    

EntregadoEntregadoEntregadoEntregado

29/06/2012    29/06/2012    29/06/2012    29/06/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

30/07/2012    30/07/2012    30/07/2012    30/07/2012    

Buena proBuena proBuena proBuena pro

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

Buena proBuena proBuena proBuena pro

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

30/07/2012    30/07/2012    30/07/2012    30/07/2012    

Buena proBuena proBuena proBuena pro

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    

15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

Buena proBuena proBuena proBuena pro

15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

Buena proBuena proBuena proBuena pro

15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    15/07/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    30/05/2012    30/05/2012    30/05/2012    30/05/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    

EvalaaciónEvalaaciónEvalaaciónEvalaación y firma de y firma de y firma de y firma de 
convenioconvenioconvenioconvenio

29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    

EvalaaciónEvalaaciónEvalaaciónEvalaación y firma de y firma de y firma de y firma de 
convenioconvenioconvenioconvenio

29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    

EvalaaciónEvalaaciónEvalaaciónEvalaación y firma de y firma de y firma de y firma de 
convenioconvenioconvenioconvenio

29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    

EvalaaciónEvalaaciónEvalaaciónEvalaación y firma de y firma de y firma de y firma de 
convenioconvenioconvenioconvenio

29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    29/02/2012    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación y firma de y firma de y firma de y firma de 

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

18/03/2012    18/03/2012    18/03/2012    18/03/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

Buena proBuena proBuena proBuena pro

30/06/2012    30/06/2012    30/06/2012    30/06/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

 Registro y revision 
en UF  

4 PLANTACIONES FORESTALES

Levantamiento de 
Observaciones

 Registro y 
revision en UF  

 Registro y 
revision en UF  

 Registro y revision 
en UF  

 Registro y 
revision en UF  

 Registro y 
revision en UF  

 Registro y 
revision en UF  

 Registro y 
revision en UF  

 Registro y 
revision en UF  

5
COMPENSACION E INSENTIVO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES 

 Registro y revision 
en UF  

 Registro y revision 
en UF  

 Registro y revision 

4.8
Recuperacion  y Conservacion  de riberas en la 

cuenca del  Jequetepeque.

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o)  Evaluacion  y aprobación  

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

 Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TD R   Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario) 

 Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TDR   Proceso  de selección contratacion   Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación  

 Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TD R   Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación  

  Proceso  de selección contratacion  

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TD R   Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación    Proceso  de s elección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TD R   Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación    Pro ceso  de selección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o)  Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o)  Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Registro ,evaluacion  y aprobación  

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación    Pro ceso  de selección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

 Evaluacion  y aprobación  

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

 Evaluacion del PIP en OPI    Proceso  de selección  contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Registro ,evaluacion  y aprobación  

 Elaboración del Estudio Definitivo  (45 dias 
calendario) 

 Evaluacion  y aprobación  

IDEA

 Registro ,evaluacion  y aprobación    Proceso  de s elección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

4.4

Recuperación de servicios ambientales con 
enfoque en el recurso hídrico mediante 

reforestación de 10 distritos de la Provincia de 
Jaén

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación    Pro ceso  de selección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Proceso de firma de Convenio ,para financiamiento PIP   Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de T DR 

4.7
Recuperación de servicios ambientales  en las 
cabeceras de cuenca en la provincia de  San  

Marcos

4.5
Recuperación de servicios ambientales  en las 
cabeceras de cuenca en la provincia Celendín

4.6
Recuperación de servicios ambientales  en las 

cabeceras de cuenca en la provincia de 
Hualgayoc 

IDEA

TDR EN 
ELABORACION 

 Evaluación y aprobación de TDR   Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

  Proceso  de selección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TD R   Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario) 

 Elaboracion de TDR   Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación  

IDEA 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario) 

 Evaluación y aprobación de TDR   Proceso  de selec ción contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación  

EN PROCESO  DE 
SELECCIÓN

APROBADO

  Proceso  de selección contratacion  consultoria (Se p rolongó el plazo establecido debido a demoras para l a obtencion 
de la certificacion del saldo de balance) 

4.2
Recuperación de ecosistemas degradados en el 

Distrito de Miracosta y san Juan de Lucupis, 
Provincia de chota

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TD R 

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TD R   Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario) 

Mejoramiento de capacidades institucionales en 
servicios ambientales hídricos en la cuenca 

Crisnejas
5.2

5.1
Mejoramiento de capacidades institucionales en 

servicios ambientales hídricos en la cuenca 
Jequetepeque

IDEA 

IDEA 

IDEA

IDEA

IDEA

4.3

Mejoramiento del servicio ambiental hidrico con 
la instalación de plantaciones forestales en 6 

microcuencas de las  Provincias de Contumaza 
y Cajamarca, Región Cajamarca

4.1
Recuperación de ecosistemas degradados  en 

las cabeceras de cuencas Jequetepeque – 
Zaña de la Región Cajamarca

3.1

Instalación del sistema de Información Hidro 
–Meteorológica y Ambiental para Reducir  y/o 
Mitigar Peligros y vulnerabilidades Naturales y 

Ambientales en la Región Cajamarca 18/03/2012    18/03/2012    18/03/2012    18/03/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

30/10/2012    30/10/2012    30/10/2012    30/10/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del del del del 

15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

30/09/2012    30/09/2012    30/09/2012    30/09/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 
TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO

31/10/2012    31/10/2012    31/10/2012    31/10/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

30/11/2012    30/11/2012    30/11/2012    30/11/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 

30/12/2012    30/12/2012    30/12/2012    30/12/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 
TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO

30/11/2012    30/11/2012    30/11/2012    30/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    15/02/2012    
15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 
TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 
TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/03/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    15/08/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    15/06/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 

15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    15/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

31/03/2012    31/03/2012    31/03/2012    31/03/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    
15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    30/01/2013    30/01/2013    30/01/2013    30/01/2013    

31/03/2012    31/03/2012    31/03/2012    31/03/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    
31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 

30/01/2013    30/01/2013    30/01/2013    30/01/2013    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

31/11/2012    31/11/2012    31/11/2012    31/11/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

 Registro y revision 
en UF  

 Registro y revision 
en UF  

5.4
Mejoramiento de la Gestión institucional de los 
servicios ambientales hidricos en la Cuenca del 

Rio Amojú ,provincia de Jaen ,Cajamarca

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o) 

 Registro ,evaluacion  y aprobación    Proceso  de s elección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

 Elaboración del Estudio Definitivo  (60 dias calendari o)  Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE TECNICO 

 Evaluacion  y aprobación de EXPEDIENTE 
TECNICO 

 Elaboracion de TDR   Evaluación y aprobación de TDR   Proceso  de selección contratacion  
consultoria 

 Elaboración del Estudio de Preinversión   (60 dias c alendario)  Registro ,evaluacion  y aprobación    Proceso  de selección contratacion  
consultoria Estudio Definitivo 

IDEA

IDEA

 Elaboracion del estudio de preinversión  

Mejoramiento de capacidades institucionales en 
servicios ambientales hídricos en la cuenca Alto 

Marañón  IV
5.3

31/03/2012    31/03/2012    31/03/2012    31/03/2012    

EntregaEntregaEntregaEntrega

15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    15/04/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena ProProProPro

31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    31/07/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    15/09/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE del EXPEDIENTE 
TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO

30/01/2013    30/01/2013    30/01/2013    30/01/2013    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    15/05/2012    

Entega Entega Entega Entega del PIPdel PIPdel PIPdel PIP

31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    31/05/2012    30/06/2012    30/06/2012    30/06/2012    30/06/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado

30/08/2012    30/08/2012    30/08/2012    30/08/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    15/10/2012    

BuenaBuenaBuenaBuena propropropro

15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del del del del 

31/10/2012    31/10/2012    31/10/2012    31/10/2012    

EntegaEntegaEntegaEntega del del del del 

15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    15/12/2012    

AprobadoAprobadoAprobadoAprobado


