




El presente documento contiene la evaluación del PAC del Gobierno Regional Cajamarca al III Trimestre del 2018.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PAC AL III TRIMESTRE 2018

GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA – DIRECCIÓN DE
ABASTECIMIENTOS

Cajamarca, diciembre del 2018


Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273

INDICE

PRESENTACION

I. Marco Orientador	04
1.1. Objetivo	04
1.2. Marco Normativo	04
1.3. Antecedentes	04
II. De la Evaluación de la Ejecución del PAC – 2018.....	05
2.1. Modificaciones del PAC por tipo de proceso al 3er Trimestre	06
2.2. Evaluación de la Ejecución del PAC al 3er Trimestre.....	06-07
2.3. Evaluación Económica del PAC al 3er Trimestre.....	08
2.3.1. A nivel de la Programación Anual	08
2.3.2. A nivel de la Programación Trimestral	09
III. Conclusiones y Recomendaciones	10
ANEXOS	11



Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273

Presentación

El presente documento constituye el "Informe de Evaluación del PAC 2018 al III Trimestre", cuyo corte de información fue al 30 de Septiembre del 2018, el PAC inicial fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 15-2018-GR.CAJ/GGR en la fecha 25 de enero del 2018, el cual contiene la programación para la contratación de bienes, servicios y obras a ser ejecutados por la sede central del Gobierno Regional Cajamarca durante el año fiscal 2018.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y Modificatoria, en el artículo 7° establece: "El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones", concordante con literal 7.8.4 de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, que establece: "El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional".

El presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por el Gobierno Regional de Cajamarca en la ejecución del PAC 2018 al III Trimestre. En el contenido se describen los avances alcanzados en los diferentes tipos de procedimientos de selección, montos programados, montos adjudicados, procedimientos en ejecución, procedimientos pendientes de convocatoria las recomendaciones que la Entidad deberá implementar a fin de mejorar la gestión de las contrataciones para mejorar la inversión pública durante el IV trimestre del año 2018.



Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP/ N° 186273

I. Marco Orientador

El Plan Anual de Contrataciones 2018 materia de evaluación, contiene los procedimientos de selección del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca y fue aprobado mediante Resolución N° 15-2018-GR.CAJ/GGR.

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es realizar una evaluación correspondiente al Tercer Trimestre de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Cajamarca al III Trimestre 2018.

1.2 MARCO NORMATIVO

El Marco que rige el sistema de contrataciones del Estado es el siguiente:

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria según Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria según Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
- Directiva N° 005-2017-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones.

1.3 ANTECEDENTES

- 1) La Gobernación Regional Promulga el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Gobierno Regional Cajamarca, para el Ejercicio Fiscal 2018 con Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2018-GR-CAJ/GR el día 04 de enero del 2018.
- 2) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 15-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 25 de enero del 2018, la Gerencia General Regional aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018.
- 3) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 057-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 15 de marzo del 2018, la Gerencia General Regional Aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su segunda versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 4) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 124-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 30 de mayo del 2018, la Gerencia General Regional Aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su tercera versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 5) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 184-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 03 de agosto del 2018, la Gerencia General Regional Aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su cuarta versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 6) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 241-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 17 de septiembre del 2018, la Gerencia General Regional



Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273

Aprueba la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su quinta versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.

II. De la Evaluación de la Ejecución del PAC - 2018

El Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, al Tercer Trimestre del 2018, programó en el PAC la ejecución de Noventa y Cuatro (94) procedimientos de selección en sus diferentes tipos, los mismos que fueron aprobadas mediante las resoluciones antes indicadas, representado un monto presupuestal de S/. 262'412,896.03.

En el Transcurso del Tercer Trimestre, se realizó dos (02) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, en el cual se incluyen nueve (09) nuevos procedimientos de selección, y se excluyen dos (02) procedimientos de selección, obteniendo el siguiente cuadro resumen:

CUADRO N° 01
MODIFICACIONES DEL PAC


N° DE MODIFICACIONES DEL PAC	INCLUSIONES		EXCLUSIONES	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
PAC Inicial	57	S/. 81,530,972.71	0	0.00
Primera Modificatoria	21	S/. 4,879,262.65	8	1,947,628.22
Segunda Modificatoria	7	S/. 1,659,267.99	2	666,000.00
Tercera Modificatoria	4	S/. 171,537,340.13	1	283,946.00
Cuarta Modificatoria	5	S/. 2,806,052.55	1	1,731,550.00
Sub Total	94	S/. 262,412,896.03	12	4,629,124.22
TOTAL PAC (Inclusiones - Exclusiones)	82	S/. 257,783,771.81		

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE

GRAFICO N° 01
MODIFICACIONES DEL PAC



Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273



Fuente: Cuadro N° 01

ANÁLISIS:

Según se aprecia en el Grafico N° 1, el PAC inicial ha sufrido dos modificaciones en el tercer trimestre, habiéndose incluido en total nueve (09) procedimientos de selección, con dos exclusiones, haciendo un total de noventa y cuatro (94) procedimientos de selección programados.

2.1 MODIFICACION DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AL III TRIMESTRE

Como Resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2018, se efectuó la inclusión de los procedimientos de selección, cuyo detalle por tipo de procedimiento de selección y presupuesto se indica en el siguiente cuadro:


CUADRO N° 02
MODIFICACIONES AL PAC - III TRIMESTRE

TIPOS DE PROCESOS	PAC INICIAL		PAC INCLUSIONES		PAC EXCLUSIONES	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
Licitación Pública	10	S/. 62,389,317.66	14	S/. 227,792,782.34	1	S/. 446,000.00
Concurso Público	4	S/. 4,057,717.29	10	S/. 14,803,175.71	1	S/. 1,339,808.16
Adjudicación Simplificada	43	S/. 15,083,937.76	69	S/. 19,695,968.46	10	S/. 2,843,316.06
Selección de Consultores Iniduales						
Comparación de precios						
Compras por Catálogo Convenio Marco						
Subasta Inversa Electrónica			1	S/. 120,969.52		
Contratación Directa						
Regimen Especial - Obras x Impuestos						
TOTAL	57	S/. 81,530,972.71	94	S/. 262,412,896.03	12	S/. 4,629,124.22

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE

[Firma]
Victor Manuel Muñoz Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. C/P N° 186273

GRAFICO N° 02
MODIFICACIONES DE PAC III TRIMESTRE



Fuente: Cuadro N° 02

ANÁLISIS:

Hasta el tercer trimestre 2018, el PAC se ha modificado para incluir un total de 94 procedimientos de selección, distribuyéndose: inclusiones de 10 Licitaciones Públicas, 4 Concursos Públicos, 43 Adjudicaciones Simplificadas, 1 Subasta Inversa Electrónica.

2.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCION DEL PAC AL III TRIMESTRE

La evaluación del PAC al III Trimestre 2018, se efectúa sobre la base de 94 procedimientos de selección considerados en el PAC inicial y sus respectivas modificatorias; considerándose en la presente evaluación por tipo de procedimiento y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado al III Trimestre del ejercicio 2018.


CUADRO N° 03
EJECUCIÓN DEL PAC AL III TRIMESTRE

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS PAC	PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS					PROCEDIMIENTOS PENDIENTES	TOTAL
		EN EJECUCION	DESIERTOS	CANCELADOS	NULO	ADJUDICADOS		
Licitación Pública	14	1	1			3	9	14
Concurso Público	10		1				9	10
Adjudicación Simplificada	69	2	1	1	1	27	37	69
Selección de Consultores Iniduales							0	0
Comparación de precios							0	0
Compras por Catálogo Convenio Marco							0	0
Subasta Inversa Electrónica	1					1	0	1
Contratación Directa	1					1	0	1
Regimen Especial - Obras x Impuestos							0	0
TOTAL	95	3	3	1	1	32	55	95

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE


Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273

GRAFICO N° 03
EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PAC



Fuente: Cuadro N° 03

ANÁLISIS:

En el PAC al inicial 2018 y sus respectivas modificaciones, se programaron 95 procedimientos de selección mediante Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica y Contratación Directa, esta última no fue programada en el Plan Anual. De todos los procedimientos programados se encuentran 3 en ejecución y 32 adjudicados.

2.3 EVALUACION ECONÓMICA DEL PAC AL III TRIMESTRE

2.3.1 A nivel de la Programación Anual


CUADRO N° 04
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PAC AL III TRIMESTRE

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS	PAC PROGRAMADO ANUAL (Inicial + Modificaciones)		PAC EJECUTADO AL III TRIMESTRE	
	CANT.	MONTO S/	CANT.	MONTO S/
Licitación Pública	14	S/. 227,792,782.34	4	S/. 11,844,233.58
Concurso Público	10	S/. 14,803,175.71	2	S/. 908,491.35
Adjudicación Simplificada	69	S/. 19,695,968.46	30	S/. 15,051,453.93
Selección de Consultores Iniduales				
Comparación de precios				
Compras por Catálogo Convenio Marco				
Subasta Inversa Electrónica	1	S/. 120,969.52	1	S/. 431,359.02
Contratación Directa	1	S/. 82,500.00	1	S/. 82,500.00
Regimen Especial - Obras x Impuestos				
TOTAL	95	S/. 262,495,396.03	38	S/. 28,318,037.88
PORCENTAJE	100%	100%	40%	11%

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE

Victor Manuel Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. C/P N° 186273

**GRAFICO N° 04
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PAC**



Fuente: Cuadro N° 04

ANÁLISIS:

De los 95 procedimientos de selección programados en el PAC inicial y sus modificatorias, para su ejecución durante el año 2018, el monto es de S/ 262'495,396.03, que equivale al 100%; de cuyo total se adjudicaron 38 procedimientos por un monto de S/ 28'318,037.88, equivalente al 11%.

2.3.2 A nivel de la Programación Trimestral


**CUADRO N° 05
PROGRAMACIÓN TRIMESTRE III**

TIPOS DE PROCESOS	PAC PROGRAMADO AL III TRIMESTRE		PAC EJECUTADO AL III TRIMESTRE	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
Licitación Pública	14	S/. 227,792,782.34	4	S/. 11,844,233.58
Concurso Público	10	S/. 14,803,175.71	2	S/. 908,491.35
Adjudicación Simplificada	69	S/. 19,695,968.46	30	S/. 15,051,453.93
Selección de Consultores Inviduales				
Comparación de precios				
Compras por Catálogo Convenio Marco				
Subasta Inversa Electrónica	1	S/. 120,969.52	1	S/. 431,359.02
Contratación Directa	1	S/. 82,500.00	1	S/. 82,500.00
Regimen Especial - Obras x Impuestos				
TOTAL	95	S/. 262,495,396.03	34	S/. 28,318,037.88
PORCENTAJE	100%	100%	36%	11%

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE


Victor Manuel Muñoz Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. OIP N° 186273

**GRAFICO N° 05
EVALUACIÓN ECONÓMICA TRIMESTRE III – 2018**



Referencia: Cuadro N° 05

ANÁLISIS

Del total del PAC, para el III Trimestre se programaron ejecutar 95 procedimientos de selección por el monto de S/ 262'495,396.03, que equivale al 100%; de cuyo total se adjudicaron 34 procedimientos por un monto de S/ 28'318,037.88, equivalente al 11%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:


1. El PAC inicial aprobado contenía 57 procedimientos de selección por S/ 81'530,972.71, durante el III Trimestre se realizaron 2 modificaciones para incluir 9 nuevos procedimientos, haciendo un total de 94 procedimientos de selección con un presupuesto de S/ 262'412,896.03 del total del PAC.

Recomendaciones:

1. Se recomienda que las áreas usuarias prioricen sus requerimientos con antelación a la fecha programada en el PAC, con la finalidad de cumplir la publicación de las convocatorias conforme a su programación en el PAC aprobado.
2. Se recomienda que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico que integran el requerimiento contengan una descripción objetiva y precisa de las características o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública y las condiciones para la ejecución de la contratación; además el requerimiento debe incluir los requisitos de calificación que deben proporcionar accesos en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tengan por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.
3. Se recomienda que las áreas usuarias efectúen sus requerimientos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Estandarizadas, aprobada con Directiva N° 001-2017-OSCE/CD, las mismas


 Víctor Manuel N. Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 186273

- que se encuentran publicadas en el portal web del SEACE, para bienes, servicios, consultorías y obras, por todo tipo de procedimiento de selección.
4. Se recomienda que las áreas usuarias como responsables de la **adecuada formulación de sus requerimientos**, deben **asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas, que repercutan en el proceso de contratación.**
 5. Se recomienda que las áreas usuarias al momento de solicitar la modificación del PAC, para la inclusión de nuevos procedimientos, adjunten sus requerimientos teniendo en consideración las recomendaciones mencionadas.



Victor Manuel Nunez Huaman
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273

ANEXO N° 01 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2018

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Reconstrucción I.E. Carlos Manuel Cox Rosse - Cholocal, Cajabamba/	Adjudicación Simplificada	1	111,083.34	Febrero	[Recursos Determinad
		Consultoría de Obra					
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Alquiler de Local para la Aldea Infantil San Antonio - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	98,000.00	Febrero	[Recursos Ordinarios]
		Servicio					
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	2	405,617.20	Abril	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
4	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Confección e Instalación del Sistema de Filtrado para el Proyecto: Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Caserío Santa Catalina, Distrito de Cupisnique, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	200,600.00	Marzo	[Recursos Determinados]
		Servicio					
5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Confección y Montaje de Elementos Metálicos para la Construcción de Pases Aéreos del Proyecto: Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Caserío Santa Catalina, Distrito de Cupisnique, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	228,500.00	Marzo	[Recursos Determinados]
		Servicio					
7	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de Tubería ADPE e Instalación para la Ejecución de la Obra: Instalación del Sistema de Riego Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	2	49,857.36	Marzo	[Recursos Determinados]
		Bien					
8	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP.PE-06C (El Empalme), Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	375,952.49	Febrero	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
9	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Construcción del Puente Sobre el Rio Chicama - Jagüey en el Distrito de San Benito, Provincia de Contumazá, Departamento de Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	340,834.00	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
10	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Preparación de Refrigerios para Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales/	Adjudicación Simplificada	1	78,107.00	Marzo	[Recursos Ordinarios]
		Servicio					
11	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecución de Levantamiento de Observaciones Electrificación Rural Cajabamba II Etapa Fase 3/	Concurso Público	1	1,214,909.13	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					


 Victor Manuel Nieves Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 18877



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
12	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecución de Levantamiento de Observaciones Electrificación Sucse - Caboran - Chulangate/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	156,934.60	Abril	[Recursos Determinados]
13	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecución de Levantamiento de Observaciones Electrificación Red Secundaria de Electrificación Liguac/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	99,205.56	Abril	[Recursos Determinados]
14	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración Expediente Técnico Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en Chillinmayo Distrito José Sabogal, Conga de Carbón Distrito Gregorio Pita, Patino Distrito Pedro Gálvez y Quinuamayo Distrito José Manuel Quiroz, Provincia San Marcos - Región Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	150,000.00	Marzo	[Recursos Determinados]
15	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de Elaboración Expediente Técnico Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en Chillinmayo Distrito José Sabogal, Conga de Carbón Distrito Gregorio Pita, Patino Distrito Pedro Galvez y Quinuamayo Distrito José Manuel Quiroz, Provincia San Marcos - Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	40,000.00	Marzo	[Recursos Determinados]
16	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Primario No. 82029 Santiago Apóstol del Centro Poblado Agocucho, Distrito y Provincia de Cajamarca, Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	170,000.00	Abril	[Recursos Determinados]
17	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Primario en las Localidades: Chuquiamao y Saparcon del Distrito Pedro Gálvez y Aguas Calientes del Distrito Eduardo Villanueva, en la Provincia de San Marcos - Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	170,000.00	Abril	[Recursos Determinados]
18	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba9 - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP.PE-06C 8El Empalme), Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	100,000.00	Febrero	[Recursos Determinados]
19	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora - Laguna San Nicolás - Empalme PE-3N - Provincia Cajamarca - Región Cajamarca/ Consultoría de Obra	Concurso Público	1	403,000.00	Marzo	[Recursos Determinados]
20	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico del Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora - Laguna San Nicolás - Empalme PE-3N - Provincia Cajamarca - Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	99,730.00	Marzo	[Recursos Determinados]
21	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico de Construcción del Puente Carrozable Catagon y Accesos en el Distrito de Pedro Gálvez, Provincia de San Marcos - Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	185,000.00	Mayo	[Recursos Determinados]

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
22	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico de Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase III - Cajamarca/ Consultoría de Obra	Concurso Público	1	1,100,000.00	Mayo	[Recursos Determinados]
23	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico de Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase III - Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	119,192.00	Mayo	[Recursos Determinados]
24	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-IN (Contumazá) - Yeton/ Obra	Licitación Pública	1	5,151,511.43	Marzo	[Recursos Determinados]
26	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecución Saldo de Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP.PE-06C, El (Empalm), Cajamarca/ Obra	Licitación Pública	1	27,907,386.03	Setiembre	[Recursos Determinados]
28	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Creación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de Chuco, Nuevo Manzanilla, Illuca y Sochagon, Multidistrital - San Marcos- Cajamarca/ Obra	Licitación Pública	1	4,508,779.00	Julio	[Recursos Determinados]
29	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Creación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de Chuco, Nuevo Manzanilla, Illuca y Sochagon, Multidistrital - San Marcos- Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	346,666.00	Julio	[Recursos Determinados]
30	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Construcción Carretera Chimban - Pion - Santa Rosa - Distrito de Pion - Chota - Cajamarca/ Obra	Licitación Pública	1	4,228,828.40	Julio	[Recursos Determinados]
31	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Construcción Carretera Chimban - Pion - Santa Rosa - Distrito de Pion - Chota - Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	170,000.00	Abril	[Recursos Determinados]
32	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud Catan, Ubicado en la Microred Chilete de la Red de Contumazá, de la Dirección Regional de Salud Cajamarca/ Obra	Adjudicación Simplificada	1	719,556.08	Abril	[Recursos Determinados]
34	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalación de Electrificación Rural de los Caseríos Pashul - Lloque - Hualanga, Distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca/ Obra	Adjudicación Simplificada	1	1,002,026.48	Marzo	[Recursos Determinados]
36	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ampliación del Sistema de Electrificación Rural del Centro Poblado de Huambocancha Baja - Distrito y Provincia Cajamarca - Región Cajamarca/ Obra	Adjudicación Simplificada	1	1,498,825.45	Junio	[Recursos Determinados]
38	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Creación del servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de El Prado, Gallito Ciego, Amanchaloc, Santa Ana y El Mote, en los Distritos de Yonan, Guzmango, San Benito y Contumazá - Región Cajamarca/ Obra	Licitación Pública	1	6,224,126.46	Mayo	[Recursos Determinados]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
39	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Creación del servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de El Prado, Gallito Ciego, Amanchaloc, Santa Ana y El Mote, en los Distritos de Yonan, Guzmango, San Benito y Contumazá - Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	337,382.38	Mayo	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
40	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de El Manzano, Quinuayoc, Morcilla Baja, La Tranca I, La Shita y Culquimarca, Multidistrital - Cajamarca - Cajamarca/	Licitación Pública	1	4,906,386.07	Agosto	[Recursos Determinados]
		Obra					
41	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de El Manzano, Quinuayoc, Morcilla Baja, La Tranca I, La Shita y Culquimarca, Multidistrital - Cajamarca - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	83,090.19	Agosto	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
42	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Primario No. 82029 Santiago Apóstol del Centro Poblado Agocucho, Distrito y Provincia Cajamarca - Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	1,731,480.60	Agosto	[Recursos Determinados]
		Obra					
43	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Primario No. 82029 Santiago Apóstol del Centro Poblado Agocucho, Distrito y Provincia Cajamarca - Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	185,502.00	Agosto	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
44	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Creación del Servicio Educativo de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I Venecia, Distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca/	Licitación Pública	1	2,270,644.11	Abril	[Recursos Determinados]
		Obra					
45	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Creación del Servicio Educativo de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I Venecia, Distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	143,969.39	Abril	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
46	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en la Localidad de Lucmacucho, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca/	Licitación Pública	1	2,533,785.87	Abril	[Recursos Determinados]
		Obra					
47	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en la Localidad de Lucmacucho, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	48,980.00	Abril	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
48	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Mejoramiento de los Servicios de la Institución Educativa Cristo Rey, Distrito Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	1,635,742.00	Abril	[Recursos Determinados]
		Obra					
49	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Construcción Carretera Shirac - Canapata - Caruillo, Distrito Manuel Quiroz - San Marcos - Cajamarca/	Licitación Pública	1	1,858,697.83	Junio	[Recursos Determinados]
		Obra					



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
51	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en el Centro Poblado de Huanico, Distrito de Namora, Cajamarca, Cajamarca/ Obra	Adjudicación Simplificada	1	901,991.75	Marzo	[Recursos Determinados]
54	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalación del Servicio de Energía Mediante Redes Eléctricas Para la Asociación de Vivienda Los Olivos de Columbo, Distrito Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca/ Obra	Adjudicación Simplificada	1	511,716.71	Marzo	[Recursos Determinados]
56	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural de las Localidades El Empalme, Uchuquinua y Valle Andino, Multidistrital - Sam Miguel - Cajamarca / Obra	Licitación Pública	1	2,801,172.46	Mayo	[Recursos Determinados]
57	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural de las Localidades El Empalme, Uchuquinua y Valle Andino, Multidistrital - Sam Miguel - Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	259,884.72	Mayo	[Recursos Determinados]
58	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Consultoría para Elaboración de Perfil del Proyecto de Inversión Pública: Ampliación del Servicio de Energía Mediante Redes Eléctricas en 42 Sectores de la Parte Alta del Valle de Condebamba y Alrededores de Cajabamba - Provincia de Cajabamba - Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	180,000.00	Marzo	[Recursos Determinados]
59	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Consultoría para Elaboración de Perfil del Proyecto de Inversión Pública: Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural en 22 Sectores de la Provincia de Cajabamba - Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	160,000.00	Marzo	[Recursos Determinados]
60	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratación de Un Profesional Especialista en Contrataciones del Estado para la Dirección de Abastecimientos de la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	46,000.00	Marzo	[Recursos Ordinarios]
61	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratación de Servicios de Un Gestor de Proyectos Sociales, en el Marco del Proceso de Ejecución del Expediente Técnico del Proyecto Denominado: Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños y Niñas desde la Gestación hasta los 5 años de Edad en la Provincia de Chota, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	138,000.00	Mayo	[Recursos Determinados]
62	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: Recuperación de Servicios Ecosistémico de Regulación Hídrica en las Cuanacas del Río Llaucano y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	170,395.14	Marzo	[Recursos Determinados]


 Victor Manuel Núñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 186273



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
63	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: Recuperación de Servicios Eco sistémico de Control de Erosión de Suelo en las Comunidades Campesinas de Tocmoche, Santiago de Cachen y San Juan de Licupis, Provincia de Chota, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	172,826.00	Junio	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
64	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Creación y Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego con Sistema de Represamiento, en el C.P. Cochán Bajo - El Lirio, Distrito de Cochán, Provincia de San Miguel, Región Cajamarca./	Concurso Público	1	499,118.41	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
65	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Creación y Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego con Sistema de Represamiento, en el C.P. Cochán Bajo - El Lirio, Distrito de Cochán, Provincia de San Miguel, Región Cajamarca./	Adjudicación Simplificada	1	119,153.40	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
66	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Chilal y Mejoramiento de los Canales de Riego: El Monte, Catache I, Catache II, Picuy Munana y El Tingo, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	363,548.09	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
67	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Chilal y Mejoramiento de los Canales de Riego: El Monte, Catache I, Catache II, Picuy Munana y El Tingo, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	85,384.80	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
68	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Creación del Servicio de Agua para Riego con Sistema de Represamiento Río Colorado, C.P. Yanacancha, Distrito de la Encanada, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca/	Concurso Público	1	503,273.30	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
69	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Creación del Servicio de Agua para Riego con Sistema de Represamiento Río Colorado, C.P. Yanacancha, Distrito de la Encanada, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	118,053.10	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
70	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación de Estudio del Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Dos Ríos y Mejoramiento de los Canales de Riego: Dos Ríos, Huayrapong, Augusto e Iglesias, C.P. Udima, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca/	Concurso Público	1	549,699.70	Abril	[Recursos Determinados]

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
		Servicio					
71	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Dos Ríos y Mejoramiento de los Canales de Riego: Dos Ríos, Huayrapong, Augusto e Iglesias, C.P. Udima, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	123,616.80	Abril	[Recursos Determinados]
72	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Sendamal, Distrito de Huasmín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	225,148.25	Abril	[Recursos Determinados]
73	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Sendamal, Distrito de Huasmín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	42,055.20	Abril	[Recursos Determinados]
74	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración Expediente Técnico de la Obra: Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades El Manzano, Quinuayoc del Distrito de Chetilla, Morcilla Baja, La Tranca I y La Shita del Distrito de Jesús, Culquimarca del Distrito de Cospan, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	169,997.13	Mayo	[Recursos Determinados]
77	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratación Diplomado en Planeamiento/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	300,000.00	Setiembre	[Recursos Ordinarios]
78	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Reconstrucción de la Institución Educativa No. 82284, Cajabamba, Distrito Cajabamba - Cajabamba - Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	246,993.33	Mayo	[Recursos Determinados]
79	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de Software Antivirus y Licencias por 03 años/ Bien	Adjudicación Simplificada	1	93,000.00	Mayo	[Recursos Determinados]
80	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Estudios Especializados par al Generación de una Línea de Base Regional en Materia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, en el Marco del Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Gestión Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca./ Servicio	Concurso Público	7	594,000.00	Julio	[Recursos Determinados]


 Victor Manuel Núñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 186273
 18



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
81	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de Combustible (Diesel B5 S-50) para las Unidades Vehiculares de las Dependencias Administrativas del Gobierno Regional de Cajamarca/	Subasta Inversa Electrónica	1	120,969.52	Junio	[Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Determinados]
		Bien					
82	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Sistemas de Riego de los Canales Las Varas - La Isla, CD Gallito, Tolon Alto, CD Ventanillas, Nina Tanta, Mostacero, Ayay y Cueva, Distrito Yonan, Provincia Contumazá, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	186,718.23	Mayo	[Recursos Determinados]
		Servicio					
83	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la obra: Construcción Carretera Cortegana, San Antonio, El Calvario, Tres Cruces, Canden, Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	490,806.91	Junio	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
84	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Mensajería para la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	120,000.00	Junio	[Recursos Ordinarios]
		Servicio					
85	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de Mobiliario para la Institución Educativa No. 82165 - Yanatotora, Distrito de la Encanada/	Adjudicación Simplificada	12	53,773.33	Junio	[Recursos Determinados]
		Bien					
86	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Movimiento de Tierras para la Conformación de Diques de la Obra: Instalación del Sistema de Riego Lluhubamba, Distrito de Sitacocha, Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	338,742.99	Octubre	[Recursos Ordinarios]
		Servicio					
87	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecución de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N - Bambamarca- Paccha - Chimban - Pion - L.D. con Amazonas, EMP. AM-103 El Triunfo/	Licitación Pública	1	162,599,230.13	Agosto	[Recursos Por Operaciones Oficales de Crédito]
		Obra					
88	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N - Bambamarca- Paccha - Chimban - Pion - L.D. con Amazonas, EMP. AM-103 El Triunfo/	Concurso Público	1	5,292,710.00	Agosto	[Recursos Por Operaciones Oficales de Crédito]
		Consultoría de Obra					
89	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Consultoría para la Ejecución del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario del Proyecto: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N - Bambamarca- Paccha - Chimban - Pion - L.D. con Amazonas, EMP. AM-103 El Triunfo/	Concurso Público	1	3,306,657.01	Agosto	[Recursos Por Operaciones Oficales de Crédito]
		Servicio					
90	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de Bienes para Apoyo Social para Reabastecer el Almacén de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca/	Licitación Pública	5	520,028.86	Octubre	[Recursos Ordinarios]
		Bien					

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de Financiamiento
91	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. No. 137 José Sabogal, FONAVI I, Provincia de Cajamarca - Cajamarca/ Obra	Licitación Pública	1	1,838,205.69	Octubre	[Recursos Determinados]
92	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Secundario de la I.E. San Isidro en el Distrito de Yonan, I.E. Gran Guzmango Cápac en el Distrito de Chilete, Provincia de Contumazá - Región Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	200,000.00	Octubre	[Recursos Determinados]
93	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Secundario de la I.E. Mario Florián en la Localidad de Quillinshacucho del Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	117,818.00	Octubre	[Recursos Ordinarios]
94	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del Nivel Primario de las Localidades de Chonta Baja, Pampa de San Luis, El Provenir y Las Vizcachas, en la Provincia de San Pablo - Región Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	130,000.00	Octubre	[Recursos Ordinarios]
TOTAL					258,080,577.41		


 Victor Manuel Muñoz Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. ZIP N° 186273