




El presente documento contiene la evaluación del PAC del Gobierno Regional Cajamarca al IV Trimestre del 2018.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PAC AL IV TRIMESTRE 2018

GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA – DIRECCIÓN DE
ABASTECIMIENTOS

Cajamarca, diciembre del 2018


Victor Manuel Nuñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CHP N° 186273



INDICE

PRESENTACION

I. Marco Orientador	04
1.1. Objetivo	04
1.2. Marco Normativo	04
1.3. Antecedentes	04
II. De la Evaluación de la Ejecución del PAC – 2018.....	05
2.1. Modificaciones del PAC por tipo de proceso al 4to Trimestre	06
2.2. Evaluación de la Ejecución del PAC al 4to Trimestre.....	07
2.3. Evaluación Económica del PAC al 4to Trimestre.....	08
2.3.1. A nivel de la Programación Anual	08
2.3.2. A nivel de la Programación Trimestral	09
III. Conclusiones y Recomendaciones	10-11
ANEXOS	12


Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273



Presentación

El presente documento constituye el "Informe de Evaluación del PAC 2018 al IV Trimestre", cuyo corte de información fue al 26 de diciembre del 2018, el PAC inicial fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 15-2018-GR.CAJ/GGR en la fecha 25 de enero del 2018, el cual contiene la programación para la contratación de bienes, servicios y obras a ser ejecutados por la sede central del Gobierno Regional Cajamarca durante el año fiscal 2018.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y Modificatoria, en el artículo 7° establece: "El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones", concordante con literal 7.8.4 de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, que establece: "El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional".

El presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por el Gobierno Regional de Cajamarca en la ejecución del PAC 2018 al IV Trimestre. En el contenido se describen los avances alcanzados en los diferentes tipos de procedimientos de selección, montos programados, montos adjudicados, procedimientos en ejecución, procedimientos pendientes de convocatoria las recomendaciones que la Entidad deberá implementar a fin de mejorar la gestión de las contrataciones para mejorar la inversión pública y las lecciones aprendidas que permitirá mejorar la ejecución del PAC 2019.



Víctor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273



I. Marco Orientador

El Plan Anual de Contrataciones 2018 materia de evaluación, contiene los procedimientos de selección del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca y fue aprobado mediante Resolución N° 15-2018-GR.CAJ/GGR.

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es realizar una evaluación correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2018 de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Cajamarca.

1.2 MARCO NORMATIVO

El Marco que rige el sistema de contrataciones del Estado es el siguiente:

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria según Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria según Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
- Directiva N° 005-2017-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones.

1.3 ANTECEDENTES

- 1) La Gobernación Regional Promulga el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Gobierno Regional Cajamarca, para el Ejercicio Fiscal 2018 con Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2018-GR-CAJ/GR el día 04 de enero del 2018.
- 2) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 15-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 25 de enero del 2018, la Gerencia General Regional aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018.
- 3) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 057-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 15 de marzo del 2018, la Gerencia General Regional Aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su segunda versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 4) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 124-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 30 de mayo del 2018, la Gerencia General Regional Aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su tercera versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 5) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 184-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 03 de agosto del 2018, la Gerencia General Regional Aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su cuarta versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 6) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 241-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 17 de septiembre del 2018, la Gerencia General Regional

Aprueba la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su quinta versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.

- 7) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 290-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 08 de noviembre del 2018, la Gerencia General Regional Aprueba la Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su sexta versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de servicios y obras.
- 8) Con Resolución de Gerencia General Regional N° 318-2018-GR.CAJ/GGR de fecha 18 de diciembre del 2018, la Gerencia General Regional Aprueba la Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca en su séptima versión, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2018, incluyendo la contratación de servicios.

II. De la Evaluación de la Ejecución del PAC - 2018

El Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, al Cuarto Trimestre del 2018, programó en el PAC la ejecución de Ciento Un (101) procedimientos de selección en sus diferentes tipos, los mismos que fueron aprobadas mediante las resoluciones antes indicadas, representado un monto presupuestal de S/. 269'758,803.09.

En el Transcurso del Cuarto Trimestre, se realizó dos (02) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, en el cual se incluyen siete (07) nuevos procedimientos de selección, y se excluyen treinta y cinco (35) procedimientos de selección, obteniendo el siguiente cuadro resumen:


CUADRO N° 01
MODIFICACIONES DEL PAC

N° DE MODIFICACIONES DEL PAC	INCLUSIONES		EXCLUSIONES	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
PAC Inicial	57	S/. 81,833,781.31	0	0.00
Primera Modificatoria	21	S/. 4,879,262.65	8	1,947,628.22
Segunda Modificatoria	7	S/. 1,366,339.55	2	666,000.00
Tercera Modificatoria	4	S/. 171,537,340.13	1	289,949.00
Cuarta Modificatoria	5	S/. 2,806,052.55	1	1,731,550.00
Quinta Modificatoria	6	S/. 7,162,654.50	0	0.00
Sexta Modificatoria	1	S/. 173,372.40	35	57,828,479.02
Sub Total	101	S/. 269,758,803.09	47	62,463,606.24
TOTAL PAC (Inclusiones - Exclusiones)	54	S/. 207,295,196.85		

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE


 Victor Manuel Núñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 188273

GRAFICO N° 01
MODIFICACIONES DEL PAC



Fuente: Cuadro N° 01

ANÁLISIS:

Según se aprecia en el Grafico N° 1, el PAC inicial ha sufrido dos modificaciones durante el cuarto trimestre, habiéndose incluido en total siete (07) procedimientos de selección, con treinta y cinco exclusiones, haciendo un total de cincuenta y cuatro (54) procedimientos de selección programados.

2.1 MODIFICACION DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AL IV TRIMESTRE

Como Resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2018, se efectuó la inclusión de los procedimientos de selección, cuyo detalle por tipo de procedimiento de selección y presupuesto se indica en el siguiente cuadro:


CUADRO N° 02
MODIFICACIONES AL PAC - IV TRIMESTRE

TIPOS DE PROCESOS	PAC INICIAL		PAC INCLUSIONES		PAC EXCLUSIONES	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
Licitación Pública	10	S/. 62,391,317.66	15	S/. 231,894,203.39	7	S/. 42,539,092.30
Concurso Público	4	S/. 4,057,717.29	10	S/. 14,708,294.12	6	S/. 7,963,766.01
Adjudicación Simplificada	43	S/. 15,384,746.36	76	S/. 23,156,305.58	34	S/. 11,960,747.93
Selección de Consultores Individuales						
Comparación de precios						
Compras por Catálogo Convenio Marco						
Subasta Inversa Electrónica						
Contratación Directa						
Regimen Especial - Obras x Impuestos						
TOTAL	57	S/. 81,833,781.31	101	S/. 269,758,803.09	47	S/. 62,463,606.24

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE

Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CFP N° 180273

GRAFICO N° 02
MODIFICACIONES DE PAC IV TRIMESTRE



Fuente: Cuadro N° 02

ANÁLISIS:

Hasta el cuarto trimestre 2018, el PAC se ha modificado para incluir un total de 101 procedimientos de selección, distribuyéndose: inclusiones de 15 Licitaciones Públicas, 10 Concursos Públicos y 76 Adjudicaciones Simplificadas. Habiéndose además llevado a cabo dos procedimientos de selección no programados en el PAC, 1 Subasta Inversa Electrónica y 1 Contratación Directa.

2.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCION DEL PAC AL III TRIMESTRE

La evaluación del PAC al IV Trimestre 2018, se efectúa sobre la base de 54 procedimientos de selección considerados en el PAC inicial y sus respectivas modificatorias; considerándose en la presente evaluación por tipo de procedimiento y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado al IV Trimestre del ejercicio 2018.


CUADRO N° 03
EJECUCIÓN DEL PAC AL IV TRIMESTRE

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS PAC	PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS					PROCEDIMIENTOS PENDIENTES	TOTAL
		EN EJECUCION	DESIERTOS	CANCELADOS	NULO	ADJUDICADOS		
Licitación Pública	8	1	0	1	0	5	1	8
Concurso Público	4	1	1	0	0	2	0	4
Adjudicación Simplificada	42	1	2	1	1	31	6	42
Selección de Consultores Iniduales							0	0
Comparación de precios							0	0
Compras por Catálogo Convenio Marco							0	0
Subasta Inversa Electrónica	0						0	0
Contratación Directa	0						0	0
Regimen Especial - Obras x Impuestos							0	0
TOTAL	54	3	3	2	1	38	7	54

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE

Victor Manuel Nuñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 1862737

GRAFICO N° 03
EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PAC



Fuente: Cuadro N° 03

ANÁLISIS:

En el PAC al inicial 2018 y sus respectivas modificaciones, se programaron 54 procedimientos de selección mediante Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica y Contratación Directa, éstas dos últimas no fueron programadas en el Plan Anual. De todos los procedimientos programados se encuentran 3 en ejecución, 3 desierto, 2 cancelados, 1 nulo y 38 adjudicados.

2.3 EVALUACION ECONOMICA DEL PAC AL IV TRIMESTRE

2.3.1 A nivel de la Programación Anual


CUADRO N° 04
EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PAC AL IV TRIMESTRE

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS	PAC PROGRAMADO ANUAL (Inicial + Modificaciones)		PAC EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	
	CANT.	MONTO S/	CANT.	MONTO S/
Licitación Pública	15	S/. 231,894,203.39	5	S/. 174,443,463.71
Concurso Público	10	S/. 14,708,294.12	2	S/. 908,491.35
Adjudicación Simplificada	76	S/. 23,156,305.58	31	S/. 15,362,676.41
Selección de Consultores Iniduales				
Comparación de precios				
Compras por Catálogo Convenio Marco				
Subasta Inversa Electrónica	0		1	S/. 431,359.02
Contratación Directa	0		1	S/. 82,500.00
Regimen Especial - Obras x Impuestos				
TOTAL	101	S/. 269,758,803.09	40	S/. 191,228,490.49
PORCENTAJE	100%	100%	40%	71%

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE

Victor Manuel Nuñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273

**GRAFICO N° 04
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PAC**



Fuente: Cuadro N° 04

ANÁLISIS:

De los 101 procedimientos de selección programados en el PAC inicial y sus modificatorias, para su ejecución durante el año 2018, el monto es de S/ 269'758,803.09, que equivale al 100%; de cuyo total se adjudicaron 40 procedimientos por un monto de S/ 191'228,490.49, equivalente al 71%.

2.3.2 A nivel de la Programación Trimestral


**CUADRO N° 05
PROGRAMACIÓN TRIMESTRE IV**

TIPOS DE PROCESOS	PAC PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE		PAC EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
Licitación Pública	8	S/. 189,355,111.09	5	S/. 174,443,463.71
Concurso Público	4	S/. 6,744,528.11	2	S/. 908,491.35
Adjudicación Simplificada	42	S/. 11,195,557.65	31	S/. 15,362,676.41
Selección de Consultores Iniduales				
Comparación de precios				
Compras por Catálogo Convenio Marco				
Subasta Inversa Electrónica			1	S/. 431,359.02
Contratación Directa			1	S/. 82,500.00
Regimen Especial - Obras x Impuestos				
TOTAL	54	S/. 207,295,196.85	40	S/. 191,228,490.49
PORCENTAJE	100%	100%	74%	92%

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE


Víctor Manuel Núñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 188273

**GRAFICO N° 05
EVALUACIÓN ECONÓMICA TRIMESTRE III – 2018**



Referencia: Cuadro N° 05

ANÁLISIS

Del total del PAC, para el IV Trimestre se programaron ejecutar 54 procedimientos de selección por el monto de S/ 207'295,196.85, que equivale al 100%; de cuyo total se adjudicaron 40 procedimientos por un monto de S/ 191'228,490.49, equivalente al 92%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

1. El PAC IV Trimestre presentó 2 modificaciones para incluir 7 nuevos procedimientos de selección, haciendo un total de 101 procedimientos de selección con un presupuesto de S/ 269'758,803.09 del total del PAC, de los cuales el PAC a la fecha posee 54 procedimientos de selección por el monto de S/ 207'295,196.85; las exclusiones realizadas al IV trimestre fueron 47, por un monto de S/ 62'463,606.24
2. De los 54 procedimiento de selección programados (inicial y modificaciones) al IV Trimestre, se convocaron 47 procedimientos de selección, cuya situación a la fecha es como sigue:
 - i) En Ejecución 3 procedimientos de selección.
 - ii) Desiertos 3 procedimientos de selección.
 - iii) Cancelados 2 procedimientos de selección.
 - iv) Nulo 1 procedimiento de selección.
 - v) Adjudicados 38 procedimientos de selección.
 - v) Pendientes 7 procedimientos de selección.


 Víctor Manuel Núñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CNP N° 186273

3. El presupuesto a través de los procedimientos adjudicados al IV trimestre ascendió a S/ 191'228,490.49 equivale al 92% del presupuesto programado para el IV Trimestre.

Recomendaciones:


1. Al Gerente General Regional, **disponer** que las Áreas Usuarias que sobre la base de su POI y Presupuesto asignado, presenten su cuadro de necesidades para la elaboración del PAC 2019 previendo todas sus contrataciones de bienes, servicios y obras, adjuntando los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico de obra, a efectos de garantizar la finalidad pública de las contrataciones con oportunidad y eficiencia.
2. Al Director Regional de Administración monitorear y supervisar que la Dirección de Abastecimientos ejecute el PAC 2019 conforme a la programación realizada.
3. Al señor Director de Abastecimientos en coordinación con el Director Regional de Administración, ejecutar el PAC 2019 con eficiencia, eficacia y oportunidad, a efectos que las áreas usuarias cumplan con los fines públicos de las contrataciones y ejecuten sus actividades en el marco de una gestión por resultados.
4. Al señor Director de Abastecimientos, en coordinación con el Director Regional de Administración programar una reunión técnica para socializar los resultados de la evaluación del PAC 2018.



Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273

**ANEXO N° 01
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 26.12.2018**

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto/Nomenclatura	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de financiamiento
1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Reconstrucción I.E. Carlos Manuel Cox Rosse - Cholocal, Cajabamba/	Adjudicación Simplificada	1	111,083.34	Febrero	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Alquiler de Local para la Aldea Infantil San Antonio - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	98,000.00	Febrero	[Recursos Ordinarios]
		Servicio					
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	2	405,617.20	Abril	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
4	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Confección e Instalación del Sistema de Filtrado para el Proyecto: Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Caserío Santa Catalina, Distrito de Cupisnique, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	200,600.00	Marzo	[Recursos Determinados]
		Servicio					
5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Confección y Montaje de Elementos Metálicos para la Construcción de Pases Aéreos del Proyecto: Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Caserío Santa Catalina, Distrito de Cupisnique, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	228,500.00	Marzo	[Recursos Determinados]
		Servicio					
8	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM,PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP,PE-06C (El Empalme), Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	375,952.49	Febrero	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
9	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Construcción del Puente Sobre el Rio Chicama - Jagüey en el Distrito de San Benito, Provincia de Contumazá, Departamento de Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	340,834.00	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
10	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Preparación de Refrigerios para Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales/	Adjudicación Simplificada	1	78,107.00	Marzo	[Recursos Ordinarios]
		Servicio					
12	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecución de Levantamiento de Observaciones Electrificación Sucse - Caboran - Chulangate/	Adjudicación Simplificada	1	156,934.60	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
13	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecución de Levantamiento de Observaciones Electrificación Red Secundaria de Electrificación Ligonac/	Adjudicación Simplificada	1	99,205.56	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					


Victor Manuel Nuñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 186273



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA


Nro.	Entidad	Descripción/Objeto/Nomenclatura	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de financiamiento
14	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración Expediente Técnico Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en Chillimayo Distrito José Sabogal, Conga de Carbón Distrito Gregorio Pita, Patino Distrito Pedro Gálvez y Quinuamayo Distrito José Manuel Quiroz, Provincia San Marcos - Región Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	150,000.00	Marzo	[Recursos Determinados]
16	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Primario No. 82029 Santiago Apóstol del Centro Poblado Agocucho, Distrito y Provincia de Cajamarca, Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	170,000.00	Abril	[Recursos Determinados]
17	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Primario en las Localidades: Chuquiama y Saporcon del Distrito Pedro Gálvez y Aguas Calientes del Distrito Eduardo Villanueva, en la Provincia de San Marcos - Cajamarca/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	170,000.00	Abril	[Recursos Determinados]
18	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba9 - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP.PE-06C 8El Empalme), Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	100,000.00	Febrero	[Recursos Determinados]
19	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora - Laguna San Nicolás - Empalme PE-3N - Provincia Cajamarca - Región Cajamarca/ Consultoría de Obra	Concurso Público	1	403,000.00	Marzo	[Recursos Determinados]
20	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico del Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora - Laguna San Nicolás - Empalme PE-3N - Provincia Cajamarca - Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	99,730.00	Marzo	[Recursos Determinados]
24	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-IN (Contumazá) - Yeton/ Obra	Licitación Pública	1	5,151,511.43	Marzo	[Recursos Determinados]
28	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Creación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de Chuco, Nuevo Manzanilla, Illuca y Sochagon, Multidistrital - San Marcos- Cajamarca/ Obra	Licitación Pública	1	4,508,779.00	Julio	[Recursos Determinados]
30	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Construcción Carretera Chimban - Pion - Santa Rosa - Distrito de Pion - Chota - Cajamarca/ Obra	Licitación Pública	1	4,228,828.40	Julio	[Recursos Determinados]
32	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud Catan, Ubicado en la Microred Chilete de la Red de Contumazá, de la Dirección Regional de Salud Cajamarca/ Obra	Adjudicación Simplificada	1	719,556.08	Abril	[Recursos Determinados]
34	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalación de Electrificación Rural de los Caseríos Pashul - Lloque - Hualanga, Distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca/ Obra	Adjudicación Simplificada	1	1,002,026.48	Marzo	[Recursos Determinados]

Victor Manuel Núñez Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 186273



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto/Nomenclatura	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de financiamiento
38	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Creación del servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de El Prado, Gallito Ciego, Amanchaloc, Santa Ana y El Mote, en los Distritos de Yonan, Guzmango, San Benito y Contumazá - Región Cajamarca/	Licitación Pública	1	6,224,126.4	Mayo	[Recursos Determinados]
		Obra					
39	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Creación del servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de El Prado, Gallito Ciego, Amanchaloc, Santa Ana y El Mote, en los Distritos de Yonan, Guzmango, San Benito y Contumazá - Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	337,382.38	Mayo	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
44	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Creación del Servicio Educativo de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I Venecia, Distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca/	Licitación Pública	1	2,270,644.1	Abril	[Recursos Determinados]
		Obra					
45	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Creación del Servicio Educativo de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I Venecia, Distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	143,969.39	Abril	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
46	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en la Localidad de Lucmacucho, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca/	Licitación Pública	1	2,533,785.8	Abril	[Recursos Determinados]
		Obra					
47	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en la Localidad de Lucmacucho, Distrito de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	48,980.00	Abril	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
48	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Mejoramiento de los Servicios de la Institución Educativa Cristo Rey, Distrito Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	1,635,742.0	Abril	[Recursos Determinados]
		Obra					
51	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en el Centro Poblado de Huanico, Distrito de Namora, Cajamarca, Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	901,991.75	Marzo	[Recursos Determinados]
		Obra					
54	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalación del Servicio de Energía Mediante Redes Eléctricas Para la Asociación de Vivienda Los Olivos de Columbo, Distrito Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	511,716.71	Marzo	[Recursos Determinados]
		Obra					
59	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Consultoría para Elaboración de Perfil del Proyecto de Inversión Pública: Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural en 22 Sectores de la Provincia de Cajabamba - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	160,000.00	Marzo	[Recursos Determinados]
		Servicio					


 Victor Manuel Núñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 186273



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA


Nro.	Entidad	Descripción/Objeto/Nomenclatura	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de financiamiento
60	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratación de Un Profesional Especialista en Contrataciones del Estado para la Dirección de Abastecimientos de la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	46,000.00	Marzo	[Recursos Ordinarios]
61	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratación de Servicios de Un Gestor de Proyectos Sociales, en el Marco del Proceso de Ejecución del Expediente Técnico del Proyecto Denominado: Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños y Niñas desde la Gestación hasta los 5 años de Edad en la Provincia de Chota, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	138,000.00	Mayo	[Recursos Determinados]
62	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: Recuperación de Servicios Eco sistémico de Regulación Hídrica en las Cuanacas del Río Llaucano y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	170,395.14	Marzo	[Recursos Determinados]
64	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Creación y Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego con Sistema de Represamiento, en el C.P. Cochan Bajo - El Lirio, Distrito de Cochan, Provincia de San Miguel, Región Cajamarca./ Servicio	Concurso Público	1	499,118.41	Abril	[Recursos Determinados]
65	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Creación y Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego con Sistema de Represamiento, en el C.P. Cochan Bajo - El Lirio, Distrito de Cochan, Provincia de San Miguel, Región Cajamarca./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	119,153.40	Abril	[Recursos Determinados]
66	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Chilal y Mejoramiento de los Canales de Riego: El Monte, Catache I, Catache II, Picuy Munana y El Tingo, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	363,548.09	Abril	[Recursos Determinados]
67	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Chilal y Mejoramiento de los Canales de Riego: El Monte, Catache I, Catache II, Picuy Munana y El Tingo, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	85,384.80	Abril	[Recursos Determinados]
70	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación de Estudio del Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Dos Ríos y Mejoramiento de los Canales de Riego: Dos Ríos, Huayrapong, Augusto e Iglesias, C.P. Udima, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca/ Servicio	Concurso Público	1	549,699.70	Abril	[Recursos Determinados]


 Victor Manuel Nuñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 186273



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto/Nomenclatura	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de financiamiento
71	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Dos Ríos y Mejoramiento de los Canales de Riego: Dos Ríos, Huayrapong, Augusto e Iglesias, C.P. Udima, Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	123,616.80	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
72	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Sendamal, Distrito de Huasmín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	225,148.25	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
73	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de la Construcción del Sistema de Represamiento en la Microcuenca Sendamal, Distrito de Huasmín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	42,055.20	Abril	[Recursos Determinados]
		Servicio					
74	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración Expediente Técnico de la Obra: Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades El Manzano, Quinuayoc del Distrito de Chetilla, Morcilla Baja, La Tranca 1 y La Shita del Distrito de Jesús, Culquimarca del Distrito de Cospan, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	169,997.13	Mayo	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
78	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Obra: Reconstrucción de la Institución Educativa No. 82284, Cajabamba, Distrito Cajabamba - Cajabamba - Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	246,993.33	Mayo	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					
79	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de Software Antivirus y Licencias por 03 años/	Adjudicación Simplificada	1	93,000.00	Mayo	[Recursos Determinados]
		Bien					
81	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de Combustible (Diesel B5 S-50) para las Unidades Vehiculares de las Dependencias Administrativas del Gobierno Regional de Cajamarca/	Subasta Inversa Electrónica	1	120,969.52	Junio	[Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Determinados]
		Bien					
82	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Sistemas de Riego de los Canales Las Varas - La Isla, CD Gallito, Tolon Alto, CD Ventanillas, Nina Tanta, Mostacero, Ayay y Cueva, Distrito Yonan, Provincia Contumazá, Región Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	186,718.23	Mayo	[Recursos Determinados]
		Servicio					
83	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la obra: Construcción Carretera Cortegana, San Antonio, El Calvario, Tres Cruces, Canden, Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, Cajamarca/	Adjudicación Simplificada	1	490,806.91	Junio	[Recursos Determinados]
		Consultoría de Obra					


 Victor Manuel Núñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 186273 16



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto/Nomenclatura	Tipo Proceso	Ítems	Valor Estimado	Mes Programado	Fuente de financiamiento
84	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Mensajería para la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	120,000.00	Junio	[Recursos Ordinarios]
86	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Movimiento de Tierras para la Conformación de Diques de la Obra: Instalación del Sistema de Riego Lluhubamba, Distrito de Sitacocha, Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	338,742.99	Octubre	[Recursos Ordinarios]
87	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecución de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N - Bambamarca- Paccha - Chimban - Pion - L.D. con Amazonas, EMP. AM-103 El Triunfo/ Obra	Licitación Pública	1	162,599,230.13	Agosto	[Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito]
88	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N - Bambamarca- Paccha - Chimban - Pion - L.D. con Amazonas, EMP. AM-103 El Triunfo/ Consultoría de Obra	Concurso Público	1	5,292,710.00	Agosto	[Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito]
91	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. No. 137 José Sabogal, FONAVI I, Provincia de Cajamarca - Cajamarca/ Obra	Licitación Pública	1	1,838,205.69	Octubre	[Recursos Determinados]
101	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Formulación del Expediente Técnico del Proyecto: Recuperación del Servicio Eco sistémico de Regulación Hídrica en la Sub Cuenca del Río Llaucan y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	173,372.40	Diciembre	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]


 Víctor Manuel Núñez Huamán
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 186273