



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura**



**No. 057-2010-GR.CAJ/GRI.**

Cajamarca, **09 ABR. 2010**

**VISTO:**

La Carta N° 07-2010/EDROTE-IC, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en fecha 07 de julio de 2009, se suscribió el Contrato de Locación de Servicios N° 27-2009-GR.CAJ.GGR, entre el Gobierno Regional de Cajamarca y Edwin Romero Terrones, para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE JESÚS – JESÚS (OBRAS DE EMERGENCIA SECTORES – YANAMANGO – YANAMARCA)";** por un monto de S/. 5 815.13 (Cinco Mil Ochocientos Quince con 13/100 Nuevos Soles),

Que, con el documento del Visto, el Supervisor Ing. Edwin Romero Terrones, hace llegar el Expediente de Liquidación del Contrato de Locación de Servicios, indicando que le corresponde la suma de **QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 51/100 NUEVOS SOLES - S/. 581.51 Nuevos Soles -**, por retención de Garantía de Fiel Cumplimiento;

Que, mediante Informe N° 020-2010-GR.CAJ-GRI-SGSL/NOQ, de fecha 02 de marzo de 2010, el Ing. Nelson Francisco Oblitas Quispe, indica que ha procedido a verificar la Liquidación presentada por el Supervisor, y luego de la evaluación respectiva la encuentra conforme, manifestando:

- La Liquidación cumple con los requisitos mínimos exigidos.
- No existe saldo a favor del Supervisor de Obra.
- El monto total del contrato asciende a S/. 5 815.13.
- Existe un monto de S/. 581.51 Nuevos Soles, por garantía de Fiel Cumplimiento retenidos al Supervisor.

Que, mediante Oficio N° 423-2010-GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha 04 de marzo de 2010, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, emite opinión técnica favorable sobre la procedencia de la Liquidación del Contrato de Locación de Servicios de la Supervisión, indicando que no existe saldo a favor del Supervisor, y el monto a liquidar asciende a **CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 13/100 NUEVOS SOLES S/. 5 815.13 Nuevos Soles;**

Estando a lo informado y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902; Contrato de Locación de Servicios N° 27-2009-GR.CAJ.GGR, e Informe N° 92-2010-GR.CAJ-GRI/CDA, **con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Dirección Regional de Asesoría Jurídica;**

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación del Contrato de Locación de Servicios N° 27-2009-GR.CAJ.GGR, suscrito entre el Gobierno Regional de Cajamarca y Edwin Romero Terrones; para la supervisión de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE JESÚS – JESÚS (OBRAS DE EMERGENCIA SECTORES – YANAMANGO – YANAMARCA)";** por el monto equivalente a **CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 13/100 NUEVOS SOLES - S/. 5 815.13 nuevos soles -**, según lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351- Urb. La Alameda – Cajamarca

Teléfono: (076) 362204 Fax: (076) 362991





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura**



**No. 057-2010-GR.CAJ/GRI.**

**ARTICULO SEGUNDO.- INDICAR**, que no existe saldo a favor del Ing. Edwin Romero Terrones, por la supervisión de la Obra denominada: **“MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE JESÚS – JESÚS (OBRAS DE EMERGENCIA SECTORES – YANAMANGO – YANAMARCA)”**.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER**, se proceda a la devolución del monto equivalente a QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 51/100 NUEVOS SOLES, - S/. 581.51 Nuevos Soles -, al Supervisor Ing. Edwin Romero Terrones, correspondiente a la retención de Garantía de Fiel Cumplimiento – 10% del monto contractual -.

**ARTICULO CUARTO.-DISPONER**, que a través de Secretaría General, se notifique la presente resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional y al contratista conforme a Ley.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE**

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*Ing. Reyno Gustavo Salas Pino*  
**GERENTE REGIONAL**

