



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura**



No. 069 -2010-GR.CAJ/GRI.

Cajamarca, **22 ABR. 2010**

**VISTO:**

El Informe N° 059-2010-GR.CAJ-GRI-SGSL/SAHV, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 31 de octubre de 2010, se suscribió el Contrato de Consultoría N° 042-2008-GR.CAJ, entre el Gobierno Regional de Cajamarca y Elmer Renato Medina Guevara, para la Supervisión de la obra: "**Ampliación Infraestructura I.E. Santa Teresita Nivel Primario N° 82016 - Cajamarca**"; por un monto de S/. 37 800.00 (Treinta y Siete Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 060-2009-GR.CAJ/GRI, de fecha 18 de marzo de 2009, se resolvió: *Declarar procedente la solicitud de mayores prestaciones por un monto de S/. 4 620.00;*

Que, mediante Informe N° 059-2010-GR.CAJ-GRI-SGSL/SAHV, el Ing. Segundo A. Huaylla Vigo, indica que ha procedido a verificar la Liquidación Final del Contrato de Consultoría de Supervisión, determinado un saldo a favor de la Entidad equivalente a S/. 2 660.74 Nuevos Soles; según el siguiente detalle:

**AUTORIZADO y PAGADO**

**1.1.- AUTORIZADO**

POR SUPERVISION

<b>Contrato Principal (90% Monto Contrato)</b>	S/.	34,020.00
<b>Mayores Prestaciones de Servicios (90% Monto May. Prest.)</b>	S/.	4,158.00
	S/.	<u>38,178.00</u>

POR LIQUIDACION

<b>Contrato Principal (0.00% Monto Contrato)</b>	S/.	0.00
<b>Mayores Prestaciones de Servicios (0.00% Monto May. Prest.)</b>	S/.	0.00
	S/.	<u>0.00</u>

**SUB TOTAL 38,178.00**

**1.2.- PAGADO Por SUPERVISION DE OBRA**

* <b>Valorizacion N° 01</b> (C/P N° 003807 ; SIAF 0000005802)	S/.	5,196.74
* <b>Valorizacion N° 02</b> (C/P N° 00172 ; SIAF 0000006277)	S/.	4,398.41
* <b>Valorizacion N° 03</b> (C/P N° 00603; SIAF 0000000360)	S/.	6,720.84
* <b>Valorizacion N° 04</b> (C/P N° 1221; SIAF 0000001217)	S/.	3,473.44
* <b>Valorizacion N° 05</b> (C/P N° 1710-1-2; SIAF 0000001775)	S/.	11,714.44
* <b>Valorizacion N° 06</b>	S/.	5,482.36





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura**



No. 069 -2010-GR.CAJ/GRI.

(C/P N° 2313-1-2;; SIAF 0000002378)			
* Valorizacion N° 07		S/.	1,729.97
(C/P N° 3019-1-2; SIAF 0000003495)			
* Valorizacion N° 08		S/.	2,122.54
(C/P N° 3487 ; SIAF 0000004107)			
<b>SUB TOTAL</b>		S/.	<b>40,838.74</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>		S/.	<b>(2,660.74)</b>
<b>ADELANTOS</b>			
<b>2.1.- OTORGADOS</b>			
-		S/.	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	S/.	<b>0.00</b>
<b>2.2.- AMORTIZADOS</b>			
-		S/.	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	S/.	<b>0.00</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>		S/.	<b>0.00</b>
<b>DEDUCTIVO</b>			
<b>3.1 DEDUCTIVO</b>			
-		S/.	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	S/.	<b>0.00</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>		S/.	<b>0.00</b>
<b>RETENCIONES</b>			
<b>4.1. RETENIDO</b>			
	(Por Garantia de Fiel Cumplimiento)		
* Valorizacion N° 05		S/.	1,171.44
* Valorizacion N° 06		S/.	2,691.75
* Valorizacion N° 07		S/.	378.81
	<b>SUB TOTAL</b>	S/.	<b>4,242.00</b>
<b>4.2. DEVUELTO</b>			
-		S/.	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	S/.	<b>0.00</b>
<b>PENDIENTE DE DEVOLUCION AL SUPERVISOR</b>		S/.	<b>4,242.00</b>
<b>PENALIDADES</b>			
<b>5.1 PENALIDAD MAXIMA: (10% Mto Cto)</b>			
-		S/.	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	S/.	<b>0.00</b>
<b>5.2 PAGADO</b>			
-		S/.	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	S/.	<b>0.00</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>		S/.	<b>0.00</b>
<b>OTROS</b>			
-		S/.	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	S/.	<b>0.00</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>		S/.	<b>0.00</b>





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura**



**No. 069 -2010-GR.CAJ/GRI.**

**RESUMEN DE SALDOS**

Autorizado	S/.	(2,660.74)
Adelantos	S/.	0.00
Deductivos	S/.	0.00
Retenciones	S/.	4,242.00
Penalizaciones	S/.	0.00
Otros	S/.	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>(2,660.74)</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>S/.</b>	<b>(2,660.74)</b>

**SON : DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA con 74/100 NUEVOS SOLES a Favor de la ENTIDAD**

Que, de la aprobación de la Liquidación, se tiene que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 139-2010-GR.CAJ/P, de fecha 26 de marzo de 2010, se ha delegado a la Gerencia Regional de Infraestructura, la función de aprobar liquidaciones de Contratos de Obra y Contratos de Consultoría de Obras; por lo que, la Gerencia Regional de Infraestructura constituye la instancia competente para emitir el acto resolutorio de aprobación;

Estando a lo indicado mediante Informe N° 059-2010-GR.CAJ-GRI-SGSL/SAHV, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902; Resolución Ejecutiva Regional N° 139-2010-GR.CAJ/P, sobre delegación de funciones; Contrato de Consultoría de Supervisión N° 042-2008-GR.CAJ, e Informe N° 102-2010-GR.CAJ-GRI/CDA, con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Dirección Regional de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación del Contrato de Consultoría N° 042-2008-GR.CAJ, suscrito entre el Gobierno Regional de Cajamarca y Elmer Renato Medina Guevara, para la Supervisión de la obra: "Ampliación Infraestructura I.E. Santa Teresita Nivel Primario N° 82016 - Cajamarca"; por el monto equivalente a TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES - S/ 38 178.00 nuevos soles -, según lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- INDICAR**, como saldo a favor de la Entidad la suma equivalente a DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 74/100 NUEVOS SOLES - S/ 2 660.74 Nuevos Soles -, saldo que deberá ser pagado por el Consultor Ing. Elmer Renato Medina Guevara, en el plazo de tres (03) días naturales, contados a partir de la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de procederse a la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento, según el numeral 3 del artículo 164° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

**ARTICULO TERCERO.-DISPONER**, que a través de Secretaría General, se notifique la presente resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional y al consultor conforme a Ley.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

*[Firma]*  
 Ing. R. Cristóbal Salas Pino  
 GERENTE REGIONAL