



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
PROREGION**

**Unidad Ejecutora de Programas Regionales**

*"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

**NOTA DE PRENSA N° 023- 2013-PR/GRC**

## **Pobladores de Cutervo cobrarían S/. 50 000.00 nuevos soles para permitir que obra continúe**

**Familias retrasan el avance de la instalación de redes primarias y postes en sus propiedades y las de otras, afectando a 150 localidades.**

La ejecución del Programa de Ampliación de la Frontera Eléctrica (PAFE III) que ejecuta el Gobierno Regional Cajamarca en Cutervo, se encuentra muy retrasado a pesar que su avance físico en infraestructura está en un 95%.

El causal de este retraso es porque algunos pobladores que primero dieron pase libre para la instalación de estructuras en sus terrenos, ahora pretenden cobrar hasta 50,000 nuevos soles para permitir instalar las redes primarias y postes en sus propiedades.

Arturo Fernández Figueroa, director ejecutivo de PROREGION, indicó que algunas familias pretenden percibir sumas excesivas de dinero para dar el pase respectivo, postergando la entrega del proyecto que debería realizarse a fines del año 2012.

"No tienen consideración porque por su oposición, miles de familias de más de 150 localidades de la zona rural de Cutervo, carecen de este servicio básico de energía eléctrica, a pesar que en reiteradas oportunidades hemos tratado de negociar y llegar a un acuerdo con ellos", afirmó el director.

Frente a este panorama, funcionarios de PROREGION, en reunión del día 13, expusieron la problemática de servidumbre a la contratista, autoridades y representantes de los caseríos y centros poblados que están siendo afectados, para que los ayuden a buscar soluciones conjuntas.

Los acuerdos a los que arribaron fueron:

- Las Rondas Campesinas de estas comunidades acordaron trasladarse desde el lunes 17 de junio a Cutervo, para brindar seguridad a los trabajadores de la empresa contratista, mientras realicen el izamiento de postes y tendido de las redes que llevan energía eléctrica.
- Ante la oposición de algunos propietarios que se niegan a dar los pases, un aproximado de mil ronderos, garantizará que nadie agrega a los trabajadores de la contratista, de la empresa supervisora y funcionarios de PROREGION.
- Los ronderos pernoctarán en Cutervo, durante 3 ó 4 días hasta que las redes primarias estén conectadas a la subestación de Cutervo, permitiendo el interconectado y la energización de estas localidades.

***Se agradece su difusión.***

***Cajamarca, 18 de junio del 2013.***



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**PROREGION**  
**Unidad Ejecutora de Programas Regionales**

---

*"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

**PROREGIÓN ¡POR UNA GRAN REGIÓN!**