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BASES DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 057 – 2013-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS


ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 057-2013-GR.CAJ DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° Nº 038-2013-GR.CAJ
PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 “ELECTIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”  

Cajamarca, agosto 2013
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
	CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

· Directivas del OSCE.
· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. 

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

· 
Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.
De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.
IMPORTANTE:

· No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. 

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y 

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. 

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. 
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.
Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) 

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. 

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. 

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda. 

1.9. 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.


El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: 
· En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.


En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. 


Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.


En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.


En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. 

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación de las propuestas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente la admisión de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.
En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:
Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: 
· En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.
1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:
· Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

1.11. ADMISION DE PROPUESTAS

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PÚBLICO, para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. 

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.
En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.


En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE: 
· En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.


En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. 

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

1.12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 71 del Reglamento, la evaluación se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE


  Oi

Donde:

      i
=    Propuesta

   
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:
· En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
· Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, deberá considerarse lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión de las propuestas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieren sido admitidas.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. 

IMPORTANTE:
· En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.
 

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores y los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

· De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:
El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas. 
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. 
IMPORTANTE:

· En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.
 

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.
IMPORTANTE:

· De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.15. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.
	CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN




1.16. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha facultad.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.17. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

	CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




1.18. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

· Constancia de Capacidad Libre de Contratación.

· Garantía de fiel cumplimiento.
· Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

· Código de cuenta interbancario (CCI).

· Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
· Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.
· Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
· Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra
, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad  llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
· Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
1.19. DE LAS GARANTÍAS

1.19.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
IMPORTANTE:

· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

· El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

· El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.
La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
1.20. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.
1.21. EJECUCIÓN DE GARANTIAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

1.22. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1.
Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

2.
Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

3.
Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

4.
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.
5.
Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. 
Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales
 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

· De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

1.23. RESIDENTE DE OBRA

Profesional
 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad
, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

1.24. INSPECTOR O SUPERVISOR
 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

1.25. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:
· El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

1.26. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases
.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

1.27. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.28. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

· Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

1.29. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

1.30. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

1.31. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

1.32. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	RUC Nº
	:
	20453744168

	Domicilio legal
	:
	Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca.

 

	Teléfono/Fax:
	:
	076-599020

	Correo electrónico:
	:
	hchavez@regioncajamarca.gob.pe 


1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.
1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 457,005.12 (Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cinco con 12/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo 2013. 

	Valor Referencial 

(VR)
	Límites

	
	Inferior
	Superior

	S/. 457,005.12 (Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cinco con 12/100 Nuevos Soles)
	S/. 411,304.61 (Cuatrocientos Once Mil Trescientos Cuatro con 61/100 Nuevos Soles)
	S/. 502,705.63 (Quinientos Dos Mil Setecientos Cinco con 63/100 Nuevos Soles)


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratación fue aprobado mediante la Memorando Nº 497-2013-GR.CAJ/GGR, el 01 de julio de 2013.
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura Nº 107-2013-GR.CAJ/ GRI, de fecha 25 de junio de 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Fuente de Financiamento corresponde a: Recursos Determinados
IMPORTANTE:

· La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Costo de reproducción de las Bases tendrá un costo de S/. 7.50 (Siete con 50/100 Nuevo Soles) y Costo del Expediente Técnico en formato Digital (CD) será de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles)
.
1.11. BASE LEGAL

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley y sus modificatorias.

· Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo N° 252-2010-EF

· Ley Nº 29951 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

· Ley Nº 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2013.

· Ley N°29873 y el Decreto Supremo N° 138-2012-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

	CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	13/08/2013 a través del SEACE

	Registro de participantes
	:
	Del: 14/08/2013

Al  : 21/08/2013

	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases 
	:
	Del: 14/08/2013

Al  : 15/08/2013

	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	:
	16/08/2013

	Integración de las Bases
	:
	20/08/2013

	Presentación de Propuestas
	:
	22/08/2013

	* En acto privado
	:
	De 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas

	Calificación  y Evaluación de Propuestas
	:
	22/08/2013 

	Otorgamiento de la Buena Pro
	:
	22/08/2013

	* En acto privado (a través del SEACE)
	:
	


IMPORTANTE:
Debe tenerse presente que en una adjudicación directa pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo tres (3) días hábiles
1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Procesos de Selección, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción, presentar FORMATO “A”.

IMPORTANTE:
· Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidad de llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
1.14. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Trámite Documentario de la Entidad sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 057-2013-GR.CAJ N° 038-2013-GR.CAJ. (VER FORMATO Nº 3).

IMPORTANTE:

· Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

1.15. PRESENTACION DE PROPUESTAS

En caso la presentación de propuesta se realice en ACTO PRIVADO, deberá consignarse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla de Trámite Documentario de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en la fecha y horario señalados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial. 

En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 057-2013-GR.CAJ N° 038-2013-GR.CAJ conforme al siguiente detalle:
 SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos copias
.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria: 

a) Declaración jurada de datos del postor.



Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección
 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 3).



En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones  (Anexo Nº 4).


La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 



Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5). 
f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 9).
g) Copias simples del título profesional y de la constancia de incorporación al colegio profesional de los profesionales asignados al servicio y la acreditación del tiempo mínimo de experiencia en la especialidad con contratos y su conformidad o constancias o certificados del personal asignado al servicio, de acuerdo a lo estipulado en el numeral trece (13) de los Requerimientos Técnicos Mínimos del Capítulo III de la presente sección. 
IMPORTANTE:
· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso
.
b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad
.
IMPORTANTE:
· En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

1.16.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios (Anexo Nº 6).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento. 
· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

1.17. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratación.

c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA, que deberá contener lo establecido en las bases administrativas numeral 2.6.1 contenido de la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

e) Código de cuenta interbancario (CCI), Anexo Nº 10. 

f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso. 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
h) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta técnica.

i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra
, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
l) Copia de DNI del Representante Legal.

m) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

n) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

o) Copia del RUC de la empresa.

p) Carta indicando el domicilio legal en la localidad de Piura (Distrito, Provincia y Departamento Piura), con firma legalizada, para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

q) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos
2.6.1 CONTENIDO DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO: 
1. Que esté dirigido a nombre de la entidad convocante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
2. Debe señalar con claridad la relación entre la Carta Fianza y el hecho que garantiza. Por lo que se deberá consignar lo siguiente: 
La Carta Fianza garantiza el fiel cumplimiento del CONTRATO del proceso de selección ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ (Primera Convocatoria) Contratación de la Ejecución de la Obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.

3. Indicación precisa del ámbito de aplicación de la garantía con determinación exacta del proceso de selección, nombre del Consorcio y razón social o nombre de cada uno de los consorciados que son afianzados. 

4. Indicación expresa de la condición de la garantía, es decir; incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el Perú al solo requerimiento del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. 

5. Indicación precisa de la vigencia de la garantía según corresponda. 
6. Indicación del Monto de la garantía expresado en números y letras
IMPORTANTE:

· En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

IMPORTANTE:

· La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

1.18. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 

La citada documentación deberá ser presentada en la ventanilla de Trámite Documentario, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca y estar dirigida a la Dirección de Abastecimientos. 
1.19. ADELANTOS

1.19.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad No ha considerado el otorgará de Adelanto Directo. 
1.19.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgará adelanto para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del contrato original, concordante con las fechas establecidas en su Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos.
La entrega del adelanto de materiales e insumos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario, previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos, con la finalidad que el contratista pueda disponer de ellos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto el contratista deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) días calendario, anterior del inicio del plazo antes mencionado.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelanto mediante  carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.
El monto del adelanto por cada material se determinará en concordancia con el monto máximo establecido en el artículo 7º, ítem D, del Decreto Supremo Nº 011-79-VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y análisis de costo unitario, así como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales presentado por el contratista. EI cual deberá ser sustentado con las órdenes de compra o guías de remisión respectivas.   

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:
· Solicitud, donde señale el material, monto y fórmula polinómica.
· Calendario de Adquisición de Materiales.
La amortización de los adelantos específicos para materiales se efectuará en las valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relación entre el Índice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor Referencial.

Los adelantos entregados al contratista serán utilizados estrictamente para los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con la Entidad, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda
1.20. VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período (MENSUAL), por el inspector o supervisor y el contratista, se formularán en  función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidades ofertados por el contratista; a este monto se agregará el Impuesto General a las Ventas. 

IMPORTANTE:

· Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.
1.21. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
	CAPÍTULO III
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS



EJECUCIÓN DE OBRA  “ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC - SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”
1. FINALIDAD PUBLICA

La Ejecución de la Obra ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC- SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS tiene por finalidad de llevar energía a través de un servicio confiable a los beneficiarios de las localidades comprendidas en el proyecto, asimismo poder realizar su transferencia a la empresa concesionaria Hidrandina S.A para su ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,  por cuanto los requerimientos técnicos mínimos de la presente tiene por objeto señalar y establecer condiciones mínimas bajo las cuales se ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir con las metas previstas en el expediente técnico, el mismo que fuera aprobado con Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 092-2013-GR.CAJ/GRI, de fecha 24 de Mayo del 2013.
El expediente técnico de Saldos de Obra del Proyecto ha sido elaborado teniendo como base el Acta de Constatación e Inventario Físico de Obra (13 de Julio del 2012), levantamiento topográfico e Inventario Físico de Almacenes (16 de Noviembre del 2012), Acta de Acuerdos (14 de Noviembre del 2012), Acta de Acuerdos (16 de Junio del 2012) y el Expediente Técnico Contractual del Proyecto elaborado por el Consultor “Consorcio Trébol”  denominado “Electrificación Rural en la Micro Cuenca Muyoc – Shitamalca”
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Podrán participar como postores personas naturales o jurídicas que estén inscrita en el RNP capítulo de ejecutor de obras dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio que se encargará de la ejecución de la Obra.

3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados
4. META: 0080 - Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc- Shitamalca
5. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA

Por contrata y bajo el sistema de precios unitarios.

6. ADELANTOS

La entidad No entregará ningún tipo de adelantos 

7. ALCANCE DE LA LICITACION

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC- SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS aprobado por el Gobierno Regional de Cajamarca

8. UBICACIÓN

La ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situado en:

Departamento

: 
Cajamarca

Provincia


: 
San Marcos

Distritos


: 
Pedro Gálvez, Gregorio Pita

El Cuadro Nº 1 muestra la relación de localidades a ejecutar, así como el número de beneficiarios por localidad:

CUADRO Nº 1
	ITEM
	LOCALIDAD
	Sector de Distribución Típico
	Cantidad Usuarios Domésticos
	Cantidad de Carga Especial
	DISTRITO
	PROVINCIA
	DEPARTA.

	1
	LA ERMITA
	5
	85
	1
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	2
	ULLILLIN
	5
	93
	
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	3
	ALIMARCA
	5
	79
	3
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	4
	CAIPAN
	5
	25
	2
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	5
	EL ALIZAL
	5
	62
	1
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	6
	HUAYOBAMBA (No Ejecutado)
	
	
	
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	7
	CHUQUIAMO
	5
	112
	2
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	8
	MARCOPAMPA
	5
	69
	1
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	9
	ALVERJASPAMPA
	5
	46
	
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	10
	ALFONSO UGARTE
	5
	127
	4
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	11
	JUQUIT
	5
	107
	3
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	12
	HUAMANI
	5
	39
	2
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	13
	CONGA DEL CARDON
	5
	52
	2
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	14
	LEONCIO PRADO
	5
	62
	2
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	15
	PORO PORO
	5
	63
	3
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	16
	EL LIRIO
	5
	37
	1
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	17
	RANCHO GRANDE
	5
	136
	
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	18
	CATAGON
	5
	42
	
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	19
	PATIÑICO
	5
	74
	1
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	20
	CHUGUR
	5
	60
	
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	21
	TRASCORRAL
	5
	33
	
	Gregorio Pita
	San Marcos
	Cajamarca

	 
	BENEFICIARIOS
	 
	1403
	28
	
	
	

	 
	TOTAL ACOMETIDAS
	 
	1431
	 
	
	
	


9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS para la ejecución de la  obra materia de convocatoria tal como está indicado en el cronograma de ejecución de obra del expediente técnico, el inicio del plazo comienzan a regir desde el día siguiente de cumplirse con lo establecido en el Artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

	


10. VALOR REFERENCIAL

10.1. Ejecución de Obra: 

El valor referencial del proceso de selección asciende a S/. 457,005.12 (Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cinco con 12/100 Nuevos Soles), el cual incluye gastos generales, utilidades, IGV, tributos, seguros, transporte, inspecciones a pruebas, impuestos, pólizas, beneficios sociales vigentes, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra materia de las presentes bases.
VALOR REFERENCIAL TOTAL 

[image: image1.emf]ITEM DESCRIPCION

COSTO DE LINEAS 

PRIMARIAS

COSTO DE REDES 

PRIMARIAS

COSTO DE REDES 

SECUNDARIAS

COSTO TOTAL

SOLES (S/.) SOLES (S/.) SOLES (S/.) SOLES (S/.)

A SUMINISTRO DE MATERIALES

 58 246.12  22 812.88  28 040.31  109 099.31

B MONTAJE ELECTROMECANICO

 42 671.74  16 338.47  92 125.07  151 135.28

C TRANSPORTE DE MATERIALES (5% A)

2 912.31 1 140.64 1 402.02  5 454.97

D EXPEDIENTE CONFORME A OBRA

7 490.69 1 399.36 12 608.91  21 498.95

E COSTO DIRECTO (C.D.)

 111 320.86  41 691.35  134 176.31  287 188.52

F GASTOS GENERALES  

27 670.50 10 363.03 33 351.58  71 385.11

G UTILIDADES ( 10 % E )

11 132.09 4 169.14 13 417.63  28 718.85

H COSTO TOTAL

 150 123.45  56 223.52  180 945.52  387 292.48

I I.G.V. (18% J )

27 022.22 10 120.23 32 570.19  69 712.64

J

VALOR REFERENCIAL (S/.)  177 145.67  66 343.75  213 515.71

457,005.12 S/.          


NOTA: la entidad cuenta con material eléctrico en almacén ubicado en la provincia de San Marcos y en almacén de obra el cual será entregado a la empresa ganadora de la buena pro, el día de entrega de terreno por parte del GORECAJ (adjunta lista de materiales en el expediente técnico de contratación)
· Además el material eléctrico como los medidores electrónicos monofásicos domiciliarios serán entregados por el Gobierno Regional de Cajamarca Verificados y contrastados por el laboratorio de Hidrandina S.A
· Los códigos Gis otorgados por  Hidrandina S.A, serán entregados por el Gobierno Regional de Cajamarca al ganador de la buena pro, de las 21 localidades que contempla el proyecto antes de la culminación de la obra.
11. NORMAS Y REGLAMENTOS

Para todo lo no previsto en los presentes Requerimientos técnicos mínimos, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Vigente y el Código Civil, Así como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
13. PLAN DE TRABAJO

Los postores realizarán un esquema que incluirá todos los aspectos concernientes a la ejecución de la obra, conteniendo la información en el siguiente orden, o Desarrollo de una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

Desarrollo de un cronograma de la ejecución de la obra.

· Fuente y cronograma de abastecimiento de insumos, equipos, maquinaria y materiales considerados para la obra Sistema de organización interna e información detallada del personal, maquinaria, equipos y vehículos de transporte asignados Optimización del plazo de ejecución que consta en el expediente técnico, en programación PERT CPM, optimizando la programación de obra propuesta por el Consultor a cargo del expediente técnico. 

Deberá presentar un Plan de Gestión de Riesgos. 

· CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.- El contratista debe emplear medidas efectivas a fin de reducir al mínimo el impacto de las actividades en el medio ambiente, por lo que está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad a fin de logar dicho objetivo. El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad, al respecto deberá presentar Declaración Jurada de cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

· CANTIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.- El Postor deberá efectuar la inspección de los lugares de abastecimiento, condiciones de trabajo, clima, accesos y reglamentación de la zona donde se va realizar la obra. La presentación de la propuesta implica la tacita aceptación del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de las obras en forma técnicamente correcta según los planos entregados, por lo que presentará Declaración Jurada de aceptación, manifestando que tiene conocimiento de los alcances del expediente técnico de la obra en su totalidad y se compromete a cumplir con las características técnicas de la obra y los metrados consignados.
14. EXPERIENCIA DEL POSTOR

a) EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL
Empresa Natural o Jurídica (ó conjunto de aquellas si se trata de consorcio) legalmente constituida y registrada en el RNP como ejecutor de Obras, con capacidad libre de contratación suficiente, capacidad financiera, capacidad operativa y adecuada experiencia en obras similares.

Dada la naturaleza de la obra, la misma que implica altos riesgos de vida por la manipulación eléctrica y trabajos en altura, se requiere la destreza suficiente para minimizar dichos riesgos, lo cual se logra con experiencia en obras similares, por tanto, debe acreditar haber ejecutado en los últimos 10 años, Tres (03) Obras Eléctricas correspondientes a: Ejecución de obras de Electrificación referidas a los Pequeños Sistemas Eléctricos de  Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias; Ejecución de Obras de Líneas y Redes Primarias; Ejecución de Obras de Redes Primarias, Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público; Remodelación de Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes secundarias,   Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público, Sistemas de Utilización en Media Tensión, de las cuales la sumatoria de los montos de las tres (03) obras debe superar al monto del valor referencial; sustentando para el caso de obras públicas con copia de Contrato, Acta de Recepción y Conformidad de Obra, Para el caso de obras privadas se acreditará con copias simples de contratos y adicionalmente de los respectivos certificados o constancias y/o documentos de conformidad de obra.

El postor no deberá tener denuncias pendientes por incumplimiento en ejecución de obras y/o estar en arbitraje con la entidad. Asimismo el postor de tratarse de Consorcio ninguno de sus integrantes deberá estar en proceso de arbitraje con la entidad, tanto como contratista independiente o como integrante de algún otro consorcio.
15. EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El personal mínimo que debe proponer el postor para la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es el siguiente:
	CANTIDAD
	RELACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL

	01
	Ing. Residente de Obra

	01
	Ing. Asistente de obra

	01
	Ing. Asistente Especialista en Elaboración de Expedientes Conforme a Obra

	01
	Topógrafo

	01
	Maestro de Obra


El personal profesional propuesto para participar en la ejecución de obras acreditará los criterios técnicos mínimos siguientes:

Residente de Obra: Tiempo Completo
Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado con Experiencia Mínima de tres (3) años como Residente de Obras de Electrificación referidas a los Pequeños Sistemas Eléctricos de  Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias; Ejecución de Obras de Líneas y Redes Primarias; Ejecución de Obras de Redes Primarias, Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público; Remodelación de Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público, Sistemas de Utilización en Media Tensión, con un mínimo de Tres (03) obras de las cuales la sumatoria de los montos de las tres (03) obras debe superar al monto del valor referencial. Este requisito se sustentará con copias simples de las constancias o certificados del empleador o de las actas de recepción de obra, en donde indicará la conformidad del servicio, la participación del profesional, el tiempo del servicio y cargo ocupado. Deberá presentarse copia del Título Profesional, copia de Certificado de Incorporación o Colegiatura en el respectivo Colegio Profesional y Declaración Jurada de encontrarse hábil. 

Ing. Asistente de obra/Ing. Asistente Especialista en Elaboración de Expedientes Conforme a Obra: Tiempo Completo 

Ingeniero Electricista o Mecánico Eléctrico colegiado con una Experiencia Mínima de dos (2) años como Asistente o Residente de Obras de Electrificación referidas a los Pequeños Sistemas Eléctricos de  Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias; Ejecución de Obras de Líneas y Redes Primarias; Ejecución de Obras de Redes Primarias, Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público; Remodelación de Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes secundarias,   Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público, Sistemas de Utilización en Media Tensión; con un monto ejecutado total superior al 50% del valor referencial del presente proceso. Este requisito se sustentará con copias simples de las constancias o certificados del empleador o de las actas de recepción de obra, en donde indicara la conformidad del servicio, la participación del profesional, el tiempo del servicio y cargo ocupado por la autoridad competente.

Además deberá presentarse copia del Título Profesional, copia de Certificado de Incorporación o Colegiatura en el respectivo Colegio Profesional y Declaración Jurada de encontrarse hábil.
Topógrafo. 

Ingeniero Civil o Afin, deberá acreditar experiencia de DOS (02) años como topógrafo Este requisito se sustentará con copias simples de las constancias o certificados, en donde indicara la conformidad del servicio, la participación del profesional, el tiempo del servicio y cargo ocupado. Deberá presentarse copia del Título Profesional, copia de Certificado de Incorporación o Colegiatura en el respectivo Colegio Profesional y Declaración Jurada de encontrarse hábil. 

Maestro de Obra: Tiempo Completo
Deberá acreditar ser titulado como técnico en electricidad o técnico en electricidad industrial con una experiencia de (03) años como mínimo en el ejercicio profesional.

Deberá acreditar con copia de documentos su participación en la prestación de obras similares o iguales al objeto de la prestación. Deberá permanecer  diariamente en obra.

Deberá acreditar con copia de documentos, respecto a la capacitación en seguridad en trabajos en altura, en aislamiento y prevención de pérdidas.

La experiencia se acredita a través de Contratos, certificados de trabajos, actas de recepción,  constancias, conformidades emitidas por la entidad, que acredite su participación en dichas obra.
16. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MINIMO

El equipo esencial mínimo que deberá tener disponible el postor para ejecutar el Contrato es:

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO 
Los Equipos o Vehículos ofertados deben ser acreditados con copia simple del documento que acredite la propiedad a nombre del postor o con Carta de Compromiso de Alquiler o Venta suscrito por el propietario adjuntando copia simple del documento que acredite su propiedad. 

A.-    (03) Plumas para izado de postes con tirford o tecle con cadena larga de 2Tn. 

B.-    (03) Carromatos para traslado de postes de media y baja tensión. 

C.-    (03) Caballetes porta carretes de cables eléctricos. 

D.-   Poleas de aleación de aluminio para tendido de cables desnudos de aleación de aluminio. 

E.-     Poleas para cables autoportantes de baja tensión. 

F.-  Herramientas apropiadas para excavación (Picos, Palanas cuchara, palanas rectas, barretas, Guantes de cuero, lentes) para tres frentes de trabajo. 

G.-  Herramientas y equipos de protección personal para montaje electromecánico de sistemas de Electrificación rural en media y baja tensión en cumplimiento con los requerimientos establecidos en al manual de seguridad del Sub Sector Eléctrico, para tres frentes de trabajo. 

H.-    (01) Prensa Hidráulica para terminales. 

I.-    (04) Aterramientos temporarios para 66 KV. 

J.-    (01) Pértiga escopeta de 35 Kv. 

K.-    (01) Detector de tensión mayor a 35 KV. 

L.-    (01) Meghómetro Digital Rangos de 500 - 1000 – 5000, 10,000 – 20,000 kv (**) 

M.-   (01) Telurómetro Digital para medición de resistividad de terrenos y puestas a tierra. (**) 

N.-   (02) Escaleras telescópicas de fibra de vidrio con zapatas antideslizantes, de dos cuerpos con largo útil de 8.0 m. o más. 

* La disponibilidad de los camiones grúa será acorde a las exigencias de la obra proponiendo que se disponga de 03 camiones grúa para los procesos de traslado de postes a su ubicación e izado de los mismos en las zonas accesibles, lo cual será coordinado con el Supervisor de obra.

 ** Con certificado de calibración por parte de una empresa que cuente con patrones calibrados por INDECOPI; dicho certificado deberá tener una antigüedad no mayor de 6 meses. 

Todos los equipos propuestos no deberán exceder los 04 años de antigüedad.

IMPLEMENTACION MINIMA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
Además el Contratista deberá prever para su personal encargado de la ejecución de la obra los siguientes implementos de seguridad: 
1. 
Mameluco (o similar) 

2. 
Zapatos dieléctricos (con planta de jebe aislante) 

3. 
Cascos dieléctricos con barbiquejo (antichoque) 

4.
 Guantes de cuero y dieléctricos 

5. 
Lentes 

6. 
Correa o cinturón de seguridad 

7. 
Arnés de seguridad 

8. 
Cinta señal de peligro 

9. 
Conos de Seguridad 

10. 
Linternas de mano. 

17. CUMPLIMIENTO EN LA EJUCUCION DE OBRAS


Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares.
Notas: 

17.1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.

17.2. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº 112-2010/DTN.

17.3. Los postores que no cumplan con los requisitos técnicos mínimos del presente serán descalificados.

17.4. Los profesionales propuestos, deberán acreditar con Currículo Vitae documentado.

17.5. Se adjuntará copia simple del título profesional, copia del certificado de habilidad. Así también, deberá precisarse que el certificado de habilidad de los profesionales será presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripción del contrato.

17.6. Del personal profesional propuesto deberá presentar una Declaración Jurada de Compromiso de Participación en todo el proceso de ejecución contractual. 

17.7. No se aceptaran contratos de obras o servicios ilegibles e incompletos.

17.8. No se aceptaran actas de recepción que no contengan las firmas completas con  respecto al comité de obra y representante del contratista.

17.9. No se aceptaran actas de recepción ilegibles e incompletas, esto quiere decir que falten folios.

17.10. No se aceptaran actas de recepción con observaciones, provisionales, condicionadas y/o análogas y que la obra haya sido intervenida por la entidad.

18. OTRAS CONSIDERACIONES MINIMAS

18.1. Declaración Jurada del personal técnico propuesto de no mantener contrato vigente o participación con y/o dentro de la institución convocante en obras eléctricas.

18.2. El principio de presunción de veracidad en  la tramitación de procedimiento  administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas  por los administrados en la forma prescrita por ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Así mismo como contrapeso al indicado principio tenemos el privilegio de control posterior, para lo cual la administración puede a través de pruebas objetivas determinar la veracidad de los documentos y declaraciones que presentan los administrados en un proceso de selección, de conformidad al punto 1.1.6 del Art. IV de la Ley N° 27444 (Ley de Procedimiento Administrativo General).
19. PENALIDADES

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato de llegarse a este tope la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Se penalizara por día de falta del Residente de obra con el 1% del monto contratado salvo por falta debidamente justificada; para no asistir a obra se deberá comunicar de manera escrita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Cajamarca con copia a la Supervisión.  

Se penalizara por día la falta del asistente del Residente en obra con el 0.5% del monto del contrato, salvo por falta debidamente justificada.

Se penalizara por día la falta del Maestro de obra con el 0.5% del monto contratado, salvo por falta debidamente justificada. 

20. RESPONSABILIDADES DEL POSTOR

El ejecutor es responsable por la calidad de la obra, bajo la responsabilidad y sanción por un lapso de (07) años contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad del servicio prestado por el EJECUTOR.
	CAPÍTULO IV
PROFORMA DEL CONTRATO




Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIA”, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Regional Econ. Luis Antonio SAEZ VARGAS, identificado con DNI Nº 26719863, designado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0094-2013-gr.caj/P, de fecha 22 de febrero de 2013 y de otra parte ………………....................., con RUC Nº ................, con domicilio legal en ………………....................., inscrita en la Ficha N° ………………......... Asiento N° ………....... del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de ………………, debidamente representado por su Representante Legal, ………………....................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………….., Asiento N° ………… del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de …………, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha. .……………….., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 057-2013-GR.CAJ Nº Primera Convocatoria para la contratación de la ejecución de la obra “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIA”, a (CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO), cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto es la contratación de la ejecución de la obra “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIA”, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a (CONSIGNAR MONEDA Y MONTO), incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevo Soles, en periodos de valorización será mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de Sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora
 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato
: S/. (CONSIGNAR EL MONTO), a través de la  (INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

· El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

· El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad NO otorgará el ADELANTO DIRECTO.
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará el adelanto para materiales o insumos hasta por un monto acumulado del 40% del Contrato, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos en la siguiente fecha:

El Adelanto de Materiales: El contratista deberá solicitarlo dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la fecha de inicio de la obra

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos
 mediante Carta Fianza  y el comprobante de pago correspondiente (Factura).”

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La amortización de los adelantos de materiales se efectuará acorde a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de El CONTRATISTA es de siete (7) años.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Dónde:


F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES DISTINTAS POR MORA

La aplicación de estas penalidades se ciñen al Artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, están referidas al monto de contrato hasta por monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta en numeral diecisiete (17) de los Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases Administrativas, en los siguientes criterios:
Se penalizará por cada día la falta del Residente de Obra con el 1% del monto contratado.

Se penalizará por cada día la falta del Asistente del Residente con el medio (0.5%) por cientos del monto del contrato.
Se penalizará por cada día la falta del Maestro de Obra con el medio (0.5%) por cientos del monto del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
 

1.1. Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos, deberá resolverse mediante conciliación y/o arbitraje; excepto la decisión del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales; así mismo, no constituyen materia arbitrable los supuestos de enriquecimiento sin causa.

1.2. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación y/o arbitraje dentro de los plazos de caducidad previstos en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF y modificado mediante DS N° 138-2012-EF

1.3. En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial; la conciliación  deberá ser solicitada ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca

1.4. La sede arbitral será en la Ciudad de Cajamarca.

1.5. Las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud para someter una controversia a arbitraje.

1.6. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, los mismos que deberán contar con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisión de un mínimo de cinco (05) laudos relacionados con el objeto del contrato en controversia.

1.7. El pago de los gastos arbitrales serán de cargo de la parte demandante; siendo aplicable el mismo criterio en caso se formule reconvención.

Los gastos arbitrales no podrán ser mayores a los señalados en la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Árbitros de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.8. Los gastos arbitrales se cancelarán tal como se indica:

a) Treinta por cien (30%) a la presentación de la demanda o reconvención.

b) Setenta por cien (70%) a la presentación de alegatos.

1.9. Las actuaciones arbitrales estarán sujetas a las reglas siguientes:

a) Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. Leg. N° 1017 y modificado por  y Ley N° 29873; y su Reglamento, aprobado por DS N° 184-2008-EF, modificado por DS N° 138-2012-EF; sin embargo, la acumulación sólo será procedente si ambas partes estén de acuerdo.

b) Una vez presentada la demanda arbitral y la contestación a la demanda; no se aceptará ninguna modificación o ampliación, ni la inclusión de mayores medios probatorios; excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentación de la demanda arbitral o la contestación a la demanda; o en caso que en la demanda o contestación se haya hecho referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer; el mismo criterio se aplicará en el caso de reconvención.

c) En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la demanda, se procederá por única vez a conceder un plazo adicional, el mismo que no podrá ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se deberá archivar el arbitraje.

En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la reconvención, se procederá por única vez a conceder un plazo adicional, el mismo que no podrá ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se deberá archivar la reconvención y se continuará con el arbitraje.

d) En caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales serán calculados de manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e) El presidente del Tribunal no podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso de las actuaciones arbitrales.

f) Las excepciones y/o oposiciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación a la demanda o reconvención; se correrá traslado a la otra parte para que exprese lo conveniente a su derecho en un plazo de veinte (20) días hábiles; luego de lo cual resolverá el Tribunal en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, como condición previa para la continuidad del arbitraje.

g) Las objeciones deberán interponerse en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de haber tomado conocimiento.

h) Los plazos para presentación de demanda arbitral y contestación demanda arbitral serán de veinte (20) días hábiles; el mismo criterio se aplicará en el caso de la reconvención. 

i) El plazo para interponer reconsideración contra las decisiones distintas al Laudo, será de cinco (05) días hábiles y ésta suspende la ejecución de la decisión reconsiderada.

j) Las partes, respecto al laudo arbitral podrán solicitar la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo; en un plazo que no deberá exceder los quince (15) días hábiles.

k) El plazo para la emisión de Laudo y su notificación será de treinta (30) días hábiles, sin ninguna posibilidad de ampliar dicho plazo; cuyo plazo se computará a partir del día siguiente de vencido el plazo para la presentación de alegatos y en caso se haya solicitado informe oral, luego de realizada dicha audiencia.

l) El tribunal arbitral no está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones.

m) La recusación contra los árbitros podrá interponerse aun cuando se haya iniciado el plazo para la emisión de un laudo.

n) El tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones cuando el demandante no presente su demanda en el plazo establecido.

1.10. Las recusaciones contra los árbitros serán resueltas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.11. Las controversias deberán resolverse de acuerdo a derecho y conforme a lo señalado en la Constitución Política, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente ese orden de preferencia en la aplicación del derecho.
1.12. El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, salvo que contra él se interponga recurso de anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.

1.13. La interposición de recurso de anulación contra el laudo no requiere que la parte impugnante acredite la constitución de fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática a favor de la parte vencedora.

1.14. La solicitud de suspensión de ejecución del laudo, se concederá cuando se ofrezca como garantía  caución juratoria por el monto de las obligaciones establecidas en el laudo.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda-Cajamarca
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: (CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO)
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Cajamarca al………………………...

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° A 

	REGISTRO DE PARTICIPANTES


ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitación Pública


(        )

Concurso Público


(        )

Adjudicación Directa Pública

(        )

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 057-2013-GR.CAJ(       ) 
Adjudicación de Menor Cuantía
(   X   )
DENOMINACIÓN DEL PROCESO:

Ejecución de la obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.

DATOS DEL PARTICIPANTE:

	(1) Nombre o Razón Social: (*)

	

	(2) Apellidos y nombres de Representante Legal: (*)

	

	(3) Domicilio Legal: (*)

	

	(4) Código de Proveedor Vigente de Servicios asignado por el RNP conforme al Objeto Contractual: (*)

	

	(5)  R. U. C Nº (*)
	(6)  Nº Teléfono (s) (*)
	(7)  Nº Fax

	
	
	

	(8)  Correo(s)  Electrónico(s):

	

	(9)  Página Web:

	


Del mismo modo, declaro Bajo Juramento que la Empresa a la cual represento y registro en el presente formato, no se encuentra Inhabilitada para Contratar con el Estado, por consiguiente, quedo expedito para Registrarme como  tal conforme a las reglas establecidas en las bases del presente proceso de selección, adjuntar Registro Nacional de Proveedor - RNP.

Cajamarca,……………………………

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda
FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Cajamarca,………………………………..
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL) y Nº RUC Nº (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), debidamente representado por su  (CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO), identificado con DNI Nº .…………., tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 057-2013-GR.CAJ N° 038-2013GR.CAJ, a fin de acreditar a nuestro apoderado: (CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO) identificado con DNI Nº .………., quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

FORMATO N° 2
	FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES


ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Ejecución de la obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.
CONSULTA

    OBSERVACIONES
(Marcar con aspa “X”, según corresponda)

	Razón Social del Participante
	

	Representante Legal
	

	D.N.I.  y/o  C.E.    Nº
	
	R.U.C.  Nº
	

	Domicilio Legal
	

	Correo electrónico
	


	2.- REFERENCIA(S) DE LAS BASES 

	Numeral (es)
:

Formato (s)
:

Página (s)
:

	3.-ANTECEDENTES / SUSTENTO

	

	4.- CONSULTA Y/U OBSERVACIONES

	


NOTA: - Se admitirá sólo una consulta u observación por formato
· Con la finalidad de dar fluidez al proceso, los participantes inscritos podrán facilitar el mismo, remitiendo el texto en Word de las Consultas y/u Observaciones que formulen.

Cajamarca,…………………….
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda
ANEXO Nº 1

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, .………………, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD) N° (CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), con poder inscrito en la localidad de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA) en la Ficha Nº (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA) Asiento Nº (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social    :
	

	Domicilio Legal                  :
	

	RUC     :
	
	Teléfono :
	
	Fax  :
	


Cajamarca,……………………………………
	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda




IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.



Cajamarca,………………………………….
…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cajamarca,……………………………………….
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Denominación del Consorcio:…………………………………………..

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr....................................................., identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD) N° (CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad (CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD). Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en................................

OBLIGACIONES DE (NOMBRE DEL CONSORCIADO 1):


% de Obligaciones 

· (DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA)

( % )


· (DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES)






( % )
OBLIGACIONES DE (NOMBRE DEL CONSORCIADO 2):


% de Obligaciones

· (DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA)

( % )
· (DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES)






( % )
TOTAL:            100%

Cajamarca,………………………..
..………………………………….



…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1


Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS” en el plazo de (CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO) días calendario.
Cajamarca,………………….
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-
De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra
, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO TOTAL
 (S/.)

	
	

	
	

	
	

	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Cajamarca,…………………………..
……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· Por tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizan en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución (FORMATO Nº 3).
FORMATO Nº 3

A.-    VALOR REFERENCIAL: LINEA PRIMARIA
 

OBRA:  "ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"
SECCION: LINEAS PRIMARIAS
 

DISTRITO: JOSE GALVEZ Y GREGORIO PITA

PROVINCIA: SAN MARCOS

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PRECIOS A MAYO DEL 2013

 

	ITEM
	Descripción de Partidas
	Metrado de Saldos de Obra (VERIFICACION EN CAMPO)
	Metrado  materiales en Almacén
	Metrado Total de Saldos de Obra
	Precio(S/.)
	TOTAL

	
	
	Un.
	Cantidad
	
	
	Unitario
	Unitario

	A
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.00
	POSTES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.01
	POSTE DE C.A.C. DE 15 m /400 daN/2 / 210 / 435 mm (Incl. Perilla)
	UND
	4
	 
	4
	 
	 

	1.02
	POSTE DE C.A.C. DE 13 m /300 daN / 165 / 360 mm (Incl. Perilla)
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	1.03
	POSTE DE C.A.C. DE 13 m /400 daN / 180 / 380 mm (Incl. Perilla)
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	1.04
	POSTE DE C.A.C. DE 12 m /300 daN / 165 / 345 mm (Incl. Perilla)
	UND
	6
	14
	0
	 
	 

	1.04.01
	Perilla de Concreto para Poste de 12 m /300 daN / 165 / 345 mm
	UND
	7
	 
	7
	 
	 

	1.05
	POSTE DE C.A.C. DE 12 m /400 daN / 165 / 345 mm (Incl. Perilla)
	UND
	8
	1
	7
	 
	 

	1.05.01
	Perilla de Concreto para Poste de 12 m /400 daN / 165 / 345 mm
	UND
	7
	 
	7
	 
	 

	1.06
	DUCTOS DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE 02 VIAS  x  1.00 m. x 90 mm Ø  
	ML
	26
	 
	26
	 
	 

	1.07
	CRUCETA DE MADERATRATADA DE 90 x 115 mm x 1,20 m
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	1.08
	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90 x 115 mm x 2,40 m
	UND
	6
	1
	5
	 
	 

	1.09
	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90 x 115 mm x 4,30 m
	UND
	2
	 
	2
	 
	 

	1.1
	MENSULA DE CAV DE 1.00 m / 250 Kg
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	 
	Sub Total 1.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.00
	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DESNUDO (AAAC) DE 35 mm2
	ML
	4339.8935
	 
	4339.8935
	 
	 

	2.02
	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DESNUDO (AAAC) DE 50 mm2
	ML
	1829.2365
	650
	1179.2365
	 
	 

	 
	Sub Total 2.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.00
	CABLE SUBTERRANEO Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.01
	CABLE SUBTERRANEO N2XSY UNIPOLAR 18/30 KV (Eo/E) DE 2-1x50 mm².
	ML
	52
	 
	52
	 
	 

	3.02
	TERMINACION TERMOCONTRAIBLE 34.5/22 KV (E/Eo), P/CABLE TIPO N2XSY DE 50mm², EXT.
	JGO
	4
	 
	4
	 
	 

	3.03
	TERMINAL A COMPRESION DE Cu ESTAÑADO,  DE 50 mm², TUBULAR STANDARD
	UND
	4
	 
	4
	 
	 

	3.04
	ABRAZADERA A°G° PLATINA 38 x 3 mm, P/CABLE SUBT, INC PERNO 02 PERNOS DE 10 mm Ø x 120 mm
	UND
	2
	 
	2
	 
	 

	3.05
	TUBO A°G°  100 mm Ø x 4 m 
	UND
	2
	 
	2
	 
	 

	 
	Sub Total 3.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.00
	CONDUCTOR DE COBRE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.01
	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO TEMPLE DURO 35mm2, 7 HILOS
	ML
	18
	 
	18
	 
	 

	4.02
	CONDUCTOR  COBRE DESNUDO, CABL., TEMPLE BLANDO,  35mm2, 7 HILOS
	ML
	1580
	 
	1580
	 
	 

	4.03
	CONDUCTOR  COBRE FORRADO, TIPO CPI DE 35mm2, 7 HILOS
	ML
	105
	99
	6
	 
	 

	 
	Sub Total 4.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.00
	CONJUNTO AISLADOR TIPO PIN  Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.01
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN , CLASE ANSI 56-3 
	UND
	21
	9
	12
	 
	 

	5.02
	ESPIGA PARA CABEZA POSTE DE A° G°  TIPO CANALETA DE 609 mm LONG., P/ AISLADOR PIN 56-3
	UND
	17
	17
	0
	 
	 

	5.03
	ESPIGA DE A° G° PARA CRUCETA Y AISLADOR ANSI 56-3, DE 350 mm LONGITUD
	UND
	4
	12
	0
	 
	 

	 
	Sub Total 5.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.00
	CONJUNTO  AISLADORES POLIMERICO y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.01
	AISLADOR POLIMERICO 36 KV max CON CONEXIÓN HORQUILLA (ESTRUCTURA) Y LENGÜETA 
	UND
	25
	 
	25
	 
	 

	6.02
	AISLADOR POLIMERICO 25 KV max CON CONEXIÓN HORQUILLA (ESTRUCTURA) Y LENGÜETA 
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	6.03
	ADAPTADOR TIPO LIRA DE Aº Gº DE 16 mm Ø x 78 mm DE LONGITUD
	UND
	19
	 
	19
	 
	 

	 
	Sub Total 6.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.00
	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.01
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 AAAC
	UND
	6
	24
	0
	 
	 

	7.02
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 50 mm2 AAAC
	UND
	0
	2
	0
	 
	 

	7.03
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 AAAC
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	7.04
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE PARA CONDUCTOR DE 50 mm2 AAAC
	UND
	3
	 
	3
	 
	 

	7.05
	CONECTOR DE VIAS PARALELAS Al-Al DE 2 PERNOS P/COND. DE 35 mm2
	UND
	12
	 
	12
	 
	 

	7.06
	CONECTOR DE VIAS PARALELAS Al-Al DE 2 PERNOS P/COND. DE 50 mm2
	UND
	7
	 
	7
	 
	 

	7.07
	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA, DE ALEACION ALUMINIO, DE 3 PERNOS
	UND
	12
	24
	0
	 
	 

	7.08
	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA, DE ALEACION ALUMINIO, DE 2 PERNOS
	UND
	13
	 
	13
	 
	 

	7.09
	ALAMBRE DE AMARRE ALUMINIO RECOCIDO DE 6 mm2
	UND
	52.5
	 
	52.5
	 
	 

	7.10
	CINTA PLANA DE ARMAR DE AL.Gdo.1345,ESP.1.3mm ANCHO, 4.5Kg.
	ML
	37.5
	 
	37.5
	 
	 

	7.11
	AMORTIGUADOR ANTI VIBRATORIO P/CONDUCTOR DE AAAC DE 35 mm2
	UND
	9
	1
	8
	 
	 

	7.12
	AMORTIGUADOR ANTI VIBRATORIO P/CONDUCTOR DE AAAC DE 50 mm2
	UND
	3
	21
	0
	 
	 

	7.13
	CINTA AISLANTE DE GOMA EPR AUTOFUNDENTE DE 19mm9.2mScotch23
	ROLLO
	0
	 
	0
	 
	 

	7.14
	CINTA AISLANTE VINILICAS  PVC, ALTA PERFORM. 19mmx20mx0.15mm
	ROLLO
	0
	 
	0
	 
	 

	7.15
	GRAPA ANGULO P/C DE 50mm2
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	7.16
	TUBO ESPACIADOR DE AºGº, 19mm Ø x 38mm
	UND
	2
	 
	2
	 
	 

	7.17
	SOPORTE SEPARADOR DE VERTICE DE POSTE DE AºGº, 110mm SEPARACION, PLATINA 76x6.4mm DE SECC
	UND
	2
	 
	2
	 
	 

	 
	Sub Total 7.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.00
	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.01
	PERNO CABEZA COCHE AºGº de 13 mm Ø x 152mm, PROVISTO DE ARANDELA REDONDA TUERCA Y CT
	UND
	4
	 
	4
	 
	 

	8.02
	PERNO OJO DE A°G° DE 16 mm Ø x 254 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	13
	 
	13
	 
	 

	8.03
	PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 16 mm Ø x 254 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	31
	26
	5
	 
	 

	8.04
	PERNO DE A°G° DE 13 mm Ø x 254 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	1
	0
	1
	 
	 

	8.05
	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° DE 16 mm Ø  x 508 mm, PROVISTO DE 4 TUERCAS Y CT.
	UND
	6
	7
	0
	 
	 

	8.06
	PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 16 mm Ø x 356mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	8.07
	TUERCA-OJO PARA PERNO DE 16 mm Ø
	UND
	12
	4
	8
	 
	 

	8.08
	RIOSTRAS PERFIL ANGULAR 38 x 38 x 5 mm SECCION; 710 mm LONG.
	UND
	8
	50
	0
	 
	 

	8.09
	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	UND
	32
	0
	32
	 
	 

	8.10
	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	UND
	57
	0
	57
	 
	 

	8.11
	PLANCHA DOBLADA DE CU . TIPO "J"
	UND
	42
	0
	42
	 
	 

	8.12
	CONECTOR DOBLE VIA BIMETALICO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 35 mm2, Y ALUMINIO DE 35/50 mm2
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	8.13
	PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 16 mm Ø x 457mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	9
	 
	9
	 
	 

	8.14
	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° DE 16 mm Ø  x 457 mm, PROVISTO DE 4 TUERCAS Y CT.
	UND
	6
	 
	6
	 
	 

	8.15
	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A° G°, 76 x 76 x 5 mm, AGUJERO DE 21 mm Ø
	UND
	10
	 
	10
	 
	 

	 
	Sub Total 8.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.00
	RETENIDAS Y ANCLAJES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.01
	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm Ø
	ML
	204
	 
	204
	 
	 

	9.02
	PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE A°G°, 16 mm Ø  x 254 mm,  CON TUERCA Y CT
	UND
	17
	 
	17
	 
	 

	9.03
	VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm Ø  x 2,40 m, PROVISTO DE OJAL ANGULAR
	UND
	17
	 
	17
	 
	 

	9.04
	MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm Ø
	UND
	68
	 
	68
	 
	 

	9.05
	AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ, CLASE ANSI 54-3
	UND
	17
	 
	17
	 
	 

	9.06
	ALAMBRE DE F° G° Nº 12  PARA ENTORCHADO
	ML
	43.5
	 
	43.5
	 
	 

	9.07
	ARANDELA DE ANCLAJE CUADRADA, DE A° G°, 102 x 102 x 6 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	UND
	23
	 
	23
	 
	 

	9.08
	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	UND
	29
	14
	15
	 
	 

	9.09
	CONTRAPUNTA DE A° G° CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO  50 mmØ x 1.20 m
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	9.10
	BLOQUE DE CONCRETO DE 0,50 x 0,50 x 0,20 m
	UND
	17
	0
	17
	 
	 

	 
	Sub Total 9.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.00
	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01
	VARILLA COOPERWELD DE 16 mm Ø x 2.40 m
	UND
	35
	11
	24
	 
	 

	10.02
	CONECTOR DE BRONCE TIPO AB
	UND
	119
	0
	119
	 
	 

	10.03
	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTOR 25-35 mm2
	GLB
	75
	85
	0
	 
	 

	10.04
	DOSIS DE BENTONITA (SACO DE 30 KG)
	SACO
	46
	0
	46
	 
	 

	10.05
	CAJA DE  REGISTRO PARA P.T. DE 0.40 x 0.40 m
	UND
	30
	0
	30
	 
	 

	10.05.01
	Tapa para caja registro
	UND
	16
	0
	16
	 
	 

	10.06
	TUBO DE A°G° DE 3/4" Ø x 6 m 
	TUBO
	0
	0
	0
	 
	 

	10.07
	CINTA BAND IT DE ACERO INOX.  PARA HEBILLA 3/4"
	ML
	37.1
	0
	37.1
	 
	 

	10.08
	HEBILLA DE ACERO INOX. P/BAND IT DE 3/4"
	UN
	41
	66
	0
	 
	 

	10.09
	   GRAPAS DE COBRE TIPO "U" 
	UND
	5
	0
	5
	 
	 

	 
	Sub Total 10.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.00
	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
	 
	0
	0
	0
	 
	 

	11.01
	SECCIONADOR-FUSIBLE UNIP. TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 27 kV,100 A,
	UND
	7
	7
	0
	 
	 

	11.02
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  2 A, TIPO K
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	11.03
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  3 A, TIPO K
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	11.04
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  4 A, TIPO K
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	11.05
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  5 A, TIPO K
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	11.06
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  20 A, TIPO K
	UND
	0
	0
	0
	 
	 

	11.07
	PARARRAYOS TIPO AUTOVALVULA DE OXIDO METALICO, 21 kV, 10 KA
	UND
	7
	7
	0
	 
	 

	 
	Sub Total 11.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.00
	INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMATICO (RECLOSER)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.01
	RECLOSER TRIFASICO, 22.9 KV - 560 A; INSTALACION EXTERIOR
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	 
	Sub Total 12.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  SUMINISTRO  DE  MATERIALES   S/,
	 
	0
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	MONTAJE ELECTROMECANICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.00
	OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.01
	REPLANTEO TOPOGRÁFICO, UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS
	KM
	3.72
	 
	3.72
	 
	 

	1.02
	DESPEJE DE ARBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE 
	Ha
	5.0426376
	 
	5.0426376
	 
	 

	1.03
	INSTALACION DE CAMPAMENTOS
	GLB
	1
	 
	1
	 
	 

	1.04
	SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC)
	KM
	3.72
	 
	3.72
	 
	 

	1.05
	CARTEL DE OBRA
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  1  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.00
	INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	TRANSPORTE DE POSTES A PULSO, AL PUNTO DE IZAJE
	UND
	18
	 
	18
	 
	 

	2.02
	EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL
	M3
	6.85
	 
	6.85
	 
	 

	2.03
	EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO
	M3
	2.52
	 
	2.52
	 
	 

	2.04
	IZADO DE POSTE DE CONCRETO 15 m, INCL. SEÑALIZACION(SECUENCIA FASES, NUMERACION, PELIGRO)
	UND
	4
	 
	4
	 
	 

	2.05
	IZADO DE POSTE DE CONCRETO 13 m, INCL. SEÑALIZACION(SECUENCIA FASES, NUMERACION, PELIGRO)
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	2.06
	IZADO DE POSTE DE CONCRETO 12 m, INCL. SEÑALIZACION(SECUENCIA FASES, NUMERACION, PELIGRO)
	UND
	14
	 
	14
	 
	 

	2.06.01
	SEÑALIZACION
	UND
	239
	 
	239
	 
	 

	2.06.02
	INSTALACION DE PERILLAS DE CONCRETO
	UND
	13
	 
	13
	 
	 

	2.07
	CIMENTACIÓN DE POSTE DE C.A.C.
	UND
	18
	 
	18
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  2  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.00
	INSTALACION DE RETENIDAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.01
	EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL
	M3
	10.65
	 
	10.65
	 
	 

	3.02
	EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO
	M3
	0.76
	 
	0.76
	 
	 

	3.03
	INSTALACIÓN DE RETENIDA INCLINADA
	UND
	17
	 
	17
	 
	 

	3.03.01
	ENTORCHADO DE RETENIDA INCLINDA
	UND
	13
	 
	13
	 
	 

	3.04
	RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA EL BLOQUE DE ANCLAJE
	M3
	18.53
	 
	18.53
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  3  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.00
	MONTAJE DE ARMADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.01
	ARMADO  TIPO DS-3
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.02
	ARMADO  TIPO PSEC-3P
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.03
	ARMADO  TIPO PS1-3
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.04
	ARMADO  TIPO PA1-3
	UND
	1
	 
	1
	 
	 

	4.05
	ARMADO  TIPO PA3-3
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.06
	ARMADO  TIPO PR3-3
	UND
	1
	 
	1
	 
	 

	4.07
	ARMADO  TIPO TS-3
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.08
	ARMADO  TIPO PSH-3
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.09
	ARMADO  TIPO PRH-3
	UND
	1
	 
	1
	 
	 

	4.10
	ARMADO  TIPO P3A2-3
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.11
	ARMADO  TIPO DS-2
	UND
	1
	 
	1
	 
	 

	4.12
	ARMADO  TIPO PSEC-2P
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.12.01
	Instalación de seccionadores , pararrayos y acabados
	UND
	3
	 
	3
	 
	 

	4.13
	ARMADO  TIPO TRHSEC-2P
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.14
	ARMADO  TIPO PS1-2
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.15
	ARMADO  TIPO PA1-2
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.16
	ARMADO  TIPO PA3-2
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.17
	ARMADO  TIPO PR3-2
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.18
	ARMADO  TIPO TS-2
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.19
	ARMADO  TIPO P3A2-2
	UND
	2
	 
	2
	 
	 

	4.2
	ARMADO  TIPO TPR-2
	UND
	2
	 
	2
	 
	 

	4.21
	ARMADO  TIPO DS-0
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.22
	ARMADO  TIPO PSEC-0P
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.22.01
	Instalación de seccionadores , pararrayos y acabados
	UND
	5
	 
	5
	 
	 

	4.23
	ARMADO  TIPO PS1-0
	UND
	6
	 
	6
	 
	 

	4.24
	ARMADO  TIPO PA1-0
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.25
	ARMADO  TIPO PA3-0
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.26
	ARMADO  TIPO PR3-0
	UND
	1
	 
	1
	 
	 

	4.27
	ARMADO  TIPO TS-0
	UND
	3
	 
	3
	 
	 

	4.28
	ARMADO TIPO PA2-2
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.29
	ARMADO TIPO PA2-3
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.3
	ARMADO TIPO TRHSEC-3P
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.31
	ARMADO TIPO PSH-2
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	4.32
	INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES
	UND
	7
	 
	7
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  4  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.00
	MONTAJE DE CONDUCTORES DE AAAC 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.01
	TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA CONDUCTOR AAAC   DE 35 mm2, POR FASE
	KM
	4.35
	 
	4.35
	 
	 

	5.02
	TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA CONDUCTOR AAAC   DE 50 mm2, POR FASE
	KM
	1.83
	 
	1.83
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  5  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.00
	MONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO M.T.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.01
	TENDIDO CABLE SUBTERRANEO N2XSY UNIP. 18/30 KV DE  2-1x35 mm².
	ML
	52
	 
	52
	 
	 

	6.02
	INST.DE TERMINACION TERMOCONTRAIBLE 30 KV, P/CABLE TIPO N2XSY DE 35mm², EXT.
	JGO
	4
	 
	4
	 
	 

	6.03
	INSTALACION DE TUBO DE PROTECC. 4"Ø EN POSTE DE M.T.
	CJTO
	4
	 
	4
	 
	 

	6.04
	INSTALACION DE DUCTOS DE CAV DE 02 VIAS 
	ML
	26
	 
	26
	 
	 

	6.05
	EXCAV, RELLENO, COMPACTACION Y ELIMINACION DE SOBRANTES DE ZANJA 0.60x1.20m
	ML
	26
	 
	26
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  6  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.00
	INSTALACION DE P.A.T. EN POSTES DE CAC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.01
	EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA EN TERRENO NORMAL
	M3
	37.76
	 
	37.76
	 
	 

	7.02
	EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA EN TERRENO ROCOSO
	M3
	3.92
	 
	3.92
	 
	 

	7.03
	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 
	CJTO
	29
	 
	29
	 
	 

	7.03.01
	Instalación de conductor de cobre
	UND
	85
	 
	85
	 
	 

	7.03.02
	Instalación de varilla cooperweld de 16mm∅ x2.40m
	UND
	10
	 
	10
	 
	 

	7.03.03
	Instalación de caja de registro y tapa
	UND
	0
	 
	0
	 
	 

	7.03.04
	Instalación de tapa de caja de registro
	UND
	17
	 
	17
	 
	 

	7.04
	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-2 
	CJTO
	0
	 
	0
	 
	 

	7.05
	INSTALACION DE P.A.T. TIPO PAT-3
	CJTO
	0
	 
	0
	 
	 

	7.06
	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA
	M3
	49.6
	 
	49.6
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  7  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.00
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.01
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LINEAS PRIMARIAS
	KM
	39.12706
	 
	39.12706
	 
	 

	8.02
	EXPEDIENTES TECNICOS FINAL CONFORME A OBRA (1 ORIGINAL + 3 COPIAS),
	KM
	39.12706
	 
	39.12706
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  8  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO S/,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	DESMONTAJE ELECTROMECANICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 DESMONTAJE DE POSTES DE MADERA Y FERRETERIA
	u
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 DESMONTAJE DE CONDUCTORES
	km
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DE DESMONTAJE ELECTROMECANICO (C)
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	A.-   RESUMEN GENERAL LINEA PRIMARIA
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	SECCION  A
	 
	 

	A
	SUMINISTRO DE MATERIALES 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1.00
	 POSTES 
	 
	 

	2.00
	 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 
	 
	 

	3.00
	 CABLE SUBTERRANEO Y ACCESORIOS 
	 
	 

	4.00
	 CONDUCTOR DE COBRE 
	 
	 

	5.00
	 CONJUNTO AISLADOR TIPO PIN  Y ACCESORIOS 
	 
	 

	6.00
	 CONJUNTO  AISLADORES POLIMERICO y ACCESORIOS 
	 
	 

	7.00
	 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO 
	 
	 

	8.00
	 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 
	 
	 

	9.00
	 RETENIDAS Y ANCLAJES 
	 
	 

	10.00
	 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 
	 
	 

	11.00
	 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA 
	 
	 

	12.00
	 INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMATICO (RECLOSER) 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	SECCION  B
	 
	 

	B
	MONTAJE ELECTROMECANICO
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1.00
	OBRAS PRELIMINARES
	 
	 

	2.00
	INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
	 
	 

	3.00
	INSTALACION DE RETENIDAS
	 
	 

	4.00
	MONTAJE DE ARMADOS
	 
	 

	5.00
	MONTAJE DE CONDUCTORES DE AAAC 
	 
	 

	6.00
	MONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO M.T.
	 
	 

	7.00
	INSTALACION DE P.A.T. EN POSTES DE CAC
	 
	 

	8.00
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	D
	TRANSPORTE DE MATERIALES (5 % A )
	 
	 

	E
	EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE
	 
	 

	F
	COMPENSACION POR FRANJA DE SERVIDUMBRE
	 
	 

	G
	EXPEDIENTE CONFORME A OBRA
	 
	 

	H
	COSTO DIRECTO S/,
	 
	 

	I
	GASTOS GENERALES 
	 
	 

	J
	UTILIDADES (10 % D)
	 
	 

	K
	COSTO TOTAL
	 
	 

	L
	I.G.V. (18 % G)
	 
	 

	M
	TOTAL VALOR REFERENCIAL LP
	 
	 


 

A.- VALOR REFERENCIAL RED PRIMARIA TOTAL
OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

SECCION: REDES PRIMARIAS
LOCALIDAD: VARIOS

DISTRITO: GREGORIO PITA Y PEDRO GALVEZ

PROVINCIA: SAN  MARCOS

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PRECIOS A MAYO 2013

	ITEM
	Descripción de Partidas
	Metrado de Saldos de Obra (VERIFICACION EN CAMPO)
	Metrado  materiales en Almacén.
	Metrado Total de Saldos de Obra
	Precio(S/.)
Unitario
	TOTAL

	
	
	Un.
	Cantidad
	
	
	
	

	A
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.00
	POSTES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.01
	POSTE DE C.A.C. DE 13 m /300 daN / 165 / 360 mm (Incl. Perilla)
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	1.02
	POSTE DE C.A.C. DE 13 m /400 daN / 180 / 380 mm (Incl. Perilla)
	UND
	4.00
	1.00
	3.00
	 
	 

	1.03
	POSTE DE C.A.C. DE 12 m /300 daN / 165 / 345 mm (Incl. Perilla)
	UND
	2.00
	2.00
	0.00
	 
	 

	1.04
	POSTE DE C.A.C. DE 12 m /400 daN / 165 / 345 mm (Incl. Perilla)
	UND
	1.00
	1.00
	0.00
	 
	 

	1.05
	MENSULA DE CAV DE 1.00 m / 250 Kg
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	1.06
	PALOMILLA CA / 1.50 m / 100 Kg
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	1.07
	PALOMILLA CAV 2.20m
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	1.08
	MEDIA LOZA C.A.V. 1.10 m / 750 Kg
	UND
	4.00
	4.00
	0.00
	 
	 

	1.09
	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90 x 115 mm x 2,40 m
	UND
	5.00
	5.00
	0.00
	 
	 

	1.1
	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90 x 115 mm x 4,20 m
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	 
	Sub Total 1.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.00
	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	2.01
	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DESNUDO (AAAC) DE 35 mm2
	ML
	822.11
	500.00
	322.11
	 
	 

	2.02
	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DESNUDO (AAAC) DE 50 mm2
	ML
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	 
	Sub Total 2.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.00
	CONDUCTOR DE COBRE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.01
	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO TEMPLE DURO 35mm2, 7 Hilos
	ML
	3.00
	 
	3.00
	 
	 

	3.02
	CONDUCTOR  COBRE DESNUDO, CABL., TEMPLE BLANDO,  35mm2, 7 Hilos
	ML
	737.50
	 
	737.50
	 
	 

	3.03
	CONDUCTOR  COBRE FORRADO, CABL., DEL TIPO CPI DE  35mm2, 7 Hilos
	ML
	212.00
	212.00
	0.00
	 
	 

	3.04
	CABLE NYY - 1 KV DE  2 - 1 x 25 + 1 x 16mm2   
	ML
	16.00
	37.00
	0.00
	 
	 

	3.05
	CABLE NYY - 1 KV DE  2 - 1 x 35 + 1 x 25mm2   
	ML
	24.00
	6.00
	18.00
	 
	 

	3.06
	CABLE NYY - 1 KV DE  3 - 1 x 35 + 1 x 25mm2   
	ML
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	3.07
	CABLE NYY - 1 KV DE  3 - 1 x 50 + 1 x 35mm2   
	ML
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	3.08
	CABLE NYY - 1 KV DE  3 - 1 x 70 + 1 x 35mm2   
	ML
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	 
	Sub Total 2.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.00
	CONJUNTO AISLADOR TIPO PIN  Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.01
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN , CLASE ANSI 56-3 
	UND
	8.00
	8.00
	0.00
	 
	 

	4.02
	ESPIGA PARA CABEZA POSTE DE A° G°  TIPO CANALETA DE 609 mm LONG., P/ AISLADOR PIN 56-3
	UND
	4.00
	4.00
	0.00
	 
	 

	4.03
	ESPIGA DE A° G° PARA CRUCETA Y AISLADOR ANSI 56-2, DE 350 mm LONGITUD
	UND
	4.00
	4.00
	0.00
	 
	 

	 
	Sub Total 4.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.00
	CONJUNTO  AISLADORES POLIMERICO y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.01
	AISLADOR POLIMERICO 36 KV max CON CONEXIÓN HORQUILLA (ESTRUCTURA) Y LENGÜETA 
	UND
	8.00
	 
	8.00
	 
	 

	5.02
	AISLADOR POLIMERICO 25 KV max CON CONEXIÓN HORQUILLA (ESTRUCTURA) Y LENGÜETA 
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	5.03
	ADAPTADOR TIPO LIRA DE Aº Gº DE 16mm2 Ø x 78 mm DE LONGITUD
	UND
	8.00
	 
	8.00
	 
	 

	 
	Sub Total 5.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.00
	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.01
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 35 mm2
	UND
	4.00
	4.00
	0.00
	 
	 

	6.02
	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 50 mm2
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	6.03
	CONECTOR DE VIAS PARALELAS Al-Al DE 2 PERNOS P/COND. DE 35 mm2
	UND
	26.00
	 
	26.00
	 
	 

	6.04
	CONECTOR DE VIAS PARALELAS Al-Al DE 2 PERNOS P/COND. DE 50 mm2
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	6.05
	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA, DE ALEACION ALUMINIO, DE 2 PERNOS
	UND
	7.00
	 
	7.00
	 
	 

	6.06
	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA, DE ALEACION ALUMINIO, DE 3 PERNOS
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	6.07
	ALAMBRE DE AMARRE ALUMINIO RECOCIDO DE 6 mm2
	UND
	25.00
	 
	25.00
	 
	 

	6.08
	CINTA PLANA DE ARMAR DE AL.Gdo.1345,ESP.1.3mm ANCHO, 4.5Kg.
	ML
	10.50
	 
	10.50
	 
	 

	6.09
	AMORTIGUADOR ANTI VIBRATORIO P/CONDUCTOR DE AAAC DE 35 mm2
	UND
	2.00
	2.00
	0.00
	 
	 

	6.10
	AMORTIGUADOR ANTI VIBRATORIO P/CONDUCTOR DE AAAC DE 50 mm2
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	6.11
	CINTA AISLANTE DE GOMA EPR AUTOFUNDENTE DE 19mm9.2mScotch23
	ROLLO
	1.42
	 
	1.42
	 
	 

	6.12
	CINTA AISLANTE VINILICAS  PVC, ALTA PERFORM. 19mmx20mx0.15mm
	ROLLO
	4.24
	 
	4.24
	 
	 

	 
	Sub Total 6.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.00
	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.01
	PERNO CABEZA COCHE AºGº de 13mm Ø x 152mm, PROVISTO DE ARANDELA REDONDA TUERCA Y CT
	UND
	11.00
	 
	11.00
	 
	 

	7.02
	PERNO OJO DE A°G° DE 16 mm Ø x 254 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	3.00
	 
	3.00
	 
	 

	7.03
	PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 16 mm Ø x 356mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	4.00
	 
	4.00
	 
	 

	7.04
	PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 16 mm Ø x 254mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	8.00
	8.00
	0.00
	 
	 

	7.05
	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° DE 16 mm Ø  x 508 mm, PROVISTO DE 4 TUERCAS Y CT.
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	7.06
	PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 13 mm Ø x 254mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	6.00
	 
	6.00
	 
	 

	7.07
	PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 16 mm Ø x 457mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	7.08
	TUERCA-OJO PARA PERNO DE 16 mm Ø
	UND
	2.00
	2.00
	0.00
	 
	 

	7.09
	RIOSTRAS PERFIL ANGULAR 38 x 38 x 5 mm SECCION; 710 mm LONG.
	UND
	11.00
	11.00
	0.00
	 
	 

	7.10
	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	UND
	15.00
	 
	15.00
	 
	 

	7.11
	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	UND
	29.00
	 
	29.00
	 
	 

	7.12
	CONECTOR DOBLE VIA BIMETALICO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 35 mm2, Y ALUMINIO DE 35/50 mm2
	UND
	10.00
	 
	10.00
	 
	 

	7.13
	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° DE 16 mm Ø  x 457 mm, PROVISTO DE 4 TUERCAS Y CT.
	UND
	3.00
	 
	3.00
	 
	 

	7.14
	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A° G°, 76 x 76 x 5 mm, AGUJERO DE 21 mm Ø
	UND
	4.00
	 
	4.00
	 
	 

	 
	Sub Total 7.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.00
	RETENIDAS Y ANCLAJES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.01
	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm Ø
	ML
	100.00
	 
	100.00
	 
	 

	8.02
	PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE A°G°, 16 mm Ø  x 254 mm,  CON TUERCA Y CT
	UND
	8.00
	7.00
	1.00
	 
	 

	8.03
	VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm Ø  x 2,40 m, PROVISTO DE OJAL ANGULAR
	UND
	8.00
	7.00
	1.00
	 
	 

	8.04
	MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm Ø 
	UND
	32.00
	28.00
	4.00
	 
	 

	8.05
	AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ, CLASE ANSI 54-3
	UND
	8.00
	7.00
	1.00
	 
	 

	8.06
	ALAMBRE DE F° G° Nº 12  PARA ENTORCHADO
	ML
	12.00
	 
	12.00
	 
	 

	8.07
	ARANDELA DE ANCLAJE CUADRADA, DE A° G°, 102 x 102 x 6 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	UND
	8.00
	7.00
	1.00
	 
	 

	8.08
	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	UND
	16.00
	16.00
	0.00
	 
	 

	8.09
	CONTRAPUNTA DE A° G° CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO  50 mm Ø x 1.20 m
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	8.1
	BLOQUE DE CONCRETO DE 0,50 x 0,50 x 0,20 m
	UND
	8.00
	6.00
	2.00
	 
	 

	 
	Sub Total 8.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.00
	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.01
	VARILLA COOPERWELD DE 16mm Ø x 2.40 m,
	UND
	25.00
	25.00
	0.00
	 
	 

	9.02
	CONECTOR DE BRONCE TIPO AB
	GLB
	62.00
	55.00
	7.00
	 
	 

	9.03
	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTOR 25-35 mm2
	UND
	65.00
	65.00
	0.00
	 
	 

	9.04
	DOSIS DE BENTONITA (SACO DE 30 KG)
	UND
	41.00
	32.00
	9.00
	 
	 

	9.05
	CAJA DE  REGISTRO PARA P.T. DE 0.40x0.40 m
	UND
	26.00
	 
	26.00
	 
	 

	9.05.01
	Tapa para Caja Registro
	UND
	4.00
	 
	4.00
	 
	 

	9.06
	PLANCHA DOBLADA DE CU . TIPO "J"
	UND
	79.00
	59.00
	20.00
	 
	 

	9.07
	TUBO DE A°G° DE 3/4" Ø x 6 m 
	TUBO
	16.00
	 
	16.00
	 
	 

	9.08
	CINTA BAND IT DE ACERO INOX. DE 19 mm
	ML
	103.70
	 
	103.70
	 
	 

	9.09
	HEBILLA DE ACERO INOX. P/BAND IT DE 19 mm
	UND
	111.00
	111.00
	0.00
	 
	 

	9.1
	   GRAPAS DE COBRE TIPO "U"
	UND
	21.00
	 
	21.00
	 
	 

	 
	Sub Total 9.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.00
	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01
	SECCIONADOR-FUSIBLE UNIP. TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 27 kV,100 A,
	UND
	5.00
	5.00
	0.00
	 
	 

	10.02
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  1 A, TIPO K
	UND
	26.00
	 
	26.00
	 
	 

	10.03
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  2 A, TIPO K
	UND
	61.00
	 
	61.00
	 
	 

	10.04
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  3 A, TIPO K
	UND
	2.00
	 
	2.00
	 
	 

	10.05
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  4 A, TIPO K
	UND
	2.00
	 
	2.00
	 
	 

	10.06
	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE  5 A, TIPO K
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	10.07
	PARARRAYOS TIPO AUTOVALVULA DE OXIDO METALICO, 21 kV, 10 KA
	UND
	5.00
	5.00
	0.00
	 
	 

	 
	Sub Total 10.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.00
	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.01
	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 22,9/0,40 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.02
	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA; 10-22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.03
	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA; 10-22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.04
	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA; 10-22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.05
	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA; 10-22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.06
	TRANSFORMADOR BIFASICO DE 5 KVA; 22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.07
	TRANSFORMADOR BIFASICO DE 10 KVA; 22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.08
	TRANSFORMADOR BIFASICO DE 15 KVA; 22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	1.00
	1.00
	0.00
	 
	 

	11.09
	TRANSFORMADOR BIFASICO DE 25 KVA; 22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.1
	TRANSFORMADOR BIFASICO DE 37,5 KVA; 22,9/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.11
	TRANSFORMADOR MONOFASICO MRT 5 KVA;  13,2/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.12
	TRANSFORMADOR MONOFASICO MRT 10 KVA;  13,2/0,46 - 0,23 kV
	UND
	3.00
	2.00
	1.00
	 
	 

	11.13
	TRANSFORMADOR MONOFASICO MRT 15 KVA;  13,2/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	11.14
	TRANSFORMADOR MONOFASICO MRT 25 KVA;  13,2/0,46 - 0,23 kV
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	 
	Sub Total 11.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.00
	TABLEROS DE DISTRIBUCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.01
	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO P/S.E. DE 25KVA - 400-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.02
	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO P/S.E. DE 37,5KVA - 400-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.03
	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO P/S.E. DE 50KVA - 400-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.04
	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO P/S.E. DE 75KVA - 400-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.05
	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO P/S.E. DE 5 KVA - 460-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.06
	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO P/S.E. DE 10 KVA - 460-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.07
	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO P/S.E. DE 15 KVA - 460-230V
	UND
	1.00
	1.00
	0.00
	 
	 

	12.08
	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO P/S.E. DE 25 KVA - 460-230V
	UND
	1.00
	 
	1.00
	 
	 

	12.09
	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO P/S.E. DE 37,5 KVA - 460-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.1
	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO P/S.E. 5 KVA; - 460-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.11
	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO P/S.E. 10 KVA; - 460-230V
	UND
	3.00
	2.00
	1.00
	 
	 

	12.12
	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO P/S.E. 15 KVA; - 460-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	12.13
	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO P/S.E. 25 KVA; - 460-230V
	UND
	0.00
	 
	0.00
	 
	 

	 
	Sub Total 12.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL  SUMINISTRO  DE  MATERIALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	MONTAJE ELECTROMECANICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	1.00
	OBRAS PRELIMINARES
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	1.01
	REPLANTEO TOPOGRÁFICO, UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS
	KM
	0.71
	 
	 
	 
	 

	1.02
	SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC)
	KM
	0.71
	 
	 
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  1  :   
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	2.00
	INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	2.01
	TRANSPORTE POSTE DE CONCRETO DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE
	UND
	7.00
	 
	 
	 
	 

	2.02
	EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL
	M3
	5.66
	 
	 
	 
	 

	2.03
	EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO
	M3
	2.36
	 
	 
	 
	 

	2.04
	IZADO DE POSTE DE CONCRETO 13 m, INCL. SEÑALIZACION(SECUENCIA FASES, NUMERACION, PELIGRO)
	UND
	4.00
	 
	 
	 
	 

	2.04.1
	señalizacion en poste de 13m
	UND
	85.00
	 
	 
	 
	 

	2.04.2
	instalacion de perilla de concreto 
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	2.05
	IZADO DE POSTE DE CONCRETO 12 m, INCL. SEÑALIZACION(SECUENCIA FASES, NUMERACION, PELIGRO)
	UND
	3.00
	 
	 
	 
	 

	2.05.1
	señalizacion en poste de 12m
	UND
	33.00
	 
	 
	 
	 

	2.05.2
	instalacion de perilla de concreto 
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	2.06
	CIMENTACIÓN DE POSTE DE C.A.C.
	UND
	7.00
	 
	 
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  2  :   
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	3.00
	INSTALACION DE RETENIDAS
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	3.01
	EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL
	M3
	6.60
	 
	 
	 
	 

	3.02
	EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO
	M3
	2.20
	 
	 
	 
	 

	3.03
	INSTALACIÓN DE RETENIDA INCLINADA
	UND
	8.00
	 
	 
	 
	 

	3.03.1
	Entorchado de Retenida Inclinada
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	3.04
	INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	3.05
	RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA EL BLOQUE DE ANCLAJE
	M3
	8.40
	 
	 
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  3  :   
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.00
	MONTAJE DE ARMADOS
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.01
	ARMADO  TIPO DS-3
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.02
	ARMADO  TIPO DS-2
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.03
	ARMADO  TIPO DS-0
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.04
	ARMADO  TIPO PSEC-3P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.05
	ARMADO  TIPO PSEC-2P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.05.1
	Instalacion de seccionadores, pararrayos y acabados
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.06
	ARMADO  TIPO PSEC-0P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.06.1
	Instalacion de seccionadores, pararrayos y acabados
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.07
	ARMADO  TIPO PSECV-2P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.08
	ARMADO  TIPO DT-3
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.09
	ARMADO  TIPO TS-2
	UND
	1.00
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ARMADO  TIPO TS-0
	UND
	1.00
	 
	 
	 
	 

	4.11
	ARMADO  TIPO TSV-2
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.12
	ARMADO  TIPO PS1-3
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.13
	ARMADO  TIPO PS1-2
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.14
	ARMADO  TIPO PS1-0
	UND
	2.00
	 
	 
	 
	 

	4.15
	ARMADO  TIPO PSVE-2
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.16
	ARMADO  TIPO PR3-0
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.17
	ARMADO  TIPO STM1-3P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.17.1
	Instalación  de   Medidor Totalizador de Energia Activa (Trifasico y/O Monofásico), e
	UND
	2.00
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalacion de Medidor de Alumbrado Publico Monofasico
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.18
	ARMADO  TIPO SBMV1-2P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.18.1
	Instalación  de   Medidor Totalizador de Energia Activa (Trifasico y/O Monofásico), e
	UND
	2.00
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalacion de Medidor de Alumbrado Publico Monofasico
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.19
	ARMADO  TIPO SBMV2-2P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.19.1
	Instalación  de   Medidor Totalizador de Energia Activa (Trifasico y/O Monofásico), e
	UND
	1.00
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalacion de Medidor de Alumbrado Publico Monofasico
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.2
	ARMADO  TIPO SBM-2P
	UND
	1.00
	 
	 
	 
	 

	4.20.1
	Instalación  de   Medidor Totalizador de Energia Activa (Trifasico y/O Monofásico), e
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalacion de Medidor de Alumbrado Publico Monofasico
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.20.2
	Instalacion de tablero de distribucion bifasico
	UND
	1.00
	 
	 
	 
	 

	4.21
	ARMADO  TIPO SBM1-2P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.21.1
	Instalación  de   Medidor Totalizador de Energia Activa (Trifasico y/O Monofásico), e
	UND
	11.00
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalacion de Medidor de Alumbrado Publico Monofasico
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.22
	ARMADO  TIPO SBM2-2P
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.22.1
	Instalación  de   Medidor Totalizador de Energia Activa (Trifasico y/O Monofásico), e
	UND
	14.00
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalacion de Medidor de Alumbrado Publico Monofasico
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.23
	ARMADO  TIPO SMM1-0P
	UND
	2.00
	 
	 
	 
	 

	4.23.1
	Instalación  de   Medidor Totalizador de Energia Activa (Trifasico y/O Monofásico), e
	UND
	1.00
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalacion de Medidor de Alumbrado Publico Monofasico
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.24
	ARMADO  TIPO SMM2-0P
	UND
	1.00
	 
	 
	 
	 

	4.24.1
	Instalación  de   Medidor Totalizador de Energia Activa (Trifasico y/O Monofásico),e
	UND
	3.00
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalacion de Medidor de Alumbrado Publico Monofasico
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.25
	ARMADO TIPO PR3-2
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.26
	ARMADO TIPO DT-2
	UND
	1.00
	 
	 
	 
	 

	4.27
	ARMADO TIPO TS-3
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.28
	ARMADO TIPO PA1VE-2
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.29
	ARMADO TIPO PA2-0
	UND
	0.00
	 
	 
	 
	 

	4.3
	ARMADO TIPO PA3-2
	UND
	2.00
	 
	 
	 
	 

	4.31
	INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES
	UND
	2.00
	 
	 
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  4  :   
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	5.00
	MONTAJE DE CONDUCTORES DE AAAC
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	5.01
	TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA CONDUCTOR AAAC   DE 35 mm2, POR FASE
	KM
	0.82
	 
	 
	 
	 

	5.02
	TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA CONDUCTOR AAAC   DE 50 mm2, POR FASE
	KM
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  5  :   
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	6.00
	INSTALACION DE P.A.T. EN POSTES DE CAC
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	6.01
	EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA EN TERRENO NORMAL
	M3
	28.00
	 
	 
	 
	 

	6.02
	EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA EN TERRENO ROCOSO
	M3
	5.20
	 
	 
	 
	 

	6.03
	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 
	CJTO
	8.00
	 
	 
	 
	 

	6.03.1
	Instalación de conductor de cobre
	UND
	23.00
	 
	 
	 
	 

	6.03.2
	Instalación de varilla cooperweld de 16mm∅ x2.40m
	UND
	8.00
	 
	 
	 
	 

	6.03.3
	Instalación de caja de registro y tapa
	UND
	7.00
	 
	 
	 
	 

	6.03.4
	Instalación de tapa de caja de registro
	UND
	4.00
	 
	 
	 
	 

	6.04
	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-2 
	CJTO
	1.00
	 
	 
	 
	 

	6.05
	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-3
	CJTO
	4.00
	 
	 
	 
	 

	6.05.1
	Instalación de conductor de cobre, tubo de F°G° 3/4∅ x6m, cinta
	UND
	12.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 bandit, hebilla de acero inoxidable y conector AB y acabados
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	6.06
	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA
	M3
	33.20
	 
	 
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  6  :   
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	7.00
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	7.01
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES PRIMARIAS
	KM
	9.54
	 
	 
	 
	 

	7.02
	EXPEDIENTES TECNICOS FINAL CONFORME A OBRA (1 ORIGINAL + 3 COPIAS),
	KM
	9.54
	 
	 
	 
	 

	7.03
	DESPEJE DE ARBOLES (PAGO A TERCEROS POR DERECHO DE SERVIDUMBRE
	Ha
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	SUB - TOTAL  7  :   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO
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OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

SECCION: REDES SECUNDARIAS
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	ITEM 
	 Descripción de Partidas 
	 Metrado de Saldos de Obra (VERIFICACION EN CAMPO) 
	 Metrado  materiales en Almacen. 
	 Metrado Total de Saldos de Obra 
	 Precio(S/.) 
	 TOTAL 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Un. 
	 Cantidad 
	 
	 Cantidad 
	 Unitario 
	

	 A 
	 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         1.00 
	 POSTES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         1.01 
	POSTE DE C.A.C. 8 m/200 daN /120/240 mm                         
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         1.02 
	POSTE DE C.A.C. 8 m/300 daN /150/270 mm                           
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         1.03 
	PERILLA DE CONCRETO PARA POSTE DE CONCRETO                            
	 u 
	 121.00
	 12.00
	 109.00
	 
	 

	 
	 Sub Total 1.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.00 
	 CABLES Y CONDUCTORES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.01 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x25+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.02 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 2x25+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.03 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 2x25+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.04 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x16+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.05 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x16+N25 mm²
	 m 
	 344.02
	 
	 344.02
	 
	 

	         2.06 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 2x16+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.07 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 2x16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.08 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 1x16+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.09 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 1x16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.10 
	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO, NLT 2x2,5 mm²
	 m 
	 158.00
	 329.00
	 
	 
	 

	         2.11 
	CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO,  2 x 4 mm2,  CON CUBIERTA DE PVC
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.12 
	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO, N2XY, 2x6 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.13 
	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO, N2XY, 3x6 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.14 
	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO, N2XY, 4x6 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 2.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         3.00 
	 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         3.01 
	PASTORAL TUBO A°G°  38 mm Ø INT. 1000 mm AVANCE HORIZONTAL, 850 mm ALTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Y 20° DE INCLINACION, PROVISTO DE 2 ABRAZADERAS 
	 u 
	 38.00
	 37.00
	 1.00
	 
	 

	         3.02 
	LUMINARIA COMPLETA CON EQUIPO PARA LAMPARA DE 50 W
	 u 
	 38.00
	 67.00
	 
	 
	 

	         3.03 
	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 50 W.
	 u 
	 368.00
	 67.00
	 301.00
	 
	 

	         3.04 
	PORTAFUSIBLE UNIPOLAR DE 5 A CON FUSIBLE DE 1 A
	 u 
	 38.00
	 
	 38.00
	 
	 

	         3.05 
	CONECTOR TIPO PERFORACION BIMETALICO Al 16-35 mm2/Cu 2,5 mm2
	 u 
	 76.00
	 
	 76.00
	 
	 

	 
	 Sub Total 3.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.00 
	 RETENIDAS Y ANCLAJES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.01 
	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, 10 mm Ø., 7 HILOS. 
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.02 
	PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE 203 mm x 16 mm Ø
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.03 
	VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO DE 16 mm Ø., x 2.40 m  PROVISTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DE OJAL-GUARDACABO, TUERCA Y CONTRATUERCA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.04 
	ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO DE 102 x 102 x 6 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.06 
	MORDAZA PREFORMADA DE AºGº
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.07 
	AISLADOR TIPO NUEZ CLASE 54-1
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.08 
	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57x5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.09 
	CONTRAPUNTA DE ACERO DE 51 mm Ø x 1,0 m DE LONGITUD PROVISTA DE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ABRAZADERA PARTIDA, PLATINA 100x5 mm, CON 4 PERNOS DE 13 DIA.x50mm
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.10 
	ALAMBRE DE A° G° N° 12 PARA ENTORCHADO. 
	 m 
	 465.00
	 
	 465.00
	 
	 

	         4.11 
	CONECTOR DOBLE VIA BIMETALICO PARA CABLE DE ACERO DE 10 mm Ø, Y COBRE DE 16 mm2
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.12 
	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 x 0.40 x 0.15 m.
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 4.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.00 
	ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.01 
	GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR PARA CONDUCTOR DE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ALEACION DE ALUMINIO HASTA 35 mm2
	 u 
	 26.00
	 158.00
	 
	 
	 

	         5.02 
	GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA 35 mm2
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.03 
	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.04 
	CONECTOR TIPO PERFORACION Al - Al 16-35 mm2
	 u 
	 
	 100.00
	 
	 
	 

	         5.05 
	ADAPTADOR TIPO LIRA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.06 
	CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZANTE (10m)
	 u 
	 
	 4.00
	 
	 
	 

	         5.07 
	CINTA AISLANTE
	 rllo 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.08 
	CAPUCHON TERMOCONTRAIBLE
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.09 
	CORREA PLASTICA DE AMARRE
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 5.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.00 
	 ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ACCESORIOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.01 
	PERNO CON GANCHO, DE Aº Gº, DE 16 mm Ø x 203 mm  PROVISTO DE
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	ARANDELA FIJA, TUERCA Y CONTRATUERCA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.02 
	PERNO CON GANCHO, DE Aº Gº, DE 16 mm Ø x 305 mm  PROVISTO DE
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	ARANDELA FIJA, TUERCA Y CONTRATUERCA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.03 
	PERNO DE A°G° DE 13 mm F. x 203 mm LONG., PROVISTO DE
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	TUERCA Y CONTRATUERCA,
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.04 
	PERNO DE A°G° DE 13 mm F. x 305 mm LONG., PROVISTO DE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TUERCA Y CONTRATUERCA,
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.05 
	TUERCA - GANCHO DE A°G°, PARA PERNO DE 16 mm Ø
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.06 
	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19mm F, PROVISTO DE HEBILLA PARA SOPORTES DE CAJA DERIVACION
	 ML 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.07 
	ARANDELA CUADRADA CURVA DE Ao Go 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.08
	DISTANCIADOR DE PERFIL DE FºGº 1,0 m LONG.
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 6.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         7.00 
	PUESTA A TIERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         7.01 
	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE DE 16mm Ø x 2.40 m (SOLDADO A CONDUCTOR)
	 u 
	 7.00
	 
	 7.00
	 
	 

	         7.02 
	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, DE 25 mm2
	 m 
	 481.00
	 300.00
	 181.00
	 
	 

	         7.03 
	BENTONITA (30 KG)
	 bls 
	 7.00
	 7.00
	 
	 
	 

	         7.04 
	CAJA DE REGISTRO PARA P.T. DE 0,40 x 0,40 m
	 u 
	 24.00
	 
	 24.00
	 
	 

	7.04.01
	TAPA PARA CAJA REGISTRO
	 u 
	 108.00
	 
	 108.00
	 
	 

	         7.05 
	CONECTOR BIMETALICO TIPO PERFORACION Al 16-35 mm2 / Cu 35 mm2
	 u 
	 39.00
	 
	 39.00
	 
	 

	7.06
	CONECTOR  DE BRONCE  TIPO AB 
	 
	 39.00
	 
	 39.00
	 
	 

	 
	 Sub Total 7.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.00 
	CONEXIONES DOMICILIARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.01 
	CONECTOR BIMETALICO TIPO PERFORACION Al 16-35 mm2 / Cu 4 mm2 (CONEXIONES DOMICILIARIAS)
	 u 
	 6.00
	 
	 6.00
	 
	 

	         8.02 
	CONECTOR BIMETALICO TIPO PQERFORACION Al 16-35 mm2 / Cu 6 mm2 (CAJA DERIVACION)
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.03 
	CAJA DE DERIVACION DE POLICARBONATO Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA 380 - 220 V (10 salidas)
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.04 
	CAJA DE DERIVACION DE POLICARBONATO Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA 440 - 220 V (10 salidas)
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.05 
	CAJA DE DERIVACION DE POLICARBONATO Y ACOMETIDAS PARA SISTEMA 220 V (10 salidas)
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.06 
	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°,  PROVISTO DE PIN DE 13 mm Ø
	 u 
	 1.00
	 
	 1.00
	 
	 

	         8.07 
	TUBO DE A°G° DE 19 mm Ø x  4,0 m.  PROVISTO DE CODO
	 u 
	 1.00
	 
	 1.00
	 
	 

	         8.08 
	TUBO DE A°G° DE 19 mm Ø x  1,5 m.  PROVISTO DE CODO
	 u 
	 2.00
	 
	 2.00
	 
	 

	         8.09 
	TEMPLADOR DE A°G°
	 u 
	 6.00
	 
	 6.00
	 
	 

	         8.10 
	ARMELLA TIRAFONDO DE 10mm Ø x 64mm DE LONGITUD
	 u 
	 3.00
	 
	 3.00
	 
	 

	         8.11 
	TARUGO DE CEDRO DE 13 mm x 50 mm
	 u 
	 3.00
	 
	 3.00
	 
	 

	         8.12 
	CAJA  METÁLICA  PORTAMEDIDOR, PROVISTA  DE  BASE  PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE DE 10 A
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.13 
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A - 600 V
	 u 
	1 431.00
	 
	1 431.00
	 
	 

	         8.14 
	MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA, 220 V, 10 A 
	 u 
	1 431.00
	1 506.00
	 
	 
	 

	8.15
	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 AWG
	 m 
	 14.00
	 
	 14.00
	 
	 

	 
	 Sub Total 8.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS (A) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 B 
	 MONTAJE ELECTROMECANICO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         1.00 
	OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         1.01 
	CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP)
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         1.02 
	REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS
	 km 
	 
	 
	 
	 
	 

	         1.03 
	CAMPAMENTOS Y ALMACENES
	 glob. 
	 1.00
	 
	 1.00
	 
	 

	 
	 Sub Total 1.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.00 
	INSTALACION DE POSTES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.01 
	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL
	 m3 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.02 
	EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO
	 m3 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.03 
	TRANSPORTE DE POSTE DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE (incluye con vehiculo y a pulso)
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         2.04 
	IZAJE DE POSTE DE CONCRETO DE 8m (INCLUYE SEÑALIZACION)
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.04.1
	CODIFICACION , SIMBOLOGIA, PUESTA A TIERRA
	 u 
	2 199.00
	 
	2 199.00
	 
	 

	2.04.2
	INSTALACION DE PERILLA DE CONCRETO
	 u 
	 121.00
	 
	 121.00
	 
	 

	         2.05 
	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO 8m
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 2.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         3.00 
	INSTALACION DE RETENIDAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         3.01 
	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL
	 m3 
	 
	 
	 
	 
	 

	         3.02 
	EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         3.03 
	INSTALACION DE RETENIDA INCLINADA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.03.1
	ENTORCHE PARA RETENIDA INCLINADA
	 u 
	 155.00
	 
	 155.00
	 
	 

	         3.04 
	INSTALACION DE RETENIDA VERTICAL
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.04.1
	ENTORCHE PARA RETENIDA VERTICAL
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         3.04 
	RELLENO Y COMPACTACION PARA RETENIDA INCLINADA
	 m3 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 3.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.00 
	MONTAJE DE ARMADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.01 
	ARMADO TIPO E1, E'1 CON CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.02 
	ARMADO TIPO E1/S, E'1/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.02.1
	INSTALACION DE GRAPA DESUSPENCION
	 u 
	 26.00
	 
	 26.00
	 
	 

	         4.03 
	ARMADO TIPO E2, E'2 CON CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.04 
	ARMADO TIPO E2/S, E'2/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.05 
	ARMADO TIPO E3, E'3 CON CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.06 
	ARMADO TIPO E3/S, E'3/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.07 
	ARMADO TIPO E4, E4A, E'4 CON CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.08 
	ARMADO TIPO E4/S, E4A/S, E'4/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.09 
	ARMADO TIPO E5, E'5 CON CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.10 
	ARMADO TIPO E5/S, E'5/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.11 
	ARMADO TIPO E6, E'6 CON CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.12 
	ARMADO TIPO E6/S, E'6/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.13 
	ARMADO TIPO E7, E'7 CON CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.14 
	ARMADO TIPO E7/S, E'7/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.15 
	ARMADO TIPO E8, E'8 CON CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.16 
	ARMADO TIPO E8/S, E'8/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.17 
	ARMADO TIPO E9/S, E'9/S SIN CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDA
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	         4.18 
	ARMADO EN "T"
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 4.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.00 
	MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Comprende tendido y puesta en flecha de :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.01 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x25+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.02 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 2x25+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.03 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 2x25+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.04 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x16+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.05 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x16+N25 mm²
	 m 
	 344.02
	 
	 344.02
	 
	 

	         5.06 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 2x16+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.07 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 2x16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.08 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 1x16+16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.09 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 1x16+N25 mm²
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	         5.10 
	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO (EXISTENTE)
	 m 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 5.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.00 
	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.01 
	EXCAVACIÓN TERRENO NORMAL PARA PUESTA A TIERRA
	 m3 
	 12.80
	 
	 12.80
	 
	 

	         6.02 
	EXCAVACIÓN TERRENO ROCOSO PARA PUESTA A TIERRA
	 m3 
	 
	 
	 
	 
	 

	         6.03 
	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
	 jgo 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.03.1
	INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE
	 u 
	 39.00
	 
	 39.00
	 
	 

	6.03.2
	INSTALACION DE ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
	 u 
	 7.00
	 
	 7.00
	 
	 

	6.03.3
	INSTALACION DE CAJA REGISTRO Y TAPA
	 u 
	 31.00
	 
	 31.00
	 
	 

	6.03.4
	INSTALACION DE TAPA DE CAJA REGISTRO
	 u 
	 108.00
	 
	 108.00
	 
	 

	         6.04 
	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	 m3 
	 12.80
	 
	 12.80
	 
	 

	 
	 Sub Total 6.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         7.00 
	PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         7.01 
	INSTALACION DE PASTORAL DE FºGº + LUMINARIA Y LAMPARA
	 cjto. 
	 38.00
	 
	 38.00
	 
	 

	 7.01.1 
	Instalación de LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 50 W.
	 u 
	 330.00
	 
	 330.00
	 
	 

	 
	 Sub Total 7.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.00 
	CONEXIONES DOMICILIARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, QUE COMPRENDE:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CABLE DE ACOMETIDA, CAJA PORTAMEDIDOR Y MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         8.01 
	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACOM-1, SIN CRUCE DE CALLE
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.01.1
	INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
	 u 
	1 000.00
	 
	1 000.00
	 
	 

	8.01.2
	INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO Y TUBO BASTON DE F°G° de3/4∅
	 u 
	 2.00
	 
	 2.00
	 
	 

	         8.02 
	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACOM-2, CON CRUCE DE CALLE
	 u 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.02.1
	INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
	 u 
	 431.00
	 
	 431.00
	 
	 

	8.02.2
	INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO Y TUBO BASTON DE F°G° de3/4∅
	 u 
	 1.00
	 
	 1.00
	 
	 

	         8.03 
	CONSTRUCCION DE MURETE DE CONCRETO
	 glb 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sub Total 8.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         9.00 
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         9.01 
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES Y 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
	 Loc 
	 20.00
	 
	 20.00
	 
	 

	 
	 Sub Total 9.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECANICO (B) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	RESUMEN
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	SECCION  A
	 
	 

	A
	SUMINISTRO DE MATERIALES 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1.00
	 POSTES 
	 
	 

	2.00
	 CABLES Y CONDUCTORES 
	 
	 

	3.00
	 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 
	 
	 

	4.00
	 RETENIDAS Y ANCLAJES 
	 
	 

	5.00
	 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES 
	 
	 

	6.00
	 ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ACCESORIOS 
	 
	 

	7.00
	 PUESTA A TIERRA 
	 
	 

	8.00
	 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
	 
	 

	 
	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	SECCION  B
	 
	 

	B
	MONTAJE ELECTROMECANICO
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1.00
	OBRAS PRELIMINARES
	 
	 

	2.00
	INSTALACION DE POSTES
	 
	 

	3.00
	INSTALACION DE RETENIDAS
	 
	 

	4.00
	MONTAJE DE ARMADOS
	 
	 

	5.00
	MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
	 
	 

	6.00
	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
	 
	 

	7.00
	PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
	 
	 

	8.00
	CONEXIONES DOMICILIARIAS
	 
	 

	9.00
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
	 
	 

	 
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	C
	TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5 % A )
	 
	 

	D
	EXPEDIENTE CONFORME A OBRA
	 
	 

	E
	COSTO DIRECTO
	 
	 

	F
	GASTOS GENERALES 
	 
	 

	G
	UTILIDADES (10 % D)
	 
	 

	H
	COSTO TOTAL
	 
	 

	I
	I.G.V. (18 % G)
	 
	 

	J
	TOTAL VALOR REFERENCIAL RS
	 
	 


 
 

 
ANEXO Nº 8
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en (CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR), la que está ubicada en la provincia (CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN)
Cajamarca,……………………………………..
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 057-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: 

	NOMBRE
	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO
	CARGO Y/O ESPECIALIDAD

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Cajamarca,………………………………….
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 10
CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Lugar y fecha,………………………………..
Señor:

Director Regional de Administración

Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el …………………………………………………….………..........,  

(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ................................................ 

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,
------------------------------------------------------------------

Firma del proveedor, o de su representante legal

debidamente acreditado ante la UE

RUC Nº………………………
Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca


Att.: Comité Especial





ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 057-2013-GR.CAJ





Ejecución de la obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


(NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR)





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca


Att.: Comité Especial





ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 057-2013-GR.CAJ





Ejecución de la obra: “ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC – SHITAMALCA – SALDOS DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA


(NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR)








� 	Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:





Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.





� 	De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.


�  	Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto. 





� 	La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: � HYPERLINK "http://www.rnp.gob.pe" �www.rnp.gob.pe�


� 	La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: � HYPERLINK "http://www.rnp.gob.pe" �www.rnp.gob.pe�


� 	De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.





� 	En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.


� 	Ingenieros o arquitectos.





�	De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.





� 	Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.





� 	En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.





� 	De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.





� 	En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.


�	El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.





� 	Salvo en obras bajo la modalidad  llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


�   	La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





� 	De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la presente sección.


� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. 





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.  





�	Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.





�	Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.


� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.





� 	De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.


� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 187 y 188 del Reglamento.





� 	Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.





� 	En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.


� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.


De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.


� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.





� 	En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.





� 	De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.


� 	De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. 





� 	El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.





� 	Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


� 	Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.








