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BASES ADMINISTRATIVAS 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA No 081-2014-GR.CAJ SEGUNDA CONVOCATORIA

DERIVADA DE LA: 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-GR-CAJ
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN – REGION CAJAMARCA.

CAJAMARCA - 2014

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
	CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

· Directivas del OSCE.
· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.
1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

· 
Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

· No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

· No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;
2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y
3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.
El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.
2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.
3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN  DE  PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. 
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) 

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda. 

IMPORTANTE: 

· Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.


El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: 

· En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. 

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre  que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. 

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.
1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:
· Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica
: 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. 

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE


  Oi

Donde:

      
i
=    Propuesta

   
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:
· En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

· Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos. 
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

· 
De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.
1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el  artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

	CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN




1.18. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.19. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

	CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




1.20. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

· Constancia de capacidad libre de contratación.

· Garantía de fiel cumplimiento.
· Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

· Código de cuenta interbancario (CCI).

· Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.
· Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

· Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra
, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
· Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
1.21. DE LAS GARANTÍAS

1.21.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
1.21.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

1.22. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

1.23. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

1.24. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.
2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.
3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.
4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.
5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.
6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales
 señalados en su propuesta técnica.
Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

· De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

1.25. RESIDENTE DE OBRA

Profesional
 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad
, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.
El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.
1.26. INSPECTOR O SUPERVISOR
 DE OBRA
Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.
1.27. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.
El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.
Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.
Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:
· El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.
1.28. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases
.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

1.29. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.30. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:
· Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

1.31. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

1.32. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.
Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

1.33. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.
1.34. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

· Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

	RUC Nº
	:
	20453744168

	Domicilio legal
	:
	Jr.  Santa Teresa de Journet Nº. 351 

	Teléfono/Fax:
	:
	076-599020 

	Correo electrónico:


	:
	csanchezz@regioncajamarca.gob.pe.


1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra:
Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 7’913,656.64 (Siete Millones Novecientos Trece Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 64/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2014.
	DESCRIPCION
	 MONTO

S/.

	Monto del Expediente Técnico 
	 
	255,975.14

	Monto del Presupuesto de Obra
	
	7’657,681.50

	Total Valor Referencial 
	
	7’913,656.64


	Valor Referencial 

(VR)
	Límites

	
	Inferior 90%
	Superior 110%

	S/. 7’913,656.64 
(Siete Millones Novecientos Trece Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 64/100 Nuevos Soles).
	S/. 7’122,290.98

 (Siete Millones Ciento Veintidós Mil Doscientos Noventa con 98/100 Nuevos Soles).
	S/. 8’705,022.30 
(Ocho Millones Setecientos Cinco Mil Veintidós con 30/100 Nuevos Soles).


IMPORTANTE:
· Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 623-2014- GR.CAJ/GGR el 24 de julio de 2014.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.
Certificación
        : 310
Proyecto               : Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las  Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendín, Región Cajamarca.
Clasificador           : 2.6.8.1.3.1. 

IMPORTANTE:

· La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema SUMA ALZADA
, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La modalidad es la de Concurso Oferta, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de trecientos (300) días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de sesenta (60) días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de Doscientos Cuarenta (240) días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
	DETALLE
	PLAZO DE EJECUCION

	EXPEDIENTE TECNICO
	60 DIAS CALENDARIO

	EJECUCION DE OBRA
	240 DIAS CALENDARIO


1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las bases y expediente de contratación es de S/. 20.00 (Veinte y 00/100 nuevos soles).

1.11. BASE LEGAL

· Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
· Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2014.
·    Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en    adelante la Ley.

· Ley N°. 29873, Ley que Modifica el Decreto Legislativo Nº. 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N°. 138-2012-EF, que Modifica al D.S Nº. 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de   Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
· Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
· Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE.
· Código Civil.
· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

· Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización.
· Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley Nº 27902.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

	CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	El 12 de diciembre 2014

	Registro de participantes
	:
	Del: 15 de diciembre de 2014

Al: 19 de diciembre 2014

	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases 
	:
	Del: 15 de diciembre 2014

Al: 16 de diciembre 2014

	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	:
	El 17 de diciembre 2014

	Integración de las Bases
	:
	El 18 de diciembre 2014 

	Presentación de Propuestas
	:
	El 29 de diciembre 2014 

	* El acto público se realizará en 
	:
	Salón Auditorio del Gobierno Regional, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, a las 8:00 horas. 

	Calificación  y Evaluación de Propuestas
	:
	Del 30 de diciembre 2014

Al 31 de diciembre 2014

	Otorgamiento de la Buena Pro

	:
	El 05 de enero 2015 

	* El acto público se realizará en 
	:
	Salón Auditorio del Gobierno Regional, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, a las 15:00 horas.  


IMPORTANTE:
· Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Procesos del Gobierno Regional de Cajamarca, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 horas a las 13:00 horas y de 14:30 horas a 17:00 horas. Llenar FORMATO “A” y adjuntar RNP vigente.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:
· Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.
· Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
1.14. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  07:30 horas a las 13:00 horas y de 14:30 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía No 081-2014-GR.CAJ – Segunda Convocatoria (Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria), (Según Formato Nº 02) pudiendo acompañar opcionalmente un archivo digital en formato MS. WORD conteniendo las consultas y/u observaciones, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: csanchezz@regioncajamarca.gob.pe.
MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes o que no hayan sido ingresadas por Mesa de Partes del Gobierno Regional de Cajamarca.

IMPORTANTE:

· Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.
1.15. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditórium del Gobierno Regional, sito Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca - Cuarto Piso, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de NOTARIO.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). 
Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará copia del documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) 

Respecto a la forma de presentación de propuestas y acreditación, para el caso de Consorcios, en caso del apoderado designado, la carta poder simple suscrita por el representante común del consocio es el formato Nº 1. Se deberá acompañar la promesa formal de Consorcio con copia de la vigencia de poder de los que la suscriben o la copia literal de la partida electrónica completa de las empresas.
Para la presentación de propuestas el documento registral vigente es la vigencia de poder en todas sus formas, que expide registros públicos o la copia literal de la partida electrónica completa de la empresa.

La copia del documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía No 081-2014-GR.CAJ – Segunda Convocatoria (Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria), conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias
.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria: 

a) Declaración jurada de datos del postor.



Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección
 (Anexo Nº 2).
b.1) Declaración jurada y documentos que acrediten los  Requisitos Mínimos de Personal propuesto (para la Elaboración del Expediente Técnico y para la Ejecución de la Obra) de conformidad con el  numeral 7.0 de los RTM; tales como: Copia simple del título profesional y así como copia simple de contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto; para acreditar el tiempo mínimo de experiencia en la especialidad del personal asignado al servicio
.(Anexo Nº 2-A).
b.2) Declaración jurada de Compromiso de los Profesionales propuestos     contenidos en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 2-B).
c) 
Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 3).


En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).


La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.



Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5). 
f) Declaración jurada del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra (Anexo Nº 11).
IMPORTANTE:
· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.
b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.
c) Factor experiencia del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos (i) la copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto
.(Anexo Nº. 8 y Anexo Nº.8-A).
d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: 
Para la acreditación del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”, se acreditará con constancias de prestación o cualquier otro documento que independientemente de su denominación estén referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor, en  los que se indique que los mismos se efectuaron y liquidaron sin incurrir en penalidades, en un máximo de diez (10). Anexo Nº 9.
IMPORTANTE:
· En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

1.16.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto (Anexo Nº 10).
El que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales. 
IMPORTANTE:

· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.
· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

1.17. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi
   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  
  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

=0.70]
c2  

= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

= 0.30
Donde: c1 + c2 = 1.00

1.18. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratación.

c) Carta Fianza por la Garantía de fiel cumplimiento del contrato. (10% del monto del contrato).
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

e) Código de cuenta interbancario (CCI). Anexo Nº. 12.
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

g) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra
, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
j) Copia de DNI del Representante Legal.

k) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

l) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

m) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

· En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.
· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

· La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.
· La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú como en el extranjero. 
Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello
.

1.19. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.
La citada documentación deberá ser presentada en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca y estar dirigido al Director de Regional de Administración. 
1.20. ADELANTOS

2.9.1 Adelanto Directo.

La Entidad otorgará en (02) dos armada el adelanto directo, el que no excederá del 20% del monto original de cada prestación (elaboración de expediente técnico y ejecución de obra respectivamente).
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto de la siguiente manera: Para la elaboración de expediente técnico, dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato; y para ejecución de la obra, dentro de los ocho (8) días calendarios a partir de la fecha de la aprobación del expediente técnico de la obra por parte de la entidad; adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

La entrega de adelanto se efectuará previa presentación de los siguientes documentos:

Solicitud. 
· Carta Fianza por idéntico monto y un plazo de vigencia hasta la cancelación y/o amortización total del adelanto.

· Factura.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de toda la documentación solicitada al contratista.

La amortización del adelanto se hará mediante el descuento en los pagos parciales.

Dicho adelanto se otorgará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 162°, 171°, 172° y 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, debe precisarse que el único medio de garantía aceptado será la Carta Fianza, la cual deberá estar vigente por un periodo mínimo de 3 meses y se renovará antes de su vencimiento de modo trimestral hasta la amortización total del adelanto. Igualmente, la garantía deberá señalar expresamente que garantiza el adelanto solicitado por el contratista hasta el monto total solicitado, así como que deberá hacer referencia al número y denominación del proceso de selección del cual deriva la contratación y encontrarse dirigido a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. Del mismo modo, en caso de consorcios se deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio. En caso contrario, será rechazada de pleno derecho por primar el Principio de Literalidad.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201° del Reglamento.

2.9.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
a.
A solicitud escrita de El Contratista, La Entidad abonará, el Adelanto de materiales para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, hasta por el cuarenta por ciento (40%).

b.
La solicitud de otorgamiento de adelanto para materiales o insumos deberán ser realizada dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de inicio del plazo de ejecución contractual.

c.
No procederá el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad al plazo señalado en el literal b.) precedente.

d.
La amortización del adelanto de materiales se hará mediante el procedimiento previsto en el DS N° 011-79-VC.

e.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

f.
La Entidad entregará el Adelanto para materiales dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes de haber recibido la solicitud o de subsanadas las observaciones que pudieran existir.

1.21. VALORIZACIONES
Valorizaciones o Pagos a Cuenta:

a.
El abono de las valorizaciones de El Contratista se efectuará contra prestación y con la conformidad de La Entidad.

b.
Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), que se efectuarán de la siguiente manera:

i.-
Del Expediente Técnico

Equivalente al Cien por ciento (100%) del Monto Ofertado del Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico, contra la presentación del mismo y conformidad de La Entidad.

ii.-
De la Ejecución de la Obra

Valorizaciones de Obra: De acuerdo a las Valorizaciones que se encuentra directamente relacionado al Avance Ejecutado de la Obra hasta un Monto Equivalente al Monto Ofertado del Contrato para la Ejecución de la Obra, mas reintegros.

c.
La Entidad abonará la Valorización en trámite a más tardar dentro del plazo establecido en el Artículo 197° del Reglamento. La demora por parte del Contratista en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación del comprobante de pago dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Contratista por concepto de interés.
De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.
1.22. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
	CAPÍTULO III
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS



TDR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN, REGION CAJAMARCA” - SNIP 245564

1.
ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Cajamarca cuenta con el proyecto de Inversión Pública – PIP viable, signado con Código SNIP 245564, “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio, de las provincias de San Marcos y Celendin, Región Cajamarca”; encontrándose apto para pasar a la siguiente fase de inversión, mediante la formulación del Expediente Técnico y Ejecución de Obra.
2.
FINALIDAD PÚBLICA

Brindar un adecuado servicio educativo a los estudiantes de nivel inicial de 3 a 5 años, de las localidades de: Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio, de las provincias de San Marcos y Celendin, Region Cajamarca.
3.
MARCO LEGAL

-
Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, modificada por las Leyes N°s 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°s 1005 y 1091.

-
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP

-
Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

-
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.L. N° 1017.

-
Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

-
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF; sus ampliaciones y modificatorias. 

-
DS N° 080-2014-EF y D.S. N° 138-2012-EF; modificación al D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

-
Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. 

-
Ley N° 30116  - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2014. 

-
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.
ASPECTOS GENERALES

4.1
DENOMINACIÓN DEL PIP:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN, REGION CAJAMARCA” - SNIP 245564
4.2
LOCALIZACIÓN DE LAS II.EE.

[image: image1.png]CUADRO

LOCALIZACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS

LE1 UGEL DISTRITO LOCALIDAD | CODIGO DE LOCAL | CODIGO MODULAR
1EIN°82182 . MALCAS
JOSE MANUEL QUIROZ 152595 1568377
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SHILLABAVBA . SHILLABAMBA
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1EIN°821137 SHILLABAMBA VENTANILLAS 132859 1568393
1EI N°821150 EDUARDO VILLANUEVA | CAMPOALEGRE 647622 1568351
IEI N°821346 i CHUPICA
CELENDIN CORTEGANA ~ 102433 1568138
1EI N°82446 SAN ANTONIO 102206 1568153





4.3
OBJETO Y FINALIDAD:

Los procesos de adjudicación y contratación corresponden a una Consultoría de Obra y Ejecución de Obra. Tienen por objeto contratar a el contratista que asumirá la responsabilidad de desarrollar el Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra, definido en el PIP que se indica y adjunta, en los cuales se detalla la ubicación y alcance de la infraestructura proyectada, que deberán ser verificadas, en su oportunidad, por El Contratista; lo cual también incluye el equipamiento.

OBJETIVO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Determinar el procedimiento teórico y técnico que regirá el desarrollo de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, así como las pautas de organización y requerimiento de la infraestructura a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del Servicio.

Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo El Postor efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación del servicio para la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de Obra.

Los presentes Términos de Referencia formarán parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligación esencial de El Postor.

Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica, pasarán a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. El Postor estará obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, además, servido para la calificación que le mereció la Buena Pro.
4.4
OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

a.
OBJETIVO GENERAL:

Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio, de las provincias de San Marcos y Celendín, región Cajamarca”, conforme a lo establecido en el Estudio de Pre inversión a nivel de perfil (código SNIP 245564).
b.
META DEL PROYECTO:

Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra para el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio, de las provincias de San Marcos y Celendin, region Cajamarca”.

c.
METAS ESPECÍFICAS:
c.1
Intervenciones en cada I.E.

Las intervenciones que se van a realizar en cada institución educativa que comprende el proyecto, se indican en el Cuadro 79 – Alternativa 1 del Perfil de Pre Inversión. Ver Anexo 5 de los TDR.

c.2
Metas en Infraestructura y equipamiento por cada I.E.

IEI N° 82182 – MALCAS

1.
Módulo Aulas: un (1) aula;

2.
Módulo de Dirección: dirección, tópico, SS.HH.;

3.
Módulo de Cocina: cocina, depósito de material educativo;

4.
Módulo de Residencia: estar-comedor, habitación, SS.HH.;

5.
Módulo de SS.HH.: niñas, niños, docentes, cuarto de limpieza;

6.
Portada de Ingreso;

7.
Cerco perimétrico mixto;

8.
Cerco  perimétrico de malla olímpica;

9.
Mejoramiento de accesos, muro de contención, patio de formación, área de juegos infantiles, etc.;
10.
Equipamiento con mobiliario: Ver especificaciones en el Anexo N° 1;

11.
Equipamiento con juegos infantiles: según los planos.   
IEI N° 82242 – JUCAT 

1.
Módulo Aulas: tres (3) aulas;

2.
Módulo SUM: un (1) aula SUM;

3.
Módulo de Dirección: dirección, tópico, SS.HH.;

4.
Módulo de Cocina: cocina, depósito de material educativo;

5.
Módulo de Residencia: estar-comedor, habitación, SS.HH.;

6.
Módulo de SS.HH.: niñas, niños, docentes, cuarto de limpieza;

7.
Portada de Ingreso;

8.
Cerco perimétrico mixto;

9.
Cerco  perimétrico de malla olímpica;

10.
Mejoramiento de accesos, muro de contención, patio de formación, área de juegos infantiles, etc.;
11.
Equipamiento con mobiliario: Ver especificaciones en el Anexo N° 1;

12.
Equipamiento con juegos infantiles: según los planos.   
IEI N° 821137 – VENTANILLAS

1.
Módulo Aulas: dos (2) aula;

2.
Módulo de Dirección: dirección, tópico, SS.HH.;

3.
Módulo de Residencia: estar-comedor, habitación, SS.HH.;

4.
Módulo de SS.HH.: niñas, niños, docentes, cuarto de limpieza;

5.
Portada de Ingreso;

6.
Cerco perimétrico mixto;

7.
Cerco  perimétrico de malla olímpica;

8.
Mejoramiento de accesos, muro de contención, patio de formación, área de juegos infantiles, rampas, etc.;
9.
Equipamiento con mobiliario: Ver especificaciones en el Anexo N° 1;

10.
Equipamiento con juegos infantiles: según los planos.  
IEI N° 82234 – EL OLLERO

1.
Módulo Aulas: dos (2) aulas;

2.
Módulo SUM: un (1) aula SUM;

3.
Módulo de Dirección: dirección, tópico, SS.HH.;

4.
Módulo de Cocina: cocina, depósito de material educativo;

5.
Módulo de Residencia: estar-comedor, habitación, SS.HH.;

6.
Módulo de SS.HH.: niñas, niños, docentes, cuarto de limpieza;

7.
Portada de Ingreso;

8.
Cerco perimétrico mixto;

9.
Cerco  perimétrico de malla olímpica;

10.
Mejoramiento de accesos, muro de contención, patio de formación, área de juegos infantiles, etc.;
11.
Equipamiento con mobiliario: Ver especificaciones en el Anexo N° 1;

12.
Equipamiento con juegos infantiles: según los planos. 
IEI N° SHILLABAMBA

1.
Módulo Aulas: dos (2) aulas;

2.
Módulo SUM: un (1) aula SUM;

3.
Módulo de Dirección: dirección, tópico, SS.HH.;

4.
Módulo de Cocina: cocina, depósito de material educativo;

5.
Módulo de Residencia: estar-comedor, habitación, SS.HH.;

6.
Módulo de SS.HH.: niñas, niños, docentes, cuarto de limpieza;

7.
Portada de Ingreso;

8.
Cerco perimétrico mixto;

9.
Cerco  perimétrico de malla olímpica;

10.
Mejoramiento de accesos, muro de contención, patio de formación, área de juegos infantiles, rampas, etc.;
11.
Equipamiento con mobiliario: Ver especificaciones en el Anexo N° 1;

12.
Equipamiento con juegos infantiles: según los planos.   
IEI N° 821150 – CAMPO ALEGRE

1.
Módulo Aulas: un (1) aula;

2.
Módulo SUM: un (1) aula SUM;

3.
Módulo de Dirección: dirección, tópico, SS.HH.;

4.
Módulo de Residencia: estar-comedor, habitación, SS.HH.;

5.
Módulo de SS.HH.: niñas, niños, docentes, cuarto de limpieza;

6.
Portada de Ingreso;

7.
Cerco perimétrico mixto;

8.
Cerco  perimétrico de malla olímpica;

9.
Mejoramiento de accesos, muro de contención, patio de formación, área de juegos infantiles, etc.;
10.
Equipamiento con mobiliario: Ver especificaciones en el Anexo N° 1;

11.
Equipamiento con juegos infantiles: según los planos.   
IEI N° 821346 – CHUPICA

1.
Módulo Aulas: un (1) aula;

2.
Módulo SUM: un (1) aula SUM;

3.
Módulo de Dirección: dirección, tópico, SS.HH.;

4.
Módulo de Residencia: estar-comedor, habitación, SS.HH.;

5.
Módulo de SS.HH.: niñas, niños, docentes, cuarto de limpieza;

6.
Portada de Ingreso;

7.
Cerco perimétrico mixto;

8.
Cerco  perimétrico de malla olímpica;

9.
Mejoramiento de accesos, muro de contención, patio de formación, área de juegos infantiles, etc.;
10.
Equipamiento con mobiliario: Ver especificaciones en el Anexo N° 1;

11.
Equipamiento con juegos infantiles: según los planos.   
IEI N° 82446 – SAN ANTONIO

1.
Módulo Aulas: un (1) aula;

2.
Módulo SUM: un (1) aula SUM;

3.
Módulo de Dirección: dirección, tópico, SS.HH.;

4.
Módulo de Cocina: cocina, depósito de material educativo;

5.
Módulo de Residencia: estar-comedor, habitación, SS.HH.;

6.
Módulo de SS.HH.: niñas, niños, docentes, cuarto de limpieza;

7.
Portada de Ingreso;

8.
Cerco perimétrico mixto;

9.
Cerco  perimétrico de malla olímpica;

10.
Mejoramiento de accesos, muro de contención, patio de formación, área de juegos infantiles, etc.;
11.
Equipamiento con mobiliario: Ver especificaciones en el Anexo N° 1;

12.
Equipamiento con juegos infantiles: según los planos.   

Las partidas y metrados del perfil son referenciales. Las partidas y metrados definitivos se obtendrán del diseño definitivo, con las cuales se cumplirán las metas y objetivos del proyecto.
c.3
Especificaciones Generales para infraestructura y equipamiento:

Complementan las especificaciones técnicas de los materiales a utilizarse para la obra, los cuales se indican en la descripción de cada partida de la hoja de presupuesto y de los análisis de costos unitarios del perfil; sin embargo en caso de existir discrepancias, prevalecerán las presentes especificaciones generales. En todos los casos las especificaciones siempre deben ser concordantes con la normativa técnica de diseño de locales educativos de nivel inicial, establecidas por el Sector Educación.

En tal sentido, para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, además se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones generales:  

-
Zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas y techo de losa maciza de concreto armado; cimientos corridos de concreto ciclópeo; sobrecimientos reforzados; muros y tabiques de albañilería con ladrillo de fábrica, de resistencia acorde a las condiciones de esfuerzo, con refuerzo horizontal y juntas de construcción; tarrajeos interiores y exteriores de muros, sobrecimientos, columnas, vigas, derrames y de interior de cielo raso con cemento arena C:A=1:5 de 1.5 cm. de espesor mínimo; acabado interior y exterior de muros, sobrecimientos, columnas, vigas, derrames y de interior de cielo raso con dos manos de pintura látex lavable Tipo I de resistencia a la abrasión húmeda 600 ciclos mínimo, de muy buena adherencia; aplicada sobre una base de dos manos de imprimante látex sobre superficie preparada lijada, masillada y sellador de porosidad.  

-
Pisos interiores de cerámico 40x40 o 60X60cm., 8.5-9 mm. alto tránsito, colocado sobre contrapiso de C:A=1:4 de 4 cm. de espesor y asentado con pasta de cemento utilizando cordel y crucetas de PVC, las juntas se rellenarán con fragua. En todos los pisos de los ambientes interiores se dejarán las juntas de dilatación y/o de construcción que sean necesarios.
-
Puertas de madera de cedro de primera calidad con tablero rebajado de 4.5 mm., bastidor de 45 mm. de espesor (travesaños y largueros de 90 mm. de ancho, peinazo de 190 mm.); marco de madera de cedro de primera calidad de 2”x6”, por cada hoja lleva cuatro (4) bisagras capuchinas de aluminio de 4”, cada puerta lleva dos (2) picaportes de bronce aluminizado de 4” superior e inferior, una (1) chapa de seguridad de dos golpes y un (1) jalador de bronce 4”.

El acabado de puertas será con dos manos de pintura barniz color cedro aplicado sobre una base de dos manos de pintura imprimante, previa preparación de la superficie lijada y masillada.

Las puertas llevan linternilla o ventana superior, de madera de cedro con vidrio transparente semidoble y acabado con las mismas características de las ventanas de madera.

-
Puertas Contraplacadas E= 45 mm., con bastidor de madera de cedro de primera calidad, con triplay 4 mm., marco de cedro de primera calidad 1/2”x4” y formas de madera de cedro de sobreponer; por cada hoja lleva tres (3) bisagras de aluminio de 3”, una (1) chapa tipo epolock. El acabado es igual al de las puertas de tablero.

-
Ventanas de E= 32 mm.; marco, travesaños y largueros de madera de cedro de primera calidad; lleva barras verticales de fierro liso Ø ½” a cada 12 cm., con dos hojas batientes que abren al interior, con sistema pivotante o con bisagras. El acabado de la madera será igual al de las puertas de tablero. El acabado de las barras de fierro consiste en una base de pintura epóxica marina (dos manos) y acabado con dos manos de pintura esmalte anticorrosiva del mismo color de las puertas.   
-
Vidrio transparente semidoble o doble, según como corresponda; sujetado con silicona

-
Cobertura de teja andina, se utilizarán todos los accesorios (tirafones, arandela, capuchón de PVC) y piezas complementarias necesarias (cumbreras, remates, limatesas, tapa hondas)  

-
Instalaciones eléctricas serán en cumplimiento del Código Nacional de Electricidad, Normas DGE, NFPA y Reglamento Nacional de Edificaciones.


Deberá estar provista de iluminación interior y exterior. Las luminarias interiores deberán ser de tipo TCS de pantalla reflectiva metalizada y de encendido electrónico con fluorescentes de alta eficiencia y de bajo consumo, podrán ser adosadas y/o suspendidas pero no se aceptaran instalar luminarias inclinadas. Las luminarias exteriores serán de tipo herméticas de encendido electrónico con fluorescentes de alta eficiencia y de bajo consumo. Los niveles de iluminación cumplirán los indicados en el RNE.


Se instalarán equipos de iluminación de emergencia los cuales estarán ubicados en  corredores y salidas de evacuación, los equipos deberán tener una autonomía de 2 horas como mínimo.

Los conductores serán de tipo libre de halógenos, con tuberías de pvc empotradas, para el caso de instalaciones subterráneas usarán conductores acorde a la función que cumplen, e instalados según CNE

Los tomacorrientes serán del tipo horquilla redonda de 10A como mínimo con membrana protectora se seguridad, no se aceptarán del tipo mixto o combinados, y se tendrá en cuenta esta disposición para la adquisición de equipos eléctricos. Los tomacorrientes a instalar en zonas húmedas como baños tendrán protección hermética.

La puesta a tierra deberá tener una resistividad no mayor de 5 ohm, para lo cual usará aditivos y cemento conductivo. 

Los tableros y gabinetes metálicos debidamente señalizados, diseñados acorde a la necesidad, todas las instalaciones eléctricas y circuitos deberán tener conexión a tierra y protegidas con interruptores diferenciales.

Incluirán sistema de alarma contra incendios acorde a las normas NFPA.

Comprenderá las gestiones de factibilidad de suministro e instalación del servicio de energía eléctrica, medidor de energía, alimentador principal, acometida y alimentadores secundarios y con sus respectivos protocolos de pruebas.

Deberá contar con  protección atmosférica con su respectiva instalación de un sistema pararrayo correctamente aterrada.

Las instalaciones de telefonía será de tipo convencional, analógico y las instalaciones de red con cableado y accesorios categoría 5. Con sus respectivos equipos de red.

-
Instalaciones sanitarias:

Las instalaciones de agua fría serán con tubería y accesorios PVC-SAP clase 10, según los diámetros calculados de acuerdo al RNE, asimismo se utilizarán válvulas de bronce tipo pesado. 

Para el desagüe se utilizará tubería y accesorios de clase pesada PVC-SAP, los diámetros serán calculados de acuerdo al RNE.   

La capacidad del tanque elevado para agua y tanque biodigestor para desagüe, será justificada con los respectivos cálculos y dimensionamiento.  

Aparatos sanitarios: lavatorios de losa blanca, con llave de derrame cromada, sumidero cromado, trampa de desagüe de fierro galvanizado, tubo de abasto PVC con UF-Term. M-H 1/2"x5/8"x30 cm.
 Inodoros de losa blanca de una sola pieza, con tanque bajo, mecanismos de desagüe cromados, accesorios de tanque tipo pesado, tubo de abasto PVC con UF-Term. M-H 1/2"x5/8"x30 cm. 

Los servicios higiénicos deberán estar equipados con espejo, pepelera, toalleros, jabonera y portapales. 

  -
Evacuación de aguas de lluvia, con canaletas de piso de concreto simple con rejilla de platinas de fierro con acabado que consiste en una base de pintura epóxica marina (dos manos) y remate con dos manos de pintura esmalte anticorrosiva color negro; canaletas aéreas para aguas de lluvia de Ø 8” con plancha galvanizada de 0.3 mm., sujetas con ganchos de platinas de fierro de 3/16”x3/4” con acabado de pintura anticorrosiva igual al resto de elementos metálicos; montante de bajada de aguas de lluvia con tubería y accesorios  PVC Ø 4” SAP Clase 5 para agua, sujeto con abrazaderas de platina de fierro de 3/16”x3/4” con acabado de pintura anticorrosiva igual al resto de elementos metálicos.

-
Areas de circulación

Veredas de cemento acabado bruñado frotachado, patios y pasadizos de circulación de cemento acabado bruñado frotachado y adoquines de concreto según los planos y de resistencia acorde con el tipo de uso.

-
Cerco perimetral frontal mixto con muro de ladrillo y malla olímpica, según planos. El muro será tarrajeado interior y exterior con C:A=1:5, e= 1.5 cm. mínimo, acabado interior y exterior con pintura de esmalte sintético, aplicada sobre una base previamente lijada, con sellado de poros e imprimada. Los elementos metálicos serán pintados de igual forma que el resto de elementos metálicos del proyecto.

-
Cerco perimetral de malla olímpica acabado con pintura anticorrosiva igual que el resto de elementos metálicos del proyecto.

Todas las estructuras de concreto, del cerco perimétrico y de la portada de ingreso, que sean visibles serán tarrajeadas interior y exteriormente y pintadas con pintura de esmalte sintético, aplicada sobre una base previamente lijada, con sellado de poros e imprimada con dos manos de pintura.

-
Portón metálico, según diseño de los planos, acabado con pintura anticorrosiva de la misma forma que el resto de elementos metálicos. 
4.5
OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS:

Tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, técnicas, normativas, funcionales, climatológicas, topográficas, geológicas, etc., que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar.

Definir las características técnicas de diseño y estructuración en base al anteproyecto arquitectónico del perfil de pre inversión.

Definir las especificaciones de construcción del proyecto indicado.

Establecer el costo de la obra proyectada sin exceder el monto de la oferta económica, así como determinar el cronograma de ejecución para la construcción de la obra en Ocho (8) meses calendario.

El Expediente Técnico deberá ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la Obra, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales, o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; de ser este el caso el Postor ganador (El Contratista) asumirá la responsabilidad de los mismos a su costo; salvo casos extremos fortuitos e imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.
5.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:

La ubicación del proyecto se encuentra en: 

Localidades:
Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio, de las provincias de San Marcos y Celendin.
Distritos :
Cortegana, José Manuel Quiroz, Chancay, Eduardo Villanueva, José Sabogal

Provincias : 
Celendín, San Marcos

Departamento : 
Cajamarca
6.
GENERALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN:

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

A suma alzada.

6.1
ENTIDAD CONTRATANTE:

Gobierno Regional de Cajamarca

Unidad Ejecutora: Gerencia Regional de Infraestructura
6.2
MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Concurso Oferta

6.3
ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

Gobierno Regional de Cajamarca

Gerencia Regional de Infraestructura

Sub Gerencia de Estudios (Elaboración del Expediente Técnico)

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (Ejecución de Obra)
6.4
MEDIDAS DE CONTROL:

a.
PARTICIPANTES - REQUISITOS: Podrán participar como Postores las personas naturales y/o jurídicas que acrediten su inscripción en el RNP como Consultor de Obras y como Ejecutor de Obras, de acuerdo a lo que se indica en el numeral 7. Requerimientos Técnicos mínimos.

b.
El Gobierno Regional de Cajamarca, contratará a un Supervisor (persona natural o jurídica) que se encargará de las acciones seguimiento y control del desarrollo del proyecto acorde a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

La Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Estudios y la Sub Gerencia de Supervisión, coordinarán con el Supervisor y el Contratista los temas referidos al proyecto, asimismo harán las consultas que consideren pertinentes con la OPI de la Sede Central del Gobierno Regional y con las dependencias que considere pertinentes.

La Gerencia Regional de Infraestructura, es la responsable de emitir la conformidad del cumplimiento del servicio luego de recibir los Informes Técnicos favorables del Supervisor y de las Sub Gerencias de Estudios y de Supervisión.

6.5
CITAS Y REFERENCIAS:

a.
Cuando en el presente documento se mencione la palabra “Ley”, sin especificarla, se entenderá que se está haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, modificada por Ley N° 29873.

b.
Bajo el mismo concepto, la mención al término “Reglamento” se entenderá como referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias aprobadas por D.S. N° 138-2012-EF y D.S. N° 080-2014-EF.
c.
La mención a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, antes llamado CONSUCODE.

d.
El término “El Postor”, hace referencia a la persona jurídica, que, legalmente capacitada, participa en el proceso selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia.

e.
La mención a los términos “El Contratista”, harán referencia directa a la empresa contratista, o al Consorcio, que haya suscrito el contrato de la ejecución de la obra que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia.

f.
La expresión “Términos de Referencia”; hace referencia directa al presente documento.

g.
La expresión al término “La Entidad”, hace referencia al Gobierno Regional de Cajamarca.
7.
REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS:

7.1
Del Equipo Profesional

a.
Para todo el equipo profesional que participe en la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, la experiencia efectiva será pasible de acreditación, en el presente proceso, siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.

b.
La colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú o en el extranjero; la misma que será presentada por el contratista de manera oportuna a la supervisión designada por la Entidad.

c.
No obstante lo señalado en el literal b.) precedente, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

d.
La Experiencia de los profesionales se acreditará con constancias o certificados, copia simple de contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto (Art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Pronunciamientos: Nº 194-2012/DSU, Nº 328-2012/DSU, Nº 748-2012/DSU). 


Todas las constancias o certificados deberán indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado, caso contrario serán considerados como no presentados.

Los servicios que acreditan los requerimientos técnicos mínimos no podrán servir para el otorgamiento de puntaje referido a la experiencia y calificación del personal propuesto (Pronunciamiento Nº 395-2011/DTN). 

A.
Para la Elaboración del Expediente Técnico

El personal profesional requerido para la prestación de la elaboración del Expediente Técnico, debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

· JEFE DE ESTUDIO

-
Ingeniero Civil o Arquitecto, con disponibilidad a tiempo completo para la elaboración del expediente técnico.

-
Experiencia: Haberse desempeñado como Jefe de Estudio o Jefe de Supervisión de la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de obras similares; en un mínimo de dos (02) años.
-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1.

-   Capacitación en Elaboración de Expedientes para Obras Públicas; lo cual se acreditará con copia de constancia, certificado o diploma con una antigüedad no mayor de cuatro (04) años a la fecha de presentación de propuestas.

•
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA: DOS (2) ESPECIALISTAS
-
Arquitecto, con disponibilidad para la elaboración del expediente técnico.

-
Experiencia: Haberse desempeñado como arquitecto; o, responsable o especialista en arquitectura o diseño arquitectónico; en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de obras similares, en un mínimo de dos (02) años.
-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1.
•
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

-
Ingeniero Civil, con disponibilidad para la elaboración del expediente técnico.

-
Experiencia: Haberse desempeñado como especialista o responsable de  estructuras, estructurista o en diseño estructural; en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de obras similares, en un mínimo de dos (02) años.
-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1.
• ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:

-
Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, con disponibilidad para la elaboración del expediente técnico.

-
Experiencia: Haberse desempeñado como responsable o especialista en mecánica de suelos, estudios de suelos o geotecnia; en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de obras de edificaciones en general, en un mínimo de dos (02) años.

-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1.

•
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

-
Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, con disponibilidad para la elaboración del expediente técnico.

-
Experiencia: Haberse desempeñado como responsable o especialista en instalaciones eléctricas; en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de obras, en un mínimo de dos (02) años.
-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1.
•
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

-
Ingeniero Sanitario, con disponibilidad para la elaboración del expediente técnico.

-
Experiencia: Haberse desempeñado como responsable o especialista en instalaciones sanitarias;  en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de obras, en un mínimo de dos (02) años.

-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1.
•
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS: 
-
Ingeniero Civil o Arquitecto, con disponibilidad para la elaboración del expediente técnico.

-
Experiencia: Haberse desempeñado como responsable o especialista el metrados, costos y/o presupuesto; en la especialidad en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de obras similares, en un mínimo de dos (02) años.
-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1.
B.
Para la Ejecución de la Obra

El personal profesional requerido para la prestación de la ejecución de la Obra, debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

•
RESIDENTE DE OBRA

-
Ingeniero Civil o Arquitecto, con disponibilidad a tiempo completo para la ejecución de la obra.

-
Experiencia: Acreditar tres (03) años de experiencia como Residente, Supervisor o Inspector en obras similares.
-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1 de los TDR.

-
Capacitación en Contrataciones Estatales, Gestión de Obras Públicas o cualquier denominación que advierta  capacitación en las normas de contratación pública; lo cual, se acreditará con copia de constancia certificado o diploma con un antigüedad no mayor de cuatro (04) años a la fecha de presentación de propuestas
•
ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA: OCHO (8) ASISTENTES DE OBRA
-
Se requiere un Asistente a tiempo completo por cada institución educativa que comprende el proyecto.

-
Ingeniero Civil o Arquitecto, con disponibilidad a tiempo completo para la ejecución de la obra.

-
Experiencia: Acreditar dos (02) años de experiencia como Residente, Supervisor o Inspector; o Asistente las labores antes señaladas; en obras similares.
- Capacitación en Costos y/o Presupuestos; y capacitación en Software de Programación, Seguimiento y/o Control de proyectos; lo cual se acreditara con copia de constancia certificado o diploma con un antigüedad no mayor de cuatro (04) años a la fecha de presentación de propuestas.

-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1 de los TDR.
•
INGENIERO DE SEGURIDAD: OCHO (8) INGENIEROS
-
Se requiere un Ingeniero de Seguridad a tiempo completo por cada obra o institución educativa que comprende el proyecto.

-
Ingeniero civil, Industrial u otra Ingeniería.

-
Experiencia: Acreditar dos (02) años de Experiencia como Jefe, Responsable o Ingeniero de Seguridad; o, Supervisor de Seguridad o denominación similar; en obras en general. 

-
La experiencia se acreditará de acuerdo a lo que se indica en el literal d. del numeral 7.1 de los TDR.
-
Capacitación: deberá acreditar capacitación a nivel de Diplomado o Curso de Capacitación en Seguridad y/o Prevención de Riesgos en Obras Públicas o Construcción Pública, lo cual será acreditado con copia del diploma, constancia o certificado de una antigüedad no mayor de cuatro (04) años a la fecha de presentación de propuestas.
Definición de Obras Similares: Se considera obras similares aquellas relacionadas con Infraestructura en Edificaciones; lo cual comprende la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento y/o ampliación de edificaciones. 
8.
ALCANCES DEL PROYECTO:

8.1
Implicancias del Proyecto

El objeto de la presente convocatoria incluye la elaboración de los estudios básicos (Levantamiento Topográfico, Estudio de Suelos, Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Básicos, Vulnerabilidad del Terreno y otros que requiera el proyecto), expediente técnico y ejecución de obra, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y el perfil aprobado para el desarrollo del proyecto.

a.
El Expediente Técnico que elaborará El Contratista, así como la ejecución de la Obra que se derivará de éste, se constituyen en parte integrante del Proyecto de Inversión Pública, y como tal, están regidos por la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nro. 27293, modificada por la Ley Nro. 28802.

b.
La elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra detallado debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma de ejecución del estudio de pre inversión con el que se declaró la viabilidad.

c.
En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato, La Entidad rechazará el Expediente Técnico sí éste no se ha desarrollado respetando los alcances establecidos en el Estudio de Pre inversión aprobado; reservándose el derecho de resolver el Contrato por incumplimiento de El Contratista

d.
Durante el desarrollo de las etapas previstas, El Contratista deberá informar oportunamente a La Entidad, sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los alcances establecidos en el estudio de pre inversión.

La omisión de dicha comunicación, constituye falta de El Contratista, quien asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

e.
Las Generalidades que enmarcan el Estudio de Pre inversión son los siguientes:

-
Unidad Formuladora: Gobierno Regional de Cajamarca – Gerencia Regional de Desarrollo Social.

-
Unidad Ejecutora: Gobierno Regional de Cajamarca – Región Cajamarca – Sede Central (Gerencia Regional de Infraestructura).

-
Nivel del Estudio de Pre inversión: Perfil.
9.
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROYECTO REQUERIDO - IMAGEN OBJETIVO:

El Proyecto deberá estar orientado a lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos básicos:

a.
Cumplimiento de las Normas Técnicas para edificaciones de carácter educativo, de nivel inicial.   

b.
Cumplimiento de las normas técnicas municipales de edificación, zonificación, integración urbanística y/o con el entorno en el área rural, seguridad, habitabilidad, etc.

c.
Máximo aprovechamiento de la disposición arquitectónica y de los servicios básicos.

d.
Proyecto constructivo de ejecución viable y no onerosa.

e.
Propuesta que responda al uso público, al limitado mantenimiento, a la intemperie, etc.
10.
SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL CONTRATISTA:

El Contratista realizará a favor de La Entidad las siguientes prestaciones:

10.1
Generales

ALCANCE DEL SERVICIO: La descripción de los alcances del servicio que se indican en los TDR, no son limitativos. El Contratista, para los objetivos del estudio y con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato, podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable ante La Entidad, de todos los trabajos y estudios que realicen en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

El alcance del servicio contempla la elaboración del Expediente Técnico detallado y la ejecución de la Obra: “Mejoramiento De Los Servicios De Educacion Inicial Escolarizada De Las Localidades De Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica Y San Antonio, De Las Provincias De San Marcos Y Celendín, Región Cajamarca”; conforme a lo establecido en el Estudio de Pre inversión a nivel de perfil.

COORDINACION CON TERCEROS:
Comprende la coordinación con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al área del proyecto como son: Empresas prestadoras de servicios (agua, luz, telefonía, etc), Gobierno Local (Municipalidad), Dirección Sectorial, Comités u Organizaciones de Base locales y otras entidades, de las que se pudieran obtener documentos correspondientes a fin de preveer y programar actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas.
COORDINACION Y CONSULTAS: 

Durante el desarrollo del servicio, la coordinación y consultas entre el Contratista y la Entidad, se cumplirán a través de sus respectivos representantes técnicos: el Jefe de Estudio y el Residente de Obra, por parte del Contratista; y el Supervisor por parte de la Entidad.

El Jefe de Estudio, es el coordinador del Equipo Técnico de especialistas responsables de desarrollar el expediente técnico. 

El Supervisor es el responsable de la supervisión y seguimiento de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, para lo cual debe contar con un Equipo de Especialistas con especialidades similares a las del equipo técnico del Contratista.

Las veces que sean necesarias, el Jefe de Estudio y el Supervisor tendrán reuniones de coordinación y consulta con las Entidades y dependencias que tengan relación con el desarrollo del proyecto: Area usuaria, Dirección Regional Sectorial, Unidad Formuladora UF, Unidad Ejecutora UE, OPI que declaró la viabilidad del PIP, Municipalidad local, Director/Docentes y APAFA de la I.E. 

Asimismo, dentro de los alcances, es obligatorio que antes de aprobar el Proyecto de Arquitectura, en cada lugar donde se ubican las  instituciones educativas, se lleve a cabo una reunión entre el Supervisor, el Jefe de Estudio, el especialista de arquitectura, el Director, Plana Docente y APAFA a fin de darles a conocer a éstos últimos los alcances del proyecto y el planteamiento arquitectónico propuesto por el equipo técnico acerca de la distribución de módulos y ambientes, aspectos del diseño arquitectónico planteado, etc. así como definir aspectos del diseño definitivo en base a recoger sus opiniones, sugerencias y solicitudes para evaluar y/o tomarlas en cuenta en la solución arquitectónica definitiva, en el marco de la declaratoria de viabilidad del proyecto.

Dicha reunión debe finalizar con la firma de un Acta en la cual se haga constar que los beneficiarios han sido debidamente informados, asimismo se hará constar los acuerdos tomados, sugerencias y compromisos de las partes para el desarrollo final del estudio o expediente técnico hasta su aprobación final. 

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: 
El Consultor debe verificar las condiciones de disponibilidad de uso, saneamiento físico legal y propiedad del terreno, de acuerdo a la documentación que se presenta en el Perfil de Pre Inversión. 

La documentación de disponibilidad de uso, saneamiento físico legal y propiedad del terreno a nombre del Ministerio de Educación, formarán parte del Estudio o Expediente Técnico.

De presentarse algún problema con respecto al saneamiento y/o disponibilidad física del terreno, el Contratista a su costo hará las gestiones, consultas y arreglos institucionales correspondientes con los directivos y APAFA de la institución educativa y autoridades locales, a fin de continuar la elaboración del Expediente Técnico.

El tiempo que demore definir dichos arreglos institucionales, no estará incluido en el plazo de elaboración del Expediente Técnico y no significará ningún pago adicional al Contratista ni costo adicional a la Entidad.

Esta etapa también comprende la verificación y determinación de la disponibilidad de áreas para uso de botaderos o depósitos de material excedente; lo cual también comprende el saneamiento, en caso fuera necesario. 


PERMISOS ADICIONALES: 

El Contratista hará el seguimiento, coordinaciones, preparación y presentación/trámite de los documentos o expedientes necesarios ante las Empresas prestadoras de servicios (agua, luz, telefonía, etc), el Gobierno Local (Municipalidad), INC, INDECI, y otras entidades, para la obtención de documentación adicional que se requiera (licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres, y similares, certificados, constancias, etc.). 

De requerirse el pago de tasas, costos de revisión, etc. relacionados al(los) trámite(s) arriba mencionados; estos serán asumidos por el contratista.
AUTORIZACION PARA DEMOLICION: 

En caso el proyecto contemple la demolición de infraestructura existente, el Contratista en coordinación con las autoridades y la APAFA de la IE, deberán gestionar ante Defensa Civil y ante el sector educación propietario del inmueble, la documentación oficial de autorización de la demolición. No se podrá dar inicio a la obra si no se cuenta con dicha autorización. 

Dicho documento de compromiso, se incluirá en el Expediente Técnico.

COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: 

El Equipo Técnico encargado de elaborar el expediente, hará la inspección de campo para reconocimiento de la zona y verificación de la información del estudio de pre inversión, así como para levantar datos necesarios.

La información actualizada que se obtenga de la inspección de campo y reconocimiento, se compatibilizará con el estudio de pre inversión y servirá para elaborar el Expediente Técnico y/o para proponer las correcciones necesarias.

Esta actividad comprenderá:

-
Verificación de la ubicación, medidas y áreas disponibles, altitud, linderos, topografía, verificación de riesgos, detalles del estado actual (situación sin proyecto) de la infraestructura existente como el número de ambientes, instalaciones, usos, tipo de materiales de construcción, estado de conservación, servicios básicos, etc.

-
Verificación de la disponibilidad, el saneamiento físico legal, la propiedad y autorizaciones requeridas para el uso del terreno, conforme a los documentos del estudio de pre inversión.

-
Identificación de las probables afectaciones y servidumbres necesarias para la ejecución del proyecto/obra.

-
Identificación de la población que beneficiará el proyecto, se obtendrá información de los lugares comprendidos en el radio de influencia, con indicación de nombres, distancias, altitudes, vías de comunicación y accesos, tiempos de viaje, etc.

-
Verificación de la necesidad de gestionar permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o provisionales para los accesos y abastecimiento de insumos para la ejecución de los estudios. 

-
Obtención de información acerca de costos de materiales puestos en obra, abastecimiento y transporte de materiales y agregados para la obra, lugares de abastecimiento y distancias de transporte, proveedores, disponibilidad de mano de obra.  

-
Evaluación de la participación de los involucrados en el proyecto y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

-
Se tendrán en cuenta aspectos sobre el impacto ambiental que originará la ejecución del proyecto. 

-
En esta etapa también se harán acciones de coordinación con las autoridades locales, beneficiarios, Municipalidades, Gobierno Regional, para gestionar los permisos y autorizaciones de los propietarios de los terrenos que vayan a ser afectados con la ejecución de la obra, incluyendo de ser necesario la obtención de permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o provisionales para acceder y abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa de ejecución de la obra. 

-
Asimismo en esta etapa se definirán los niveles de coordinación que existirán entre el Gobierno Regional, el Contratista, el Gobierno local, los beneficiarios, la población y autoridades locales, otras entidades que podrían participar en el proyecto.    

Con la información obtenida se debe elaborar el Informe de Compatibilización del Estudio de Pre Inversión e Informe de Vulnerabilidades, con las conclusiones y recomendaciones a considerar para la elaboración del Expediente Técnico, el cual debe desarrollarse en base a los parámetros del estudio de pre inversión y en el marco de las normas vigentes para proyectos de infraestructura educativa. 
10.2
Elaboración del Expediente Técnico

i.
Recopilación, evaluación y aprovechamiento de información base: Documentos, planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografía, etc.

ii.
Ejecución y/o contratación de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios necesarios para la elaboración del expediente técnico.

iii.
Obtención y financiamiento de permisos, certificaciones y factibilidades de servicios básicos.

iv.
Elaboración del levantamiento topográfico. Formulación de conclusiones y recomendaciones.

v.
Estudio de levantamiento de información de campo: Clima, servicios básicos, vulnerabilidades, etc. Formulación de conclusiones y recomendaciones.

vi.
Elaboración del estudio de mecánica de suelos. Formulación de conclusiones y recomendaciones.

vii.
Desarrollo de proyecto integral de construcción, en las especialidades de arquitectura, estructuras y cimentaciones, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, obras complementarias, tanto de obras de infraestructura en general como Infraestructura Educativa.

viii.
Elaboración de especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, obras complementarias.

ix.
Elaboración de metrados y costos de edificación en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, obras complementarias.

x.
Formulación de costos y del presupuesto referencial de ejecución de la Obra.

xi.
Elaboración de fórmulas polinómicas de reajuste de precios.

xii.
Programación de Obra: Determinación de plazo de ejecución de la Obra y elaboración de calendarios y cronogramas de avance de Obra.

xiii.
Memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, obras complementarias.

xiv.
Absolución permanente de las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o presente como parte del mismo.

xv.
Tramitar y obtener la conformidad del órgano municipal competente, del Proyecto, como paso previo a la Licencia de Construcción (De ser el caso).

Asimismo, tramitar y obtener la factibilidad del servicio de electricidad, otorgado por la entidad administradora del servicio. 

xvi.
El Expediente Técnico debe ser desarrollado en base a las Metas del proyecto detalladas en el Proyecto de Inversión y demás alcances previstos  en los presentes Términos de Referencia.
10.3
Ejecución de la Obra

i.
Designar al Residente de Obra.

ii.
Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.

iii. El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construcción necesaria o adecuada para la ejecución y terminación de la Obra. Protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a satisfacción del Supervisor y de acuerdo a los Documentos de Licitación y a los del Contrato.

iv. 
Hasta la aceptación final de la obra por parte de La Entidad, El Contratista será responsable de mantener las obras a su costo y cuidado, tomando todas las precauciones contra daños o desperfectos a cualquier parte del mismo, por cualquier causa, bien sea originada por la ejecución o la falta de ejecución del trabajo. El Contratista deberá reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los daños o desperfectos que sufra cualquier parte de la obra y correrá por su cuenta el costo de los mismos, con excepción de daños producidos por acciones imprevisibles como terremotos, marejadas, cataclismos, terrorismo y otros que estén cubiertos por las respectivas pólizas de seguros, según lo establecido en el Contrato.

v. 
En casos de suspensión de los trabajos por cualquier causa, el Contratista será responsable del mantenimiento de la obra y deberá construir cualquier estructura provisional que fuese necesaria para proteger las obras ejecutadas.

vi. 
El Contratista deberá informar al Supervisor de la ocurrencia de cualquier accidente sucedido durante la ejecución de los trabajos en forma inmediata y en el término de la distancia, debiendo además efectuar la denuncia respectiva a la autoridad competente de la jurisdicción de la ocurrencia. Así mismo deberá mantener un archivo exacto de todos los accidentes ocurridos que resulten en muerte, enfermedad ocupacional, lesión incapacitante y daño a la propiedad del Estado o Privada. El archivo de accidentes deberá estar disponible en todo momento para ser inspeccionado por el Supervisor.

vii. 
El Contratista deberá sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Salud y Seguridad en Obra a fin de controlar los riesgos de accidentes en la obra, y en concordancia con dichas normas diseñar, aplicar y responsabilizarse de un programa de seguridad para sus trabajadores. Además debe contar con informes actualizados de mantenimiento de los vehículos y equipos que se utilizan en la ejecución de la obra según normas vigentes.
viii.
El Contratista, mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de ésta, hasta la recepción de las mismas, realizará todo el trabajo y pagará los gastos incidentales que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las obras.

ix.
El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfacción del Supervisor y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizarán únicamente equipos de eficiencia comprobada por el Supervisor, y El Contratista será el único responsable por la bondad de los mismos, aunque el Supervisor haya dado previamente su aprobación.

x.
El Contratista, antes, durante y a la terminación de las obras, reparará y reconstruirá todas las áreas naturales que, a juicio del Supervisor fueran dañadas o afectadas por negligencia, descuido.

xi.
La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente de El Contratista. Cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la Supervisión no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de la obra.

xii.
El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas las leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdicción o autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la obra.

xiii.
El contratista observará y cumplirá en todo momento con dichas leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos, debiendo dejar a salvo a La Entidad y a sus representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier daño o perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra por responsabilidad original o basada en la violación de cualquiera de tales leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos.

xiv.
Los daños que se ocasionen en redes de servicios públicos, restos arqueológicos o históricos, andenes, pavimentos, edificaciones, puentes, obras de arte y demás estructuras vecinas a la vía, por causas imputables a El Contratista debido a la operación de sus equipos, entre otras causas, serán reparadas por su cuenta y a su costo.

xv.
El Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales y reglamentos vigentes, sobre control de contaminación del ambiente y protección del medio ambiente.

xvi.
El Contratista es el único responsable del uso y pago de regalías y cualquier costo relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros. En los precios contractuales deberá incluir estos costos, ya que La Entidad contratante no reconocerá ningún pago por estos conceptos.

xvii.El Contratista deberá cumplir con toda la reglamentación sobre salubridad ocupacional. Es responsabilidad de El Contratista mantener en estado óptimo los espacios ambientales de trabajo, la eliminación de factores contaminantes y el control de los riesgos que afectan la salud del trabajador.

xviii.
El equipo a ser utilizado por El Contratista deberá estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la población y al medio ambiente y contar además, con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de compactación de material, etc.), sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual contará con autorización del supervisor.

xix.
El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Las máquinas, equipos y herramientas manuales deberán ser de buen diseño y construcción teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la salud y la ergonomía en lo que atañe a su diseño. Deben tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima a El Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.
xx.
El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por La Entidad, los que serán debidamente acondicionados y preparados para recibirlos.

xxi.
Todos los empleados y obreros para la obra serán contratados por El Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y beneficios sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad, ni solidaridad alguna.

xxii.El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con sus labores y con la conservación del medio ambiente de su zona de trabajo, el conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las normas técnicas y las instrucciones relacionado con la prevención de accidentes y los riesgos para la salud.

xxiii.El Contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del Supervisor. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos.

xxiv.
El Contratista debe emplear métodos y prácticas de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes químicos (gases, vapores líquidos o sólidos), físicos (condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energía radiante, temperatura excesiva, iluminación defectuosa, variación de la presión) y biológicos (agentes infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, pulmonía, tifoidea, hongos y parásitos)

xxv.Participar en la Recepción de la Obra

xxvi.Efectuar la Liquidación de la Obra, en el plazo y de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
11.
INFORMACIÓN QUE BRINDARA LA ENTIDAD.

a.
La Entidad entregará a el participante, para la elaboración de su propuesta Técnica y Económica, una copia simple de los siguientes documentos:

i.
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública materia de los presentes Términos de Referencia. 

ii.
Copia de la Declaración de Viabilidad del PIP.
12.
RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA:

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a La Ejecución de Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a.
Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la Ejecución de la Obra.

b.
Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

c.
Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de la Ejecución de Obra.

d.
Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobada, efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

e.
Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características topográficas, geográficas, climáticas y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

f.
El Contratista, de ser el caso, es responsable de los permisos y/o autorizaciones ante Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicios; efectuando los trámites que correspondan, así como el seguimiento respectivo hasta obtener la aprobación de los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidades le puedan hacer.

g.
Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del Estudio de Mecánica de Suelos.

h.
Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución de la Obra.

i.
Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra.

j.
Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

k.
El Contratista será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

l.
El Contratista está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecución de Obra, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará para La Entidad.

m.
De ser necesario, el Contratista brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones a los servidores o funcionarios que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendrá a su cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El Contratista.

n.
El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El Contratista; las que se complementarán con los aquí listados.

o.
El Contratista es totalmente responsable por la precisión de los metrados del Proyecto, teniendo en cuenta que la modalidad del contrato es por Concurso Oferta, por lo que no se reconocerán adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico.

p.
En atención a que El Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes ocho (8) años, desde la fecha de recepción de la Obra, por lo que en caso de ser requerido por La Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra ejecutada, no podrá negar su participación y absolución de dichos requerimientos mencionados.

q.
El ganador de la buena pro, en su propuesta técnica, deberá consignar domicilio legal en la Ciudad de Cajamarca, a donde La Entidad, deberá cursar toda la documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos, Liquidación de Obra, etc.
13.
CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA:

13.1
Organización:

a.
El Contratista deberá presentar el equipo profesional y técnico que participará en la Elaboración del Expediente Técnico y en la Ejecución de la Obra. Dicha presentación se ejecutará dentro de los Ocho (8) días naturales posteriores a la firma del Contrato. El incumplimiento dará origen la aplicación de la penalidad correspondiente. 

b.
El Contratista deberá garantizar la participación de personal profesional, técnico y auxiliar calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata. Durante la ejecución del proyecto, La Entidad podrá solicitar al personal profesional de las diferentes especialidades que demuestre encontrarse hábil para el ejercicio profesional. Tal condición podrá ser acreditada con la presentación periódica de la Boleta, Certificado y/o Constancia que emitirá el Colegio Profesional correspondiente.

c.
El Contratista podrá efectuar modificaciones y/o reemplazos entre su personal, por causa de incapacidad física, muerte, causa fortuita o fuerza mayor debidamente comprobados. No obstante, requerirá de la aprobación que le otorgará La Entidad para formalizar dicho reemplazo en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de notificada la solicitud; lo cual no se exonerará de la aplicación de la penalidad prevista.

d.
El personal profesional que sea reemplazado deberá reunir iguales o mejores cualidades que el personal original. Tales cambios no irrogarán gasto adicional a La Entidad.

13.2
Responsabilidades y Funciones del Equipo Profesional Responsable de la Ejecución del Expediente Técnico:

El personal profesional requerido para la prestación de la elaboración del Expediente Técnico deberá suscribir la información correspondiente a su especialidad y deberá cumplir lo siguiente:
·
JEFE DE PROYECTO

-
Representará a El Contratista en todos los asuntos técnicos que competan a la Elaboración del Expediente Técnico, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por El Contratista.

-
Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformarán el equipo técnico para la elaboración del expediente técnico.

-
Será el responsable de conducir todas las actividades de la elaboración del Expediente Técnico y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los documentos que lo sustenten.

-
Solicitará y aprobará los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los plazos fijados según cronograma aprobado.

-
Participará en la elaboración del Resumen Ejecutivo del Proyecto descritos en los Anexos 3-4 de los TDR.

-
Participará en la elaboración del Informe de Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Básicos, de ser el caso.

-
Participará en la elaboración de la Filmación y Registro Fotográfico que se haga durante la inspección y compatibilización.

-
Efectuar los trámites correspondientes así como el seguimiento respectivo hasta obtener los permisos o autorizaciones para Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Energía Eléctrica ante las Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Desagüe y Energía Eléctrica.

-
Deberá sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo responsable del contenido técnico.

-
Participará en la elaboración del Estudio Básico de “Levantamiento Topográfico” que se detalla en el Anexo 3 de los presentes Términos de Referencia.

-
Otras actividades o tareas que no estén definidas y/o que no hayan sido asignadas a los especialistas del equipo que debe elaborar el Expediente Técnico.   
·
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

-
Es el responsable del diseño arquitectónico de la Edificación, el cual comprende: La calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo es el responsable de que sus planos, y los elaborados por los otros profesionales responsables del proyecto, sean compatibles entre sí.
-
Elaboración del Proyecto Definitivo de Arquitectura (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Arquitectura) descritos en el Anexo 2 de los Términos de Referencia
-
De ser el caso, participará en la elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), Términos de Referencia y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), hasta la obtención de la Certificación Ambiental requerido según la clasificación de categoría.

-
Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico.
·
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

-
Es el responsable del diseño Estructural de una Edificación, el cual comprende: Los cálculos, las dimensiones de los componentes estructurales, las especificaciones técnicas del Proyecto Estructural, y las consideraciones de diseño sismo resistente. Asimismo es responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelos.

-
Elaboración del Proyecto Definitivo de Estructuras (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Estructuras) descritos en el Anexo 2 de los presentes Términos de Referencia.

-
Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en el numeral 10.1 de los presentes TDR.

-
Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico.
·
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:

-
Participará en la elaboración del Estudio Básico de “Estudio de Mecánica de Suelos” que se detalla en el Anexo 3 de los presentes Términos de Referencia.

-
Participará en la elaboración del “Diseño de Concretos”.

-
Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico.

·
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

-
Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas) descritos en el Anexo 2 de los presentes Términos de Referencia.

-
Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico.
·
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

-
Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias) descritos en el Anexo 2 de los presentes Términos de Referencia.

-
Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico.

·
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y/O PRESUPUESTOS:

·
Elaboración del Presupuesto total de Obra y por especialidad; los costos que componen el presupuesto referencial deberán estar actualizados a la fecha de la presentación final, y deben guardar relación con las cotizaciones efectuadas (incluye Valor referencial, metrados por especialidad con su correspondiente planilla de verificación, presupuestos por especialidad, resumen de presupuesto, presupuesto desagregado, relación de insumos, fórmulas polinómicas, análisis de costos unitarios, Cronograma de ejecución de obra expresado en diagrama de red PERT – CPM y GANTT, cronograma valorizado referencial de ejecución de obra mensual, cronograma de desembolsos, cotización de materiales, equipos, etc.).

·
Estudio de cantera para los agregados (distancias de la obra), ubicación de los botaderos autorizados mediante plano esquemático.
13.3
Responsabilidades y Funciones del Equipo Profesional Responsable de la Ejecución de la Obra:

El personal profesional requerido para la Ejecución de la Obra debe cumplir lo siguiente:

·
RESIDENTE DE OBRA

-
El Contratista, previa conformidad de la Entidad, designará un Ingeniero Residente de Obra, el cual tendrá a cargo la dirección técnica de las obras en cada institución educativa que comprende el proyecto. Su trabajo será a dedicación exclusiva con disponibilidad permanente.

-
El Residente representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

-
Coordinar el trabajo de los asistentes, dirigir la ejecución de las obras, verificar el avance y cumplimiento de las especificaciones técnicas.  

-
Abrir, firmar, hacer anotaciones, custodiar el Cuaderno de Obra y cuadernos  de ocurrencias de cada obra; otras funciones que le faculte la norma.

-
Participar en la Recepción de la Obra.

-
Acreditar presencia en el lugar de ejecución de la obra en un mínimo de dos (02) veces por semana; la misma que será acreditada con Asientos de Cuaderno de Obra y constancia suscrita por la Supervisión; los mismos que serán dados a conocer en la valorización de pago.
·
ASISTENTE(s) DEL RESIDENTE DE OBRA

-
Serán designados por el Contratista, un asistente por cada institución educativa que comprende el proyecto, con conformidad de la Entidad.

-
Asistir en todas las funciones que se designen al Ingeniero Residente de Obra.

-
Representar en cada obra al Residente, dirigir la ejecución de las obras, verificar el avance y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
-
Hacer anotaciones diarias e ininterrumpidas en el Cuaderno de Ocurrencias que habilitará  el contratista por cada Institución Educativa; el mismo que también será firmado por el Asistente de Supervisión; dicho Cuaderno deberá cumplir con las mismas formalidades del Cuaderno de Obra; y, las actividades más relevantes serán transcritas al Cuaderno de Obra a través del Residente o Supervisor.
-
Desempeñar las actividades que disponga el Residente y coadyuvar al cumplimiento de las especificaciones y demás alcances del contrato.

-
Permanecer en el lugar de ejecución de la prestación; lo cual será probado con copia de asientos del cuaderno de ocurrencias y constancia de permanencia suscrita por la Supervisión; los mismos que integraran el Informe Mensual de Actividades.

-
Deberá formular un Informe Mensual de las actividades desarrolladas, el cual se adjuntará a las Valorizaciones Mensuales como requisito de pago.

.
INGENIERO(s) DE SEGURIDAD: 

-
Serán designados por el Contratista, con conformidad de la Entidad.

-
Formular el Plan de Seguridad de Obra por cada institución educativa y dirigir el cumplimiento del mismo.

-
Permanecer en el lugar de ejecución de la prestación; lo cual será probado con copia del cuaderno de ocurrencias y constancia suscrita por la Supervisión; cuya deberá integrar el Informe Mensual de Actividades.

-
Hacer anotaciones diarias e ininterrumpidas en el Cuaderno de Ocurrencias de Seguridad que habilitará  el contratista por cada Institución Educativa; el mismo que también será firmado por el Supervisor de Seguridad; dicho Cuaderno deberá cumplir con las mismas formalidades del Cuaderno de Obra; y, las actividades más relevantes serán transcritas al Cuaderno de Obra a través del Residente o Supervisor.
-
Deberá formular un Informe Mensual de las actividades desarrolladas; el cual, entre otros, deberá incluir un reporte de accidentes y cuasi accidentes; el cual se adjuntará a las Valorizaciones Mensuales como requisito de pago.


El personal que presente El Contratista, deberá ser, obligatoriamente, el que desarrolle directamente la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra contratada, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por La Entidad. Dicho compromiso constituye obligación esencial de El Contratista. Su incumplimiento es causal de resolución contractual.


El personal profesional que participe en la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra objeto de los presentes Términos de Referencia, deberá suscribir Declaración Jurada señalando su dedicación exclusiva al desarrollo del Servicio, la misma que será ofrecida en la oportunidad de presentar el curriculum vitae.
14.
INFORMES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

La Elaboración del Expediente Técnico se efectuará en dos (02) Informes de cumplimiento obligatorio, cuyos requerimientos y contenidos mínimos se detallan en los presentes términos de referencia. El Contratista podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el Servicio y el objeto del mismo. Sin embargo, no podrá dejar de cumplir con lo siguiente:
14.1
PRIMER INFORME.- ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PLANOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DEFINITIVO Y EXPOSICION

Este Informe tiene por finalidad la presentación de los Estudios Básicos, Estudios Complementarios, Planos Preliminares del Proyecto (en calidad de borrador) y Exposición; el mismo que será presentado en original y copia.

Contenido y Desarrollo:

Este Informe estará conformada por:

·
El Estudio Básico: “Levantamiento Topográfico” según los contenidos establecidos en el Anexo 3 de los presentes Términos de Referencia.

·
El Estudio Básico: “Estudio de Mecánica de Suelos” según los contenidos establecidos en el Anexo 3.

· 
El Informe de: “Vulnerabilidad del Terreno” según los contenidos establecidos en el Anexo 3 de los presentes Términos de Referencia.

· 
El Informe de “Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Básicos” según los contenidos establecidos en el Anexo 3 de los presentes Términos de Referencia, de ser el caso.

· 
Cargos de las cartas con las cuales se ha solicitado los permisos o autorizaciones para el servicio eléctrico, servicio de agua potable y/o descarga de alcantarillado sanitario y telefonía, a las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias responsables del área de intervención según corresponda. Este documento es obligatorio para los casos que el proyecto considere la ejecución de estos servicios.

·
El Estudio Complementario: “Estudio de Canteras y fuentes de agua” según los contenidos establecidos en el Anexo 3.

·
El Estudio Complementario: “Evaluacion del Impacto Ambiental (EIA)” según los contenidos establecidos en el Anexo 3.

·
El Estudio Complementario: “Plan de Evacuacion” según los contenidos establecidos en el Anexo 3.

·
Desarrollo de los Planos Preliminares de todas las especialidades del Proyecto (en calidad de Borrador)

a.
El proyecto deberá ser ejecutado, debidamente compatibilizado con la normatividad reglamentaria vigente en la zona y con los alcances de los estudios básicos.

b.
Con la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad, se deberá presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Físicas y Financieras establecidas en el Estudio de Pre inversión con las Metas Físicas y Financieras Propuestas en el desarrollo del Proyecto a nivel de Planos Preliminares.

c.
Los planos preliminares de cada especialidad (Arquitectura – Plan de Evacuación, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas, Obras complementarias, Seguridad y Señalización) deberán ser presentados con sus respectivas memorias descriptivas y memorias de cálculo en calidad de borrador que sustenten y justifiquen el desarrollo del proyecto.

d.
La propuesta preliminar de cada especialidad representará la alternativa más conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, presupuestal, etc. En tal sentido, deberá ser permanentemente puesto en consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso amerite.

e.
La propuesta preliminar se planteará respetando en todo momento, los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Secciones de vía, Alineamiento definidos por la Municipalidad correspondiente, de ser el caso.

f.
La propuesta preliminar se planteará respetando en todo momento, los alcances y limitaciones establecidos en el Estudio de Pre inversión (Perfil) aprobado.

·
Exposición del Proyecto Preliminar.

a.
El Contratista deberá exponer el Proyecto Preliminar ante los funcionarios del Gobierno Regional – Gerencia Regional de Infraestructura. Dicha exposición se efectuará a fin de recoger todas las observaciones del personal de la entidad e incorporar la subsanación de éstas en dicho proyecto que servirá para su implementación del Expediente Técnico. La exposición se podrá realizar a partir del quinto día de la presentación del Primer Informe y no podrá exceder del décimo día de dicha presentación. Dicha exposición podrá ser presentada en formato Power Point u otro similar, planos en físico etc. Con una duración mínima de 20 minutos en las oficinas de la Gerencia Regional de Infraestructura sito en el Jr. Santa Teresa Jornet 351, Tercer Piso – Cajamarca.

b.
Para la aprobación de este Informe es requisito indispensable la realización de esta exposición, de no presentarse el Contratista a dicha exposición no se podrá dar por aprobado este Informe bajo responsabilidad del Contratista y aplicación de la penalidad por mora calculada de acuerdo a la fórmula establecida en Artículo 165° del Reglamento por cada día de atraso.
14.2
SEGUNDO INFORME.- EXPEDIENTE TECNICO.

Este Informe tiene por finalidad la presentación del Expediente Técnico materia del contrato, el cual deberá estar de acuerdo a los términos de referencia, Proyectos Definitivos Aprobados por las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias del área de intervención según corresponda, debiéndose integrar las correcciones a las observaciones que se hubieran realizado, todos estos documentos deberán ser presentados sin enmendaduras, ni borrones, en calidad óptima de presentación, con los contenidos que se indican en los Anexos 2-3-4 de los presentes términos de referencia; debiendo ser presentado en original y copia.

Contenido y Desarrollo:

Este Informe estará conformado por:

·
Resumen Ejecutivo del Proyecto según los contenidos establecidos en el Anexo 2 de los presentes Términos de Referencia.

·
Desarrollo del Proyecto en todas sus especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas, Obras complementarias, Seguridad y Señalización) según los contenidos establecidos en los Anexos 2-3 de los presentes Términos de Referencia.

a.
El proyecto deberá ser ejecutado, debidamente compatibilizado con la normatividad reglamentaria vigente en la zona y con los alcances de los estudios básicos.

b.
Con la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad, se deberá presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Físicas y Financieras establecidas en el Estudio de Pre inversión con las Metas Físicas y Financieras Propuestas en el Proyecto Definitivo.

·
Desarrollo del Proyecto Definitivo de Arquitectura contempla el desarrollo de los siguientes trabajos:

a.
Comprende el planteamiento de la propuesta arquitectónica para la infraestructura Educativa requerida, desarrollada a nivel de Proyecto Definitivo completo, al cual se adjuntará la Memoria Descriptiva que sustente y justifique la toma de partido asumida por El Contratista

b.
El Proyecto Definitivo de Arquitectura representará la alternativa más conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, presupuestal, etc. En tal sentido, el proyecto deberá ser permanentemente puesto en consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso amerite

c.
El proyecto se planteará respetando en todo momento, los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Secciones de vía, Alineamiento definidos por la Municipalidad correspondiente, de ser el caso.

d.
El proyecto se planteará respetando en todo momento, los alcances y limitaciones establecidos en el Estudio de Pre inversión (Perfil) aprobado.

e.
El proyecto contendrá Memoria Descriptiva, Plano de Localización a escala 1/5,000, Plano de Ubicación, a escala 1/500, Planos de Plantas a escala 1/50, Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un mínimo de Tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales por zona de intervención, Planos de Elevaciones, Alzados o Fachadas, Frentes y exteriores, a escala 1/50, Dos (02) Perspectivas Exteriores a color a escala 1/50, Dos (02) Perspectivas Interiores a color, escala 1/50, Planos de Detalles Constructivos de todos los elementos que participen y formen parte de la Ejecución de la Obra

·
Desarrollo del Proyecto de las demás Especialidades (Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas, Seguridad y Señalización) según los contenidos establecidos en los Anexos 2-3 de los presentes Términos de Referencia.

·
Cotizaciones de materiales, maquinaria e insumos.

·
Planos Definitivos del Proyecto conforme a los Anexos 2-3 de los presentes Términos de Referencia, debidamente sustentados mediante Memorias Descriptivas y Memorias de Cálculo por cada Especialidad.

·
De ser el caso, las autorizaciones o permisos de las empresas prestadoras de servicio y/o concesionaria del área de intervención según corresponda de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telefonía. La presentación de este documento es de carácter obligatorio, caso contrario, se considerará incompleta la documentación presentada. La Aprobación de los mismos ante las empresas prestadoras de servicio y/o concesionaria de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telefonía será presentado indefectiblemente a la Entrega de este Informe.

15.
OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Durante el proceso de formulación del estudio, El Contratista efectuará Dos (02) entregas oficiales y obligatorias, que corresponderá a los Informes que se definen en el Numeral 14 de los presentes Términos de Referencia.

15.1
OPORTUNIDAD DE PRESENTACION:

a.
Para cada uno de los Informes (Primer y Segundo) de la Elaboración del Expediente Técnico, El Contratista presentará en calidad de “borrador” a La Entidad, la documentación indicada en el numeral 14 y Anexo 4 de los presentes Términos de Referencia, debidamente sellada y firmada por cada profesional responsable de su elaboración, Jefe del Proyecto y el Representante Legal del Contratista. Los sellos deben ser legibles y contener el número de colegiatura correspondiente.
b.
Dicha documentación deberá ser presentada adicionalmente en Discos Compactos (CD) con los archivos digitalizados de la información correspondiente al Informe respectivo con los formatos y software requeridos en el Anexo 4. Los CD’s deberán estar debidamente rotulados.

c.
El Contratista deberá presentar los informes (borradores) correspondientes en los siguientes plazos:

Primer Informe a los Treinta (40) días naturales de iniciado el servicio, según la definición de fecha de inicio indicado en el numeral 19.2 de los presentes Términos de Referencia.

Segundo Informe a los Treinta (20) días naturales computados a partir del día siguiente en que se le comunicó al Contratista la conformidad del Primer Informe.

d.
Todo retraso en la entrega total de la documentación establecida en el numeral 14 y Anexo 4 de los presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se considerará como mora para efecto de aplicación de la penalidad respectiva, de ser el caso.

e.
No se considerará como entrega oficial, cuando El Contratista efectúe la presentación incompleta de los documentos exigidos en el Informe correspondiente. En este caso, y para todo efecto, se considerará como no efectuada la entrega.

f.
El Informe que se formule deberá ser firmado y sellado por el Representante Legal de El Contratista, y por el Jefe del Proyecto, y por el profesional colegiado responsable de su elaboración.
15.2
REVISIÓN, EVALUACION Y APROBACION:

a.
La Entidad (Supervisor) revisará el Primer Informe (borrador) en un plazo referencial de quince (15) días naturales computados desde el día siguiente a la fecha en que fue recibida la documentación completa; asimismo, revisara los volúmenes correspondientes al Segundo Informe - Expediente Técnico (borrador), en un plazo referencial de quince (15) días naturales computados desde el día siguiente a la fecha en que fue recibida la documentación completa. De existir observaciones, éstas serán notificadas por escrito a El Contratista para su subsanación, adjuntándose el expediente observado.
b.
El Contratista contará con diez (10) días naturales, computados desde el día siguiente a la fecha en que recibe las observaciones de La Entidad, para disponer la subsanación total y nueva entrega para el caso del Primer Informe y con quince (15) días naturales para levantar observaciones del Segundo Informe.

c.
La totalidad de la Subsanación de Observaciones efectuadas será presentado en la sede del Gobierno Regional con atención a la Sub Gerencia de Estudios.

e.
Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se considerará como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculará de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia y artículo 165° del Reglamento. 

En todos los casos, el Contratista adjuntará al expediente corregido, el expediente observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones efectuadas.

f.
El Contratista no contará con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad por mora se computará desde el mismo día en que se reciba el Pliego de Observaciones No Subsanadas.
15.3
CONFORMIDAD Y APROBACIÓN:

a.
La Entidad, luego de verificar el cumplimiento de cada una de los Informes, procederá a otorgar la Conformidad del Informe correspondiente de la elaboración del Expediente Técnico.

b.
La Entidad, luego de otorgar Conformidad al Primer y Segundo Informe iniciará los trámites correspondientes a la Aprobación del Expediente Técnico.

c.
La notificación de la conformidad de cada uno de los Informes le será cursada por escrito al Contratista.

d.
No será procedente la Conformidad parcial para ningún Informe. Es decir que el contratista deberá cumplir con presentar todos los volúmenes indicados y requeridos, caso contrario su presentación será incompleta y no se podrá dar por concluida el Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista la penalidad correspondiente.

e.
El Contratista, dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la aprobación de cada uno de los Informes en borrador (Primer y Segundo), entregara a La Entidad los Ejemplares Definitivos, los cuales constaran de lo siguiente:

-
Un (01) ejemplar original completo, compatibilizado e integrado, de cada uno de los documentos indicados en el Anexo 4 de los presentes Términos de Referencia. Para documentos en formato A4 se empleará papel bond extra blanco alcalino de 80 gramos y para formatos A1 y A3 se empleará papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estarán debidamente suscritos y sellados por los profesionales responsables, Jefe del Proyecto y por el Representante Legal de El Contratista. Se presentarán en Pioneres A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo; lo cual incluye los Discos Compactos (CD) con los archivos digitalizados de la información correspondiente a cada uno de los Informes.  Los CD’s deberán estar debidamente rotulados

-
Tres (03) copias simples (Fotocopia) completa de cada uno de los volúmenes originales. Se presentarán en Pioneres A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo, e identificado como “COPIA”. Deben constar las firmas correspondientes.

-
La documentación digitalizada que presentará El Contratista, deberá incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo del Expediente Técnico. En tal sentido, deberá rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.
16.
RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE:

a.
El Contratista es el único responsable por la calidad y contenido técnico de la documentación que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico y/o Ejecución de Obra que entregará a La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.

b.
La Entidad rechazará, en cualquier momento, informe, o circunstancia en que se encuentre la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra contratada; toda aquella documentación técnica que elabore El Contratista cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o diseño respectivo.
c.
Sobre la base de lo expuesto, El Contratista está obligado a conocer la normatividad y reglamentación vigente, tanto en el ámbito nacional, regional o local; y que sea aplicable a la elaboración del Expediente Técnico y a la Ejecución de la Obra. Su incumplimiento será considerado como causal de resolución del Contrato atribuible a El Contratista.

d.
En este orden de ideas, cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El Contratista se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que por omisión, error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La Entidad. Dicha responsabilidad no podrá ser, en ninguna circunstancia, negada por El Contratista, quien tampoco podrá excusarse aduciendo contar con la aprobación del Coordinador y/o Revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones, será similar al asignado para subsanar las observaciones del Informe a la que correspondió la elaboración de tal documentación. Superado dicho plazo, El Contratista incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

e.
Los adicionales y ampliaciones de plazo del Contrato de Ejecución de Obra estarán sujetos a los alcances y procedimientos establecidos en la Ley, así como a la evaluación y sustentación de la etapa efectivamente afectada (Ruta crítica).
17.
PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL CONTRATISTA:

La documentación técnica que elaborará y presentará El Contratista, estará sujeta obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Sin ser limitativo, su cumplimiento se considera obligación esencial de El Contratista:

i.
Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA). Aplicable al diseño integral del edificio, de sus componentes, definición de especificaciones técnicas, y demás documentos aplicables directamente al diseño y a la construcción.

ii.
Norma Técnica Nacional de Edificación E.020: Cargas. Aplicable al Cálculo y Diseño de las Estructuras.

iii.
Norma Técnica Nacional de Edificación E.030: Diseño Sismo Resistente. Aplicable al Cálculo y Diseño de las Estructuras.

iv.
Norma Técnica Nacional de Edificación E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio de Mecánica de Suelos.

v.
Norma Técnica Nacional de Edificación E.060: Concreto Armado. Aplicable al Cálculo y Diseño de las Estructuras y demás elementos de concreto armado.

vi.
Norma Técnica Nacional de Edificación E.070: Albañilería. Aplicable al Cálculo y Diseño de muros y tabiques.

vii.
Norma Técnica Nacional de Edificación E.102: Diseño y Construcción con Madera. Aplicable al Cálculo y Diseño de elementos estructurales, de ser el caso.

viii.
Norma Técnica Nacional de Edificación E.110: Vidrios. Aplicable al Diseño de Ventanas, mamparas, etc.

ix.
Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (D.S. Nro. 013-79-VC). Aplicable al metraje a efectuar.

x. 
Reglamento de Metrados para Obras de Habilitación Urbana (D.S. Nro. 028-79-VC). Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso.

xi. 
Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios.

xii. 
Norma Técnica de Edificación A.060 / Norma Técnica Nacional de Adecuación Arquitectónica para Personas con Discapacidad (R.M. Nro. 069-2001-MTC/15.04). Aplicable al diseño arquitectónico.

xiii. 
Norma Técnica de Edificación U.190 / Norma Técnica Nacional de Adecuación Urbanística para Personas con Discapacidad” (R.M. Nro. 069-2001-MTC/15.04). Aplicable al diseño arquitectónico, de ser el caso.

xiv. 
Código Nacional de Electricidad.

xv. 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad correspondiente. Aplicable al diseño arquitectónico.

xvi. 
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas mediante Resolución de Contraloría Nro. 072-98-CG.

xvii. 
Ley y Reglamento de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común (Ley Nro. 27157 y D.S. Nro. 008-2000-MTC). Aplicable al trámite de consulta previa del proyecto arquitectónico, y a la estimación del costo de la obtención de la Licencia de Obra.

xviii. El Contratista asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observación por parte de los organismos de fiscalización del Estado, por no haber sido formulados en atención a las normas vigentes.

xix. 
Todos los documentos serán redactados en idioma castellano, usándose el sistema métrico decimal, ajustándose, además; a las Normas Técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Ex - INTINTEC); según corresponda.

xx.
Normas Peruanas de Estructuras.

xxi.
ACI Capítulo Peruano 

xxii.
ANSI Instituto Americano de Normalización

xxiii.
ASTM

xxiv.
CEI Comisión Internacional de Normalización de Equipo eléctrico

xxv.
ISSO Organización Internacional de Normalización

xxvi.
Normas Técnicas Peruanas INDECOPI (antes ITINTEC).

xxvii.
Código Nacional de Electricidad.

xxviii.
NFPA Asociación Americana para la protección contra incendios (NEC)

xxix
Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobada por RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC (04-05-2010).

xxx.
Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR – Nivel Inicial, aprobado con RM N° 0252-2011-ED.

xxxi.
Norma Técnica para el Diseño de Locales de EBR – Nivel Inicial, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 295-2014-MINEDU.

xxxii.
Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial, del Ministerio de Educación – Oficina de Infraestructura Educativa
xxxiii.
Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.

xxxiv.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

xxxv.
Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus modificatorias.

xxxvi.
DS N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446.
18.
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DOCUMENTOS TECNICOS DE LA EJECUCION DE OBRA:

El cumplimiento de los formatos y normas de presentación de los documentos técnicos, se constituyen para El Contratista en obligación esencial, siendo requisito de primer orden en las entregas parciales, o en la entrega final.

19.
COMPUTO DE PLAZOS E INICIO DEL SERVICIO:

19.1
Generalidades:
a.
Según lo indicado en el Artículo 151° del Reglamento de la Ley, los plazos de ejecución del servicio se computan en días naturales, excepto en los casos indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los días sábados, domingos y feriados.

b.
Las solicitudes de ampliación del Plazo de Ejecución, se gestionan según lo indicado en el Artículo 175° del Reglamento para el caso de la elaboración del Expediente Técnico y Artículos 200° y 201° para el caso de ejecución de Obra.

c.
El vínculo contractual culmina cuando quede consentida la Liquidación del Contrato.

d.
La entrega del Adelanto Directo; siempre y cuando haya sido solicitado por el Contratista dentro del marco establecido en el Numeral 21° del presente documento, el cual no representará obstáculo alguno para el Cómputo de los Plazos de elaboración del Expediente Técnico.

e.
La entrega de la información que deberá proveer La Entidad, que se lista en el Numeral 11° de este documento, se efectuará como máximo a los cinco (05) días siguientes de comunicada la solicitud.

f.
La Entrega del Terreno donde se construirá la obra se hará dentro de los quince (15) días siguientes de la fecha de suscripción del contrato, para lo cual deberá efectuarse el reconocimiento de la zona sobre la cual se proyectará el expediente técnico materia del contrato. En dicha entrega participarán el Representante Legal del Contratista, el Jefe de Estudio y el Supervisor o representante de La Entidad. 
19.2
Presentación del Equipo Técnico:
La presentación del Equipo Técnico se realizará en las oficinas de la Gerencia Regional de Infraestructura a los cinco (05) días de suscrito el contrato. 

El Contratista presentará ante La Entidad, a los integrantes del Equipo Técnico que según su propuesta técnica se encargará de la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la obra; se levantará el Acta de Presentación en la cual se asentarán los nombres de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico asistentes. La inasistencia a la presentación será penalizada de acuerdo a lo que indican los TDR. 

En la presentación también participarán la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Estudios y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, quienes suscribirán el Acta. 

19.3
Inicio del Plazo de Ejecución de la Elaboración del Expediente Técnico:
El cómputo del plazo para la elaboración del expediente técnico, se iniciará a partir del día siguiente que La Entidad haya cumplido las siguientes condiciones: 

a)
Que haya designado al Supervisor de la elaboración del expediente técnico.   

b)
Que haya realizado la entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra,

c)
Que haya entregado del adelanto directo al Contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el numeral 21.1 de los presentes TDR.                     

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega de adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en los numerales precedentes por causas imputables a la Entidad, no otorga derecho al contratista a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios.
19.4
Inicio del Plazo de la Ejecución de Obra:
El inicio del cómputo del plazo de ejecución de la obra, será a partir del día siguiente  de que La Entidad notifique la aprobación del Expediente Técnico, designe la Supervisión de Obra, en caso esta sea distinta a la responsable de la supervisión del Expediente Técnico y se haya otorgado el adelanto directo, siempre y cuando este haya solicitado por el contratista; entendiendo que las demás condiciones previstas en el Artículo 184° del Reglamento han sido cumplidas en la oportunidad de iniciada la prestación relacionada con la elaboración del Expediente Técnico; lo cual deberá ser cumplido en los quince (15) días siguientes a la notificación de la aprobación del Expediente Técnico.
20.
FORMA DE PAGO:
20.1
Valorizaciones o Pagos a Cuenta:

a.
El abono de las valorizaciones de El Contratista se efectuará contra prestación y con la conformidad de La Entidad.

b.
Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), que se efectuarán de la siguiente manera:

i.-
Del Expediente Técnico

Equivalente al Cien por ciento (100%) del Monto Ofertado del Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico, contra la presentación del mismo y conformidad de La Entidad.

ii.-
De la Ejecución de la Obra

Valorizaciones de Obra: De acuerdo a las Valorizaciones que se encuentra directamente relacionado al Avance Ejecutado de la Obra hasta un Monto Equivalente al Monto Ofertado del Contrato para la Ejecución de la Obra, mas reintegros.

c.
La Entidad abonará la Valorización en trámite a más tardar dentro del plazo establecido en el Artículo 197° del Reglamento. La demora por parte del Contratista en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación del comprobante de pago dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Contratista por concepto de interés.
21.
SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTOS:

21.1
Adelanto Directo
La Entidad otorgará en (02) dos armada el adelanto directo, el que no excederá del 20% del monto original de cada prestación (elaboración de expediente técnico y ejecución de obra respectivamente).

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto de la siguiente manera: para la elaboración de expediente técnico, dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato; para ejecución de la obra, dentro de los ocho (8) días calendarios a partir de la fecha de la aprobación del expediente técnico de la obra por parte de la entidad; adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

La entrega de adelanto se efectuará previa presentación de los siguientes documentos:

Solicitud. 

· Carta Fianza por idéntico monto y un plazo de vigencia hasta la cancelación y/o amortización total del adelanto.

· Factura.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de toda la documentación solicitada al contratista.

La amortización del adelanto se hará mediante el descuento en los pagos parciales.

Dicho adelanto se otorgará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 162°, 171°, 172° y 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, debe precisarse que el único medio de garantía aceptado será la Carta Fianza, la cual deberá estar vigente por un periodo mínimo de 3 meses y se renovará antes de su vencimiento de modo trimestral hasta la amortización total del adelanto. Igualmente, la garantía deberá señalar expresamente que garantiza el adelanto solicitado por el contratista hasta el monto total solicitado, así como que deberá hacer referencia al número y denominación del proceso de selección del cual deriva la contratación y encontrarse dirigido a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. Del mismo modo, en caso de consorcios se deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio. En caso contrario, será rechazada de pleno derecho por primar el Principio de Literalidad.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201° del Reglamento.

21.2
Adelanto de materiales

a.
A solicitud escrita de El Contratista, La Entidad abonará, el Adelanto de materiales para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, hasta por el cuarenta por ciento (40%).

b.
La solicitud de otorgamiento de adelanto para materiales o insumos deberán ser realizada dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de inicio del plazo de ejecución contractual.

c.
No procederá el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad al plazo señalado en el literal b.) precedente.

d.
La amortización del adelanto de materiales se hará mediante el procedimiento previsto en el DS N° 011-79-VC.

e.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

f.
La Entidad entregará el Adelanto para materiales dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes de haber recibido la solicitud o de subsanadas las observaciones que pudieran existir.
22.
SUPERVISION Y CONTROL, REVISIÓN DEL ET:

22.1
Control:

a.
El Contratista estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los funcionarios que designe La Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la elaboración del Expediente Técnico, avances de la Ejecución de la Obra y de los compromisos contractuales asumidos.

b.
La Entidad designará un Coordinador; así como, un Supervisor para revisar el cumplimiento del contrato; a quienes El Contratista brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la elaboración del Expediente Técnico y durante la Ejecución de la Obra.

c.
El Coordinador estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión básica de los documentos formulados por El Contratista y el Supervisor. Controlará el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes. También tendrá a su cargo, informar sobre la procedencia de pago de las valorizaciones del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se requiera.
d.
La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato, podrá convocar a El Contratista, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra; así como para que informe o asesore en asuntos concernientes al objeto del contrato.

e.
Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que presente el Contratista: La Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el  Coordinador  y el Supervisor.

f.
El Contratista deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento.

g.
No procederá la aprobación de los documentos presentados por El Contratista si éste no ha efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la subsanación de las observaciones formuladas.

h.
El Contratista deberá garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos de Referencia, serán asumidos directamente por los profesionales que presente a La Entidad como parte de su equipo técnico.

i.
Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Contratista, deberá ser autorizada por La Entidad, y deberá justificarse en incapacidad física, muerte, causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligación ameritará la aplicación de la penalidad establecida en el Numeral 23° - Otras Penalidades del presente documento. La reincidencia en esta falta, se constituye en causal de resolución del Contrato, por incumplimiento de una obligación esencial de El Contratista.

j.
La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Contratista. En tal sentido, no podrá negarse a la rectificación y/o subsanación de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le formule La Entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos.
22.2
Coordinación y Seguimiento:

a.
El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas reuniones con el Supervisor y El Coordinador designados por la Entidad, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

b.
Las coordinaciones están orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

c.
Durante el desarrollo de la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra, y en cualquier etapa de ejecución en que se encuentre éste, El Contratista deberá tomar en consideración las recomendaciones que le formulen los profesionales de La Entidad, ya sean éstos: Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el  Coordinador, el Supervisor y/o el Equipo Revisor.

d.
La Entidad es la última instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demás documentos formulados por El Contratista. En tal sentido, El Contratista no podrá negarse a subsanar las observaciones que La Entidad le formule a cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de La Entidad.

e.
La Entidad, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Expediente Técnico elaborado por El Contratista, sí dicho documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.
f.
La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Contratista información complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, ilógica o poco clara. El Contratista no podrá negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.
23.
PENALIDAD APLICABLE

23.1
PENALIDAD POR MORA: El Contratista será merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega de las etapas establecidas, o exceda los plazos otorgados para subsanar observaciones que fueran realizadas por La Entidad. La Entidad aplicará dicha penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas en el Artículo 165° del Reglamento de la Ley.

El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicación de penalidad por mora exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.

Las penalidades serán deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el Artículo 165° del Reglamento de la Ley.

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisión o aprobación de las etapas, dicho atraso no será computado con cargo a El Contratista.

La Entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por mora en la revisión y/o aprobación de las etapas del objeto del contrato.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual Actualizado, La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El Contratista, según lo previsto por el Artículo 169° del Reglamento.
23.2
OTRAS PENALIDADES: En concordancia con el art. 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerarán las penalidades que a continuación se indican.

El cálculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicación está referida al monto total del contrato vigente. 

La falta se configura por informe del Evaluador, su verificación es de periodicidad diaria y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia.

	N°
	INFRACCION
	MULTA

	1
	POR FALTAR A LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO 
2/10000
Sobre el monto 

Es obligatorio que a la Presentación concurran el Representante Legal del Contratista y el personal completo del equipo técnico encargado de elaborar el Expediente Técnico u ejecutar la obra, según su propuesta técnica. 

La penalidad se aplicará por cado uno de los antes señalados que no concurra a dicha presentación registrado en el Acta de presentación.

	1/100  Sobre el monto del Expediente o

1/1000  Sobre el monto del Obra



	2
	POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO 

Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el Representante Legal del Contratista y el Jefe de Estudio.

La penalidad se aplicará cuando uno de ellos no asista a la Entrega de Terreno.


	2/100  Sobre el monto del Expediente

 

	3
	POR NO UTILIZAR EQUIPOS Y LOGISTICA OFERTADOS 

Cuando el  Contratista no cuenta con la totalidad de los equipos y logística ofrecidos en su propuesta técnica.


La penalidad se aplicará por cada día.


	1/1000  Sobre el monto del Obra

	4
	POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE  TRABAJO CONVOCADAS POR LA ENTIDAD, O POR NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO  



El personal del equipo técnico para la elaboración del expediente técnico, debe tener disponibilidad para participar directamente en la ejecución del estudio y en la revisión de los informes.

La penalidad se aplicará por cada vez que el personal del equipo técnico que haya sido convocado por el Supervisor, o por La Entidad y sus dependencias involucradas, para fines del cumplimiento del contrato, no concurra o niegue su participación de forma injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo a la Programación de Actividades.


	1/100  Sobre el monto del Expediente



	5
	POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL DESEMPEÑO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD 
del Contrato Total

Cuando La Entidad solicita el cambio de algún integrante del equipo técnico del Expediente o de la Obra por  desempeño deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de sus obligaciones.

La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado


	1/100 Sobre el monto del Expediente ó

5/1000 Sobre el monto de la Obra 

	6
	POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS QUE NO TENGAN ORIGEN EN INCAPACIDAD, MUERTE, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 


Siempre que sean aprobados por La Entidad.

La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado

	1/100 Sobre el monto del Expediente ó

5/1000 Sobre el monto de la Obra 

	7
	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
del Contrato Total

Cuando el Contratista permite que el trabajador labore sin ellos o que los tenga incompletos. Se considera que el Equipo de Protección Personal mínimo está conformado por: overol, zapatos y casco.

La penalidad se aplicara por dia de trabajo sin EPP y por cada trabajador
	1/1000 Sobre el monto del Obra 

	8
	CALIDAD DE EJECUCION

Cuando se ejecuten trabajos incumpliendo las especificaciones técnicas. Además de la penalidad, el Contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para La Entidad.

La penalidad se aplicara por cada caso.


	1/1000 Sobre el monto del Obra

	9.
	CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. El Contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para La Entidad.

La penalidad se aplicara por cada caso de material de mala calidad a retirar
	1/1000 Sobre el monto del Obra

	10
	USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS 

Cuando el Contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización. El Contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para La Entidad.

La penalidad se aplicara por cada caso de uso de materiales sin ensayos de calidad previos
	1/1000 Sobre el monto del Obra

	11
	SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACION 

Cuando el Contratista ejecute trabajos sin adoptar medidas de seguridad o sin realizar las señalizaciones.

La penalidad se aplicara por día y por cada caso.
	1/1000 Sobre el monto del Obra

	12
	FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE O ASISTENTE EN OBRA
del Contrato Total

Cuando el Residente o el Asistente no asistan a la obra será sancionado por cada día de inasistencia.

La penalidad se aplicará por día de no permanencia en la obra
	1/1000 Sobre el monto del Obra

	13
	INCUMPLIMIENTO DE FORMULACION DE LIQUIDACION

Se aplicara penalidad por incumplimiento de la formulación de la liquidación del contrato en el plazo previsto en las normas de contratación pública.

La penalidad se aplicara sobre el monto total contratado.
	5/1000 Sobre el monto del Obra 


Los hechos e infracciones relacionados con el cuadro de Otras Penalidades serán acreditados mediante Asientos en Cuaderno de Obra o Informe de la Supervisión o Actas de Inspección realizadas por personal de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones u otro documento que acredite de manera fehaciente el incumplimiento del contratista;  cuya validez no requieren de la intervención de una autoridad local; así mismo, la prueba del hecho podrá realizarse con las propias solicitudes del contratista o la simple omisión de éste respecto a determinada obligación.

23.3
PENALIDAD MAXIMA: El monto máximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades, La Entidad podrá resolver el contrato, según lo establecido en los artículos 167° y 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
24.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

a.
La Liquidación del Contrato se practicará de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos en el Artículo 211° del Reglamento.

b.
La Liquidación del Contrato será formulada por El Contratista, y presentada por éste a La Entidad, sólo después de aprobada la última prestación del objeto del contrato.

c.
Para efectos de la Liquidación del Contrato, se entenderá que la aprobación de la “Última Prestación” corresponde a la Recepción de la Obra, por parte de la Entidad.

d.
La Liquidación del Contrato quedará consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro del plazo que establezcan la Ley y el Reglamento, o en defecto, El Contrato. Una vez que la Liquidación quede consentida, no cabrá reclamo o impugnación alguna sobre ella.

e.
La Liquidación consentida cierra el vínculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo de garantía que otorga El Contratista por la calidad de la Obra ejecutada, y a lo establecido en el Numeral 12° literal “p” del presente documento.
25.
EXTENSIÓN DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

a.
El Contratista y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observación o consulta referida al Expediente Técnico y Ejecución de la Obra que elaborará para ésta, y que pueda provenir de La Entidad; o de los órganos de fiscalización y control del Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades que éstas últimas lo estimen necesario.

b.
El Contratista se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos que integran el Expediente Técnico y el Proyecto Definitivo de Construcción, sí estos son observados durante el trámite de obtención de autorizaciones y/o Licencias.
c.
El Contratista asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podrá requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de coordinación o mediante su presencia en la Obra; y en las oportunidades que sean necesarias. El Contratista no podrá negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

d.
El compromiso que asume El Contratista, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute la Obra.

e.
El Contratista asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentación técnica que lo integra.
26.
PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo para la elaboración del Expediente Técnico es de sesenta (60) días naturales y para la Ejecución de la Obra es de doscientos cuarenta (240) días naturales), contados a partir del día siguiente a en que se cumplan las condiciones establecidas en el Numeral 19° del presente documento. No se contabilizarán como parte del plazo de ejecución que tiene el contratista:

i.
El tiempo de revisión por parte del Gobierno Regional, la Municipalidad Local o entidades prestadoras de servicios que otorgan autorizaciones de uso y/o factibilidad.

ii.
El tiempo que demoren las consultas a la OPI

iii.
El tiempo que demore el levantamiento de observaciones.

iv.
El tiempo que demore las consultas o toma de acuerdos interinstitucionales en caso de existir problemas de disponibilidad del terreno.

El Plazo de Ejecución para la elaboración del Expediente Técnico y para la Ejecución de la Obra está constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el desarrollo de las diferentes etapas previstas para el cumplimiento del objeto del contrato.

En este plazo no se consideran, los plazos previstos para las revisiones respectivas ni los plazos considerados para la subsanación de observaciones, contabilizándose solo los plazos que tiene el contratista para la presentación del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra.

Cada etapa cuenta con plazos definidos para la revisión que efectuará La Entidad y para la formulación de las observaciones que ésta considere pertinentes, de ser el caso.

Asimismo, se han establecido plazos para que El Contratista efectúe las subsanaciones o correcciones que correspondan, estos plazos establecidos para la subsanación de observaciones los que no serán computados dentro del plazo de ejecución de cada etapa, razón por la cual no están sujetos a penalidad por mora. No obstante, los plazos que El Contratista requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omisión o rectificación fallida; sí se considerarán dentro del Plazo de Ejecución, derivando en atraso, lo que conllevará a la aplicación inmediata de la penalidad por mora en dicha etapa; según lo previsto en el Contrato, y en el Numeral 23° del presente documento.
27.
COSTO DE LAS PRESTACIONES SEGÚN ESTUDIO DE PRE INVERSION:
	N°
	PRESTACION
	MONTO (S/.)

	1.
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
	277 750.00

	2.
	EJECUCION DE LA OBRA
	             7 627 876.00

	
	TOTAL (S/.)
	             7 905 626.00


ANEXO N° 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN MADERA 

NIVEL INICIAL ( MESA Y 4 SILLAS)

Descripción: Mobiliario con dimensiones estandarizadas, empleados en las instituciones de educación inicial para niños de 3 a 5 años de edad, el cual está conformado de 1 mesa y 4 sillas

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA MADERA 

NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO / DENSIDAD BÁSICA

Tornillo - Cedrelinga cateniformis - 0.45

a)
Densidad básica de la madera : 0,45 - 0,70 g/cm³

b)
Contenido de humedad de la madera <= 12%

c)
Flexión estática: MOR (Módulo de Ruptura) >= 501 Kg/cm² MOE (Módulo de Elasticidad) >= 90 Tn/cm²

d)
Compresión perpendicular: ELP (Elasticidad al Límite Promedio) >= 41 Kg/cm²

e)
Cizallamiento: >= 61 Kg/cm²

f)
Dureza en lados: >= 301 Kg/cm²

g)
Tenacidad: >= 1,8 Kg-m

DEL MOBILIARIO

Las especificaciones técnicas se encuentran detalladas en los planos adjuntos, asimismo en las NTP 260.015:2003.

El armado de las estructuras es mediante caja y espiga, los tableros en madera son machihembrados.

La madera a emplearse estará garantizada para resistir el ataque de insectos y hongos, para lo cual, en previsión de posibles ataques de agentes orgánicos y ambientales que contribuyan a su deformación y destrucciones, es imprescindible utilizar preservantes de marca autorizada oficialmente y no tóxicos al hombre ni al medio ambiente.

Para el acabado se empleará barniz o laca transparente debe ser semi-mate y no brillante, imprimiendo una película firme y elástica que proteja la madera.

El mobiliario se realizará de acuerdo a los planos aprobados, conforme al ANEXO ADJUNTO.

Los tableros de mesa serán madera, color cedro.

El tapacanto a utilizar en los tableros de la mesa será de madera.

REQUISITOS NORMA DE CALIDAD 

Norma de calidad acreditada por la Norma Técnica NTP: 260.004:2004 MADERA. Mobiliario escolar para centros educativos. Nivel inicial. Requisitos y NTP 260.007:2004 MADERA. Mobiliario escolar para centros educativos. Nivel inicial. Silla. Requisitos

OTRAS ESPECIFICACIONES:

CERTIFICACION
En caso la Entidad exija la presentación de Certificado de Conformidad, éste deberá ser emitido por Organismo de Certificación acreditado ante INDECOPI.

MUESTREO
El comprador podrá realizar el muestreo de un lote de acuerdo a la NTP 260.014:2003. MADERA. Mobiliario Escolar para Centros Educativos. Muestreo

EMPACADO, ROTULADO, ALMACENAJE

1.
Rotulado: De acuerdo a la NTP 260.013:2003 MADERA. Mobiliario escolar para centros educativos. Rotulado. El rotulado de mobiliario deberá presentar como mínimo la siguiente información:

a)
Nombre de la entidad usuaria en el encabezado.

b)
Producto y tamaño del mobiliario 

c)
Identificación del fabricante o distribuidor responsable

d)
Mes y año de fabricación

2.
Embalaje: De acuerdo a la NTP 260.012:2003 MADERA. Mobiliario escolar para centros educativos. Embalaje, se colocará cartón corrugado entre las partes para evitar el rozamiento y deberá existir una sujeción entre las patas de las mesas y sillas (cinta de embalaje, rafia, suncho, etc.), la que dará firmeza al paquete. Finalmente, será recubierto con cartón corrugado de 6 mm. de espesor y una cobertura plástica transparente para impermeabilizarlo.

3. Almacenaje y manipuleo: El producto debe ser almacenado en un ambiente cerrado y ventilado, alejado de fuentes de calor.

4. Distribución: El producto será entregado donde determine la Entidad convocante en la proforma del contrato.
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ANEXO N° 2

ESPECIALIDADES
1.
ARQUITECTURA: El Proyecto de Arquitectura será desarrollado en dos etapas: 

1)
El Anteproyecto, contiene la primera imagen de la propuesta arquitectónica, elaborada en el estudio de pre inversión, sobre la cual se propondrá la solución definitiva; 

2)
Proyecto de Arquitectura, que viene a ser la propuesta definitiva a nivel de ejecución; será desarrollado en base al anteproyecto.  

El proyecto de Arquitectura será elaborado y firmado por el especialista (Arquitecto colegiado habilitado), integrante del Equipo Técnico del Contratista.

La concepción arquitectónica, deberá tomar criterios estéticos y volumétricos acordes con la categoría de la I.E. a intervenir, integrado dentro de la modernidad al entorno y contexto geográfico existente, en función de las condiciones del terreno, topografía, clima, ubicación, orientación, ventilación, seguridad, y a los alcances y parámetros del perfil aprobado.

Asimismo, el diseño arquitectónico se hará en coordinación con los profesionales de las diferentes especialidades que involucra el proyecto, para obtener el diseño y la distribución definitiva acorde al uso y la necesidad real.

Los techos deberán tener la suficiente pendiente que permita el fácil escurrimiento de las aguas pluviales y su evacuación. Las zonas destinadas a jardinería tendrán el sistema de drenaje adecuado.

Los proyectos deberán contemplar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que permitan una adecuada ejecución de la obra.   

El especialista presentará el Programa Arquitectónico detallado con los respectivos cálculos justificativos.

Para el diseño y dimensionamiento, se deben tener en cuenta los parâmetros del estudio de pre inversión, la normativa técnica indicada en los TDR y la normativa específica siguiente:

-
Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial (2006) – Ministerio de Educación – Convenio  MINEDU-UNI-FAUA. 

-
Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR – Nivel Inicial, aprobado con RM N° 0252-2011-ED.

-
Norma Técnica para el Diseño de Locales de EBR – Nivel Inicial, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 295-2014-MINEDU.

-.
Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial, del Ministerio de Educación – Oficina de Infraestructura Educativa
-
Norma Técnica de Diseño para Centros Educativos Urbanos–Normas de Confort 4.8.1,

-
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE-Normas Técnicas A-040, A-080, A-120;

Asimismo, en el Proyecto de Arquitectura se deben considerar las obras complementarias como: losa deportiva, muro perimétrico, muros de sostenimiento, cisterna y tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador, si así lo requiere el proyecto; etc.
CONTENIDO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA: 

1.
Memoria Descriptiva,

2.
Memoria de Cálculo/Diseño,

3.
Programa Arquitectónico detallando cantidades y áreas de ambientes y de las obras complementarias.

4.
Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construcción,

5.
Metrados,

6.
Análisis de Costos y Precios Unitarios,

7.
Presupuesto (Costo Directo),

8.
Relación de Insumos,

9.
Fórmula Polinómica,

10.
Archivo fotográfico,

11.
PLANOS:

-
PLANTA - DISTRIBUCION POR NIVELES, que incluya cisterna y tanque elevado, biodigestor/tanque séptico y pozo percolador, si así lo requiere el proyecto; indicando ejes, cotas, niveles, cuadro de vanos, cuadro de acabados, etc. (Esc. 1/50). Deben incluir:

-
Cuadros de vanos y de acabados por ambientes.

-
Cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.

-
ELEVACIONES, de la construcción proyectada: frontal, lateral, posterior, indicando alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50). 

-
CORTES, de la construcción proyectada por los elementos de circulación vertical, indicando alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50). 

-
TECHOS, (Esc. 1/50).

-
PUERTAS-VENTANAS-BARANDAS, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-
DETALLES CARPINTERIA DE MADERA, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5)

-
DETALLES CARPINTERIA METALICA, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5)

-
SERVICIOS HIGIENICOS: Plantas, Cortes, Elevaciones y Detalles (Esc. 1/20 ó 1/25).

-
CONSTRUCCIONES ESPECIALES: Plantas, Cortes, Elevaciones y Detalles (Esc. 1/20 ó 1/25).

-
DETALLES DE PISOS, VEREDAS, PATIOS, etc. (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-
DETALLES DE ESCALERAS – RAMPAS – GRADAS – TECHOS, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-
DETALLES DE JUNTAS DE PISOS, LOSAS, PATIOS, MUROS, etc., (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-
DETALLES DE TRATAMIENTOS Y/O ACABADOS DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES, JARDINERAS, etc., (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-
SEGURIDAD - FLUJOS DE EVACUACION Y SEÑALETICA, (Esc. 1/50). Se presentará con el Plan de Evacuación.
2.
ESTRUCTURAS: Será desarrollado y firmado por el especialista de estructuras del Equipo Técnico del Contratista. Comprenderá los cálculos estructurales para requerimientos sísmicos y de cargas que se hará para cada componente o meta de la infraestructura a construir, ceñido al Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y las respectivas Normas Técnicas vigentes.

El Proyecto de Estructuras será desarrollado de acuerdo al sistema estructural a nivel de planos para ejecución de obra, memorias de diseño/calculo, etc. todo lo cual debe ser compatible con el Proyecto de Arquitectura.   

El Proyecto de Estructuras se desarrollará teniendo en cuenta las Normas Técnicas de Estructuras y Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como la Normativa del ACI, ANSI, ASTM aplicable, tomando en consideración lo siguiente:

-
El Proyecto de Estructuras debe desarrollarse en coordinación con los profesionales de las otras especialidades involucrados en el proyecto, para obtener el diseño y la distribución definitiva de acuerdo al uso y la necesidad real.

-
Se hará la estructuración y dimensionamiento previo (predimensionamiento) de la edificación y sus elementos estructurales (vigas y columnas).

-
Teniendo en cuenta el Perfil de pre inversión y la Norma Técnica E.030 del RNE, según el tipo de uso e importancia de la edificación a construir, se utilizará un sistema estructural dual o mixto con pórticos y muros portantes, para garantizar la estabilidad y durabilidad de la edificación.  

-
Análisis Sísmico:

Se determinarán las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la utilización de software se efectuará el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinarán las máximas cargas de gravedad y sísmicas de acuerdo a las normas técnicas mencionadas. Determinación y comprobación de los desplazamientos, que deberán cumplir con los límites permitidos según la Norma Técnica E.030. del RNE.

-
Combinación de cargas para determinación de máximos efectos (momentos) para el diseño definitivo.

-
Diseño de los elementos resistentes.

-
Diseño de los detalles de los elementos no estructurales.

En el Presupuesto del Proyecto de Estructuras se deberá considerar la partida Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud. (Tomar como referencia la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas) 

Asimismo, en el Proyecto de Estructuras y compatibilizando con el Proyecto de Arquitectura, se incluirán las obras complementarias como: losa deportiva, muro perimétrico, muros de sostenimiento, cisterna y tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador, si así lo requiere el proyecto; etc. 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS:

1.
Memoria Descriptiva,

2.
Memoria de Cálculo/Diseño,

3.
Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construcción,

4.
Metrados,

5.
Análisis de Costos y Precios Unitarios,

6.
Presupuesto (Costo Directo),

7.
Relación de Insumos,

8.
Fórmula Polinómica,

9.
Archivo fotográfico,

10.
PLANOS:

-
PLANOS DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE GENERAL, (Esc. 1/100, 1/50). 

-
PLANOS DE TRAZADO DE EJES, (Esc. 1/100, 1/50).

-
PLANOS DE CIMENTACIONES GENERAL, incluye cuadro de columnas, (Esc. 1/50).

-
PLANOS DE PORTICOS-VIGAS-COLUMNAS-PLACAS DE CONCRETO, incluye detalles, (Esc. 1/50, 1/25).

-
PLANOS ESTRUCTURALES DE LOSAS (ALIGERADOS Y MACIZAS), (Esc. 1/50, 1/25).

-
PLANOS ESTRUCTURALES DE ESCALERAS, incluye detalles, (Esc. 1/50, 1/25).

-
PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5 o la adecuada).

-
PLANOS DE DETALLES DE ALBAÑILERIA, encuentros, confinamientos, etc. (COLUMNAS – MUROS)

-
PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE CIRCULACIONES HORIZONTALES (VEREDAS).

-
PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE SARDINELES, JARDINERAS, JUNTAS DE PISOS, PATIOS, MUROS, ETC.
3.
INSTALACIONES SANITARIAS: Será desarrollado y firmado por el especialista en instalaciones sanitarias del Equipo Técnico del Contratista. El Proyecto de Instalaciones sanitarias para la edificación proyectada, comprende las instalaciones de agua (agua potable, agua contra incendio, riego), desague y ventilación, agua de lluvias.

AGUA Y DESAGUE

El proyecto de Instalaciones Sanitarias debe ser elaborado en coordinación con el proyectista de arquitectura, para que se considere oportunamente las condiciones más adecuadas de ubicación de los servicios sanitarios, tanques de agua, desague, ductos, y todos aquellos elementos que determinen el recorrido de las tuberías, así como determinar el número de aparatos sanitarios, el dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua, dimensionamiento del tanque séptico, entre otros; asimismo se coordinará con el responsable del diseño de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos estructurales, en su montaje y durante su vida útil; y con el responsable de las instalaciones electromecánicas para evitar interferencias.

SISTEMA DE AGUA PLUVIAL

-
Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo.

-
Cálculo de las áreas de drenaje, dimensionamiento de cunetas aéreas y de piso. 

-
Montantes de evacuación de agua pluvial.

-
Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público.  

El desarrollo del proyecto de Instalaciones Sanitarias, se hará de acuerdo a la normativa siguiente:

-
Norma Técnica IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

-
Norma Técnica IS.020 Tanques Sépticos, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS:

1.
Memoria Descriptiva,

2.
Memoria de Cálculo/Diseño,

3.
Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construcción,

4.
Metrados,

5.
Análisis de Costos y Precios Unitarios,

6.
Presupuesto (Costo Directo),

7.
Relación de Insumos,

8.
Fórmula Polinómica,

9.
Archivo fotográfico,

10.
PLANOS:

-
RED DE AGUA Y DESAGUE (Esc. 1/50) desarrollados por Módulos y Niveles. Indicando la ubicación de tanque cisterna, tanque elevado, tanque séptico, etc. 

-
DETALLES (Esc. 1/5, 1/10, 1/20): Servicios higiénicos, buzones, cajas, montantes, etc.

-
ISOMETRÍA.

-
DRENAJE PLUVIAL EN PISO Y AEREO: PLANTA (Esc. 1/50) – ISOMETRIA Y MONTANTES (Esc. 1/10, 1/20) – DETALLES (Esc. 1/5, 1/10, 1/20) detallar las descargas finales.

-
PLANO DE LA RED SANITARIA EXTERIOR (Esc. 1/200) indicando la red de agua, red de colectores de desagüe y buzones, red de colectores de aguas pluviales y buzones, empalmes a la red pública de agua y desague, descarga del drenaje pluvial, etc. - DETALLES TÍPICOS. (Plano requerido para ubicar el punto de empalme de la conexión domiciliaria al servicio público. La magnitud y/o amplitud de la red exterior a levantar se determinará durante la elaboración del estudio).    

-
TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO, OTROS: Planta, Cortes, Elevaciones, Detalles. 

-
TANQUE SEPTICO: Planta, Cortes, Elevaciones, Detalles (De ser el caso). 
4.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS: El Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas para la edificación en proyecto, comprende las instalaciones eléctricas interiores, instalaciones de comunicaciones e instalaciones de gas de ser el caso.

El proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas será elaborado y firmado por el Especialista del Equipo Técnico del Contratista, apoyado por un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones de ser necesario.

INSTALACIONES ELECTRICAS: El diseño debe ajustarse a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad y las Normas DGE y corresponde a las instalaciones que se efectúen al interior de la propiedad (predio) a partir de la acometida hasta los puntos de utilización; siendo obligatorio el cumplimiento de las reglas de protección contra el riesgo eléctrico.

Se considera el abastecimiento de energía eléctrica del servicio público, para iluminación interior, salidas o tomas energía o fuerza (tomacorrientes y equipamiento especial).

La red debe cubrir las demandas propias de las actividades a desarrollarse en la nueva edificación e instalaciones a construir, el Consultor debe establecer las necesidades de energía eléctrica y su alimentación correspondiente en los diferentes ambientes e instalaciones.

Se hará el Cálculo de Iluminación necesaria según el uso de los diferentes ambientes e instalaciones, de acuerdo a las disposiciones del CNE y las Normas DGE relacionadas a la iluminación. 

La Evaluación de la Demanda se hará en base al estudio de cargas, teniendo en cuenta el tipo de luminarias y tomas de corriente a utilizar en los ambientes e instalaciones en función del uso y actividades propias a desarrollar.

La Demanda se calculará de acuerdo al Método de Cargas Unitarias y Factores de Demanda que estipula el CNE o las Normas DGE correspondientes; el factor de simultaneidad entre las cargas será asumido y justificado por el proyectista.

Se determinará la potencia instalada y la máxima demanda de potencia que requerirán las instalaciones proyectadas, así como se hará el cálculo de la caída de tensión y alimentadores (Se presentará la memoria de cálculo).

El presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las instalaciones y pago de derechos para el suministro y conexión del servicio (acometida) e instalación del medidor, o si fuera el caso para la ampliación de la potencia de energía eléctrica o cambio del tipo de servicio (monofásica a trifásica).

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES: Comprende las instalaciones para: i) Teléfono, ii) Procesamiento y Transmisión de Datos (Red de Cómputo e internet), iii) Radio y Televisión. 

De acuerdo a la magnitud del proyecto, la propuesta para las instalaciones de comunicaciones puede requerir el apoyo de un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones.

De ser el caso, el presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las instalaciones y pago de derechos para el suministro del servicio por parte de la empresa prestadora del servicio.

El desarrollo del proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, se hará de acuerdo a la normativa siguiente:

-
Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

-
Norma Técnica EM.020 Instalaciones de Comunicación, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

-
Norma Técnica EM.040 Instalaciones de Gas, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

-
CEI Comisión Internacional de Normalización de Equipo Eléctrico.

-
ISSO Organización Internacional de Normalización.

-
Normas Técnicas de INDECOPI (antes ITINTEC).

-
Código Nacional de Electricidad, vigente y modificatorias.

-
NFPA Asociación Americana para la protección contra incendios (NEC).

-
Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial (2006) – Ministerio de Educación – Convenio  MINEDU-UNI-FAUA. 

  CONTENIDO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS:

1.
Memoria Descriptiva,

2.
Memoria de Cálculo/Diseño,

3.
Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construcción,

4.
Metrados,

5.
Análisis de Costos y Precios Unitarios,

6.
Presupuesto (Costo Directo),

7.
Relación de Insumos,

8.
Fórmula Polinómica,

9.
Archivo fotográfico,

10.
PLANOS:

-
RED DE ILUMINACION, TOMAS DE CORRIENTE, SALIDAS DE FUERZA (Esc. 1/50) desarrollado por Módulos y Niveles. Indicando la ubicación de los puntos de alimentación de la red pública. 

-
PLANO DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR (Esc. 1/200) con el trazo de la red eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado.

-
DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS, ESQUEMA DEL TABLERO GENERAL (T.G), con el cálculo justificativo de la máxima demanda, calculo de caída de tensión y alimentadores.
-
DETALLES CONSTRUCTIVOS, CAJAS DE PASE, POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y OTROS.

-
RED DE COMUNICACIÓN (Esc. 1/50): DUCTERIA PARA LA RED DE TRANSMISION DE DATOS, PARA TELÉFONO, RADIO Y TV, CABLEADO ESTRUCTURADO, indicando la ubicación de los puntos de alimentación de la red pública (De ser el caso).
-
SISTEMA DE PARARRAYO (De ser el caso)

-
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

-
ALUMBRADO ESPECIAL: REFLECTORES PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL, PATIO O LOSA DEPORTIVA (De ser el caso).

-
ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

-
PROYECTO DE MEDIA TENSIÓN (10,13.2 ó 22.9 KV, según indique la concesionaria de energía eléctrica) (En caso lo requiera el proyecto, de acuerdo al cálculo de la demanda y las instalaciones proyectadas).
Se deberán considerar instalaciones eléctricas, de comunicaciones, de gas, etc. de acuerdo a la realidad de la zona donde se ubica cada institución educativa según la necesidad y los ambientes que van a construirse. 

De acuerdo a ello, como mínimo, se deben elaborar los Planos solicitados, cuya magnitud y detalles serán determinados durante la elaboración del estudio.
5.
METRADOS: 

El metrado de las partidas del Presupuesto de Obra, se hará teniendo en cuenta la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobado con RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Los metrados y cantidades de obra se deberán calcular por partida específica y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas en el diseño de las obras a construir.

Se presentará la Planilla de Metrados sustentada por cada Partida Específica del Presupuesto, con los respectivos planos, gráficos, croquis y medidas.

Las cantidades del Metrado de cada Partida deberán estar desagregadas indicando el módulo o meta al cual corresponden, tales como: Pabellón de Aulas, Módulo de SS.HH., módulo administrativo, patios, losas deportivas, veredas, rampas, escaleras, cerco perimétrico, muros de contención, etc.     

Los Metrados presentarán los mismos códigos numéricos o ítem del Presupuesto y de las Especificaciones Técnicas. 
6.
COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS – PRESUPUESTO Y FORMULAS POLINOMICAS:

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS: Los análisis de costos unitarios que se elaboren deberán incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de las partidas que integran el presupuesto de obra. Se dará énfasis a la maximización de uso de mano de obra, calificada y no calificada, de la zona del proyecto.   

Los costos de materiales e insumos se sustentarán con la presentación de las respectivas cotizaciones, en los lugares donde se prevee la adquisición. El costo de la maquinaria y equipo serán los del mercado vigentes en la zona del proyecto.

Las cotizaciones deben indicar: nombre de la Entidad que solicita la cotización; nombre y razón social del proveedor que cotiza; lugar y fecha de la cotización; descripción y especificaciones del producto cotizado, precio unitario, impuestos; lugar, forma y condiciones de entrega.   

Los rendimientos de las actividades o partidas consideradas en el presupuesto, deberán estar acorde a las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecánico, para las diferentes zonas geográficas y altitudes, establecidas por RM N'001-87-TCA/MT.

Los rendimientos de mano de obra serán concordantes con los que utilizan CAPECO y Construcción Civil; salvo que existan parámetros utilizados por otras entidades oficiales para este tipo de obras o que La Entidad cuente con registros para la zona del proyecto.  

Para el cálculo del flete, se deberá emplear el DS No 033-2006-MTC vigente, que modifica el DS No 010-2006-MTC para el cálculo de los valores referenciales por kilómetro virtual para transporte de bienes y materiales.

Se hará el análisis y cálculo de las distancias medias de transporte para agregados, agua, eliminación de materiales, etc., en base a lo cual se calcularán los rendimientos de maquinaria y equipo para transporte de agregados, agua, eliminación de materiales, etc.  

Asimismo se analizará y calculará los costos de:

-
Movilización y desmovilización  de campamento, maquinaria y equipo

-
De la partida Seguridad y Salud: El Presupuesto de Seguridad y Salud servirá para asumir el costo de la elaboración, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de la obra, así como para la adquisición de equipos de protección individual y colectiva, señalización temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, atención de emergencias durante el trabajo – Ver Norma Técnica de Metrados.

-
Agua para la obra: Se indicará la(s) fuente(s) de agua a utilizar para la obra.

Cuando no se utilice agua de la red pública, se presentará un plano o croquis de ubicación de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s), georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos. Se hará el cálculo de las distancias medias de transporte de agua para concreto, riego, rellenos, etc.
-
Jornales de mano de obra. El costo de la mano de obra se calculará con los jornales básicos del Régimen de Construcción Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a la zona del proyecto.

-
Costo del flete para transporte y puesta en obra de materiales y otros.

-
Gastos Generales de obra, deben separarse en gastos fijos y variables, adjuntando los cálculos respectivos.

-
Gastos de Supervisión y Liquidación.

-
kit’s y módulos escolares y capacitación de personal docente.

Los Análisis de Costos Unitarios se deben elaborar por cada partida específica del presupuesto, presentarán los mismos códigos numéricos o ítem de la hoja de presupuesto y de las especificaciones técnicas. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos, rendimientos mínimos de mano de obra, maquinaria y equipo serán los de construcción civil.
PRESUPUESTO DE OBRA Y FORMULAS POLINOMICAS: Considerando que los proyectos de inversión son sensibles al incremento de los costos de inversión, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversión de la alternativa recomendada en el estudio de pre inversión aprobado con el propósito de no afectar la rentabilidad del proyecto.

El Costo Directo se calculará en base a los metrados, análisis de costos y precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra por cada partida que integra el presupuesto; al cual se le sumará los gastos generales, utilidad e impuestos, para obtener el Presupuesto de Obra o Valor Referencial.

Es obligatorio que en el Costo Directo del Presupuesto de Obra, se considere la partida Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, con las sub partidas que correspondan. (Ver Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas) 
7.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION: Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos.

Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica, lo cual debe ser concordante con la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobado con RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

  
Las especificaciones técnicas serán dadas de acuerdo a la clasificación de la obra, pudiendo considerar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 

La estructura de cada especificación técnica será:

-
Descripción de los trabajos,

-
Método o procedimiento de construcción,

-
Calidad de los materiales,

-
Sistema de control de calidad, 

-
Método o procedimiento de medición, unidad de medida,

-
Bases, condiciones o formas de pago. 

Las Especificaciones Técnicas presentarán los mismos códigos numéricos o ítem del Presupuesto y del Resumen o Planilla de metrados. 
8.
PROGRAMACION DE OBRA: La Programación de Obra se hará en base a los tiempos de ejecución de cada partida calculados con los rendimientos y número de cuadrillas a utilizar, considerando los hitos, holguras, ruta crítica y partidas simultáneas. Se presentarán los siguientes cronogramas: 

a)
PERT-CPM (ruta crítica), 

b)
GANNT (ruta crítica),

c)
Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,

d)
Cronograma de desembolsos,

e)
Cronograma de Adquisición de Insumos (Materiales y Equipos).   

La programación de la obra deberá considerar las restricciones que puedan existir para su normal ejecución, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas de ser el caso, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. 

En el estudio se deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona.

El cronograma de adquisición de materiales y utilización de equipo deberá ser concordante con el Cronograma PERT-CPM.

El Cronograma o Calendario de Desembolsos, debe elaborarse teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los pagos.
9. 
PLANOS: Los Planos del proyecto deben elaborarse teniendo en cuenta la normativa de cada especialidad, a escalas adecuadas mostrando todos los detalles constructivos y además de los dibujos contener todas las notas aclaratorias a los diseños que sean necesarias, para la buena ejecución de la obra. 

 
En lo posible, los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga unidos, pero que permita su fácil desglosamiento.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y del Ingeniero o especialista correspondiente.

Se presentará el Indice de Planos por cada especialidad y total.
10.
RESUMEN EJECUTIVO: El contenido del Resumen Ejecutivo será el siguiente:

0.
Ficha Técnica.

1.
Antecedentes. 

2.
Datos Generales del PIP: Nombre, Código SNIP, Ubicación.
3.
Descripción de la Obra. 

4.
Metas.

5.
Presupuesto: 

-
Valor Referencial de Obra

-
Costo Total de Inversión del PIP.

6.
Modalidad de Ejecución de Obra. 

7.
Sistema de Contratación de Obra.

8.
Plazo de Ejecución de Obra. 

9.
Financiamiento.

10.
Entidad Ejecutora.

11.
Entidad Supervisora.

12.
Requerimientos Técnicos Mínimos para Obra.

-
Relación de Equipo Mínimo,

-
Personal para obra.

13.
Equipo responsable del Expediente Técnico.

14.
Relación/Indice de Planos del Expediente Técnico.
11.
FORMATO SNIP-15
Teniendo en cuenta la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01) aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01., como requisito previo a la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, el órgano que declaró la viabilidad debe registrar en el Banco de Proyectos el Formato SNIP-15, el mismo que será elaborado y presentado por el Consultor, de acuerdo a los siguientes casos:   

11.1
CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO NO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, sin presentar modificaciones con respecto a la pre inversión, antes de que sea aprobado mediante resolución, el Consultor debe llenar y suscribir el Formato SNIP-15 conjuntamente con el (los) responsable(s) de la Unidad Ejecutora UE (Sub Gerente de Estudios y Gerente de Infraestructura), el cual se remitirá a la OPI que declaró la viabilidad del PIP para su registro en el Banco de Proyectos.- Artículo 24 de la Directiva General del SNIP.   

11.2
CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Si el Expediente Técnico terminado presenta modificaciones con respecto al estudio de pre inversión, el procedimiento para su registro o para realizar la verificación de viabilidad del PIP, conforme al Artículo 27 de la Directiva General del SNIP, será el siguiente:

a.-
Cuando se trate de modificaciones no sustanciales que han conllevado al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP y no se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor presentará con el Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentación y la información detallada de las Modificaciones No Sustanciales por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión, dicho informe se presentará a la OPI para que registre las modificaciones mediante el Formato SNIP-16, luego de lo cual el Consultor procederá a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro según el procedimiento antes descrito.    

b.-
Cuando se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor presentará con el Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentación y la información detallada de las Modificaciones por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión. 

Considerando las modificaciones que presenta el expediente técnico, según dicho informe, el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente (OPI o DGPM), realizará una nueva evaluación del PIP para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

-
La OPI o la DGPM señalarán la información o estudio adicional (o las correcciones) que fueran necesarios, los que serán presentados por el Consultor en el plazo que acuerde con el área usuaria y/o el evaluador, teniendo en cuenta la magnitud de la información o estudio adicional requeridos. 

-
Si el monto de inversión del PIP varía de tal forma que correspondería ser evaluado con un nivel de estudio de pre inversión distinto a aquel al que sirvió para declarar su viabilidad, el Consultor acordará con el área usuaria y/o el evaluador el plazo en el cual debe entregar a la Unidad Formuladora UF la información que ésta requiera correspondiente al nuevo nivel de estudio, la cual tendrá que presentar a la OPI. 

 -
Si el proyecto ha perdido alguna condición necesaria para su sostenibilidad; o se han suprimido metas asociadas a la capacidad de producción del servicio o componentes; o se han  aumentado o cambiado componentes, inclusive si el monto de inversión no varía o disminuye, también corresponde la verificación de viabilidad.

Una vez que  la OPI o la DGPM, según corresponda, ha hecho la nueva evaluación del PIP, emitirá el Informe Técnico de verificación de viabilidad y el Formato SNIP-17 respectivo, luego de lo cual el Consultor procederá a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro según el procedimiento antes descrito.

Siempre que la OPI o la DGPM soliciten información o estudios adicionales a la UE, el Consultor deberá coordinar con la UF la elaboración y remisión de la misma. La información o estudios adicionales preparados por el Consultor antes de su presentación deben ser revisados y tener conformidad del Evaluador.    

Si el Consultor no cumple con presentar la información, estudio adicional, correcciones, o entregar la información correspondiente al nuevo nivel de estudio, será causal de resolución de contrato siendo de aplicación los artículos 167° al  170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.     

ANEXO N° 3

ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

1.
ESTUDIOS BASICOS:  

1.1
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA: El estudio de topografía comprende el levantamiento topográfico y nivelación (planimétrico y altimétrico), el cual debe cubrir todo el terreno, la infraestructura e instalaciones existentes y los linderos que delimitan la propiedad, a fin de poder observar todo el conjunto y su integración con la propuesta del proyecto. No se aceptarán levantamientos topográficos parciales del terreno.  

El levantamiento topográfico y nivelación del terreno se hará mediante una poligonal cerrada con vértices georeferenciados con coordenadas UTM. Asimismo, se dejarán establecidos en el terreno puntos de control y BM’s monumentados con hitos de concreto, los cuales deben ser georeferenciados con coordenadas UTM y mostrarse en el plano topográfico con un cuadro resumen.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondrá la necesidad de dejar trazado y/o estacado en campo la delimitación del terreno en donde se va a ejecutar la obra. 

Para el caso de terrenos con pendiente, se elaborarán perfiles longitudinales del terreno, correspondientes a los ejes principales de la construcción, con los cuales se pueda calcular los metrados de las partidas de movimiento de tierras. 

De existir afectaciones y servidumbres se hará el levantamiento de los terrenos comprendidos.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA: La memoria del estudio de topografía debe tener el siguiente contenido mínimo:

1.
Antecedentes

2.
Objetivos y metodología de levantamiento topográfico

3.
Levantamiento topográfico

3.1
Introducción.

3.2
Trabajos de campo realizados. 

3.2.1
Recopilación y evaluación de puntos existentes BM’s-IGN.

3.2.2
Reconocimiento del terreno. 

3.2.3
Poligonal básica - Monumentación y nivelación de los vértices de la poligonal básica.
3.2.4
Puntos de control - Monumentación y nivelación de BM’s.

3.2.5
Radiación. 

3.3
Trabajos de gabinete. 

3.3.1
Procesamiento de la información de campo.

3.3.2
Cálculos de coordenadas UTM de la poligonal básica. 

3.3.3
Cálculo de coordenadas de BM’s.

3.3.4
Cálculo de coordenadas de puntos radiados. 

4.
Anexos:

4.1
Anexo N° 1: Panel fotográfico.

4.2
Anexo N° 3: Relación de BM’s (incluído BM’s-IGN) con coordenadas.

5.
PLANOS: 

-
LOCALIZACION Y ACCESOS, plano que muestra la ubicación a nivel de departamento, provincia, distrito, lugar; así como un plano o diagrama de las vías de acceso principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

-
UBICACIÓN DE OBRA, escala 1/5,000 y 1/500, se indicará la ubicación exacta de la obra en base al catastro de la localidad.

-
DISTRIBUCION ACTUAL, escala 1:100, plano de la distribución en planta indicando el estado actual, tipo de materiales y uso actual de las áreas y/o ambientes.

Debe contener los detalles de la infraestructura y edificaciones existentes, con su ubicación en el terreno, definidos con medidas en planta, alturas interiores y exteriores, puertas, ventanas, techos, etc.; además debe indicarse el uso, equipamiento existente, tipo de materiales y su estado de conservación.

También debe mostrar la proyección de las áreas a construir con el proyecto.

-
TOPOGRAFICO Y PERFILES, escala 1:100 ó 1:200, en planta a curvas de nivel, mostrará las estaciones de la poligonal de levantamiento, puntos de control y BM’s georeferenciados con coordenadas UTM. 

Indicará linderos, usos del terreno, obras anteriores, obras existentes, situación y disposición de acequias y drenajes. Asimismo, indicará la ubicación de las obras a construir.

Incluirá los perfiles longitudinales del terreno de los ejes principales de la edificación a construir y de las obras complementarias.
1.2
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION: El EMS estará a cargo del profesional especialista integrante del Equipo Técnico; los ensayos deberán realizarse en un laboratorio certificado por INDECOPI, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. El consultor presentará copia simple de dicho certificado y los resultados originales de los ensayos de laboratorio.

El EMS se hará de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones NTE E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Informe Técnico del EMS, será firmado en todas sus páginas por el especialista del equipo técnico del consultor y los resultados de los ensayos deberán ser firmados por el responsable del laboratorio respectivo. 

CONTENIDO DEL INFORME DEL EMS (Art. 12 de la Norma E.050 del RNE):

1.
MEMORIA DESCRIPTIVA:

a.
Resumen de las Condiciones de Cimentación: Descripción resumida de todos y cada uno de los tópicos principales del informe:         

-
Tipo de cimentación 

-
Estrato de apoyo de la cimentación

-
Parámetros de diseño para la cimentación:

-
Profundidad de la cimentación,

-
Presión admisible,

-
Factor de seguridad por corte y

-
Asentamiento diferencial o total

-
Agresividad del suelo a la cimentación

-
Recomendaciones adicionales sobre las condiciones de cimentación

b.
Información previa: Descripción detallada de la información recibida y recolectada, conforme a lo que se indica en el Art. 9 de la Norma E.050 del RNE.

c.
Exploración de campo: Descripción de las calicatas, auscultaciones y ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 2 y 3 de la Norma E.050 del RNE.

d.
Ensayos de laboratorio: Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 4 y 5 de la Norma E.050 del RNE.

e.
Perfil del Suelo: Descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según el Sistema Unificado de Suelos-SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamaño máximo y angularidad de las partículas, olor, cementación y otros comentarios (raíces, cavidades, etc.) de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488).

La descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado, es decir el perfil estratigráfico definitivo, se obtiene siguiendo el procedimiento de compatibilización de perfiles estratigráficos que se indica en el   Artículo 10 (10.6) de la Norma E.050.

f.
Nivel de la Napa Freática: Ubicación de la napa freática indicando la fecha de medición y comentarios sobre su variación en el tiempo.

g.
Análisis de la Cimentación: Descripción de las características físico – mecánicas de los suelos que controlan el diseño de la cimentación. Análisis y diseño de solución para cimentación. Se incluirá memorias de cálculo en cada caso, en la que deberán indicarse todos los parámetros utilizados y los resultados obtenidos. En esta sección se incluirá como mínimo:

-
Memoria de Cálculo

-
Tipo de cimentación y otras soluciones si las hubiera

-
Profundidad de cimentación (Df)

-
Determinación de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

-
Estimación de los asentamientos que sufriría la estructura con la carga aplicada (diferenciales y/o totales).

-
Presión admisible del terreno. 

-
Indicación de las precauciones especiales que deberá tomar el diseñador o el constructor de la obra, como consecuencia de las características particulares del terreno investigado (efecto de la napa freática, contenido de sales agresivas al concreto, etc.).
-
Parámetros para el diseño de muros de contención y/o calzadura. 

-
Otros parámetros que se requieren para el diseño o construcción de las estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

h.
Efecto del Sismo: En concordancia con la NTE E.030 Diseño Sismorresistente, el EMS proporcionará como mínimo los valores de: 

S = Factor suelo

Ts = Período predominante de vibración del suelo.

Asimismo el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relación de Poisson (μ).

Determinados a partir de las características de los suelos que conforman el perfil estratigráfico.

Para una condición de suelo o estructura que lo amerite, se podrá recomendar la medición “in situ” del Período Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinarán los parámetros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas, limos no plásticos o gravas contendías en una matriz de estos materiales, el EMS deberá evaluar el potencial de licuefacción de suelos, de acuerdo al Art. 32 de la Norma E.050   
2.
PLANOS Y PERFILES DE SUELOS:

a.
Localización y accesos a la obra: Plano elaborado en el Estudio de Topografía.

b.
Ubicación de Calicatas: Plano topográfico a curvas de nivel o planimétrico del terreno, elaborado para el estudio de topografía, mostrando la ubicación de las calicatas exploradas, identificadas con números y georeferenciadas con coordenadas UTM, relacionado a un BM de referencia. Se utilizará la nomenclatura que se indica en la Tabla N° 7 de la Norma E.050.    

c.
Perfil estratigráfico por calicata investigada: Debe incluirse la información del Perfil del Suelo indicada en el Artículo 12 (12.1e) de la Norma E.050, sobre la base de las muestras extraídas por estratos y los resultados de los ensayos “in situ”. Se utilizará los símbolos gráficos indicados en la Figura N° 4 de la Norma E.050
3.
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO: Los ensayos de laboratorio se harán según las Normas de la Tabla N° 5 de la Norma E.050 del RNE, como mínimo se harán los siguientes ensayos:

-
Para clasificar el suelo se harán ensayos de análisis granulométrico por tamizado, contenido de humedad natural, límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, peso específico;

-
Para obtener los parámetros para determinar la capacidad portante de diseño del terreno de fundación se harán ensayos de capacidad de carga; 

-
Para determinar la agresividad del suelo al concreto de la cimentación, se harán ensayos químicos de contenido de sales solubles, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.  

Se presentarán todos los gráficos y resultados obtenidos en el laboratorio correspondientes a los ensayos realizados, debidamente certificados con firmas originales del responsable del laboratorio y del especialista del equipo técnico del consultor.
4.
ANEXOS: i) Documentos de gestión; ii) constancias de ejecución de trabajos de campo firmados por autoridades locales y/o beneficiarios; iii) fotografías mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista de suelos durante la toma de muestras de campo así como en el laboratorio durante la realización de los ensayos, cada fotografía deberá mostrar fecha y llevar su respectiva  memoria explicativa.         
2.
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:  

2.1
ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA: 


Canteras: El estudio de canteras lo debe realizar el profesional especialista en Mecánica de Suelos integrante del Equipo Técnico; los ensayos se harán en un laboratorio certificado por INDECOPI, debiendo adjuntar copia simple de dicho certificado.

Para verificar la calidad del material agregado para uso en el concreto de las estructuras, se deberá estudiar y seleccionar las canteras de materiales más apropiados. Para ello se ejecutarán calicatas y se presentará un registro de excavaciones por cada una de las calicatas excavadas, detallando las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, etc., asimismo analizará la calidad del material mediante ensayos de laboratorio de granulometría, peso específico y abrasión.

Además, si para cumplir las correspondientes especificaciones técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas de dos o más canteras, etc.); se deberán presentar los resultados de los ensayos de materiales (laboratorio) efectuados con dicho agregado después de sometido a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar sí con tales tratamientos se logra el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se presentarán todos los gráficos y resultados de los ensayos de campo y/o de laboratorio realizados, debidamente certificados con firmas originales del responsable del laboratorio y del especialista de suelos del equipo técnico del consultor.

Fuentes de agua: Cuando no es posible utilizar agua de la red pública para la obra, se ubicarán otras fuentes de agua de las que se efectuará el análisis químico para determinar su calidad para uso en la elaboración del concreto, morteros, capas granulares, etc.- Como mínimo se realizarán los siguientes ensayos de laboratorio: materia orgánica, pH, contenido de cloruros y sulfatos.

Los análisis se harán en un laboratorio acreditado, el consultor presentará los resultados de los análisis de laboratorio originales debidamente firmados por el responsable del laboratorio y por el especialista de suelos del equipo técnico.

Planos: Se presentará un Plano de Canteras y un Plano de Fuentes de Agua, indicando la ubicación de cada cantera o fuente de agua georeferenciada con coordenadas UTM, en el cual detallará en forma concreta y resumida datos de ubicación, nombres de lugares y de los propietarios de las áreas, distancias  respecto a la obra, estado de transitabilidad de los accesos; asimismo para el caso de canteras indicará las características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación.
Fotografías: Para ambos estudios, se presentarán fotografías mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista de suelos en el lugar de las canteras y de las fuentes de agua estudiadas, así como durante la toma de muestras de campo y en el laboratorio durante la realización de los ensayos; cada fotografía deberá mostrar fecha y llevar su respectiva  memoria explicativa.     
2.2
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME): Debe ser elaborado por un profesional capacitado en la especialidad, comprende las siguientes etapas: 
a)
Realizar el análisis de las características y las condiciones reales del proyecto que se va a ejecutar, luego utilizando las normas que a continuación se indican se hará la categorización del proyecto y se definirá el tipo de EIA que se debe formular:

i)
Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - Art. 4°

ii)
Decreto Legislativo N° 1078 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.  

iii)
DS N° 019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446.

iv)
Guía N° 1 Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) - 2004, publicado por DEVIDA - Gerencia de Conservación del Medioambiente y Recuperación de Ecosistemas Degradados GMA. – Capítulo 1 numerales (2) y (3.1).  

b)
Con la información y análisis de los efectos o impactos que generará la obra durante todas sus etapas: preliminar, ejecución, finalización y funcionamiento (operación y mantenimiento) formular una matriz de impactos ambientales mediante la cual se pueda evaluar y calificar el grado de impactos (positivos y negativos) que podrían originarse con la ejecución de los trabajos.

c)
Plantear las respectivas acciones de mitigación (Plan de mitigación) con las medidas de control del IA, determinando los involucrados con sus  responsabilidades.  

d)
Elaborar los análisis de costos y el presupuesto de mitigación del IA (partidas de mitigación), el cual debe incorporarse al presupuesto directo o general de la obra.
DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):

Se deberá identificar y presentar en la memoria del estudio todos los sitios probables, cercanos a la obra, que podrían ser utilizados para la para disposición del material excedente de obra (DMEs), indicando su ubicación y distancias de transporte hasta el lugar de la obra, así como la disponibilidad física y legal, condiciones de uso, propietarios, dimensiones, etc.
Los costos de mitigación del impacto ambiental, por el uso de los DMEs, deberán ser considerados en el presupuesto de obra. 

Planos: Se presentará un Plano o Croquis indicando la ubicación de los DMEs,  georeferenciados con coordenadas UTM, en el cual detallará en forma resumida la ubicación, distancia con respecto a la obra, estado de transitabilidad de los accesos, nombres de lugares y de los propietarios de las áreas, etc. 

Fotografías: Se presentarán fotografías mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista en el lugar de los DME’s identificados; cada fotografía deberá mostrar fecha y llevar su respectiva  memoria explicativa.  

2.3
PLAN DE EVACUACION: De acuerdo a la Norma GE.020-Art.7 del RNE, éste rubro forma parte del Proyecto de Arquitectura; el Plan de Evacuación viene a ser la etapa de respuesta en el manejo integral de la seguridad para Instituciones Educativas y será elaborado teniendo en cuenta la Norma A.130 Requisitos de Seguridad del RNE.

El Plan de Evacuación debe contener el estudio de las características de la edificación, su ubicación, accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades y vulnerabilidades, en base a lo cual se formulará el plan que deben seguir los ocupantes para actuar y evacuar el edificio cuando se presente una emergencia por sismo o incendio. 

El plan incluye los procedimientos de evacuación, de simulacros, registros y evaluación del mismo, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

En el plan se cuidará que la infraestructura existente a lo largo de la(s) Ruta(s) de Evacuación (punto/zona de origen, corredores de circulación, zonas de llegada), tenga(n) las condiciones de seguridad, resistencia, señalización (señalética), equipamiento de comunicación y emergencia. 

El costo para implementar el Plan de Evacuación (seguridad, señalética, equipamiento) será incluido en el Presupuesto Directo de la obra.

La señalética de las instituciones educativas se adecuará a las normas oficiales que establece el Plan de Seguridad del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Normas Técnicas Peruanas NTP 399.010-1 aprobado con RM N° 084-91-ICTI/IND. y la NTP 399.009-1974 aprobado con RD N° 382-74-ITINTEC DG/DN (28-11-1974).    

CONTENIDO DEL PLAN DE EVACUACION: 

1.
Memoria

1.1
Ubicación: Emplazamiento, accesos.

1.2
Descripción Arquitectónica: Tipo de edificación y uso, solución arquitectónica y consideraciones estructurales y constructivas. 

1.3
Vulnerabilidades.

1.4
Evaluación del Riesgo.

1.5
Disposiciones de Emergencia/Características de la Protección: Relacionadas a la capacidad, relacionadas a los equipos de seguridad y apoyo externo, relacionadas al personal.
1.6
Estudio de Evacuación: Número máximo de ocupantes, dimensión de ancho de salida y circulación, rutas de evacuación, zonas seguras internas y externas, cálculo del tiempo de evacuación.

2.
Especificaciones Técnicas de Señalización y Evacuación

3.
Planilla de Metrados del Plan de Evacuación y Señalización

4.
Costos y presupuesto

5.
Relación de Insumos

6.
PLANO DE FLUJOS DE EVACUACION Y SEÑALETICA, debe contener:

-
Rutas de escape/evacuación e indicación de salidas,

-
Zonas de seguridad internas y externas,

-
Ubicación de alarmas y luces de emergencia,

-
Ubicación de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección,

-
Ubicación de equipos de primeros auxilios,

-
Ubicación de señales,

ANEXO N° 4

CONTENIDO DE LOS INFORMES:
El Consultor presentará los Informes y el Expediente Técnico detallado, con los contenidos mínimos que a continuación se indican:

1.
PRIMER INFORME.- ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PLANOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DEFINITIVO Y EXPOSICION: Será presentado a los CUARENTA días calendario (40 d.c.) de iniciado el servicio según lo establecido en los TDR, comprenderá los siguientes aspectos:

1.
Datos Generales del PIP: nombre, código SNIP, ubicación, función, programa, sub programa. 

2.
Informe de Reconocimiento y Compatibilización del Estudio de Pre Inversión.

3.
ESTUDIOS BASICOS: Concluidos, según los contenidos que se indican en el Anexo 3. 

3.1
Estudio topográfico.  

3.2
Estudio de Mecánica de Suelos EMS con fines de cimentación. 

3.3
Informe de Vulnerabilidad del Terreno. 

3.4
Informe de Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de los Servicios Básicos. 

4.
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Concluidos, según los contenidos que se indican en el Anexo 3.

4.1
Estudio de Canteras y Fuentes de agua.

4.2
Evaluación del Impacto Ambiental EIA y depósitos de material excedente (DME). 

4.3
Plan de Evacuación.

5.
PLANOS PRELIMINARES: De todas las especialidades del proyecto, en calidad de borrador, desarrollados como se indica en el numeral 14.1 de los TDR y según relación por cada especialidad que se indica en el Anexo 2.

 6.
DOCUMENTOS Y OTROS

6.1
Copia del Contrato.

6.2
Copia del Acta de Entrega de Terreno.

6.3
Copia del Acta de inicio del Contrato.

6.4
Documentos que se indican en el numeral 14.1 de los TDR.

6.5
Constancias de Ejecución de los trabajos de campo, suscritas por las Autoridades locales.

6.6
Fotografías.

7.
EXPOSICION DEL PROYECTO PRELIMINAR

De acuerdo a lo que se indica en el numeral 14.1 de los TDR.

PRESENTACIÓN: La forma de presentación del Primer Informe se indica en el numeral 15.1 de los TDR para el borrador y en el numeral 15.3.e de los TDR para la edición final.
2.
SEGUNDO INFORME – EXPEDIENTE TECNICO: Será presentado a los Veinte (20) días de aprobado el PRIMER INFORME por La Entidad, igual a SESENTA días calendario (60 d.c.) acumulados. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Primer Informe deberán ser incorporadas en la presentación de este Segundo Informe. 

La edición final del Expediente Técnico sólo se hará una vez que la OPI haya registrado el formato SNIP-15 y el Formato SNIP-16

EL EXPEDIENTE TECNICO, estará constituido por los siguientes volúmenes:  

VOLUMEN N° 1
:
RESUMEN EJECUTIVO

Contiene lo contemplado en los TDR - Anexo 2. 
VOLUMEN N° 2
: 
EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO

Contiene lo siguiente:

1.
INDIGE GENERAL

2.
ESPECIALIDADES 

2.1
ARQUITECTURA 

2.2
ESTRUCTURAS

2.3
INSTALACIONES SANITARIAS

2.4
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECANICAS

Cada Especialidad incluye: Memorias, Programas, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Costos y Precios Unitarios, Presupuesto del Costo Directo, Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, Planos.

3.
PRESUPUESTO 

3.1
PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO TOTAL (CD)

3.2
CALCULO DE GASTOS GENERALES (GG)

3.3
VALOR REFERENCIAL DE OBRA (VR)

VR  = CD + GG + UTI + IGV


3.4
CALCULO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (GSL)

3.5
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO (ET)

3.6
COSTO TOTAL DE INVERSION (CTI)

CTI = VR + GSL + ET 

4.
RELACION DE INSUMOS (TOTAL)

5.
FORMULA POLINÓMICA (TOTAL)

6.
PROGRAMACION DE OBRA

6.1
PERT-CPM con Ruta Crítica

6.2
GANTT con Ruta Crítica

6.3
CRONOGRAMA DE AVANCE MENSUAL DE OBRA VALORIZADO

6.4
CALENDARIO DE DESEMBOLSOS

6.5
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

7.
ESTUDIOS BASICOS 

7.1
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 

7.2
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

8.
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

8.1
ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

8.2
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

8.3
PLAN DE EVACUACION

9.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.
ANEXOS: Documentos, fotografías, etc.

11.
PROYECTO  DE BASES PARA LICITACION Y PROFORMA DE CONTRATO

12.
INDICE DE PLANOS POR ESPECIALIDADES

13.
FORMATO SNIP-15

14.
INFORME DE MODIFICACIONES (De ser el caso, por Modificaciones no sustanciales o para verificación de viabilidad, según corresponda).
VOLUMEN N° 3
:
PLANOS

Los Planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga ordenados, permitiendo su fácil manipulación.  

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y del Especialista respectivo.

Se presentará un Indice de Planos con la relación de PLANOS DEFINITIVOS, que se indica en el Alcance de los TDR, sin ser limitativa.

PRESENTACION: La forma de presentación del Segundo Informe se indica en el numeral 15.1 de los TDR para la presentación en borrador y en el numeral 15.3.e de los TDR para la edición final. 

SOFTWARE: Para la elaboración del Expediente Técnico se utilizará el siguiente software:

-
Topografía:
AutoDesk Civil 3D (incluye base de datos)

-
Análisis Estructural:
ETABS ó SAP2000 (incluye base de datos) 

-
Planos:
Autocad v 2010 o similar. 

-
Presupuestos:
S10 v 2003 o similar (incluye base de datos), Ms Excel, Ms Word.

-
Programación:
Ms Project, Primavera.

-
Otros:
MS Word, MS Excel, Power Point.

Todos los archivos del Expediente Técnico serán editables, liberados de claves o contraseñas, o en todo caso se adjuntara la respectiva memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos; lo cual será verificado al recepcionar el Expediente. Asimismo de ser necesario, el Supervisor o La Entidad solicitaran al Contratista la entrega de la base de datos “data” de cualquier software utilizado en el diseño y calculo. 

FORMATOS: La Entidad o el Supervisor entregarán al Contratista los formatos para uniformizar la presentación final del Expediente Técnico:

-
Membrete de Planos A0, A1 – Dwg Autocad 2010

-
Carátula – Power Point

-
Carátula – Word

-
Membretes y Carátulas – Word.
ANEXO N° 5

RESUMEN DE PARTIDAS REFERENCIALES SEGÚN ESTUDIO DE PRE INVERSION

	I
	CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION  CON MOBILIARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES EN LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA, SAN ANTÓNIO  PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA

	01
	MEJORAMIENTO DE LA I.E.I 82182 MALCAS
	 
	 

	01.01
	   MODULO AULAS (1 Aula)
	GLB
	1.00

	01.02
	   MODULO DE DIRECCION
	GLB
	1.00

	01.04
	   MODULO DE RESIDENCIA
	GLB
	1.00

	01.05
	   MODULO DE SS.HH.
	GLB
	1.00

	01.06
	   PORTADA DE INGRESO 
	GLB
	1.00

	01.07
	   CERCO PERIMETRICO MIXTO 
	GLB
	1.00

	01.08
	   CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
	GLB
	1.00

	01.09
	   MEJORAMIENTO DE ACCESOS , MURO DE CONTENCIÒN Y OTROS
	GLB
	1.00

	01.10
	   EQUIPAMIENTO  CON MOBILIARIO Y  JUEGOS INFANTILES
	GLB
	1.00

	02
	MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. 82242 JUCAT
	 
	 

	02.01
	   MODULO AULAS (3 Aula)
	GLB
	1.00

	02.02
	   MODULO S.U.M.
	GLB
	1.00

	02.03
	   MODULO DE COCINA
	GLB
	1.00

	02.04
	   MODULO DE DIRECCION
	GLB
	1.00

	02.05
	   MODULO DE RESIDENCIA
	GLB
	1.00

	02.06
	   MODULO DE SS.HH.
	GLB
	1.00

	02.07
	   PORTADA DE INGRESO 
	GLB
	1.00

	02.08
	   CERCO PERIMETRICO MIXTO 
	GLB
	1.00

	02.09
	   CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
	GLB
	1.00

	02.10
	   MEJORAMIENTO DE ACCESOS , MURO DE CONTENCIÒN Y OTROS
	GLB
	1.00

	02.11
	   EQUIPAMIENTO  CON MOBILIARIO  Y  JUEGOS INFANTILES
	GLB
	1.00

	03
	MEJORAMIENTO IEI 821137 VENTANILLAS
	 
	 

	03.01
	   MODULO AULAS (2 Aula)
	GLB
	1.00

	03.02
	   MODULO DE DIRECCION
	GLB
	1.00

	03.03
	   MODULO DE RESIDENCIA
	GLB
	1.00

	03.04
	   MODULO DE SS.HH.
	GLB
	1.00

	03.05
	   PORTADA DE INGRESO 
	GLB
	1.00

	03.06
	   CERCO PERIMETRICO MIXTO 
	 
	 

	03.07
	   CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
	GLB
	1.00

	03.08
	   MEJORAMIENTO DE ACCESOS , MURO DE CONTENCIÒN Y OTROS
	GLB
	1.00

	03.09
	   EQUIPAMIENTO  CON MOBILIARIO Y  JUEGOS INFANTILES
	GLB
	1.00

	04
	MEJORAMIENTO IEI 82234 EL OLLERO
	 
	 

	04.01
	   MODULO AULAS (2 Aula)
	GLB
	1.00

	04.02
	   MODULO S.U.M.
	GLB
	1.00

	04.03
	   MODULO DE COCINA
	GLB
	1.00

	04.04
	   MODULO DE DIRECCION
	GLB
	1.00

	04.05
	   MODULO DE RESIDENCIA
	GLB
	1.00

	04.06
	   MODULO DE SS.HH.
	GLB
	1.00

	04.07
	   PORTADA DE INGRESO 
	GLB
	1.00

	04.08
	   CERCO PERIMETRICO MIXTO 
	GLB
	1.00

	04.09
	   CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
	GLB
	1.00

	04.10
	   MEJORAMIENTO DE ACCESOS , MURO DE CONTENCIÒN Y OTROS
	GLB
	1.00

	04.11
	   EQUIPAMIENTO  CON MOBILIARIO Y  JUEGOS INFANTILES
	GLB
	1.00

	05
	MEJORAMIENTO IEI SHILLABAMBA
	 
	 

	05.01
	   MODULO AULAS (2 Aula)
	GLB
	1.00

	05.02
	   MODULO S.U.M.
	GLB
	1.00

	05.03
	   MODULO DE COCINA
	GLB
	1.00

	05.04
	   MODULO DE DIRECCION
	GLB
	1.00

	05.05
	   MODULO DE RESIDENCIA
	GLB
	1.00

	05.06
	   MODULO DE SS.HH.
	GLB
	1.00

	05.07
	   PORTADA DE INGRESO 
	GLB
	1.00

	05.08
	   CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
	GLB
	1.00

	05.09
	   MEJORAMIENTO DE ACCESOS , MURO DE CONTENCIÒN Y OTROS
	GLB
	1.00

	05.10
	   EQUIPAMIENTO  CON MOBILIARIO Y  JUEGOS INFANTILES
	GLB
	1.00

	06.00.00
	MEJORAMIENTO IEI 821150 CAMPO ALEGRE
	 
	 

	06.01.
	   MODULO AULAS (1 Aula)
	GLB
	1.00

	06.02.
	   MODULO S.U.M.
	GLB
	1.00

	06.03.
	   MODULO DE DIRECCION
	GLB
	1.00

	06.04.
	   MODULO DE RESIDENCIA
	GLB
	1.00

	06.05.
	   MODULO DE SS.HH.
	GLB
	1.00

	06.06.
	   PORTADA DE INGRESO 
	GLB
	1.00

	06.07.
	   CERCO PERIMETRICO MIXTO 
	GLB
	1.00

	06.08.
	   CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
	GLB
	1.00

	06.09.
	   MEJORAMIENTO DE ACCESOS , MURO DE CONTENCIÒN Y OTROS
	GLB
	1.00

	06.10.
	   EQUIPAMIENTO  CON MOBILIARIO Y  JUEGOS INFANTILES
	GLB
	1.00

	07.00.00
	MEJORAMIENTO DE LA I.E.I.  821346 CHUPICA
	 
	 

	07.01.
	   MODULO AULAS (1 Aula)
	GLB
	1.00

	07.02.
	   MODULO S.U.M.
	GLB
	1.00

	07.03.
	   MODULO DE DIRECCION
	GLB
	1.00

	07.04.
	   MODULO DE RESIDENCIA
	GLB
	1.00

	07.05.
	   MODULO DE SS.HH.
	GLB
	1.00

	07.06.
	   PORTADA DE INGRESO 
	GLB
	1.00

	07.07.
	   CERCO PERIMETRICO MIXTO 
	GLB
	1.00

	07.08.
	   CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
	GLB
	1.00

	07.09.
	   MEJORAMIENTO DE ACCESOS , MURO DE CONTENCIÒN Y OTROS
	GLB
	1.00

	07.10.
	   EQUIPAMIENTO  CON MOBILIARIO Y  JUEGOS INFANTILES
	GLB
	1.00

	08.00.00
	MEJORAMIENTO DE LA I.E.I 82446 SAN ANTONIO
	 
	 

	08.01.
	   MODULO AULAS (1 Aula)
	GLB
	1.00

	08.02.
	   MODULO S.U.M.
	GLB
	1.00

	08.03.
	   MODULO DE COCINA
	GLB
	1.00

	08.04.
	   MODULO DE DIRECCION
	GLB
	1.00

	08.05.
	   MODULO DE RESIDENCIA
	GLB
	1.00

	08.06.
	   MODULO DE SS.HH.
	 
	 

	08.07.
	   PORTADA DE INGRESO 
	 
	 

	08.08.
	   CERCO PERIMETRICO MIXTO 
	 
	 

	08.09.
	   CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
	GLB
	1.00

	08.10.
	   MEJORAMIENTO DE ACCESOS , MURO DE CONTENCIÒN Y OTROS
	GLB
	1.00

	08.11.
	   EQUIPAMIENTO  CON MOBILIARIO Y  JUEGOS INFANTILES
	GLB
	1.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	II
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  Y SEGURIDAD DE OBRA 

	01
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
	 
	 

	01.01
	  HABILITACION DE BOTADEROS 
	GLB
	1.00

	01.02
	  CIERRE  DE BOTADEROS 
	GLB
	1.00

	01.03
	  REFORESTACION DE BOTADEROS 
	GLB
	1.00

	02
	SEGURIDAD DE OBRA 
	 
	 

	02.01
	 INDUMENTARIA  Y  EPPs 
	GLB
	1.00

	02.02
	 POLISAS DE  SEGUROS  CONTRA ACCIDENTES 
	GLB
	1.00


	CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA




EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

	FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN


	A.
	EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL
	15 puntos

	
	Criterio:
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces el Valor Referencial de la Contratación. 
Se considerará obra en general a todo tipo de obra.
Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.
En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.


	M = Monto facturado acumulado 

       por el postor por la ejecución de obras en general 

M >= Tres [03] veces el valor referencial: [15 puntos
M >= Dos [02] veces el valor referencial y < Tres [03] vez el valor referencial:
                           [12]puntos

M >= Uno [01] vez el valor referencial y < Dos [02] vez el valor referencial:
                                  [09]puntos
M > Cero [0] vez el valor referencial y < Uno [01] vez el valor referencial:
                           [06] puntos

M = Cero [0] vez el valor referencial:
                           [00] puntos

	B
	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
	33 puntos

	
	Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (01) vez el Valor Referencial de la Contratación. 
Se considera obras similares a aquellas relacionadas con Infraestructura en Edificaciones; lo cual comprende la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento y/o ampliación de edificaciones.  

Siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial.
Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.
En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.
	M = Monto facturado acumulado 

       por el postor por la ejecución de obras iguales o similares 

M >= una (01)  vez el valor referencial:               33 puntos
M >=75% del valor referencial y < una (01) vez el valor referencial: 30 puntos

M >=50% del valor referencial y < 75% del valor referencial: 25  puntos

M >=15% del valor referencial y < 50% del valor referencial: 20  puntos
M<15% del valor referencial: 00 puntos



	C.
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO.

	 30 puntos

	
	C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la  elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de obras similares.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple con cualquiera de los siguientes documentos (i) la copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto
.
C.1.1 Jefe de Estudio

Ingeniero Civil o Arquitecto,  con experiencia en el cargo como Jefe de Estudio o Jefe de Supervisión en  elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de obras similares. (Anexo Nº. 8)
	Más de [3.00] años: [10] puntos
Más de [2.5] a [3.00.] años: [07] puntos
Más de [02] a [2.5.] años: [04] puntos

M < = 02 años :  [0] puntos

	
	
	

	
	C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Residente, Supervisor o Inspector en obras similares.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple con cualquiera de los siguientes documentos (i) la copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto
.

	

	
	C.2.1 INGENIERO RESIDENTE

Ingeniero Civil o Arquitecto,  con experiencia en el cargo Residente, Supervisor o Inspector en obras similares. (Anexo Nº. 8-A)

	Más de [4.00] años: [20] puntos
Más de [3.5] a [4.00.] años: [15] puntos
Más de [03] a [3.5.] años: [10] puntos 

M < = 03 años: [0] puntos


	D.
	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
	18 puntos

	
	Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.
Con respecto a la denominación “liquidación”, se aceptará otras denominaciones equivalentes para contratos celebrados en el extranjero o privados. Sin embargo, el documento deberá indicar expresamente que no se incurrió en penalidades y/o multas y/o sanciones.


	Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación
:

PCP= PF x CBC

         NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje máximo al postor.

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

CBC = Número de constancias de prestación válidas.



	E.
	OTROS FACTORES – SOLUCIONES TÉCNICAS DE DISEÑO:
	04 Puntos

	
	Criterio:

Las soluciones técnicas están referidas a aquellos aportes o propuestas a ser ofertadas por el postor, que no comprendan el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos sino sólo aquellas condiciones o aportes que los superen o aspectos que no formen parte de las actividades del contratista; las mismas que estarán relacionadas con soluciones técnicas de diseño y deberán versar de lo que se indica:
1. Mitigación ambiental.

2. Sistema antisísmico.
3. Sistema de tratamiento de aguas residuales de última generación.
4. Relleno de juntas con materiales de última generación.
Acreditación:

Las mejoras técnicas deberán desarrollarse a través de un Informe Técnico suscrito por un profesional en ingeniería y de especialidad afín a la materia; debiendo adjuntar los planos o croquis, en caso corresponda; para su identificación, evaluación y asignación de puntaje.

	Se asignará dos (02) puntos por cada solución técnica.
(Máximo 4 puntos)

	
	PUNTAJE TOTAL
	100 puntos



IMPORTANTE:

· Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

· Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

	CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO




Conste por el presente documento, la contratación del servicio Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca”,  que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en el Jirón Santa Teresa de Journet Nº 351 – Urbanización La Alameda de la ciudad de Cajamarca, representado por el Gerente General Ing. MSc María E. Estrada de Silva, identificado con DNI Nº 33404882, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº. 312-2014-GR-CAJ/P, de fecha 09 de junio de 2014 y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº. 422-2012-GR-CAJ/P de fecha 03 de octubre de 2012, se delega a la Gerencia General Regional la atribución para suscribir contratos conforme a Ley, en adelante LA ENTIDAD y de otra parte ………………………….., con RUC Nº …………………, con domicilio legal en el ………………………….., del Distrito, Provincia y Departamento de ………………………, con correos electrónicos: ………………………, con teléfono de contacto N° ……………….., RPM N° …………….., debidamente representado por su Representante Legal, ………………………, identificado con DNI N° …………………., según poder inscrito en la Partida N° ………………………, Asiento N° …………………….. del Registro de Personas Jurídicas de ………………..,  a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía No 081-2014-GR.CAJ – Segunda Convocatoria (Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria),  para la contratación del servicio Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca”, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca”, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en periodos de valorización en forma mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora
 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato
: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará en (02) dos armada el adelanto directo, el que no excederá del 20% del monto original de cada prestación (elaboración de expediente técnico y ejecución de obra respectivamente).

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto de la siguiente manera: para la elaboración de expediente técnico, dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato; para ejecución de la obra, dentro de los ocho (8) días calendarios a partir de la fecha de la aprobación del expediente técnico de la obra por parte de la entidad; adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

La entrega de adelanto se efectuará previa presentación de los siguientes documentos:

Solicitud.  

Carta Fianza por idéntico monto y un plazo de vigencia hasta la cancelación y/o amortización total del adelanto.

Comprobante de pago.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de toda la documentación solicitada al contratista.

La amortización del adelanto se hará mediante el descuento en los pagos parciales.

Dicho adelanto se otorgará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 162°, 171°, 172° y 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, debe precisarse que el único medio de garantía aceptado será la Carta Fianza, la cual deberá estar vigente por un periodo mínimo de 3 meses y se renovará antes de su vencimiento de modo trimestral hasta la amortización total del adelanto. Igualmente, la garantía deberá señalar expresamente que garantiza el adelanto solicitado por el contratista hasta el monto total solicitado, así como que deberá hacer referencia al número y denominación del proceso de selección del cual deriva la contratación y encontrarse dirigido a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. Del mismo modo, en caso de consorcios se deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio. En caso contrario, será rechazada de pleno derecho por primar el Principio de Literalidad.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201° del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

a.
A solicitud escrita de El Contratista, La Entidad abonará, el Adelanto de materiales para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, hasta por el cuarenta por ciento (40%).
b.
La solicitud de otorgamiento de adelanto para materiales o insumos deberán ser realizada dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de inicio del plazo de ejecución contractual.

c.
No procederá el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad al plazo señalado en el literal b.) precedente.

d.
La amortización del adelanto de materiales se hará mediante el procedimiento previsto en el DS N° 011-79-VC.

e.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

f.
La Entidad entregará el Adelanto para materiales dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes de haber recibido la solicitud o de subsanadas las observaciones que pudieran existir.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES: 
En concordancia con el art. 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerarán las penalidades que a continuación se indican.

El cálculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicación está referida al monto total del contrato vigente. 

La falta se configura por informe del Evaluador, su verificación es de periodicidad diaria y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia.

	N°
	INFRACCION
	MULTA

	1
	POR FALTAR A LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO 
2/10000
Sobre el monto 

Es obligatorio que a la Presentación concurran el Representante Legal del Contratista y el personal completo del equipo técnico encargado de elaborar el Expediente Técnico u ejecutar la obra, según su propuesta técnica. 

La penalidad se aplicará por cado uno de los antes señalados que no concurra a dicha presentación registrado en el Acta de presentación.

	1/100  Sobre el monto del Expediente o

1/1000  Sobre el monto del Obra



	2
	POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO 

Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el Representante Legal del Contratista y el Jefe de Estudio.

La penalidad se aplicará cuando uno de ellos no asista a la Entrega de Terreno.


	2/100  Sobre el monto del Expediente

 

	3
	POR NO UTILIZAR EQUIPOS Y LOGISTICA OFERTADOS 

Cuando el  Contratista no cuenta con la totalidad de los equipos y logística ofrecidos en su propuesta técnica.


La penalidad se aplicará por cada día.


	1/1000  Sobre el monto del Obra

	4
	POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE  TRABAJO CONVOCADAS POR LA ENTIDAD, O POR NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO  



El personal del equipo técnico para la elaboración del expediente técnico, debe tener disponibilidad para participar directamente en la ejecución del estudio y en la revisión de los informes.
La penalidad se aplicará por cada vez que el personal del equipo técnico que haya sido convocado por el Supervisor, o por La Entidad y sus dependencias involucradas, para fines del cumplimiento del contrato, no concurra o niegue su participación de forma injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo a la Programación de Actividades.
	1/100  Sobre el monto del Expediente



	5
	POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL DESEMPEÑO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD 
del Contrato Total

Cuando La Entidad solicita el cambio de algún integrante del equipo técnico del Expediente o de la Obra por  desempeño deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de sus obligaciones.
La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado.
	1/100 Sobre el monto del Expediente ó

5/1000 Sobre el monto de la Obra 

	6
	POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS QUE NO TENGAN ORIGEN EN INCAPACIDAD, MUERTE, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

Siempre que sean aprobados por La Entidad.

La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado

	1/100 Sobre el monto del Expediente ó

5/1000 Sobre el monto de la Obra 

	7
	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
del Contrato Total

Cuando el Contratista permite que el trabajador labore sin ellos o que los tenga incompletos. Se considera que el Equipo de Protección Personal mínimo está conformado por: overol, zapatos y casco.
La penalidad se aplicara por dia de trabajo sin EPP y por cada trabajador
	1/1000 Sobre el monto del Obra 

	8
	CALIDAD DE EJECUCION

Cuando se ejecuten trabajos incumpliendo las especificaciones técnicas. Además de la penalidad, el Contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para La Entidad.
La penalidad se aplicara por cada caso.

	1/1000 Sobre el monto del Obra

	9.
	CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. El Contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para La Entidad.

La penalidad se aplicara por cada caso de material de mala calidad a retirar
	1/1000 Sobre el monto del Obra

	10
	USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS 

Cuando el Contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización. El Contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para La Entidad.

La penalidad se aplicara por cada caso de uso de materiales sin ensayos de calidad previos
	1/1000 Sobre el monto del Obra

	11
	SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACION 

Cuando el Contratista ejecute trabajos sin adoptar medidas de seguridad o sin realizar las señalizaciones.

La penalidad se aplicara por día y por cada caso.
	1/1000 Sobre el monto del Obra

	12
	FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE O ASISTENTE EN OBRA
del Contrato Total

Cuando el Residente o el Asistente no asistan a la obra será sancionado por cada día de inasistencia.

La penalidad se aplicará por día de no permanencia en la obra
	1/1000 Sobre el monto del Obra

	13
	INCUMPLIMIENTO DE FORMULACION DE LIQUIDACION

Se aplicara penalidad por incumplimiento de la formulación de la liquidación del contrato en el plazo previsto en las normas de contratación pública.

La penalidad se aplicara sobre el monto total contratado.
	5/1000 Sobre el monto del Obra 


Los hechos e infracciones relacionados con el cuadro de Otras Penalidades serán acreditados mediante Asientos en Cuaderno de Obra o Informe de la Supervisión o Actas de Inspección realizadas por personal de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones u otro documento que acredite de manera fehaciente el incumplimiento del contratista;  cuya validez no requieren de la intervención de una autoridad local; así mismo, la prueba del hecho podrá realizarse con las propias solicitudes del contratista o la simple omisión de éste respecto a determinada obligación.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
 

1.1.
Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos, deberá resolverse mediante conciliación y/o arbitraje; excepto la decisión del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales; así mismo, no constituyen materia arbitrable los supuestos de enriquecimiento sin causa.

1.2.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación y/o arbitraje dentro de los plazos de caducidad previstos en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF  y modificado mediante DS N° 138-2012-EF

1.3.
En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial; la conciliación  deberá ser solicitada ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca

1.4.
La sede arbitral será en la Ciudad de Cajamarca.

1.5.
Las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud para someter una controversia a arbitraje.

1.6.
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, los mismos que deberán contar con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisión de un mínimo de cinco (05) laudos relacionados con el objeto del contrato en controversia.

1.7.
El pago de los gastos arbitrales serán de cargo de la parte demandante; siendo aplicable el mismo criterio en caso se formule reconvención.


Los gastos arbitrales no podrán ser mayores a los señalados en la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Árbitros de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.8.
Los gastos arbitrales se cancelarán tal como se indica:

a)
Treinta por cien (30%) a la presentación de la demanda o reconvención.

b)
Setenta por cien (70%) a la presentación de alegatos.

1.9.
Las actuaciones arbitrales estarán sujetas a las reglas siguientes:

a)
Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.Leg. N° 1017 y modificado por  y Ley N° 29873; y su Reglamento, aprobado por DS N° 184-2008-EF, modificado por DS N° 138-2012-EF; sin embargo, la acumulación sólo será procedente si ambas partes estén de acuerdo.

b)
Una vez presentada la demanda arbitral y la contestación a la demanda; no se aceptará ninguna modificación o ampliación, ni la inclusión de mayores medios probatorios; excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentación de la demanda arbitral o la contestación a la demanda; o en caso que en la demanda o contestación se haya hecho referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer; el mismo criterio se aplicará en el caso de reconvención.

c)
En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la demanda, se procederá por única vez a conceder un plazo adicional, el mismo que no podrá ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se deberá archivar el arbitraje.


En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la reconvención, se procederá por única vez a conceder un plazo adicional, el mismo que no podrá ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se deberá archivar la reconvención y se continuará con el arbitraje.

d)
En caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales serán calculados de manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e)
El presidente del Tribunal no podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso de las actuaciones arbitrales.

f)
Las excepciones y/o oposiciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación a la demanda o reconvención; se correrá traslado a la otra parte para que exprese lo conveniente a su derecho en un plazo de veinte (20) días hábiles; luego de lo cual resolverá el Tribunal en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, como condición previa para la continuidad del arbitraje.

g)
Las objeciones deberán interponerse en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de haber tomado conocimiento.

h)
Los plazos para presentación de demanda arbitral y contestación demanda arbitral serán de veinte (20) días hábiles; el mismo criterio se aplicará en el caso de la reconvención. 

i)
El plazo para interponer reconsideración contra las decisiones distintas al Laudo, será de cinco (05) días hábiles y ésta suspende la ejecución de la decisión reconsiderada.

j)
Las partes, respecto al laudo arbitral podrán solicitar la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo; en un plazo que no deberá exceder los quince (15) días hábiles.

k)
El plazo para la emisión de Laudo y su notificación será de treinta (30) días hábiles, sin ninguna posibilidad de ampliar dicho plazo; cuyo plazo se computará a partir del día siguiente de vencido el plazo para la presentación de alegatos y en caso se haya solicitado informe oral, luego de realizada dicha audiencia.

l)
El tribunal arbitral no está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones.

m)
La recusación contra los árbitros podrá interponerse aún cuando se haya iniciado el plazo para la emisión de un laudo.

n)
El tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones cuando el demandante no presente su demanda en el plazo establecido.

1.10.
Las recusaciones contra los árbitros serán resueltas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.11.
Las controversias deberán resolverse de acuerdo a derecho y conforme a lo señalado en la Constitución Política, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente ese orden de preferencia en la aplicación del derecho.

1.12.
El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, salvo que contra él se interponga recurso de anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.

1.13.
La interposición de recurso de anulación contra el laudo no requiere que la parte impugnante acredite la constitución de fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática a favor de la parte vencedora.

1.14.
La solicitud de suspensión de ejecución del laudo, se concederá cuando se ofrezca como garantía  caución juratoria por el monto de las obligaciones establecidas en el laudo.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

La Ejecución del presente contrato queda condicionada a la efectiva asignación de recursos financieros que se autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el numeral 27.3º del Art. 27º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolución del contrato por parte de la Entidad, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor del contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [                      ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO “A”

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitación Pública 
   (     )         
Concurso Público



(      )   

Adjudicación Directa Pública

(      )
Adjudicación Directa Selectiva
    (     )

Adjudicación de Menor Cuantía

(  X  )
N°. 081-2014-GR-CAJ-Segunda Convocatoria
Denominación del proceso:                                          (Derivada de LP Nº 005-2014-GR.CAJ – 1ra Convocatoria)
Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca”.
DATOS DEL PARTICIPANTE:

	(1) Nombre o Razón Social:

	

	(2) Domicilio Legal:

	

	(3)  R. U. C Nº
	(4)  Nº Teléfono (s)
	(5)  Nº Fax

	
	
	

	(6)  Correo(s)  Electrónico(s):

	


El que suscribe, Sr.(a): __________________________________________, identificado con DNI Nº____________________, representante Legal de la empresa _______________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

NOTA.-  El participante se tendrá por registrado cuando haya recepcionado la Constancia de Registro (Art. 52° del Reglamento).

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE

	

	Firma y Sello

PARTICIPANTE

	Fecha
	
	
	
	

	Hora
	
	

	Conformidad
	SI
	
	NO
	
	

	Observaciones
	
	

	Firma y Sello 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


Lugar y Fecha,……………, _______de_______________de 2014.
NOTA.- La remisión de ésta Ficha sin la firma del participante carece de validez.
FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Señores:
COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – Segunda CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA (Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria), a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 1

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social    :
	

	Domicilio Legal                  :
	

	RUC     :
	
	Teléfono :
	
	Fax  :
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda




IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca”, de conformidad con el respectivo Estudio, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO N° 2-A
REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROPUESTO

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración,

El postor adjuntará el presente anexo por cada miembro del personal propuesto mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados conforme a lo requerido en numeral 7.0 de los REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO.
NOMBRE:______________________PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR: ____________________________________________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL Y/O TECNICO

	UNIVERSITARIOS Y/O TECNICOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (mes – año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD

	Nº de orden
	Experiencia solicitada
	Razón Social del contratante
	Cargo desempeñado
	PERÍODO

	
	
	
	
	Inicio -Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA
· Copia simple del Título Profesional.

· Se precisa que, tanto para los Requerimientos Técnicos Mínimos como para la calificación de los profesionales, la experiencia se acreditará con: i.) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii.) Constancias o iii.) Certificados o iv.) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
ANEXO N° 2-B
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe (nombre de la persona propuesto) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra a la que postula el Postor (o empresa) ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA (Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria), convocada por EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

                                                                                             

    Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA: 

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos para sustentar experiencia del personal  profesional  propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.

Para el caso de profesionales extranjeros se podrá optar por consignar número de pasaporte, carnet de extranjería o cualquier otro documento de identidad del país de origen en lugar de DNI.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA (Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria), responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:


% de Obligaciones 

· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ]


· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]






[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:


% de Obligaciones

· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ]

· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]






[ % ]

TOTAL:            100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..………………………………….



…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1


Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración,

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca”, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]días calendario.”

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA 

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO 
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO


	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO


	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 8
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO - EXPEDIENTE TÉCNICO

El postor adjuntará el presente formato para cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con: (i) la copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
NOMBRE:__________________PROFESIÓN:__________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL





	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (mes – año)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD

	Nº DE

ORDEN
	OBRA
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Notas:

1.
El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2.
La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3.
La firma del profesional en este formulario será considerada como declaración jurada de participación.

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado
FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 8-A
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO – EJECUCIÓN DE OBRA

El postor adjuntará el presente formato para cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con: (i) la copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
NOMBRE:__________________PROFESIÓN:__________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (mes – año)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD

	Nº DE

ORDEN
	OBRA
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Notas:

1.
El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2.
La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3.
La firma del profesional en este formulario será considerada como declaración jurada de participación.

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado
FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

Presente.-

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

	N°
	NOMBRE DE LA OBRA
	DOCUMENTO SUSTENTATORIO
	PÁGINA N°

(del / al)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS
	
	


NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 10
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra
, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO TOTAL
 NUEVOS SOLES

	Monto del Expediente Técnico 
	

	Monto del Presupuesto de Obra
	

	
	

	TOTAL    S/.
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación;  considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

ANEXO Nº 11
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA

(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra es el siguiente: 

a) Profesionales en elaboración de expedientes técnicos.

	NOMBRE
	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO
	CARGO Y/O ESPECIALIDAD

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


b) Profesionales en la ejecución de la obra

	NOMBRE
	PROFESION
	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO
	CARGO Y/O ESPECIALIDAD

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 12
CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Lugar y fecha,………………………………..
Señor:

Director Regional de Administración

Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el …………………………………………………….………..........,  

(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ................................................ 

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,
------------------------------------------------------------------

Firma del proveedor, o de su representante legal

debidamente acreditado ante la UE

RUC Nº………………………
FORMATO N° 02

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

	PROPONENTE:

	Consulta No..................

	Referencia(s) de las Bases
Sección: ............

Numeral:.............

Página: ..............

	Consulta:


	PROPONENTE:

	Observación No..................

	Referencia(s) de las Bases
Sección: ............

Numeral:.............

Página: ..............

	Observación:



Nota.- Este formulario será llenado en Arial Narrow  11
Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca


Att.: Comité Especial





Adjudicación de Menor Cuantía Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA Convocatoria


(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)


Denominación de la convocatoria: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra:


Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca.





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca


Att.: Comité Especial





ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 081-2014-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA


(Derivada de la Licitación Pública Nº 005-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria)


Denominación de la convocatoria: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra:


Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin – Región Cajamarca.





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]








� 	Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. 





� 	De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.





� 	En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.





� 	Ingenieros o arquitectos.





� 	De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.





� 	Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.





� 	En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.





� 	De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.





� 	En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.


� 	El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.





� 	De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.


� 	Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


� 	La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





� 	De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.





� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. 





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.





� 	En caso se determine que adicionalmente a la Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, a continuación deberá consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos  técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.


� Pronunciamiento Nº. 723-2013/DSU. 


� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.





� 	De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.





� Pronunciamiento Nº. 691-2012/DSU


� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.





�    De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá   considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.





� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.


� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.


� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.





� Pronunciamiento Nº. 723-2013/DSU. 


� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. 





� 	De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ser ejecutada, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.





� Pronunciamiento Nº. 723-2013/DSU. 


� 	Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en � HYPERLINK "http://www.osce.gob.pe" �www.osce.gob.pe� 





�	Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.





� 	Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.





� 	En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.





� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.


De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.





� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.





� 	En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.





� 	De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. 





� 	El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.





� 	Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.





� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.





� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.





� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.





� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.


� 	Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.








