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BASES ADMINISTRATIVAS  

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ
(Primera Convocatoria)

DERIVADA DE LA:
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012– GR.CAJ
Consultoría de Obras:

 Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP: 

 “CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA – TUMBADEN, SALDO DE OBRA”
Cajamarca, Octubre de 2012
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma, de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 088-2012-GR.CAJ – 1ra. Convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 045-2012-GR.CAJ. 

1.2 BASE LEGAL

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2023-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2023-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento. 

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica para obtener mayor información: www.rnp.gob.pe.  

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias.

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases. 
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a) La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos

1.11.1. Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. Evaluación Económica          

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
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i
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=    Propuesta Económica i  
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=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo
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=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
1.11.3. Bonificación en el puntaje total

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 

IMPORTANTE:

Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 06 incluida en la sección específica de las presentes Bases.

1.12 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.
A continuación, el Comité Especial u órgano encargado de las contrataciones procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.
La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso.
1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, art. 51º de la Ley.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la 
Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

· Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento; 

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso.
3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente. 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. 

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del 
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 ADELANTOS

No se otorgaran adelantos.
3.8 PAGOS 

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio. 

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento, así como por las  disposiciones legales vigentes.
SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL DEL CAJAMARCA

RUC N° : 20453744168
1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar a la persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la contratación de la consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP: “Construcción Canal Chacapampa - Tumbaden, Saldo de Obra”.
1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 166,871.26 (Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Uno con 26/100 Nuevos Soles), el mismo que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto de la consultoría. El valor referencial incluye los Gastos Generales y la Utilidad, de acuerdo a los plazos y características definidos en los términos de referencia. El expediente de contratación fue aprobado con fecha 10 de octubre de 2012. La antigüedad del valor referencial se contabilizará a partir de esta fecha.

Montos  máximos y mínimos admisibles de la propuesta económica:

	Monto Mínimo Admisible

(90 % del Valor Referencial)
	Monto Máximo Admisible

(Valor Referencial) 

	S/. 150,184.14
(Ciento Cincuenta Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 14/100 Nuevos Soles)
	S/. 166,871.26
(Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Uno con 26/100 Nuevos Soles)


Las propuestas que excedan el Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El Expediente de Contratación fue aprobado mediante Memorando Nº 1430-2012-GR.CAJ/GGR, de fecha 10 de octubre de 2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Programa
: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

Actividad
: Gestión en Proyectos.
Función
: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

División Func.
: Planeamiento Gubernamental.

Grupo Func.
: Planeamiento Institucional.
Meta

: 0059 Acciones de Infraestructura Pública.
Certificado Nº
: 010.                                                 
1.7 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratación respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos están definidos en el Capítulo III de las presentes Bases.
1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA
La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de Noventa (90) días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
1.10 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

· Que cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidades: Obras Menores y/u Obras de Represas, Irrigaciones y Afines).

· Que se haya registrado como participante.

· No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

· No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 10º de la LEY.

· En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 48° y 63º de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.11 BASE LEGAL

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012.

· Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017.

· Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (Reglamento).

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE
· Código Civil
· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

·    Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

· Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

· Memorando  No. 160-2012-GR.CAJ/GGR, que aprueba el Expediente de Contratación.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

	· Convocatoria…………………………………..
	:  15.10.2012

	· Registro de Participantes…………………….
	: Del 16.10.2012 al 23.10.2012

	· Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases…………………………………….
	: Del 16.10.2012 al 17.10.2012

	· Absolución de Consultas y/u Observaciones a las Bases…………………………………....
	:  19.10.2012

	· Integración de Bases…………………………
	:  22.10.2012

	· Presentación de Propuestas………………..
	:  25.10.2012

	Se realizará de 07:30 a 13:00 Horas y de 14:30 a 17:00 horas en Trámite Documentario del Gobierno Regional, ubicado en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca

	· Calificación y Evaluación de Propuestas….
	:  26.10.2012 al 29.10.2012

	· Otorgamiento de la Buena Pro……………...
	:  30.10.2012

	En acto privado (a través del SEACE)
	


2.1 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Procesos de Selección, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas
, previo pago en la Unidad de Caja de la Entidad la suma de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. La entrega de Bases y la constancia de registro se efectuará luego de concluido el procedimiento de registro del participante.   

El registro de participantes se realizará mediante el Formato N° 01 consignando la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), domicilio legal, número de RUC, teléfono. Así mismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar en el Formato Nº 01 una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. 
Al momento de registrarse, el proveedor deberá acreditar estar con inscripción vigente en el RNP conforme al objeto contractual (presentando copia de su RNP vigente), lo cual será verificado por la Entidad. Además, la Entidad verificará que el proveedor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.
En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.

2.2 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 horas a 16:30 horas
, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ – 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 045-2012-GR.CAJ.
MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que envían sólo por correo electrónico o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes o que no hayan sido ingresadas por Mesa de Partes del Gobierno Regional de Cajamarca.

2.3 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Forma de Presentación de Propuestas

Los participantes presentarán sus propuestas en dos sobres debidamente cerrados, acompañados de Carta con cargo, en acto privado, en la Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en la fecha y horario señalado en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ – 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 045-2012-GR.CAJ.
Las Propuestas y los documentos que lo conforman serán presentados de acuerdo a lo consignado en los artículos 62º y 63º del Reglamento.

Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Privado.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ – 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 045-2012-GR.CAJ., tendrán el siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 02: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.4 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02). La Propuesta Técnica  será presentada en original y una (1) copia y la Propuesta Económica se presenta en original.
2.4.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

    El sobre Nº 01 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación: 

Documentación de presentación obligatoria:
a) Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de consultor de obra (en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidades: Obras Menores y/u Obras de Represas, Irrigaciones y Afines). Cuando se trate de Consorcio este Registro se presentará por cada uno de los consorciados. 

b) Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01.

Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.  

c) Declaración Jurada, según el Anexo Nº 02 y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección, específicamente del numeral 7.2 de los Términos de Referencia. Anexo Nº 12 (Copias simples del título profesional y certificado de incorporación al colegio profesional).
d) Declaración Jurada simple de acuerdo a lo establecido en el artículo 42º inciso ii) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, conforme al Anexo Nº 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 


Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

f) Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. Anexo Nº 05.
NOTA: 

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.

b) En el caso de Microempresas y Pequeñas Empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. 
c) Documentación para la aplicación de los Factores de Evaluación:

i.1) 
Factores referidos al Postor
1. Experiencia en la Actividad, se considerará la prestación de Servicios de Consultorías de Obras
 realizados en los últimos quince (15) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Anexo Nº 07, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente., con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

2. Experiencia en la Especialidad, se considerará la prestación de Servicios de Supervisión de Expedientes Técnicos y/o Elaboración de Expedientes Técnicos de Edificaciones en General, realizados en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Anexo Nº 08, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

i.2)   Factores referidos al profesional asignado al servicio: 
1.  Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil o Agrícola - colegiado, se calificará el tiempo de experiencia acumulada en elaboración de estudios de mejoramiento, ampliación, reconstrucción o construcción de irrigaciones en general, cuya evaluación se realizará mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.
2. Especialista en Agronomía.

Ingeniero Agrónomo o Agrícola – colegiado, Tiempo de experiencia en la especialidad de agronomía, estudio agrológico y/o diseño agronómico en la elaboración de expedientes técnicos de obras de canales de riego, sistemas de irrigación y afines, mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.
3. Especialista en EMS, Geotecnia y Geología.

Ingeniero Geólogo o Geotecnista – colegiado, Tiempo de experiencia en el desempeño en la especialidad de EMS, Geotecnia y Geología en la elaboración de expediente técnicos de obras de canales de riego, sistemas de irrigación y afines, o de carreteras, mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.
4. Especialista en Hidrología.

Ingeniero Hidrólogo o Hidráulico – colegiado, Tiempo de Experiencia en desempeño en la especialidad de hidrología en la elaboración de expediente técnicos de obras de canales de riego, sistemas de irrigación y afines, o de carreteras, mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.
5. Especialista en Impacto Ambiental.

Ingeniero Ambiental, Agrónomo, Civil o Agrícola – colegiado, Tiempo de Experiencia en desempeño en la especialidad de impacto ambiental en la elaboración de expediente técnicos de obras de canales de riego, sistemas de irrigación y afines, o de carreteras, mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
i.3) 
Mejoras a las Condiciones Previstas
1. Enriquecimiento de los Términos de Referencia.
Se otorgará el máximo puntaje al postor que proponga la mejor cantidad de aportes y mejoras a los términos de referencia consignados en las Bases, inherentes al presente proceso.
Se considerará como aporte a los términos de referencia, el aumento de Ítems o puntos inherentes a las funciones y obligaciones del Consultor: (incremento de funciones y obligaciones ya descritas en los Requerimientos Técnicos Mínimos).

Se considerará como Mejora de los Requerimientos Técnicos Mínimos al aumento de la calidad del servicio con respecto a las funciones y obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de referencia.

i.4) 
Objeto de la Convocatoria
1. Plan de Trabajo.
Se evaluará la claridad y congruencia del enfoque metodológico que el postor realice sobre el desarrollo del servicio solicitado en los Términos de Referencia.

Deberá presentarse una Programación Secuencial de todas las Actividades, incluyendo los hitos de entrega de información solicitada en los Términos de Referencia, asimismo una programación de la utilización del personal durante el desarrollo de la Consultoría (Programación PERT-CPM/Diagrama GANTT):

· Relación de Actividades.

· Utilización de Recursos (personal y equipos).

2. Equipamiento e Infraestructura.
El Equipamiento Ofertado será acreditado con una declaración jurada en la que el    postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la prestación del servicio.
2.4.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

   El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Anexo Nº 10.
El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales. 
El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.
b) Carta Fianza de Garantía de Seriedad de la Oferta, por un monto equivalente al 2 % (dos por ciento) del valor referencial S/. 3,337.42 (Tres Mil Trescientos Treinta y Siete con 42/100 Nuevos Soles)  y una vigencia mínima de dos (2) meses, computado a partir del día siguiente de la fecha de presentación de las propuestas. Esta garantía está regulada por los artículos 155º, 157º y 164º del Reglamento.
MUY IMPORTANTE: Que, en la medida que un consorcio no constituye una persona jurídica, a efecto de que las obligaciones asumidas por sus integrantes estén adecuadamente protegidas, es necesario que la carta fianza que se emita mencione expresamente a todas y cada una de las empresas que lo conforman pues, dado el carácter literal en comento, la garantía no podrá ser ejecutada válidamente, si la conducta que determina dicha situación es atribuida a personas distinta a la mencionada en su texto
.
En caso de Consorcios deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del Consorcio
.

(Denominación social completa en caso de Personas Jurídicas o nombre completo en caso de Persona Natural). 

2.4 Determinación del puntaje total


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

2.5 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá presentar, entre otros, los siguientes documentos: 

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; 

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; 
· Copia de DNI del Representante Legal;

· Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;
· Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

· Copia del RUC de la empresa;

· Código de Cuenta Interbancario (CCI); Según Anexo  Nº. 11.

· Certificado Original de habilidad de los profesionales propuestos.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente: 

· El fiel cumplimiento del contrato.

2.6 
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de ocho (08) días hábiles; a partir del día siguiente de notificado por la Entidad. La citada documentación deberá estar dirigida al Director Regional de Administración de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca y será presentada en Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca. 
2.7 
ADELANTOS

Por la naturaleza de la prestación, no se fijara adelantos por ningún concepto.

2.8 PLAZO PARA EL PAGO

LA ENTIDAD se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de Diez (10) días calendarios  de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.
2.9 FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento y del numeral 9.00 de los Términos de Referencia del Capítulo III de las presentes Bases, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura.

· Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

· Factura.

2.10 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PIP:
“CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN”, SALDO DE OBRA
SNIP 40962
	VALOR REFERENCIAL VR 
:
	

	FECHA DEL VR 
:
	

	PLAZO DE EJECUCION:
	90   Días Calendario

	MODALIDAD DE EJECUCION:
	Contrato – Suma Alzada


Agosto 2012

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP:

 “CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN”, SALDO DE OBRA – SNIP 40962
1.00
ANTECEDENTES – GENERALIDADES 
: La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, ha formulado los presentes TDR, que servirán para seleccionar y contratar bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento los Servicios de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico Detallado o Estudio Definitivo del PIP: “CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA – TUMBADEN”, SALDO DE OBRA - SNIP 40962.  

1.1.1 2.00
PRE INVERSION Y VIABILIDAD DEL PIP: El PIP: “CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA – TUMBADEN” inscrito con Código SNIP 40962, fue declarado viable por la OPI Regional con fecha 03-04-2007, evaluado según Informe Técnico N° 026-2007-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU-UE/MRAP. que aprueba el estudio de pre inversión a nivel de PERFIL 
.
1.1.2 3.00
UBICACIÓN DEL PIP:
DEPARTAMENTO
:
Cajamarca
DISTRITO
:
Tumbadén

PROVINCIA
:
San Pablo
LOCALIDAD
:
Chacapampa

1.1.3 4.00
MARCO LEGAL DEL PROCESO:

-
Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, modificada por las Leyes N°s 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°s 1005 y 1091.

-
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP

-
Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

-
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.L. N° 1017.

-
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF; sus ampliaciones y modificatorias. 

-
Ley N° 29812  - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012. 

-
Ley N° 29813  - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012. 

-
Ley N° 29814  - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2012. 

-
Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
-
Resolución Contralora N° 195-88-CG que Aprueba las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.
-
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.00
ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA – AREA USUARIA: Gobierno Regional de Cajamarca - Gerencia Regional de Infraestructura – Sub Gerencia de Estudios.
6.00
OBJETO DEL PROCESO: Seleccionar al CONSULTOR DE OBRAS que deba elaborar el EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO O ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP: “CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN”, SALDO DE OBRA – SNIP 40962, para ejecutar la obra por la modalidad de Contrato a Precios Unitarios.
7.00
PARTICIPANTES – REQUISITOS MINIMOS: 
7.1.
CONSULTOR: Podrán participar como postores los Consultores de Obras con registro vigente en OSCE, en las especialidades
 de obras de represas, irrigaciones y afines ó en obras menores, que no estén impedidos de contratar con el Estado y cuenten con capacidad de contratación y con experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Canales de Riego, Sistemas de Irrigación y afines
.
Asimismo, deben contar con un equipo técnico de profesionales, infraestructura, equipamiento y logística, que cumpla los siguientes requisitos: 

7.2.
EQUIPO TECNICO 
 :

1.-
Jefe de Estudio - Especialista en Canales de Riego  
 
Requisitos mínimos 
:
Ing. Civil o Agrícola, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de cinco (5) años y con disponibilidad a tiempo completo para la elaboración del expediente técnico.
Experiencia 
:
Acreditar desempeño como jefe de estudio - especialista en diseño de canales de riego en la elaboración, revisión o supervisión de dos (2) estudios definitivos o expedientes técnicos de Canales de riego.
2.-
Especialista en Agronomía
Requisitos mínimos:
Ing. Agrónomo o Agrícola, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de cuatro (4) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño como especialista de agronomía o responsable del estudio agrológico y/o diseño agronómico en la elaboración, revisión o supervisión de dos (2) estudios definitivos o expedientes técnicos de Canales de riego. 

3.-
Especialista en EMS, Geotecnia y Geología
Requisitos mínimos:
Ing. Civil, Geólogo o Geotecnista, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de dos (2) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño en la especialidad de EMS, Geotecnia y Geología en dos (2) estudios definitivos o expedientes técnicos de Canales de riego o de Carreteras. 

4.-
Especialista en Hidrología e Hidráulica
Requisitos mínimos:
Ing. Civil, Hidrólogo o Hidráulico, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de dos (2) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño en la especialidad de hidrología e hidráulica en dos (2) estudios definitivos o expedientes técnicos de Canales de riego o de Carreteras.
5.-
Especialista en Estudios de Impacto Ambiental
Requisitos mínimos:
Ing. Civil, Ambiental o Agrícola, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de dos (2) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño como especialista en estudios o evaluación de  impacto ambiental en dos (2) estudios definitivos o expedientes técnicos de Canales de riego o de Carreteras.
6.-
Topógrafo
Requisitos mínimos:
Bachiller en Ing. Civil, Agronomía o Agrícola; o 

Técnico con capacitación y/o estudios concluidos en Topografía.
Experiencia:
Acreditar desempeño como topógrafo en dos (2) estudios o en la ejecución de dos (2) obras de Canales de riego o de Carreteras.
7.3.
INFRAESTRUCTURA

-
Acreditar disponibilidad de Oficina 
 ubicada en la ciudad de Cajamarca.
7.4.
EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA 
: Acreditar disponibilidad de:
-
Una (1) estación total

-
Un (1) equipo de cómputo

-
Una (1) impresora

-
Un (1) plotter

-
Una (1) camioneta 4x4
-
Servicio de internet permanente

-
Laboratorio para Ensayos de Mecánica de Suelos, certificado por INDECOPY.

7.5.
REFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentará su Programación de Actividades para la elaboración del Expediente Técnico.
8.00
PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: El plazo de ejecución del Expediente Técnico será de NOVENTA días calendario ( 90 d.c. ), se inicia desde la Entrega de Terreno y termina con la presentación del Expediente Técnico editado.

El Plazo de Ejecución del ET no incluye:

-
El tiempo de revisión a cargo de La Entidad,

-
Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento de observaciones de los informes y del Informe Final (ET completo),

-
El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades prestadoras de servicios públicos, de ser el caso,

-
El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial, OPI, para responder consultas o emitir opinión favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.

9.00
FORMA DE PAGO: El pago por los servicios para la elaboración del expediente, será a suma alzada a todo costo el cual incluye todos los beneficios, leyes sociales e impuestos de ley, será cancelado con la conformidad del Evaluador y aprobación de LA ENTIDAD, como a continuación se indica:

ADELANTO DIRECTO: Dentro de los 7 días calendario posteriores a la suscripción del contrato, el Consultor podrá solicitar a LA ENTIDAD la entrega de un adelanto directo equivalente al veinte (20%) del monto del contrato, contra la presentación de una garantía emitida por igual monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

La garantía por adelanto directo será otorgada a favor de LA ENTIDAD mediante carta fianza, por un monto igual al del adelanto, efectuada por empresas bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú y tendrá característica solidaria, irrevocable de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión (del fiador) previsto en el Art.1883 inciso I del Código Civil.

La entrega del adelanto directo estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de la Entidad, por lo que, tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferirán ni diferirán la fecha de inicio del estudio ni el plazo de ejecución.
La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en los dos primeros pagos (Valorizaciones 1 y 2) que se efectúen al Consultor.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación. 

VALORIZACIONES: Se consideran los siguientes pagos o valorizaciones:

	INFORME

N°
	PRODUCTO
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
(Ver contenido detallado en TDR)
	VALORIZACION

% DE PAGO

	1
	Informe Inicial
	- Datos generales del PIP;

- Reconocimiento del área y compatibilización

  del estudio de pre inversión. 
	20%
REQUISITOS:

-    Informe de verificación y conformidad

     del trazo, y

-   Conformidad del Informe N° 01 

	
	Estudios Básicos y Trazo

 
	- Topografía, con informe del evaluador de

   verificación y conform. del trazo en el terreno; 

- EMS-geotecnia y geología;
- Estudio Hidrológico;
- Planos: Generales;
- Avance 1 del CIRA;
- Anexos: Documentos, fotografías, etc.
	

	2
	Proyecto
	- Estudios especiales terminados: canteras,
   fuentes de agua, impacto  ambiental,
   agrológico;

- Plan de capacitación;

- Cálculos hidráulicos y estructurales;

- Planos: canal, bocatoma, obras de arte, encausamiento y protección.
	50%
REQUISITOS:

-   Conformidad del Informe N° 02, y

-   Conformidad del Informe N° 03

	3
	Ingeniería del Proyecto
	Propuesta definitiva conteniendo:
- Memoria descriptiva;

- Memoria de cálculos hidráulicos y

  estructurales;
- Especificaciones técnicas;
- Planos definitivos completos;
- Avance 2 del CIRA;
- Anexos: Documentos, fotografías, etc.
	

	4

	Borrador del Expediente Técnico 
	Borrador del ET según TDR, incluyendo:  
- Indice;
- Resumen Ejecutivo;
- Metrados;
- Presupuesto (VR y Monto de Inversión);
- Análisis de Precios Unitarios;
- Relación de Insumos;
- Fórmulas Polinómicas;
- Programación de obra;
- Informe de Evaluación Arqueológica y CIRA;

- Proyecto de bases;

- Formato SNIP-15 y/o Informe de

   Modificaciones
- Anexos: Documentos, fotografías, etc.
	20%
REQUISITOS:

-   Conformidad del Informe N° 04, y

-   Form. SNIP-15 y/o Informe de Modificac., y

-   CIRA 
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	Expediente Técnico editado
	ET detallado editado según TDR, incluyendo:  
- Registro en OPI del Formato SNIP-15 y

   Formato SNIP-16; 
- CD;
- Fotos del estado actual del proyecto.



	10%
REQUISITOS:

-   Conformidad del Informe N° 05, y 

-   Acta de Entrega-Recepción, y

-   Resolución de Aprobación

     del Exp.Téc.  

	                                                                                                                                                                                                           
	


Los pagos se tramitarán a solicitud del Consultor ante el área usuaria, para lo cual deberá adjuntar la Valorización aprobada por el Evaluador y la copia del documento de conformidad del Informe respectivo. Para el último pago, además se requiere la aprobación del Expediente Técnico por La Entidad.
La liquidación se hará conforme al art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
10.00
VIGENCIA DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO: El Contrato está conformado por las Bases, Términos de Referencia, absolución de consultas, propuesta técnica y económica, contrato y documentos generados durante el proceso de selección. La vigencia del contrato es desde el día siguiente de su suscripción hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.
El servicio de consultoría de obra, se dará inicio al día siguiente de la firma del contrato debiéndose efectuar los siguientes actos:

1.-
El Consultor debe coordinar con el responsable del Area Usuaria para solicitar la designación del Evaluador del Expediente Técnico, sin el cual no se podrá dar inicio a la elaboración.
2.-
A pedido del Consultor, el responsable del Area Usuaria y/o LA ENTIDAD, le proporcionará EL DOCUMENTO DE ACREDITACION a fin de que pueda realizar las visitas, trámites y otros en relación al desarrollo del Expediente Técnico.

3.-
Suscribir el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO que debe ser firmada por el responsable del Area Usuaria, el Evaluador y el Consultor, en la cual se acordarán y fijarán las siguientes fechas:
3.1.
La fecha de Entrega de Terreno.
3.2.
La fecha de Presentación del Equipo Técnico del Consultor, compuesto por los mismos especialistas incluidos en su propuesta técnica; señalando al Jefe del Proyecto quien será el coordinador de dicho Equipo Técnico y responsable del desarrollo del expediente hasta su aprobación definitiva por LA ENTIDAD.

La presentación del Equipo Técnico debe ser antes de la Entrega de Terreno y del inicio de la elaboración del Expediente Técnico 

3.3.
La fecha de presentación de la PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, que debe ser antes de la Entrega de Terreno y del inicio de la elaboración del Expediente Técnico.

11.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO O ESTUDIO DEFINITIVO: 
11.1.
ANTECEDENTES: 
1.-
El PIP: “CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN” – SNIP 40962, fue declarado viable en abril del año 2007, considerando la construcción de 15.00 Km. de canal, con un monto total de inversión de S/. 2’222,825.00.

2.-
El Expediente Técnico original fue elaborado por la Municipalidad Distrital de Tumbadén y aprobado por la GRI del Gobierno Regional de Cajamarca, mediante Resolución GRI N° 263-2007-GR.CAJ/GRI del 06 de diciembre del 2007, considera la ejecución de obra por la modalidad de contrata a suma alzada.

Según el ET La meta principal consiste en la construcción de 11.68 Km. de canal, con un monto total de inversión del PIP de S/. 2’754,037.58.  

3.-
Por razones de presupuesto, el Gobierno Regional determinó que la ejecución del proyecto se realice por etapas, por lo cual mediante convenio encargó a la Municipalidad Provincial de San Pablo la ejecución de la primera etapa.

4.-
El Expediente Técnico de la Primera Etapa fue reformulado por la Municipalidad Distrital de Tumbadén y aprobado por la GRI del Gobierno Regional de Cajamarca, mediante Resolución GRI N° 100-2008-GR.CAJ/GRI del 28 de abril del 2008, considerando la ejecución de obra por la modalidad de ejecución presupuestaria directa convenio por encargo.

5.-
La Municipalidad Provincial de San Pablo terminó la ejecución de la primera etapa en el mes de enero 2009, la cual ha sido transferida al Comité de Gestión de los beneficiarios mediante Acta de fecha 28-08-2009.   

6.-
Esta primera etapa terminada representa el 20% de la meta total del proyecto, quedando por ejecutar el 80% de la meta total, por lo cual la obra aún no está en funcionamiento.

Se ha construido 1.05 Km. de canal con tubería perfilada Ø 30” PVC-NTP 399-162    

7.-
Siendo necesario ejecutar la meta faltante y terminar la obra completa para cumplir con los objetivos del proyecto, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacones mediante Oficio N° 284-2012-GR-CAJ-GRI/SGSL, y la Gerencia Regional de Infraestructura mediante proveído al Oficio N° 154-2012-GRCAJ-GRPPAT/SGPINPU, disponen la elaboración de un Expediente Técnico del “saldo de obra”.

8.-
Asimismo, mediante el Oficio N° 154-2012-GRCAJ-GRPPAT/SGPINPU, la Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública - OPI del Gobierno Regional de Cajamarca, indica que la UE debe presentar a la OPI la información que sustente las modificaciones del proyecto mediante la elaboración de un expediente técnico.

9.-
Mediante Memo. N° 024-2012-GR-CAJ-GRI/SGE. la Sub Gerencia de Estudios dispone la elaboración de los TDR  para la contratación de la consultoría de obra que se encargará de elaborar el Expediente Técnico Detallado del saldo de obra del PIP indicado.

10.-
Para la elaboración de los presentes TDR, se consideran las metas del estudio de pre inversión y el informe técnico que declara la viabilidad del PIP, por cuanto los datos del Expediente Técnico original aprobado y del reformulado, son incompatibles con dichos documentos
.

11.2.
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y DEL RECURSO HIDRICO: Para continuar la etapa de inversión del PIP, se cuenta con la disponibilidad física del terreno otorgada por los beneficiarios del canal Tumbadén – Chacapampa, quienes han suscrito las Autorizaciones de pases de terrenos correspondientes, las cuales forman parte del Perfil de Pre Inversión con el cual se declaró la viabilidad del proyecto:

-
Actas de: Asamblea General, Compromisos de aporte, mantenimiento, pago de tarifa, suscritas por los beneficiarios del Proyecto Canal Tumbadén – Chacapampa, con fecha 09-03-2007.
-
Padrones de Autorización de Pases de Terrenos, suscritos por los propietarios por donde pasa el canal de regadío Tumbadén – Chacapampa, autenticados por el Director de la Agencia Agraria San Pablo – Región Agraria Cajamarca.

-
Autorización de Pases, suscritos por los moradores de los caseríos de Tumbadén Grande y Chacapampa, propietarios de parcelas por donde cruzará el canal, suscrito ante el Juez de Paz de Tumbadén – San Pablo, con fecha 07-01-2006.

Asimismo, en el Perfil de Pre Inversión se sustenta la disponibilidad del recurso hídrico mediante los  Documentos Legales emitidos por la Administración Técnica del Distrito de Riego, en los que autoriza el uso del agua, de tres fuentes de abastecimiento que son las quebradas “La Paccha”, “Supahuasi” y “La Ruda”, con un caudal disponible de 765 lit/seg. de los cuales autoriza el uso de 600 lit/seg. para fines agrícolas por el canal “Tumbadén Grande – Chacapampa” perteneciente a la Comisión de Regantes San Pablo, comprensión de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Alto Jequetepeque, jurisdicción de la Administración Técnica Distrito de Riego Jequetepeque.
-
Constancia de Disponibilidad Hídrica, otorgada por el Sub Administrador Técnico del Sub Distrito de Riego Alto Jequetepeque, de fecha 11-10-2006.
-
Resolución Administrativa N° 121.-2007-MA-ATDRJ., que aprueba el proyecto y autoriza la construcción, suscrita por el Administrador Técnico del Distrito de Riego Jequetepeque, con fecha 26-01-2007. 

-
Constancia de Autorización de libre disponibilidad y utilización del recurso hídrico, suscrita por el Administrador Técnico del Distrito de Riego Jequetepeque, con fecha 12-10-1997. 

El Consultor debe verificar las condiciones de disponibilidad de uso y saneamiento físico legal y propiedad del terreno, de acuerdo a la documentación que se presenta en el Perfil de Pre Inversión. No podrá dar inicio a la elaboración del ET si el terreno no tiene saneado la disponibilidad física legal.

11.3.
PARAMETROS DE LA PRE INVERSION: 
El Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, del saldo de obra, debe considerar las metas y actividades que faltan ejecutar, así como los parámetros de la declaratoria de viabilidad, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.-
Alternativa de solución: Corresponde a la Alternativa 1 del Estudio de Pre Inversión.
2.-
Localización geográfica: El proyecto en estudio se encuentra ubicado en el caserío Chacapampa, del distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca.

3.-
Descripción del PIP según la Alternativa 1 (seleccionada): Administrativamente, el proyecto pertenece a la Comisión de Regantes San Pablo, comprensión de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Alto Jequetepeque, jurisdicción de la Administración Técnica Distrito de Riego Jequetepeque.
El proyecto consiste en la construcción de un canal de riego de 15.00 Km. de longitud, conformado por dos tramos, el primer tramo (inicio) con tubería y el segundo tramo revestido con concreto.

El punto de inicio del canal se encuentra en la zona de Tumbadén Grande, a una altitud de 3000.15 m.s.n.m. con coordenadas geográficas 752449.98 Este y 9225897.92 Norte. El punto final se encuentra en la zona de Chacapampa, a una altitud de 2949.46 m.s.n.m. con coordenadas geográficas 749528.10 Este y 9232600.56 Norte
.      

El canal beneficiará directamente a un promedio de 144 usuarios (familias), que representan un promedio de 720 habitantes. Asimismo, se considera que el área a irrigar es de 510 Has., no existiendo áreas incorporadas por cuanto se trata de la construcción de un canal nuevo
. 

La Administración Técnica del Distrito de Riego, para el canal a construir con fines agrícolas, ha autorizado el uso de 600 lit/seg. de agua, la cual proviene de tres fuentes de abastecimiento que son las quebradas “La Paccha”, “Supahuasi” y “La Ruda”
. 
La construcción del canal, con intervención del Gobierno Regional de Cajamarca, se inició con una primera etapa ejecutada mediante convenio por la Municipalidad Provincial de San Pablo, la misma que fue concluida en enero del 2009 y transferida al Comité de Gestión de los beneficiarios con Acta de fecha 28-08-2009.

La parte del canal que queda para construir, es materia de un nuevo expediente técnico detallado, para lo cual se han elaborado los presentes TDR.    

Acceso a la zona del proyecto: Para llegar a la zona del proyecto se utiliza la ruta Cajamarca-Granja Porcón-El Tinte-Tumbadén. 

El recorrido que se sigue es por la carretera asfaltada Cajamarca-Bambamarca hasta la altura del Km. 20.000, se toma el desvío a la izquierda con dirección a Granja Porcón, continuando  por una trocha afirmada cruzando los caseríos de El Progreso, Peña Blanca, Maraypampa, hasta Tumbadén y luego Tumbadén Grande. Desde Tumbadén Grande al punto de inicio del canal se llega mediante un camino de herradura
.

El recorrido total Cajamarca – Tumbadén Grande, aproximadamente es de 63.20 Km., el tiempo de viaje en camioneta es de 2.5 horas. 
	RUTA
	DISTANCIA
	VIA
	TIEMPO VIAJE

	
	Km.
	
	

	Cajamarca - Bambamarca (Km. 20.00)
	20.000
	Carretera asfaltada
	 

	Km. 20.00 - Granja Porcón
	10.000
	Trocha afirmada
	 

	Granja Porcón - El Progreso - Peña Blanca -  Maraypampa - Tumbadén 
	25.000
	Trocha afirmada
	 

	Tumbadén - Tumbadén Grande
	8.200
	Trocha afirmada
	 

	Total Distancia Cajamarca - Tumbadén Grande
	63.200
	 
	2.5  horas en camioneta

	Tumbadén Grande - Captación del Canal
	6.000
	Camino de herradura
	1.5  horas a pie


4.-
Componentes y Metas: Teniendo en cuenta el Perfil viable
 y las metas ejecutadas en la primera etapa
; las metas que faltan ejecutar (Saldo de Obra) se presentan en el siguiente cuadro:
	SALDOS DE EJECUCION DEL PIP: "CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN" - SNIP 40962

	PROYECTO SEGÚN PERFIL VIABLE
	META EJECUTADA  
(Primera Etapa)
	META Q' FALTA EJECUTAR (Saldo de Obra)

	COMPONENTE
	META
	UND
	CANTID
	CANTID
	CANTID

	INFRAESTRUCTURA: Construcción de 15.000 Km. de canal  
	Reconstrucción de
bocatoma 
	  und
	1,00
	0,00
	1,00

	
	Construcción de muro
de contención
	    ml.
	1,00
	1,00
	0,00

	
	Construcción con
tubería PVC Ø 36” y
cajas de control 
	    ml.
	5500,00
	1050,00
	4450,00

	
	Construcción de canal
revestido con C° simple
f'c= 140 Kg/cm2
	    ml.
	9500,00
	0,00
	9500,00

	
	Construcción de tomas
laterales c/compuerta
metálica
	  und
	65,00
	0,00
	65,00

	CAPACITACION
	Capacitación al usuario
en técnicas de cultivo y
manejo de agua 
	sesión 
	12,00
	0,00
	12,00


5.-
Monto de la Inversión 
 : 

El Perfil con el cual se declaró la viabilidad, considera un monto total de la inversión del PIP, a precios de mercado de S/. 2’222,825.00, para ejecución de obra por contrata.
6.-
Cronograma de Ejecución del PIP 
: El estudio de pre inversión considera los siguientes plazos:

-
Expediente Técnico: 2 meses.
-
Ejecución de obra: 6 meses.
7.-
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios:

El Gobierno Regional de Cajamarca está a cargo de la ejecución y el financiamiento del proyecto/obra.
La Municipalidad Provincial de San Pablo, responsable de la ejecución de la primera etapa del canal.

La Municipalidad Distrital de Tumbadén, en cuyo ámbito se encuentra ubicado el Proyecto.

La Comisión de Regantes del Canal Chacapampa-Tumbadén, que representa a los beneficiarios
 quienes participan directamente en la gestión del proyecto y en la etapa de ejecución de la obra mediante la autorización de pases por los terrenos; asimismo se han comprometido a que en la etapa de operación asumirán el pago de la tarifa de agua para solventar los costos de mantenimiento de la infraestructura.
11.4.    FUENTES DE INFORMACION: 
El Consultor podrá requerir a LA ENTIDAD que se le facilite la información del referido proyecto con que se cuente y/o que se solicite la entrega de ésta a la Municipalidad Provincial de San Pablo, Municipalidad Distrital de Tumbadén y los representantes de los beneficiarios.

12.00
DE LA CONSULTORIA Y EVALUACION DEL ESTUDIO: 
12.1.
DE LA CONSULTORIA: 

a)
El Consultor firmará el Contrato dentro del plazo establecido en las Bases.
b)
El Consultor debe presentar antes del inicio de la elaboración del Expediente Técnico (Entrega de Terreno) su Programación de Actividades actualizado en base a la fecha de entrega de terreno.
c)
El Consultor durante el desarrollo del contrato, deberá cumplir los plazos de presentación de Informes y del Expediente Técnico, así como de levantamiento de observaciones o entrega de información, establecidos en los TDR y en las Bases. 

d)
El Consultor debe elaborar el Expediente Técnico conforme a los parámetros de la pre inversión y los contenidos mínimos que se solicitan en los TDR.

e)
El Consultor y el Jefe de Estudio deben asistir a la Entrega de Terreno y suscribir el Acta respectiva.

f)
El Jefe de Estudio representa al Consultor para los efectos ordinarios de la elaboración del estudio, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
g)
El Jefe de Estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para la elaboración del estudio, asimismo los otros integrantes del Equipo Técnico deben tener disponibilidad para la elaboración del estudio y concurrir cada vez que sean requeridos por el Evaluador o Area Usuaria de LA ENTIDAD para la revisión de los informes o del Expediente Técnico hasta su conclusión.      
h)
La participación del Jefe de Estudio es a tiempo completo, durante la elaboración del Expediente Técnico, de tomarse conocimiento de su participación en otra consultoría contratada por cualquier Entidad pública o privada, se solicitará su cambio e implicará la aplicación de la penalidad respectiva. Así mismo si el estudio fuera materia de observaciones y/o fuera necesario su participación deberá constituirse en el lugar donde se desarrollará el estudio las veces que La Entidad lo requiera, sin que esto implique algún pago adicional por parte de La Entidad.
i)
Todo el personal del Consultor está obligado a viajar al lugar donde se desarrollará el estudio y de asistir a las reuniones que se les convoque a través del Evaluador o el Area Usuaria. En tal sentido si no asisten a dos citaciones consecutivas o no viajan al lugar donde se desarrollará el estudio de acuerdo al programa presentado por el Consultor, se solicitará su cambio e implicará la aplicación de la penalidad respectiva. 

j)
Todo el personal del equipo técnico está obligado a participar como mínimo en el porcentaje de participación y tiempo establecido en la propuesta del consultor. Sin embargo al ser su responsabilidad el obtener la aprobación de la información correspondiente a su especialidad, el plazo se extenderá hasta la aprobación en mención, sin que esto implique algún pago adicional por parte de La Entidad.   
k)
La sustitución de integrantes del Equipo Técnico solicitados por el Consultor por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobados sólo procede previa opinión favorable del Evaluador y del Area Usuaria y autorización escrita de LA ENTIDAD (Gerencia General), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud al Area Usuaria. Transcurrido dicho plazo sin que se emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. 

l)
Los cambios de personal profesional del Consultor por pedido expreso del Area Usuaria o de LA ENTIDAD, que tengan origen en el desempeño deficiente, negligente o insuficiente del profesional en el cumplimiento de sus obligaciones, darán lugar a la aplicación de la penalidad correspondiente.

m)
Los cambios de personal profesional solicitados por el Consultor, que no tengan origen en causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y que sean aprobados por LA ENTIDAD y el Area Usuaria, darán lugar a la aplicación de la penalidad correspondiente. Para este efecto el Consultor debe proponer a LA ENTIDAD y al Area Usuaria con diez (10) días hábiles de anticipación el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.
n)
En todos los casos, el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

o)
Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resulten no irrogarán gastos adicionales a LA ENTIDAD, ni conllevará la modificación del precio del contrato.

p)
En el caso que el Consultor efectúe cambios del personal profesional propuesto sin autorización de LA ENTIDAD, ésta puede dar por resuelto el Contrato sin perjuicio de la penalidad que por este hecho se establece y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
q)
El personal del Consultor deberá observar en todo momento las normas de seguridad en obra vigentes, debiendo estar provisto de cascos, chalecos, botas, etc.

r)
El Consultor prestará las facilidades necesarias al Evaluador para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

s)
El Consultor debe comunicar al Evaluador las fechas de ejecución de los trabajos de campo de acuerdo al cronograma de actividades, para que se ejecute la respectiva verificación.  

t)
El Consultor, cuando LA ENTIDAD-Area Usuaria lo solicite, dará información sobre el avance de la ejecución de los estudios, asimismo entregará información preliminar luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución de los estudios.
u)
El Consultor, presentará el Formato SNIP-15 y de ser el caso el informe sustentatorio de modificaciones o la información y/o estudios adicionales que fueran necesarios para verificación de viabilidad, asimismo hará las correcciones al estudio o expediente técnico hasta que el Formato SNIP-15 sea registrado en el Banco de Proyectos y el ET se apruebe con resolución.

v)
El Consultor solicitará los pagos ante el área usuaria, para lo cual presentará la Valorización correspondiente con la copia del Informe de conformidad del Evaluador. Para el último pago, además adjuntará copia de la Resolución de aprobación del Expediente Técnico.
w)
El Consultor presentará a LA ENTIDAD-Area Usuaria la liquidación del contrato según el procedimiento y plazos que se establecen en el art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12.2.
DE LA EVALUACION:
LA ENTIDAD-Area Usuaria supervisará la elaboración del Estudio o Expediente Técnico, para lo cual designará a un EVALUADOR (Inspector ó Supervisor) que se hará cargo de la administración del contrato de consultoría y de las labores de coordinación y supervisión.

Dependiendo de la magnitud del proyecto, el Evaluador será un Ingeniero Civil o Agrícola, o un Equipo Evaluador de Especialistas dentro de los cuales se señalará a un coordinador o jefe de equipo quienes cumplirán las acciones que a continuación se indican.

El Evaluador y/o los profesionales del equipo evaluador, deben acreditar título profesional y estar habilitados por el Colegio Profesional respectivo.

a)  
El Evaluador hará la Entrega del Terreno en donde se ejecutarán los estudios en la fecha que LA ENTIDAD-Area Usuaria lo disponga, debiendo levantar el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO que debe ser firmada por el Consultor y el Evaluador, así como por las Autoridades locales y representantes de los beneficiarios, quienes se comprometen a dar todas las facilidades a los intervinientes para el desarrollo del Expediente.
b) 
Sólo en casos de excepción justificados, LA ENTIDAD podrá disponer la Entrega de Terreno a través de las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios o un funcionario representante que no sea el Evaluador.
c) 
El Evaluador llevará el Fólder de Estudio que contendrá la documentación referente al desarrollo del contrato y del proceso de ejecución del ET desde su inicio hasta su culminación.  
d)   El Evaluador iniciará sus actividades revisando y tomando conocimiento del contrato, términos de referencia, bases y documentos generados en el proceso de selección para elaboración del estudio, asimismo debe tomar conocimiento de la propuesta técnica y económica del Consultor.

e)   El Evaluador tomará conocimiento del estado actual del PIP, para lo cual revisará y compatibilizará el estudio de pre inversión con el cual se otorgó la viabilidad, en coordinación con el Consultor y el área usuaria.

f)   El Evaluador debe controlar el fiel cumplimiento de la oferta técnica y económica del Consultor.

g)   El Evaluador hará el seguimiento del proceso de elaboración, evaluará el avance, revisará el contenido y calidad técnica, absolverá consultas que formule el Consultor relativas a aspectos técnicos así como de administración del contrato de consultoría y cumplimiento del servicio; debiendo desarrollar labores de campo y gabinete. 

h) 
El Evaluador está facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la ejecución del Estudio de acuerdo al Contrato; puede recomendar el retiro o cambio de cualquier integrante del Equipo Técnico del Consultor por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen el avance y la buena ejecución del Estudio; puede rechazar o pedir el cambio de equipos por mala calidad o por el incumplimiento de la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuación se ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

i) 
El Evaluador revisará los informes parciales y el ET, para lo cual podrá convocar al Jefe de Estudio y al especialista correspondiente.

j) 
El Evaluador revisará los Informes, valorizaciones parciales, valorización final, liquidación, etc. que presente el Consultor, y si no encuentra observaciones dará su conformidad como requisito para efectuar los pagos respectivos.
k)   El Evaluador no podrá dar conformidad para el pago de un informe subsiguiente si antes no se cuenta con la conformidad del informe anterior.

l)   El Evaluador no podrá dar conformidad para el trámite del último pago, si antes no se ha registrado el Formato SNIP-15 y/o se cuente con la aprobación del ET.

m) El Evaluador verificará el cumplimiento del Programa de Actividades, verificará la ejecución de los trabajos de campo y gabinete, en base a la programación del cronograma de actividades y en coordinación con el Consultor.  

n) 
El Evaluador coordinará con el área administrativa de LA ENTIDAD, respecto a la presentación, renovación y ejecución de garantías para cumplimiento del contrato. 

o)   Concluido el Expediente Técnico a conformidad del Evaluador, éste remitirá su informe al área usuaria recomendando que se solicite a la OPI el registro del Formato SNIP-15 o de ser el caso previamente alcanzará el informe de modificaciones para su registro o verificación de viabilidad.

p)   El Evaluador coordinará permanentemente con la OPI y el Consultor, su labor continuará hasta que se haya registrado el Formato SNIP-15, en cualquier caso existan o no modificaciones en el ET, luego de lo cual emitirá su informe de conformidad recomendando la aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución.

q) El Evaluador, coordinará con el Consultor, la Unidad Formuladora UF y la OPI, acerca de la elaboración y remisión de la información o estudios adicionales necesarios para la verificación de viabilidad, los cuales deberá evaluar y dar conformidad antes de ser presentados.
r) El Evaluador, cuando se haya concluido y editado el estudio o expediente técnico, debe formular el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION del Estudio o Expediente Técnico, la cual deberá ser firmada por el Consultor, el Evaluador y el responsable del Area Usuaria. 

13.00
ALCANCE DEL SERVICIO: El alcance del servicio comprenderá, sin ser limitativo, las siguientes fases:

13.1.
COORDINACION Y CONSULTAS: El Consultor realizará cualquier coordinación o consulta con LA ENTIDAD en relación con la elaboración del Expediente Técnico, por intermedio del Jefe de Proyecto (Coordinador del Equipo Técnico), quien tratará con el responsable del Área Usuaria y/o con el Evaluador.
El Consultor, cuando sea necesario tendrá reuniones de coordinación y consulta con las entidades y dependencias que tengan relación con el desarrollo del proyecto: Area usuaria, Dirección Regional Sectorial, Unidad Formuladora UF, Unidad Ejecutora UE, OPI que declaró la viabilidad del PIP.
COORDINACION CON TERCEROS: Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas que permitan precisar el nivel de intervención y de esta manera solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades del proyectista, debiendo verificar fehacientemente en el campo la información recibida.

Para ello se coordinará con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al área del proyecto como pueden ser: Autoridad Nacional del Agua ANA, Junta de regantes, Gobiernos Locales, Dirección Sectorial, Comités u Organizaciones de Base locales y otras entidades, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de preveer y programar actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas.
13.2.
PERMISOS ADICIONALES: El Consultor hará el seguimiento, coordinaciones, preparación y presentación/trámite de los documentos o expedientes necesarios ante las Entidades administradoras del servicio, el Gobierno Local, INC, INDECI, y otras entidades, para la obtención de documentación adicional que se requiera (licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres, y similares, certificados, constancias, etc.). 

De requerirse el pago de tasas, costos de revisión, etc. relacionados al(los) trámite(s) arriba mencionados, que no estén dentro de los alcances del servicio, el Consultor deberá informar a LA ENTIDAD-Area Usuaria oportunamente, para que ésta programe el pago correspondiente.
13.3.
RECONOCIMIENTO DE LA ZONA Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Comprende el levantamiento de datos para complementar, ampliar y verificar la información del estudio de pre inversión.

La información que se obtenga del reconocimiento, se compatibilizará con el estudio de pre inversión y servirá para elaborar el Expediente Técnico y/o para hacer las correcciones necesarias.

(1)
Se hará una descripción detallada de la zona donde se ejecutará el proyecto, identificando la población que será beneficiada directa e indirectamente, asimismo de los centros poblados con indicación de nombres, distancias, altitudes, vías de comunicación, accesos, tiempos de viaje, etc.
Debe verificarse los niveles de aceptación y participación de la población para la ejecución del proyecto asi como en su fase de operación y mantenimiento, conforme a los documentos de compromiso que presenta el estudio de pre inversión.

(2)
Se hará la verificación y evaluación de las condiciones existentes en la situación sin proyecto, recorriendo el canal para identificar los sectores y áreas bajo riego existentes y las posibles ampliaciones.

Esta actividad comprende el levantamiento de un inventario del estado actual y la infraestructura del canal. 

Asimismo comprende la verificación de la disponibilidad del terreno para la construcción de la obra y para uso temporal otorgada por los propietarios o conductores de las parcelas, según se presenta en el perfil de pre inversión; en todo caso se determinará si existe necesidad de gestionar permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o provisionales para los accesos y abastecimiento de insumos para la ejecución de los estudios. 

Evaluación de la participación de los involucrados en el proyecto y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

(3)
Debe obtenerse información acerca de costos, abastecimiento y transporte de materiales y agregados para la obra, lugares de abastecimiento, proveedores, disponibilidad de mano de obra.  

(4)
Verificación de autorizaciones y permisos: El Consultor debe verificar la disponibilidad y autorización de uso del agua, contrastando la documentación que se presenta en el estudio de pre inversión y coordinando con la Autoridad Administradora de Agua (Ex ATDR).
(5)
Se tendrán en cuenta aspectos preliminares sobre el impacto ambiental que originará la ejecución del proyecto, en base a la Guía Ambiental para obras de infraestructura de riego (construcción de canales) del SNIP y Especificaciones Técnicas y Ambientales aplicables. 

(6)
En esta etapa también se harán acciones de coordinación con las autoridades locales, comité de regantes, Municipalidades, Gobierno Regional, para gestionar los permisos y autorizaciones de los propietarios de los terrenos que vayan a ser afectados con la ejecución de la obra (desanches, construcción de obras de arte, otras estructuras, etc), incluyendo la obtención de permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o provisionales para acceder y abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa de ejecución de la obra. 

(7)
Asimismo en esta etapa se definirán los niveles de coordinación que existirán entre el Gobierno Regional, el Consultor de los estudios, el Contratista de obra, el Gobierno local, los beneficiarios, la población y autoridades locales, otras entidades que podrían participar en el proyecto.    

Con la información obtenida se debe elaborar el Informe de Reconocimiento y Compatibilización del Estudio de Pre Inversión, con las conclusiones y recomendaciones a considerar para la elaboración del Expediente Técnico.

Teniendo en cuenta que el proyecto debe desarrollarse en base a los parámetros del estudio de pre inversión, en caso el Consultor recomiende cambios o modificaciones en la(s) meta(s) propuesta(s) debido a que la situación real encontrada difiere de la indicada en la pre inversión o por cualquier otra razón debidamente fundamentada, éstos sólo procederán una vez que sean evaluados y aprobados por LA ENTIDAD-Area Usuaria.
Para las modificaciones el Consultor deberá tener en cuenta los usuarios finales que tendrá el proyecto, debiendo adecuarse a sus necesidades reales; pero siempre en el marco de las normas vigentes para este tipo de proyectos. 

13.4.
NORMATIVA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: Sin ser limitativo, el Consultor deberá tener en cuenta la siguiente normativa legal y de diseño:

(1)
Decreto Ley N° 25902, Resolución Ministerial N° 0448-2005-AG.
(2)
Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas.
(3)
Decreto Supremo N° 057-2000-AG – Reglamento de Organización Administrativa del Agua.
(4)
Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos.
(5)
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(6)
Reglamento Nacional de Edificaciones:

· G.050 Seguridad durante la construcción
(7)
Normas Peruanas de Estructuras:

· E.050 Suelos y Cimentaciones

· E.060 Concreto Armado

· E.070 Albañilería

· E.090 Estructuras Metálicas

(8)
Diseño de Obras de Concreto: ACI Capítulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.

(9)
Reglamento de Metrados para obras
(10)
Guía Ambiental del PCR-MTC – Especificaciones Técnicas y Ambientales.
(11)
Guía Ambiental para obras de infraestructura de riego (construcción de canales) del SNIP.
(12)
Normativa Técnica para obras de infraestructura de riego del Sector Agricultura.
13.5.
MEMORIA DESCRIPTIVA Y MEMORIA DE CÁLCULO: El Consultor presentará la Memoria Descriptiva y la Memoria de Cálculo del Diseño Hidráulico y Estructural del sistema de riego en estudio y sus componentes. 

Asimismo los estudios básicos y especiales como son: Topografía, EMS-Geotecnia, Geología, Hidrología, Canteras, Impacto Ambiental, Estudio Agrológico, etc. contendrán cada uno su propia memoria descriptiva y memorias de cálculo de ser el caso.

El Consultor presentará todos los elementos del diseño a nivel de ingeniería de proyecto, de todas las obras que comprende el proyecto: Captación o bocatoma, canal de conducción, obras de arte, complementarias y de protección.
DISEÑO HIDRAULICO:

Para el diseño hidráulico se tendrá en cuenta que el caudal autorizado por la Autoridad Administrativa del Agua es de 600 lit/seg., asimismo el diseño se hará en base a las conclusiones del estudio hidrológico.

Para el mejoramiento o reconstrucción de la captación, se tendrá en cuenta las condiciones reales de las fuentes por captar, considerando los aspectos de topografía y las conclusiones y recomendaciones del estudio hidrológico. 

En base al estudio agronómico, se definirá el tramo de conducción del canal, el tramo de distribución y los canales secundarios de ser necesario.  

En el diseño se deben considerar los usos y costumbres, modalidades de riego y la demanda real existente según tipos de cultivo y cantidad de hectáreas por irrigar (módulos de riego), con lo cual se calculará la sección hidráulica con la que se hará el dimensionamiento de la caja de conducción y estructuras u obras de arte.
-
Determinación de la sección de mayor eficiencia hidráulica.  

-
Diseño de tomas laterales y compuertas.

-
Diseño de obras de arte y complementarias.

DISEÑO ESTRUCTURAL:

Para el diseño estructural de la sección transversal, revestimiento, obras de arte, obras complementarias y de protección, se deben tener en cuenta los resultados y recomendaciones de los estudios básicos (EMS, geología, hidrología) respecto del tipo de terreno, de su capacidad portante, mejoramiento de la base, condiciones de estabilidad, pendientes, taludes de corte y relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de zonas de deslizamientos, etc. 
13.6.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION: Las especificaciones  técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. 

Las especificaciones técnicas serán dadas de acuerdo a la clasificación de la obra, pudiendo considerar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 

La estructura de cada especificación técnica será:

-
Descripción de los trabajos,

-
Método o procedimiento de construcción,

-
Calidad de los materiales,

-
Sistema de control de calidad, 

-
Método o procedimiento de medición, unidad de medida,

-
Bases, condiciones o formas de pago. 

Las especificaciones técnicas presentarán los mismos códigos numéricos o ítem del Presupuesto y del Resumen o Planilla de metrados.

13.7.
METRADOS: El Consultor deberá calcular los metrados/cantidades de obra por partida específica y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas en el diseño de las obras a construir.
Planilla de Metrados: Se adjuntará la lista de cantidades (metrados) sustentada por cada partida específica del presupuesto, con los respectivos diagramas, gráficos, croquis y medidas.

Las cantidades del Metrado de cada partida deberán estar desagregadas indicando la meta o componente al cual corresponden, tales como: canal principal, obra de arte específica, muros, etc.   
Los Metrados presentarán los mismos códigos numéricos o ítems asignados en el Presupuesto de Obra y en las Especificaciones Técnicas.

13.8.
ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO:

Análisis de Costos y Precios Unitarios: Los costos de materiales e insumos se sustentarán con la presentación de las respectivas cotizaciones, en los lugares donde se prevee la adquisición. El costo de la maquinaria y equipo serán los del mercado vigentes en la zona del proyecto.


Las cotizaciones deben indicar: nombre de la Entidad que solicita la cotización; nombre y razón social del proveedor que cotiza; lugar y fecha de la cotización; descripción y especificaciones del producto cotizado, precio unitario, impuestos; lugar, forma y condiciones de entrega.   

Para los rendimientos de mano de obra y maquinaria, se utilizará como referencia los que se utilizan para obras de carreteras o CAPECO; salvo que existan parámetros utilizados por otras entidades oficiales para este tipo de obras o que La Entidad cuente con registros para la zona del proyecto.  

Se hará el análisis y cálculo de las distancias medias de transporte para agregados, agua, eliminación de materiales, etc., en base a lo cual se calcularán los rendimientos de maquinaria y equipo para transporte de agregados, agua, eliminación de materiales, etc.  

Asimismo se analizará y calculará los costos de:

-
Movilización y desmovilización  de campamento, maquinaria y equipo
-
De la partida Seguridad y Salud: El Presupuesto de Seguridad y Salud servirá para asumir el costo de la elaboración, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de la obra, así como para la adquisición de equipos de protección individual y colectiva, señalización temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, atención de emergencias durante el trabajo – Ver Norma Técnica de Metrados.
-
Agua para la obra: El Consultor indicará la(s) fuente(s) de agua a utilizar para la obra, de ser necesario se presentará un plano o croquis de ubicación de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s), georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos. Se hará el cálculo de las distancias medias de transporte de agua para concreto, riego, rellenos, etc.
-
Jornales de mano de obra. El costo de la mano de obra se calculará con los jornales básicos del Régimen de Construcción Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a la zona del proyecto.

-
Costo del flete para transporte y puesta en obra de materiales y otros.

-
Gastos Generales para obra.
-
Gastos de Supervisión y Liquidación.
Los Análisis de Costos Unitarios se deben elaborar por cada partida específica del presupuesto, presentarán los mismos códigos numéricos o ítem de la hoja de presupuesto y de las especificaciones técnicas. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos, rendimientos mínimos de mano de obra, maquinaria y equipo serán los de construcción civil.

Presupuesto de Obra: El Costo Directo se calculará en base a los metrados, análisis de costos y precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra por cada partida que integra el presupuesto; al cual se le sumará los gastos generales, utilidad e impuestos, para obtener el Valor Referencial.

Es obligatorio que en el Costo Directo del Presupuesto de Obra, se considere la partida Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, con las sub partidas que correspondan. (Tomar como referencia la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas) 

13.9. 
PLANOS: Los planos del proyecto deben elaborarse a escalas adecuadas, deben incluir BM’s, cotas, progresivas, perfiles, secciones; deben mostrar todos los detalles constructivos y además de los dibujos contener todas las notas aclaratorias a los diseños que sean necesarias, para la buena ejecución de la obra. Sin ser limitativo, deberán presentarse los siguientes planos:

A.-
GENERALES
1.-
LOCALIZACION Y RUTAS DE ACCESO, indicará la ubicación del proyecto a nivel de departamento, provincia, distrito, lugar; incluir plano/diagrama de las rutas o vías de acceso principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

2.-
UBICACIÓN, indicando la ubicación y el recorrido del canal y/o del tramo en estudio, debe mostrar la ubicación de la bocatoma con coordenadas UTM; el plano se elabora tomando como base la carta nacional a escala 1/25,000 y el catastro de la localidad mas cercana.
3.-
TOPOGRAFIA E INVENTARIO DEL CANAL EXISTENTE, en escala 1:2000, (situación sin proyecto) plano en planta a curvas de nivel cada 2.00 metros que muestra el eje del canal existente con el inventario de su estado actual, características técnicas de la sección transversal como dimensiones y tipo de material, descripción y ubicación de las estructuras y obras de arte existentes, descripción y clasificación del terreno por donde recorre el canal, ubicación de canteras y puntos de agua existentes, puntos notables, nombres de lugares y localidades, etc.

Debe mostrar los vértices de la poligonal de levantamiento y los puntos de control vertical (BM’s) dejados en campo, así como un cuadro resumen con las coordenadas UTM.

4.-
TOPOGRAFIA E INVENTARIO DE CAPTACION/BOCATOMA Y OBRAS DE ARTE, plano de replanteo o croquis de las obras de arte existentes, indicando dimensiones, progresiva de ubicación, materiales y especificaciones técnicas.

Debe mostrar los vértices de la poligonal de levantamiento y los puntos de control vertical (BM’s) dejados en campo, así como un cuadro resumen con las coordenadas UTM.

5.-
PLANO DE PARCELAS Y SECTORES DEL CANAL EXISTENTE, en escala 1:1000 ó 1:2000, (situación sin proyecto) plano en planta mostrando linderos, las áreas y nombres de cada propietario en cuadro adjunto (inventario). 

B.-
CANAL

6.-
PLANO CLAVE GENERAL, a escala 1:2500 ó 1:5000, muestra el eje del canal mejorado (situación con proyecto), secciones típicas por tramos, estacado con progresivas, indicando la ubicación de las estructuras y obras de arte a construir, los centros poblados que atraviesa el canal, caminos o carreteras, ubicación de áreas notables y zonas críticas, ubicación de canteras de materiales, cursos y fuentes de agua u otras que estime necesario el Consultor.

7.-
PLANO DE PARCELAS Y SECTORES A IRRIGAR, (situación con proyecto) plano en planta mostrando linderos, las áreas y nombres de cada propietario en cuadro adjunto, así como el cronograma de riego de parcelas.
8.-
PLANO GENERAL: PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, planos topográficos en planta por cada kilómetro del canal, elaborados a escala 1:2000, a curvas a nivel cada 2.00 metros; los planos del perfil longitudinal del eje serán a escala horizontal 1:2000 y la escala vertical 1:200.

Debe mostrar el nivel del terreno natural y el perfil de la rasante de la solera revestida, alturas de corte y relleno, pendientes, tipos de terreno, secciones transversales típicas por tramos, cuadro de elementos de curvas horizontales, puntos de control vertical (BM’s) con cuadro resumen con coordenadas UTM,.

9.-
SECCIONES TRANSVERSALES, los planos de las secciones transversales serán en escala 1:200, elaborados por cada kilómetro de canal; se presentarán secciones transversales cada 20 m. en tramos en tangente asi como en puntos notables, mostrando el perfil del terreno actual y el modificado con las medidas de la rasante y de las secciones transversales, indicando cotas en el eje y áreas de corte y relleno por cada sección. 

En los planos de las secciones transversales del proyecto se deberá incorporar la información geotécnica necesaria en escala adecuada, indicando las condiciones antes y después de las obras de mejoramiento.
10.-
SECCIONES TIPICAS, las secciones típicas y detalles de la sección transversal de la caja del canal será a escala 1:20 u otra escala adecuada.
C.-
BOCATOMA 

11.-
BOCATOMA O CAPTACION – ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES, los planos topográficos en planta de la captación, obras de arte, compuertas y otras estructuras, se harán en escala 1:200 a curvas de nivel cada 2.00 metros; los planos del diseño geométrico y detalles (planta, cortes, elevaciones) en escala 1:50, 1:20 u otra escala adecuada. 

Debe mostrar cotas o niveles de las estructuras y puntos de control vertical (BM’s) dejados en campo con un cuadro resumen con coordenadas UTM.

D.-
OBRAS DE ARTE – ENCAUSAMIENTO - PROTECCION
12.-
COMPUERTAS, laterales individuales, de canales laterales, de obras de arte. 

13.-
OBRAS DE ARTE, desarenadores, botaderos, partidores, pases aéreos, canoas, acueductos, sifones, puente canal, alcantarillas, etc. 
14.-
MUROS DE ENCAUSAMIENTO Y/O PROTECCION, gaviones, de concreto, espigones con piedra acomodada, etc. 

Para todas las obras de arte, encausamiento y protección, se presentarán:

-
Plano topográfico, a curvas de nivel, debe mostrar los puntos de control vertical (BM’s).

-
Plano de Planta, Elevaciones, Cortes y Detalles, deben mostrar los puntos de control vertical (BM’s), cotas y niveles de las estructuras.

13.10.
ESTUDIOS BASICOS:  

13.10.1
ESTUDIO TOPOGRAFICO: El estudio de topografía comprende el levantamiento topográfico, trazo, nivelación y seccionamiento del eje del canal, así como de las áreas correspondientes a la captación o  bocatoma, obras de arte y otras estructuras complementarias.

(i)
LEVANTAMIENTO Y TRAZO DEL EJE: Para el levantamiento topográfico del eje, primero se monumentará en campo con hitos de concreto una Base o Puntos Básicos que servirán para controlar la(s) poligonal(es) de levantamiento. Luego se definirán en el terreno una o más poligonales abiertas, cuyos vértices o estaciones de levantamiento también se dejarán monumentados con concreto y señalizados con pintura.

Los puntos de la Base y los Vértices de la(s) Poligonal(es) serán georeferenciados con coordenadas UTM y mostrados en el plano topográfico y en un cuadro resumen. 

Se hará el levantamiento topográfico a curvas de nivel y se dejará  trazado y estacado  en el terreno el eje del canal.

El levantamiento topográfico se hará de toda la faja de dominio (franja de 100 mts. de ancho, 50 mts. a cada lado del eje y debe mostrar la ubicación de las obras de arte, drenaje, pases aéreos o subterráneos, talúdes, cursos de agua y otros. 
De existir afectaciones y servidumbres se hará el levantamiento de los terrenos comprendidos.

Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Bench Mark (B.M.’s) a cada 500 mts., monumentados con hitos de concreto, señalizados con pintura y georeferenciados con coordenadas UTM, identificables en el plano topográfico en un cuadro resumen. 

El levantamiento y trazo del eje se hará con estación total o teodolito, estacado cada 20 m. en los tramos en tangente, asimismo se colocarán estacas en los puntos de inicio y fin de las curvas y en la ubicación de las obras de arte, taludes, cursos de agua y otros puntos notables existentes. 
El seccionamiento transversal se hará con eclímetro y se nivelarán todas las estacas del eje con la finalidad de obtener las dimensiones reales de la sección actual así como los niveles de rasante para definir adecuadamente los movimientos de tierras (perfilados y cortes) que se requieren para colocar el revestimiento.
(ii)
CAPTACION Y OBRAS DE ARTE: Se hará el levantamiento topográfico a curvas de nivel en un radio de 50 a 100  mts. a la redonda, del área en donde se ubica la captación o bocatoma y de las áreas donde se construirán las obras de arte.
El levantamiento de la captación o bocatoma y de otras estructuras como botaderos, alcantarillas, canoas, pases aéreos, puentes canales, sifones ú otras obras que crucen sobre o debajo de ríos, quebradas o cauces de agua, se hará en un radio de 50 a 100 mts. a la redonda incluyendo los tramos del cauce comprendidos aguas arriba y aguas abajo de la estructura, como mínimo en una longitud de 100 mts. antes y 100 mts. después de la estructura. Se levantará el eje con todo el ancho del cauce (río, quebrada) y además una faja de 50 mts. de ancho a ambas márgenes. Se hará el seccionamiento y se obtendrán secciones transversales cada 20 mts. del eje del cauce.

Se dejarán monumentados en el terreno con hitos de concreto y señalizadas las estaciones y vértices de las poligonales de los respectivos levantamientos topográficos. Asimismo, en cada área a levantar, se dejará colocado en el terreno como mínimo un (1) Bench Mark (BM), enlazado con un punto de control (BM) del eje del canal, debidamente nivelado, monumentado y señalizado con hito de concreto, fácilmente identificable en el plano topográfico. 

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondrá la necesidad de dejar trazado y/o estacado en campo la delimitación del terreno en donde se va a ejecutar la obra de arte respectiva. 

CONTENIDO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO: El estudio topográfico, que debe presentar el Consultor, debe tener el siguiente contenido mínimo:

1.-
Antecedentes
2.-
Objetivos y metodología de levantamiento topográfico
3.-
Levantamiento topográfico
3.1.-
Introducción.

3.2.-
Trabajos de campo realizados. 

3.2.1.-
Recopilación y evaluación de puntos existentes BM’s-IGN.

3.2.2.-
Reconocimiento del terreno. 

3.2.3.-
Poligonal básica - Monumentación y nivelación de los vértices de la poligonal básica.

3.2.4.-
Puntos de control - Monumentación y nivelación de BM’s.

3.2.5.-
Radiación. 
3.3.-
Trabajos de gabinete. 

3.3.1.-
Procesamiento de la información de campo.

3.3.2.-
Cálculos de coordenadas UTM de la poligonal básica. 

3.3.3.-
Cálculo de coordenadas de BM’s.

3.3.4.-
Cálculo de coordenadas de puntos radiados. 

4.-
PLANOS: El contenido de los planos a presentar se indica en el numeral 13.7. PLANOS: A.- GENERALES de los TDR.  

4.1.-
LOCALIZACION Y ACCESOS.
4.2.-
UBICACIÓN.

4.3.-
TOPOGRAFIA E INVENTARIO DEL CANAL EXISTENTE.

4.4.-
TOPOGRAFIA E INVENTARIO DE CAPTACION/BOCATOMA Y OBRAS DE ARTE, 

4.5.-
PLANO DE PARCELAS Y SECTORES DEL CANAL EXISTENTE. 

5.-
Anexos:

5.1.-
Anexo N° 1: Panel fotográfico.
5.2.-
Anexo N° 3: Relación de BM’s (incluído BM’s-IGN) con coordenadas.
13.10.2
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS (GEOTECNIA) Y GEOLOGÍA: Los EMS (Geotecnia) y Geología serán elaborados por el profesional especialista del equipo técnico; los ensayos deberán realizarse en un laboratorio certificado por INDECOPI, el Consultor debe presentar copia simple de dicha Certificación y los resultados originales de los ensayos de laboratorio, como requisito para la conformidad del EMS.
Los Informes Técnicos serán firmados en todas sus páginas por el profesional responsable del estudio y visados por el Consultor; asimismo los resultados de los ensayos deberán ser firmados por el responsable del laboratorio que ejecutó los ensayos y visados por el Consultor.

(i)
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS – GEOTECNIA: Los estudios comprenden la ejecución de trabajos de campo, de laboratorio y presentación de resultados. Se harán a lo largo del trazo o ruta del canal, en la zona comprendida en la faja de dominio y en las áreas donde se construirán las obras de arte y estructuras complementarias. 
Se harán EMS (Geotecnia) a lo largo de todo el recorrido del canal, con fines de obtener el perfil estratigráfico, clasificación del suelo, estudio de arcillas expansivas, que servirán para el diseño estructural de la caja del canal. 

Desde el punto de inicio, se hará como mínimo una calicata cada 500 mts. de 1.00x1.00x1.80 mts. de profundidad medida a partir del nivel del terreno natural. La distancia entre calicatas podrá reducirse cuando varían las características del terreno o el especialista considere conveniente.
Asimismo se harán EMS con fines de cimentación, para determinar la capacidad portante del terreno para el diseño estructural de las obras de arte, estructuras complementarias, de protección o encausamiento.

Por cada estructura como mínimo se hará una calicata de 1.00x1.00x2.50 mts. de profundidad medida a partir del nivel del terreno natural.
CONTENIDO DEL EMS: El contenido mínimo del Informe Técnico del EMS, será el siguiente:
1.-)
Memoria:

a.-
Información previa: Descripción detallada de la información recibida y de la recolectada.

b.-
Exploración de campo: Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las normas empleadas en el campo.

Para la toma de muestras y los ensayos de laboratorio, se podrá tomar como referencia la Norma E 050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones.

c.-
Exploración de Laboratorio: Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el laboratorio.

d.-
Resultados de los Ensayos de Laboratorio: Se adjuntarán los Resultados y Certificados de Laboratorio Originales, firmados por el responsable del laboratorio.
-
Por cada Calicata investigada, para fines del revestimiento del canal, se incluirán los gráficos y resultados obtenidos en el laboratorio correspondientes al análisis granulométrico, límites de Attemberg (LL, LP, IP), peso específico de suelos y rocas, análisis de rocas.

Asimismo los resultados del análisis físico-químico del suelo (PH, sulfatos y cloruros) realizados para determinar el contenido de sales y agresividad al concreto.  

-
Para los estudios con fines de cimentación, adicionalmente se adjuntarán los resultados de los ensayos de carga (Corte Directo, Triaxial, DPL, SPT, según corresponda) realizados para determinar la capacidad portante de diseño del terreno de fundación.
e.-
Perfil del Suelo: Se presentará el PERFIL ESTRATIGRÁFICO por calicata investigada, obtenido sobre la base de las muestras extraídas por estratos y los resultados de los ensayos realizados (Incluir la información del Perfil del Suelo que indica el Artículo 12 (12.1e) de la Norma E.050 del RNE. Utilizar los símbolos gráficos indicados en la Figura N° 4 de la Norma E.050 del RNE.).
 
Descripción y clasificación de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según el sistema unificado de suelos (SUCS, NTP 339.134-ASTM D 2487), características físicas y químicas como son plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamaño máximo y angularidad de las partículas, cementación, PH, contenido de sales y otros comentarios de acuerdo a la Norma NTP 339.150-ASTM D 2488.

f.-
Informe respecto a la presencia de arcillas expansivas y recomendaciones a tener en cuenta para el diseño de la caja del canal.

g.-
Nivel de la Napa Freática: Ubicación de la napa freática indicando la fecha de medición y comentarios sobre su variación en el tiempo, si se presenta.

h.-
Estudio para Cimentación de estructuras: Se presentará:

-
Memoria de Cálculo de la capacidad portante y de diseño del terreno.

-
Resultados de los Ensayos de Laboratorio, conforme a lo indicado en el literal d.

-
Tipo de cimentación que se recomienda utilizar.

-
Profundidad de cimentación (Df), indicar el estrato donde se debe apoyar la cimentación.

-
Recomendaciones relacionadas con la presencia de la napa freática, agresividad del suelo al concreto, etc.

-
Parámetros para el diseño de muros de encausamiento, estructuras en lecho de río, etc. 

-
Otros parámetros a tener en cuenta para el diseño o construcción de las estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

2.-)
PLANOS:

a.-
PLANO DE LOCALIZACION Y ACCESOS (Presentado con el Estudio Topográfico).

b.-
PLANO TOPOGRAFICO A CURVAS DE NIVEL, con la ubicación de las calicatas exploradas y georeferenciadas con coordenadas UTM relacionadas a un BM de referencia. (Utilizar la nomenclatura que se indica en la Tabla N° 7 de la Norma E.050 del RNE).- Debe elaborarse en base al Plano de Topografía del Estudio Topográfico.
3.-)
Anexos: documentos de gestión, formatos de ejecución de los trabajos de campo firmados por las autoridades locales, fotografías, etc.        

4.-)
Conclusiones y Recomendaciones.

(ii)
ESTUDIO DE GEOLOGIA: Se hará con la finalidad de conocer las características geológicas y geodinámicas del terreno por donde recorre el canal (Geodinámica Interna: geología estructural, fallas regionales y locales. Geodinámica Externa: riesgo geológico, seguridad física del canal, fenómenos de riesgo geológico localizados en el área) lo que permitirá evitar riesgos y proteger la obra.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA: El Informe técnico de Geología, debe tener el siguiente contenido mínimo:

1.-)
Memoria:

-
Aspectos geomorfológicos de la zona de trazo (ruta o eje del canal)

-
Geomorfología local: unidades geomorfológicas locales.

-
Aspectos geológicos: rocas y suelos.

-
Análisis de Unidades litológicas existentes en la ruta (rocas y suelos): clasificación, origen y descripción, características ingeniero-geológicas, estabilidad de taludes, excavabilidad, distribución, espesor y relaciones estratigráficas.

-
Geología Estructural (Geodinámica interna): fallas regionales y locales.

-
Riesgo Geológico (Geodinámica externa): seguridad física del trazo.

-
Fenómenos de Riesgo Geológico (Geodinámica externa) localizados en el trazo, recomendaciones.

-
Diagnóstico Geológico Geotécnico del trazo (ruta o eje del canal).

-
Aspectos de Ingeniería y Geológicos.

-
Perfil Estratigráfico (Suelos) del trazo: de la sub rasante, sobre la base de las muestras de suelos extraídas por estratos (calicatas). Clasificación de suelos. 

-
Taludes: de corte y de relleno.
-
Estudio y recomendaciones respecto a estabilidad de taludes.
-
Aspectos Geológicos y Geotécnicos del trazo.

2.-)
PLANOS:

-
PLANOS DE GEOLOGIA Y ZONIFICACION FISICA DEL TRAZO. Escala 1/2000, 1/5,000.

3.-)
Fotografías;
-
Fotografías: con su respectiva memoria explicativa.

4.-)
Conclusiones y Recomendaciones.

13.10.3
ESTUDIO HIDROLOGICO: Será elaborado por el especialista en hidrología del equipo técnico. Permite realizar el balance hídrico de la cuenca hidrográfica para demostrar la existencia de agua aprovechable y el rendimiento seguro de la fuente, considerando los aprovechamientos existentes.   

Para ello se verificará la disponibilidad de agua mediante aforo de las fuentes, el cual será comparado con el potencial hídrico disponible determinado en base a datos meteorológicos de precipitaciones.

Asimismo, se determinarán los volúmenes y caudales mensuales a ser aprovechados para el proyecto de riego, los que deben ser comparados con la demanda y el caudal autorizado de diseño del canal.  

(i)
Disponibilidad de agua: Se estudiará la cuenca que alimenta a la(s) fuente(s) de la(s) cual(es) se capta el agua para el canal, así como las fuentes de agua involucrados con el proyecto ya sea por la construcción del canal o de las obras de arte y protección.

1.
Describir las características básicas de la cuenca hidrográfica: superficie, forma, longitud del curso de agua, pendiente media, cobertura vegetal, suelo y uso del suelo, manejo de la cuenca, grupos sociales en la cuenca y su accionar, intervención de instituciones. Adjuntar mapa de la cuenca a escala adecuada.

2. 
Efectuar una campaña de aforos del curso de agua a ser aprovechado, durante todo el tiempo que dure el estudio. Presentar los valores obtenidos con sus respectivas fechas.

3.
Elaborar y presentar datos de precipitación, interpolando en caso necesario datos de estaciones pluviométricas cercanas, obtenidos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) u otras fuentes confiables. Correlación de datos. Justificar la serie de lluvias a ser utilizada para el estudio.

4.
Determinar el potencial hídrico disponible (escurrimientos anuales, medios mensuales, caudales máximos en época de lluvia y caudales mínimos en período seco), aplicando modelos de relación Lluvia-Escorrentía según las características de la cuenca. En caso de carencia de información, aplicar el Método Racional, justificando los valores adoptados y diferenciando coeficientes de escorrentía según los períodos húmedos y secos del año. Comparar los valores medios estimados en el estudio con los caudales aforados; efectuar los ajustes que sean necesarios.

5.
Determinar los volúmenes y caudales mensuales al 75% de persistencia para todos los meses del año. Definir los volúmenes y caudales mensuales a ser aprovechados para el proyecto de riego.

(ii)
Estudio de crecidas:
1.
Definir una serie mínima de 10 años de precipitaciones diarias máximas, de una estación situada en la cuenca o en sus cercanías, justificando su utilización. Según el tamaño de la cuenca, analizar la aplicación de isoyetas de la tormenta de diseño, con centros de tormenta. En base a la serie definida y/o curvas Intensidad – Duración – Frecuencia, estimar las lluvias máximas de 24 horas para períodos de retorno de 50, 100, 500 y 1000 años (probabilidades de ocurrencia de 2%, 1%, 0.2% y 0.1%). Justificar el método de extrapolación aplicado.

2.
Mediante el uso de modelos de crecidas extremas, obtener los hidrogramas de crecida para las probabilidades indicadas y la duración de la lluvia correspondiente al tamaño de la cuenca.
Mediante el método Área-pendiente y señales de crecidas máximas, estimar los caudales máximos presentados en el río y compararlos con los resultados obtenidos con modelos. Realizar los ajustes que sean necesarios.
3.
Según el tipo de obra, definir la crecida de diseño. Para obras de derivación en ríos, utilizar la crecida de P=1% (Tr=100 años); para obras provisionales de desvío del río, P=4% (Tr=25 años).

(iii)
Socavamiento: Para el diseño de estructuras ubicadas en lechos de río o quebrada (captación, muros de encausamiento, protección, otros), con las máximas avenidas y caudales máximos, se calcularán las profundidades de socavamiento que deben servir para el cálculo y diseño estructural. 

(4i)
PLANO HIDROLOGICO: mapa de la cuenca en estudio, a escala adecuada.

(5i)
Conclusiones y recomendaciones: fotografías, anexos, etc.

13.11.
ESTUDIOS ESPECIALES:  

13.11.1
ESTUDIO DE CANTERAS - DISEÑO DE MEZCLAS: El estudio de canteras, ensayos de materiales y diseño de mezclas lo hará el personal especialista en EMS del equipo técnico; los ensayos se harán en un laboratorio certificado por INDECOPI. El Consultor presentará los resultados de los ensayos de laboratorio originales y copia simple de la Certificación de INDECOPI como requisito para la conformidad del Estudio.
(i)
CANTERAS: Para conocer la calidad de los agregados que se van a utilizar en el concreto de las estructuras del proyecto, el Consultor debe identificar las posibles fuentes o canteras de donde se podría obtener dichos agregados con los cuales se realizará los estudios y ensayos respectivos, para lo cual se excavarán calicatas en las canteras identificadas, en el número necesario que permitan obtener información confiable del tipo de material, potencia y volumen aprovechable o rendimiento de cantera. 
Con el material proveniente de cada una de las calicatas se realizarán ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, CBR, límites de consistencia, peso específico, densidad aparente, contenido de humedad, equivalente de arena, abrasión (desgaste de los ángeles), contenido de sales y agresividad al concreto (PH-sulfatos y cloruros).

Con los resultados de los ensayos, se seleccionará las canteras apropiadas y de acuerdo a la magnitud del proyecto o de ser necesario se hará un diseño de la explotación, recomendandose los métodos más apropiados de extracción y restauración.

La toma de muestras, presentación de los resultados de los ensayos, perfiles estratigráficos, análisis físico químico, se hará de la misma forma que para el informe del EMS. 

El impacto ambiental por la explotación de canteras será tratado en el Informe de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual también incluirá los costos de mitigación que conformarán el presupuesto directo de la obra.

Uso de Canteras: El Consultor deberá identificar las canteras, verificar su libre disponibilidad o gestionar su utilización para lo cual coordinará con los involucrados en el proyecto.
PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS: Se elaborará un plano o croquis de ubicación de las fuentes de materiales seleccionadas para la obra, georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de acceso, progresivas y distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos.
(ii)
DISEÑO DE MEZCLAS: Con el material de las canteras seleccionadas se hará el Diseño de Mezclas para los diferentes tipos y resistencia de concreto que se empleará en la obra, Los resultados del diseño de mezclas se utilizarán en los análisis de costos unitarios del concreto para calcular las incidencias de los agregados, así como para ejecutar la obra.

13.11.2
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA: El estudio de fuentes de agua lo hará el profesional especialista y los análisis se harán en un laboratorio certificado por INDECOPI. El Consultor presentará los resultados de los análisis de laboratorio originales y copia simple de la Certificación de INDECOPI como requisito para la conformidad del Estudio.
Se tomarán muestras por cada fuente de agua seleccionada con las cuales se harán los respectivos análisis físico-químicos de laboratorio, para verificar su calidad y recomendaciones de uso para concreto,
La presentación de los resultados de los ensayos del análisis físico químico de laboratorio, se hará con las mismas condiciones del informe del EMS. 

PLANO DE UBICACIÓN DE FUENTES DE AGUA: Se elaborará un plano o croquis de ubicación de las fuentes de agua seleccionadas para la obra, georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de acceso, progresivas y distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos.
13.11.3
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA): Será ejecutado por el especialista del equipo técnico, tomando como referencia la Guía Ambiental para obras de infraestructura de riego (construcción de canales) del SNIP y el Estudio de Pre Inversión aprobado. 

El Consultor deberá levantar todas las informaciones secundarias disponibles, en CONAM, INRENA, GOBIERNO REGIONAL, INC, etc., en escala compatible con el análisis a nivel local (no se aceptarán informaciones a nivel nacional y departamental que no tengan correlación con el área de influencia del canal). Asimismo, el Consultor ejecutará visitas de campo y consultas detalladas con la población que le permitirán complementar las informaciones disponibles y presentarlas en la escala 1:50.000 (plano de IGM) y 1:10.000 (plano del IGM ampliado).

El Consultor deberá incorporar en el diseño de ingeniería las medidas de control ambiental (mitigación) recomendados para cada uno de los impactos identificados en la evaluación ambiental, y sus costos correspondientes deberá incluirlos en el presupuesto del proyecto.
LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA): comprende: 

a)
La información, identificación y análisis de los efectos o impactos ambientales que generará la obra durante sus etapas de ejecución y operación con la respectiva Matriz de Evaluación: 
Identificar los impactos ambientales, incluyendo la evaluación del desequilibrio ambiental, elaborada bajo una metodología de uso común para este tipo de proyectos (Matriz de Leopold). 

Informaciones relevantes en el proceso constructivo, fuentes de impacto ambiental y la ficha de evaluación de impacto ambiental
Se identificarán los problemas ambientales existentes y los que podrían generarse con la ejecución de la obra (drenaje, derrumbes, erosión, anegamientos, inestabilidad, afectación de sitios arqueológicos, afectación de otras estructuras existentes, de acueductos rurales, etc.).

Serán caracterizados los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas del Area de Influencia Directa cruzados por el canal, en especial en lo que se refiere al potencial de erosión de los suelos, inestabilidad del terreno y riesgos sobre la flora y fauna asociada. Deberán ser demarcados los ecosistemas frágiles y/o protegidos ubicados en la proximidad del canal.

Se identificarán los cursos de agua cortados por el paso del canal y los problemas ambientales resultantes de la reducción del ancho, erosión y azolvamiento etc. y se evaluarán los usos principales del agua. Asimismo se identificarán los manantiales (ojos de agua) existentes dentro del derecho de vía, para la adopción de las medidas de protección y mejoramiento necesarias.

Deberá ser caracterizado el uso y ocupación del suelo y evaluado el impacto potencial resultante del probable aumento de la ocupación del área. 

Deberán ser identificados los poblados que sean cruzados por el canal y caracterizados los puntos críticos donde se tenga que preveer obras complementarias y de seguridad.
b)
El plan de mitigación (PAMA) y control del impacto determinando los involucrados y sus responsabilidades:

Se detallarán las especificaciones ambientales particulares (medidas y acciones de control y monitoreo de las obras) mediante las que se establecerán las soluciones que se deban tener en cuenta durante los estudios de ingeniería, durante la construcción de obras y el mantenimiento de misma, determinando las especificaciones técnicas, requerimientos de equipo y personal, y costos de las soluciones propuestas (incluyendo fotografías o dibujos, si son necesarios); así por ejemplo en concordancia con las Especificaciones Técnicas Ambientales del proyecto y de acuerdo a los volúmenes que se tengan, el Consultor diseñará los métodos más apropiados para eliminar el material proveniente del movimiento de tierras (demoliciones, cortes y/o rellenos). 

Se deberán establecer las medidas mitigadoras de los problemas ambientales existentes y de los impactos que podrían resultar de las obras propuestas. Las medidas se deberán presentar en un nivel de detalle que permita su ejecución, además del cronograma previsto (compatible con el cronograma de las obras), los costos estimados para inclusión en el presupuesto del proyecto y los órganos y/o entidades responsables por su implementación. Las medidas específicas de control ambiental deberán ser incluidas en el diseño final de ingeniería y los costos incorporados al presupuesto del proyecto

c)
El análisis de costos y el presupuesto a considerar en el Presupuesto de la Obra. 

AREAS DE ESTUDIO:

(i)
CANAL: La evaluación de impactos ambientales deberá centrarse en las áreas donde se construirán las obras de arte y en la faja de dominio del canal, es decir considerando una franja de 100 m. de ancho (50 m. de cada lado del eje) a lo largo del canal, donde se deberán incluir los centros de concentración poblacional existentes; el derecho de la franja de dominio y las áreas necesarias para implantación de campamentos, canteras, botaderos, rellenos, etc.

En los casos que el canal y las obras estén cerca de áreas ecológicamente frágiles y/o protegidas, zonas arqueológicas y poblados, el área de influencia directa deberá ser ampliada con el objetivo de posibilitar la evaluación de los impactos de las obras y durante la etapa de operación en estas áreas.
(ii) 
BOTADEROS: La evaluación del Impacto Ambiental incluye la identificación y ubicación de áreas de terreno que se utilizarán como botaderos para el material excedente de obra resultante de la etapa de mejoramiento del canal y de la construcción de las obras de arte, estableciendo también los procedimientos técnicos y ambientales a adoptarse para la colocación del material sin afectar negativamente las condiciones de dichas áreas. 
El Consultor deberá identificar los botaderos, verificar su libre disponibilidad o gestionar su utilización para lo cual coordinará con los involucrados en el proyecto; asimismo indicará las distancias de acceso, progresivas y distancias con respecto a la obra.

(iii)
CANTERAS: Para la explotación de canteras se dará mucha importancia a la conservación de la capa de suelo vegetal, para su utilización posterior en la restauración. La explotación será concordante con el estudio de impacto ambiental el cual debe proveer los elementos preventivos que garanticen que la explotación no producirá inestabilidad, ni producirá impactos indirectos tales como: contaminación de corrientes, alteraciones del drenaje natural, inadecuado manejo de los escombros, daños en propiedades ajenas, etc.

CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION AMBIENTAL: El Informe deberá ser analítico, conciso y hacer énfasis a los problemas socio ​ambientales significativos puntualizados a nivel local (no se aceptarán evaluaciones genéricas), debe contener las medidas y acciones recomendadas, cronogramas, costos y responsabilidades de los involucrados. 

El contenido mínimo del Informe de Evaluación del Impacto Ambiental, que debe presentar el Consultor, será el siguiente:

1.-
Introducción.

2.-
Marco Legal e Institucional. 

3.-
Objetivos: general y específicos.

4.-
Actividades para la Evaluación Ambiental: campo y gabinete. 

5.-
Diagnóstico Ambiental: descripción del área del proyecto, actividades del proyecto, diagnóstico ambiental.

6.-
Identificación y estudio de botaderos.

7.-
Identificación de impacto ambiental y cuantificación de impactos en las áreas de estudio.
8.-
Mapas, en escala adecuada, del área de influencia considerada, sus características ambientales y de los principales problemas ambientales evaluados.

9.-
Plan de Control/Manejo Ambiental: calidad de aire y control de polvo, ruido, agua, residuos sólidos. 

10.-
Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo.

11.-
Plan de Contingencias y Plan de Abandono.

12.-
Especificaciones Ambientales Particulares para la Ejecución de la Obra.

13.-
Análisis de Costos y Presupuesto de mitigación del impacto ambiental, a ser incorporado en el Presupuesto y Costo Total de la Obra. 

14.-
Programa de Seguimiento.

15.-
Conclusiones y Recomendaciones

16.-
Matriz de Evaluación.

17.-
Plano de Ubicación de Botaderos, con coordenadas UTM.

13.11.4
PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLOGICA Y CIRA

El Proyecto de Evaluación Arqueológica PEA, será elaborado por un Arqueólogo registrado y habilitado; se hará conforme a la Legislación y Normatividad del Instituto Nacional de Cultura INC, con la finalidad de obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA.

La Evaluación Arqueológica complementa a la Evaluación Ambiental, se tendrá que realizar para identificar los problemas e impactos que se generen con la construcción del canal, sobre el patrimonio cultural arqueológico localizado en las áreas de influencia, y fundamentalmente para evitar que éstos se vean afectados o en todo caso minimizar los riesgos de pérdidas irreparables.  

La Evaluación Arqueológica deberá concentrarse tanto en la mitigación de posibles impactos de las obras (etapa de ejecución) así como también deberá identificar y dar solución a los posibles problemas que vayan a presentarse durante la etapa de operación del canal y realizar el respectivo análisis de los costos que significan la solución a dichos problemas.

El Consultor deberá cuidar que las medidas recomendadas en la Evaluación Arqueológica sean efectivamente incorporadas en el diseño de ingeniería y en los costos del proyecto

AREAS DE ESTUDIO: La evaluación de impactos sobre lugares de interés arqueológico ubicados en el área de influencia del proyecto, deberá incluir los centros de concentración poblacional así como las áreas requeridas para implantación de campamentos, botaderos, rellenos, explotación de canteras, etc. 

CIRA: El Consultor deberá obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, correspondiente al trazo del canal y su área de influencia, para lo cual debe preparar y presentar ante el INC el Proyecto de Evaluación Arqueológica, tramitar su aprobación y obtener el CIRA. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA: El Informe que el Consultor debe presentar con el Expediente Técnico a La Entidad, deberá contener lo siguiente:

1.
Resumen Ejecutivo.

2. 
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC por derecho de Autorización para realizar el Proyecto de Evaluación Arqueológica. 

3.
Resolución original del INC que aprueba la Ejecución del Proyecto de Evaluación Arqueológica. 

4.
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC para la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo.

5. 
Un ejemplar completo, con firma original del especialista (Arqueólogo), del Proyecto de Evaluación Arqueológica aprobado por el INC.

6.
Resolución original del INC que aprueba el Proyecto de Evaluación Arqueológica y autoriza el trámite del CIRA. 

7.
Un ejemplar completo, con firmas originales del especialista (Arqueólogo), del Expediente presentado para la obtención del CIRA, el cual debe contener lo siguiente:

· Plano de ubicación general, con firmas originales.

· Plano de ubicación de la obra (vértices con coordenadas UTM, indicando áreas de servidumbre), con firmas originales.

· Memoria Descriptiva.

· Acta de compromiso por derecho de servidumbre.

· 01 CD con el Expediente completo, planos y memoria descriptiva.

8.
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC para la expedición del CIRA.

9.
Certificado ORIGINAL de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA, expedido por el INC.

COSTOS: Los costos de elaboración del Proyecto de Evaluación Arqueológica, desde su autorización hasta la aprobación y obtención del CIRA expedido por el INC (incluye pagos ante el INC por trámites, autorizaciones, supervisión y evaluación técnica de campo, aprobaciones, etc.), están incluidos en el Valor Referencial del servicio de consultoría para elaboración del Expediente Técnico del presente Proyecto.
13.11.5
ESTUDIO AGROLOGICO: Será elaborado por el Especialista en Agronomía del equipo técnico. Consiste en ejecutar los estudios y el diseño agronómico del sistema, comprende las siguientes partes:

-
Determinación de la demanda de agua de los cultivos previstos.  

-
Cálculo del área neta regable con el agua disponible y determinación del área a regar por cada beneficiario en base al plano topográfico catastral. 

-
Cálculo de la lámina de riego, del intervalo de riego, de la intensidad de riego.

-
Elaboración del cronograma de operación y mantenimiento del sistema de riego por gravedad.

-
Elaboración de planos de parcelas y sectores, en la situación sin proyecto y con proyecto. 

CONTENIDO DEL ESTUDIO AGROLOGICO: El contenido mínimo será el siguiente:

1.-
Introducción.

2.-
Antecedentes. 

3.-
Situación actual del ámbito del proyecto:

-
Ubicación y límites.
-
Vías de comunicación.

-
Características del ámbito del proyecto.

-
Area de influencia y población beneficiada.

-
Características agroeconómicas.
4.-
Análisis de la Demanda Hídrica de cultivos.
-
Servicios que ofrecerá el proyecto.

-
Infraestructura de riego.

-
Intensión de siembra estimada.

-
Calendario agrícola.

-
Cálculo de precipitación efectiva (PE).
-
Cálculo de la Evapotranspiración Potencial (ETP): Método Hargreaves, Método Penman Monteith

-
Plan de cultivo.
-
Criterios para formular la Cédula de Cultivo.

-
Cédula de Cultivos.

-
Coeficiente de cultivos (Kr).

-
Eficiencia de riego y horas de riego.

-
Demanda Hídrica del Proyecto.
5.-
Conclusiones y Recomendaciones.
6.-
Anexos

-
Padrón de usuarios y hectáreas declaradas.

-
Datos Meteorológicos.

13.12.
PLAN DE CAPACITACION: El informe del Plan de Capacitación debe ser elaborado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

(1)
La capacitación estará dirigida a los usuarios regantes del canal. 

(2)
La capacitación a los usuarios regantes, será en temas de uso y manejo eficiente del agua de riego, administración, operación y mantenimiento del sistema; asimismo puede incluir el manejo de cultivos de la zona.  

(3)
Contenido mínimo de los módulos de capacitación: organización, administración del agua, tarifa de agua, manejo y distribución del agua, tipos de riego, problemáticas y soluciones.

(2)
Participantes: usuarios del Canal

(3)
Número de participantes promedio: 100 personas. 

(4)
Duración de la capacitación: mínimo diez (10) días, a razón de un (1) día por sesión.

(5)
Programación de la capacitación: cronograma.
(6)
Presupuesto: Costo Directo de capacitación.

(7)
Relación de insumos: materiales y recursos humanos.
(8)
Entidad encargada de dar la capacitación: Dirección Regional Agraria de Cajamarca y/o Administración Local de Agua (Ex ATDR).

(9)
Capacitadores: Un (1) facilitador y un (1) consultor.

(10)
Perfil de los capacitadores: Ingenieros Agrónomos especialistas en recursos hídricos.

13.13.
PROGRAMACION DE OBRA: La Programación de Obra se hará en base a los tiempos de ejecución de cada partida calculados con los rendimientos y número de cuadrillas a utilizar, considerando los hitos, holguras, ruta crítica y partidas simultáneas. Se presentarán los siguientes cronogramas: 
a)
PERT-CPM (ruta crítica), 
b)
GANNT (ruta crítica),
c)
Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,
d)
Cronograma de desembolsos,

e)
Cronograma de Adquisición de Insumos.   

13.14.
RESUMEN EJECUTIVO: El contenido del Resumen Ejecutivo será el siguiente:

1.-
Antecedentes. 

2.-
Datos Generales del PIP: Nombre, Código SNIP, Ubicación.
3.-
Descripción de la Obra. 

4.-
Metas.

5.-
Presupuesto: 
-
Valor Referencial de Obra
-
Costo Total de Inversión del PIP.

6.-
Modalidad de Ejecución de Obra. 

7.-
Sistema de Contratación de Obra.

8.-
Plazo de Ejecución de Obra. 

9.-
Financiamiento.

10.-
Entidad Ejecutora.

11.-
Entidad Supervisora.

12.-
Relación de Equipo Mínimo.
-
Equipo Mínimo,

-
Personal para obra.
13.-
Equipo responsable del Expediente Técnico.

14.-
Relación/Indice de Planos del Expediente Técnico.

13.15.
ELABORACION Y PRESENTACION DEL FORMATO SNIP-15
Teniendo en cuenta la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01) aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01., como requisito previo a la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, el órgano que declaró la viabilidad debe registrar en el Banco de Proyectos el Formato SNIP-15, el mismo que será elaborado y presentado por el Consultor, de acuerdo a los siguientes casos:   

13.15.1
CUANDO EL EXPEDIENTE TECNICO NO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, sin presentar modificaciones con respecto a la pre inversión, antes de que sea aprobado mediante resolución, el Consultor debe llenar y suscribir el Formato SNIP-15 conjuntamente con el (los) responsable(s) de la Unidad Ejecutora UE (Sub Gerente de Estudios y Gerente de Infraestructura), el cual se remitirá a la OPI que declaró la viabilidad del PIP para su registro en el Banco de Proyectos.- Artículo 24 de la Directiva General del SNIP.   

13.15.2
CUANDO EL EXPEDIENTE TECNICO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Si el Expediente Técnico terminado presenta modificaciones con respecto al estudio de pre inversión, el procedimiento para su registro o para realizar la verificación de viabilidad del PIP, conforme al Artículo 27 de la Directiva General del SNIP, será el siguiente:

a.-
Cuando se trate de modificaciones no sustanciales que han conllevado al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP y no se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor presentará con el Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentación y la información detallada de las Modificaciones No Sustanciales por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión, dicho informe se presentará a la OPI para que registre las modificaciones mediante el Formato SNIP-16, luego de lo cual el Consultor procederá a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro según el procedimiento antes descrito.    

b.-
Cuando se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor presentará con el Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentación y la información detallada de las Modificaciones por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión. 

Considerando las modificaciones que presenta el expediente técnico, según dicho informe, el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente (OPI o DGPM), realizará una nueva evaluación del PIP para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
-
La OPI o la DGPM señalarán la información o estudio adicional (o las correcciones) que fueran necesarios, los que serán presentados por el Consultor en el plazo que acuerde con el área usuaria y/o el evaluador, teniendo en cuenta la magnitud de la información o estudio adicional requeridos. 

-
Si el monto de inversión del PIP varía de tal forma que correspondería ser evaluado con un nivel de estudio de pre inversión distinto a aquel al que sirvió para declarar su viabilidad, el Consultor acordará con el área usuaria y/o el evaluador el plazo en el cual debe entregar a la Unidad Formuladora UF la información que ésta requiera correspondiente al nuevo nivel de estudio, la cual tendrá que presentar a la OPI. 
 -
Si el proyecto ha perdido alguna condición necesaria para su sostenibilidad; o se han suprimido metas asociadas a la capacidad de producción del servicio o componentes; o se han  aumentado o cambiado componentes, inclusive si el monto de inversión no varía o disminuye, también corresponde la verificación de viabilidad.

Una vez que  la OPI o la DGPM, según corresponda, ha hecho la nueva evaluación del PIP, emitirá el Informe Técnico de verificación de viabilidad y el Formato SNIP-17 respectivo, luego de lo cual el Consultor procederá a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro según el procedimiento antes descrito.

Siempre que la OPI o la DGPM soliciten información o estudios adicionales a la UE, el Consultor deberá coordinar con la UF la elaboración y remisión de la misma. La información o estudios adicionales preparados por el Consultor antes de su presentación deben ser revisados y tener conformidad del Evaluador.    

Si el Consultor no cumple con presentar la información, estudio adicional, correcciones, o entregar la información correspondiente al nuevo nivel de estudio, será causal de resolución de contrato siendo de aplicación los artículos 167° al  170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.     

14.00
DE LOS INFORMES Y EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO: El Consultor es responsable de presentar los informes y el Expediente Técnico en forma completa con todos los estudios, documentos, contenidos o ítems solicitados en los TDR; es responsable de la calidad y contenido de la información que presenta; es responsable de cumplir con los plazos de presentación y de levantamiento de observaciones, los procedimientos y las formas de presentación; el incumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades que se especifican en los TDR.

Las observaciones pueden darse por presentación incompleta del informe o expediente; por información insuficiente o incompleta, errores de cálculos, errores u omisiones en los documentos o ítems presentados; por incumplimiento de plazos, procedimientos y formas de presentación; por no levantar las observaciones a cabalidad.  

14.1
CONTENIDO DE LOS INFORMES: El Consultor deberá entregar los Informes y el Expediente Técnico detallado, con los contenidos mínimos que a continuación se indican:

(1)
INFORME N° 01 – ESTUDIOS BASICOS Y TRAZO:

a)
INFORME INICIAL 
a.1)
Datos Generales del PIP: nombre, código SNIP, ubicación, función, programa, sub programa. 
a.2)
Informe de Reconocimiento y Compatibilización del Estudio de Pre Inversión.

b)
ESTUDIOS BASICOS
b.1)
Estudio Topográfico.  
b.2)
Estudio de Mecánica de Suelos EMS-Geotecnia y Geología. 

b.3)
Estudio Hidrológico. 

c)
PLANOS GENERALES

c.1)
Plano de Localización y  Rutas de Acceso.

c.2)
Plano de Ubicación.

c.3)
Plano de Topografía e Inventario del canal existente.

c.4)
Plano de Topografía e Inventario de Captación/Bocatoma y Obras de arte.

c.5)
Plano de Parcelas y Sectores del canal existente.
d)
AVANCE 1 DEL CIRA 

d.1) 
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC por derecho de Autorización para realizar el Proyecto de Evaluación Arqueológica. 

d.2)
Resolución original del INC que aprueba la Ejecución del Proyecto de Evaluación Arqueológica. 

d.3)
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC para la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo.

e)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
f)
ANEXOS
f.1)
Copia del Contrato.

f.2)
Copia del Acta de Inicio de la Elaboración del ET y Acta de Entrega de Terreno.

f.3)
Copia de la Resolución Administrativa de Autorización del Uso del Agua expedida por la Autoridad de Riego correspondiente.
f.4)
Constancia de Ejecución de los trabajos de campo, suscrita por las Autoridades locales.

f.5)
Fotografías.

FORMA DE PRESENTACIÓN: El Informe 01 se presentará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes de LA ENTIDAD para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo con el número de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevarán sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.
(2)
INFORME N° 02 – PROYECTO: 

a)
ESTUDIOS ESPECIALES
a.1)
Estudio de Canteras y Diseño de Mezclas.  
a.2)
Estudio de Fuentes de Agua. 

a.3)
Estudio de Impacto Ambiental. 

a.4)
Estudio de Agrológico.

b)
PLAN DE CAPACITACION 

c)
CALCULOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES
d)
PLANOS: 

d.1)
CANAL

-
Plano clave general.
-
Plano de parcelas y sectores a irrigar

-
Plano general: Planta y Perfil longitudinal

-
Secciones transversales
-
Secciones típicas

d.2)
BOCATOMA 

-
Bocatoma o captación – elevaciones, cortes y detalles

d.3)
OBRAS DE ARTE – ENCAUSAMIENTO - PROTECCION

-
Compuertas

-
Obras de arte

-
Muros de encausamiento y/o protección

FORMA DE PRESENTACIÓN: El Informe 02 se presentará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes de LA ENTIDAD para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo con el número de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevarán sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.
(3)
INFORME N° 03 – INGENIERIA DEL PROYECTO: Propuesta definitiva, con el contenido completo que se indica en los alcances del servicio.

a)
MEMORIA DESCRIPTIVA

b)
MEMORIA DE CALCULO: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL
c)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

d)
PLANOS DEFINITIVOS (Completos, incluir Indice de Planos)
d.1)
Planos Generales 
d.2)
Planos del Canal
d.3)
Planos de la Bocatoma

d.4)
Planos de Obras de Arte, Encausamiento y Protección.

e)
AVANCE 2 DEL CIRA 

e.1) 
Proyecto de Evaluación Arqueológica presentado al INC (Un ejemplar completo con firma original del especialista Arqueólogo).
e.2)
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC para la revisión y/o aprobación del Proyecto de Evaluación Arqueológica.
f)
ANEXOS 

FORMA DE PRESENTACIÓN: El Informe 03 se presentará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes de LA ENTIDAD para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo con el número de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevarán sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.
(4)
INFORME N° 04 – BORRADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO: 

0.-
INDICE GENERAL

1.-
FICHA TECNICA
2.-
RESUMEN EJECUTIVO

3.-
MEMORIA DESCRIPTIVA

4.-
MEMORIA DE CALCULO: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL
5.-
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
6.-
PLANILLA DE METRADOS
7.-
PRESUPUESTO 

-
Hoja de Presupuesto del Costo Directo
-
Valor Referencial de Obra = CD + GG + UTI + IGV


-
Costo Total de Inversión = VR + ET + GSL 
8.-
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

-
Análisis de Precios Unitarios por cada partida específica del presupuesto.
-
Cálculo del costo de movilización y desmovilización

-
Cálculo de rendimientos de maquinaria para transporte.
-
Cálculo de jornales de mano de obra

-
Análisis del costo del flete para transporte y puesta a pie de obra de materiales, maquinaria y equipo.

-
Cálculo de Gastos Generales: fijos y variables
-
Cálculo de Gastos de Supervisión y Liquidación: supervisión, gastos de control y seguimiento, gastos de recepción y liquidación. 
9.-
RELACION DE INSUMOS (Total)
10.-
FORMULAS POLINÓMICAS
11.-
PROGRAMACION DE OBRA

12.-
ESTUDIO TOPOGRAFICO 

13.-
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (GEOTECNIA) Y GEOLOGIA
14.-
ESTUDIO HIDROLOGICO 

15.-
ESTUDIO DE CANTERAS Y DISEÑO DE MEZCLAS
16.-
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
17.-
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

18.-
EVALUACION ARQUEOLOGICA Y CIRA

Incluye: i) Resolución original del INC que aprueba el Proyecto de Evaluación Arqueológica y autoriza el trámite del CIRA; ii) copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC para expedición del CIRA; iii) certificado original CIRA.
19.-
ESTUDIO AGROLOGICO
20.-
PLAN DE CAPACITACION
21.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
22.-
ANEXOS: Documentos, fotografías, etc.
23.-
PLANOS DEFINITIVOS (Completos, incluir Indice de Planos)
24.-
PROYECTO  DE BASES PARA LICITACION Y PROFORMA DE CONTRATO

25.-
FORMATO SNIP-15

26.-
INFORME DE MODIFICACIONES (De ser el caso, por Modificaciones no sustanciales o para verificación de viabilidad, según corresponda).
FORMA DE PRESENTACIÓN: El Informe 04 se presentará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes de LA ENTIDAD para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo con el número de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevarán sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.
(5)
INFORME N° 05 – EXPEDIENTE TECNICO EDITADO 

La edición final del Expediente Técnico sólo se hará una vez que la OPI haya registrado el formato SNIP-15 y el Formato SNIP-16

El Expediente Técnico Detallado se presentará en mesa de partes de la LA ENTIDAD para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo enseguida entregar la copia del cargo con el número de registro al Evaluador para su seguimiento.

El Expediente Técnico Detallado se entregará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en tres (3) ejemplares todos con sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.
La versión escrita del Expediente Técnico se presentará en formato A-4, la redacción tendrá el mismo tipo y tamaño de letra en todas las especialidades, se entregará en pioners A-4, color blanco de 5 ó 7.5 cm. que permita la inclusión de una carátula en la parte exterior del mismo. Los planos serán en papel xerox para plotter o canson, ordenados en micas porta planos. 

El CD debe contener todos los archivos de los Informes o del Expediente Técnico completo, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos.

SOFTWARE: Para la elaboración y edición del ET se utilizará el siguiente software:

-
Topografía:

AutoDesk Civil 3D (incluye base de datos)
-
Análisis Estructural:
ETABS ó SAP2000 (incluye base de datos) 

-
Planos:


Autocad v 2010 o similar. 

-
Presupuestos:

S10 v 2003 o similar (incluye base de datos), Ms Excel, Ms Word.

-
Programación:

Ms Project, Primavera.

-
Otros:


MS Word, MS Excel, Power Point.

FORMATOS: La Entidad entregará al Consultor copia de los siguientes modelos para uniformizar la presentación final del Expediente Técnico detallado o Estudio Definitivo:

-
Membrete de Planos A0, A1 – Dwg Autocad 2010

-
Carátula – Power Point

-
Carátula – Word

-
Membretes y Carátulas – Word.

14.2
DE LOS PLAZOS:

	N°
	ETAPA
	PLAZO MAXIMO 

	
	
	PLAZOS DE PRESENTACION
(días acumulados)
	ENTIDAD:
	CONSULTOR:

	
	
	
	REVISION
	SUBSANAR

	
	
	
	
	OBSERVACIONES

	1
	Informe inicial 
	10 d.c.
	10 d.c.
	08 d.c.

	
	Estudios Básicos y Trazo 
	25 d.c.
	
	

	2
	Proyecto
	50 d.c.
	08 d.c.
	05 d.c.

	3
	Ingeniería del Proyecto 
	75 d.c.
	10 d.c.
	08 d.c.

	4
	Borrador Expediente Técnico 
	85 d.c.
	08 d.c.
	05 d.c. 

	5
	Expediente Técnico Editado
	90 d.c.
	04 d.c.
	02 d.c. 


Los plazos se fijan en días calendario (d.c.); no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben ampliaciones o reprogramaciones por motivos debidamente sustentados.

Los Informes y el Expediente Técnico son los documentos objeto de la prestación del servicio, por lo tanto deberán presentarse dentro de los plazos establecidos, el incumplimiento estará sujeto a la aplicación de las penalidades correspondientes.

Todos los plazos incluyen la presentación de los informes o ET a La Entidad, o la notificación de las observaciones al Consultor. Los plazos de revisión y levantamiento de observaciones se cuentan a partir del día siguiente de la presentación o recepción del documento respectivo.  

14.2.1
PRESENTACION: Los plazos de presentación de los Informes y el Expediente Técnico corresponden a días acumulados, no incluyen: 

-
El tiempo de revisión a cargo de LA ENTIDAD.

-
Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento o subsanación de observaciones.  
-
El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades prestadoras de servicios públicos, de ser el caso.

-
El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial, OPI, para responder consultas o emitir opinión favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.
Las fechas de inicio y término de los plazos se ajustarán según la fecha de Entrega de Terreno, con lo cual el Consultor debe elaborar el Cronograma de Actividades.
-
Informe N° 01 - ESTUDIOS BASICOS Y TRAZO: Se presentará a los VEINTICINCO días calendario (25 d.c.) desde la Entrega del Terreno.

-
Informe N° 02 - PROYECTO: Se presentará a los a los veinticinco días de terminado el plazo máximo para subsanar o levantar observaciones del informe anterior, igual a CINCUENTA días calendario (60 d.c.) acumulados. 
-
Informe N° 03 – INGENIERIA DEL PROYECTO: Se presentará a los veinticinco días de terminado el plazo máximo para subsanar o levantar observaciones del informe anterior, igual a  SETENTA Y CINCO días calendario (75 d.c.) acumulados.
-
Informe N° 04 – BORRADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO: Se presentará a los diez días de terminado el plazo máximo para subsanar o levantar observaciones del informe anterior, igual a OCHENTA Y CINCO días calendario (85 d.c.) acumulados.
-
Informe N° 05 - EXPEDIENTE TECNICO EDITADO: Se presentará a los cinco días de terminado el plazo máximo para subsanar o levantar observaciones del informe anterior, igual a NOVENTA días calendario (90 d.c.) acumulados.
14.2.2
REVISION Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES: La revisión de los Informes y del Expediente Técnico comprende labores de campo y gabinete, para lo cual el Evaluador, cuando crea conveniente, convocará al Jefe de Estudio y al(los) Especialista(s) correspondiente(s). 

Asimismo, el Evaluador podrá realizar consultas o solicitar opinión favorable de la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial o de la OPI, en cuyo caso el tiempo que demoren dichas dependencias en responder o emitir opinión, no está incluido en el plazo de ejecución del expediente técnico.

El Evaluador no dará trámite de revisión o conformidad a un informe subsiguiente sin que antes haya dado conformidad al anterior.

La revisión del Informe N° 01 incluye la verificación en campo del trazo del eje en el terreno con el informe de conformidad respectivo.

Cuando el Evaluador no encuentra observaciones al informe o expediente técnico presentados en el plazo establecido, emitirá su conformidad.

Si encuentra observaciones, debe comunicar al Consultor para que sean levantadas en el plazo que indica el cuadro anterior. Una vez que las observaciones hayan sido levantadas a cabalidad, el Evaluador tendrá como máximo SIETE días (7 d.c.) para revisar y emitir su informe de conformidad. 

Si el Consultor no subsana a cabalidad las observaciones en el plazo otorgado según el cuadro anterior, el tiempo adicional que transcurra desde el día siguiente del vencimiento de dicho plazo hasta la presentación de las correcciones a conformidad, se considera como mora o retraso y estará sujeto a la aplicación de la penalidad correspondiente. 

El Informe de conformidad del Expediente Técnico obligatoriamente incluirá el Formato SNIP-15 y de ser el caso el Informe Sustentatorio de Modificaciones No Sustanciales. 
La aprobación con resolución del Expediente Técnico detallado será recomendada por el Evaluador una vez que la OPI haya registrado las modificaciones (Formato SNIP-16) y el Formato SNIP-15, ó cuando se haya ejecutado la verificación de viabilidad y registrado el Formato SNIP-15.
14.3
DE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
14.3.1
PENALIDAD POR MORA: El retraso injustificado en los plazos de presentación, en el plazo de levantamiento de observaciones de los informes y del expediente técnico, se considera como mora, por lo cual LA ENTIDAD le aplicará al Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo se hará de acuerdo a lo que se establece en el art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Asimismo, se considera como mora o retraso el tiempo adicional que se origine para levantar observaciones por reincidencia según lo indicado en el antepenúltimo párrafo del numeral 14.2.2.

La penalidad por mora se aplicará sobre el monto y plazo total del contrato, independientemente de la forma de pago pactada y demás prestaciones accesorias consideradas en el contrato 
.

14.3.2
OTRAS PENALIDADES: En concordancia con el art. 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerarán las penalidades que a continuación se indican.

El cálculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicación está referida al monto total del contrato vigente. 

La falta se configura por informe del Evaluador, su verificación es de periodicidad diaria y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°



INFRACCION





           MULTA
1
POR NO CONCURRIR A LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO 
 
Es obligatorio que a la Presentación concurran el consultor y todo el personal del equipo
técnico de su propuesta. La penalidad se aplicará cuando uno de los antes nombrados no
concurra al acto de presentación del equipo técnico en la fecha acordada con La Entidad.

10/1000

2
POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO


Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor y el jefe de estudio.
La penalidad se aplicará cuando uno de ellos no concurra a la Entrega de Terreno en la  

fecha acordada con La Entidad







10/1000

3
POR NO PRESENTAR SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES 



Cuando el consultor no presente la Programación y Cronograma de Actividades  

antes de la Entrega de Terreno.







10/1000

4
POR NO UTILIZAR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DE SU OFERTA



Cuando para la ejecución de los trabajos de campo o gabinete, el consultor no utilice el 

personal del equipo técnico propuesto en su oferta técnica.

     
La penalidad se aplicará por cada personal que no se utilice




5/1000

5
POR NO UTILIZAR EQUIPOS DEL CONSULTOR



Cuando el  consultor no cuenta con los equipos mínimos requeridos u ofrecidos en su
propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución del estudio
.


La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o incompleto




5/1000

6
NO PERMANENCIA DEL JEFE DE ESTUDIO




El jefe de estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para dirigir y controlar
la ejecución de los trabajos de campo y gabinete, asistiendo en forma permanente todos
los días que demore la ejecución del estudio.

La penalidad se aplicará por cada día de inasistencia





2/1000

7
POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE TRABAJO

CONVOCADAS O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO  




El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar directamente
en la ejecución del estudio y en la revisión de los informes y/o del ET..

La penalidad se aplicará por cada vez que el personal del equipo técnico que habiendo

sido convocado por el Evaluador o el Area Usuaria de La Entidad, para fines del 

cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su participación de forma injustificada; 

asimismo cuando no viajan a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo al 

Programa del Consultor.







10/1000

8
POR PRESENTAR INFORMES Y ESTUDIOS INCOMPLETOS


Un informe o estudio se considera incompleto cuando le falta un documento o ítem que
ha sido especificado en los TDR como contenido mínimo y/o está dentro del alcance
del servicio. 

La penalidad se aplicará por cada documento, ítem o contenido faltante



2/1000
9
POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL

DESEMPEÑO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD 



Cuando La Entidad solicita el cambio de algún integrante del equipo técnico por

desempeño deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de sus obligaciones
     
La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado



20/1000
10
POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS

            QUE NO TENGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, 

A PEDIDO DEL CONSULTOR 



Siempre que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria

La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado



20/1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.3.3
PENALIDAD MAXIMA: El monto máximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, según lo establecido en los artículos 167° y 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15.00
RESOLUCION DE CONTRATO: La resolución de contrato se rige por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado (artículo 44°) y su Reglamento (artículos 167° al  170°).
16.00
PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO: El Expediente Técnico, estudios básicos y especiales, datos de campo y demás documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasarán a ser propiedad de LA ENTIDAD, a la cual el Consultor los entregará a mas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podrá utilizar el Expediente Técnico, estudios básicos y especiales, datos de campo y demás documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de LA ENTIDAD.     
17.00
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El Consultor asume absoluta responsabilidad por la calidad de los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado según Contrato.

La aprobación del Expediente Técnico detallado, se sujeta a las condiciones establecidas en los artículos 176° y 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual no exime al Consultor de su responsabilidad por defectos o vicios ocultos que no hayan podido ser detectados y observados a tiempo por los responsables de la evaluación o revisión. 

El Consultor, en concordancia con el art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, garantiza la calidad durante los siguientes siete (7) años desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico; asimismo en concordancia con el art. 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, durante el período de responsabilidad, en caso sea requerido por LA ENTIDAD, para absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico, no podrá negar su contestación y/o concurrencia, de lo contrario se hará de conocimiento al OSCE y a la Contraloría General de la República.

LABORES POST-ESTUDIO: El Consultor atenderá en un plazo no mayor de 48 horas, las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por LA ENTIDAD que fueran planteadas por los postores y/o contratista de la obra (en el proceso de licitación, ejecución y finalización de obra).

18.00
DEL REGIMEN DE NOTIFICACIONES: El Consultor, en su propuesta técnica señalará un domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, a donde se le cursarán las comunicaciones de LA ENTIDAD durante la vigencia del contrato. 

Adicionalmente, durante todo el proceso y desarrollo del Expediente Técnico, para cumplir los plazos de revisión, será válida la comunicación electrónica que remita el Evaluador al Consultor, para lo cual éste último debe mantener habilitada una dirección de correo electrónico a donde el Evaluador le notificará toda documentación referente a la revisión de informes, pliegos de observaciones, cumplimiento de plazos, etc.
El Consultor no podrá utilizar este medio para presentar o tramitar los informes, levantar observaciones o presentar el Expediente Técnico, cuya forma de presentación se indica en el numeral 14.1. 

19.00
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO: La estructura de costos que se adjunta sólo es referencial; el monto calculado puede utilizarse como insumo del estudio de mercado para determinar el valor referencial del servicio. Los costos y recursos considerados en dicha estructura pueden diferir de las propuestas de los postores, asimismo no establecen obligaciones en la ejecución del contrato.
Cajamarca, agosto del 2012.
CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Se considerarán los siguientes factores de evaluación:

	Nº
	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	4.1
	 FACTORES REFERIDOS AL POSTOR
	25.00

	4.1.1
	 Experiencia en la Actividad
	10.00

	

	4.1.2
	 Experiencia en la Especialidad
	15.00

	

	4.2
	 PERSONAL PROPUESTO (Profesional Hábil)
	35.00

	4.2.1.
	 Jefe de Proyecto 
	10.00

	4.2.2
	 Especialista en Agronomía
	06.00

	4.2.3
	 Especialistas en EMS Geotecnia y Geología
	07.00

	4.2.4
	 Especialista en Hidrología 
	06.00

	4.2.5
	 Especialista en Impacto Ambiental 
	06.00

	

	4.3
	 MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS
	15.00

	4.3.1
	 Mejora al Requerimiento Técnico Mínimo
	15.00

	

	4.4
	 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
	25.00

	4.4.1
	 Programación de la prestación del servicio:
	15.00

	4.4.2
	 Infraestructura y Equipamiento
	10.00


4.1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR




25.00 Puntos

4.1.1 Experiencia en la Actividad





10.00 Puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestación de Servicios de Consultoría de Obras en general
; durante los últimos Quince (15) años, a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto de dos (02) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.

 El puntaje se asignará según el siguiente cuadro: 

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
	PUNTAJE

	Igual o mayor a dos (02) veces el V.R.
	10  puntos

	Igual o mayor a uno y medio (1.5) y menor dos (02) veces el Valor Referencial
	08  puntos

	Mayor a una (01) y menor a uno y medio (1.5) el V.R.
	05  puntos


Tal experiencia se podrá acreditar con la presentación de la siguiente documentación (máximo diez (10) servicios):
1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecución del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Mediante: voucher de depósito o reporte de estado de cuenta).

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
4.1.2 Experiencia en la Especialidad





15.00 Puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestación de Servicios de Elaboración de Expedientes Técnicos en Irrigaciones en General; durante los últimos Diez (10) años, a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto de uno y medio (1.5) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
	PUNTAJE

	Igual o Mayor a uno y medio (1.5) veces el V.R.
	15 puntos

	Más de uno (01) y menor de uno medio (1.5) veces el V.R.
	10  puntos


Tal experiencia se podrá acreditar con la presentación de la siguiente documentación (máximo diez (10) servicios):
1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecución del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Mediante: voucher de depósito o reporte de estado de cuenta).

4.2. PERSONAL PROPUESTO






35.00 Puntos
4.2.1
JEFE DE PROYECTO






10.00 Puntos

Ingeniero Civil o Agrícola - colegiado, se calificará el tiempo de experiencia acumulada en elaboración de estudios de mejoramiento, ampliación, reconstrucción o construcción de irrigaciones en general, cuya evaluación se realizará mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.
Puntaje que se otorgará de acuerdo a los siguientes parámetros:

Mayor igual a dos (2) año




           10.00 puntos

Mayor igual a uno y medio (1.5) años y menor de dos (2)  años

08.00 puntos

Mayor a un (1) año y menor de uno y medio (1.5)  años


06.00 puntos


Menor igual a un (1) año





00.00 puntos

4.2.2
ESPECIALISTA EN AGRONOMIA




06.00 Puntos
Ingeniero Agrónomo o Agrícola – colegiado, Tiempo de experiencia en la especialidad de agronomía, estudio agrológico y/o diseño agronómico en la elaboración de expedientes técnicos de obras de canales de riego, sistemas de irrigación y afines, mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.

Puntaje que se otorgará de acuerdo a los siguientes parámetros:

Mayor igual de dos (2) años





06.00 puntos

Mayor igual a uno y medio (1.5) años y menor de dos (2) años

04.00 puntos

Mayor a uno (1) año y menor de uno y medio (1.5)  años
            02.00 puntos

Menor igual a un (1) año





00.00 puntos

4.2.4
ESPECIALISTA EN EMS GEOTECNIA Y GEOLOGIA

         7.00 Puntos
Ingeniero Geólogo o Geotecnista – colegiado, Tiempo de experiencia en el desempeño en la especialidad de EMS, Geotecnia y Geología en la elaboración de expediente técnicos de obras de canales de riego, sistemas de irrigación y afines, o de carreteras, mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.

Puntaje que se otorgará de acuerdo a los siguientes parámetros:

Mayor igual de dos (2) años





07.00 puntos

Mayor igual a uno y medio (1.5) años y menor de dos (2) años

05.00 puntos

Mayor a uno (1) año y menor de uno y medio (1.5) años                      03.00 puntos

Menor igual a uno (1) año





00.00 puntos

4.2.5
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

.


06.00 Puntos
Ingeniero Hidrólogo o Hidráulico – colegiado, Tiempo de Experiencia en desempeño en la especialidad de hidrología en la elaboración de expediente técnicos de obras de canales de riego, sistemas de irrigación y afines, o de carreteras, mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.

Puntaje que se otorgará de acuerdo a los siguientes parámetros:

Mayor igual de dos (2) años





06.00 puntos

Mayor igual a uno y medio (1.5) años y menor de dos (2) años

04.00 puntos

Mayor a uno (1) años y menor de uno y medio (1.5)  años          
02.00 puntos

Menor igual a uno (1) año





00.00 puntos

4.2.6
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL



06.00 Puntos
Ingeniero Ambiental, Agrónomo, Civil o Agrícola – colegiado, Tiempo de Experiencia en desempeño en la especialidad de impacto ambiental en la elaboración de expediente técnicos de obras de canales de riego, sistemas de irrigación y afines, o de carreteras, mayor a un (1) año, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.

Puntaje que se otorgará de acuerdo a los siguientes parámetros:

Mayor igual de dos (2) años





06.00 puntos

Mayor igual a uno y medio (1.5) años y menor de dos (2) años

04.00 puntos

Mayor a uno (1) años y menor de uno y medio (1.5)  años          
02.00 puntos

Menor igual a uno (1) año
Nota. La acreditación de las experiencias del personal propuesto se sustentará con Copia Simple de Constancias o Certificados u otro documento siempre que demuestre fehacientemente el tiempo de experiencia en la especialidad.
4.3. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES

  15.00 Puntos
4.3.1. Mejora al Requerimiento Técnico Mínimo



   15.00 Puntos

4.3.1.1. Se otorgará tres (03) puntos por cada aporte o mejora que proponga el postor en su propuesta, hasta un máximo de Cinco (05); el postor deberá tener en cuenta que los aportes o mejoras, a fin de ser consideradas como tales, deberán tener las siguientes características:
4.3.1.1.1. Tener incidencia sobre el objeto de la convocatoria.

4.3.1.1.2. Deberán mejorar las características técnicas propuestas en los Requerimientos Técnicos Mínimos para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo.
4.3.1.1.3. No representar un costo adicional para la Entidad.

De presentar más de Cinco (05) entre aportes y mejoras, se calificará solamente las primeras cinco según orden de aparición.

4.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA




25.00 Puntos

4.4.1
Programación de la prestación del servicio:
            15.00 Puntos 

Se otorgará el puntaje máximo de QUINCE (15) puntos al postor que presente la programación secuencial de todas las tareas/actividades que desarrollará para el cumplimiento del servicio, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio, diferenciando las actividades de campo y gabinete y desagregando en actividades principales y secundarias. 

Se calificará con el puntaje correspondiente al postor que presente lo siguiente:

    4.4.1.1) Cronograma de Actividades:



(10.00 puntos)
Se presentará una programación PERT-CPM/Diagrama GANTT, tomando como hitos las fechas obligatorias definidas en los Términos de Referencia, como son: los plazos de presentación de informes y del Expediente Técnico Definitivo.

La duración de las actividades se expresará en días, semanas y meses, se indicará el inicio y fin de cada tarea/actividad, se asignarán los recursos (personal profesional y equipos) que se va a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de participación de la propuesta técnica. 
                       Se definirá la Ruta Crítica.
   4.4.1.2) Cronograma de Utilización de Personal y Equipos:
(05.00 puntos)

      Para todas las fases del servicio. 

No se calificarán las propuestas presentadas de forma incompleta, que no contengan toda la información que se solicita, y/o que no cumplan las condiciones establecidas. 

4.4.2
Infraestructura y Equipamiento



(10.00 puntos)
Se otorgará el puntaje máximo de DIEZ (10) puntos al postor que oferte a disposición del servicio equipamiento e infraestructura.
Se calificará con el puntaje correspondiente, al postor que ofrezca lo siguiente:

4.4.2.1)
GPS operativo……………………………..………………(5.00 puntos)
4.4.2.2)
Una (1) Cámara Digital, operativa
(5.00 puntos)

El Equipamiento Ofertado será acreditado con una declaración jurada en la que el postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la prestación del servicio.
Notas:

· Para la Habilidad de los profesionales propuestos, se acreditará con una Declaración Jurada de cada uno, donde conste que el profesional cuenta con Colegiatura Hábil. En caso de resultar ganador, el postor deberá presenta el Certificado de Habilidad Profesional expedido por el Colegio profesional respectivo, para la suscripción del Contrato.

· En caso de acreditarse períodos superpuestos para el cómputo del tiempo de experiencia, el comité especial solo considera uno de ellos.

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, que se extiende por cuadruplicado, el contrato de Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP: “Construcción Canal Chacapampa - Tumbaden, Saldo de Obra”, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168,  con domicilio en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Lic. Percy Martín FLORES DEL CASTILLO, identificado con DNI Nº 16792924 y de otra parte ………………………………………………, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ……………………………… y en Cajamarca en……………………….., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de …………., debidamente representada por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de …….., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha…………………. (indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ-1ra. Convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 045-2012-GR.CAJ, convocada para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP: “Construcción Canal Chacapampa - Tumbaden, Saldo de Obra” a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder)  y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
EL CONTRATISTA deberá Elaborar el Expediente Técnico Definitivo del PIP: “Construcción Canal Chacapampa - Tumbaden, Saldo de Obra” de acuerdo a su Oferta, Términos de Referencia, Bases del proceso y demás documentos o partes integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. ………………………………………………,  a todo costo, incluido IGV, a Suma Alzada.
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente y que se haya recepcionado y aprobado vía Resolutiva el Expediente Técnico Definitivo del proyecto en mención, conforme a lo establecido en las Bases, en el plazo de diez (10) días calendario, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.
La forma de pago de la elaboración del Expediente Técnico, será cancelada de acuerdo al Numeral 9.00 –FORMA DE PAGO de los Términos de Referencia que forma parte del presento contrato.   

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el día siguiente de la entrega de terreno hasta la culminación y conformidad final del servicio a cargo de EL CONTRATISTA.

El Plazo de ejecución del servicio es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, contados desde el día siguiente de la fecha de Entrega de Terreno, documentación del proyecto conformada por el Estudio de Pre Inversión aprobado y la Declaración de Viabilidad del Proyecto-Formato SNIP.
La Entrega de Terreno, será coordinada con el área usuaria la fecha de entrega.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  Carta Fianza. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, LA ENTIDAD retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un año.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado por:

-
Incumplimiento de los plazos de ejecución y presentación de Informes,

-
Incumplimiento de los plazos para levantamiento de observaciones a los Informes o al Expediente Técnico Definitivo,

-
Incumplimiento del plazo de entrega del Expediente Técnico Definitivo,

-
Incumplimiento del plazo para levantamiento de observaciones al recepcionar el servicio,

LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso de los plazos establecidos según los Términos de Referencia, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	     0.10 x Monto 

	
	  F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD sin necesidad de efectuar un requerimiento previo, podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final. 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.
Otras penalidades serán aplicadas de acuerdo al segundo párrafo (Otras Penalidades) del Numeral 14.4 – DE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO de los Términos de referencia que forman parte del presente contrato
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Debiendo resolverse mediante Arbitraje Ad Hoc; de acuerdo a lo siguiente:

Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato, inclusive por  defectos o vicios ocultos, deberá resolverse mediante conciliación y/o arbitraje.

1. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación y/o arbitraje dentro de los plazos de caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. Leg Nº. 1017 y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF

2. La solicitud de conciliación es facultativa, debiendo ser solicitada ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca.

En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

3. La sede arbitral será en la Ciudad de Cajamarca.

4. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, los mismos que serán designados conforme al Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF

5. Los árbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal deberán tener capacidad profesional en lo concerniente a contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisión de un mínimo de tres (03) laudos afines a la materia controvertida; así como también, los árbitros deberán tener la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.

6. El pago de los gastos arbitrales y cualquier otro concepto serán de cargo de la parte que inicia el proceso arbitral o demandante, gastos que serán devueltos por la otra parte de resultar vencida ésta, en ejecución del laudo o conforme lo determine el propio Tribunal en el laudo respectivo.

Asimismo, los gastos arbitrales no podrán ser mayores a los señalados en la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

7. Las actuaciones arbitrales estarán sujetas a las reglas siguientes:

a) Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.Leg. N° 1017 y DS N° 184-2008-EF, respectivamente; la acumulación sólo será procedente si existe acuerdo de las partes.

b) Que una vez presentada la demanda arbitral y la contestación a la demanda y/o reconvención; no se aceptará ninguna modificación ni la inclusión de mayores medios probatorios, excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentación de la demanda arbitral y la contestación a la demanda y/o reconvención.
c) Que en caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales y en caso de persistir el incumplimiento se deberá archivar el arbitraje.
d) Que en caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales serán calculados de manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.
e) Que las excepciones y/o oposiciones objeciones formuladas por las partes serán resueltas en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y como condición previa para la continuidad del arbitraje; así mismo, la interposición de los recursos antes mencionados suspenderá las actuaciones arbitrales.
f) Los plazos para presentación de demanda arbitral y contestación demanda arbitral y/o reconvención serán de quince (15) días hábiles y los plazos para formular excepciones, oposiciones  y/u objeciones será de diez (10) días hábiles.
8. El arbitraje se llevará a cabo conforme a lo señalado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables y la Ley de Arbitraje.

9. Las controversias deberán resolverse conforme a lo señalado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables, acuerdos de partes y de manera supletoria el Código Civil.

10. El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, salvo que contra él se interponga recurso de anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.


Asimismo, las partes, respecto al laudo arbitral podrán solicitar correcciones, integraciones y aclaraciones.

11. La interposición de recurso de anulación contra el laudo, no requiere que la parte impugnante acredite la constitución de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida.

12. La decisión del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - CUMPLIMIENTO DE COMUNICADO OFICIAL Nº 010-2010-CG
La Ejecución del presente contrato queda condicionado a la efectiva asignación de recursos financieros que se autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el Art. 27º, numeral 27.3º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolución del contrato por parte de la Unidad ejecutora, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor del contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

	PROCESO DE SELECCIÓN
	REGISTRO

	Tipo:
	
	
	 
	Nº
	 

	Nº
	 
	 
	 
	Fecha:
	 

	Objeto:
	
	
	 
	Hora:
	 

	 
	 
	 
	 
	Derecho:
	 

	INFORMACION DEL PROVEEDOR
	 
	 
	 
	 

	Nombre ó Razón Social del Proveedor:
	 
	 
	 
	 

	Domicilio Legal:
	 
	 
	 
	 

	RUC Nº
	 
	 
	Teléfono / Fax:
	 
	 

	e_mail:
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

	Apellidos y Nombres:
	
	
	
	

	DNI Nº
	
	
	
	

	DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR  

	Apellidos y Nombres:
	 
	 
	 
	 

	DNI Nº
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTANCIA DE REGISTRO
	 
	 
	 
	 

	La suscripción de la presente deja constancia del registro como participante y la entrega de Bases.

	 
	
	
	
	
	 

	 


	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	Firma y Sello
	
	Firma y Sello

	Encargado de Registro de Participantes
	 
	Proveedor


ANEXO N.° 01

	DECLARACION JURADA  DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, Representante Legal de.................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Participa en Consorcio

	SI
	NO
	Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

	
	
	Empresa Nº 1
	Empresa Nº 2
	Empresa Nº 3

	
	
	
	
	


Cajamarca,…………………………….. 

..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*)  Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del Sobre Técnico.

ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º INCISO ii.- DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ  para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO………………. ……………, declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cajamarca,…………………………….. 

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Denominación del Consorcio:………………………………………………

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de las prestaciones correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad el contrato correspondiente.

EMPRESA 1:
…………………………………………………………

(
) % Participación

Obligaciones:

· ………………………

· ………………………

EMPRESA 2:
…………………………………………………………

(
) % Participación

Obligaciones:

· ………………………

· ………………………

Cajamarca,…………………………….. 

…………………………………………..


…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del


Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso):

PLAZO OFERTADO:
………………… días calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en días, meses o años).
Cajamarca, …………………………………….

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 06
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS

PRESTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

Presente.-

Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra domiciliada en ……………………….. (Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la provincia…………………  (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se prestará el servicio de consultoría de obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).
Cajamarca,…………………………….. 

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 9:

Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.
Anexo Nº 07
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO
	COSTO 

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	S/.
	% DE PART.

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.

NOTA:
Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 08
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO
	COSTO 

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	S/.
	% DE PART.

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.

NOTA:
Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 09
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

Postor:
	Nombre y Apellidos del Profesional
	Cargo
	Mención del Título Profesional
	Nº Registro de Colegiatura
	CALIFICACION

Tiempo de Experiencia en la Especialidad (años)

	
	
	
	
	

	º
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO

	1
	 


	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 


Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 10
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las Bases del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica a Suma Alzada y en Nuevos Soles, es la siguiente:……………………………………………………………………………….
	CONCEPTO

	PRECIO TOTAL

 S/.
(Números y Letras)

	
	


La presente propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos laborales respectivos conforme a la Legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Cajamarca,..……………………………

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 11
CARTA AUTORIZACION

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,

Señor:

Director Regional  de Administración

Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-





Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 

Por medio de la presente comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el…………………………………………………………………………………… (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ……………………………………….

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones en Bienes y/o Servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  

Atentamente,

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 12
EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO (CUMPLIMIENTO DE LOS RTM)
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ - 1ra. Convocatoria, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 045-2012-GR-CAJ.

Cargo:
Experiencia como:

	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	Tiempo de Experiencia 
(años)

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	TOTAL

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	


Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Atte.: Comité Especial Permanente





ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ – 1ra. Conv, Derivada de la ADS  N° 045 -2012-GR.CAJ


Objeto del proceso: Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP: “Construcción Canal Chacapampa – Tumbaden, Saldo de Obra”.





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR     


    Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Atte.: Comité Especial Permanente


ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 088-2012-GR.CAJ – 1ra. Conv, Derivada de la ADS  N° 045 -2012-GR.CAJ





 Objeto del proceso: Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP: “Construcción Canal Chacapampa – Tumbaden, Saldo de Obra”.





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR


      


   Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR











�  	La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





�  	Las entidades deberán establecer que en el horario de atención al público se efectúe el registro de participantes, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para ello, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.


� 		Las Entidades  de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de conformidad con la normativa vigente, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoría de Obras a la formulación de Expedientes Técnicos Definitivos de Obras de irrigaciones en general.





� Resolución Nº. 1490-2011-TC-S2


� Oficio Nº. 5196-2011SBS, Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.


� 	Valor Referencial VR: Determinado por el Comité Especial, según Estudio de Mercado.


� 	Fecha del VR: Determinado por el Comité Especial. 


� 	Con Oficio N° 154-2012-GRCAJ-GRPPAT/SGPINPU – Sisgedo 583462, la Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública - OPI del Gobierno Regional de Cajamarca, indica que la UE debe presentar a la OPI la información que sustente las modificaciones del proyecto mediante la elaboración de un expediente técnico, por lo cual mediante Memo. N° 029-2012-GR-CAJ-GRI/SGE. – MAD 611700 la Sub Gerencia de Estudios dispone la elaboración de los TDR  para la contratación de la consultoría de obra que se encargará de elaborar el Expediente Técnico Detallado del saldo de obra del PIP indicado.


� 	El Perfil de Pre Inversión mediante el cual se declaró la viabilidad del PIP, integran como Anexo los TDR.


� 	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Art. 268.- Especialidades de los Consultores.


� 	Incluye Expedientes Técnicos de Obras de Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Construcción y/o Reconstrucción de Canales de Riego, Sistemas de Irrigación y afines.


� 	Equipo Técnico: Los integrantes deben tener disponibilidad cada vez que sean requeridos por el evaluador o área usuaria de La Entidad hasta la conclusión del Expediente Técnico.   


� 	-	El postor (consultor) y el jefe de estudio, pueden ser los mismos


-	La participación del jefe de estudio es a tiempo completo; hasta la conclusión del Expediente Técnico.


� 	Los requisitos mínimos se sustentan con:


Profesionales: Título profesional, diploma de colegiatura y Declaración Jurada de estar habilitado para el ejercicio profesional, la cual será formalizada a la firma del contrato.


Técnicos: Diploma de bachiller, o con certificado de capacitación y/o de estudios concluidos en topografía.   


El jefe de estudio sustentará con Declaración Jurada su disponibilidad a tiempo completo para el desarrollo del estudio.


� 	La experiencia se sustenta con constancias o certificados, emitidos por entidad pública o privada que acredite el cumplimiento del servicio.  


� 	Se acredita con documento de propiedad o compromiso de alquiler acompañados de copia de recibo de agua o luz, o con Declaración Jurada que deberá ser formalizada por el postor ganador al momento de la suscripción del contrato.


� 	La disponibilidad de los equipos se acredita con los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o con declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos o vehículos, las cuales deberán ser formalizadas por el postor ganador al momento de la suscripción del contrato (Pronunciamientos 255-2009/DTN, 155-2009/DTN, 141-2009/DTN). 


� 	Informe N° 18-2012-GR-CAJ-GRI/SGE-WBB. – MAD 571592


� 	Expediente Técnico definitivo – Primera Etapa: Localización.


� 	Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Area atendida por el proyecto.


� 	-	Constancia de Disponibilidad Hídrica, otorgada por el Sub Distrito de Riego Alto Jequetepeque, 11-10-2006.


-	Resolución Administrativa N° 121.-2007-MA-ATDRJ., Administración Técnica del Distrito de Riego Jequetepeque, 26-01-2007. 


-	Constancia de Autorización de libre disponibilidad y utilización del recurso hídrico, Administración Técnica del Distrito de Riego Jequetepeque, 12-10-1997.


� 	Expediente Técnico definitivo – Primera Etapa: Transporte y accesibilidad al lugar del proyecto. 


� 	-	Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Formato N° 16 - Costos de inversión a precios privados - Alternativa 1.  


-	Informe Técnico N° 026-2007-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU-UE/MRAP.


� 	Acta de Transferencia de Obra (28-08-2009) realizada por el Gobierno Regional a la Municipalidad Provincial de San Pablo y al Comité de Gestión de los beneficiarios.


� 	Oficio N° 041-2012-GR.CAJ-DRA/DC. – Sisgedo 555578. Inversión Ejecutada-Primera Etapa: La inversión ejecutada en la primera etapa de construcción del canal, es de S/. 1’006,290.36.


� 	Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Cuadro N° 08. Con la ejecución de la primera etapa, este cronograma ha sido modificado, por cuanto en la pre inversión no se consideraba la ejecución por etapas.


�	-	Actas de: Asamblea General, Compromisos de aporte, mantenimiento, pago de tarifa, de fecha 09-03-2007.


-	Padrones de Autorización de Pases de Terrenos, autenticados por el Director de la Agencia Agraria San Pablo – Región Agraria Cajamarca.


-	Autorización de Pases, suscrito ante el Juez de Paz de Tumbadén – San Pablo, con fecha 07-01-2006.





� 	OPINION N° 077-2008/DOP. – OPINION N° 078-2008/DOP.


�  Equipo Técnico/Personal del Equipo Técnico, comprende el jefe de proyecto y los especialistas profesionales, técnicos o auxiliares de la oferta técnica del Consultor.





� 	CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoría de Obras, la Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos de Obras en general.








� OBRAS DE LA ESPECIALIDAD: Se consideran Obras de la Especialidad a la formulación de expediente Técnicos definitivos en Construcción, ampliación o remodelación o mejoramiento de irrigaciones en general.
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