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CAPITULO I

1.1

1.2

1.3

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

CONVOCATORIA

De conformidad con lo sefialado en el articulo 51° del Reglamento, la convocatoria se
efectuara a través de su publicacion en el SEACE, oportunidad en la que debera publicarse
las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o méas proveedores,
segun corresponda, en atencion a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o
sofisticaciéon de la contratacion, bajo sancién de nulidad.

BASE LEGAL

e Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, en
adelante la Ley.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
184-2008-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

e Decreto Supremo N° 021-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 140-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Directivas del OSCE.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cédigo Civil.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la

Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo

decente, Ley MYPE.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

e Ley N© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

e Resolucién Regional de Infraestructura N° 431-2010GR.CAJ/GRI, de fecha 15 de
diciembre del 2010.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un
(1) dia habil después de haber guedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes, de
conformidad con el articulo 53° del Reglamento.

La persona natural o juridica que desee participar en el proceso de seleccion debera
acreditar estar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto contractual. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el RNP y
que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:
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1.5

1.6

Para participar de un proceso de seleccion convocado por las Entidades del
Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el
registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que
administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A
dicho efecto, podra ingresarse a la siguiente direccion electronica para obtener
mayor informacion: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacion: Nombres y apellidos
(persona natural), DNI, razén social (persona juridica), numero de RUC, domicilio legal,
teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electronicamente, debera consignar una direcciéon de correo
electronico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en
el Reglamento, deban realizarse. La notificacion a través del SEACE prevalece sobre
cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de dos
(2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en los articulos 54°, 55° y 57° del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, en la
sede de la Entidad y a los correos electrénicos de los participantes que asi lo hubieran
solicitado, de conformidad con lo establecido en los Articulos 55°, 56° y 57° del
Reglamento, en la fecha sefialada en el cronograma del proceso de seleccién.

El plazo para la absolucién no podra exceder de dos (2) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se
consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:
No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes.

ELEVACION DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el articulo 28° de la Ley, los observantes tienen la opcién de solicitar
que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion del pliego absolutorio a través del SEACE,
siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades
Impositivas Tributarias.

Dicha opcion no s6lo se originara cuando las observaciones formuladas no sean acogidas
por el Comité Especial, sino ademéas, cuando el mismo observante considere que el
acogimiento declarado continda siendo contrario a lo dispuesto por el Articulo 26° de la Ley,
cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.
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1.8

1.9

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendra la opcién de solicitar la
elevacion de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los
observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es contraria a lo
dispuesto por el Articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicién de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias 0 conexas que tengan relacion
con el proceso de seleccion.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través
del SEACE ser4 no mayor de ocho (8) dias habiles. Este plazo es improrrogable y sera
contado desde la presentacion de la solicitud de elevacion de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las
observaciones a las Bases es indelegable.

INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrarad las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccién, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se
han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via, ni modificadas por
autoridad administrativas alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el
Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la
Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el
SEACE, conforme lo establecen los Articulos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el Articulo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podra efectuar
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la admision
de propuestas y factores de evaluacion se presentardn en idioma castellano o, en su
defecto, acompafiados de traduccion efectuada por traductor publico juramentado, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos
o similares, que podra ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. La omision de la presentacion del documento o
su traduccién no es subsanable.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta econdémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactardn por medios mecanicos o
electronicos, llevaran el sello y la rabrica del postor y seran foliadas correlativamente
empezando por el nUmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio, incluyendo el
manual, debiendo llevar el sello y la rubrica del postor o su representante legal o mandatario
designado para dicho fin.

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
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1.11

Los participantes presentaran sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la direccién,
en el dia y horario sefialados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluira el
motivo de esa decisién en el acta de los resultados del proceso que publicara en el SEACE,
debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y econémica, una vez
consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificacion de propuestas, el Comité Especial incluira el motivo de esa
decision en el acta de los resultados del proceso que publicara en el SEACE.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econdmica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La
Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econodmica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de dos
decimales.

EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluacion de propuestas se realizard en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econémica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.11.1.Evaluacién Técnica
Se verificara que la propuesta técnica contenga los documentos de presentacion
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran
admitidas.

Solo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de
evaluacion previstos en las Bases y asignard los puntajes correspondientes,
conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentacion
sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

1.11.2.Evaluacién Econémica
Si la propuesta econdmica excede el valor referencial o es menor al noventa por
ciento (90%) del mismo, sera devuelta por el Comité Especial y se tendra por no
presentada, en aplicacion del articulo 33° de la Ley y el articulo 39° del Reglamento.

La evaluacién econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:
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Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta economica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial consolidara en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las
propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelacion, indicando ademas las
propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuacion, el Comité Especial u 6rgano encargado de las contrataciones procedera a la
apertura de los sobres que contienen las propuestas economicas de aquellos postores cuyas
propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico minimo requerido en las Bases.

La evaluacion de las propuestas economicas, asi como la determinacion del puntaje total, se
realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciara la propuesta ganadora indicando el orden en
gue han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantara un acta, la cual sera suscrita por todos los miembros del
Comité Especial u 6rgano encargado de las contrataciones.

En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuara observando lo sefialado en el Articulo 73° del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicard y se entendera notificado a través del SEACE,
el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el
acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Adicionalmente, se podra notificar a los correos electrénicos de
los postores, de ser el caso.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
se producira a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producird el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicard en el SEACE al dia siguiente de haber
guedado consentido el otorgamiento de la buena pro.



CAPITULO 11

21

2.2

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracion
del contrato.

El recurso de apelacion se presentara ante la Entidad que convoc6 el proceso de seleccion
gue se impugna, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccion, los actos emitidos por el
Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podran
impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (Art. 53 de la Ley de Contrataciones
del Estado).

El Tribunal sera competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de seleccién de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o
acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratacion publica.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacion contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe interponerse
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.



CAPITULO 111

3.1

3.2

3.3

3.4

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro,
la Entidad deberd, dentro del plazo dos (2) dias habiles siguientes al consentimiento de la
Buena Pro, citar al postor ganador otorgandole el plazo establecido en las Bases, el cual no
podra ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) dias habiles, dentro del cual debera
presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacion
requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se
procedera de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 148° del Reglamento.

El contrato serd suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su
apoderado, tratdndose de persona natural, y tratdndose de persona juridica, a través de su
representante legal, de conformidad con lo establecido en el articulo 139° del Reglamento.

Segun el articulo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la
Buena Pro debera presentar, ademas de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

e Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia
desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige
hasta que el consentimiento de la liquidacion final y se efectie el pago correspondiente.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que debe presentar el contratista deberadn ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una
empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista
actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

DE LAS GARANTIAS

3.4.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorgard una garantia adicional
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3.6

3.7

3.8

por este concepto, la misma que se renovara periddicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.

EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el articulo
164° del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato y las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de
conformidad con los articulos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato
podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165° del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente
o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma
independiente a la penalidad por mora.

ADELANTOS

EL Consultor podra solicitar hasta un 20% del monto del contrato como adelanto, previa
presentacion de un plan de utilizacion del adelanto, el cual se hara efectivo previa entrega al
contratante de una garantia por el monto solicitado, con un periodo minimo de vigencia de
tres meses.

PAGOS

La Entidad debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
servicios prestados. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva
prestacion; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicién para la
realizacion del servicio.

La Entidad podra realizar pagos periédicos al contratista por los servicios contratados en
cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el
contratista los solicite presentando la documentacion que justifigue el pago y acredite la
existencia de la prestacién de los servicios. Las Bases podran especificar otras formas de
acreditacion de la obligacion. Los montos entregados tendran el caracter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

3.8.1 Plazos para los Pagos
La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable
de dar la conformidad de la prestacion de los servicios, deberd hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendr4 derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad
en que el pago debio efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen
debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le



corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10

3.11

3.12

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso
del proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los
incisos 2) y 3) de los articulos 1774° del Cédigo Civil.

RRESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cadigo Civil y en
el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de
un (01) afio. Las Bases deberan establecer el plazo maximo de responsabilidad del contratista.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccién, contratacion,
conformidad, liquidacion del contrato, pago, entre otros, no contemplados en esta seccion o
en las Bases se regiran por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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CAPITULO I

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RUC N° : 20453744168

DOMICILIO LEGAL
Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351 Urb. La Alameda — Cajamarca.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccion tiene por objeto seleccionar a la persona(s) natural o
juridica que presente la mejor propuesta para contratar el servicio de consultoria para la
Elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Reconstruccion |.E
N© 82320 Cauday - Cajabamba”

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 36,582.25 (Treinta y Seis Mil Quinientos Ochenta y
Dos con 25/100 Nuevos Soles), el mismo que incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos
conforme a la legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
gue pueda incidir sobre el presupuesto de la consultoria. El valor referencial incluye los
Gastos Generales y la Utilidad, de acuerdo a los plazos y caracteristicas definidos en los
términos de referencia. El expediente de contratacion fue aprobado con fecha 18 de Octubre
2011, a partir de la cual se contabilizara la antigliedad del valor referencial.

Montos maximos y minimos admisibles de la propuesta econdémica:

Monto Minimo Admisible Monto Maximo Admisible
(90 % del Valor Referencial) (Valor Referencial)

S/. 32,924.03 S/. 36,582.25
(Treinta y Dos Mil Novecientos veinte y | (Treinta y Seis Mil Quinientos Ochenta y
Cuatro con 03/100 nuevos soles) Dos con 25/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan el Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa
por ciento (90%) del valor referencial seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas por
no presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El Expediente de Contratacion fue aprobado mediante Memorandum No 1055-2011-
GR.CAJ/GGR, de fecha 18 de octubre del 2011.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente Financiamiento : Recursos Determinados.
Proyecto/Actividad : Formulacion de Estudios de Pre inversion.
Meta : 0072

Certificado N°. : 0513

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el Expediente de Contratacion.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Los requerimientos técnicos minimos estan definidos en el Capitulo Il de las presentes
Bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA
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El plazo de ejecucion contractual es de Sesenta (60) dias calendarios, contados desde el
dia siguiente a la fecha de entrega del terreno. Dicho plazo constituye un requerimiento

técnico minimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacion.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES
Ademas del presente documento, forma parte de las presentes Bases, los Términos de
Referencia del Servicio.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

a) El Postor debe contar con inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Proveedores (en el capitulo de Consultores de Obras -
Especialidades: Consultoria en Obras Menores y/é Consultoria en Obras de
Infraestructura Educativa u otras afines.

b) Que se haya registrado como participante.

C) No estar incluido en el Registro de Proveedores
Inhabilitados para Contratar con el Estado.

d) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos
sefialados en el articulo 10° de la Ley.

e) En cuanto a la participacion de postores en consorcio,
ésta se regira de acuerdo a lo establecido en el articulo 36° de la Ley, y los articulos 48°
y 63° de su Reglamento, asi como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya
emitido el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

BASE LEGAL
e Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus modificatorias.
e Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2011.
e Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017.
¢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
184-2008-EF y sus modificatorias.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
e Ley N© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.
Ley N© 28015, Ley de Promocion y Formalizaciéon de la Pequefia y Microempresa.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
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2.2

2.3

2.4

DEL PROCESO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

CONVOCALONA. ......c it 12/12/2011.

Registro de Participantes.............c...cocceeveevvesiiersennennn.n s Del 13/12/2011 al 19/12/2011

Formulacion de Consultas y Observaciones a las Bases...: Del 13/12/2011 al 14/12/2011

Absoluciéon de Consultas y Observaciones a las Bases......: El 15/12/2011

Integracion de 1as Bases............ccccoceevevvveniieveriievaiieenenennn s E116/12/2011

Presentacion de Propuestas.............c..ccvcvviivescevivvaieeneeennnn s EI 20/12/2011 (Horario 07:30-16:00 horas)
Evaluacion de Propuestas.............ccccceeeveiieevivesivineiin e s E121/12/2011

Otorgamiento de la Buena Pro...........c.ccocoevcevvevvieivnennnnnl E1 22/12/2011 (A través del SEACE)

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un
(01) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes.

El registro de los participantes se realizara en la Direccién de Abastecimientos, sito en el Jr.
Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas sefialadas en el
cronograma, en el horario de 07:30 a 16:00 horas. Previo pago en la Oficina de Caja de la
misma direccion la suma de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles), La entrega de
Bases y la constancia de registro se efectuara luego de concluido el procedimiento de
registro del participante.

El registro de participantes se realizara mediante el Formato N° 01 consignando la
siguiente informacion: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razon social (persona
juridica), domicilio legal, nimero de RUC, teléfono. Asi mismo, y de acuerdo a lo establecido
en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o juridica que desee ser notificada
electronicamente, deberd consignar en el Formato N° 01 una direcciébn de correo
electronico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en
el Reglamento, deban realizarse. Al momento de registrarse, el proveedor debera acreditar
estar con inscripcion vigente en el RNP conforme al objeto contractual (presentando copia
de su RNP vigente), lo cual sera verificado por la Entidad. Ademas, la Entidad verificara que
el proveedor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas y absueltas en la oportunidad
establecida en el calendario del proceso de seleccion, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 55° y 57° del Reglamento.

Se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de
Partes de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351 Urb. La Alameda -
Cajamarca, en las fechas sefialadas en el calendario del proceso, en el horario de 07:30
horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION
DE MENOR CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ — 11 Convocatoria, pudiendo acompafiar
opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Forma de Presentacidon de Propuestas
Los participantes presentaran sus propuestas en dos sobres debidamente cerrados,
acompafiados de Carta con cargo, en acto privado, en la Mesa de Partes de la Entidad, sito
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en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en la fecha y horario
sefialado en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Adjudicacion
de Menor Cuantia N° 082-2011-GR.CAJ-11 Convocatoria.

Las Propuestas y los documentos que lo conforman seran presentados de acuerdo a lo
consignado en los articulos 62° y 63° del Reglamento.

Presentacion de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica
Los actos de recepcion de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro,
se llevaran a cabo en Acto Privado.

Se podra contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control,
quien participarad como veedor y deberd suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas estaran dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR
CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ-11 Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre seré rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Atte.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ-11 Convocatoria

Objeto del proceso: Elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del
Proyecto: “Reconstruccion I.E. 82320 Cauday —
Cajabamba”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
N° FOLIOS PROPUESTA

SOBRE N© 02: Propuesta Econdmica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Atte.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ-11 Convocatoria

Objeto del proceso: Elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del
Proyecto: “Reconstruccion I.E. 82320 Cauday —
Cajabamba”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
N° FOLIOS PROPUESTA

El acto privado de presentacion de propuestas se realizard conforme al procedimiento
establecido en el Articulo 67° del Reglamento.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendra la
propuesta técnica (Sobre N° 01) y el segundo la propuesta econémica (Sobre N° 02). La
Propuesta Técnica sera presentada en original y una (1) copia y la Propuesta Econ6mica se
presenta en original.
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2.5.1 SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:
El sobre N° 01 contendr4, ademas de un indice de documentos®, la siguiente
documentacion:

Documentacién de presentacion obligatoria:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

El Postor debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(en el capitulo de Consultores de Obras — Especialidades: Consultoria en Obras
Menores y/6 Consultoria en Obras de Infraestructura Educativa u otras afines.

Declaracién Jurada de datos del postor, segun el Anexo N° 01.

Cuando se trate de consorcio, esta Declaracion Jurada sera presentada por cada uno
de los consorciados.

Declaracion Jurada y/o documentacion, segun el Anexo N°© 02 que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo 11
de la presente seccion.

Declaracion Jurada simple de acuerdo a lo establecido en el articulo 42° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al Anexo N° 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante legal comun del consorcio.

Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y el porcentaje de participacion, conforme
al Anexo N° 04.

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se
presumira que los integrantes del consorcio ejecutaran conjuntamente el objeto de
convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes debera cumplir con los
requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos al proceso
de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

Declaracién Jurada de plazo de ejecucién de la consultoria de obra. Anexo N° 05.

Declaracion jurada en la que se compromete a mantener la vigencia de la oferta hasta
la suscripcién del Contrato.

Este documento se encuentra contenido dentro la declaracion jurada de acuerdo al
articulo 42° del Reglamento (Anexo N°© 3)

NOTA: La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la

descalificacion de la propuesta.

Documentacién de presentacion facultativa:

h)

Certificado de inscripcion o reinscripcion en el Registro de
la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE.

En el caso de microempresas y pequefias empresas
integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en
su totalidad por éstas, debera presentarse una constancia o certificado con el cual
acredite su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

1

La omisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.
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Discapacidad.

j) Documentacion para la aplicacion de los Factores de
Evaluacion:

j.1 Factores referidos al Postor

1. Experiencia en la Actividad, se considerara la prestacion de Servicios de
Consultoria de Obras® en general realizados en los Gltimos quince (15) afios
contados hasta la fecha de presentacién de propuestas, segin Anexo N° 07,
y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada o mediante comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con un maximo de
diez (10) servicios prestados a uno o mas clientes.

2. Experiencia en la Especialidad, se considerara la prestacién de Servicios
de Consultoria de Obras para Elaboracion de Expedientes Técnicos en
Infraestructuras Educativas y afines, realizados en los ultimos diez (10) afios
contados hasta la fecha de presentacién de propuestas, segin Anexo N° 08,
y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada o mediante comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con un maximo de
diez (10) servicios prestados a uno o mas clientes.

j-2 Factores referidos al profesional asignado al servicio:

. Jefe del Estudio:
Ingeniero Civil, se calificara el tiempo de experiencia acumulada en estudios
de edificaciones educativas, adicional a la experiencia presentada para
acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia. Se
adjuntara el Anexo N° 09, sustentado con la copia simple de los certificados o
constancias emitidos por autoridad competente, con un maximo de diez (10)
servicios.

e Especialista en Arquitectura:
Arquitecto, Se calificara el tiempo de experiencia acumulada en disefio de
edificaciones educativas, adicional a la experiencia presentada para acreditar
los requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia. Se
adjuntara el Anexo N° 09, sustentado con la copia simple de los certificados o
constancias emitidos por autoridad competente, con un maximo de diez (10)
servicios.

e Especialista en Disefo de Estructuras:
Ingeniero Civil, Se calificara el tiempo de experiencia acumulada en célculo de
estructuras de edificaciones educativas, adicional a la experiencia presentada
para acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de
Referencia. Se adjuntara el Anexo N° 09, sustentado con la copia simple de los
certificados o constancias emitidos por autoridad competente, con un maximo de
diez (10) servicios.

2 CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoria de Obras a la Elaboracion de Expedientes

Técnicos Definitivos de Obras en general.

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal,
podra acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
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Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos:

Ingeniero Civil, Se calificara el tiempo de experiencia acumulada en metrados.
Anadlisis de costos y presupuestos, adicional a la experiencia presentada para
acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia. Se
adjuntard el Anexo N°© 09, sustentado con la copia simple de los certificados o
constancias emitidos por autoridad competente, con un maximo de diez (10)
servicios.

Especialista en Mecéanica de Suelos:

Ingeniero Civil, Se calificara el tiempo de experiencia acumulada en
elaboracién de estudios de mecénica de suelos, adicional a la experiencia
presentada para acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos
de Referencia. Se adjuntara el Anexo N° 09, sustentado con la copia simple de
los certificados o constancias emitidos por autoridad competente, con un maximo
de diez (10) servicios.

Asimismo el postor debera presentar el Anexo N° 10, referente al compromiso
de participacion de cada uno del personal propuesto.

j.3 Mejoras a las Condiciones Previstas

1. Enriguecimiento de Términos de Referencia.
Se otorgara el maximo puntaje al postor que proponga la mayor cantidad de
aportes y mejoras a los términos de referencia consignados en las Bases,
inherentes al presente proceso.

Se considerard como Mejora o Enriquecimiento de los Requerimientos
Técnicos Minimos al aumento de la calidad del servicio con respecto a las
funciones y obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de
referencia.

2. Mejora del Personal Propuesto.
Se tendrd en cuenta una mayor calificacién en la propuesta técnica del postor
que proponga el incremento del personal profesional considerado en los
Requerimientos Técnicos Minimos.

J.4 Objeto de la Convocatoria

1. Plan de Trabajo.
Se evaluard la claridad y congruencia del enfoque metodoldgico que el postor
realice sobre el desarrollo del servicio solicitado en los Términos de
Referencia.
Debera presentarse una Programacion Secuencial de todas las Actividades,
solicitada en los Términos de Referencia, asimismo una programacion de la
utilizacion del personal durante el desarrollo de la:

- Relacion de Actividades.

- Utilizacion de Recursos (personal y equipos).

2. Equipamiento e Infraestructura.

El Equipamiento Ofertado serd acreditado con una declaracién jurada en la
que el postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la
obra.

Se otorgara puntaje de acuerdo a la cantidad de equipos e infraestructura
ofertados adicionales a los que constituyen requerimiento técnico minimo.
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2.7

2.8

2.5.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

a) Oferta econdémica. (Anexo N° 12). Deberan estar incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a adquirir. Por lo
tanto, la Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza

El monto total de la propuesta econdémica debera ser expresado con dos decimales.

Determinacion del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica, se procederd a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c¢1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.80

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon econémica = 0.20

A solicitud del postor, se asignard una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%)
sobre la sumatoria de las propuestas técnica y econdémica de los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutara la obra objeto del proceso de seleccién o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio sera el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

IMPORTANTE:

Dicha bonificacion adicional se aplicard siempre que los postores beneficiados hayan
presentado la Solicitud del Anexo N° 6, incluida en la seccion especifica de las presentes
Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Adicionalmente, conforme al articulo 141° del Reglamento y en concordancia con el objeto
de la convocatoria, deberd requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

Copia de DNI del Representante Legal;

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;
Copia del RUC de la empresa;

Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl), segiin ANEXO N° 11.

Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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2.10
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El postor ganador de la buena pro debera presentar toda la documentacion requerida para
la suscripcion del contrato en el plazo de seis (06) dias habiles, a partir del dia siguiente
de notificado por la Entidad; La citada documentacion deberé ser presentada en la Oficina
de Tramite Documentario, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N© 351 Urb. La Alameda de
la Ciudad de Cajamarca y estar dirigido a la Direccion Regional de Administracion del
Gobierno Regional Cajamarca.

ADELANTOS
No corresponde para el presente proceso.

PLAZO PARA EL PAGO
LA ENTIDAD se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo méximo de Diez
(10) dias calendarios de otorgada la conformidad de recepcion de la prestacion.

FORMA DE PAGO

De acuerdo con el articulo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debera contar con la
siguiente documentacion:

¢ Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios.

e Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

e Factura.
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CAPITULO 111

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR):

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO:
“RECONSTRUCCION LE 82320 CAUDAY - CAJABAMBA”

1.0 ANTECEDENTES:

Los presentes Términos de Referencia, corresponden a la Convocatoria para la Contratacion de
Servicios de Consultoria para la Elaboracién del Expediente Técnico Definitivo del
Proyecto: “RECONSTRUCCION LE. 82320 CAUDAY - CAJABAMBA?”, considerado en
el Programa de Inversiones Afio 2011 del Gobierno Regional Cajamarca, de acuerdo a las
Normas Técnicas y Legales vigentes.

El proyecto consiste en la construccion de: (12 aulas pedagogicas, 01 Bateria de SS.HH (Nifios,
Nifias, Adultos todos separados), 01 biblioteca, 01 sala de Coémputo, 01 direccién, 01 Sala de
usos Multiples, 01 sala de profesores, 01 depésito — Guardiania, 01 almacén, 01 sala de Musica,
01 Tppico y Psicologia, 01 losa de Concreto simple, cerco Perimétrico, Escalera de acceso al
segundo nivel, Sistema de drenaje para lluvias pasillo, veredas, rampas jardines y areas Verdes).

Se hq realizado la evaluacion social, de acuerdo a los parametros exigidos por el MEF, mediante
el SNIP; obteniéndose los siguientes resultados: VACT=2,524,673.36 y C/E=836.26, que
corresponden a la alternativa seleccionada, ALTERNATIVA 1. Después del analisis
correspondiente se demuestra que el proyecto es VIABLE.

Para |a elaboracion del Expediente Técnico Definitivo, el consultor contara con una copia de los
estudios de Pre Inversion a nivel de PERFIL aprobado y declarado viable.

Cajamarca
Cajamarca
Cajabamba
Condebamba

El Proyecto “RECONSTRUCCION LE. 82320 CAUDAY — CAJABAMBA?”, inscrito con
Codigo SNIP 163656, ha sido Declarado Viable por la OPI Regional con fecha 01/12/2010,
luego de aprobarse el Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil con Informe Técnico N° 024-
2010{GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MRAP

MORANDO N° 077-2011-GR-CAJ-GRI/SGE, se dispone la elaboracion de los TDR,
para tramite de elaboracion de Expediente Técnico Definitivo del Proyecto.

- DIL. N° 1017-2009-PCM que crea el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado

(OSCE) y su Reglamento

- Ley N° 29626-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2007

- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Piblico aprobadas por Resolucion de
Contraloria N° 072-98-C.G.

- RTsolucién de Contraloria N° 036-2001-CG del 14-03-2001.
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- Resolucion de Contraloria N° 123-2000-CG del 23-06-2000-Norma 700-06 (Contrataciones

y Adquisiciones de bienes y servicios u obras).

- Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

- Ley N° 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversion Publica”, modificada por las

Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005,

- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, “Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional

de Inversion Piblica” modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF.

- Resolucion Directoral N° 002-2009-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del Sistema de

Inversion Publica” modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y
004-2009-EF/68.01

- Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. N° 157-2002-EF

- Normas y Directivas del SNIP

5.0 ENTIDAD QUE CONVOCA
El GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - Gerencia Regional de Infraestructura — Sub
Gerencia de Estudios.

6.0 OBJETO DEL SERVICIO
Contratar a un Consultor (Persona Natural o Juridica), con experiencia, para la elaboracion del
Expediente Técnico Definitivo del PIP declarado viable a nivel de PERFIL, con codigo SNIP
N° 163656, denominado: “RECONSTRUCCION LE. 82320 CAUDAY - CAJABAMBA”,
para gjecutar la obra bajo la modalidad de Contrato, en el terreno asignado. El mismo que se
encuentra ubicado en el distrito de Condebamba, provincia de Cajabamba, Departamento
Cajamarca, Region Cajamarca; de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente.

7.0 PARTICIPANTES — REQUISITOS
Podran participar como Postores los Consultores (Personas Naturales o Juridicas) inscritos en el
OSCE, que no estén impedidos de contratar con el Estado

8.0 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los dlcances de los servicios que se requieren, no son limitativos. El Consultor, cuando
consiflere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable en general por la
calidad técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado en concordancia con los estandares
actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionados con el estudio.

9.0 PLAZO DE EJECUCION PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO

o de ejecucion para la elaboracion del Expediente Técnico Definitivo sera de SESENTA
ias calendarios (Perfil declarado viable), contados desde el dia siguiente a la fecha de
Entrepa de Terreno.

10.0 VALOR REFERENCIAL
El monto del Valor Referencial, para realizar los estudios indicados, a todo costo, sin gastos
reembplsables, incluidos los impuestos, sera determinado de acuerdo a la normatividad vi gente.

El fianciamiento para la elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto
“RECONSTRUCCION LE. 82320 CAUDAY - CAJABAMBA”, seri cubierto por
Gobierno Regional de Cajamarca

11.0 METAS. CRITERIOS TECNICOS y COSTOS

Complementando las consideraciones tomadas en el Estudio de Pre Incersion; la Metas,
Caracteristicas Técnicas y Costos son:
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11.1 METAS

11.2 CRITERIOS TECNICOS

INFRAESTRUCTURA

Construccion de: (12 aulas pedagogicas, 01 Bateria de SS.HH (Nifios, Nifias, Adultos todos
separados), 01 biblioteca, 01 sala de Computo, 01 direccion, 01 Sala de usos Multiples, 01 sala
de profesores, 01 deposito — Guardiania, 01 almacén, 01 sala de Musica, 01 Tépico y
Psicologia, 01 losa de Concreto simple, cerco Perimétrico, Escalera de acceso al segundo nivel,
Sistgma de drenaje parea lluvias pasillo, veredas, rampas jardines y areas Verdes).

ILIARIO Y EQUIPAMIENTO

- Escritorio de madera tornillo para docente: 5 unidades
- Mqddulo de madera tornillo p/computadora y silla: 15 unidades.
- Madulo de madera tornillo p/sala de computo: 1 Unidad.

El Expediente Técnico Definitivo del proyecto: “RECONSTRUCCION L.E. 82320 CAUDAY
— CAJABAMBA?”, se deberi elaborar de acuerdo al ESTUDIO DE PRE INVERSION
aprobado, respetando los parametros bajo los cuales fue declarado Viable el Proyecto,
inclyyendo costos, presupuesto, metas, disefio, cronograma, y otros factores que pudieran
afectar la viabilidad del mismo. Una copia del Estudio de Pre Inversion se le entregaré al
Congultor ala firma del Contrato o antes de la entrega de terreno.

El Expediente Técnico sera elaborado para ejecutar la obra por la modalidad de Contrato y
corrgspondera a la ALTERNATIVA 1, del Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil del PIP,
para|lo cual se tendran en cuenta las siguientes caracteristicas y criterios técnicos:

a. Normatividad Vigente: En la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor debera
ener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas:
- Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, vigente.

Nprmas peruanas de Estructuras:
E|010 Madera
E|020 Cargas
E|030 Disefio Sismo resistente
E|040 Vidrio
E
E
E
E

=+

050 Suelos y Cimentaciones

060 Concreto Armado

070 Albaiiileria

090 Estructuras Metalicas

1S.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones

EM. 010 Instalaciones Eléctricas Interiores

ACI Capitulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.
Codigo Nacional de Electricidad.

Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion.

Normas Técnicas y Legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar dictadas por el
Sector respectivo Ministerio de Educacién.
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b. Contenido del Expediente Técnico Definitivo solicitado: El Expediente Técnico sera
elaborado para que la obra sea ejecutada por la modalidad de Contrata.
I proceso de gestion administrativa, la convocatoria, la elaboracion y contenido minimo
del Expediente Técnico Definitivo, se sujeta a lo que dispone la Resolucion de Contraloria
°195-88-CG. y a las Normas Técnicas de Control Interno del Sector Publico.
onsultas: Conforme se vayan realizando las actividades del estudio, se mantendran
reuniones de trabajo entre el Consultor, el Evaluador y el Gobierno Regional, que sean
necesarias, a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en su ejecucion.
11.3 COSTOS

Se tendran en cuenta los parametros considerados en el Estudio de Pre Inversion aprobado; item
5.2 Analisis de Sensibilidad

ensibilidad: El incremento de costos de inversion maximos permisibles estan
eterminados en el Analisis de Sensibilidad del Estudio de Pre Inversion hasta el 10%.
0Omo maximo.

umplimiento de metas: Si para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del
oyecto, el Presupuesto de Obra y/o el Costo Total resulta mayor a los valores permitidos
n el Analisis de Sensibilidad, el Consultor deberé presentar y hacer la debida sustentacion
nte el Evaluador de ello, la procedencia de este sustento determinara la necesidad de
olicitar a la OPI Regional se haga la reevaluacion o la reformulacion del Estudio de Pre

ompromisos asumidos, por parte de las entidades/instituciones involucradas en el
royecto, buscando maximizar la participacion de los mismos, en las etapas de gjecucion,
peracion y mantenimiento, indicadas, oficio N° 026-2010-D.1.E. N° 82320-C, acta de
sion adjunto al perfil.

itigacién del Impacto Ambiental: El Presupuesto de Obra deberé incluir las partidas y
sus costos correspondientes a la aplicacion de medidas de control ambiental para mitigar los
ipactos generados por la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.

Cronograma de Ejecucion de Obra: la obra est programada para ejecutarse en 06 meses
(/80) dias segin Cronograma de Alternativa Seleccionada

Valor Referencial del Proyecto: El Valor Referencial de Obra incluir el Costo Directo,
Costo Indirecto, IGV, los mismos que deberan sumarse para conformar el Valor
Referencial, el cual podra ajustarse a los limites que permite el Analisis de Sensibilidad del
Perfil de Pre Inversion.

Cpsto Directo: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo, transporte y fletes

(osto Indirecto: Gastos Generales (fijos + variables) % del CD y Utilidades % del CD.
Sub Total 1= ST1 =CD + CI

1\%\/; 18% ST1

lor Referencial: Sub Total 1 + IGV

Costo Total del Proyecto: incluira el Presupuesto de Obra, los Gastos de Supervision y
Liquidacion de Obra y el Costo del Expediente Técnico (elaboracion y evaluacion), el cual
ppdra ajustarse a los limites que permite el Analisis de Sensibilidad de la pre inversion.
Presupuesto de Obra o Valor Referencial: VR

Gasto de Supervision: GS
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12.00 METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION:

13.00 EVALUACION (SUPERVISION) Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA

13.1] DEL EVALUADOR (INSPECTOR/SUPERVISOR) DEL ESTUDIO

OO0

EL CONSULTOR
a. Metrados: debera calcular los metrados, por partidas, para cada actividad considerada en

especificas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se
ageptaran especificaciones en términos genéricos. Se indicaran los procedimientos de
ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicion y forma de pago de cada

p
L
1
1
indicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran.
L
d
r

AEuilisis de Precios Unitarios, presupuesto: Los analisis de precios unitarios que se
el

las partidas que integran la obra. En el analisis de Gastos Generales considerar, Gastos
Fijos y Variables, adjuntando los calculos respectivos.

. Cronograma de Ejecucién: debera presentar el calendario valorizado de ejecucion de
obra, el calendario PERT - CPM y GANTT, considerando las restricciones que puedan
existir para su normal ejecucion, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas de
sef el caso, dificultad de acceso a ciertas éreas, etc.

asto de Evaluacion y Licitacion; GEL
asto de Expediente Técnico: ET
OSTO TOTAL DEL PROYECTO: VR+GS + GEL+ET

€

| Presupuesto de la Obra, sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas

optadas. Debera adjuntar los sustentos respectivos; es decir las planillas de metrados por
cada partida; graficos, croquis, esquemas, etc. La definicion de partidas de obra y el
caleulo de los metrados deberén ser precisos y estar dentro del rango razonable respecto a
Igs metrados reales de obra. Los Metrados se haran tomando en cuenta el Reglamento de
etrados; es decir considerando, Descripcion de la Partida, Unidad de Medida y
orma de Medicion.

specificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas de construccion, seran

da especifica.

«as especificaciones técnicas seran dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificacion de
a obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando
s trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes

as especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra,
eben incluir los parametros que deben cumplir los agregados en: granulometria, dureza,
esistencia a la abrasion, rango de plasticidad, y otros.

boren deberan incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el
aflelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar
lgs pagos.

En la programacion se pondra especial énfasis en la evaluacién de la etapa de
movilizacion e instalacion de campamentos y equipos en obra por el Contratista, y en la
produccion de agregados para la obra.

a) El Gobierno Regional supervisari la ejecucion de los estudios, para lo cual
designard a un EVALUADOR y/o EVALUADORES, que se encargaran del
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seguimiento, supervision, control de los avances y trabajos que se efectien durante
la ejecucién de los Estudios, asimismo absolvera las consultas que al respecto
formule el Consultor.

b) EI Evaluador esta facultado para disponer cualquier medida urgente que permita
cumplir con la ejecucién de los Estudios de acuerdo a los Términos de Referencia y
a la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuacion se ajusta al Contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo.

c) El Evaluador llevara el correspondiente Folder de Estudio que contendra la
documentacion técnica, informes de gestion, tramite, etc. referentes al proceso de
ejecucion del Estudio desde su inicio hasta su culminacién.

d) El Evaluador realizara la Entrega del Terreno en donde se ejecutaran los estudios en
la fecha que el Gobierno Regional lo disponga, debiendo firmar la respectiva Acta
de Entrega de Terreno. En casos de excepcion justificados, el Gobierno Regional
podra disponer la Entrega de Terreno a través de las Autoridades Locales o los
representantes de los beneficiarios o un funcionario representante del Gobierno
Regional que no sea el Evaluador.

e) El Evaluador aprobara el Plan de Trabajo actualizado, evaluard y aprobara los
Informes y la Valorizacion Final que presente el Consultor durante la ejecucion del
Estudio, requisitos necesarios para la cancelacion del pago final del Contrato.

13.2. DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

a) El Consultor firmara el Contrato dentro del plazo establecido en la Convocatoria y/o
en las Bases.

b) EI Consultor, en su Propuesta Técnica, presentara su Plan de Trabajo y Cronograma
de Actividades incluyendo el Cronograma de Presentacion de Informes, sobre la
base del cual el Gobierno Regional podré controlar el cumplimiento del estudio.

¢) El Consultor, Jefe de Proyecto y conformantes del equipo técnico, deben tener
completa disponibilidad para la ejecucion del estudio, por lo tanto en la fecha
acordada y dispuesta por el Gobierno Regional, deberén asistir a la Entrega de
Terreno y suscribir el Acta respectiva; de lo contrario no habra lugar para la
presentacion de reclamos posteriores u observaciones con respecto a la
compatibilidad del Estudio de Pre Inversion u otros.

d) EI Consultor prestara todas las facilidades al Evaluador para desarrollar su funcién.

e) El Consultor, con la debida anticipacion o en la misma fecha de la entrega de
terreno presentara ante el Evaluador, su Plan de Trabajo, Cronograma de
Actividades y de Presentacion de Informes, con las fechas debidamente
actualizadas, tomando como base la fecha de entrega de terreno.

f) EI Consultor, cuando el Gobierno Regional lo solicite, dara informacion sobre el
avance de la ejecucion de los estudios, asimismo entregara informacion preliminar
en el plazo establecido y luego del término de los trabajos de campo y/o en
cualquier etapa de la ejecucion de los estudios.

g) El Consultor debera cumplir con los plazos de presentacion de los Informes, con el
plazo de ejecucion y presentacion del Expediente Técnico, asi como los plazos para
levantamiento de observaciones, establecidos en los Términos de Referencia y/o en
las Bases y/o en el Contrato.

14.00 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

14.1. Las Entidades Involucradas en el Proyecto son: el Gobierno Regional Cajamarca,
Direccion y Plana Docente del Centro Educativo, APAFA

15.00ALCANCE DE LOS SERVICIOS: El alcance de los servicios comprendera, sin ser
limitativo, las siguientes fases:
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15/1. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL ESTUDIO: Levantamiento de datos e
informaciones disponibles, se debera identificar y realizar una descripcion detallada de
la zona donde se ejecutara el Proyecto, puntualizando los detalles del terreno en donde
se construird la obra, precisando el estado actual de la infraestructura existente y
ambientes a demoler de ser el caso, en base a ello propondra el disefio y soluciones
técnicas.

Se identificara la poblacion directamente beneficiada con la construccion de la obra, asi
como las de su radio de influencia, indicando sus distanciamientos, niveles de
aceptacion y participacion de la poblacion para la ejecucion del proyecto y durante su
fase de operacion o mantenimiento del mismo.

El Consultor, debera verificar la propiedad y autorizaciones necesarias para uso del
terreno donde se construira la obra, asi como la situacion de los terrenos que vayan a ser
afectados con la ejecucion de los trabajos. Asimismo, si fuera necesario hara las
gestiones para obtener permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o
provisionales para acceder y abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante
la etapa de los estudios y de ejecucion de la obra.

Se definiran los niveles de coordinacion que existiran entre el Ejecutor (Gobierno
Regional Cajamarca), el Consultor en la etapa de los estudios, el Contratista en la etapa
de ejecucidn, la poblacion (comunidad), las Autoridades Locales, los Gobiernos Locales
y demas organismos o instituciones que participan en el proyecto.

La memoria descriptiva de la etapa de reconocimiento de la zona del estudio, debe estar
incluida en el Expediente Técnico Definitivo para contratar la obra.

15.2. TOPOGRAFIA - DISENO Y MEMORIA DE CALCULO

a) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: Se tendra especial cuidado en determinar la
ubicacion, delimitacion y los niveles del terreno natural en donde se va a construir
las obras.
Se hara el levantamiento topografico del terreno donde se construiran las obras, se
ejecutara la nivelacion correspondiente, se dejaran establecidos BM’s debidamente
monumentados con concreto y seifializados, facilmente identificables en el terreno y
en el plano topografico.
De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondra la
necesidad de dejar trazado y/o estacado en campo la delimitacion del terreno en
donde se va a ejecutar la obra.
Para el caso de terrenos con pendiente, se elaborarin perfiles longitudinales del
terreno, correspondientes a los ejes principales de la construccion, con los cuales se
pueda calcular los metrados de las partidas de movimiento de tierras.

b) DISENO Y MEMORIA DE CALCULO: El Consultor debera adoptar la geometria
estructural mas adecuada para el tipo de obra a disefiar, acorde con las
especificaciones técnicas dadas en la normatividad vigente; y las condiciones y
caracteristicas fisico mecénicas del terreno natural proporcionada por el EMS en
donde se van a construir las obras que contempla el proyecto.

El Consultor presentara el Disefio Estructural y la Memoria de Calculo de la
estructura a construir y de las obras que conforman el proyecto; cada una con sus
respectivos estudios complementarios (EMS con fines de cimentacion).

Para el disefio estructural se tendra en cuenta lo normado en el Reglamento Nacional
de Edificaciones, Normas Peruanas de Estructuras, para las obras de concreto
armado se tendran en cuenta las normas ACI Capitulo Peruano, Normas Técnicas
Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.




L

i
-

)

ICA Dy
",-:‘

NS GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

o RUC No. 20453744168
AMC N° 082-2011-GR.CA] - 1| CONV.

v,

Para el calculo estructural, se utilizaran los métodos y software mas adecuados,
contando con la conformidad del Evaluador.

En el desarrollo y disefio del proyecto se tendran en cuenta las Especificaciones
Técnicas Ambientales que puedan aplicarse al proyecto.

15.3. PLANOS: Como minimo se deberan elaborar y presentar los siguientes planos:

- PLANO DE UBICACION Y ACCESOS A LA LOCALIDAD, se indicara la ubicacion del
proyecto tomando como base la carta nacional, a escala 1/25,000.

- PLANO DE UBICACION DE OBRA, se indicara la ubicacion exacta del proyecto
omando como base el catastro de la localidad, a escala 1/5,000 y 1/500.

- PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL ACTUAL SIN PROYECTO, PLANO
GENERAL CON PROYECTO, en escala 1:100, indicando el estado actual, tipo de
materiales y uso actual de los ambientes, asimismo se indicara las areas de intervencion
con el proyecto y/o la ubicacion del area a construir.

- PLANO TOPOGRAFICO Y PERFILES, en planta a curvas de nivel, a escala 1:100 6
1:200, en el cual también se observe la Arquitectura en planta de la edificacion a construir,
asimismo debera contener los perfiles longitudinales de los ejes principales de la
edificacion a construir.

- PLANOS DE ARQUITECTURA: DISTRIBUCION EN PLANTA-CORTES Y
ELEVACIONES-DETALLES DE PUERTAS-VENTANAS-BARANDAS, etc., a escalas
1:50, 1:25, 1:20, 1:10.

- PLANOS DE TECHOS-DETALLES, a escala 1:50, 1:20

- PLANOS DE CIMENTACIONES Y DETALLES, a escala 1:50.

- PLANOS DE ESTRUCTURAS: VIGAS-COLUMNAS-DETALLES, esc.
1:50,1:25,1:15,1:10

- PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS-POZO A TIERRA-DETALLES, a
escala 1:50, 1:25

- PLANOS DE MOBILIARIO - DETALLES, a escala 1:50, 1:25, 1:10.

4 TUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION,
~GEOLOGIA Y GEOTECNIA: El Informe del EMS sera firmado por un Especialista
Acreditado para ejercer la profesion en esta especialidad; la toma de muestras debera
tealizarse por un profesional o Empresa acreditada en INDECOPI, asimismo los ensayos

3 J:;e‘c eran realizarse en un laboratorio acreditado en INDECOPIL.

La toma de muestras y los ensayos de laboratorio, seran acorde a lo contemplado en la Norma
E 050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Consultor adjuntara Copia Simple del Certificado de Habilidad vigente del Profesional
Rejfonsable, Certificado de INDECOPI que acredite al laboratorio donde se realicen los
ensayos, sin cuyo requisito no podran aprobarse el Informe Técnico de EMS.

Los EMS se haran dentro del area donde se va a construir la obra, comprendiendo la
ejecucion de trabajos de campo, de laboratorio y presentacion de resultados.

El Informe Técnico de los EMS, debera ser firmado en todas sus paginas por el profesional
responsable de su elaboracion y los resultados de los ensayos deberan ser firmados por el

responsable del laboratorio que ejecutd los ensayos; asimismo deberan ser visados en todas
sus|paginas por el Consultor.

El Informe Técnico de los EMS, debera tener el siguiente contenido:
(I) | Memoria Descriptiva:
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a.- Resumen de las condiciones de cimentacion

- Tipo de cimentacion

- Estrato de apoyo de la cimentacion

- Parametros de disefio para la cimentacion (profundidad de la cimentacion, presion

admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total)

- Agresividad del suelo a la cimentacion

- Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentacién
b.-Informacién previa: Descripcion detallada de la informacion recibida y de la

recolectada.

c.-Exploracion de campo: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las

Normas empleadas en el campo.

| d.-Exploracion de Laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a
las Normas empleadas en el laboratorio.

" e.-Perfil del Suelo: Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno
investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de
suelo, segun el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los
finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio maximo y angularidad

| de las particulas, olor, cementacion y otros comentarios de acuerdo a la Norma ASTM

it D2488.

| f- Nivel de la Napa Freatica: Ubicacion de la napa freatica indicando la fecha de

' medicién y comentarios sobre su variacion en el tiempo, si se presenta.

| g.-Anélisis de la Cimentacion: Se incluird como minimo:

' - Memoria de Célculo
- Tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera
- Profundidad de cimentacion (Df)

- Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada

(diferenciales y/o totales).

- Presion admisible del terreno.

- Indicacion de las precauciones especiales que deberd tomar el disefiador o el
constructor de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del
terreno investigado (efecto de la napa freatica, contenido de sales agresivas al

| concreto, etc.).

| - Otros parametros que se requieren para el disefio o construccion de las estructuras y

cuyo valor dependa directamente del suelo.

' h.-Efecto de Sismo: Se proporcionaré la informacion suficiente para la aplicacion de las

Normas de Disefio Sismo Resistente vigentes. Como minimo se deberan proporcionar

los valores de:

S = Factor suelo
Ts = Periodo predominante de vibracion del suelo.

Asimismo el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relacion de Poisson ().

Determinados a partir de las caracteristicas de los suelos que conforman el perfil

estratigrafico.

(2) Planos y Perfiles de Suelos:
a.-Plano de ubicacion del Programa de Exploracion.

'b.-Plano topogrifico o planimétrico del terreno relacionado a una base de referencia
mostrando la ubicacion fisica de la cota (6 BM) de referencia utilizada y la ubicacion
de las calicatas exploradas.

¢.- Perfil estratigrafico por punto (calicata) investigado: Debe incluirse la informacion del

| Perfil del Suelo, sobre la base de las muestras extraidas por estratos y los resultados de
los ensayos “in situ”.

(3) |Resultados de los Ensayos de Laboratorio: Se incluiran los graficos y resultados

‘obtenidos en el laboratorio correspondiente al analisis granulométrico, limites de
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| Attemberg (LL, LP, IP), peso especifico de suelos y rocas, analisis de rocas, contenido de
| sales y agresividad.

(4)! Ensayos de Carga: adjuntar los certificados y resultados de los ensayos de laboratorio
' (Corte Directo, DPL, SPT, segiin corresponda al tipo de suelo) realizados para
' determinar la capacidad portante de disefio del terreno de fundacion.

(4)i Fotografias; Documentos de gestion; Formatos proporcionados por la entidad contratante
| debidamente firmados por las Autoridades Locales que comprueben la realizacion de los
| trabajos de campo.

(5)! Conclusiones y Recomendaciones a tener en cuenta para la construccién de la
| infraestructura.

El l.nforme Técnico de GELOGIA Y GEOTECNIA, debera tener el siguiente contenido:

() | Geologia y Geotecnia:
| 1.1. Geologia:

- Aspectos geomorfologicos del entorno y del area del proyecto, aspectos geolégicos
de rocas y suelos.

- Descripcion fisica del terreno, morfologia, condiciones de drenaje superficial,
vegetacion, etc.

- Geologia estructural (Geodinamica Interna): fallas regionales y locales.

- Riesgo Geoldgico (Geodinamica Externa): seguridad fisica, fenomenos de riesgo

[ geologico localizados en el area del proyecto.

i - Nivel de la Napa Freatica: ubicacion de la napa freatica indicando la fecha de
medicion y comentarios sobre su variacion en el tiempo, si se presenta.

- Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable
debera recomendar la medicion “en situ” del Periodo Fundamental del Suelo, a
partir del cual se determinaran los parametros indicados.

- En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos:
arenas, limos no plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el

, EMS debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo al RNE.

| 1.2. Geotecnia:

- Aspectos geotécnicos del terreno.
- Calculo de la capacidad portante de disefio del terreno, de acuerdo a los ensayos de
carga realizados.

| - Profundidad de cimentacion, indicando el estrato donde se debe apoyar la

| cimentacion.

- Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Deformabilidad: estimacién de los asentamientos que sufriria la estructura con la

_ aplicacion de cargas (diferenciales y/o totales).

| 1.3, Fotografias: con su respectiva memoria explicativa.

CANTERAS-DISENO DE MEZCLAS: Para el caso de utilizarse material de cantera
para las estructuras del proyecto, el Consultor debera identificar la(s) fuente(s)
seleccionada(s) indicando los usos recomendados y si fuera necesario de acuerdo a la
magnitud del proyecto se acompafiara de un disefio de la explotacion, que en
conformidad con lo establecido en los estudios de evaluacion ambiental, provea los
~ elementos preventivos que garanticen que la explotacion no producira inestabilidad, ni
| producira impactos indirectos tales como: contaminacion de corrientes, alteraciones del
drenaje natural, inadecuado manejo de los escombros, dafios en propiedades ajenas, etc.
Se elaborara un plano o croquis de ubicacion de la(s) fuente(s) de materiales
seleccionada(s) para la obra con clara indicacion de las distancias de transporte hasta el
lugar donde se haran los trabajos, se adjuntara el calculo de las distancias medias de
| transporte de material para obras de concreto, rellenos, etc. Se estudiaran las
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| caracteristicas geotécnicas de los materiales y las especiticaciones particulares o
generales para utilizarlos.

Se realizaran calicatas en la(s) cantera(s) seleccionada(s), en el nimero necesario que
permitan obtener informacion confiable del tipo de material, potencia y volumen
aprovechable o rendimiento de cantera. Con el material proveniente de cada una de las
calicatas de la(s) cantera(s) se realizardn los ensayos de Laboratorio siguientes:
granulometria, limites de consistencia, densidad aparente, contenido de humedad,
equivalente de arena, desgaste de los angeles y las demas especificaciones particulares o
generales a utilizar.

Se presentara el respectivo disefio de las mezclas para las obras de concreto a emplearse
y los respectivos ensayos de laboratorio de la mezcla propuesta. Los resultados del
disefio de mezclas se utilizaran para calcular las incidencias de los materiales en el
concreto que se utilizara en las estructuras a construir.

| FUENTES DE AGUA: Se elaborar4 un plano o croquis de ubicacion de la(s) fuente(s)
| de agua seleccionada(s) para la obra, con clara indicacion de los usos y de las distancias
| de transporte hasta la obra, se adjuntara el calculo de las distancias medias de transporte
| de agua para concreto, rellenos, etc.
| Se tomara una muestra por cada fuente de agua seleccionada o estudiada y se efectuaran
i los correspondientes analisis de laboratorio.
15.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

El (Ilonsultor debera elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a las caracteristicas

y n;;agnitud del proyecto.

La Evaluacion Ambiental consistira en identificar los impactos ambientales en la etapa de
eje#ucién de la obra (etapa de construccion) asi como en la etapa de operacién y
mantenimiento de la misma, adjuntando los Cuadros de Identificacion de Impactos

bientales, asimismo se debera realizar el respectivo analisis de los costos que significarian
la golucién a dichos problemas ambientales

El [[nforme Técnico debera contener la informacion y analisis de los efectos del impacto
mbiental que generard la obra durante sus etapas de ejecucion y operacion, asimismo
ecomendara las medidas de mitigacion a aplicar de ser el caso en los niveles fisico, biotico y
ocioeconomico, determinando los involucrados con sus respectivas responsabilidades.

El Consultor debera incorporar en el disefio de ingenieria las medidas de control ambiental
recomendados para cada uno de los impactos identificados en la evaluacion ambiental, y sus
costos correspondientes debera incluirlos en el presupuesto del proyecto.

Los trabajos de demoliciones, movimiento de tierras debido a cortes y/o rellenos originan
material sobrante que se tiene que eliminar, para lo cual el Consultor disefiara el método mas
apropiado de eliminacion de acuerdo al volumen y a las Especificaciones Técnicas
Ambientales aplicables al proyecto. Si estos trabajos afectarian a terrenos o construcciones
aledafias, el Consultor disefiars el método mas apropiado de eliminacion de acuerdo al
volumen y a las especificaciones Técnicas Ambientales aplicables a la obra, debiendo
cor\'siderar los costos correspondientes.

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE DMEs: El Consultor Se deberan identificar y
ubitar los botaderos para el material excedente de obra y para su restauracion posterior se
deberan definir los procedimientos generales técnicos y ambientales a ser adoptados.




o

[ro-

2

e

ISR D e
&

L

NGy GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

o RUC No. 20453744168
AMC N° 082-2011-GR.CA] - 1| CONV.

El |Consultor debera identificar los botaderos con sus respectivas distancias respecto de la
obrla, asimismo debera calcular y adjuntar las distancias medias de transporte para eliminacion
dellmaterial en dichos botaderos.

15.6. TRADOS Y CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
COIN»!E?FRUCCION, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO DE OBRA Y
CRONOGRAMAS DE EJECUCION:
a. Metrados y Cantidades: El Consultor debera calcular los metrados/cantidades de obra por
partida especifica y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra acorde a las
artidas consideradas en el Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion, sobre la
Ease de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas en el disefio de las obras a
tonstruir. Debera adjuntar la Planilla de Metrados, sustentada para cada Partida especifica
con los respectivos planos, graficos, croquis y medidas.

b. Especificaciones Técnicas de Construccién: Las especificaciones técnicas de
construccion, seran especificas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto
de Obra. No se aceptaran especificaciones en términos genéricos. Se indicarin los
procedimientos de ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicién y forma
de pago de cada partida especifica.

Las especificaciones técnicas seran dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificacion de
a obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando
os trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes
ndicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra,
deben incluir los parametros que deben cumplir los agregados en: granulometria, dureza,
fesistencia a la abrasion, rango de plasticidad, y otros.

\ Anilisis de Precios Unitarios, Presupuesto de Obra: Se deberan elaborar los analisis de
i)recios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra para cada una de las
) partidas que integran la obra. Los jornales de mano de obra son los que paga el Gobierno
" Regional Cajamarca acordes a la oferta y demanda de la zona del proyecto. En el analisis
e Gastos Generales considerar, Gastos Fijos y Variables, adjuntando los calculos
espectivos.

d. Cronogramas de Ejecucién: EL CONSULTOR deber presentar el calendario valorizado
nFe ejecucion de obra, el calendario PERT - CPM y GANTT, considerando las restricciones
que puedan existir para su normal ejecucion, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas de ser el caso, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.
$e elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto
que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los

agos.

%n la programacion se pondri especial énfasis en la evaluacion de la etapa de

movilizacién e instalacion de campamentos y equipos en obra por el Contratista, y en la

produccion de agregados para la obra.

16.0 INFORMES - PLAZOS - PRESENTACION — REVISION:

16.01 | CONTENIDO Y PLAZOS DE PRESENTACION DE LOS INFORMES Ios
| Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestacion del servicio por parte del
| Consultor, es decir son los documentos objeto de la Prestacién del Servicio, por lo tanto
I deberan presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales estaran sujetos a
1a aplicacion de multas por mora e incumplimiento.
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. INFORME N° 01 PRELIMINAR:

| Los plazos para la presentacion de los Informes y del Expediente Técnico seran de
| estricto cumplimiento y estan determinados en los presentes Términos de Referencia y en
| el Plan de Trabajo (Cronograma y Programa de Actividades) presentado en la Propuesta
| Técnica del Consultor en la firma del Contrato.

i
| Los plazos se fijan en dias calendarios y no pueden ser modificados, salvo que durante la
| ejecucion del servicio se aprueben ampliaciones por motivos debidamente sustentados.

| Las fechas de inicio y término de cada actividad y de presentacion de informes, se fijaran
en base a sus respectivos plazos de ejecucion; las fechas se reajustaran de acuerdo a la
fecha de inicio del plazo de ejecucion de la consultoria o del servicio segin el Contrato.

| El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestacion del servicio
(presentacion de Informes y del Expediente Técnico), dara lugar a la aplicacion de
penalidades y multas segin el Contrato concordantes con la Ley de Contrataciones y
Adgquisiciones del Estado y su Reglamento.

En caso que el Consultor no presente su Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades y

de presentacion de Informes actualizado, se tomara como valido el Plan de Trabajo
ipresentado en su Propuesta Técnica, fijandose los plazos y fechas correspondientes a
' partir de la entrega de terreno y de acuerdo al plazo de ejecucion del servicio que se
|indica en el Contrato.

iEl Consultor debera entregar los Informes y el Expediente Técnico, con los contenidos y
 dentro de los plazos que a continuacién se indican:
|

El Expediente Técnico Definitivo se inicia al dia siguiente de realizada la entrega de
terreno, para esta accion el consultor contara con el estudio de la Preinversion
|Aprobado y Viable.

i

El Informe Preliminar se presentard a los DIEZ (10) dias posteriores a la fecha de
\Entrega del Terreno, el mismo que debe contener:

L-Memoria Descriptiva (Avance):

a) Datos generales del Proyecto.

b)  Ubicacion.

i©) Descripcion del estado actual de la Obra a ejecutar.

d) Descripcion de los trabajos de campo realizados (levantamiento topografico,
. mediciones, trazos, toma de datos y trabajos de campo para los EMS, etc.).

e) Informe de compatibilizacion/contrastacion del Estudio de Pre Inversion aprobado,
identificacion de probables dificultades, analisis, comentarios y observaciones
respecto a aspectos técnicos (topografia del terreno, areas disponibles, ubicacion,
etc.) y de presupuesto y costos del proyecto (elaboracién preliminar de las partidas
componentes del presupuesto de obra).

f) Copia del Contrato de Consultoria suscrito con el Gobierno Regional Cajamarca,
Acta de Entrega de Terreno y de la Constancia de Ejecucion de los trabajos de campo
suscrita por las Autoridades locales.
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| 8 Fotografias.

| h) El Consultor presentara los datos completos del levantamiento topografico,
nivelacion y trazo, incluyendo las coordenadas de la poligonal, los datos de radiacion
taquimétrica y nivelacion, relacion de BM’s dejados en el terreno ubicados con sus
correspondientes coordenadas y el croquis de ubicacion.

| IL- Planos:

a) Plano/croquis de ubicacion y accesos a la localidad.

| b) Plano de ubicacién de Obra, dentro de la localidad donde se ejecutara el proyecto.

¢) Plano/croquis de distribucién general actual del Centro Educativo, indicando el
estado actual, tipo de materiales y uso actual de los ambientes y la ubicacion de las
areas a construir

d) Plano topografico a curvas de nivel, con indicacién de los BM’s dejados en el
terreno.

' ) Plano de Arquitectura del proyecto a ejecutar (propuesta o pre disefio).

ind

INFORME N° 02 DE INGENIERIA: Se presentara a los TREINTA Y CINCO (35)
dias de la Entrega de Terreno, debe contener lo siguiente:

a) Memoria Descriptiva: Datos generales, ubicacion, presupuesto, fuente de
financiamiento, plazo de ejecucion, antecedentes, diagnostico, descripcion de la obra,
etc.

'b) Memoria de Cilculo Estructural: Disefio estructural, especificar las normas

' técnicas utilizadas para el disefio y célculo estructural, adjuntar calculos

justificatorios indicando los métodos y/o programas de disefio estructural utilizados.

Especificaciones Técnicas y Ambientales (avance): Por cada partida especifica,

denominados de acuerdo a los ftems asignados en el Presupuesto de Obra. Las

especificaciones técnicas describiran claramente las formas y métodos de ejecucion
de la partida, las formas de pago y métodos de medicion.

Presupuesto de Obra (avance): Deberé contener el listado o relacion de partidas y

subpartidas generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida,

metrado/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que
sumados daran el Costo Directo, al cual se sumaran los Gastos Generales y la

Utilidad.

. ElPresupuesto de Obra deberd incluir una partida especifica de fletes para transporte

! y puesta a pie de obra de los materiales, maquinaria y equipos a utilizar de ser
necesario.

El Presupuesto de Obra deber4 incluir las partidas y sus costos correspondientes a la
aplicacion de medidas de control y mitigacion de los impactos generados por la
ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.

'¢) Planilla de Metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partida especifica
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se

- adjuntaran los diagramas, graficos, croquis y medidas que sirven para el calculo de

| los metrados.

f) Anilisis de Precios Unitarios: por cada partida especifica denominados de acuerdo

| a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se especificara el rendimiento

| diario por jornal de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilla de mano de obra,
| incidencia de materiales, cuadrilla de maquinaria, equipo y/o herramientas, costo por
| rubroy costo total de la partida.

F_;) Anilisis de Fletes: costo del transporte de materiales, maquinaria y equipo para ser

! puestos en obra.

?1 Analisis de Gastos Generales: fijos y variables.
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i 1) Relacién de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y/o Equipo,

: Herramientas.

) Cronogramas de Ejecucion Fisico Financiero PERT-CPM:; indicando la ruta critica

' k) Cronograma de Adquisicion de Materiales y de Utilizacion de Maquinaria y/o

f Equipo.

1)  Formula Polindmica:

m) Estudio de Mecénica de Suelos con fines de cimentacion, Geologia y Geotecnia

(prospeccion de canteras, fuentes de agua, disefio de mezclas). Se complementaran

con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

Estudio fisico quimico del Agua de amasado para concreto.

Estudio de los agregados para el disefio de mezclas (define el tipo de cemento a usar)

Estudio de Impacto Ambiental (identificacion de botaderos, mitigacion del impacto).

Se complementaran con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

| @) Fotografias y Documentos de Gestion del Proyecto: que sustente la ejecucion de los
trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la presencia en el terreno

! del proyecto del Consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y

i autoridades locales.

:

]

SO

|
|
|
I
]
]

r) Conclusiones y Recomendaciones.
s) Planos.
|t)  Otros que considere el evaluador de proyectos.

]
]

3. iINFORME N 03: Se presentara a los SESENTA (50) dias de la Entrega de Terreno,

| debe contener el Borrador del Expediente Técnico Definitivo.

'a) Memoria Descriptiva: datos generales, ubicacion, presupuesto, fuente de
financiamiento, plazo de ejecucion, antecedentes, diagnostico, descripcion de la obra,
etc.

b) Memoria de Cilculo Estructural: especificar las normas técnicas utilizadas para el
disefio y célculo estructural, adjuntar célculos justificatorios indicando los métodos
y/o programas de disefio estructural utilizados.

:j:}-.c) Especificaciones Técnicas y Ambientales: por cada partida especifica,

i denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Las

; especificaciones técnicas describirdn claramente las formas y métodos de ejecucion
| dela partida, las formas de pago y métodos de medicién.

|d) Presupuesto de Obra: Deberd contener el listado o relacion de partidas y

I

I

subpartidas generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida,
metrado/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que
sumados daran el Costo Directo, al cual se sumaran los Gastos Generales y la
Utilidad.
El Presupuesto de Obra deber4 incluir una partida especifica de fletes para transporte
y puesta a pie de obra de los materiales, maquinaria y equipos a utilizar de ser
necesario.
| El Presupuesto de Obra debera incluir las partidas y sus costos correspondientes a la
aplicacion de medidas de control ambiental para mitigar los impactos generados por
la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.
'e) Planilla de Metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partida especifica
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se
adjuntaran los diagramas, gréficos, croquis y medidas que sirven para el calculo de
los metrados.
‘f} Andlisis de Precios Unitarios: por cada partida especifica denominados de acuerdo
| @ los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se especificard el rendimiento
i diario por jornal de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilla de mano de obra,
| incidencia de materiales, cuadrilla de maquinaria, equipo y/o herramientas, costo por
rubro y costo total de la partida.




.

)

K ————

RUC No. 20453744168
AMC N° 082-2011-GR.CAJ - 1l CONV.

% GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

g) Anilisis de Fletes: costo del transporte de materiales, maquinaria y equipo para ser
puestos en obra.

h) Analisis de Gastos Generales: fijos y variables.
' 1) Relacién de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Magquinaria y/o Equipo,
‘ Herramientas.
! i) Cronogramas de Ejecucion Fisico Financiero PERT-CPM:
| k) Cronograma de Adquisicién de Materiales y de Utilizacion de Maquinaria y/o
| Equipo.
i I)  Férmula Polinémica:
| m) Estudio de Mecinica de Suelos con fines de cimentacion, Geologia y Geotecnia
| (prospeccion de canteras, fuentes de agua, disefio de mezclas). Se complementaran
| con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.
| ) Estudio fisico quimico del Agua para la preparacion del concreto.
' 0) Estudio de los agregados para el diseiio de mezclas (define el tipo de cemento a
: usar)
' p) Estudio de Impacto Ambiental (identificacion de botaderos, mitigacion del
| impacto). Se complementaran con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.
| q) Fotografias y Documentos de Gestion del Proyecto: que sustente la ejecucion de
i los trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la presencia en el
: terreno del proyecto del Consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus
: representantes y autoridades locales.
| 1) Conclusiones y Recomendaciones.

s)  Planos terminados; al detalle de todas las especialidades

t) Otros que considere el evaluador de proyectos.

u) Proyecto de Bases para Licitacion y Pro Forma de Contrato.

INFORME N° 04 INFORME FINAL

Se presenta a los 60 dias de la entrega del terreno
| Consiste en la presentacion del Expediente Técnico Definitivo editado

'El Expediente Técnico Definitivo se presentara en volimenes espiralados, se usara papel

fotostatico tamafio A4 para la memoria y papel blanco para plotter o papel canson de 90
grs. para los planos.

Los Planos originales y las copias deben ser presentados en tamafio 80 ¢cm. x 60 cm,,
\deben estar ordenados en porta planos, de manera que permitan su facil desglosamiento
'para hacer reproducciones. Deberan estar identificados por una numeracion vy

‘codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de Proyecto y el visto
‘bueno del Consultor.

'Toda la documentacion que se presente debera tener un indice y numeracion de paginas,
debe ser sellada y firmada por el Jefe de Proyecto y visada por el Consultor; asimismo
«cada especialista firmara los documentos de su especialidad. En la Memoria Descriptiva
se incluira una relacion de todos los profesionales responsables de cada actividad del
proyecto, esta relacion mostraré especialidad, nombre, registro profesional y firma.

El Expediente Técnico sera presentado en ORIGINAL y DOS COPIAS con firmas
originales de los especialistas y del Consultor. Ademas el Consultor debera entregar los
‘CD’S conteniendo los archivos correspondientes al estudio integro, en una forma
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituirlo totalmente.
Este contenido incluira todos lo estudios complementarios tales como EMS, Impacto

Ambiental, etc. Con los resultados de los ensayos de laboratorio, planos, mapas,
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fotografias, documentos, etc.

El Presupuesto y Analisis de Costos Unitarios deberan entregarse tanto en archivos S10
como en archivos MS Excel 6 Ms Word, los planos en archivos CAD: del disefio
estructural se adjuntaran los archivos ETABS, SAP (edificaciones), todos con una
memoria explicativa indicando la forma de restituirlos y/o con sus respectivas claves de
restitucion.

Para elaborar y editar el Expediente Técnico se utilizara los siguientes softwares:
- Topografia: Inroad, AutoDeskLand, Topograf, AIDC.

- Analisis Estructural: ETABS (edificaciones).

- Planos de detalles y estructuras: Autocad.

- Presupuestos: S10 version para Windows.

| = Programacion: MS Project, Primavera.

- Otros: MS Word, MS Excel, Power Point.

El Informe Final debe estar conformado por lo siguiente:

1. Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica-Relacion de profesionales responsables de la
elaboracion del Expediente Técnico.

| 2. Expediente Técnico Definitivo, para ejecutar la obra por la modalidad de Contrata,
" cuyo contenido se determino a la presentacion del Informe de Ingenierfa.

Nota: Se debera adjunta al presente el contenido minimo que contendr4 el Expediente
| Técnico definitivo (Indice General del Proyecto y ficha técnica)

16.2 bE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES: El Consultor presentara los Informes
girectamente en el despacho de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional, dentro

e los plazos y/o en las fechas sefialadas en el Plan de Trabajo y Cronograma de
Actividades actualizados.

a presentacion de los informes parciales y final es obligatoria, por ningin motivo o
justificacion se aceptara que el Consultor presente un informe de la siguiente etapa de
jecucion del estudio sin antes haber presentado el anterior, las moras e incumplimiento
injustificado de los plazos de presentacién de los informes esta sujeto a la aplicacion de
penalidades/multas que se estableceran en las Bases y el Contrato.
]
|
Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como minimo,
eberan incluir todos los contenidos que se indican en los presentes Términos de
eferencia; no se dard como valida la presentacion de informes incompletos sin los
gontenidos minimos que se indican en los presentes Términos de Referencia, en cuyo caso
e:y] Evaluador lo devolvera al Consultor mediante documento, considerandolo como no
presentado.

Si el Consultor presentara un informe en mesa de partes o en despacho distinto a la Sub
Gerencia de Estudios, éste deber4 contar con la visacién del Evaluador para que pueda ser
donsiderada la fecha de presentacion, en caso contrario se tomara como fecha de
ﬁresenlaci()n la de ingreso a la Sub Gerencia de Estudios.

i .

|
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16.3, {DE LA REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES: El Gobierno Regional
revisard y aprobara los Informes a través de la Sub Gerencia de Estudios (Evaluador), de
ser necesario se solicitara la opinion de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del
ISector correspondiente.

El Evaluador revisara el Informe N° 01 Preliminar, en el plazo de CUATRO (4) dias
utiles siguientes a la fecha de su recepcion y comunicaré sus observaciones al Consultor,
e ser el caso. El Consultor tiene TRES (3) dias naturales siguientes a la recepcion de las
observaciones para realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o aclaraciones
requeridas. La demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado
Fsté sujeta a la multa por moras indicada en el Contrato.
I Evaluador revisara el Informe N° 02, en el plazo de OCHO (08) dias utiles siguientes a
a fecha de haberlo recepcionado y comunicara sus observaciones al Consultor de ser el
aso. El Consultor tiene CUATRO (4) dias naturales siguientes a la recepcion de las
bservaciones para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas.
I Evaluador revisara el Informe N° 03, en el plazo de SEIS (06) dias utiles siguientes a la
echa de haberlo recepcionado y comunicara sus observaciones al Consultor de ser el caso.
I Consultor tiene TRES (3) dias naturales siguientes a la recepcion de las observaciones
ara realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas.
|
|
La demora en levantar las observaciones fuera del plazo indicado esta sujeta a la multa por
goras indicada en el Contrato y podré dar lugar a que el Gobierno Regional resuelva el
Contrato por incumplimiento.
Los plazos de revision y aprobacion de los Informes no modifican el cronograma de
presentacién de informes.
|

a presentacion del Expediente Técnico Definitivo se hari en el plazo estipulado en

s Términos de Referencia estrictamente saneado (levantadas todas las
observaciones), caso de presentar alguna(s) observacion(es), la absolucion de las mismas
de considerara como demora en el plazo de presentacion estando sujeto a la aplicacién de
las penalidades y multas por mora establecidas en el Contrato y podra dar lugar a que el
Gobierno Regional resuelva el Contrato por incumplimiento de acuerdo a lo contemplado
¢n la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

: A
= _',.:J.u\:t_\‘-'
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Los Informes y el Expediente Técnico, sélo serin aprobados cuando el Evaluador del
estudio, exprese su conformidad mediante informe escrito.

Con el Informe de Conformidad del Expediente Técnico Definitivo, suscrito por el
Evaluador, el Gobierno Regional Cajamarca procedera a emitir la correspondiente
Resolucion de Aprobacion.

JIlbe ser necesario el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura,
remitird el Expediente Técnico al Sector correspondiente (Direccion Regional de
Educacion), para fines de su revision, conformidad y/o aprobacion, entonces el informe de
donformidad del Evaluador sera emitido una vez que el Sector haya aprobado el
Expediente Técnico.

e presentarse observaciones al Expediente Técnico por parte del Sector correspondiente
a)ireccién Regional de Educacion), el Consultor debera levantarlas en el plazo adicional
que le otorgue el Gobierno Regional independientemente de los plazos para presentacion
de los Informes o para levantamiento de observaciones hechas por el Evaluador. Si el
Consultor no cumple con levantar las observaciones del Sector en el plazo adicional
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otorgado, sera sujeto de penalidad y multa por moras e incumplimiento, de acuerdo al
Fontralo,

El Gobierno Regional dara por aprobado el Expediente Técnico, de ser el caso cuando
cuente con la Resolucion de aprobacion del Sector y con el Informe de Conformidad del
Evaluador, procediendo a emitir la correspondiente Resolucion de Aprobacion del
IExpediente Técnico.

Los plazos que demoren las consultas que se hagan a la OPI Regional, en cualquier etapa
de la elaboracion del Expediente Técnico, asi como los plazos que demore la revision y/o
probacion del Expediente Técnico por parte del Sector correspondiente, no seran
omputables para los plazos de revision del Evaluador y de presentacion de los Informes y
el Expediente Técnico por parte del Consultor, asimismo no generan derecho a reclamar
pagos adicionales por ningin concepto al Consultor.

|

£L CONSULTOR debera verificar la compatibilidad del Estudio a nivel de Expediente
I'écnico Definitivo y el Estudio de Pre Inversion a nivel de PERFIL en lo concerniente a la
Y[ABILIDAD

|

Habra coherencia en el proyecto (Pre Inversion y Expediente Técnico), en cuanto a los
giguientes aspectos: Objetivo del proyecto; monto de inversion; metas; metrados, metas
ﬂlisicas; plazo de ejecucion; componentes y Localizacién geografica y/o area de influencia.

De superar el porcentaje enunciado en la Directiva General del SNIP, Aprobada por
Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Directiva N° 001-2011-EF/68.01, respecto al
donsignado en el estudio de Pre Inversion EL CONSULTOR, debera de alcanzar un
informe para opinion a la OPI del GRC, y intervenir tal como lo dispone el articulo N° 27
I:J; la Directiva del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP)

17.00 PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: El Expediente Técnico,
datos de campo y demas documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los

: sefvicios, pasaran a ser propiedad del Gobierno Regional, a quien el Consultor los entregar4

' amas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El| Consultor no podra utilizar el Expediente Técnico, los datos de campo y demas
documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito
del Gobierno Regional.

18.00 REEPONSAB[LI])AD DEL CONSULTOR: El Consultor asume la responsabilidad
técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboracion del Estudio o
Expediente Técnico Definitivo.

La |revision de los documentos y planos asi como la declaratoria de conformidad del
Expediente Técnico Definitivo, por parte del Gobierno Regional, no exime al Consultor de la
responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas
ocu#tas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a
tiempo por los responsables de la revision del mismo.

El Consultor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben
estuF dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial

del prden de mas o menos 5% de los metrados reales.
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Exj atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas durante los siguientes siete (7) afios, desde la fecha de aprobacion del
Expediente Técnico, por lo que en caso de ser requerido por el Gobierno Regional, para
abolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico Definitivo o para cualquier
aclaracion o correccion durante la etapa de ejecucion de la obra, no podra negar su

coptestacion y/o concurrencia.

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara
copocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Repiiblica, a los efectos
legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el
cual es responsable ante el Estado.

Es| obligatorio que para el acto de Entrega de Terreno, deberan estar presentes los
profesionales que integran el equipo técnico del Consultor indicados en su Propuesta
Técnica, considerando que un requisito establecido en la fase de convocatoria es que los
conformantes del equipo técnico deben tener completa disponibilidad para la ejecucion del
estudio.

El|Consultor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, debera designar a su
representante con domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, a donde el Gobierno Regional
debera cursar toda la documentacion oficial que se origine del proceso de elaboracion,
présentacion, revision de informes, cumplimiento de plazos, etc. Debiendo ratificar dicha
degignacion antes de la Entrega de Terreno mediante documento remitido a la Sub Gerencia
de Estudios.

19.0 PE?FIL DEL CONSULTOR Y RECURSOS MINIMOS A NIVEL DE

EXPEDIENTE TECNICO:
19.01 IrERFIL DEL CONSULTOR

. ,
/" EL CONSULTOR (Persona Natural o Juridica), que rena los requisitos de antigiiedad v
experiencia en actividades de consultoria y de estudios en general (experiencia general) y en
esfudios especificos de edificaciones educativas, segin lo requerido en las bases.

Experiencia General: Para obtener el mas alto puntaje, debe acreditar contratos, de
consultoria en general, por un monto igual o superior a 3 veces el VALOR
FERENCIAL.
|
E !periencia Especifica: Para obtener el mas alto puntaje, debe acreditar contratos, de
estudios de edificaciones educativas, por un monto igual o superior a 2 veces el VALOR
FERENCIAL.

19.02 [Recursos minimos de Personal Profesional:
El ipersonal profesional minimo requerido sera el siguiente:

|
a) Personal Profesional
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N |ESPECIALISTA PERFIL
1 {Jefe del Estudio(a tiempo Ingeniero Civil, especializado en Estudios de Edificaciones Educativas,
completo|durante la con experiencia en Estudios Definitivos

elaboracign de los Estudios) |Ocho (08) afios de experiencia a partir de su colegiatura
. Haberse desempefiado como Jefe de Estudio en no menos de cinco (05)
| estudios iguales o similares.

Arquitecto, especialista en Disefio de Edificaciones Educativas.
Cinco (05) afios de experiencia desde su colegiatura.

Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no
menos de cuatro (04) Estudios.

|
|
Especialisita en Arquitectura

|
T

Ingeniero Civil, especialista en Calculo de Estructuras de Edificaciones
Educativas.

Especialista en Disefio de Cuatro (04) afios de experiencia desde su colegiatura.
Estructuras Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no
I menos de cuatro (04) Estudios
1 l Ingeniero Civil, especialista en Metrados, Analisis de Costos y
. Presupuestos.
Especialista en Metrados, Tres (03) afios de experiencia desde su colegiatura.
Costos y Presupuestos

. Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no
menos de tres (03) Estudios

1 Ingeniero Civil, Experiencia en Elaboracién de Estudios de Mecéanica
Especialista en Mecanica de |de Suelos.

Suelos Tres (03) afios de experiencia a partir de su colegiatura.

Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no
menos de cinco (05) Estudios.

19.03 Recursos Minimos de Equipamiento:

* Una (01) Oficina de Coordinacion en la ciudad de Cajamarca

+  Equipamiento de Oficina de Coordinacién:
Computadoras, impresoras, Teléfono, servicio de Internet.

. S{ﬁware para procesamiento de la informacion

* Un (01) equipo completo para levantamientos topograficos (Estacion total y/o teodolito
GPS, Eclimetro, Winchas, etc.)

*+ Equipos de comunicaciones

*+ Equipos de transporte

2

19.04 Recursos Humanos:

* Para la prestacion de los servicios correspondientes en la elaboracién de los Estudios
Definitivos, EL. CONSULTOR utilizara el personal profesional calificado especificado en
su| Propuesta Técnica, no estando permitido cambios; salvo razones de fuerza mayor
debidamente comprobadas (enfermedad, incapacidad, accidente, muerte, etc.) y en un
maximo de dos (2).

* En estos casos, EL CONSULTOR deber4 informar a la ENTIDAD, quién revisara y dara
la conformidad al cambio de personal a fin de obtener la aprobacion de dicho cambio.

* El|nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacién que el
profesional ofertado inicialmente.

Cajamarca, Setiembre del 2011.
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Se consideraran los siguientes factores de evaluacion:

NI DESCRIPCION | PUNTAJE
4.1 | FACTORES REFERIDOS AL POSTOR i 25.00
4.1.1 | Experiencia en la Actividad : 10.00
4.1.2  iExperiencia en la Especialidad | 15.00
4.2 : PERSONAL PROPUESTO : 35.00
4.2.1. Jefe de Estudio i 15.00
4.2.2 _ |Especialista en Arquitectura 5.00
42.3 Especialista en Disefio de Estructuras : 5.00
4.2.4  Especialista en Metrados Costos y Presupuestos : 5.00
4.2.5  [Especialista en Mecanica de Suelos : 5.00
4.3 : MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS i 15.00
4.3.1 !Mejora al Requerimiento Técnico Minimo ! 5.00
4.3.2 i Mejora al Personal Propuesto : 10.00
4.4  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 25.00
4.4.1  iProgramacion de la Prestacion del Servicios : 15.00
4.4.2 i Equipamiento i 10.00
4.1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 35.00 Puntos
4.1.1 Experiencia en la Actividad 10.00 Puntos

Se callficara considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestacion de
servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria referidos a Servicios de
Consultoria de Obra, durante los dltimos Quince (15) arios, a la fecha de la
presentacion de la propuesta hasta por un monto de tres (3) veces el valor referencial
de la contratacion materia de la convocatoria.

El puntaje se asignara segun el siguiente cuadro:

MONTO FACTURADO ACUMULADO PUNTAJE
Igual 0 Mayor a tres (3) veces el V.R. 10 puntos
Igual o Mayor a dos (2), hasta menos de tres (3) veces el V.R. 08 puntos
Igual 0 Mayor a una (1), hasta menos de dos (2) veces el V.R. 05 puntos

Tal experiencia se podrd acreditar con la presentacion de la siguiente documentacion
(maximo diez (10) servicios):

1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecucion del servicio; o,
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2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (voucher de depdsito, factura debidamente cancelada, reporte de
estado de cuenta y cancelacion en el documento).

4.1.2 Experiencia en la Especialidad 15.00 Puntos

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacion de
Servicios de Consultorias de Obras en la Elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras
de Infraestructura Educativa u otros afines,; durante los ultimos Diez (10) afios, a la
fecha de la presentacion de la propuesta hasta por un monto de dos (2) veces el valor
referencial de la contratacion materia de la convocatoria.

El puntaje se asignara segun el siguiente cuadro:

MONTO FACTURADO ACUMULADO PUNTAJE
Igual o Mayor a dos (2) veces el V.R. 15 puntos
Igual 0 Mayor a una (1), hasta menos de dos (2) veces el V.R. 10 puntos
Menor a una (1) vez el V.R. 00 puntos

Tal experiencia se podra acreditar con la presentacion de la siguiente documentacion
(maximo diez (10) servicios):

1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecucion del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (voucher de depoésito, factura debidamente cancelada, reporte de
estado de cuenta y cancelacion en el documento).

4.2. PERSONAL PROPUESTO 35.00 Puntos

4.2.1 JEFE DE ESTUDIO 15.00 Puntos
Ingeniero Civil, se calificard el tiempo de experiencia acumulada en estudios de
mejoramiento, ampliacion, reconstruccion o construccion de infraestructura de salud,
adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos minimos de
los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes paradmetros:

Mayor a un (1) afio 15.00 puntos

Igual o mayor a 0.5 afio y menor a un (1) afio 10.00 puntos

Menor a 0.5 afios 00.00 puntos
4.2.2 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 5.00 Puntos

Arquitecto: Se calificara el tiempo de experiencia acumulada en edificaciones de
infraestructura de salud, adicional a la experiencia presentada para acreditar los
requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor a seis (6) meses. 5.00 puntos
Igual o mayor a tres (3) meses y menor de seis (6) meses 3.00 puntos
Menor a tres (3) meses. 0.00 puntos
4.2.3 ESPECIALISTA EN DISENO DE ESTRUCTURAS 5.00 Puntos

Ingeniero Civil: Se calificara el tiempo de experiencia acumulada en edificaciones de
infraestructura de salud, adicional a la experiencia presentada para acreditar los
requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:
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Mayor a seis (6) meses. 5.00 puntos
Igual o mayor a tres (3) meses y menor de seis (6) meses 3.00 puntos
Menor a tres (3) meses. 0.00 puntos
4.2.4 ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS 5.00 Puntos

Ingeniero Civil: Se calificar4d el tiempo de experiencia acumulada en edificaciones de
infraestructura de salud, adicional a la experiencia presentada para acreditar los
requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor a seis (6) meses. 5.00 puntos

Igual o mayor a tres (3) meses y menor de seis (6) meses 3.00 puntos

Menor a tres (3) meses. 0.00 puntos
4.2.5 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS 5.00 Puntos

Ingeniero: Se calificara el tiempo de experiencia acumulada en edificaciones de
infraestructura de salud, adicional a la experiencia presentada para acreditar los
requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor a seis (6) meses. 5.00 puntos
Igual o mayor a tres (3) meses y menor de seis (6) meses 3.00 puntos
Menor a tres (3) meses. 0.00 puntos

Nota. La acreditacion de las experiencias del personal propuesto se sustentaran con Copia
Simple de Constancias y/o Certificados, maximo diez (10) constancias y/o certificados.

4.3. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES 15.00 Puntos

4.3.1. Mejora al Requerimiento Técnico Minimo 15.00 Puntos
4.3.1.1. Se otorgard tres (03) puntos por cada aporte o mejora que proponga el postor en su

propuesta, hasta un maximo de Cinco (05); el postor debera tener en cuenta que

los aportes o mejoras, a fin de ser consideradas como tales, deberan tener las

siguientes caracteristicas:

4.3.1.1.1. Tener incidencia sobre el objeto de la convocatoria.

4.3.1.1.2. Deberan mejorar las caracteristicas técnicas propuestas en los
Requerimientos Técnicos Minimos para la Elaboracion del Expediente
Técnico Definitivo

4.3.1.1.3. No representar un costo adicional para la Entidad.

De presentar mas de Cinco (05) entre aportes y mejoras, se calificara solamente las
primeras cinco por orden de aparicion.

4.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 25.00 Puntos
4.4.1) Programacion de la prestacion del servicio: 15 Puntos
Se otorgard el puntaje maximo de QUINCE (15) puntos al postor que presente la
programacion secuencial de todas las tareas/actividades que desarrollard para el cumplimiento
del servicio, incluyendo los hitos de entrega, asi como una programacion de utilizacion de
personal y equipos para todas las fases del servicio, diferenciando las actividades de campo y

gabinete y desagregando en actividades principales y secundarias.

Se calificara con el puntaje correspondiente al postor que presente lo siguiente:
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a.1l) Cronograma de Actividades: (10 puntos)
Se presentara una programacion, tomando como hitos las fechas obligatorias
definidas en los Términos de Referencia, como son: la fecha de inicio, los plazos de
presentacion de informes y del Expediente Técnico Definitivo.

La duracion de las actividades se expresara en dias, semanas y meses, se indicara el
inicio y fin de cada tarea/actividad, se asignaran los recursos (personal profesional y
equipos) que se va a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de
participacion de la propuesta técnica.

a.2) Cronograma de Utilizacion de Personal: (05 puntos)
Para todas las fases del servicio.

No se calificaran las propuestas presentadas de forma incompleta, que no contengan toda la
informacion que se solicita, y/o que no cumplan las condiciones establecidas.

4.4.2) Equipamiento 10 puntos

Se otorgara el puntaje maximo de DIEZ (10) puntos al postor que oferte a disposicion del
servicio equipamiento e infraestructura.

Se calificaré con el puntaje correspondiente, al postor que ofrezca lo siguiente:

b.1) Un (1) Plotter para impresiéon de planos, operativo (5 puntos)
b.2  Un (1) Camara fotografica Digital (5 puntos)

El Equipamiento Ofertado sera acreditado con una declaracién jurada en la que el postor
se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.

Notas:

- Para la Habilidad de los profesionales propuestos, se acreditara con una Declaracion
Jurada de cada uno, donde conste que el profesional cuenta con Colegiatura Habil. En
caso de resultar ganador, el postor deberd presentar el Certificado de Habilidad
Profesional expedido por el Colegio profesional respectivo, para la formulaciéon del
Contrato.

- En caso de acreditarse periodos superpuestos para el cémputo del tiempo de
experiencia, el comité especial solo considerara uno de ellos.

LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA OBTENER UN
PUNTAJE TECNICO MINIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
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CAPITULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de Consultoria de Obra, que celebran de una
parte el Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20453744168, con domicilio
legal en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por el Gerente
General Regional Lic. Aldo Raul Pereyra Romo, identificado con DNI N° 26694622, y de otra parte

........................................................ , con RUC N° ..., con domicilio Ilegal en
............................................. , inscrita en la Ficha N° ......... Asiento N° ............ del Registro de Personas
Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal,
............................................................ , con DNI N° ..................., segln poder inscrito en la Ficha N° ..........,
Asiento N° ........... del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominara “EL

CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ......c.cccocevevrninnn. , el Comité Especial adjudic6 la Buena Pro de la Adjudicacién de Menor Cuantia
N© 082-2011-GR.CAJ — Il Convocatoria, para la contratacion de servicio de Consultoria para la
Elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Reconstruccion |.E. 82320
Cauday — Cajabamba” a Suma Alzada, cuyos detalles constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

EL CONTRATISTA debe Elaborar el Expediente Técnico Definitivo del Proyecto:
“Reconstruccion |.E. 82320 Cauday — Cajabamba”, de acuerdo a su Oferta, Términos de
Referencia, Bases del proceso y demas documentos o partes integrantes del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ... (letras
.................................. ) a todo costo, incluido IGV, a Suma Alzada.

Este monto comprende el costo del servicio, seguro e impuesto, asi como cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio y sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, luego de la
conformidad y recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente a los Informes y/o luego que
se haya recepcionado y aprobado via Resolutiva el Expediente Técnico Definitivo, segun lo establecido en las
Bases, en el plazo de diez (10) dias calendarios, segun lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacién
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos.

La Sub Gerencia de Estudios solicitara al &rea administrativa efectuar el pago correspondiente, para lo cual el
Evaluador emitira su informe con la respectiva valorizacién por cancelar a EL CONTRATISTA, quien para efectos
del pago presentara su respectiva factura.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendran fijos y no estaran sujetos a reajuste alguno.
CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION

La vigencia del presente contrato se extendera a partir del dia siguiente de la entrega de terreno hasta el
consentimiento de la liquidacion final de la consultoria.

El Plazo de ejecucion del servicio y entrega del Expediente Técnico Definitivo es de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIOS, contados desde el dia siguiente de la fecha de Entrega de Terreno, documentacion del
proyecto conformada por el Estudio de Pre Inversion aprobado y la Declaracion de Viabilidad del Proyecto-
Formato SNIP.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, la Oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
La aprobacion del Expediente Técnico Definitivo serd mediante Resolucion de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional, para lo cual se requiere el Informe de Conformidad del Expediente
Técnico suscrito por el Evaluador y con el visto bueno del Sub Gerente de Estudios.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio esta regulada por los Articulos 176° y 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y se otorgard una vez cumplidas las condiciones que, para el caso, se establecen en
las Bases.

Si al recepcionar el servicio, existen observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva, indicando
claramente en qué consisten, dandole a EL CONTRATISTA un plazo para su subsanacién no menor de dos (2)
ni mayor de diez (10) dias, en funcion a la complejidad del servicio.

Si después del plazo otorgado, EL CONTRATISTA no ha cumplido a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA NOVEMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA.: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO®?

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado e incumple cualquiera de los plazos de ejecucion y
presentacion de Informes, indicados en los Términos de Referencia, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por
cada dia de atraso de los plazos establecidos, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Asimismo, se aplicara esta penalidad por demora en el levantamiento de observaciones a los Informes o al
Expediente Técnico Definitivo, por demora en la entrega del Expediente Técnico Definitivo y por demora en el
levantamiento de observaciones al recepcionar el servicio.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = M
F x Plazo en dias

Dénde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resolver el contrato parcial o
totalmente por incumplimiento mediante carta notarial, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y
perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, proceder4d a comunicar este hecho al Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Esta penalidad sera deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidacion final.

8 Debera considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del articulo 166° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso c), y 44° de la
Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en los articulos 169° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL
CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas y/o indicadas en las Bases, ni de
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad
satisfactoria.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacién las disposiciones
pertinentes del Cédigo Civil vigente y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La liguidacién del contrato de consultoria de obra se sujetard a lo establecido en el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido
previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion, esta Gltima podra
resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisién por la via notarial del documento en
el que se manifieste esta decisiobn y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y
formalidades previstos en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el
articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnizacion por
dafios y perjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran
aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demés obligaciones pactadas, ni lo eximen de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje ad hoc a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecuciéon contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos
144°, 170, 175° y 177° del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo sefialado en el articulo 214° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje serd resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros, los mismos que seran
designados conforme al Articulo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
D.S. N° 184-2008-EF y la sede arbitral sera en la Ciudad de Cajamarca.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.
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CLAUSULA VIGESIMA: FIJACION Y VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes declaran como sus respectivos domicilios los que se indican en la parte introductoria del

presente contrato.

De acuerdo con las Bases, Términos de Referencia, la Propuesta Técnico Econémica y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman en ......................... ejemplares, en sefial de conformidad en la ciudad de
Cajamarca, a los .......c.ccceeeveeiiennnn. diasdel mes de ..........coovvviinnnnnnnn. del afio ..........

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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FORMATOS Y ANEXOS
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FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

PROCESO DE SELECCION REGISTRO
Tipo: Ne
N° Fecha:
Objeto: Hora:
Derecho:

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Nombre 6 Razén Social del Proveedor:

Domicilio Legal:

RUC N° Teléfono / Fax:

e_mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y Nombres:

DNI N°

DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR

Apellidos y Nombres:

DNI N°

CONSTANCIA DE REGISTRO
La suscripcion de la presente deja constancia del registro como participante.

Firmay Sello Firmay Sello
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ANEXO N.° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°© 082-2011-GR.CAJ — 1l Convocatoria.
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, Representante Legal de.................. , identificado con DNI N© ................. , RUC
NO i , con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha N° ............ Asiento N°
........... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién de mi representada se sujeta
a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | Fax |

Autorizacion Municipal

Municipalidad N° de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

Sl NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa N° 1 Empresa N° 2 Empresa N° 3

Cajamarca,........cocoeveiveeiiieien e

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razoén Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.



e
WAL i mana

N oa GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC No. 20453744168
AMC N° 082-2011-GR.CAJ - 1l CONV.

ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ — Il Convocatoria
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, ......................... (postor y/o Representante Legal de .................. ), identificado con
DNI N° ..., , RUC N° ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ...............cc...... y conocer
todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de .................. (Describir el
objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los
Términos de Referencia y demas condiciones que se indican en el Capitulo Il de la seccion

especifica de las Bases.

Ciudad y fecha, .....................cevnn,

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razoén social del postor
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA
. .-
ART. 42° INCISO ii.- DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°© 082-2011-GR.CAJ — Il Convocatoria
Presente.-

De nuestra consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI N°© ................ y RUC N°
................................. , domiciliado en ..........ccceeiiiiiiiiiiiiniiiineeenn...,  Representante Legal de la
EMPreSA ..ooovviviiiieiee e ; que se presenta como postor de la ADJUDICACION DE MENOR
CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ — Il Convocatoria, para la ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO...c.i i iee e , declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al Art. 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.
3.-  Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento para efectos

del presente proceso de seleccion.

4.-  Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el contrato,
en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-  Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

asi como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajamarca,........coceveiveeeiinies e

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razoén social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°© 082-2011-GR.CAJ — Il Convocatoria
Presente.-

Estimados sefiores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ — 11 Convocatoria,
responsabilizdndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado
proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 141° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. .....ccccecivviiiiiiiiiiieeeieeeeaen, , identificado con D.N.I. NO.......ccocoovvivinnnnns como
representante legal comdn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comin
(=] o PP , para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccion y a

suscribir con la Entidad el contrato correspondiente.

EMPRESA L: et ( ) % Participacién
Obligaciones:
EMPRESA 2. oottt ( ) % Participacion
Obligaciones:

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1

Cajamarca,.......ccoccereeivineienennnen

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ — Il Convocatoria
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, ....ccoiiiiiiiiiii , identificado con DNI N° ....viiiiiiiiiiiiienienes ,
Representante Legal de ........ccccocvvviiieennennn. , con RUC. N® ...iiiiiiiiiieiiee, , declaro que mi
representada se compromete a realizar la consultoria de la Obra ...........cooo.. (incluir
denominacion), materia de ...........cccoeeviiiin e (incluir denominacion del proceso).

PLAZO OFERTADO: ....ccccccvvviiinns calendario (/ndicar plazo fijado, ya sea en dias, meses o
arios).

Cajamarca, .......cccoveeeviie e

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razo6n social del postor
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ANEXO N° 06

SOLICITA ASIGNACION DE BONIFICACION DEL 102 POR PROVINCIA COLINDANTE

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°© 082-2011-GR.CAJ — Il Convocatoria
Presente.-

Mediante la presente solicito la asignacion de la bonificacion del 10% sobre la sumatoria de los
puntajes de las propuestas técnica y econdmica, en los términos prescritos por el numeral 6 del
articulo 71° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada,
se encuentra domiciliada en ............ccccooeeiis (Consignar domicilio del postor), la que esta
ubicada en la provincia..................... (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en
el que se prestara el servicio de consultoria de obra, la que podra pertenecer o no al
mismo departamento o region).

Cajamarca,........cocoevviveeeiinies e

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razo6n social del postor
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Anexo N° 07

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR

Ne NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO COSTO

% DE
CONTRATANTE INICIO | TERMINO S/. PART.

10

( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participacion (% DE PART.) debe ser sustentado con
copia del Contrato de Formalizacion del Consorcio, pues solo se considerara el monto correspondiente al postor.

NOTA: Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la
Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,.........cccvvveeeiieieninien,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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Anexo N° 08

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR

Ne NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO COSTO

% DE
CONTRATANTE INICIO | TERMINO S/. PART.

10

( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participacion (% DE PART.) debe ser sustentado con
copia del Contrato de Formalizacién del Consorcio, pues solo se considerara el monto correspondiente al postor.

NOTA: Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la
Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,.........cccvvveeeiieieninien,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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Anexo N° 09

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Postor:
Mencién del CALIFICACION
: N° Registro de Tiempo de
. . Cargo Titulo . S
Nombre y Apellidos del Profesional Profesional Colegiatura Experiencia en la
Especialidad (afios)
© NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO
CONTRATANTE INICIO | TERMINO
1
2
3
4
5
Cajamarca,........cccvvveeeiieieninie s

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razdn Social de la empresa
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ANEXO N° 10

COMPROMISO DE PARTICIPACION Y CONFIDENCIALIDAD DEL
PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Cajamarca, ... de ....cocoevvviriennns del 2011
Sefiores:
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
Presente
Ref. : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°© 082-2011-GR.CAJ — 11 Convocatoria.
De nuestra consideracién:
Por la presente, YO ..occccoviiiiiiiiiiiiie e , me comprometo, en caso de que el Postor

.................................... obtenga la Buena Pro en la Adjudicacion de Menor Cuantia de la Referencia, a participar
en el servicio de acuerdo al Plan de Trabajo de la Propuesta Técnica. Asimismo, me comprometo a mantener en
estricta confidencialidad, la informacion a la que pueda acceder como consecuencia de la prestacion del
indicado Servicio.

................................................................... , a través de su Representante Legal Sr.
, se compromete a asignar (o contratar, segun sea el caso) al Sr.
como Profesional Especialista en el &rea de ............cccocevvciinenne , en caso de
resultar adjudicatarios de la Buena Pro en la Adjudicacion de Menor Cuantia de la Referencia y, de acuerdo con
el Plan de Trabajo de la Propuesta Técnica.

Atentamente,

Firma del Profesional Representante Legal
Sello con N° de Colegiatura del Postor

Nota:
& E£ste Anexo es obligatorio para todo el personal propuesto para el Servicio.
¢ Este tiene cardcter de Declaracion Jurada.
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ANEXO N° 11

CARTA AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,

Sefior:
Director Regional de Administracion
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-
Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente comunico a usted que el nimero del Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI)
de la empresa que repreSENIO €Sl
(indicar el CCI asi como el nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole
se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en
la cuenta que corresponde al indicado CCl en el BanCo ..........cccoovvvvevviiiiiiiiiiie e

Asi mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o
atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones en Bienes y/o
Servicios materia del contrato quedard cancelada para todos sus efectos mediante la sola
acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se
refiere el primer péarrafo de la presente.

Atentamente,

Firma, Nombre / Razo6n social del postor
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ANEXO N° 12

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 082-2011-GR.CAJ — Il Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las Bases del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica a Suma Alzada
y en Nuevos Soles, es la siguiente:

La presente propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos laborales respectivos conforme
a la Legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar.

Cajamarca,.....ccccovveriiiiiniiineennns

Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razén Social de la empresa



