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BASES ADMINISTRATIVAS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ
 (Primera convocatoria)

CONSULTORÍA DE OBRA:

ELABARACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO)
Octubre 2011
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.2 BASE LEGAL

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento. 

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.  

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un período mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento. 

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: 

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: 

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al Titular de la Entidad es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable”.

1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). 

1.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS


La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.


El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a) La oferta económica, en nuevos soles incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta

1.13 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos

1.13.1
Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2 Evaluación Económica          

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi

Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
1.14 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores. 

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.12.3 de la presente sección. 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.15 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 

1.16 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1
Recurso de apelación

 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2
Plazos de interposición del recurso de apelación 

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

· Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento; 

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente. 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. 
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS


Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 
ADELANTOS

Se podrá establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.

3.8
PAGOS 

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio. 



La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.



Plazos para los pagos



La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.
3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en  las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
1.1
ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC N°: 20453744168
1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, para todos los efectos legales.
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la consultoría de obra para la Elaboración del Expediente del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO).
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 702,340.63 (Setecientos Dos Mil Trescientos Cuarenta con 63/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre 2011. 


Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

	90 % del Valor Referencial
	Valor Referencial

	S/. 632,106.57
(Seiscientos Treinta y Dos Mil Ciento Seis con 57/100 Nuevos Soles)
	S/. 702,340.63
(Setecientos Dos Mil Trescientos Cuarenta con 63/100 Nuevos Soles),


Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.4 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum Nº 1139-2011-GR.CAJ, de fecha 27 de Octubre de 2011
1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Recursos Determinados
Certificado: 521
Meta: 0033

Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO)
1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 

La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de 180 días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9 BASE LEGAL 
· Ley Nº 29626. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

· Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.

· Resolución Nº 218-2011-GR.CAJ/GGR, designación del Comité Especial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
· Convocatoria



: 28/10/2011
· Registro de Participantes

: Del 02/11/2011  al  25/11/2011. 
· Formulación de Consultas

: Del 02/11/2011 al 08/11/2011.
· Absolución de Consultas

: 11/11/2011
· Formulación de Observaciones
: Del 14/11/2011 al 18/11/2011
· Absolución de Observaciones

: 23/11/2011
· Integración de Bases


: 24/11/2011
· Presentación de Propuestas

: 01/12/2011

El acto público se realizará en

: Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, Piso 4 en Salón Auditórium a las 10:00horas
· Calificación y Evaluación de Propuestas: 02/12/2011 al 06/12/2011

· Otorgamiento de la Buena Pro
: 07/12/2011

El acto público se realizará en

: Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, Piso 4 en Salón Auditórium a las 10:00horas
2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Procesos de Selección, previo pago en la Unidad de Caja del Gobierno Regional de Cajamarca, en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30. a  16.00 horas, previo pago de la suma de S/. 10.00 Nuevos Soles (DIEZ y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.
En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción, para lo cual deberá presentar el Formato A. 

Se facilitará el acceso al estudio de pre inversión a nivel de perfil, al que lo solicite en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, tercer (3) piso, Sub Gerencia de Estudios.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 003-2011-GR.CAJ pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: dflores@regioncajamarca.gob.pe. 
2.4 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, se realizará en el Auditorio de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 (Cuarto  Piso) Urb. La Alameda – Cajamarca, en la fecha y hora señalada en el Cronograma.  

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público y un veedor del órgano de control institucional quien deberá suscribir el acta correspondiente. 

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1).

Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 1). 

Cuando el postor sea un consorcio, quien presente la propuesta debe presentar una carta poder simple firmada por los representantes legales de cada uno de sus miembros y el documento registral que acredite la representación legal de estos, independientemente de que quien la presente sea el representante legal del consorcio o de uno de su miembros (Formato Nº 1).

El documento registral vigente que consigne la designación del representante legal se refiere a la vigencia de poder emitido por SUNARP en cualquiera de las formas que emite la Oficina de Registros Públicos o en el caso de personas jurídicas extranjeras, la documentación registral emitida por autoridad competente del país de origen, a la cual deberá acompañarse la traducción respectiva  realizada por un traductor público juramentado, en el caso se presente en idioma distinto al castellano. La antigüedad del documento registral no debe ser mayor de 60 días calendarios desde la fecha de presentación de las Propuestas, siendo responsabilidad del postor que dicho documento se ajuste a la verdad. Además se aplicará lo establecido en el artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso, el documento registral tenga  una fecha de vigencia superior a la establecida en la Bases la propuesta será rechazada  por el Comité Especial, teniéndose por no presentada.  

El acto público de presentación de propuestas, se iniciara cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron como participantes. Si al momento de ser llamado el participante no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 003-2011-GR.CAJ, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:


Se presentará en un original y 01 copias 

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:    

a. Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de consultor de obra.
b. Declaración Jurada de datos del postor, según el Anexo Nº 01. 

Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.  

c. Declaración Jurada  que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Sección (Anexo Nº 02) y acreditación de los profesionales con copias simples de Título Profesional y certificado de incorporación del Colegio Profesional, además deberá acreditar haber desempeñado como especialista, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 18.2 de los Términos de Referencia, con constancias o certificados u otro documento. 
d. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la  Ley de Contrataciones del Estado. (Anexo Nº 03)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. (Anexo 
Nº 04)
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 



Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

f. Declaración Jurada de plazo de ejecución de la consultoría de obra. (Anexo Nº 05)
g. Nómina del personal propuesto (Anexo Nº  06)

MUY IMPORTANTE: 

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación: 
a. Copias simples de la documentación que acredite la experiencia en la actividad del postor, de acuerdo al formato recomendado (Anexo Nº 07), el postor deberá presentar: Contratos con su respectiva conformidad por la prestación efectuada.
b. Copias simples de la documentación que acredite la experiencia en la especialidad del postor, de acuerdo al formato recomendado (Anexo Nº 08), el postor deberá presentar: Contratos con su respectiva conformidad por la prestación efectuada.
c. Copias simples de las constancias y certificados para acreditar el factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” (Anexo Nª 09)
d. Copias simples de la documentación, de acuerdo a bases para acreditar los factores de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases” y las referidas al “Objeto de la convocatoria”.
2.5.2
SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. (Anexo Nº 10).
El monto total de la Propuesta será expresado en Nuevos Soles.
b) Garantía de seriedad de oferta, que consiste en carta fianza por un monto de  S/. 10,535.11 (Diez Mil Quinientos Treinta y Cinco con 11/100 Nuevos Soles), correspondiente al 1.5% del Valor Referencial.
MUY IMPORTANTE:

En caso de Consorcios que no constituyen una persona jurídica, a efecto de que las obligaciones asumidas por sus integrantes estén adecuadamente protegidas, es necesario que la carta fianza que se emita mencione expresamente a todas y cada una de las empresas que lo conforman
 (denominación social completa o nombre completo en caso de persona natural).
2.6 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos: 

a. Copia de DNI del Representante Legal;

b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

d. Copia del RUC de la empresa;

e. Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

f. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

g. Certificado vigente de habilidad de los profesionales propuestos.

h. Estructura económica de la oferta adjudicada (Necesario para la administración de contratos).

i. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.
Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente: 

· El fiel cumplimiento del contrato.

2.8    PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo máximo de 10 días hábiles de haber sido notificado. La citada documentación deberá ser presentada en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca y estar dirigida al Director Regional de Administración. 

2.9 
ADELANTOS

EL GOBIERNO REGIONAL ha previsto entregar un Adelanto Directo a EL CONTRATISTA dentro de los 10 días naturales de presentada la Garantía por un monto equivalente hasta por el Veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, en concordancia con lo establecido en las Bases del proceso de selección, y en el Artículo 171º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señalado

La entrega del adelanto se realizará a solicitud de EL CONSULTOR, conjuntamente con el requerimiento éste deberá presentar una Garantía con las mismas características de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por un monto igual al del Adelanto Directo solicitado. Dicha Garantía estará representada por una Carta Fianza con una vigencia no menor de tres (03) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperación total del Adelanto Directo otorgado.

2.10 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.11 FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista se realizará de acuerdo al numeral 17.0) de los Términos de Referencia que forman parte de las presentes bases, y la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios 

· Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de Estudios emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

· Factura

· Copia de las pólizas de los seguros contratados y las constancias de los pagos efectuados; según contrato.

2.12 REAJUSTE DEL PAGO

En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po]
Donde: 

Pr =   Monto de la Valorización reajustada.

Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha correspondiente a la Propuesta.

Ir =   Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ia =  Índice  General  de  Precios  al  Consumidor  (INEI-LIMA)  a  la  fecha  de  pago  del   


      Adelanto.

 A =  Adelanto en Efectivo entregado.

 C =  Monto del Contrato Principal


El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la
deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y
el tercero la amortización del Adelanto Directo otorgado. 

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP:


“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO  DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA)-PACCHA-CHIMBAN-PION-LD CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TIUNFO)”
1. ANTECEDENTES: 
El proyecto consiste en la intervención de 108.69 Km de carretera; compuesto de dos tramos:

Tramo I: Bambamarca-Chadin, 37 Km (Mejoramiento)

Tramo II: Chadin-Chimban-Pion-LD con Amazonas; 71.69 Km (Construcción) 

También el proyecto contempla la construcción de un puente sobre el rio Marañón de 140 M de luz (Punto final del tramo II)
Se ha realizado el análisis económico de la inversión preliminar, de acuerdo a los parámetros exigidos por el MEF, mediante el SNIP; cuyo parámetro condicionante es que se sustente una viabilidad económica cuyos indicadores son; VAN= 2.97, TIR= 13.00% y B/C=108. Se ha establecido que el proyecto es sustentable desde el pontón de vista de rentabilidad si se realiza el mejoramiento de la vía para la ALTERNATIVA 1. Después del análisis correspondiente se demuestra que el proyecto es VIABLE. Esta alternativa comprende la intervención de 108.69 Km de carretera a nivel de afirmado; mas la construcción de un puente de 140 m de luz, tal como se describe en el ítem correspondiente.
Para  la elaboración del Expediente Técnico Definitivo, el consultor contará con una copia de los estudios de Pre Inversión a nivel de FACTIBILIDAD aprobado y declarado viable. Declarada la viabilidad del proyecto a nivel de FACTIBILIDAD,  se procederá a la elaboración de los estudios al detalle, es decir a la elaboración del EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

2.  UBICACIÓN DEL PROYECTO:

REGION

:
Cajamarca

DEPARTAMENTO

:
Cajamarca

PROVINCIAS

:
Hualgayoc, Chota 

DISTRITOS
       :
Bambamarca, Chimban, Paccha, Chalamarca,                                          Pion, Choropampa, Chadin

LOCALIDADES     

 :
Ver Anexo 1 en estudio de Factibilidad

3. VIABILIDAD:

Para  elaborar el EXPEDIENTE TECNCICO DEFINITIVO, el consultor contará con una copia de los estudios de pre inversión a nivel de Factibilidad, aprobado y declarado viable, esta etapa obligatoria para poder continuar con la elaboración del Expediente Técnico Definitivo; motivo de los presentes términos de referencia.

El Proyecto "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA)-PACCHA-CHIMBAN-PION-LD CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)”; con Código SNIP 86026; fecha de declaración de la viabilidad a nivel de FACTIBILIDAD, 20 DE MAYO 2009 por la OPI Gobierno Regional Cajamarca, con Informe Técnico Nº 007-2009-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU/NAZ

4. BASE LEGAL

·      D.L. Nº 1017 -2009-PCM  que crea el Organismo Superior de Contrataciones        con el Estado (OSCE) y su Reglamento

·      Ley Nº 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007

·      Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G.

·      Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001.

·      Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras).

·      Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

·      Ley Nº 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005.

·      Decreto Supremo N° 102-2007-EF, “Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública” modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF.

·     Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del Sistema de Inversión Pública” modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01

·     Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. Nº 157-2002-EF

·     Normas y Directivas del SNIP

5. ENTIDAD QUE CONVOCA: 
El GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - Gerencia Regional de Infraestructura

6. OBJETIVO DEL SERVICIO: 
Contratar a un Consultor (Persona Natural o Jurídica), con experiencia, para la elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP declarado viable a nivel de FACTIBILIDAD, con código SNIP Nº 86026, denominado: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA)-PACCHA-CHIMBAN-PION-LD CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)”

7. PARTICIPANTES- REQUISITOS: Podrán participar como Postores los Consultores (Personas Naturales o Jurídicas) inscritos en el OSCE, que no estén impedidos de contratar con el Estado
8. PLAZO DE EJECUCION PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO:

El plazo de ejecución para la elaboración del Expediente Técnico Definitivo será de CIENTO OCHENTA (180) días calendarios, contados desde el día siguiente a la fecha de Entrega de Terreno. 
9. VALOR REFERENCIAL El monto del Valor Referencial, para realizar los estudios indicados, a todo costo,  sin gastos reembolsables, incluido impuestos, es de S/ 679,000.00 (Seis Cientos Setenta y Nueve Mil, Con 00/100 Nuevos Soles), determinado al mes de Marzo  del  2011. 

El financiamiento para la elaboración del Exp. Tec. Definitivo del Proyecto:   "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA)-PACCHA-CHIMBAN-PION-LD CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)”, será cubierto por el Fondo de Solidaridad Minero para Cajamarca.

10.  METAS, CARACTERISTICAS TECNICAS y COSTOS
Complementando las consideraciones tomadas en el Estudio de factibilidad; las Metas, Características Técnicas y Costos son:

10.1 METAS (metas consideradas en el estudio de factibilidad; que se describe en la página Nº 115  de dicho estudio)

· Mejoramiento de 37.00 Km (Tramo I) a nivel de afirmado; construcción de 71.69 Km (tramo II) a nivel de afirmado de carretera; Construcción de 01 puente de 140 m de luz.

· Corte material suelto

:



394,213.91 M3

· Corte en roca suelta

: 



218,907.07 M3

· Corte en roca fija

:



131,020.21 M3

· Relleno con material excedente de corte
:

42,153.49 M3

· Eliminación de material excedente a botaderos
:

701,987.70 M3

· Perfilado y compactación de sub rasante
:

569,651.66 M3

· Remoción de derrumbes


:

1,073.00 M3

· Enrocado Tipo A



:

256.00 M3

· Demolición de estructuras


:

205.00 M3

· Mejoramiento de suelo a nivel de sub rasante
:

16,494.44 M3

· Afirmado e=0.20 m



:

52,065.77 M3

· Afirmado e=0.15 m



:

76,449.60 M3

· Construcción de cunetas en material suelto sin revestir
:
65,130.00 M

· Construcción de cunetas en roca suelta sin revestir
:
27,137.50 M

· Construcción de cunetas en roca fija sin revestir

:
16,282.50 M

· Alcantarillas de diámetro 36”



:
1,145.87 M

· Alcantarillas de diámetro 48”



:
134.90 M

PONTONES

· Excavación no clasificada para estructuras

:
1,067.98 M3l

· Encofrado y desencofrado para estructuras

:
2,201.23 M2

· Concreto Simple F`c=280 Kg/Cm2 (losas y vigas)
:
43.89 M3

· Concreto Simple F`c=175 Kg/Cm2 (estribos y aletas)
:
593.32 M3 

· Acero






:
1,944.57 Kg

· Demolición de estructuras



:
266.99 M3 

MUROS DE CONTENCION

· Concreto ciclópeo clase I



:
3,685.00 M3

· Encofrado y desencofrado



:
4,790.00 M2

· Excavacion para estructuras



:
1,105.50 M3

PUENTE

· Construcción de puente Luz=140 m


:
01 unidad 

PROTECCION AMBIENTAL

· Clausura de sitios




:
15.00 M3

· Sellado de relleno sanitario



:
30.00 M3

· Eliminación de residuos de comb, lubr y otros

:
1.00 Glob

· Reacondicionamiento de área de cantera

:
17,719.00 M2

· Revegetación





:
17,719.00 M2

· Reacondicionamiento de aérea afect por chancadora
:
2,000.00 M2

REHABILITACION  DE CANTERAS EN LECHO DE RIO

· Reacondicionamiento del área de cantera

:
15,700.00 M2

· Reacondicionamiento del área afectada por chancadora
:
1,000.00M2

· Demolición de estructuras construidas


:
50.00M3

CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE MAT EXCEDENTE

· Acondicionamiento de material excedente en botaderos
:
701,987.70 M3

· Revegetación





:
250,000.00 M2

EDUCACION AMBIENTAL

· Conferencias por un ambientalista


:
3.00 U

· Elaboración de trípticos




:
3.00 Millares

· Alquiler equipo transparencias



:
3.00 U

ESTABILIZACION DE TALUDES

· Estabilización de taludes



:
11.00 Ha

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O VIGILANCIA

· Programa de seguimiento y/o vigilancia


:
1.00 Glob

SEÑALIZACION

· Señales reglamentarias




:
38.00 U

· Señales preventivas




:
40.00 U

· Señales informativas




:
14.00U

· Hitos kilométricos




:
108.00 U

10.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción de Características Téc. de la Carretera: (Long. total 108.69 Km)

Se hace la descripción por tramos:

	CARACTERISTICAS TECNICAS
	TRAMO T1

Bambamarca-Chadin

(Longitud:37 Km)

Mejoramiento
	TRAMO T2

Chadin-Chimban-Pion-LD con Amazonas

(Longitud:71.69 Km)

Construcción

	Clasificación:
	
	

	· Función
	Sistema Departamental
	Sistema Departamental

	· Demanda
	3º Clase
	3º Clase

	· Orografía
	Tipo 3
	Tipo 3

	Carretera No Pavimentada de bajo Volumen de Transito
	T3
	T2

	Topografía
	Ondulada/Accidentada
	Ondulada/Accidentada

	Ancho de superficie de rodadura
	5.50 m

(algunos sectores críticos, ancho variable 4.00 y 5.50 m)
	5.50 m

(algunos sectores críticos, ancho variable 4.00 y 5.50 m)

	Ancho de bermas (c/lad)
	0.50 m
	0.50 m

	Tipo de superficie de rodadura
	Afirmado (e=0.20m)
	Afirmado 8e=0.15m)

	Velocidad Directriz, Km/h
	30
	40

	Pendiente Máxima (%)
	11
	12

	Radio Mínimo (Volteo)
	30 m
	15 m

	Peralte Máximo (%)
	8
	8

	Bombeo Transversal (%)
	2.5
	2.5

	Talud de Relleno
	1.1.5
	1:1.5


El proyecto incluye la construcción de un puente sobre el rio Marañón de 140.00 m de luz con las siguientes características técnicas
	TIPO
	Estructura metálica, colgante con fiadores descargados y con viga de rigidez metálica reticulada

	Nº de vías
	02

	Ancho de calzada
	6.50 m

	Veredas
	0.75 m a cada lado

	Tablero
	Concreto armado (h=0.20 m)

	Superficie de rodadura
	Asfalto

	Sobrecarga de diseño
	HL-93

	Sub estructura
	Estribos y cámaras de anclaje de concreto armado.

La cimentación de cada elemento será en forma directa

	
	


10.3 COSTOS
Los costos del proyecto a ser analizados en el Expediente Técnico Definitivo son:

· EL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN incluirá el Costo Directo, Indirecto (Gastos Generales y Utilidad) e IGV, los que sumados conforman el Presupuesto de Obra ó Valor Referencial. 

Costos Directos CD: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo,  

                                   Transporte y fletes

Costos Indirectos CI: Gastos Generales (fijos +  variables) y Utilidades

Sub Total ST: CD + CI

IGV:
19% ST

VALOR REFERENCIAL:
ST + IGV

· EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO incluirá el Presupuesto de Obra (VR), los Gastos de Supervisión y Liquidación de Obra (SL) y el Costo del Expediente Técnico (ET=Consultoría+ Evaluación Arqueológica).

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
VR + SL + ET

11. CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
El proyecto vial a ejecutarse se denomina: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA)-PACCHA-CHIMBAN-PION-LD CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)”, se deberá elaborar de acuerdo al Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad aprobado; respetando los parámetros bajo los cuales fue declarado Viable el Proyecto, incluyendo costos, presupuesto, metas, diseño, cronograma, u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo. Una copia del Estudio de Pre Inversión (Factibilidad), se le entregará al Consultor a la firma del Contrato o antes de la entrega de terreno.
El Expediente Técnico será elaborado para ejecutar la obra por la modalidad de Contrato, a precios unitarios; y corresponderá a la ALTERNATIVA 1, definida en el Estudio de Pre Inversión a nivel de FACTIBILIDAD, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

11.1
Levantamiento Topográfico
EL CONSULTOR verificará que toda la información presentada en el Estudio de Factibilidad forme parte del Estudio Definitivo. No es limitativo, por lo que podrá, realizar los ajustes, modificaciones, actualizaciones y cambios, que conlleven a mejorar el Estudio Definitivo.

11.2
Trazo y Diseño Vial
a. Replanteo
· Deberá efectuar el replanteo de la poligonal del eje, trazado en la etapa de factibilidad y/o realizar el trazo definitivo con las exigencias requeridas.
· Efectuará la materialización del eje definido en el Diseño Vial, colocando estacas de madera o fierro cada 20 metros para tramos en tangente y cada 10 metros para tramos en curva o a distancia menores de existir variaciones bruscas en el relieve del terreno. Las estacas serán marcadas convenientemente, a fin de poder identificarlas durante la etapa de ejecución de obra.

· Los vértices de la poligonal del eje deberán ser monumentados con hitos de concreto, ubicados en lugares que no estén sujetos a su remoción por las máquinas de construcción, o de ser el caso, referenciados debidamente para su reposición.

·     El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada será determinado de la nivelación geométrica de las estacas (determinadas en la etapa de factibilidad), replanteadas y/o corregidas en el terreno.

·      Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial, en un ancho no menor de 20 metros a cada lado del eje, debiendo permitir la óptima evaluación de los volúmenes de movimiento de tierras.

·      Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor detalle como: sectores críticos, PUENTES, pontones, ubicación de obras de arte y drenaje, etc.

·     El alineamiento horizontal y vertical de la vía; los perfiles y secciones transversales definitivas, deberán permitir que EL CONSULTOR calcule los metrados del proyecto con la suficiente aproximación.

b. Presentación de Planos
EL CONSULTOR presentará los planos elaborados (sin ser limitativo en la mejora de su presentación) según características siguientes:

Se elaborarán los planos de planta a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje de la vía 1:2000 y la Escala vertical 1:200.

Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200 u otra escala adecuada. Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con los cortes respectivos.

El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario EL CONSULTOR.
11.3
Estudio de Tráfico
EL CONSULTOR verificará que toda la información relacionada con el estudio de Tráfico presentada en el Estudio de Factibilidad sea concordante con las consideraciones técnicas dispuestas en el Informe Técnico de Viabilidad del proyecto. En caso de corresponder, realizará los ajustes, modificaciones o cambios que correspondan.

11.4
Estudios Complementarios (Suelos, Canteras y Fuentes de Agua, etc.)

El Estudio Definitivo deberá contener, básicamente, lo siguiente:
11.4.1
Estudio de Suelos
El Estudio de Suelos deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en el Estudio de Factibilidad y contendrá toda la información obtenida en dicho estudio.

En esta fase, EL CONSULTOR deberá complementar el Estudio de Factibilidad desarrollando los siguientes ítems:

· ELCONSULTOR deberá complementar el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) de la carretera, para lo cual deberá realizar las prospecciones de campo de tal forma que el distanciamiento no sea mayor a 250 metros. En caso de existir diferencias en las características de los estratos entre calicatas contiguas se hará una calicata adicional entre ambas. La profundidad de las calicatas será como mínimo de 1.50 metros por debajo de la línea de subrasante proyectada.

· Además, se efectuarán ensayos complementarios de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundación por cada tipo de suelo y como control de permanencia de tal forma que el distanciamiento máximo sea de dos (02) kilómetros como máximo.

· La referida información complementaria deberá ser realizada, analizada y presentada, cumpliendo las exigencias siguientes:

a. Los trabajos deberán ejecutarse tanto en campo, laboratorio, como en gabinete. Estarán orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural y la sub rasante sobre la que se proyectará el pavimento (hasta nivel de afirmado); mínimo cada 500 metros y en caso de existir diferencias en las características de los estratos entre calicatas contiguas se hará una o más adicionales entre ambas y a consideración de la supervisión del estudio.

b. Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformación del terreno natural o vía existente y la estructura de la sub rasante.

c. EL CONSULTOR, para definir el perfil estratigráfico, deberá efectuar prospecciones de campo (calicatas), dos por kilómetro, en caso de haber diferencias en las características de los estratos entre calicatas contiguas, se harán adicionales entre ambas.

d. La ubicación de las calicatas será referida en un plano, indicando la progresiva en la que se ubica. La profundidad de las calicatas será como mínimo 1.50 metros debajo de la sub rasante proyectada o más a consideración y experiencia del especialista.

e. EL CONSULTOR analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y/o de terceros, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados (certificada por INDECOPI actualizada).

f. Los Ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras extraídas de las calicatas, serán por tipo de suelo, los cuales se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM - 2000), aprobado por (R. D. No. 028-2001 -MTC/15.17 del 16-01-01) y serán:
· Análisis granulométrico por tamizado.

· Humedad natural.
· Límites de Attemberg: Límite Líquido, Límite Plástico e índice de Plasticidad.

· Clasificación de suelos por los métodos SUCS y AASHTO.

· Proctor modificado.
· California Bearing Ratio (CBR).
· Equivalente de arena.
· Abrasión.
· Peso volumétrico.
· Peso específico.
g. Un valor de CBR del terreno de fundación deberá obtenerse por cada tipo de suelo. En caso que el suelo sea homogéneo, bastará una prueba por cada tramo correspondiente. EL CONSULTOR por cada calicata efectuará un registro de exploración en la cual señalará los estratos, tipos de suelo, forma del agregado, compacidad, humedad, nivel freático, etc.

EL CONSULTOR elaborará el perfil estratigráfico de la carretera, en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos de laboratorio. Así mismo, de acuerdo a las características físicas-mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, indicando las recomendaciones sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcción de la obra.

El valor de la capacidad de soporte de los suelos para el diseño del afirmado, será el valor de mayor incidencia en la carretera, por lo que su cálculo obedecerá a estadísticas de todos los ensayos de valor de soporte efectuados a la totalidad de los suelos encontrados.

· La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura, ubicación de materiales inadecuados, presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que EL CONSULTOR considere conveniente.

11.4.2
Estudio de Canteras y Fuentes de Agua
EL CONSULTOR, con el fin de determinar los estratos a explotar, su utilización, rendimientos y potencia de las canteras, realizará exploraciones complementarias en los bancos de materiales de tal forma de cumplir con un mínimo de tres prospecciones por hectárea, a profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación. Las prospecciones serán ubicadas de tal forma que cubran toda el área de explotación recomendada. La ubicación de las calicatas deberá ser detallada en los planos de levantamiento topográfico de las canteras.

Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras del MTC (EG-2000) de acuerdo al uso propuesto; de tal forma que cumplan, como mínimo, con:

· Ensayos Estándar: un juego de ensayos por cada prospección ejecutada en cantera.

· Ensayos Especiales: Cinco juegos de ensayos por cantera, de tal forma que se cubra toda el área y volumen de explotación, a fin de determinar y establecer sus características físico-mecánicas y sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas., Los ensayos de laboratorio se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000).

· EL CONSULTOR presentará el levantamiento topográfico y secciones de la totalidad de bancos de materiales propuestos, calculará el volumen de material utilizable y desechable y recomendará el período y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso, señalando, igualmente, el procedimiento de explotación para cada uso.

· Los estudios señalados se complementaran de la siguiente manera:

Se localizarán las canteras que serán utilizadas en la conformación de la capa de afirmado y preparación de mezclas para concreto. 

Únicamente se seleccionarán aquellas que cumplan con la calidad y cantidad de material existente sean adecuadas y suficientes para la construcción de la obra y que cumplan con el uso propuesto en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito (aprobado con Resolución Directoral N° 026-2006-MTC/14 de fecha 30-05-06) y además con los criterios ambientales establecidos en el Informe de Evaluación Ambiental.

Se efectuará el levantamiento topográfico, tanto de la fuente de materiales, como del camino de acceso a ella. EL CONSULTOR analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y desechable, recomendará el período y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, obras de concreto, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso; y su situación legal. (Autorizaciones legales de los propietarios). 

La calidad de los agregados de cantera estará dada por el cumplimiento de la totalidad de las correspondientes especificaciones técnicas de acuerdo al uso que se proponga. Con el fin de determinar el rendimiento y potencia de las canteras, EL CONSULTOR realizará exploraciones (mínimo una por cada Ha) por medio de calicatas a una profundidad coherente con la profundidad de la cantera.

EL CONSULTOR deberá indicar el método más apropiado de explotación de las canteras, de acuerdo a su ubicación y el método de restauración de las mismas.

Los Ensayos de Laboratorio para determinar las características físicas y mecánicas de los materiales de cantera, se efectuarán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000), (aprobado por R. D. No. 028-2001-MTC/15.17 del 16-01-01) y son los siguientes:
· Análisis granulométrico por tamizado.
· Humedad natural.
· Límites de Atterberg: Límite Líquido, Límite Plástico e índice de Plasticidad.

· Clasificación de suelos por los métodos SUCS y AASHTO.

· Proctor modificado.
· California Bearing Ratio (CBR).
· Equivalente de arena.
· Abrasión. (caso de agregado para preparación de concreto)
· Peso volumétrico.
· Peso específico.
Si para el cumplimiento de las correspondientes especificaciones técnicas, es necesario someter el material a un tratamiento como: mezclas de dos o más canteras, EL CONSULTOR deberá presentar os resultados de los ensayos de laboratorio efectuados a los materiales sometidos a dicha mezcla, a fin de corroborar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas

EL CONSULTOR deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua.
EL CONSULTOR presentará un plano de canteras y puntos de agua, en el cual detallará en forma correcta y resumida los resultados de las investigaciones de campo y memoria descriptiva; tales como: ubicación de las canteras y fuentes de agua; longitud y estado (transitabilidad) de los accesos; características de los agregados; usos; potencia; rendimiento; tratamiento; período y equipo de explotación; distancia media de transporte.

· La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, usos, tratamientos, tipo y periodo de explotación y demás informaciones que el CONSULTOR considere pertinente.
· EL CONSULTOR también deberá establecer el estado o posibles derechos de explotación teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para explotación de canteras.
· EL CONSULTOR deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para ser utilizadas en la preparación del concreto).

· EL CONSULTOR deberá evaluar la necesidad de mejorar y/o reforzar, de ser necesario, los puentes, badenes de paso para acceder a las canteras.

· EL CONSULTOR deberá establecer qué tipo de gestiones legales y técnicas está obligado a realizar el ejecutor de la obra para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el proyecto. Complementariamente EL CONSULTOR deberá estimar el tiempo y los costos asociados, tanto del trámite de obtención de estos permisos, como de la aplicación de las medidas asociadas a ella.

· EL CONSULTOR tendrá en cuenta el MANUAL PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO 
Aprobado por Resolución Ministerial Nº 305-2008-MTC/02 del 04 de Abril del año 2008
11.4.3
Depósitos de Material Excedente (DMEs):
EL CONSULTOR verificará que toda la información relacionada con la ubicación de los Depósitos de Material Excedente (DME), presentada en el Estudio de Factibilidad, será presentada en el Estudio Definitivo; en caso de de ser necesario, realizará los ajustes, modificaciones o cambios que correspondan.

EL CONSULTOR deberá identificar y presentar todos los lugares, a lo largo de la carretera, que podrán ser utilizados por las empresas encargadas del mantenimiento rutinario para la disposición del material de limpieza de derrumbes y deslizamientos durante la etapa de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de la carretera. En esta actividad se deberá tomar en consideración la necesidad futura de áreas para disposición de pequeños volúmenes de material (a ser ejecutadas manualmente por las empresas del mantenimiento rutinario) y de áreas para disposición de volúmenes mayores resultantes de los mantenimientos de emergencia.

Igualmente, deberá identificar todos los sitios que podrán ser utilizados para acomodar cualquier tipo y volumen de material excedente que se produzca, definiéndose los procedimientos generales técnicos y ambientales a ser adoptados.

11.4.4
Diseño del Pavimento
Con la información adicional y complementaria del Estudio de Suelos y Canteras, EL CONSULTOR, elaborará el diseño del afirmado:

· Estudiará y analizará la estructuración del afirmado (espesor ), en función de la capacidad de soporte del terreno de fundación, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.) de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 

· La Memoria Descriptiva del estudio debe contener la Memoria de Cálculo para determinar el espesor de afirmado.

· EL CONSULTOR con el conocimiento de las características de las canteras propuestas y de las características de los materiales diseñara el pavimento (afirmado) para un período de diseño de 10 años.

· Igualmente, evaluara la probable necesidad de estabilizar el afirmado en toda la longitud de la carretera. Para ello tendrá como referencia, en lo que corresponda, la Norma Técnica MTC-1109-2004

· El CONSULTOR se basará para el diseño del pavimento (afirmado), en el MANUAL PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO Aprobado por la Resolución Ministerial Nº 305-2008-MTC/02 del 04 de Abril del año 2008
11.5
Hidrología e Hidráulica
El Estudio de Hidrología e Hidráulica, deberá contener toda la información obtenida durante el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, debiendo complementarse, a nivel de Estudio Definitivo, en el desarrollo de los siguientes aspectos:

· EL CONSULTOR deberá realizar el levantamiento topográfico de la zona de ubicación de cada una de las obras de arte mayores y en base al mismo efectuar los diseños respectivos.

· Para el diseño de muros de contención en corte y relleno (de ser el caso), se tomará en consideración la naturaleza del área de cimentación (suelos, roca fracturada, roca fija, etc.), secciones, perfiles, niveles, determinando su trazado y elevación. Cada muro será diseñado con indicación de su cota de cimentación y coronación, preparando sus planos de detalle, tanto en sección transversal, longitudinal y planta. Las otras soluciones que propongan, también deberán contar con el estudio correspondiente.

· En los casos de reparación y/o construcción de alcantarillas, rehabilitación parcial o total de terraplenes, EL CONSULTOR deberá considerar muros de cabecera o cabezales en la entrada y salida, disipadores de energía a la entrada y salida para evitar la socavación, así mismo preparará planos y procedimientos detallados para la ejecución de éstas obras, de acuerdo al Manual y Guía Ambiental del Provías Descentralizado.

· EL CONSULTOR (para el caso del Puente); elaborará el diseño de todas las estructuras de acuerdo a las normas AASHTO y al material que se determine como apropiado. Los cálculos se efectuaran en sistema computarizado, cuya memoria de cálculo se adjuntara al estudio. Para los puentes y pontones deberá tener en cuenta el Manual de Diseño de Puentes, y establecer las características geométricas de acuerdo a la clasificación de la carretera.

· EL CONSULTOR (Para las obras de arte, de preferencia para el Puente); presentará los siguientes planos: ubicación; vista en planta y elevación (ubicación y descripción de los tipos de suelo estimado, niveles de agua máximo, mínimo y de socavación); detalles estructurales de la sub estructura (encofrados, armadura de estribos, capacidad de carga, presión transmitida al terreno); detalles estructurales de la superestructura (encofrados, armadura de vigas y losa); obras de protección. Para el caso de puentes, pontones y badenes propuestos, EL CONSULTOR presentará la información topográfica del área de ubicación de la estructura.

· Se tendrá en cuenta el Capítulo 4: Hidrología y drenaje del MANUAL PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO Aprobado por la resolución Ministerial Nº 305-2008-MTC/02 del 04 de Abril del año 2008.
11.6
Estudio de Geología y Geotecnia
El Estudio de Geología y Geotecnia deberá contener toda la información obtenida durante el Estudio de Factibilidad, debiendo complementarse, a nivel de Estudio Definitivo, en los siguientes aspectos:

· EL CONSULTOR deberá validar y complementar, de ser el caso, la información obtenida en el Estudio de factibilidad respecto a los taludes potencialmente inestables.
· En caso existan sitios críticos de inestabilidad de taludes, EL CONSULTOR deberá preparar un diseño para reparación o reconstrucción de las obras necesarias con el fin de asegurar la transitabilidad. Esta actividad se realizará teniendo en cuenta el Manual para el Diseño de Caminos Pavimentados y No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito y el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito y según las condiciones del clima, aguas subterráneas, vientos y características del suelo de la zona de estudio.

· EL CONSULTOR determinará las zonas donde se requieran soluciones más sencillas para estabilización tales como re vegetación de los taludes, siendo ésta una solución factible o también la construcción de terrazas y zanjas de coronación. En estos casos se determinará las zonas, cantidades, los procedimientos y especificaciones de acuerdo al Manual de Reforestación de Provias Descentralizado.

· En los casos de construcción de muros de contención, se tomarán en cuenta las características del subsuelo, la evaluación de los empujes y el diseño propio de los mismos, debe adjuntar los cálculos respectivos.

· Donde se presente socavación de la plataforma, inestabilidad de los taludes y/o fallas, se realizarán los levantamientos topográficos complementarios, con los detalles necesarios. El levantamiento cubrirá como mínimo 1.5 veces el área comprometida, para que el especialista DEL CONSULTOR estudie y diseñe las alternativas de solución correspondiente.

· EL CONSULTOR presentara los siguientes planos: ubicación; vista general en planta y elevación, secciones transversales, detalles, etc. de la solución de ingeniería planteada

· Ademas se tendrá en cuenta el Capítulo 5: Geología, suelos y pavimentos, del MANUAL PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS PAVIMENTADS Y NO PAVIMENTADAS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO Aprobado por la Resolución Ministerial Nº 305-2008-MTC/02 Del 04 de abril del año 2008.
11.7   IMPACTO AMBIENTAL: 

Se tendrá en cuenta para su desarrollo el MANUAL PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO Aprobado por la Resolución Ministerial Nº 305-2008-MTC/02 Del 04 de abril del año 2008. 

11.8   SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
EL CONSULTOR deberá proyectar la señalización tomando en cuenta el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (aprobado con Resolución Ministerial N° 210-2000-MTC/15.02, de fecha 03-05-2000).

EL CONSULTOR efectuará el estudio y diseño de la señalización bajo el criterio de brindar a los usuarios de la carretera adecuados estándares de seguridad vial; para ello, básicamente los puntos negros o peligrosos de la vía contarán con las señales y/o avisos adecuados, y en general, con señales informáticas que permitan ubicar los principales lugares y progresivas.

EL CONSULTOR presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; así mismo, presentará los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas.

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la carretera y la superficie de rodadura, de manera que las señales tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad del tránsito. EL CONSULTOR deberá proponer la señalización de protección ambiental correspondiente, a fin de contribuir a la protección del entorno ambiental de la carretera.

EL CONSULTOR propondrá el plan de señalización y procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de obra en función al cronograma de obra, incluyendo los requerimientos de comunicación, para alertar a los usuarios de la vía sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

En los sectores que representen riesgos o inseguridad vial para los usuarios, se proyectará y diseñará la señalización de acuerdo a la normativa vigente.

11.9
Metrados, Especificaciones Técnicas, Análisis  de  Precios Unitarios, Presupuesto y Programa de Ejecución:

EL CONSULTOR deberá calcular los metrados, por partidas, para cada actividad considerada en el Presupuesto de la Obra, sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas. Deberá adjuntar los sustentos respectivos; es decir las planillas de metrados por cada partida; gráficos, croquis, esquemas, etc. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deberán ser precisos y estar dentro del rango razonable respecto a los metrados reales de obra. Los Metrados se harán tomando en cuenta el Reglamento de Metrados; es decir considerando, Descripción de la Partida, Unidad de Medida, Forma de Medición y forma de pago. 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas por EL CONSULTOR, teniendo en cuenta el Manual de Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Transito (EG - CBT 2005) del MTC, aprobado por R.D. No. 026-2006-MTC/14 del 30-05-06.

Se deberán elaborar Especificaciones Especiales cuando los trabajos a realizar no estén comprendidos en las especificaciones y normas generales o cuando las características del proyecto requieran su modificación. Las Especificaciones que se elaboren para el control de calidad deben incluir los parámetros que se deben cumplir en: granulometría, rango de plasticidad, grado de compactación y otros.

Los análisis de precios unitarios que se elaboren deberán incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra, según se establece en las Normas del MTC.

EL CONSULTOR deberá presentar el calendario valorizado de ejecución de obra, el calendario PERT-CPM y GANTT, considerando las restricciones que puedan existir para su normal ejecución, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas de ser el caso, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. En el análisis de Gastos Generales considerar, Gastos Fijos y Variables, adjuntando los cálculos respectivos.

Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los pagos. Cronograma o calendario de adquisición de materiales

En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de movilización e instalación de campamentos y equipos en obra por el Contratista, y en la producción de materiales (afirmados y agregados) para la obra.

11.10 Planos:
Se elaborarán los planos de planta a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje de la vía 1:2000 y la Escala vertical 1:200.

Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200 u otra escala adecuada. Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u otra adecuada, en planta, con los cortes respectivos y detalles a las escalas convenientes.  

El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario EL CONSULTOR. Ubicación de BMs cada 500 m, en puntos inamovibles, fácilmente identificables, con los datos para su ubicación, los BMs deberán figurar en planos de planta y perfiles
Plano de localización y plano de ubicación a escalas adecuadas

CROQUIS O PLANO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO, ADJUNTANDO UN CUADRO CON LAS VÍAS DE ACCESO, LONGITUD DE CADA TRAMO Y TIEMPO DE SU RECORRIDO DE CADA TRAMO

12.0   INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
EL CONSULTOR deberá verificar la compatibilidad del Estudio a nivel de Expediente Técnico Definitivo y el Estudio de Pre Inversión a nivel de FACTIBILIDAD en lo concerniente a la VIABILIDAD

Habrá coherencia en el proyecto (Factibilidad y Expediente Técnico), en cuanto a los siguientes aspectos: Objetivo del proyecto; monto de inversión; metas; metrados; metas físicas; plazo de ejecución; componentes y Localización geográfica y/o área de influencia.

De existir un monto mayor, entre el 10 y 30% del monto de inversión, respecto al consignado en el estudio de Pre Inversión (factibilidad); EL CONSULTOR, deberá reformular dicho estudio para lograr la verificación de la viabilidad del proyecto, tal como lo dispone el artículo N°23 de la Directiva N° 001-2009-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

13.0
INFORMES A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO:

El Expediente Técnico Definitivo se inicia una vez aprobada la Pre Inversión (para este caso con la FACTIBILIDAD Viable, con informe técnico del área correspondiente y del órgano resolutivo).

EL CONSULTOR deberá entregar los siguientes Informes dentro de los plazos indicados a continuación. 

13.01
INFORME N° 1: INFORME PRELIMINAR
Será presentado a los Cuarenta (40), días calendarios de iniciado el servicio (con la firma del contrato y/o la entrega de terreno); en avance porcentual significara un 20% del total del expediente técnico y comprenderá los siguientes aspectos:

· Informe de Ingeniería:
· Informe de inspección de campo, el que deberá ser realizado y consolidado por todos los Especialistas presentados en su propuesta con la que obtuvo la Buena Pro

· Inventario Vial, consistente en: descripción detallada de la carretera e inventario de los puntos críticos, con indicación de las progresivas de ubicación, alternativas de solución a los puntos críticos referidos, indicación de distancia y características topográficas generales y características de la vía existente.

· Inventario y Evaluación de las Obras de Arte y Drenaje Existentes.

· Avance de los Levantamientos Topográficos.
· Avance del Estudio Hidrológico.

· Avance del Diseño Vial.

· Avance del Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua.

· Avance Análisis de Estabilidad de Taludes.

· Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas.

· Informe Ambiental:
· Según lo indicado en los Términos de Referencia, comprenderá los siguientes  aspectos:

· Ficha para la categorización Socio-Ambiental del proyecto.

· Introducción (Antecedentes y Objetivos).
· Marco Legal (Normatividad General y Específica).

· Descripción del proyecto (Generalidades, Descripción de la ruta, Área de Influencia del Proyecto).

· Convocatoria a las Consultas Públicas Generales.

· Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista.

· Adjuntar el expediente de Evaluación Arqueológica desarrollada en el estudio de FACTIBILIDAD; y el CIRA (Avance de la Gestión)

13.02 INFORME N° 2: AVANCES DEL ESTUDIO
Será presentado a los Ochenta (80) días calendarios del inicio de los servicios; o a los Treinta (30) días calendarios de recibida la conformidad u observación al Informe N° 1. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe N° 1 deberán ser adjuntadas por EL CONSULTOR en Informe N° 2. En avance porcentual significara un 40% del total del expediente técnico
Comprenderá los siguientes estudios:

· Informe de Ingeniería:
· Levantamientos Topográficos concluidos

· Avance del Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Diseño del Pavimento (afirmado)
· Avance del Diseño Geométrico Final de la Vías. Avance de Planos de Planta, Perfil y Secciones Transversales de la carretera.

· Estudio de Tráfico, Informe Final.
· Avance del Estudio de Hidrología y Drenaje.

· Avance de Estudio de Geología y Geotecnia, Final

· Avance del Estudio de Señalización y Seguridad Vial.

· Avance de los Metrados, análisis de precios unitarios.

· Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas

· Informe Ambiental:
Complementando con lo considerado en el Estudio de Factibilidad; comprenderá los siguientes aspectos; Avances de: 

· Descripción de Proyecto( Descripción Técnica)
· Línea de base Ambiental (Ámbito Físico, Biológico y de Interés Humano)
· Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales (Metodología, Identificación, Evaluación y Descripción de los Principales Impactos Ambientales)
· Áreas Naturales: Determinación de la Incidencia del Proyecto sobre las Áreas Naturales Protegidas por el Estado
· Identificación y Evaluación de Pasivos ambientales
· Desarrollo del Plan de Compensación Reasentamiento Involuntario ( de ser aplicable al caso)
· Ubicación Final de Canteras y Fuentes de Agua

· Ubicación del Campamento y Talleres de Maquinarias.

· Ubicación Final de los Depósitos de Material Excedente de Corte.

· Plan de Manejo Ambiental. Final. (Generalidades; Estrategia; Instrumentos de la Estrategia).

· Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista.
13.03
INFORME N° 3: AVANCE DEL ESTUDIO
Será presentado a los Ciento Veinte (120) días calendarios del inicio de los servicios, o a los Treinta (30) días calendarios de recibida la conformidad u observación al Informe N° 2. Las observaciones y/o correcciones hechas al Informe N° 2, serán incorporadas por EL CONSULTOR en la presentación del Informe N° 3. En avance porcentual significara un 70% del total del expediente técnico
El Informe N° 3 comprenderá los siguientes estudios:

· Informe de Ingeniería:
· Diseño Geométrico Final de la Vía en su totalidad
· Estudio de Tráfico, Informe Final.
· Estudios Finales de: Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Avance del Diseño del Pavimento (Afirmado). 

· Estudio Final de Hidrología y Drenaje.
· Estudio Final de Geología y Geotecnia.
· Avance de Señalización y Seguridad Vial.

· Metrados, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Gastos Generales, Costos Fijos, Costos Variables, Presupuesto de obra 

· Fórmulas Polinómicas, Programación de Obra, Cronogramas de Desembolsos, Utilización de Maquinarias y Materiales.

· Planos
· Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas

· Informe Ambiental (Incluye el CIRA):
Avances de.

· Plan de Manejo Ambiental (Generalidades, Estrategia, Instrumentos de la Estrategia).

· Costos Medioambientales (Incluye expediente de Evaluación Arqueológica)
· Contendido de los Informes 1 y 2 debidamente revisados, con la consistencia debida.

· Resultado de las Consultas Públicas Específicas.

· Plan de Manejo Ambiental (generalidades, estrategia, instrumentos de la estrategia).
· Resultados del plan de compensación y reasentamiento involuntario (de ser el caso)

· Conclusiones y recomendaciones

· Bibliografía y Anexos.

· Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista.

13.04
INFORME N° 4: Borrador final del Expedeinte tecncico
Será presentado a los Ciento Sesenta (160) días calendarios del inicio de los servicios, o a los Treinta (30) días calendarios de recibida la conformidad u observación al Informe N° 3. Las observaciones y/o correcciones hechas al Informe N° 3, serán incorporadas por EL CONSULTOR en la presentación del Informe N° 4. En avance porcentual significara un 100% del total del expediente técnico
El Informe N° 4 comprenderá los siguientes estudios:

· Informe de Ingeniería:
· Diseño Geométrico Final de la Vía en su totalidad
· Estudio de Tráfico, Informe Final.
· Estudios Finales de: Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y del Diseño del Pavimento (Afirmado). 

· Estudio Final de Hidrología y Drenaje.
· Estudio Final de Geología y Geotecnia.
· Estudio Final de Señalización y Seguridad Vial.

· Metrados, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Gastos Generales, Costos Fijos, Costos Variables, Presupuesto de obra 

· Fórmulas Polinómicas, Programación de Obra, Cronogramas de Desembolsos, Utilización de Maquinarias y Materiales.

· Planos
· Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas

· Informe Ambiental (Incluye el CIRA):
· Plan de Manejo Ambiental (Generalidades, Estrategia, Instrumentos de la Estrategia).

· Costos Medioambientales (Incluye expediente de Evaluación Arqueológica)
· Contendido de los Informes 1, 2 y 3 debidamente revisados, con la consistencia debida.

· Resultado de las Consultas Públicas Específicas.

· Plan de Manejo Ambiental (generalidades, estrategia, instrumentos de la estrategia).
· Resultados del plan de compensación y reasentamiento involuntario (de ser el caso)

· Conclusiones y recomendaciones

· Bibliografía y Anexos.

· Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista.

· Adjuntar el expediente de Evaluación Arqueológica desarrollada en el estudio de FACTIBILIDAD; y el CIRA (Documentación de gestión concluida)

13.05
INFORME N°5: INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDEINTE TECNICO EDITADO)

Se presentará dentro de los Veinte (20) días calendarios de aprobado el Informe N° 4: Borrador del Estudio Definitivo, por la ENTIDAD CONTRATANTE y EL GOBIERNO REGIONAL de CAJAMARCA; que dará la conformidad a los Informes. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Borrador del Exp. Técnico, deberán ser consideradas por EL CONSULTOR en la presentación del Informe Final.

Los planos originales y las copias deberán ser presentados en tamaño 80 cm x 60 cm., deberán estar ordenados en porta planos, de manera que permitan su fácil manipulación. Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Jefe de Proyecto y del Ingeniero Vial.

Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, asimismo mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto; cada Especialista visará, en señal de conformidad, los documentos de su especialidad.

En la Memoria Descriptiva se incluirá una relación de todos los profesionales responsables de cada actividad del proyecto, esta relación mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma.

El Informe Final será presentado en ORIGINAL y dos COPIAS. Además, EL CONSULTOR deberá entregar el o los CDs con los contenidos totales de los estudios definitivos del Expediente Técnico; en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente los contenidos.

Respecto a los Planos de Diseño serán presentados en "CD" en archivos de formato CAD o Microestation o Autocad.

Los presupuestos en S10 con extensión S2K

EL CONSULTOR deberá entregar un álbum fotográfico y un video que muestre el estado actual de la carretera.

EL CONSULTOR deberá entregar un álbum fotográfico y un video que muestre el estado actual de la carretera.

PARA EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LOS PLAZOS ENTRE UN INFORME Y OTRO, ES PRECISO QUE EXISTA UNA EFICIENTE COORDINACION ENTRE CONSULTOR, SUPERVISOR DEL ESTUDIO Y COORDINADOR ASIGANDO POR EL GOBIERNO REGIONAL
El INFORME FINAL estará constituido por los siguientes volúmenes:

VOLUMEN N° 1: Resumen Ejecutivo

VOLUMEN N° 2: Estudio de Ingeniería (Expediente Técnico Definitivo)
· Memoria Descriptiva: Con la descripción detallada del camino, ubicación, accesos más importantes. Ficha de Inventario Vial y la relación de todos los defectos del camino, indicando claramente las progresivas en las que se encuentran y las soluciones técnicas adoptadas y que han servido para establecer la lista de cantidades;

· Plano general del proyecto y secciones típicas.
· Plano Clave.
· Estudio de Tráfico.
· Estudio de Topografía, Trazo y Diseños Geométricos.
· Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Diseño de Pavimentos.

· Estudio de Estabilidad de Taludes.
· Estudio de Hidrología y Drenaje.
· Diseño y relación de Obras de Arte y Drenaje, adjuntando memoria de cálculo del diseño.

· Estudio de Señalización y Seguridad Vial.
· Metrados: serán detallados por cada partida específica del Presupuesto Base, deberán adjuntar los cálculos de metrados sustentados con diagramas, secciones o croquis y lista de cantidades.

· Especificaciones Técnicas y Ambientales;
· Análisis de Precios Unitarios: bases para el cálculo, análisis de costos unitarios directos por partidas, análisis de costos indirectos (Gastos Generales fijos y variables, Utilidad);

· Presupuesto Base de Obra;
· Calendario de Avance de Obra Valorizado, Programación PERT - CPM, Calendario de Utilización de Equipo y Materiales; calendario de Desembolsos.

· Requerimientos de Mano de Obra, Materiales y Equipos.
· Conclusiones.
· Recomendaciones.
VOLUMEN N° 3: PLANOS
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga ordenados, permitiendo su fácil manipulación.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe del Proyecto e Ingeniero Vial o especialista.

La relación de planos, sin ser limitativa, será la siguiente:

· índice de planos.
· Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados que atraviesa la vía y proyectos más importantes dentro del área de influencia del estudio.
· Plano de localización
· Plano o croquis de acceso a la zona del proyecto; incluir un cuadro indicando las rutas, tipo de vía, su estado actual y los tiempos promedio de su recorrido
· Plano clave a escala 1/5000, indicando los centros poblados, ubicación de las obras de arte, vías o medio de comunicación, canteras, DME, patio de maquinas (botaderos) que existan dentro del área, puntos de agua y  otra información que se estime necesaria.

· Plano de secciones tipo a escala 1/50 horizontal y 1:5 vertical, indicando todas las dimensiones y demás características de las obras incluidas en la sección transversal del camino como: espesor del pavimento, bermas, cunetas, drenes, inclinación de taludes, zanjas de coronación o pie de talud, ancho derecho de vía, etc.
· Planos de planta y perfil a escalas 1:2000 H y 1:200 V, por cada Kilometro a  y con la nomenclatura requerida en el Manual para el Diseño de Caminos Pavimentados y No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. En los planos de planta y perfil se indicarán las referencias de los Pls, ubicación de alcantarillas (incluyendo cotas y pendientes), muros, zanjas de coronación y drenaje y otras obras complementarias importantes, BMs.
· Planos de cada una de las obras de arte con sus diseños y detalles a las escalas adecuadas
VOLUMEN Nº 4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACION 

ARQUEOLOGICA.
Conteniendo todo lo contemplado en los TDR del Estudio de Evaluación Ambiental y Arqueológica; y Complementando con los estudios realizados en la etapa de Factibilidad

14.0   SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍÁ 

EXPEDIENTE TECNIC0:
LA SUPERVISIÒN DEL ESTUDIO ESTARÀ A CARGO DE UN SUPERVISOR EXTERNO; EL MISMO QUE COORDINARÀ CON EL EVALUADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES Y RESPECTIVA APROBACION  DE LOS INFORMS CORRESPONDIENTES.

EL CONSULTOR deberá presentar en su Propuesta Técnica un cronograma de actividades, lo que servirá para que, el GOBIERNO REGIONAL Y ALAC, supervisen el desarrollo del estudio y su cumplimiento del mismo.

De acuerdo a los compromisos contractuales, EL CONSULTOR y LA ENTIDAD fijaran la fecha de inicio del servicio para hacer el seguimiento adecuado y coordinado.
Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se mantendrán las reuniones de trabajo que sean necesarias entre los CONSULTORES y personal del GOBIERNO REGIONAL Y ALAC  que supervisará la elaboración del Estudio, a fin de aclarar cualquier dificultad que pueda presentarse en su ejecución.

Las aprobaciones se darán de acuerdo a las presentaciones, revisiones y conformidades que se dé a los informes presentados
15.0   REVISIÓN DE LOS INFORMES:
El GOBIERNO REGIONAL que revisará y dará la conformidad a los Informes, revisará los mismos, dentro de los Cinco (05) días efectivos siguientes a la recepción de los mismos y comunicará al Consultor, de ser el caso, sus observaciones. Pasado dicho plazo EL CONSULTOR entenderá que su informe no tiene observaciones. EL CONSULTOR tendrá Diez (10) días naturales, contados a partir de la recepción de la comunicación, para subsanar o aclarar las observaciones.

En el caso de la revisión de los Informes N° 2,3 y 4, el plazo máximo para que la Entidad formule y comunique sus observaciones será de Quince (15) días efectivos

La demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado estará sujeta a la multa indicada en el Contrato.

La presentación de los informes parciales y final es obligatoria, por ningún motivo o justificación se aceptará que el Consultor presente un informe de la siguiente etapa de ejecución del estudio sin antes haber presentado el anterior, las moras e incumplimiento injustificado de los plazos de presentación de los informes está sujeto a la aplicación de las penalidades/multas que se especifican en las Bases y el Contrato.  

Para la aplicación de penalidades por mora en la presentación de los Informes Preliminar y el Borrador Final de Exp. Técnico; las respectivas incidencias sobre el monto total del Contrato, serán las siguientes:

· Informe N° 1 – Preliminar
: 40/180

· Informe N° 2 – Avance

: 40/180

· Informe N° 3 – Avance

: 40/180

· Informe N° 5 – Borrador
: 40/180

Los tiempos de revisión y levantamiento de observaciones no son causales de modificación del plazo contractual.

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de dicha Entidad

16.0   RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:
EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnico-legal total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio. La revisión de los documentos y planos por parte del GOBIERNO REGIONAL que revisará y dará la conformidad a los Informes, durante la elaboración del Estudio, no eximirá al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

EL CONSULTOR será responsable por la precisión de los metrados del estudio, los cuales deberán estar dentro de un rango razonable, en relación a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de + 5% de los metrados reales.

EL CONSULTOR ESTÀ OBLIGADO A GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO DEL SERVICIO CONTRATADO Y TIENE RESPONSABILIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA EN CASO SE GENEREN ADICIONALES DE OBRA COMO CONSECUENCIA  DE ERRORES, OMISIONES O DEFECTOS IMPUTABLES AL CONSULTOR

Es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (05) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

Así mismo, es compromiso DEL CONSULTOR, actualizar el Presupuesto Referencial del Proyecto, a solicitud del GOBIERNO REGIONAL, hasta que el Estudio se licite y se otorgue la Buena Pro para su ejecución.

SEGÚN SEA EL CASO, EN QUE EL EXPEDIENTE TENGA QUE SER DERIVADO PARA OPINION Y O APROBACION DELS ECTOR CORREPONDIENTE; EL TIEMPO QUE DEMANDE ESTE TRAMITE NO REPERCUTIRA EN LOS PLAZOS PREVISTOS PARA CADA INFORME 

17.0 FORMA DE PAGO AL CONSULTOR:
Los pagos por los Servicios que brinde EL CONSULTOR serán cancelados de la siguiente manera:

· A la aprobación del INFORME N° 1:

20 % del monto total del contrato

· A la aprobación del INFORME N° 2:

20 % del monto total del contrato

· A la aprobación del INFORME N0 3:

20 % del monto total del contrato
· A la aprobación del INFORME N° 4:

20 % del monto total del contrato

· A la aprobación del INFORME N° 5:

15 % del monto total del contrato

· A la Aprobación vía Resolutiva del EXP. TEC:
5 % del monto del contrato

18.0 PERFIL DEL CONSULTOR Y RECURSOS MÍNIMOS A NIVEL DE 

        EXPEDIENTE   TECNICO:
18.1 PERFIL DEL CONSULTOR
EL CONSULTOR (Persona Natural o Jurídica), que reúna los requisitos de antigüedad y experiencia en actividades de consultoría y de estudios en general (experiencia general) y en estudios específicos de ingeniería de carreteras (experiencia específica), según lo requerido en las bases.

Experiencia General: Para obtener el más alto puntaje, debe acreditar contratos, de consultoría en general, por un monto igual o superior a 3 veces el VALOR REFERENCIAL.

Experiencia Específica: Para obtener el más alto puntaje, debe acreditar contratos, de estudios definitivos de ingeniería de carreteras, por un monto igual o superior a 2 veces el VALOR REFERENCIAL.

18.2 Recursos mínimos de Personal Profesional:
El personal profesional mínimo requerido será el siguiente:

a) Personal Profesional

	N°
	ESPECIALISTA
	PERFIL                                          1

	1
	Jefe del Estudio (a tiempo completo durante la elaboración de los estudios)
	Ingeniero Civil, Especializado en estudios de carreteras, con experiencia en estudios definitivos.

08 años de experiencia a partir de su colegiatura.

Haberse desempeñado como Jefe de Estudio en no menos de dos (02) estudios similares

	1
	Especialista en Topografía, Tráfico, Trazo y Diseño Vial.
	Ingeniero Civil, Especializado en topografía, Trazo y Diseño Vial.

08 años de experiencia a partir de su colegiatura.

Haberse desempeñado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de dos (02) estudios similares

	1
	Especialista en Diseño de Puentes
	Ingeniero Civil, Especializado en diseño de puentesl.

08 años de experiencia a partir de su colegiatura.

Haberse desempeñado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de dos (02) estudios similares

	1
	Especialista en Suelos y Pavimentos (afirmado)
	Ingeniero Civil, Especializado en Suelos y Pavimentosl.

05 años de experiencia a partir de su colegiatura.

Haberse desempeñado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de dos (02) estudios similares

	
	
	

	1
	Especialista en Hidrología, Hidráulica  y Drenaje.
	Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola.

Con experiencia en estudios Hidrologicos e Hidraulicos de proyectos viales.

05 años de experiencia a partir de su colegiatura.

Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar


	1
	Especialista en Geología y Geotecnia.
	Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo.

Con experiencia en estudios Geologicos y de Geotecnia de proyectos viales.

05 años de experiencia a partir de su colegiatura.

Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar

	1
	Especialista en Evaluaciones  Impacto Ambiental
	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental.

Con experiencia en Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos viales.

05 años de experiencia a partir de su colegiatura.

Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de dos (02) estudios similares

	1
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.
	Ingeniero Civil, Especializado en Metrados y Costos Unitarios de obras Viales.

05 años de experiencia a partir de su colegiatura.

Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar


18.3
Recursos Operacionales:

· Equipos de Ingeniería (Teodolito, Nivel, Eclímetro, Winchas, etc.)

· Equipos de Laboratorio (Suelos y Pavimentos)

· Equipos de Informática (PC, Lap Top, Impresora, Plotter)

· Oficinas en la zona del estudio

· Mobiliario de Oficina (escritorios, mesas de trabajo, fotocopiadora, anilladora, espiraladora, cizalla)

· Equipos de comunicaciones (teléfonos fijos, celulares, RPM, RPC)

· Vehículos y otros
18.04
Recursos Humanos:
· Para la prestación de los servicios correspondientes en la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería, EL CONSULTOR utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios; salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas (enfermedad, incapacidad, accidente, muerte, etc.) y en un máximo de tres (3). 

· En estos casos, EL CONSULTOR deberá informar a la entidad contratante y al GOBIERNO REGIONAL, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación de dicho cambio.

· El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
1.0 BASE DOCUMENTARÍA:
EL CONSULTOR elaborará la Evaluación Ambiental, tomando como base la siguiente documentación: Manuales y Guías elaborados por PROVIAS DESCENTRALIZADO:

· Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito (EG-CBT 2005).

· Marco Conceptual para el Manejo Socio Ambiental del Programa de Transporte Rural Descentralizado.

· Manual Ambiental para la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales y de Herradura.

· Manual de Concientización Ambiental para la Rehabilitación y el Mantenimiento de Caminos Rurales.

· Manual de Reforestación para la Protección de los Márgenes y Zonas Aledañas a los Caminos Rurales.

2.0 ALCANCES:
La Evaluación Ambiental deberá concentrarse en la mitigación de posibles impactos de la obra, a la vez que deberá identificar y dar solución a pasivos existentes a lo largo de la vía a mejorar; para ello EL CONSULTOR elaborará:

· En los casos en que la entidad no haya determinado la categoría de estudio de impacto ambiental aplicable, en base a la inspección en campo, EL CONSULTOR deberá realizar dicha categorización del proyecto de acuerdo al riesgo socio-ambiental, en función al "Tipo de Proyecto" y el nivel de "Sensibilidad del Medio" mediante la aplicación de la "Ficha de Categorización Socio-Ambiental", anexo 1 de los presentes términos de referencia.
· De acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada, se requerirá, según sea el caso, uno de los siguientes estudios ambientales que EL CONSULTOR deberá desarrollar:
· Declaración de Impacto Ambiental.

· Estudio de Impacto Ambiental Semi-Detallado 

· Estudio de Impacto Ambiental Detallado

· Los contenidos  mínimos de cada  uno de  ellos se detallan  en  los anexos 2,  3 y 4, respectivamente.

· La categoría de Estudio de Impacto Ambiental será previamente determinada por la Entidad, la misma que podrá ser cualquiera de las indicadas en el párrafo anterior.

3.0 ÁREAS DE ESTUDIO:
La vía, cuya viabilidad obtenida en el estudio de pre inversión plantea el mejoramiento de la vía a nivel de afirmado con tratamiento superficial, señalización y de obras de arte y drenaje.

La evaluación de impactos ambientales deberá centrarse en el Área de Influencia Directa (AID) a lo largo de la carretera, donde se deberán incluir: los centros de concentración poblacional existentes; el derecho de vía; y las áreas necesarias para implantación de campamentos, patios de máquinas, canteras, depósitos de material excedente, fuentes de agua, etc.

En los casos que la vía se ubique cerca de áreas ecológicamente frágiles, áreas comprometidas con el patrimonio cultural de la Nación, áreas naturales protegidas por el Estado y centros poblados, el AID deberá ampliarse con el objetivo de posibilitar la evaluación de los impactos de las obras y de la operación de las vías en estas áreas.

El resto del área donde los efectos son indirectos y de menor intensidad, constituye el área de influencia indirecta (equivalente al área de influencia directa del transporte; es decir, que incluye el área donde se genera el 90% del tráfico, según origen y destino).

4.0 LÍNEA DE BASE AMBIENTAL:
Deberán ser caracterizados los aspectos físicos, bióticos y de interés humano en los ecosistemas del Área de Influencia cruzados por la carretera existente, potenciales afectaciones a propiedades de terceros y su entorno socio económico. Deberán ser demarcados los ecosistemas frágiles y/o protegidos ubicados en la proximidad del camino. Se identificarán los ríos cortados por la vía y los usos principales del agua. Asimismo, se identificarán las fuentes de agua (manantiales, pozos, ojos de agua) y canales de riego existentes dentro del derecho de vía, para la adopción de las medidas de protección y mejoramiento necesarias.

Deberá ser caracterizado el uso y ocupación del suelo; una breve caracterización socioeconómica del área de influencia. Se identificará la existencia o no de áreas naturales protegidas por el Estado, recursos culturales y recursos eco-turísticos en la proximidad del camino.

5.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Se deberán identificar los pasivos ambientales en el tramo existente (drenaje subterráneo, erosión hídrica, desestabilización de taludes adyacentes, anegamientos, inestabilidad, afectación de canales de regadío o bocatomas, de acueductos rurales, etc., identificados en la vía), planteándose sus posibles soluciones.

Para cada pasivo ambiental identificado se deberá elaborar una Hoja de Campo que deberá contener lo siguiente:

· Nombre del tramo.
· Fecha de la Inspección.
· Progresiva del camino.
· Descripción del problema.
· Causas del problema.
· Solución planteada.
· Recomendaciones.
· Costos.
· Fotografías.
Se deberá identificar también, aquellos pasivos que son causados por prácticas o actividades de las mismas comunidades o por los usuarios de los caminos, tales como deforestación de laderas y cultivo en zonas inestables inmediatas a los caminos, utilización de los drenajes y de la plataforma para sistemas de riego, disposición de residuos agrícolas en cunetas y drenaje, extracción de materiales en laderas y cruces de corrientes, sobrecarga de camiones, falta a las normas mínimas de seguridad vial por transportistas de pasajeros y carga, invasión de áreas de la plataforma para otras ocupaciones, etc.

Deberán ser identificados, evaluados y descritos, de acuerdo a la metodología empleada, los impactos positivos y negativos del proceso de rehabilitación del proyecto. En caso la vía cruce o involucre áreas naturales protegidas EL CONSULTOR deberá contactarse con el INRENA para las consultas pertinentes y realizar un informe complementario, con el objeto de cumplir con las exigencias de dichos organismos gubernamentales. Deberán ser identificados los poblados que sean cruzados por la vía y caracterizados los puntos críticos de seguridad vial.

6.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA):
Deberá presentarse un Plan de Manejo Ambiental (PMA) consistente y acorde a la realidad del proyecto, planteándose Programas con medidas de prevención, control y de mitigación de los pasivos ambientales existentes y a los impactos negativos que podrían resultar de las actividades a realizar en la ejecución del proyecto.

Estas medidas se deberán presentar al detalle que permita su ejecución, además del cronograma previsto (compatible con el cronograma de las obras), los costos determinados para inclusión en el presupuesto del proyecto y los órganos y/o entidades responsables de su implementación. Las medidas específicas de control ambiental deberán ser incluidas en el diseño final de ingeniería y los costos incorporados al presupuesto del proyecto, las especificaciones técnicas ambientales serán detalladas, las que integrarán los pliegos de licitación y el contrato de ejecución de las obras.

De acuerdo al Programa planteado en el PMA, deberá describirse las especificaciones técnicas de los mismos, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito (EG - CBT 2005) del MTC aprobado por R.D. No. 026-2006-MTC/14 del 30-05-06.

ANEXOS
ANEXO N° 1

Formato Ficha de Categorización Socio-Ambiental FCSA
Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos
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Objetivo del Proyecto:
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3. Clasificacion del Proyecto en Funcion de la Sensibilidad del Medi

Alto (A) Moderado (B) Bajo (C)

1 Presencia de Areas Bajo Regimen | O Areas de Amortiguamiento O Areas antropicamente intervenidas
de Proteccion (Mapa Zonificacion "buffer” de un Area Protegida | fuera de zonas declaradas como
ecologica de INRENA) {Mapa de zonificacion ecolégica parque nacional o de

Q Alto indice de biodiversidad (L. de INRENA) amortiguamiento (Mapa de
Holdridge, 1978) 1 Moderado-alto indice de zonificacion ecologica INRENA)

U Alte grado de Amenaza (CITES, biodiversidad (L. Holdridge, 1978) [QBajo-Moderado grado de
Mapa de accesibilidad del CIAT) U Moderado-alto grado de amenaza | biodiversidad (L. Holdridge, 1978)

U Alto grado endemismo (CITES) (CITES, accesibilidad, CIAT) 1Bajo-Moderado grado de amenaza

U Alto riesgo de degradacion U Moderado-alto grado de (CITES, accesibilidad, CIAT)
ambiental (deforestacion, caza) endemismo (CITES) dBajo-Moderado grado de endemismo

U Zona montafiosa con relieve U Presencia significativa de areas (CITES) -
accidentado (> 35% pendiente), forestales (Bajo peligro de degradacion
cuando se tiene previsto la U Moderado peligro de degradacion | ambiental (deforestacion, caza, etc.)
construccion o ampliacion de la via ambiental (deforestacion, caza) [dTerrenos ondulados a planos (<15%

Q) Presencia de ecosistemas criticos | [ Terrenos ondulados (15 a 35% de pendiente), cuando se tiene
(Bosques primarios, Humedales, pendiente) cuando se tiene previsto la construccién de nuevas o
manglares, entre otros) INRENA previsto la construccién de su ampliacion.

Q Area reconocida como territorio nuevas vias o ampliacion LU Areas con bajo riesgo de potenciales
Indigena o poblacién vulnerable U Zonas con bajo nivel de conflicto desastres naturales (Inundaciones,

U Zonas con alto riesgo de conflictos social Huaycos, incendios, sismos, entre
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4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoria de un Proyecto |

{ Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-ambiental.
Los efectos pueden ser de caracter irreversibles.
Generalmente se trata de obras donde se activa

Matriz 2

Sensibilidad del Medio

Moderada

alguna de las Politicas de Salvaguarda.
Tipo de
0O Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio- Proyecto
ambiental. El area de influencia presenta grados de
menor sensibilidad y las obras no son de mayor Tipo|l
envergadura. Los impactos son facilimente Tipo i
identificables y mitigables. —=
Tipo HI

Nivel 3

O Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-ambiental.
El area de influencia es poco sensible y las obras
que se tiene previsto desarrollar son de baja
magnitud

| 5. Requerimiento de Estudios
Nivel 1: Requiere de un EIAd

Nivel 2: Requiere de un ElAsd

Nivel 3: Requiere de una DIA

6. Requerimiento de Estudios Complementarios.

1. Plan de Reasentamiento Involuntarios

2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Fisico

3. Plan de Pueblos Indigenas

4. Otros:

7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales

X+XX

8. Observaciones
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ANEXO N° 2
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
1. INTRODUCCIÓN
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se establece para los proyectos que han sido clasificados como de bajo riesgo socio-ambiental (Nivel 3), de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PTRD. Su bajo riesgo, implica que los impactos podrán manejarse con la aplicación de buenas prácticas y las especificaciones contenidas en las normas técnicas emitidas por la autoridad ambiental sectorial.

Los lineamientos del contenido básico de una Declaración de Impacto Ambiental deberá tener la siguiente estructura:

	"Nivel 3"
	Declaratoria de Impacto Ambiental

	Bajo
	

	Riesgo   Ambiental   y
	Introducción

	Social
	Descripción del Proyecto

	
	Breve descripción del área de influencia del proyecto

	
	Identificación de los Impactos Socio-ambientales

	
	Evaluación del Impacto Socio-Ambiental

	
	Plan de manejo ambiental

	
	Especificaciones técnicas ambientales


Básicamente se presentará un Plan de Manejo con especificaciones técnicas ambientales y/o sociales que deben aplicarse para asegurar la sostenibilidad del proyecto y cumplir con os objetivos.

2. OBJETIVOS
La Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) debe cumplir los siguientes objetivos:

a. Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto de Mejoramiento pueda ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales dentro de su área de influencia, así como los que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre el proyecto a Ejecutar.

b. Preparar un Plan de Manejo Socio-ambiental que contenga las medidas de manejo ambiental y social para evitar y/o mitigar los impactos negativos, así como la determinación de los costos para su implementación.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
La DIA debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, describiendo principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental. Principalmente se considerará lo siguiente:

Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local.

Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC.

Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental del PTRD.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para el caso de la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA), se deberá seguir el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana establecido por la DGASA (RD. N° 006-2004-MTC/16). Ello supone la realización de, al menos, una Consulta Pública General, la cual deberá ser realizada en el principal centro poblado, contando con la participación de las principales autoridades locales y/o regionales, de ser el caso.

La planificación de las Consultas Públicas deberá realizarse con la anticipación del caso, incluyendo el presupuesto necesario en el estudio y la participación de representantes de la Unidad Ejecutora.

ANEXO N° 3
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO: EIA-sd 
1 INTRODUCCIÓN
El Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (ElA-s) se establece para los proyectos que han sido clasificados como de moderado riesgo socio-ambiental (Nivel 2), de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PTRD.

Los lineamientos del contenido básico del estudio de Impacto Ambiental semi detallado (ElAsd) deberá tener la siguiente estructura:
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Estudio de impacto Ambiental Semidetallado (ElAsd)
Introduccion
Descripcion del proyecto

Diagnostico ambiental y social del area de influencia directa e indirecta: El alcance
del diagnostico abarcard, tanto el area de influencia directa, como la indirecta del
proyecto. En el caso del All se debera identificar comunidades, sitios de
importancia cultural, areas bajo algun régimen de proteccion, etc.

Identificacion y evaluacion de potenciales impactos directos e indirectos: Aquellos
generados por la ejecucién de las obras y aquellos que, dada su importancia,
puedan alterar la actividad o uso actual del suelo o areas sensibles desde el punto
de vista ambiental y/o social.

Plan de Manejo Ambiental: Integracion de medidas en un Plan con la definicidn de
qué, como, cuando y donde aplicarlas. Este Plan debera inciuir el respectivo
cronograma de trabajo, presupuesto e identificacién de responsables para su
ejecucion.





Básicamente se debe concentrar en la identificación de impactos y la proposición de medidas en su respectivo Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales efectos socio-ambientales. Desde el punto de vista social, se podrá requerir de un plan de reasentamiento simplificado, todo ello orientado a cumplir con los objetivos.

2. OBJETIVOS
Con el propósito de lograr la conservación del entorno ambiental del proyecto, el ElAsd debe cumplir los siguientes objetivos:

a. Identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto de rehabilitación pueda ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales de su área de influencia, así como los que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre la vía en estudio. Identificar   y   evaluar   los   pasivos   ambientales   críticos   y   proponer   medidas   de   mitigación correspondientes; así como determinar los respectivos costos.

b. Preparar un Plan de Manejo Socio-ambiental que contenga las medidas de manejo ambiental para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, así como la determinación de los costos de implementación.
3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
El EIAsd debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, analizando principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental. Principalmente se considerará lo siguiente:

Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local. Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y unidades de conservación ubicadas dentro del trazo de la vía.

Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del MTC.

Instrumentos de Gestión Socio Ambiental del PTRD. Documentos técnicos sobre expropiaciones y/o reasentamientos. Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La realización de las consultas públicas debe ser flexible, es decir su organización, duración, ubicación, periodicidad debe estar de acuerdo al proyecto, a las características de la población directa e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio.

Considerar la Resolución Directoral N° 006-2004-MTC/16, correspondiente al Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes.

La planificación de las Consultas Públicas deberá realizarse con la anticipación del caso, incluyendo el presupuesto necesario en el estudio y la participación de representantes de la Unidad Ejecutora. 

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (ElAsd)

Introducción
Descripción del proyecto

Diagnóstico ambiental y social del área de influencia directa e indirecta: El alcance del diagnóstico abarcará, tanto el área de influencia directa, como la indirecta del proyecto. En el caso del Al I se deberá identificar comunidades, sitios de importancia cultural, áreas bajo algún régimen de protección, etc.

Identificación y evaluación de potenciales impactos directos e indirectos: Aquellos generados por la ejecución de las obras y aquellos que, dada su importancia, puedan alterar la actividad o uso actual del suelo o áreas sensibles desde el punto de vista ambiental y/o social.

Plan de Manejo Ambiental: Integración de medidas en un Plan con la definición de qué, cómo, cuándo y dónde aplicarlas. Este Plan deberá incluir el respectivo cronograma de trabajo, presupuesto e identificación de responsables para su ejecución.

ANEXO N° 4
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO
1  INTRODUCCIÓN
El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-D) se establece para los proyectos que han sido clasificados como de alto riesgo socio ambiental (Nivel 1), de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PTRD.

Los lineamientos del contenido básico del estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-D) deberá tener la siguiente estructura:
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Alto e Introduccion, objetivos y area de estudio
Riesgo e Descripcion del proyecto: Se debe incluir, entre otros aspectos: ubicacién geografica,
Amsbie(‘tlaw perfiles longitudinales, superficie, identificacion de componentes basicos del proyecto,
ocia

tecnologias, materias primas, maquinarias y equipos, y otros aspectos relevantes detl
proyecto propuesto.

Caracterizacion del medio (fisico-natural y socioeconémico): Definicion de area de
influencia directa e indirecta. Caracterizacién de variable fisico-naturales (geologia,
geomorfologia, suelos, aire, ruido, clima, vegetacion, fauna), y socio-econoémicas, con
énfasis en las de mayor sensibilidad o sujetas a mas intervencion (demografia, uso actual y
regulado, tenencia de la tierra, sistemas de transporte, infraestructura y servicios).

Analisis socio-ambiental de alternativas: Andlisis técnico-ambiental y econémico
comparativo (inclusive la de no ejecutar el proyecto).

Identificacion y evaluacion de impactos socio-ambientales potenciales: identificacion
de impactos potenciales positivos y negativos, directos e indirectos, y acumulativos.
Descripcion de impactos en cuanto a: intensidad, magnitud, extension, durabilidad y riesgo
de ocurrencia. Diferenciar impactos espaciales y temporales.

Auditoria Ambiental: Se concentra en dos elementos: i) el cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones vigentes, y las Politicas de Salvaguarda del Banco Mundial; ii) La
naturaleza y alcance de los efectos ambientales. El resultado de la auditoria, suele
contener un Plan de Accion Correctivo, 6 la solicitud de iniciar programas dirigidos a
cumplir las politicas de Banco Mundial.

Formulacion y Diseino de medidas: Identificacidn y tipo de la medida. Impacto al cual va
dirigido. Descripcion de la medida a nivel de ingenieria basica y definicion de cuando y
donde aplicarlas. Vinculacion con otras medidas. Costo estimado. Ente responsable de su
aplicacién

Marco de Politica de Reasentamiento: ldentifica las disposiciones institucionales y
establece los criterios de disefio que seran utilizados en cada uno de los proyectos.

Plan de Desarrollo de Pueblos Indigenas: Tiene por objeto garantizar que las obras
concesionadas no ocasionen dafio a la cultura y a los pueblos indigenas y que los
beneficios sean compatibles con su cultura.

Plan de divulgacion y consultas publicas: Divuigacién de informacion sobre las
caracteristicas del proyecto y las conclusiones del EIA, y programacioén de la divulgacién y
consultas publicas durante el desarrollo del proyecto.

Plan de Gestion Ambiental y Social: Integracion de medidas en un Plan con el fin de
prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos ambientales. Insercion en el
cronograma del proyecto.

Plan de Supervision: Definicion del personal requerido, vinculaciones, funciones de la
empresa supervisora, cronograma, formatos para el seguimiento, metodologia de
monitoreo, sitios, periodicidad.

Otros Planes y/o Programas: Se debera proponer planes y/o programas que contribuyan
a desarrollar una adecuada gestion socio-ambiental durante la ejecucion y operacion del
proyecto.





Desde el punto de vista específicamente social, en el caso de ser necesario se deberá incluir: a) un Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, b) un Plan de Desarrollo para Pueblos Indígenas; y/o c) un Plan de Protección del Patrimonio Histórico y Físico.

2. OBJETIVOS

El estudio de impacto socio ambiental debe cumplir los siguientes objetivos:

Identificar, predecir y evaluar los impactos socio ambientales potenciales, directos e indirectos, quelas obras de mejoramiento de la vía puedan ocasionar en los diversos componentes del medioambiente del área de influencia ambiental, así como los que podrían ser ocasionados por el medioambiente sobre la vía objeto del estudio.

Establecer las  correspondientes  medidas  de  mitigación  para  atenuar o  anular los  impactos identificados y sus respectivos costos de implantación.

Establecer medidas socio ambientales específicas que serán incluidas en los diseños definitivos de ingeniería.

Identificación de los pasivos ambientales críticos y de las medidas de mitigación correspondientes.

Determinación de los respectivos costos.

Identificación de necesidades de expropiación de predios y/o reubicación de población, que será acompañado de un Programa de reasentamiento y/o compensación de la población, de acuerdo con los instrumentos de gestión socio-ambiental del PTRD.

Preparar un Plan de Manejo Socio Ambiental que contenga las medidas adecuadas para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, la cuantificación de los costos y el cronograma de implementación de las mismas.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La evaluación Ambiental debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, analizando principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental y la conservación ambiental.

Principalmente se considerará lo siguiente:

Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local.

Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC.

Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y   Unidades de conservación ubicadas dentro del trazo de la carretera.

Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de Asuntos Socio ambientales del MTC.

Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental del PTRD

Se debe presentar un análisis del marco Institucional que tenga presencia en el área del proyecto identificando sus responsabilidades de acción.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Las Consultas Públicas son una herramienta a través de la cual se acercan los proyectos de infraestructura a la perspectiva y necesidades concretas de la población. Bien utilizado, es un instrumento poderoso de intercambio, diálogo y enriquecimiento a los esfuerzos técnicos desplegados en el proyecto.

La realización de las Consultas Públicas debe ser flexible; es decir, su organización, duración, ubicación, periodicidad, deben estar de acuerdo al proyecto, a las características de la población directa e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio.

EL CONSULTOR deberá considerar la Resolución Directoral N° 006-2004-MTC/16, correspondiente al Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes.

EL CONSULTOR planificará la realización de las Consultas Públicas con la anticipación del caso, incluyendo el presupuesto necesario en el estudio y la participación de representantes de la Unidad Ejecutora.
CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. 

En caso de contratación de servicios de consultoría deberán considerarse los siguientes factores de evaluación:

	A. Factor “Experiencia en la actividad”  

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta tres (3) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria. Se acreditará mediante copias simples de contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar. 

Incluye a todas las consultorías de obras referidas al objeto contractual ejecutadas por los postores.

Mayor o igual a   S/. 2’107,021.89                                       :       10 puntos 
Mayor o igual a   S/. 1’404,681.26 y menor de S/. 2’107,021.89:     08 puntos Menor o igual a S/. 720,340.63 y menor de   S/. 1’404,681.26:       06 puntos

Menor a S/. 702,340.63:                                                             00 puntos
NOTA:

Podrá acreditarse la experiencia en la actividad con copias simples de contratos o comprobantes de pago referidos únicamente a servicios prestados en la elaboración de expedientes técnicos, indistintamente a la especialidad prevista en el artículo 268º del Reglamento.

El comprobante de pago podrá ser voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o que la cancelación conste en el mismo documento u otro documento de pago que demuestre fehacientemente el cobro realizado por el servicio.

Se considerará válida también la experiencia en la actividad a toda experiencia relacionada con estudios definitivos 

En caso se presente experiencias con contratos en paquete (estudio de preinversión y definitivo), se considerará la parte del definitivo, para lo cual el postor deberá presentar documentación que permita discriminar dicha experiencia. 
	10 puntos

(10 puntos)

(5 puntos)



	B. Factor “Experiencia en la especialidad” 

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta dos (02) vez el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria.

Únicamente se evaluará aquellos servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria 

Mayor o igual a   S/. 1’404,681.26                                      :       10 puntos 
Mayor o igual a   S/. 702,340.63 y menor de S/. 1’404,681.26:     08 puntos Menor o igual a S/. 351,170.32 y menor de   S/. 702,340.63:       06 puntos

Menor a S/. 351,170.32:                                                          00 puntos
NOTA:

El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.
La documentación que se acredite  para calificar, no será la misma que se presente para acreditar la experiencia mínima.

	

	C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor”
Se evaluará en función al número de constancias o certificados que acrediten que aquél se efectuó y liquidó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios.

Se utilizará la siguiente expresión:

PCP= PF x CBC

NC

Donde: 

PCP

=

Puntaje a otorgarse al postor

PF

=

Puntaje máximo del Factor (05 puntos)

NC

=

Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor 

CBC

=

Número de constancias de buen cumplimento de la prestación 

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier copia simple del documento en el que conste o se evidencie que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado y liquidó sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba. 

NOTA:

1. Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2. Ver Pronunciamiento Nº 100-2010/DTN.   


	

	D. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación del servicio” 
D.1 Jefe de Proyecto                                                     (15 Puntos)
Ingeniero civil,  con experiencia en estudios definitivos  de obras de rehabilitación, mejoramiento o construcción de caminos vecinales, departamentales o nacionales. 
Experiencia en la Especialidad
La experiencia profesional en la especialidad propuesta, estará dada en el período de participación como Jefe de Proyecto en estudios definitivos de rehabilitación, mejoramiento o construcción de caminos vecinales, departamentales o nacionales.

Se otorgarán los puntajes correspondientes de acuerdo al tiempo efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de (15) puntos. Según lo siguiente: 

· Experiencia menor igual a 6 meses:                                   00 puntos.

· Experiencia mayor a 6 meses y menor 12 meses
:               09 puntos.

· Experiencia mayor igual a 12 meses y menor 18 meses:    12 puntos.
· Experiencia mayor igual a 18 meses:                                 15 meses
Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, en los que se pueda desprender el tiempo de trabajo efectivo realizando actividades similares a aquellas para las que es requerido.
D.2 Especialista en Costos y presupuestos

(07 Puntos)
Ingeniero Civil con experiencia en estudios  definitivos de rehabilitación, mejoramiento o construcción de caminos vecinales, departamentales o nacionales. 
Experiencia en la Especialidad 
Se considera como tiempo de experiencia en la especialidad propuesta, su participación como especialista en metrados, costos y presupuestos en estudios definitivos de mejoramiento, rehabilitación o construcción de caminos vecinales, departamentales o nacionales.

Se otorgarán los puntajes correspondientes de acuerdo al tiempo efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de (07) puntos, según el siguiente detalle: 

· Experiencia menor o igual a 6 meses:                               00 puntos.

· Experiencia mayor a 6 meses y menor 09 meses
:               03 puntos.

· Experiencia mayor igual a 09 meses y menor 12 meses:    05 puntos.
· Experiencia mayor igual a 12 meses:                                 07 meses
Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, en los que se pueda desprender el tiempo de trabajo efectivo realizando actividades similares a aquellas para las que es requerido.

No se duplicarán los tiempos de las experiencias que se traslapen. 
D.3 Especialista en Suelos y Pavimentos           
           (07 Puntos)
Ingeniero Civil con experiencia en estudios  definitivos de rehabilitación, mejoramiento o construcción de caminos vecinales, departamentales o nacionales. 
Experiencia en la Especialidad 
Se considera como tiempo de experiencia en la especialidad propuesta, su participación como especialista en estudios de suelos y pavimentos (afirmado) de estudios definitivos en mejoramiento, rehabilitación o construcción de caminos vecinales, departamentales o nacionales.

Se otorgarán los puntajes correspondientes de acuerdo al tiempo efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de (07) puntos, según el siguiente detalle: 

· Experiencia menor o igual a 6 meses:                               00 puntos.

· Experiencia mayor a 6 meses y menor 12 meses
:               03 puntos.

· Experiencia mayor igual a 12 meses y menor 18 meses:    05 puntos.
· Experiencia mayor igual a 18 meses:                                 07 meses
Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, en los que se pueda desprender el tiempo de trabajo efectivo realizando actividades similares a aquellas para las que es requerido.

No se duplicarán los tiempos de las experiencias que se traslapen.    

D.4 Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental
(06 Puntos)
Profesional Especializado en Medio Ambiente con experiencia en estudios de preinversión o definitivos de rehabilitación, mejoramiento o construcción de caminos vecinales, departamentales o nacionales. 
Experiencia en la Especialidad 
Se considera como tiempo de experiencia en la especialidad propuesta, su participación como especialista en evaluación de impacto ambiental en estudios definitivos de mejoramiento, rehabilitación o construcción de caminos caminos vecinales, departamentales o nacionales.

Se otorgarán los puntajes correspondientes de acuerdo al tiempo efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de SIETE (06)  puntos, según el siguiente detalle:
· Experiencia menor o igual a 6 meses:                               00 puntos.

· Experiencia mayor a 6 meses y menor 12 meses
:               02 puntos.

· Experiencia mayor igual a 12 meses y menor 18 meses:    04 puntos.
· Experiencia mayor igual a 18 meses:                                 06 meses.

Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, en los que se pueda desprender el tiempo de trabajo efectivo realizando actividades similares a aquellas para las que es requerido.

No se duplicarán los tiempos de las experiencias que se traslapen.     

Para el factor de la evaluación de la experiencia en la especialidad de los profesionales propuestos, se considerará a partir de cumplido el requisito mínimo de la experiencia en la especialidad establecido en los TDR, es decir, no se considerará la experiencia declarada en este rubro en caso se encuentre dentro del periodo de su experiencia específica mínima.

El procedimiento que se seguirá para evaluar la experiencia:

En primer lugar se verificará que la documentación presentada cumpla con el periodo general de experiencia mínima (el que puede incluir documentación que acredite experiencia en la especialidad).
En segundo lugar se verificará la documentación presentada para acreditar la experiencia mínima en la especialidad.
La experiencia en la especialidad que se considerará para ser evaluada, será adicional a la señalada o presentada para acreditar la experiencia mínima en la especialidad.


	35  puntos



	E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases”

Se otorgará puntaje al postor que en función a sus aportes a la presente Bases, los mismos que no generarán costo alguno para la Entidad. 

Se calificara de la siguiente manera:

1.- Equipo para Movilización del grupo de trabajo   (5 puntos)

Antigüedad del vehículo:

Año de fabricación entre el año 2009 o  2010
                 5 puntos
Año de fabricación entre el año 2007 o  2008
                 3 puntos
Año de fabricación 2006 o anterior.

                 0 puntos
El año de fabricación se sustentara con la presentación de una copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo o carta de compromiso de alquiler donde figure dicho dato o declaración jurada.
2.- Equipos para Levantamiento topográfico
                 (5 puntos)

- Estación total con accesorios 
                                             3 puntos
- GPS diferencial


                                             2 puntos
Se acreditara con la presentación de la factura del equipo a nombre del postor o compromiso de alquiler correspondiente o declaración jurada.    

3.-  Plazo entre la aprobación por la entidad del Borrador del Informe Final y la presentación del Informe Final             (5 puntos)

- 10 días naturales  0 puntos
- 09 días naturales  2 puntos

- 08 días naturales  5 puntos

Se acreditara con la presentación de una Declaración Jurada

	15 puntos



	F. Factor “Objeto de la convocatoria”

El postor utilizando su capacidad de síntesis desarrollará cada uno de los factores indicados en los literales a, b, c, en una extensión no mayor a 10 páginas. 
a. Conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución:  
        10 puntos

Se otorgará puntaje al postor, en función al conocimiento que muestre respecto a los estudios e investigaciones previas, a su grado de identificación de las facilidades y dificultades en el desarrollo del servicio y a las medidas de solución que proponga de los siguientes tópicos:

 1.- Evaluación socio económica;

 2.- Topografía;

 3.- Puntos Críticos y Puntos Vulnerables;

 4.- Impacto Ambiental y características del servicio operativo actual y

 5.- Conocimiento de la zona y vistas fotográficas


Se calificará de la siguiente manera:

a)  El Consultor que desarrolle los 05 tópicos
    10 puntos
b)   El Consultor que desarrolle 04 tópicos
     8 puntos 

c)   El Consultor que desarrolle 03 tópicos 
     6 puntos
d)   El Consultor que desarrolle menos de 3 tópicos 0 puntos 

Se entenderá que un tópico está correctamente desarrollado cuando se escriba en forma sucinta, se identifique las facilidades y dificultades, se analice y se plantee soluciones a la problemática de cada uno de los tópicos.

b. Descripción de la Metodología y Plan para ejecutar el servicio    10 puntos

Se otorgará puntaje al postor, en función a la metodología de trabajo que presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad. Se calificará de la siguiente manera:

El postor que desarrolle una metodología de trabajo que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de acuerdo a los siguientes tópicos:

 1) Los procedimientos de trabajo;

 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 

 3) Los sistemas de control de los servicios prestados,

 4) Los sistemas de Seguridad para el Personal de campo que desarrolle la evaluación del tramo. 

La calificación se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que evidencie el cumplimiento de los 4 mecanismos básicos de ejecución de los servicios:         10 PUNTOS
         10 puntos 

b) 
El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 3 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio.


     6 puntos
c)  El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 1 ó 2 de los 4 mecanismos  básicos de ejecución del servicio                                  2 punto 

d) El Consultor cuya metodología no permita el cumplimiento de los términos de referencia o no evidencie el cumplimiento de los mecanismos básicos de ejecución del servicio.   
0 puntos                                             

El Postor debe indicar en su propuesta, los mecanismos que propone desarrollar, que le permitan asegurar la calidad del servicio ofertado; por lo que no necesariamente se refiere a la presentación de una certificación ISO.
c. Programación de la Prestación del Servicio                    5 puntos

Se otorgará puntaje al postor, en función a la programación secuencial que presente, de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio. Se calificará de la siguiente manera:

a) El Consultor que presente el 100% de los cuadros de programación del servicio, coherentes con el desarrollo y programación del proyecto, que permitan un control claro y oportuno de las actividades desarrolladas, tales como: 1) Relación de Actividades; 2) Utilización de recursos y personal; 3) Programación Gantt (Pert-CPM) de actividades, y; 4) Matriz de asignación de responsabilidades.                                                5 puntos 





      

b)  El Consultor que presente 3 de los cuadros desarrollados     
                     3 puntos 

c) El Consultor que presente 2 de los cuadros desarrollados                             1 punto 

         d)  El Consultor que presente menos de 2 de los cuadros desarrollados              0 puntos
	25 puntos



	PUNTAJE TOTAL
	100 

PUNTOS


Servicio similar: Elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de obras a nivel de rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras vecinales, caminos rurales departamentales o nacionales sean a nivel de afirmado o de asfaltado.

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría para Elaboración del Expediente del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO), que celebra de una parte El Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por Lic. Aldo Raúl Pereyra Romo, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ para la contratación del servicio de consultoría para Elaboración del Expediente del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

Contratación del servicio de consultoría para Elaboración del Expediente del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO) 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a ……………………………… a todo costo, incluido IGV (de corresponder). 

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en el plazo de diez (10) días calendarios, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.
CRONOGRAMA DE PAGO

Las contraprestaciones ejecutadas por el contratista se realizará de acuerdo al numeral 17.0) de los Términos de Referencia que forman parte del presente contrato, y la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

. Recepción y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios
. Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de Estudios emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

. Factura

. Copia de las pólizas de los seguros contratados y las constancias de los pagos efectuados; según contrato.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el…. de.…… de 2011 hasta el ……de ……de 2012, que hace un total de Ciento Ochenta (180) días calendarios.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la Carta Fianza. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Un (1) año.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	           0.10 x Monto 

	
	        F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN Del contrato de consultoría de obra
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
  

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia e ineficacia  del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje Ad Hoc de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y Decreto Legislativo Nº 1071 (normativa de arbitraje).

El arbitraje no resulta aplicable a las controversias surgidas de la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, así como las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones de obra y mayores prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. Tampoco son arbitrables las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.
El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de CAJAMARCA y será resuelto por un Tribunal Arbitral Colegiado, compuesto por tres árbitros, en este caso cada parte podrá designar a un árbitro y ambas partes designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal. 
El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal la posibilidad de ejecutar el laudo.

Solo procede interponer, cuando corresponda, el recurso de anulación por las causales previstas en el Decreto Legislativo Nº 1071 (normativa de arbitraje). Las partes acuerdan de manera expresa que para la interposición del recurso de anulación, no se requiere de la presentación de recibo de pago, y/o comprobante de depósito bancario, y/o carta fianza por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

Los gastos arbitrales, referidos a los honorarios de los árbitros, secretaría arbitral y/o gastos administrativos no podrán ser mayores a los establecidos en la Tabla de Gastos Arbitrales aprobada por el OSCE.
Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO N° “A”

REGISTRO DE PARTICIPANTES

	PROCESO DE SELECCIÓN
	REGISTRO

	Tipo:
	
	
	 
	Nº
	 

	Nº
	 
	 
	 
	Fecha:
	 

	Objeto:
	
	
	 
	Hora:
	 

	 
	 
	 
	 
	Derecho:
	 

	INFORMACION DEL PROVEEDOR
	 
	 
	 
	 

	Nombre ó Razón Social del Proveedor:
	 
	 
	 
	 

	Domicilio Legal:
	 
	 
	 
	 

	RUC Nº
	 
	 
	Teléfono/ Fax:
	 
	 

	e_mail:
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
	 
	 

	Apellidos y Nombres:
	
	

	DNI Nº
	
	

	DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR
	
	

	Apellidos y Nombres:
	 
	 
	 
	 

	DNI Nº
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTANCIA DE REGISTRO
	 
	 
	 
	 

	La suscripción de la presente deja constancia del registro como participante y la entrega de Bases.

	 
	
	
	
	
	 

	 


	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	               Firma y Sello
	
	                  Firma y Sello

	    Gobierno Regional de Cajamarca
	 
	                    Proveedor


FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha) …………………………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ
Presente.-

………………………………………(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Concurso Público N° 003-2011-GR.CAJ, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ………………………….………. (nombre del apoderado) identificado con D.N.I. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nota: Cuando es un consorcio, quien presente la propuesta debe presentar una carta poder simple firmada por los representantes legales de cada uno de sus miembros y el documento registral que acredite la representación legal de estos, independientemente de que quien la presente sea el representante legal del consorcio o de uno de sus miembros – Pronunciamiento Nº 266-2009/DTN
………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor 

ANEXO N° 01

	DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ
Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	

	Correo Electrónico
	
	
	
	
	


(Fecha) …………………………………..

	..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el servicio de consultoría para Elaboración del Expediente del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Cajamarca…………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor del CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ, para la CONSULTORÍA DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento: 

1.-
No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajamarca, …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en el CONCURSO PÚBLICO N° 003-2011-GR.CAJ, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Denominación del Consorcio:……………………………………………………………..

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..:




% Participación

OBLIGACIONES DE ……:




% Participación

Cajamarca,…………………………………..

           …………………………………………..                                    …..………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1



Representante Legal empresa 2

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso):

PLAZO OFERTADO:
………………… calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en días, meses o años).
(Fecha) …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 06

NOMINA DEL PERSONAL
A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para la elaboración del estudio, en concordancia con el Numeral 12.0 de los Términos de Referencia, que será asignado por el tiempo previsto para su ejecución

	CARGO
	NOMBRE
	DURACIÓN DEL

	
	
	SERVICIO (meses)

	
	
	

	Ing. Civil Jefe del Estudio (a tiempo completo durante la elaboración de los estudios)
	 
	

	Especialista en Topografía, Tráfico, Trazo y Diseño Vial.
	 
	

	Especialista en Diseño de Puentes
	 
	

	Especialista en Suelos y Pavimentos (afirmado)
	 
	

	Especialista en Hidrología, Hidráulica  y Drenaje.
	
	

	Especialista en Geología y Geotecnia.
	
	

	Especialista en Evaluaciones  Impacto Ambiental
	
	

	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
	
	


	NOTA 1:  El listado del personal indicado, será de presentación obligatoria, por tratarse de un requisito mínimo de admisibilidad.  Se adjuntará colegiatura, de ser el caso, y un certificado  o constancia que acredite haber laborado como especialista en el cargo que se presenta en el plazo mínimo establecido en los TDR.


El que suscribe, _________________________________________, Representante Legal de ______________________________________________, se compromete que para el servicio materia del concurso se asignará al personal indicado que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.

________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO Nº 07
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD
Postor:  ______________________________________________________________________________
	Descripción del Servicio
	Cliente
	Fecha
	Monto

Final del Servicio
	Consorcio
	% Particip.
	IPC
	Monto actualizado al mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de finalización del Servicio
	Al mes del Valor Referencial

(Oct 2010)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA (1):
La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación solicitada en las Bases.

NOTA (2): 
En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitará a evaluar los 10 primeros consignados en el formato.

NOTA (3): 
Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de finalización del servicio hasta el mes del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de servicios en moneda extranjera se hará primero la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalización del servicio y luego se actualizará al mes del valor referencial.
NOTA (4):
Se deberá adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los Índices de Precios al Consumidor promedios del mes. Se aceptarán las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de la actualización de los valores.
________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO Nº 08
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Postor:______________________________________________________________________
	Descripción del Servicio
	Cliente
	Fecha
	Monto

Final del Servicio
	Consorcio
	% Particip.
	IPC
	Monto actualizado al mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de finalización del Servicio
	Al mes del Valor Referencial (Oct 2010)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA (1):
La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentación solicitada en las Bases.

NOTA (2):
En caso de consignar mayor número de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitará a evaluar los 10 primeros consignados en el formato.

NOTA (3):
Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de finalización del servicio hasta el mes del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de servicios en moneda extranjera se hará primero la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalización del servicio y luego se actualizará al mes del valor referencial.
NOTA (4):
Se deberá adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los Índices de Precios al Consumidor promedios del mes. Se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de la actualización de los valores.
________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal )
ANEXO Nº 09
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE:______________________

PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR: _________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (mes – año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD (sólo para profesionales sujetos a evaluación)

	Nº DE

ORDEN
	NOMBRE DEL ESTUDIO
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio -Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser sustentado en su totalidad. (Copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias).

2. Adjuntar copia simple del titulo profesional y colegiación, así como declaración jurada de estar hábil en el Colegio Profesional. 

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO N° 10
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011-GR.CAJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO TOTAL

(Consignar moneda)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Cajamarca,……………………………………….

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


DIRECCIÓN: Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca


Att.: Comité Especial


Concurso Público  N° 003-2011-GR.CAJ.


Objeto del proceso: Elaboración del Expediente del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO).





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR











Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


DIRECCIÓN: Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca


Att.: Comité Especial


Concurso Público  N° 003-2011-GR.CAJ.


Objeto del proceso: Elaboración del Expediente del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D CON AMAZONAS (EMP 103 EL TRIUNFO).


                           


 SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA


                           NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR








                                                            








� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� Resolución Nº 1490-2011-TC-S2, la garantía de seriedad de oferta debe cumplir con todos los requisitos de validez para el caso de los consorcios.


� 	Para la determinación de la fórmula de reajuste deberá utilizarse los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a la fecha de facturación.


� 		De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


� 	Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


� 	De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único. 





� 		Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.





CP Nº 0032011 “Elaboración Expediente Técnico “Carretera Bambamarca - Pion”



