[image: image5.png]


[image: image6.png]GCOBIERNO REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RUC Nº 20453744168

COMITÉ ESPECIAL DE CONCURSO PUBLICO

[image: image7.png]



BASES ADMINISTRATIVAS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002 - 2011- GR.CAJ

(PRIMERA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP.PE-08 (CHOROPAMPA) – COSPAN – HUAYOBAMBA - L.D. LA LIBERTAD”
NOVIEMBRE 2011

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1
CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.2
BASE LEGAL

· Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE
· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.


Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3
REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE: Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.  

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4
FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

1.5
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6
FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8
ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

1.9
INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o del OSCE, según corresponda.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10
FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). 

El tiempo legal del Documento registral será de 60 días calendario.

1.11 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS


La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.



El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.12
CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a)  La oferta económica, se presentará en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta

1.13
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica
: 100 puntos

1.13.1
Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2
Evaluación Económica           

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33º de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva; por corresponder el Proceso a un sistema de Precios Unitarios.

1.14   ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores. 

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71º del Reglamento. 

En el caso del presente servicio, se aplicará las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
= 0.70
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica
= 0.30
El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la  Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.15 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 

1.16 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1
Recurso de apelación

 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2
Plazos de interposición del recurso de apelación 

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
3.1
DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

· Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación del servicio, salvo casos de excepción;

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

3.2
VIGENCIA DEL CONTRATO


En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de servicio. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente. 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

3.4
DE LAS GARANTÍAS

3.4.1
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar Carta Fianza, como garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. 
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.
3.4.2
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
3.4.3
GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4.4
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164º del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7
ADELANTOS

Se podrá establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.

3.8
PAGOS 

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio. 



La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.



Plazos para los pagos



La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1
ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Gobierno Regional de Cajamarca


RUC N°. 20453744168 

1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351  Urb. La Alameda – Cajamarca, para todos los efectos legales.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la carretera EMP.PE-08 (CHOROPAMPA) - COSPAN - HUAYOBAMBA - L.D. LA LIBERTAD.

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 70’507,521.48 (SETENTA MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 48/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto 2011. 

	Límite Mínimo
	Valor Referencial (Incluido el IGV)

	No existe
	S/. 70’ 507,521.48


Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33º de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

Las propuestas que excedan el valor Referencial serán devueltas por el Comité especial teniéndolas por no presentadas.

En dicho monto se incluye impuestos, estudios a realizar, planes etc. y todos los gastos que el contratista conservador incurrirá para la prestación del servicio.

Desagregado de las siguientes partidas:

	Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp.PE 08 (Choropampa) - Cospan - Huayobamba - LD La Libertad

	

	N°
	Ruta
	Tramo
	Partida
	Unid.
	Cant.
	P.U.
	Presupuesto Anual
	Periodo en años
	Total

	1
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Afirmado – Antes de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	21,918.78
	1,358,964.36
	1
	1,358,964.36

	2
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica, Solución Básica
	km
	62
	266,627.74
	16,530,919.88
	1
	16,530,919.88

	3
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Asfaltado - Después de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	25,728.09
	1,595,141.58
	4
	6,380,566.32

	4
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica Protección

Bituminosa al cuarto año
	Km
	62
	79,632.17
	4,937,194.54
	1
	4,937,194.54

	5
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservacion Rutinaria en Afirmado – de la Conservación Períodica
	Km – Año
	61
	37,116.33
	2,264,096.13
	1
	2,264,096.13

	6
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Periódica Solución Básica
	Km. 
	61
	191,283.30
	11,668,281.30
	
	11,668,281.30

	7
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Rutinaria - Después de la Conservación Periódica
	Km - Año
	61
	18,935.55
	1,155,068.55
	4
	4,620,274.20

	8
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservacion Periodica Proteccion Bituminosa al cuarto año
	Km
	61
	56,604.91
	3,452,899.51
	1
	3,452,899.51

	9
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gestión y Relevamiento de Información
	Km. - Año
	123
	5,225.42
	642,726.66
	5
	3,213,633.30

	10
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Atención de Emergencias
	Global
	1
	634,911.51
	634,911.51
	5
	3,174,557.54

	11
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gastos Generales
	Mes
	12
	215,102.24
	2,581,226.88
	5
	12,906,134.41

	TOTAL (S/.)


	70,507,521.48


1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 1176-2010-GR.CAJ/GGR  de fecha 08 de noviembre de 2011. 
1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

1.7 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO


El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.9 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Mil Ochocientos Veinticinco (1,825) días calendarios (05 años). Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación. 


1.10 BASE LEGAL

· Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional del Presupuesto
· Ley Nº 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

· Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

· Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica

· Código Civil, en forma supletoria.

· RD. N° 051-2007-MTC – Especificaciones Generales para la Conservación de Carreteras 

· Normativa en materia de Contracción Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

· Convocatoria…………………………………… :  15/11/2011 
· Registro de Participantes……………………
:  Del  16/11/2011 al 12/12/2011 
· Formulación de Consultas ……………………
:  16/11/2011 al   22/11/2011
· Absolución de Consultas  ……………………
:  25/11/2010
· Formulación de Observaciones a las Bases…
:  Del 28/11/2011 al 02/12/2011
· Absolución de Observaciones a las Bases…
:  07/12/2011
· Integración de las Bases…………………….
:  09/12/2011
· Presentación de Propuestas…………….……
:  16/12/2011
El acto público se realizará en...……..………
: Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca a las 10:00 horas. 

· Calificación y Evaluación de Propuestas………:  19/12/2011 al 21/12/2011
· Otorgamiento de la Buena Pro….………………:  22/12/2011
El acto público se realizará en………………….
.: Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda – Cajamarca a las 10:00 horas.

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Procesos de Selección, 1° Piso del local institucional sito en la Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 16:00 Horas, previo pago la suma S/.150.00 (ciento cincuenta y  00/100 nuevos soles) por derecho de participación, monto que será cancelado en la Unidad de Caja de la Dirección de Tesorería ubicada en el 1° Piso.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción. Para registrase presentar el Formato “A”.
2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en la Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 am horas a 17:00pm horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ (Primera Convocatoria), pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico:  dflores@regioncajamarca.gob.pe. 

2.4 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Salón Auditórium del Gobierno Regional, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, 4to. piso, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ (Primera Convocatoria), conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:




2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS


SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias 

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, el detalle de los documentos que se indican a continuación.  La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria: 


Documentación de presentación obligatoria

a) Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de Servicios.
b) Declaración Jurada de datos del postor

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1) 

c) Declaración Jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, contenidos en el Capítulo III  de la presente Sección (Anexo Nº2) y (Formato N°2).

d) Declaración Jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento. (Anexo Nº 3) 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación.  (Anexo Nº 4)


La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 


Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

f) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 5)
MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de Presentación Facultativa:

Experiencia en la Actividad              (Anexo 6) -  Facultativo

Tales experiencias se acreditan con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple de los comprobantes de pago; o en su defecto, 

(ii) Copia simple del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminación de la prestación, acta de recepción, certificado de culminación o liquidación. Por cada uno de los contratos 

En caso se pretenda acreditar la experiencia con la presentación de comprobantes de pago, deberá demostrase su cancelación documental y fehacientemente (La cancelación puede acreditarse con voucher de depósito, estado de cuenta bancaria o en el mismo documento).


Experiencia en la Especialidad (Anexo 7) -  Facultativo

Tales experiencias se acreditan con copia del contrato y cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple de los comprobantes de pago;  o en su defecto, 

(ii) Copia del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminación de la prestación, acta de recepción, certificado de culminación o liquidación. Por cada uno de los contratos.

En caso se pretenda acreditar la experiencia con la presentación de comprobantes de pago, deberá demostrase su cancelación documental y fehacientemente (La cancelación puede acreditarse con voucher de depósito, estado de cuenta bancaria o en el mismo documento).

Experiencia del Personal Profesional propuesto (Anexo 8) – Facultativo.



Se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos:

· Certificados

· Constancias de trabajo

· Contratos de servicios con su respectiva conformidad.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

a) Oferta económica y los precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo 9, Formato 03, Formato 04). 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales y en Nuevos Soles.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original

b) Garantía de seriedad de oferta en Carta Fianza, por un monto de S/.1,339,642.91 (Un Millón Trescientos Treinta y Nueve Seiscientos Cuarenta y Dos con 91/100 Nuevos Soles) correspondiente al 1.9% del valor referencial. 

El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia de la Garantía de Seriedad de Oferta, hasta la suscripción del contrato

2.6
Determinación del Puntaje Total 


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


En el presente caso se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica

 = 0.70

c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica
 = 0.30

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá requerirse, los siguientes documentos: 

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

d) Copia del RUC de la empresa;

e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar cartas fianza incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, a favor del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, a efectos de garantizar lo siguiente: 

•
De fiel cumplimiento del contrato: carta fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
•
Adicional por el monto diferencial: de ser el caso, a través de carta fianza con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
2.8
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato, acorde a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento, el cual dispone que dentro de los dos días hábiles siguiente  al consentimiento de la Buena Pro, la entidad deberá citar al postor ganador, otorgándole un plazo diez (10) días hábiles. Estos plazos se contabilizan a partir del día siguiente de la citación por parte de la Entidad al postor ganador de la buena pro. La citada documentación deberá ser presentada en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, Oficina de Tramite Documentario y estar dirigido al Director Regional de Administración del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. 

2.9 
ADELANTOS

El Contratista – Conservador podrá solicitar hasta el 30% de adelanto directo, las valorizaciones mensuales se pagaran de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de Referencia, en cada uno de los tramos.

El adelanto directo será por única sola vez y será hasta por el 30 % del monto ofertado, el mismo que estará sujeto a disponibilidad presupuestal

El Contratista tiene un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, para solicitar el respectivo adelanto directo.

El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza por un monto igual al que se entregue en calidad de Adelanto, incluyendo el I.G.V., dicha garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
El adelanto directo se amortizara mediante descuentos proporcionales en cada una de los pagos mensuales.

El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA pagará el adelanto solicitado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del proyecto.

Puede solicitarse el adelanto y prever su pago de forma fraccionada según cronograma que entregue el Contratista, sin embargo se precisa que el pago de la primera armada dará inicio al plazo contractual.
2.10 PLAZO PARA EL PAGO

En general los pagos se realizaran en mensualidades a partir del séptimo mes de iniciado el servicio.

2.11
FORMA DE PAGO

El pago se efectuará de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia y al Plan de Conservación Vial. Así como luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto fuera aplicable; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los quince (15) días siguientes.
De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

· Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

· Factura.

2.12
REAJUSTE DE LOS PAGOS

Para efectos de pago, todas las partidas serán reajustadas mediante la siguiente Fórmula de Reajuste:

K =
0.064 JO
100%

47 
Mano de Obra Inc. Leyes Sociales

0.275 GGU
100%

39 
Índice General de Precios al Consumidor

0.230 MQ
100%

49
Maquinaría y Equipo Importado

0.431 ASF
100%
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CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional de Cajamarca. (En adelante DRTC ó Entidad)
2. OBJETIVOS

El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona jurídica o persona natural que preste el “Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp. Emp.PE 08 (Choropampa) - Cospan - Huayobamba – L.D. La Libertad”.

Mediante el presente documento el Contratista se obliga a realizar actividades de Gestión Vial que le conllevará a tomar las acciones que considere pertinentes a fin de alcanzar los resultados o niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia, en ese sentido es el contratista el que decide que tareas deberán realizarse y en que dimensión debiendo disponer su ejecución antes que sobrepasen los estándares previstos.
GLOSARIO DE TERMINOS
· Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de los servicios.
· Administrador de Contrato: Funcionario de la Entidad designado para realizar labores de coordinación, control y fiscalización del Contrato de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio.
· Adjudicación de la Buena Pro: Es la declaración que efectuará el Comité Especial determinando cuál de los postores ha presentado la mejor oferta en los términos y condiciones establecidos en las Bases, y que ha resultado ganador del Concurso Público.
· Bases: Son los documentos que contienen los requerimientos técnicos, la metodología de evaluación, los procedimientos y demás condiciones establecidas por la Entidad para el desarrollo del proceso de selección del Postor y la ejecución del Contrato de Servicios de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio, incluidos sus Formularios, Anexos, Apéndices y las Circulares que expida el Comité Especial, Términos de Referencia y la Pro forma del Contrato, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias.
· Bases Integradas: Son las Bases definitivas del proceso de selección cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o del pronunciamiento del OSCE; luego de transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los participantes las hayan formulado.
· Calendario de Ejecución: Es el documento en el que consta la programación mensual valorizada de la ejecución de las partidas a ejecutar durante el desarrollo el Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio.
· Comité Especial: Es el Comité designado por la Entidad encargado de llevar a cabo el concurso Público, se designa mediante la Resolución correspondiente.
· Comprobante de Registro de Participante: Es el documento que entregará la Entidad a cada participante al momento en que se registre al proceso (equivale a la “compra de las Bases”).

· Concurso Público: Es el proceso de selección regulado por las Bases y por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para la adjudicación del Contrato de Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio.
· Consorcio: Es el contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas naturales jurídicas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar como Postor en un Concurso Público conforme a las Bases y, eventualmente, contratar con el Estado. El Consorcio carece de personería jurídica independiente a la de sus miembros.

· Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

· Convocatoria: Es el anuncio publicado en el SEACE convocando al proceso de selección de acuerdo a lo previsto en las Bases.

· Declaración Jurada: Manifestación escrita presentada por el Postor en la que declara un hecho o asume un compromiso que se presume cierto para efectos del proceso de selección en el que se presenta, sin perjuicio de lo indicado en las Bases y del control posterior que efectúe la Entidad.
· Domicilio Legal: Es la dirección física del lugar cierto y verificable que deberán constituir las partes donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen con ocasión del Contrato.
· Postor: Es la persona natural, jurídica o consorcio legalmente capacitado que participa en un proceso de selección desde el momento en que presenta su propuesta, sometiéndose a lo establecido en las Bases.
· Pro forma de Contrato: Es el modelo o proyecto de contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro y que forma parte de las Bases.

· Propuesta: Es la documentación que presentan los postores en el correspondiente proceso de selección de acuerdo con las indicaciones de las Bases de cada proceso. Expresión referida indistintamente a la Propuesta Económica o a la Propuesta Técnica.
· Proveedor: La persona natural o jurídica que vende, suministra o arrienda bienes, presta servicios generales o de consultoría o ejecuta obras.

· Representante Legal: Es la persona natural residente en el Perú designada como tal por el Postor.
· Supervisor de contrato de Gestión de Conservación vial: Es el servidor de la Entidad o consultor externo (persona natural o jurídica) responsable del control directo de la prestación del servicio.
· Patrimonio Vial: Valor económico de la infraestructura vial del país, del cual se esperan beneficios para generaciones presentes y futuras.
· Conservación Vial: Conjunto de actividades que se realizan, de forma continua y sostenida, periódica o permanente, para mantener en buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía y de esta manera garantizar que el transporte terrestre sea cómodo, seguro y económico. Comprende la conservación vial rutinaria, la conservación vial periódica, la gestión socio ambiental, la prevención y atención de emergencias.
· Derecho de Vía: Es la faja de territorio de dominio público del Estado o en proceso de adquisición por parte de éste, dentro del cual se encuentra la carretera, sus accesos o servicios complementarios, tales como obras de arte, drenaje, muros de contención, señalización, veredas, puentes; los servicios y zonas de seguridad y las previsiones para futuras obras de ensanche y mejoramiento.
· Elementos Viales: Es el conjunto de componentes físicos de la vía: superficie de rodadura, bermas y/o franjas laterales, puentes, túneles, obras de arte y drenaje, señalización, elementos de seguridad vial, entorno, medio ambiente y otros.
· Ahuellamientos: Son hundimientos que se presentan en la franja o huella por donde circulan las ruedas de los vehículos y forman parte de la conservación periódica. Se ocasionan por las deformaciones permanentes que producen en la estructura del pavimento las repeticiones de las cargas vehiculares. La medición de la profundidad máxima de Ahuellamientos se realiza con una regla de 3,0 m de longitud, colocada perpendicularmente al eje de la vía y se expresa en milímetros (mm), o por medio de otros equipos como el transverso perfilógrafo o el equipo de medición láser.
· Fisuras y grietas: Son hendiduras o rajaduras que se manifiestan en la superficie de rodadura y se ocasionan por diversas causas tales como la fatiga del pavimento debido a la repetición de cargas, a las condiciones climáticas y a las características de los materiales que constituyen el pavimento.

La cuantificación se realiza midiendo la longitud de la fisura o grieta multiplicándola por un ancho de influencia equivalente a 5 cm a cada lado, determinando así el área fisurada del total a evaluar.

Las micro fisuras, hendiduras o rajaduras < 1.0 mm no son computables para la medición del nivel de servicio.

· Bacheo: Reposición de material granular en huecos y relleno de pequeñas depresiones (Manual de Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito-Volumen I, aprobado por la Resolución Ministerial N° 240- 2008-MTC/02). Esta actividad se desarrolla en Vías No Pavimentadas.

· Mortero Asfáltico: Mezcla de agregados pétreos, agua, emulsión asfáltica, polvo mineral y eventualmente aditivos , que se aplica sobre la superficie de una vía de acuerdo con las especificaciones o de acuerdo con la solución tecnológica propuesta por el contratista.
· Sellos Asfálticos: Trabajos consistentes en la aplicación de un material bituminoso sobre la superficie de un pavimento existente y cubierto por agregado fino de diferente gradación según diseño. 
· Gestión Vial: Comprende la realización de un conjunto de actividades integradas tales como la definición de políticas, la planificación, la organización, el financiamiento, la ejecución, el control y la operación, para lograr una vía que asegure la economía, la fluidez, la seguridad y la comodidad de los usuarios viales.
· Informe Mensual: Es el documento que elaborará el Contratista mensualmente, mediante el cual dejará constancia de las actividades y trabajos ejecutados.
· Informe Final: Es el documento que elaborará el contratista antes de finalizar el servicio mediante el cual debe detallar las actividades desarrolladas durante el contrato, y que fueron reflejadas en los informes mensuales durante el tiempo que duró el servicio.
· Plan de Manejo Socio ambiental: Constituye un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles con ocasión de la conservación vial. Las medidas técnicas de mitigación de impactos que se proponen, están conceptual y legalmente apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos nacionales para la actividad, así como a potenciar los impactos positivos, reducir o eliminar los negativos y compensar las pérdidas que se podrían ocasionar por el desarrollo de los servicios de conservación.
· Programa de Conservación Vial: Documento elaborado en la Etapa PRE Operativa por el Contratista, que contiene las actividades que realizara el contratista durante la ejecución del servicio, asimismo incluye el plan de inversiones, plan de conservación vial, plan de manejo socio ambiental, inventario vial de la situación inicial y el plan de calidad.

En los presentes Términos de Referencia las actividades a ejecutar en los diferentes tramos son referenciales, utilizándose éstas solo para el cálculo del valor referencial, por lo que el Contratista, en el Programa de Conservación Vial podrá presentar una propuesta alterna a la planteada en los términos de referencia, la cual deberá estar orientada a cumplir o mejorar los niveles de servicio exigidos en los presentes términos.

· Puesta a Punto: Trabajos que debe ejecutar el contratista con la finalidad de llevar a la vía a los estándares que le serán exigidos durante la duración del servicio.

El contratista deberá realizar trabajos de ingeniería para la puesta a punto de la carretera, precisando que estos trabajos se ejecutan sobre la plataforma existente, sin modificar la geometría de la vía ni ensanches de la sección transversal.

· Punto Crítico: Sectores de la carretera que por razones de fallas constructivas, geológicas, geotécnicas, problemas hidrológicos o que por la geografía de la zona, no se pueda cumplir con lo requerido por la Entidad. Estos sectores serán evaluados conjuntamente con el contratista de manera independiente y se definirá el nivel de servicio que será exigido en dicho sector, pudiéndose generar adicionales si así lo considera la Entidad. También se considerara punto crítico aquellos sectores de la carretera que se encuentren en un avanzado nivel de deterioro.

· Rugosidad: Es un parámetro que permite evaluar el estado de la superficie de rodadura del pavimento desde el punto de vista de irregularidades, deformaciones y ondulaciones. La medida de la rugosidad cuantifica las variaciones del perfil longitudinal de dicha superficie. La unidad de medida de la rugosidad es el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), expresado en metros por kilómetro y se determina por medio de un rugosímetro patronado y aceptado de acuerdo con las prácticas de la ingeniería vial.
· Reparaciones Menores: Son actividades que corresponden a la conservación rutinaria que el contratista debe ejecutar para corregir defectos en las obras de drenaje, señales, elementos de seguridad, calzada, bermas etc., siempre que estos tengan carácter puntual o localizado y no comprometan ni representen solución a problemas de tipo estructural o problemas que deberían resolverse con una conservación periódica o rehabilitación· Seguridad vial: Conjunto de acciones orientadas a incrementar el margen de seguridad de los usuarios de las vías, para reducir impactos sociales de los accidentes de tránsito.
· Transitabilidad: Condición física de la vía que permite la circulación vehicular bajo determinados niveles de servicio.
· Vía: Carretera o camino existente en el territorio nacional, cualquiera sea el estado en que se encuentre, que está destinado al uso público y en especial al tránsito vehicular.
· Seguridad vial: Conjunto de acciones y actividades orientadas a prevenir o evitar los riesgos de accidentes de los usuarios de las vías y reducir los impactos sociales negativos por causa de la accidentalidad.
· Usuarios Viales: son los transportadores de carga y de pasajeros que circulan cotidianamente; los particulares, los productores del sector agropecuario, turístico, comercial e industrial; los agentes de los sectores de la salud, educación y vivienda; las autoridades gubernamentales del orden nacional, regional y local y la comunidad en general que utiliza la vía para la movilización a través de diferentes vehículos.
· Zona de propiedad restringida: Faja dispuesta a cada lado del Derecho de Vía, referida a la prohibición de ejecutar construcciones permanentes que afecten la seguridad o visibilidad y que dificulten ensanches futuros. El ancho de la faja de propiedad restringida lo fija la autoridad competente conforme a normas establecidas.

Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con las definiciones contenidas en los siguientes documentos:

· “Especificaciones Técnicas Generales para la conservación de carreteras”. 

· “Manual para la conservación de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de transito” del MTC.
· “Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (DG-2000)”.
· “Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (EG-2000)”. 

· Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y prácticas ambientales del MTC. 

· Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial.

· Pronunciamiento Nº 346-2007/DOP – CONSUCODE. 

· Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de la  Infraestructura Vial”

· Decreto Supremo N°044-2008-MTC y Decreto Supremo N°036-2011-MTC. 

· Decreto Supremo N°017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial.

· Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 – Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial.

· Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del derecho de vía de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC

· Normas relativas a Ensayos de Laboratorio (EM-2000 Manual de ensayos de materiales para carreteras; DG-2001 Manual de diseño geométrico para Carreteras; EG-2000 Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras; Manual de Diseño de Puentes 2003 y Directiva para la Inspección de Puentes 2005.

3. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia contienen los procesos y procedimientos técnicos a los que se debe ceñir el Contratista durante la Fase Pre operativa y la Fase Operativa, definidos en este documento y complementado en el Contrato de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio.

FASE PRE OPERATIVA.- Actividades que desarrollará el Contratista en esta Fase:

· Diseño y elaboración del Programa de Conservación Vial.

- Elaboración del Plan de Conservación Vial.

- Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental

- Elaboración del inventario vial calificado de la situación inicial del corredor vial.

- Elaboración del Plan de calidad para la ejecución de los servicios.

- Elaboración de un plan de emergencias viales
· Ejecución de trabajos de transitabilidad
· Intervenir con los trabajos de transitabilidad en los tramos que comprende el corredor vial, desde el inicio del servicio.
FASE OPERATIVA.- Actividades que desarrollará el Contratista en esta Fase:

Implementación y puesta en marcha del Plan de Conservación Vial:

- Conservación Rutinaria.

- Conservación Periódica

- Atención preventiva y/o directa de emergencias viales para garantizar la transitabilidad total de la vía.

-Relevamiento de Información: Comprende, la elaboración de inventarios viales calificados, estudios de tráfico, origen-destino, evaluación del IRI, evaluación de la deflectometria (solo para tramos de carreteras convencionales). Evaluación de daños en la vía.
- Elaboración de Informes Mensuales e Informes Finales del Proyecto

- Implementación y puesta en marcha del plan de manejo ambiental y social.

- Difusión a la comunidad y usuarios de la vía de los alcances de las labores a llevarse a cabo durante las diversas etapas del contrato. 

- Implementación de campañas de seguridad vial y cuidado de la vía hacia la comunidad y usuarios de la vía. 

A continuación, se desarrolla el alcance de cada una de las Fases que el Contratista debe desarrollar durante la ejecución del Contrato:

3.1 FASE PRE OPERATIVA

3.1.1 Elaboración del Plan de Conservación Vial

El Contratista dependiendo de las características de la superficie de rodadura con que cuente la vía y el nivel de servicio exigido en los presentes Términos de Referencia, diseñará el Plan de Conservación Vial para cinco (5) años, (tiempo equivalente al de duración del servicio materia del contrato).

Para las actividades de Conservación Periódica y Rutinaria, dicho Plan debe considerar las propuestas tecnológicas a emplear en cada Tramo de la vía, con su respectivo sustento técnico y programa de desarrollo de los trabajos, debiendo precisar las actividades previstas para alcanzar los niveles de servicio exigidos en los presentes Términos de Referencia. 

El plan de conservación vial tendrá en consideración la oportuna ejecución de las actividades de conservación, las cuales no deben responder a un programa fijo sino al resultado de las permanentes evaluaciones que el contratista realizará sobre la calzada (medición del IRI y medición deflectométrica).

Siendo que el presente contrato se controlará por Niveles de Servicio, será el Contratista quien asuma la responsabilidad por su cumplimiento así como de su calidad, el control de la misma y la durabilidad; de este modo, el Contratista planteará las soluciones alternas (innovación tecnológica) a las que de manera referencial son planteadas en los presentes Términos de Referencia.

La solución alterna que se considere en el Plan de Conservación no puede dar lugar al reconocimiento de adicionales y deberá ser técnicamente sustentada y congruente, razonable, semejante y/o mejor a la solución que se indica en los Términos de Referencia;  cuando no, de características mejores que aquellos. En cualquier caso, la solución tecnológica o alternativa que se incluya en el Plan de Conservación Vial deberá garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.

El Plan de Conservación debe considerar que todas las actividades de conservación se ejecutarán sobre la plataforma existente, no se realizarán mejoras en el diseño geométrico de la vía.

El Plan de Conservación Vial se debe presentar al término del sexto mes de iniciado el servicio. 

El Contratista presentará un (01) original y una (01) copia del Plan de Conservación Vial en versión impresa y tres (03) juegos, (dos (02) en versión electrónica (PDF) y uno (01) con texto hipervínculado). 

El Contratista deberá estar en disposición de atender los requerimientos de Información adicional que formule la Entidad en otros sistemas de lenguaje (Word, Excel, Acces, etc.)

3.1.2 Elaboración del Plan del Manejo Socio Ambiental

El Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) estará conformado por el conjunto de estrategias y actividades necesarias para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos generados por la prestación del servicio, su contenido incluye como mínimo el manejo de: desechos, material de reciclaje, basuras, residuos de materiales de construcción, residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas; aguas superficiales, vegetación, maquinaria y equipo, campamentos; seguridad vial, higiene, seguridad y salud ocupacional; gestión social entre otros. 

El Contratista deberá presentar ante la Supervisión el Plan de Manejo Socio Ambiental y de ser necesario solicitará ante las autoridades respectivas, los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones requeridos por el uso y aprovechamiento de recursos naturales para la ejecución sostenible de los servicios, sin que la Entidad incurra en pagos adicionales por estos conceptos. La ubicación de canteras, fuentes de agua y áreas para botaderos son de responsabilidad del contratista.
El Plan de Manejo Socio Ambiental no comprende la elaboración de Estudios de Impacto Socio Ambiental, la ejecución de investigaciones arqueológicas, trabajos de rescate arqueológicos, la obtención de CIRA, elaboración de catastros de invasiones del Derecho de Vía, ni la ejecución de Planes de Reasentamiento.

En lo referente a la instalación de plantas de asfalto y de trituración que se requieran durante el desarrollo del servicio, el Contratista deberá obtener los permisos relacionados con vertimientos, emisiones atmosféricas y permiso parte aire, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental respectiva.

El Contratista será responsable por los daños y perjuicios causados a terceros por negligencia durante la ejecución de los trabajos definidos en estos Términos de Referencia.

3.1.3 Elaboración del Inventario Vial Calificado e Informe Técnico de la Situación Inicial del corredor vial.

El contratista, en los primeros cinco meses de iniciado el servicio, realizará el inventario vial de la situación actual (inventario básico) de los tramos materia del presente contrato según el manual de inventario vial, el cual servirá para constatar el estado en que se le entrega la carretera.  El siguiente Inventario Vial Calificado deberá ser presentado a razón de uno por cada año contratado y durante la vigencia del mismo. Debiendo entregar en el primer año dos (02) inventarios viales (uno correspondiente al inventario vial de la situación inicial - inventario  básico  y el otro al inventario vial calificado anual). Y en los siguientes años se entregara un inventario calificado anualmente.

El Inventario Vial Calificado deberá ser presentado en formatos del Sistema de Gestión de Carreteras (Formatos SIC), en archivos Excel y en texto, información que deberá ser probada o importada en el módulo de inventario vial calificado del software route2000, para su revisión y validación. 

El Contratista presentara la base de datos de la georeferenciación de todos los elementos de la infraestructura vial con precisión submétrica, la misma que será insumo para la elaboración de todos los shape files que deberán presentarse para la visualización de los resultados del inventario vial calificado en el Sistema de Información Geográfico GIS (Geográfico/ WGS84).

El contratista elaborará un itinerario de ruta, en base al formato del  itinerario de rutas aprobado con DS 010–87-TC y DS 015-87-TC-MTC, y también elaborará un itinerario fílmico, similar al elaborado en el estudio “Inventario y Monumentación y Valorización de la Red Vial Nacional”, consistente en un registro video gráfico de la carretera (archivo de secuencia de imágenes  digitales a color del recorrido de la carretera siguiendo su trayectoria), con una resolución no menor a 1280x960 pixeles, y con una amplitud de visualización de las imágenes tal que permita observar el Derecho de Vía (visual de aproximadamente 120º)

Adicionalmente, el Contratista presentará imágenes digitales que muestren detalles de cada uno de los elementos de la infraestructura vial, de manera tal que posteriormente puedan desplegarse en forma conjunta con la descripción de las características y condición de dichos elementos; en sincronía con el registro video grafico de la carretera y mostrando su correspondiente ubicación (referencia kilométrica y referencia geográfica) en un mapa digital en el que se aprecie el trazo de la carretera.

Con estos resultados el Contratista elaborará el Informe Técnico de Situación Inicial, que será entregado a la Supervisión  para su aprobación.

Los inventarios viales calificados son documentos base para la Gestión del Contrato y planificación del Gobierno Regional de Cajamarca.

3.1.4 Elaboración del Plan de calidad para la ejecución del servicio.

El Contratista programará las auditorías internas que el Plan de Calidad del Servicio requiera para su correcto seguimiento y permitirá a la Supervisión la realización de auditorías externas, con el objeto de que la Supervisión verifique el mejoramiento continuo del Plan y las acciones que el Contratista implemente para la solución de las no conformidades.

3.1.5 Ejecución de trabajos de transitabilidad.

El Contratista deberá intervenir con trabajos de transitabilidad en todos los tramos que comprende el corredor vial desde el inicio del servicio.

3.1.6 Elaboración del Plan de Emergencias viales

El Contratista elaborará el Plan de Atención de Emergencias viales, tomando en consideración las situaciones señaladas en el numeral 3.2.3 de los presentes TDR y otros que considere aplicables a la vía a mantener.

El Plan de Emergencias viales, estará conformado por el conjunto de procedimientos destinados a atender las emergencias que se susciten a lo largo de la vía, que permitan restablecer el tránsito a la brevedad. Plan que deberá irse retroalimentando anualmente acorde a las situaciones de emergencias que se presenten en la vía.

En dicho Plan deberá señalarse, como la organización del Contratista Conservador prevista para el mantenimiento de la vía, estará organizada para actuar de manera inmediata y eficiente, ante todas las necesidades que imponga la situación de emergencia. 

Durante el transcurso de la elaboración del Plan y a lo largo del Programa (5 años) el Contratista Conservador deberá recopilar información de entidades como el SENAHMI, INDECI, CISMID, etc., que generen reportes, estadísticas y otros, cuya evaluación y procesamiento sean de utilidad para acciones preventivas y establecimiento de señales de alerta temprana. 

Desde el segundo Plan de Conservación Vial en adelante, se deberá presentar un cuadro consolidado con los Puntos Negros, que puedan haberse presentado en la vía, como mínimo debe contener la siguiente información: Denominación de la vía, punto kilométrico inicial, longitud del tramo si procede, sentido de circulación, zona, tipo de accidente, número de vehículos implicados, número de víctimas, diferenciando muertos de heridos y número de accidentes del año anterior ocurridos en el mismo punto o tramo. 

3.2 ETAPA OPERATIVA: IMPLEMENTACION PLENA DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL

El Contratista está obligado a iniciar las actividades de Conservación Vial desde la fecha en que se da por iniciado el servicio(a la entrega del adelanto o a la entrega de las áreas y bienes de la vía, lo último que ocurra), el control se hará mediante indicadores de Niveles de Servicio, semanal, mensual o anual, según corresponda.

3.2.1 Conservación Rutinaria
Es el conjunto de actividades de carácter preventivo que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía y que se realizan diariamente con la finalidad principal de preservar todos los elementos viales con la mínima cantidad de alteraciones o de daños, en lo posible conservando las condiciones que tenía después de la construcción, de la conservación periódica, de la rehabilitación o de la reconstrucción.

Las prestaciones de las actividades de Conservación Rutinaria serán ejecutadas desde el primer día de iniciado el servicio (a la entrega del adelanto o a la entrega de las áreas y bienes de la vía, lo último que ocurra), en cada uno de los tramos que conforman el corredor vial y se ejecutará hasta el último día de vigencia del mismo.

Las actividades de Conservación Rutinaria consideradas son:

· Roce de vegetación

· Poda, corte y retiro de árboles.

· Eliminación de derrumbes y/o remoción de obstáculos manual.

· Limpieza de obras de arte (alcantarillas, drenajes, tuberías, pontones, puentes vehiculares y peatonales, viaductos, túneles, etc.). Esta considerada la limpieza del cauce 10 m. aguas arriba y aguas abajo.

· Limpieza de cunetas, rápidas y zanjas de coronación.

· Limpieza de la calzada y bermas.

· Limpieza y pintado de señales verticales, hitos kilométricos, postes delineadores, defensas metálicas y defensas en concreto.

· Pintado y limpieza de muros y parapetos 
· Pintura.
· Remoción de derrumbes localizados a lo largo de las Rutas contratadas, en material común o conglomerados (de hasta 200 m3 por evento), incluido el acarreo a los botaderos autorizados.
· Tratamiento de fisuras y grietas, sellos.
· Bacheo.
· Parchados.
· Reparaciones menores.
· Reposición de señales, hitos y elementos de seguridad vial.

Todas las actividades de Conservación Rutinaria se deberán ejecutar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras y al Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

Es responsabilidad del Contratista disponer de los equipos necesarios en forma permanente para ejecutar las actividades de Conservación Rutinaria obligadas en los Términos de Referencia, con la finalidad de cumplir con los niveles de servicio exigidos.

El nivel de servicio de la Conservación Rutinaria será controlado a partir del Tercer mes de iniciado el servicio, en función al tipo de pavimento ya sea afirmado o asfaltado. Esta medición se realizará mensualmente diferenciando el nivel de servicio exigido para cada caso, tal como se indica en los presentes Términos de Referencia. De igual modo se hará supervisiones inopinadas las cuales generarán órdenes de servicio, las mismas que deberán ser atendidas de acuerdo a los plazos fijados para cada actividad.

La Conservación Rutinaria de los seis primeros meses se pagará a partir del séptimo mes (Entendiéndose que la transitabilidad ha sido ejecutada al 100% en toda su longitud),  hasta el último mes del servicio, precisando que en la Valorización del Séptimo mes se debe incluir las valorizaciones de los primeros meses. Cabe precisar que las mediciones de los niveles de servicio se llevarán a cabo a partir del Tercer mes de iniciado el servicio, con el agregado que la unidad de medida será “Km. – Año”.

3.2.2 Conservación Periódica

La Conservación Periódica tiene el objetivo de recuperar las condiciones iniciales de serviciabilidad de la carretera contratada, llevándola a los niveles de servicio que serán requeridos durante el contrato de Gestión y Conservación vial por niveles de servicio, de acuerdo con las actividades descritas en las Especificaciones Técnicas Generales para la conservación de Carreteras, Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y de acuerdo a las condiciones que se encuentren en la etapa de entrega de terreno según el Informe Técnico de la Situación Inicial.

La Conservación Periódica se ejecutará una vez aprobado el Programa de Conservación Vial, y se realizará exclusivamente en los tramos indicados en los presentes Términos de Referencia, sin embargo con la finalidad de aprovechar la época de verano, el contratista podrá iniciar los trabajos de conservación periódica antes de aprobarse el Programa de Conservación Vial, para lo cual deberá presentar la solución final que planteará para el tramo a intervenir, ésta solución deberá contar con la conformidad de la supervisión y formará parte del Programa de Conservación Vial que será evaluado y aprobado por la Entidad.

La Conservación periódica se pagará de acuerdo al avance que ejecute el contratista, y para hacerse efectivo dicho pago deberá considerarse la solución básica en el 90% de la longitud para efectos de la valorización mensual y el restante 10% se hará efectivo al concluir el contratista con la señalización (horizontal y vertical). La unidad de medida es el “Km”

3.2.3 Atención de Emergencias

Las emergencias viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre tránsito de la Carretera; asimismo son consideradas emergencias aquellas circunstancias que puedan generar un inminente peligro de interrupción del tránsito o de seguridad para los usuarios, ó de pérdida de la infraestructura vial del Estado.

Con la finalidad de poder tener un criterio uniforme para la cuantificación de los distintos tipos de emergencias que puedan suscitarse en las carreteras, a continuación se detallan referencialmente las situaciones en las cuales se puede intervenir bajo este rubro:
a) En caso de derrumbes mayores a 200 m3 por evento, se pagará por cada m3 adicional eliminado de acuerdo a los recursos empleados, los que serán sustentados y aprobados por la supervisión. Los derrumbes menores de 200 m3 están considerados dentro del pago del mantenimiento rutinario.
b) Para cualquier otro caso, tales como:

- Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza.

- Atención de huaycos que por su naturaleza sean imposibles de cubicarlos.  

- Obstrucción de la vía por efectos de accidentes.

- Eliminación de puntos críticos que pongan en peligro la seguridad de los usuarios y la infraestructura vial del Estado.

- Erosión de la plataforma. 

- Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la plataforma.

- Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos que no se puedan ejecutar por mantenimiento rutinario y que impidan el libre tránsito.

- Atención puntual debido al colapso de puentes o actividades puntuales de prevención orientadas a evitar el colapso de puentes.

- En general cualquier otro evento que impida un tránsito seguro a los usuarios

Para los casos indicados en el ítem a) y b), el contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial realizando todas las actividades necesarias hasta restituir el transito seguro en la vía, el pago será el resultado de la valorización de todos los recursos utilizados por el contratista para la atención de la emergencia. El costo unitario de los recursos utilizados en la atención de la emergencia serán determinados por la entidad contratante, según el estudio de posibilidades de mercado que ofrezca la zona. 

3.2.4 Relevamiento de Información

Se refiere a los Estudios de Tráfico - IMD, de Origen Destino, Inventario Vial Calificado y evaluaciones del pavimento (IRI – Deflectometria), que el Contratista deberá realizar en número de tres (03) (el primero inventario calificado será entregado por el contratista culminado el  segundo año de haber iniciado el servicio, el segundo inventario calificado será entregado  por el contratista culminado el tercer año de iniciado el servicio y el tercer y último inventario calificado será entregado por el contratista en el penúltimo mes del último año del contrato) al supervisor de la Entidad, siendo responsabilidad del contratista contar con todos los equipos y recursos humanos necesarios para la realización de dichas actividades. Las longitudes reales de intervención serán definidas con el Inventario Vial, ya que la vía atraviesa ciudades con pavimentos rígidos, cuyo mantenimiento lo realizan las comunas locales.

En la Fase Pre operativa, se elaborara el Informe de Situación Inicial, donde el contratista entregara al final de los seis primeros meses a la supervisión conjuntamente con el Plan de Conservación Vial el Inventario Vial Básico que consta de: Estudio de trafico – De origen y Destino, IRI y el Inventario de los elementos que conforman la carretera.

Los plazos de entrega comienzan a ser contados a partir del día de inicio del servicio de gestión Vial. El pago por el servicio de Relevamiento de Información se realizará a la entrega de toda la información completa y a la conformidad del Contratante. El incumplimiento de la entrega de la información completa en las fechas previstas generará una penalidad diaria de 0.05% en el pago; el porcentaje de la penalidad será aplicado al monto correspondiente al Relevamiento de Información.

3.2.5 Elaboración de Informes

El Contratista elaborará informes mensuales y anuales conteniendo los resultados de las evaluaciones de los niveles de servicio obtenidos, así como las actividades realizadas en el periodo, se precisa que existen niveles de servicio que se miden mensualmente y otros que se miden con distinta periodicidad. Al final del servicio se presentará el informe final que comprenderá la información técnica, económica y financiera del contrato.

El Contratista – Conservador presentará los informes dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes al mes o año al que corresponde, al Inspector o Supervisor, el cual revisará los informes en un plazo máximo de tres (03) días calendarios, comunicando al contratista conservador sus observaciones, quién tendrá tres (03) días calendarios para su subsanación.

El incumplimiento en subsanación de observaciones, en los plazos indicados, generará, por cada día de atraso, la aplicación de multas. El incumplimiento en subsanación de observaciones reiteradas (Tolerancia por segunda vez) en el plazo indicado, genera por cada día de atraso, la aplicación de las multas que correspondan. 

El Inspector o Supervisor, revisará y verificará el cumplimiento de los niveles de servicio, de encontrar observaciones, devolverá los informes al Contratista – Conservador para su corrección o complementación.

Una vez absueltas las observaciones por el Contratista – Conservador, el Inspector o Supervisor, deberá presentar un Informe con su conformidad a la Dirección de Caminos.

La Dirección de Caminos revisará y con su conformidad, remitirá los Informes a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, para su revisión, conformidad y trámite correspondiente. 

3.2.6 Implementación y puesta en marcha del Plan de Manejo Socio Ambiental

El contratista deberá cumplir con el plan presentado según el Ítem 3.1

3.2.7 Difusión a la comunidad y usuarios de las labores a llevarse a cabo durante las diversas etapas del contrato.

3.2.8 Implementación de campañas de seguridad vial y cuidado de la vía hacia la comunidad y usuarios de la vía.
El contratista conservador se encargará de implementar campañas de seguridad vial, y de sensibilización de los usuarios para el cuidado de la vida.

4.0 ALCANCE ESPECÍFICO A EJECUTAR EN LA CARRETERA:

La Carretera EMP.PE 08 (CHOROPAMPA) - COSPAN – HUAYOBAMBA (L.D. LA LIBERTAD), cuenta con una longitud aproximada de 123.00 kilómetros.

Carretera Emp.PE 08 (Choropampa) - Cospan – Huayobamba -L.D. La Libertad
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El presente contrato se refiere a la contratación del Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera indicada y será controlado por niveles de servicio, el servicio se contratará por un periodo de cinco años, ejecutándose bajo la modalidad de precios unitarios considerando como variables el tiempo y la longitud de cada uno de los tramos a intervenir, según el siguiente cuadro:

	Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp.PE 08 (Choropampa) - Cospan - Huayobamba - LD La Libertad



	

	N°
	Ruta
	Tramo
	Partida
	Unid.
	Cant.
	P.U.
	Presupuesto Anual
	Periodo en años
	Total

	1
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Afirmado – Antes de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	21,918.78
	1,358,964.36
	1
	1,358,964.36

	2
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica, Solución Básica
	km
	62
	266,627.74
	16,530,919.88
	1
	16,530,919.88

	3
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Asfaltado - Después de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	25,728.09
	1,595,141.58
	4
	6,380,566.32

	4
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica Protección

Bituminosa al cuarto año
	Km
	62
	79,632.17
	4,937,194.54
	1
	4,937,194.54

	5
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservacion Rutinaria en Afirmado – de la Conservación Períodica
	Km – Año
	61
	37,116.33
	2,264,096.13
	1
	2,264,096.13

	6
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Periódica Solución Básica
	Km. 
	61
	191,283.30
	11,668,281.30
	
	11,668,281.30

	7
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Rutinaria - Después de la Conservación Periódica
	Km - Año
	61
	18,935.55
	1,155,068.55
	4
	4,620,274.20

	8
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservacion Periodica Proteccion Bituminosa al cuarto año
	Km
	61
	56,604.91
	3,452,899.51
	1
	3,452,899.51

	9
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gestión y Relevamiento de Información
	Km. - Año
	123
	5,225.42
	642,726.66
	5
	3,213,633.30

	10
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Atención de Emergencias
	Global
	1
	634,911.51
	634,911.51
	5
	3,174,557.54

	11
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gastos Generales
	Mes
	12
	215,102.24
	2,581,226.88
	5
	12,906,134.41

	TOTAL (S/.)


	70,507,521.48


Las cifras que aparecen en las columnas, cantidad y periodo, reflejan la longitud del tramo y el tiempo estimado de ejecución, los cuales son referenciales y podrán extenderse o acortarse según las intervenciones a realizarse en cada tramo y el tiempo real que se necesite realizar la actividad, pudiendo variar los montos asignados para cada actividad sin que esto signifique la tramitación de un adicional o deductivo, teniendo como limite el monto total de la oferta económica.

Se precisa que en los casos en que resulte necesario intervenir un sub tramo realizando actividades distintas a las programadas pero que están programadas en otros sub tramos, éstas se podrán ejecutar y serán valorizadas y pagadas tomando como referencia las actividades y costos ofertados de los sub tramos contiguos, prefiriéndose el menor precio unitario ofertado para la misma actividad.

Los niveles de servicio serán medidos en las áreas o sectores señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

Para efectos de pago, todas las partidas indicadas en el cuadro anterior serán reajustadas mediante la siguiente Formula de Reajuste:

Monomio
Incidencia
Índice
Descripción
K =
0.064 JO
100%

47 
Mano de Obra Inc. Leyes Sociales

0.275 GGU
100%

39 
Índice General de Precios al Consumidor

0.230 MQ
100%

49
Maquinaría y Equipo Importado

0.431 ASF
100%
 
13
Asfalto

Siendo que el presente contrato se controlará por niveles de servicio, se recomienda a los postores realizar una visita a la zona de trabajo, con la finalidad de tomar conocimiento de las actividades que deben realizar para cumplir con los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia.

4.1 Emp. PE 08 (Choropampa) – Cospan (L= 62 km.)

El tramo se encuentra a nivel de afirmado en regular estado, el Contratista deberá ejecutar actividades de Conservación Periódica, Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias, Relevamiento de Información y otros, indicados en los presentes términos de referencia.

Se precisa que el contratista tiene la obligación de iniciar la conservación rutinaria de la vía, independientemente del tipo de superficie de rodadura, desde el primer día de iniciado el servicio, debiendo tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de los usuarios y personal responsable de las labores de conservación, debiendo utilizarse señalización vertical provisional y otros elementos que garantice la seguridad vial.

4.1.1 Conservación periódica Solución Básica

Unidad de Medida: Kilómetro

El inicio de la Conservación Periódica se dará en cuanto se tenga la aprobación de la Entidad, y consistirá en la colocación de material granular, el cual deberá ser estabilizado con emulsión asfáltica. Como protección se colocará un mortero asfáltico (e = 1.5 cm); estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada. 

Para el cálculo del valor referencial, se ha estimado que la conservación periódica consistirá en la colocación de una capa de afirmado estabilizado con emulsión asfáltica en todo el tramo, para luego proteger la superficie con un recubrimiento asfáltico, previamente se ejecutara un bacheo con la finalidad de uniformizar la superficie.

Alternativamente el contratista podrá proponer una solución distinta a la planteada en los presentes términos de referencia, esta solución propuesta debe estar orientada primordialmente al cumplimiento de los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia, siendo de plena responsabilidad del contratista la solución planteada.

El IRI exigido para esta actividad será de 4m. /Km.

El Valor Referencial ha sido calculado en base a los siguientes metrados y actividades referenciales:

	Descripción
	Unidad
	Metrado

	Movilización y desmovilización de equipo
	Global
	0.25

	Cartel
	Unid
	2

	Material granular estabilizado (e=10 cm)
	M3
	31,000

	Mortero  Asfáltico (e =1.5cm)
	M2
	310,000

	Perfilado de cunetas 
	Ml
	62,000

	Colocación de señal preventiva
	Unid
	62

	Colocación de seña reglamentaria
	Unid
	31

	Colocación de señal informativa
	Unid
	10

	Colocación de hitos kilométricos
	Unid
	62

	Colocación de guardavías
	Ml
	500

	Marcas en el pavimento
	M2
	14,260

	Pintado de muros y parapetos
	M2
	100

	Alcantarilla Metálica TMC 36’’
	Ml
	150

	Badén de concreto f´c= 140Kg./cm2, a=5.5 m y e=20 cm
	M
	30

	Reparaciones menores
	Unid
	10

	Encauzamiento de cursos de agua
	M3
	300


Atendiendo que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado, sin embargo se precisa que para el caso específico de colocación de señales preventivas, colocación de señales reglamentarias, colocación de señales informativas, colocación de guardavías y la colocación de hitos kilométricos, el contratista ejecutará las cantidades indicadas en el cuadro anterior; de requerirse mayor cantidad, éstas se tramitarán como prestaciones adicionales si es que la entidad lo considera pertinente.
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4.1.2 Conservación Rutinaria en vía afirmada (Antes de la Solución Básica)

Unidad de Medida: Kilómetro – Año

El Contratista – Conservador, mientras elabora su Plan de Conservación Vial en el que incluye la propuesta de solución final que adoptará para este tramo, tiene la obligación de realizar la conservación rutinaria desde el primer día de iniciado el servicio. En este tramo es necesario ejecutar la actividad de bacheo con material granular de aporte; debiendo ejecutar  todas las actividades de conservación rutinaria, tales como: 

· Limpieza General
· Roce.

· Eliminación de derrumbes con equipo

· Bacheo con material granular

· Perfilado y compactado de la superficie de rodadura.

· Limpieza de alcantarillas

· Limpieza de cunetas

· Limpieza de puentes

El IRI exigido para esta actividad será de 12 m/Km.

El Valor Referencial para este Tramo ha sido calculado en base a la ejecución de las siguientes actividades y metrados referenciales por año:
	Descripción
	Unidad
	Metrado

	Limpieza General


	Km
	62

	Roce


	M2
	62,000

	Eliminación de derrumbes con equipo


	M3
	3,100

	Bacheo con material granular


	M3
	1,000

	Perfilado y compactado de la superficie de rodadura.


	M2
	310,000

	Limpieza de alcantarillas
	Unid
	108

	Limpieza de cunetas


	Ml
	62,000

	Limpieza de puentes


	Unid
	5


Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las  actividades, las veces que sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Medición del Nivel de Servicio.

El Nivel de Servicio de esta partida será medido a partir del tercer mes de iniciado el servicio, según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes Términos de Referencia.

Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

La Planilla conjuntamente con las Ordenes de Servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el representante del contratista, como responsable de la Gestión del corredor vial y por la supervisión.

NIVELES DE SERVICIO

	Variable
	Indicador
	Forma de Medición
	Tolerancia

	Calzada
	Limpieza 
	Visual 
	Siempre limpia libre de escombros 

	
	Baches
	
	Sin baches

	
	IRI
	Instrumental
	<12m/Km (medición semestral)

	Berma
	Baches y limpieza
	Visual
	Sin baches y siempre limpia libre de escombros 

	Drenaje 


	Cunetas
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros

	
	Alcantarillas
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros

	
	Bajadas de Agua
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros

	
	Badenes
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros

	Señalización 
	Verticales
	Visual
	Limpias

	
	Hitos
	Visual
	Limpios

	Elementos de seguridad
	Guardavías
	Visual
	Limpios

	Estructuras Viales 
	Puentes
	Visual 
	Limpios y libre de obstáculos, drenes  abiertos.

	
	Pontones
	Visual
	Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos

	Zonas Laterales 

(Derecho de vía)
	Roce
	Visual  
	Altura Máxima. 0.30 m.

	
	Talud inferior
	Visual
	Solo erosión causada por naturaleza, no se aceptará erosión relacionada con  el incumplimiento del nivel de servicio de la vía.




PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y  CÁLCULO 
DEL NIVEL DE SERVICIO
	ASPECTO INSPECCIONADO
	VARIABLE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	NUMERO DE FALLAS
	FACTOR DE PESO
	PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1)
	(2)
	(3) = (1) * (2) / 10

	Calzada
	Limpieza y baches
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	IRI < 12 m/km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	Berma
	Limpieza 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Baches
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Drenaje
	Cunetas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Alcantarillas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Bajadas de agua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Badén
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Señalización
	Vertical
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	

	
	Hitos 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	

	Elementos de seguridad
	Guardavías
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Delineadores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Estructuras Viales
	Puentes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Pontones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Zonas Laterales

(Derecho de vía)
	Roce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Talud inferior
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	


El procedimiento para el cálculo del porcentaje del incumplimiento se detalla a continuación:

1.- La evaluación se hará cada 10 km., tomándose como muestra un kilómetro al azar el cual se subdividirá en segmentos de 100 m. cada uno (Se utilizará una Planilla por cada 10 km.).

2.- El supervisor evaluara las variables en cada uno de los segmentos de 100 m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los indicadores.

3.- El supervisor calculara el porcentaje de incumplimiento de cada una de las evaluaciones, procediendo posteriormente a obtener un promedio de toda la muestra obtenida, con lo cual se calculará el porcentaje de incumplimiento o descuento total.

4.- El Pago Mensual= Cuota Mes X (100% – Porcentaje de Incumplimientos)

5.- El pago Mensual Total= Pago Mensual -  Descuentos del mes por incumplimiento de ordenes de Servicios.

4.1.3 Conservación Rutinaria en solución básica (Después de la conservación periódica)

Unidad de Medida: Kilómetro – Año

Inmediatamente después de ejecutada la conservación periódica del tramo, el Contratista – Conservador deberá realizar las actividades de conservación rutinaria que aseguren mantener el nivel de servicio alcanzado con la ejecución de la conservación periódica, tales como: 

· Limpieza General

· Roce.

· Eliminación de derrumbes con equipo

· Tratamiento de fisuras > 2mm con elastómerico

· Tratamiento de fisuras de 1 a 2 mm con emulsión asfáltica

· Parchado 

· Sello asfáltico manual

· Limpieza de señales

· Limpieza de hitos

· Limpieza de guardavías y elementos de seguridad

· Reposición de señales preventivas

· Reposición de señales reglamentarias 

· Reposición de señales informativas

· Reposición de hitos kilométricos

· Reposición de guardavías (incluye postes y terminal)

· Marcas en el pavimento

· Pintado de muros y parapetos

· Limpieza de alcantarillas

· Limpieza de cunetas

· Limpieza de puentes

· Reparaciones menores

· Encauzamiento de cursos de agua

El Valor Referencial para este Tramo ha sido calculado en base a la ejecución de las siguientes actividades y metrados referenciales por año:
	Descripción
	Unidad
	Metrado

	Limpieza General
	Km.
	62

	Roce
	M2
	62,000

	Eliminación de derrumbes con equipo
	M3
	3,100

	Tratamiento de fisuras > 2mm con elastómerico
	Ml
	9,000

	Tratamiento de fisuras de 1 a 2 mm con emulsión asfáltica
	Ml
	18,000

	Parchado con mezcla asfáltica 
	M2
	7,440

	Sello asfáltico
	M2
	7,440

	Limpieza de señales
	Unid
	120

	Limpieza de hitos
	Unid
	62

	Limpieza de guardavías y elementos de seguridad
	Ml
	500

	Reposición de señales informativas
	Unid 
	1

	Reposición de señales preventivas
	Unid
	5

	Reposición de señales reglamentarias
	Unid
	5

	Reposición de hitos kilométricos
	Unid
	5

	Reposición de guardavías
	Ml
	10

	Marcas en el pavimento
	M2
	14,260

	Pintado de muros y parapetos
	M2
	100

	Limpieza de alcantarillas
	Unid
	108

	Limpieza de cunetas
	Ml
	62,000

	Limpieza de puentes
	Unid
	5

	Reparaciones menores
	Unid
	5

	Encauzamiento cursos de agua
	M3
	300


Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades las veces que sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Medición del Nivel de Servicio.

El Nivel  de Servicio de esta partida será  medido en las zonas donde se haya ejecutado la conservación periódica, de acuerdo al avance y se realizará según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

La planilla conjuntamente con las órdenes de servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el responsable del tramo como representante del contratista y por el Supervisor

NIVELES DE SERVICIO

	Variable
	Indicador
	Forma de Medición
	Tolerancia

	Calzada
	Baches y Limpieza 
	Visual 
	Sin baches y siempre limpia libre de escombros

	
	Fisuras > 2mm
	Odómetro
	No hay tolerancia

	
	Fisuras >1mm y < 2mm
	Odómetro
	10% de la longitud de carretera a evaluar

	
	Fisuras < 1mm
	Odómetro
	No se controlan, serán observadas por la supervisión para evitar el incremento 

	Berma
	Limpieza
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros

	
	Baches
	Visual
	Sin baches

	Drenaje 


	Cunetas
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros.

	
	Alcantarillas
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros. 

	
	Bajadas de Agua
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros. 

	
	Badenes
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros. 

	Señalización 
	Verticales
	Retroreflectómetro vertical.


	Completas y limpias. Blanco: 70cd/lux*m2; Amarillo: 50cd/lux*m2; Naranja: 9cd/lux*m2; verde: 9cd/lux*m2.

	
	Horizontal
	Retroreflectómetro horizontal
	Blanco: 150cd/lux*m2; Amarillo: 120cd/lux*m2, se permite hasta el 20% de desgate en el año. 

	
	Hitos
	Visual
	Completos, limpios y pintados. 

	Elementos de seguridad
	Guardavías
	Visual
	Completos, pintados y limpios. 

	
	Delineadores
	Visual
	Completos, pintados y limpios. 

	Estructuras Viales 
	Puentes
	Visual 
	Pintados, limpios, con drenes  abiertos, libre de obstáculos .

	
	Pontones
	Visual
	Limpios, con drenes  abiertos, libre de obstáculos. 

	Zonas Laterales 

(Derecho de vía)
	Roce
	Visual  
	Altura Máxima. 0.20 M. 

	
	Talud inferior
	Visual
	Sólo erosión causada por naturaleza, no se aceptará erosión relacionada con el incumplimiento del nivel de servicio de la vía. 


PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CÁLCULO 

DEL NIVEL DE SERVICIO
	ASPECTO INSPECCIONADO
	VARIABLE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	NUMERO DE FALLAS
	FACTOR DE PESO
	PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1)
	(2)
	(3) = (1) * (2) / 10

	Calzada
	Limpieza y baches
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	Fisuras > 2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	Fisuras > 1mm y < 2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	Berma
	Limpieza 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Baches y baches
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Drenaje
	Cunetas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Alcantarillas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Bajadas de agua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Badén
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Señalización
	Vertical
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Horizontal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Hitos 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Elementos de seguridad
	Guardavías
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Estructuras Viales
	Puentes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Pontones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Zonas Laterales

(Derecho de vía)
	Roce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Talud inferior
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	


El procedimiento para el cálculo del porcentaje del incumplimiento se detalla a continuación:

1.- La evaluación se hará cada 10 km., tomándose como muestra un kilómetro al azar el cual se subdividirá en segmentos de 100 m. cada uno (Se utilizará una Planilla por cada 10 km.).

2.- El supervisor evaluara las variables en cada uno de los segmentos de 100 m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los indicadores.

3.- El supervisor calculara el porcentaje de incumplimiento de cada una de las evaluaciones, procediendo posteriormente a obtener un promedio de toda la muestra obtenida, con lo cual se calculará el porcentaje de incumplimiento o descuento total.

4.- El Pago Mensual= Cuota Mes X (100% – Porcentaje de Incumplimientos)

5.- El pago Mensual Total= Pago Mensual -  Descuentos del mes por incumplimiento de ordenes de Servicios.
4.1.4 Conservación Periódica después de la solución Básica

Unidad de Medida: Kilómetro

La conservación periódica se ejecutara aproximadamente al tercer año de haberse colocado la solución básica y consistirá en la colocación de un Mortero asfáltico en toda la calzada. Al término de los trabajos de conservación periódica, el Tramo debe alcanzar un IRI igual o menor a 2.5 metros/kilómetro.

El Valor Referencial ha sido calculado en base a los siguientes metrados referenciales:

	Descripción
	Unidad
	Metrado

	Riego de liga
	M2
	310,000

	Mortero asfáltico (1.5 cm)
	M2
	310,000

	Marcas en el pavimento con microesferas
	M2
	14,260


Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

El pago se realizara por medio de mensualidades iguales durante el tiempo que se estime dure esta etapa, será reajustado según la fórmula de reajuste correspondiente.

Alternativamente el Contratista-Conservador podrá proponer una solución distinta a la planteada en los presentes términos de referencia, teniendo que cumplirse en todos los casos con los niveles de servicio exigidos en los presentes Términos de Referencia o mejorarlos, debiendo contar con la aprobación de la Entidad. 
4.2 Cospan – Huayobamba - L. D. La Libertad  (L= 61 Km.)

El tramo se encuentra a nivel de afirmado en mal estado de conservación, la Entidad cuenta con un Expediente Técnico de Mejoramiento a nivel de Afirmado, el cual tiene programado contratarlo en el presente año. 

Mediante el presente contrato de servicios, el contratista debe ejecutar una solución básica sobre la vía mejorada y posteriormente ejecutar actividades de conservación rutinaria, tal como está estipulado en los presentes términos de referencia.

4.2.1 Conservación Periódica – Solución Básica

Unidad de Medida: Kilómetro

Una vez concluida la obra de Mejoramiento a nivel de afirmado, trabajos que no forman parte del presente contrato, el contratista del presente contrato de servicios, colocara una solución básica sobre la superficie recién mejorada, que consistirá en la colocación de material granular, el cual deberá ser estabilizado con emulsión asfáltica. Como protección se colocará un mortero asfáltico (e = 1.5 cm); estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada. 

Alternativamente el contratista podrá proponer una solución distinta a la planteada en los presentes términos de referencia, esta solución propuesta debe estar orientada primordialmente al cumplimiento de los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia, siendo de plena responsabilidad del contratista la solución planteada.

El IRI exigido para esta actividad será de 4m. /Km.

El Valor Referencial ha sido calculado en base a los siguientes metrados y actividades referenciales:

	Descripción
	Unidad
	Metrado

	Movilización y desmovilización de equipo
	Global
	0.25

	Cartel
	Unid
	2

	Material granular estabilizado (e=10 cm)
	M3
	24,400

	Mortero  Asfáltico (e =1.5cm)
	M2
	244,000

	Perfilado de cunetas 
	Ml
	51,000

	Colocación de señal preventiva
	Unid
	48

	Colocación de seña reglamentaria
	Unid
	30

	Colocación de señal informativa
	Unid
	5

	Colocación de guardavías
	Ml
	500

	Marcas en el pavimento con micro esferas
	M2
	14,030

	Pintado de muros y parapetos
	M2
	100

	Reparaciones menores
	Unid
	10

	Encauzamiento de cursos de agua
	M3
	300


Atendiendo que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado, sin embargo se precisa que para el caso específico de colocación de señales preventivas, colocación de señales reglamentarias, colocación de señales informativas, colocación de guardavías y la colocación de hitos kilométricos, el contratista ejecutará las cantidades indicadas en el cuadro anterior; de requerirse mayor cantidad, éstas se tramitarán como prestaciones adicionales si es que la entidad lo considera pertinente.
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4.1.3 Conservación Rutinaria en solución básica (Después de la conservación periódica)

Unidad de Medida: Kilómetro – Año

Inmediatamente después de ejecutada la conservación periódica del tramo, el Contratista – Conservador deberá realizar las actividades de conservación rutinaria que aseguren mantener el nivel de servicio alcanzado con la ejecución de la conservación periódica, tales como: 

· Limpieza General

· Roce.

· Eliminación de derrumbes con equipo

· Tratamiento de fisuras > 2mm con elastómerico

· Tratamiento de fisuras de 1 a 2 mm con emulsión asfáltica

· Parchado 

· Sello asfáltico manual

· Limpieza de señales

· Limpieza de hitos

· Limpieza de guardavías y elementos de seguridad

· Reposición de señales preventivas

· Reposición de señales reglamentarias 

· Reposición de señales informativas

· Reposición de hitos kilométricos

· Reposición de guardavías (incluye postes y terminal)

· Marcas en el pavimento

· Pintado de muros y parapetos

· Limpieza de alcantarillas

· Limpieza de cunetas

· Limpieza de puentes

· Reparaciones menores

· Encauzamiento de cursos de agua

El Valor Referencial para este Tramo ha sido calculado en base a la ejecución de las siguientes actividades y metrados referenciales por año:

	Descripción
	Unidad
	Metrado

	Limpieza General
	Km.
	61

	Roce
	M2
	61,000

	Eliminación de derrumbes con equipo
	M3
	3,050

	Tratamiento de fisuras > 2mm con elastómerico
	Ml
	9,000

	Tratamiento de fisuras de 1 a 2 mm con emulsión asfáltica
	
	18,000

	Parchado con mezcla asfáltica 
	M2
	2,000

	Sello asfáltico
	M2
	2,000

	Limpieza de señales
	Unid
	120

	Limpieza de hitos
	Unid
	61

	Limpieza de guardavías y elementos de seguridad
	Ml
	500

	Reposición de señales informativas
	Unid 
	100

	Reposición de señales preventivas
	Unid
	5

	Reposición de señales reglamentarias
	Unid
	5

	Reposición de hitos kilométricos
	Unid
	1

	Reposición de guardavías
	Ml
	10

	Marcas en el pavimento
	M2
	14,030

	Pintado de muros y parapetos
	M2
	100

	Limpieza de alcantarillas
	Unid
	122

	Limpieza de cunetas
	Ml
	51,000

	Limpieza de puentes
	Unid
	6

	Reparaciones menores
	Unid
	20

	Encauzamiento cursos de agua
	M3
	300


Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades las veces que sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Medición del Nivel de Servicio.

El Nivel  de Servicio de esta partida será  medido en las zonas donde se haya ejecutado la conservación periódica, de acuerdo al avance y se realizará según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

La planilla conjuntamente con las órdenes de servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el responsable del tramo como representante del contratista y por el Supervisor.

NIVELES DE SERVICIO

	Variable
	Indicador
	Forma de Medición
	Tolerancia

	Calzada
	Baches y Limpieza 
	Visual 
	Sin baches y siempre limpia libre de escombros

	
	Fisuras > 2mm
	Odómetro
	No hay tolerancia

	
	Fisuras >1mm y < 2mm
	Odómetro
	10% de la longitud de carretera a evaluar

	
	Fisuras < 1mm
	Odómetro
	No se controlan, serán observadas por la supervisión para evitar el incremento 

	Berma
	Limpieza
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros

	
	Baches
	Visual
	Sin baches

	Drenaje 


	Cunetas
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros.

	
	Alcantarillas
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros. 

	
	Bajadas de Agua
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros. 

	
	Badenes
	Visual
	Siempre limpia libre de escombros. 

	Señalización 
	Verticales
	Retroreflectómetro vertical.


	Completas y limpias. Blanco: 70cd/lux*m2; Amarillo: 50cd/lux*m2; Naranja: 9cd/lux*m2; verde: 9cd/lux*m2.

	
	Horizontal
	Retroreflectómetro horizontal
	Blanco: 150cd/lux*m2; Amarillo: 120cd/lux*m2, se permite hasta el 20% de desgate en el año. 

	
	Hitos
	Visual
	Completos, limpios y pintados. 

	Elementos de seguridad
	Guardavías
	Visual
	Completos, pintados y limpios. 

	
	Delineadores
	Visual
	Completos, pintados y limpios. 

	Estructuras Viales 
	Puentes
	Visual 
	Pintados, limpios, con drenes  abiertos, libre de obstáculos .

	
	Pontones
	Visual
	Limpios, con drenes  abiertos, libre de obstáculos. 

	Zonas Laterales 

(Derecho de vía)
	Roce
	Visual  
	Altura Máxima. 0.20 M. 

	
	Talud inferior
	Visual
	Sólo erosión causada por naturaleza, no se aceptará erosión relacionada con el incumplimiento del nivel de servicio de la vía. 


PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CÁLCULO 

DEL NIVEL DE SERVICIO
	ASPECTO INSPECCIONADO
	VARIABLE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	NUMERO DE FALLAS
	FACTOR DE PESO
	PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1)
	(2)
	(3) = (1) * (2) / 10

	Calzada
	Limpieza y baches
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	Fisuras > 2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	Fisuras > 1mm y < 2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	Berma
	Limpieza 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Baches y baches
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Drenaje
	Cunetas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Alcantarillas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Bajadas de agua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Badén
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Señalización
	Vertical
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Horizontal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Hitos 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Elementos de seguridad
	Guardavías
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Estructuras Viales
	Puentes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Pontones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	Zonas Laterales

(Derecho de vía)
	Roce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Talud inferior
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	


El procedimiento para el cálculo del porcentaje del incumplimiento se detalla a continuación:

1.- La evaluación se hará cada 10 km., tomándose como muestra un kilómetro al azar el cual se subdividirá en segmentos de 100 m. cada uno (Se utilizará una Planilla por cada 10 km.).

2.- El supervisor evaluara las variables en cada uno de los segmentos de 100 m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los indicadores.

3.- El supervisor calculara el porcentaje de incumplimiento de cada una de las evaluaciones, procediendo posteriormente a obtener un promedio de toda la muestra obtenida, con lo cual se calculará el porcentaje de incumplimiento o descuento total.

4.- El Pago Mensual= Cuota Mes X (100% – Porcentaje de Incumplimientos)

5.- El pago Mensual Total= Pago Mensual -  Descuentos del mes por incumplimiento de ordenes de Servicios.

5.0 PRODUCTO A OBTENER

Contrato de Gestión Vial por niveles de servicio que obligará al Contratista la ejecución permanente de actividades de conservación vial, cuidado de la infraestructura vial,  atención de emergencias viales, relevamiento de información, actividades que permitan lograr los niveles de servicio exigidos en los presentes Términos de Referencia, logrando un beneficio directo a los usuarios, que se reflejarán en la disminución de los costos de operación vehicular, disminución de los tiempos de transporte, incremento de la seguridad vial para los usuarios, y disminución de la exclusión social. A su vez se logra una transferencia total del riesgo hacia el contratista.
6.0 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS

6.1 Empresa

Se requiere de una persona natural o jurídica con probada experiencia en contratos de conservación vial por niveles de servicio que en los últimos cinco años haya culminado contratos de servicios similares que acumulados sumen por lo menos una longitud de 600 kilómetros de vías interurbanas. Esta experiencia puede ser acreditada con un máximo  02 contratos, para lo cual deberá adjuntar copia del contrato y la respectiva constancia que acredite la culminación del mismo, siempre que cada uno de dichos contratos corresponda a servicios en redes viales de por lo menos 250 kilómetros de longitud.

Se define como servicios similares, aquellos contratos de servicio de ejecución periódica, controlados por niveles de servicio y ejecutados en vías interurbanas, que dentro de sus alcances incluya la prestación de los siguientes componentes:

1.- Elaboración y Ejecución del Plan de Conservación Vial

2.- Conservación Periódica

3.- Conservación Rutinaria por niveles de servicio

4.- Atención de Emergencias

5.- Gestión y Relevamiento de Información: Se acredita con 3 de los cuatro componentes que son los siguientes:

- Inventario vial calificado

- Elaboración e implementación del Plan de Manejo Socio Ambiental

- Estudio de Tráfico

- Elaboración e implementación del Plan de Calidad. 

Para que los contratos califiquen como similares deberá acreditar que dicho contrato contempla por lo menos cuatro de los cinco componentes indicados en el párrafo anterior.

En caso que la prestación del servicio haya sido realizada por un Consorcio, para que la experiencia sea válida, la participación mínima del postor en el consorcio debe ser del 40% y será acreditado con el contrato de consorcio y la correspondiente Constancia que acredite la culminación del servicio.

6.2 Equipo Mínimo

Por tratarse de un contrato que se controlará por niveles de servicio, no existe una relación de equipo mínimo, sin embargo el Contratista se debe comprometer a mantener el equipo necesario que le permita cumplir con el nivel de servicio exigido en los presentes términos y ofrecer capacidad de respuesta inmediata frente a las emergencias viales.

6.3 Personal Técnico Mínimo

La Relación del personal técnico mínimo es: 
	Ítem
	Personal
	Profesión
	Cantidad
	Requerimiento Mínimo

	1
	Gerente Vial
	Ing. Civil. 

.
	01
	Experiencia gerencial de por lo menos cinco (5) años, se acreditará con presentación de certificados o constancias de haber desempeñado el cargo de Gerente en cualquier entidad pública o privada o Gerente de proyecto.

Debe acreditar haber cursado Cursos de Especialización en Administración con una duración mínima de Un (1) año y Cursos de Programación de Obras mediante un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 24 horas lectivas en Programaciones de Obras  (Ms. Project, Primavera o similar), con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.

Tiempo completo

	2
	Administrador


	Contador Público, Economista,

Administrador
	01
	Experiencia gerencial de por lo menos un  (1) año, se acreditará con presentación de certificados o constancias de haber desempeñado el cargo de Gerente de cualquier área en una entidad pública o privada.

Maestría en Administración de Empresas

Tiempo Completo

	3
	Ing. Residente
	Ing. Civil
	01
	Experiencia en trabajos de Conservación  vial y/o  Obras de: Mantenimiento Periódico, Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Pavimentación de Carreteras de por lo menos cuatro (4) años en total.

Se acreditará con la presentación de certificados o constancias de haber desempeñado el cargo de Ingeniero Residente.

Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 24 horas lectivas en Programaciones de Obras  (Ms. Project, Primavera o similar), con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
Tiempo completo

	4
	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos
	Ing. Civil.


	01
	Se solicita con experiencia de por lo menos tres (3) años como especialista en suelos y pavimentos en trabajos relacionados con la infraestructura vial.

Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 16 horas lectivas en Diseño de Pavimentos Rígidos y/o Flexibles, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.

	5 
	Ing.de Medio ambiente
	Ing. Civil
	01
	Se solicita con experiencia de por lo menos tres (3) años como Ing. ambiental en trabajos relacionados con la infraestructura vial.

El Profesional Ing. ambiental debe acreditar tal condición con la presentación de  certificados  o constancias, contratos con su respectiva conformidad.



	6
	Ing. Asistente de Residente
	Ing.Civil
	01
	Experiencia en trabajos de Conservación  vial y/o  Obras de: Mantenimiento Periódico, Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Pavimentación de Carreteras de por lo menos cuatro (3) años en total.

Se acreditará con la presentación de certificados o constancias de haber desempeñado el cargo de Ingeniero Residente.

Un máximo de dos (02) Cursos o Seminarios o Capacitaciones que totalicen como mínimo 24 horas lectivas en Programaciones de Obras  (Ms. Project, Primavera o similar), con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
Tiempo completo


	7
	Ing. Mecánico
	Ing. Mecánico
	01
	Experiencia en mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria pesada de por lo menos 3 años.


En caso de obras ejecutadas en Consorcio serán aceptados los Certificados de Trabajo del personal propuesto que laboró en la obra extendidos por una de las firmas que conformaron el Consorcio siempre y cuando el firmante haya sido representante legal del Consorcio, siendo válido también que el certificado sea firmado por el representante legal de una de las empresas que formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa.

Los Certificados o Constancias de los Cursos, Seminarios y/o Capacitaciones solicitados, deberán ser emitidos por Universidades, Institutos u Organizaciones Especializadas. Las constructoras que ofrecen capacitaciones deben demostrar documentalmente, mediante su estatuto o similar (Si la empresa es extranjera, debe presentar un documento equivalente o similar emitido en su país), que están facultadas para dictar cursos y certificar los mismos. Se precisa que si los cursos presentados tienen la misma denominación, se deberá presentar adicionalmente los contenidos de los mismos, que permitan verificar que no se trata del mismo curso. Los cursos podrán ser presenciales o a distancia.

Los certificados o constancias de los cursos, seminarios y/o capacitaciones también pueden ser de asociaciones que actúen en el rubro de la construcción o consultoría (CAPECO, APC, CAP, etc.).
Los profesionales extranjeros, que no ostenten la denominación usual de los ingenieros en el Perú, por ejemplo los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, serán aceptados como equivalentes a Ingenieros Civiles, siempre que sus títulos profesionales estén validados por las autoridades competentes del Perú, como equivalentes a la profesión requerida en las Bases

Los profesionales extranjeros en cuyos países sea obligatoria la colegiatura para el ejercicio de la profesión,  deberán acreditar su inscripción en el colegio correspondiente de su país. Si se diese el caso que en su país la colegiatura no es obligatoria, el postor debe acreditar dicha situación. 

NOTA: Al momento de la presentación de propuestas, el personal propuesto no deberá estar comprometido en otros proyectos, salvo que dicho proyecto culmine antes de la fecha de inicio de los trabajos relacionados con el presente contrato.

7.0 MODALIDAD DE EJECUCION

Precios Unitarios

8.0 FORMA DE PAGO

El contratista podrá solicitar hasta el 30% de adelanto directo. Las valorizaciones mensuales se pagarán de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de Referencia para cada uno de los tramos.

9.0 CONFORMIDAD DE SERVICIO

El contrato será controlado por niveles de servicio, los cuales están claramente indicados en los presentes Términos de Referencia para cada uno de los tramos.

La conformidad del servicio será emitida por el supervisor, adjuntado las planillas con los resultados de los controles de niveles de servicio indicados en los presentes Términos de Referencia.

10.0 MULTAS 
Dado que el objetivo principal del contrato de conservación vial por niveles de servicio, es asegurar que las vías funcionen en estado óptimo buscando la satisfacción de los usuarios, se han establecido sanciones y sus correspondientes penalizaciones. 

Atención de emergencias

Para el caso de la atención de emergencias, éstas se atenderán desde el primer día de iniciado el servicio, el Contratista – Conservador tiene la obligación de atender las emergencia de manera inmediata con el equipo disponible en el servicio, siendo que el objeto principal del contrato es que la vía cuente con un adecuado nivel de transitabilidad, la inacción del contratista - conservador en la atención de las emergencias será penalizada según la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =  0.10 x Monto de la Partida



0.25 x 1,825 días

Monto de la partida:
Monto total de la partida para los 5 años.
Evaluaciones no programadas
Adicionalmente al incumplimiento de los niveles de servicio que serán medidos según la directiva de supervisión, la supervisión podrá realizar visitas no programadas para la verificación de los trabajos.

Los defectos detectados por la supervisión en las visitas no programadas deben ser notificados al Contratista – Conservador, mediante órdenes de servicios.

El Contratista – Conservador deberá subsanar los defectos notificados, teniendo como tolerancia lo indicado en el siguiente cuadro:

	Variable
	Plazo en días 

hábiles

	Calzada
	

	Limpieza                                                                                                                                     
	1 

	Protección bituminosa                                                                                                                
	2 

	Baches                                                                                                                                       
	2 

	IRI                                                                                                                                              
	7 

	Bermas
	

	Limpieza                                                                                                                                     
	1 

	Baches
	2 

	Drenaje
	

	Cunetas
	4 

	Alcantarillas
	5 

	Badenes
	1 

	Señalización
	

	Señales verticales                                                                                                                      
	7 

	Señalización horizontal                                                                                                              
	3 

	Hitos                                                                                                                                           
	7 

	Elementos de seguridad
	

	Guardavías                                                                                                                                
	5 

	Estructuras viales
	

	Puentes                                                                                                                                     
	7 

	Pontones                                                                                                                                   
	7 

	Zonas laterales
	

	Roce                                                                                                                                         
	5 

	Talud inferior                                                                                                                            
	5 


Nota:

Los trabajos de conservación mal ejecutados o no realizados de acuerdo a las normas establecidas en los manuales y documentos indicados en los presentes TDR, serán considerados como no ejecutados, los mismos que serán sujeta a penalidad según corresponda.

Pasado los días de tolerancia, el Contratista – Conservador será penalizado con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =   0.10 x Monto de la Partida


        0.25 x Plazo en días (1,825)
Monto de la Partida:
Monto de la partida de conservación rutinaria del tramo donde se detecta el defecto.

Personal Técnico Mínimo

El Contratista – Conservador deberá iniciar el servicio con el personal propuesto a la firma del contrato, dichos profesionales participarán en la firma del Acta de entrega de áreas y bienes para la ejecución del servicio, la no participación en el tiempo que dure el contrato de cualquiera de ellos, impedirá el inicio efectivo del servicio y será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria =  0.01 x Monto Total de la Partida de G.G





         0.25 x  (1,825 días)

G.G: Gastos Generales 

Nota: La penalidad será aplicada por cada personal de la Propuesta Técnica.

Presentación del Programa de Conservación Vial:

El Contratista – Conservador deberá presentar el programa de conservación vial en su versión preliminar el 1er. día útil del 4to. mes y la versión definitiva el 1er. día útil del 5to.mes posterior a la fecha de inicio del servicio; la no presentación y/o subsanación en el plazo indicado en los presentes Términos de Referencia, será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida de Gestión y Relevamiento de Información 





                        0.25 x Plazo en días (1,825)

Presentación de Informes:

El Contratista – Conservador deberá presentar dentro del plazo de cinco (05) días calendario los informes mensuales; la no presentación y/o subsanación de las observaciones indicadas, en el tiempo establecido, será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida de Gestión y Relevamiento de Información 





                        0.25 x Plazo en días (1,825)
FORMATOS DE ORDEN DE SERVICIO Y CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO Nº………       

FECHA: ...../...../.....

	Nº DE

ITEM
	DEFECTO

NO ADMITIDO
	UBICACIÓN
	PLAZO

EJECUCION
	FECHA DE

VENCIMIENTO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


          Firma del Supervisor




Firma del Gerente Vial  

CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO Nº...........

FECHA: 

	Nº de ORDEN

DE SERVICIO
	Nº DE

ITEM
	DEFECTO

REPARADO
	UBICACIÓN
	COMENTARIOS

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Firma del Supervisor



Firma del Gerente Vial      

11.0 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del Contrato de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp. PE 08 Choropampa) - Cospan – Huayobamba - L.D. La Libertad, se ha calculado teniendo en consideración los trabajos que se ejecutarán en cada uno de sus tramos.

El precio de los recursos utilizados para el cálculo del valor referencial se ha obtenido de publicaciones especializadas correspondientes al mes de Agosto, 2011.

El presente contrato se ejecutará bajo la modalidad de precios unitarios tomando como variables la longitud y el tiempo, por lo que estos metrados son referenciales pudiéndose redistribuir internamente sin que esto signifique adicional o deductivo, precisándose que la única restricción para esta redistribución será el monto total de la oferta del postor. 

El Contratista deberá proporcionar una camioneta operada y un equipo de comunicación celular con servicio; así como una oficina implementada con equipo de cómputo, internet, etc. para uso exclusivo de la Supervisión, durante todo el tiempo que dure el servicio contratado. La camioneta asignada no deberá tener una antigüedad  mayor a un año o 10,000 Km. de recorrido como máximo. 

Con relación a las emergencias, se precisa que su pago está sujeto a condición; es decir, a la ocurrencia de eventos mayores a 200 m3.

El valor referencial total del servicio a contratar asciende a S/. 70, 507,521.48 (SETENTA MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 48/100 NUEVOS SOLES), con precios referidos al mes de Agosto 2011, con un plazo de prestación de los servicios de 5 años. En dicho monto se  incluye impuestos, estudios a realizar, planes, recursos, derecho de utilización de canteras etc. y todos los gastos que el contratista incurrirá para la prestación del servicio, siendo el detalle el siguiente:

	Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp.PE 08 (Choropampa) - Cospan - Huayobamba - LD La Libertad



	

	N°
	Ruta
	Tramo
	Partida
	Unid.
	Cant.
	P.U.
	Presupuesto Anual
	Periodo en años
	Total

	1
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Afirmado – Antes de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	21,918.78
	1,358,964.36
	1
	1,358,964.36

	2
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica, Solución Básica
	km
	62
	266,627.74
	16,530,919.88
	1
	16,530,919.88

	3
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Asfaltado - Después de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	25,728.09
	1,595,141.58
	4
	6,380,566.32

	4
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica Protección

Bituminosa al cuarto año
	Km
	62
	79,632.17
	4,937,194.54
	1
	4,937,194.54

	5
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservacion Rutinaria en Afirmado – de la Conservación Períodica
	Km – Año
	61
	37,116.33
	2,264,096.13
	1
	2,264,096.13

	6
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Periódica Solución Básica
	Km. 
	61
	191,283.30
	11,668,281.30
	
	11,668,281.30

	7
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Rutinaria - Después de la Conservación Periódica
	Km - Año
	61
	18,935.55
	1,155,068.55
	4
	4,620,274.20

	8
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservacion Periodica Proteccion Bituminosa al cuarto año
	Km
	61
	56,604.91
	3,452,899.51
	1
	3,452,899.51

	9
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gestión y Relevamiento de Información
	Km. - Año
	123
	5,225.42
	642,726.66
	5
	3,213,633.30

	10
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Atención de Emergencias
	Global
	1
	634,911.51
	634,911.51
	5
	3,174,557.54

	11
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gastos Generales
	Mes
	12
	215,102.24
	2,581,226.88
	5
	12,906,134.41

	TOTAL (S/.)


	70,507,521.48


El detalle del cálculo de los gastos generales del servicio de Gestión y Conservación Vial es el siguiente:
	Personas
	Unid
	Cant
	Tiempo en meses
	Importe S/.
	Sub Total
S/.
	Total

S/.

	A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes Sociales)
	
	
	
	
	
	

	a.-Personal Profesional
	
	
	
	
	2,346,000
	4,206,000

	Gerente Vial
	H-M
	1
	60
	12,000
	720,000
	

	Ing. Civil Residente 
	H-M
	1
	60
	9,000
	540,000
	

	Ing. Asistente
	H-M
	1
	60
	6,000
	360,000
	

	Ing. Civil Especialista en Suelos y Pavimentos
	H-M
	1
	12
	9,000
	108,000
	

	Ing. De Medio Ambiente
	H-M
	1
	12
	9,000
	108,000
	

	Ingeniero Mecánico
	H-M
	1
	30
	7,000
	210,000
	

	Administrador
	H-M
	1
	60
	5,000
	300,000
	

	b.-Personal Técnico
	
	
	
	
	1,290,000
	

	Asistente de Administración 
	H-M
	1
	60
	2,000
	120,000
	

	Secretaria
	H-M
	1
	60
	1,500
	90,000
	

	Maestro General
	H-M
	1
	60
	5,000
	300,000
	

	Topógrafo
	H-M
	1
	24
	3,500
	84,000
	

	Técnico laboratorista de suelos, pavimentos y concreto Hidráulico
	H-M
	1
	36
	3,500
	126,000
	

	Prevensionista
	H-M
	1
	60
	3,500
	210,000
	

	Técnico en cómputo/dibujo
	H-M
	1
	60
	2,500
	150,000
	

	Mecánico
	H-M
	1
	60
	3,500
	210,000
	

	c.- Personal Auxiliar y de Servicios
	
	
	
	
	930,000
	

	Ayudante de topografía 
	H-M
	1
	24
	2,500
	60,000
	

	Ayudante de laboratorio
	H-M
	1
	36
	2,500
	90,000
	

	Personal auxiliar de prevención
	H-M
	1
	60
	2,000
	120,000
	

	Choferes
	H-M
	4
	60
	2,000
	480,000
	

	Ayudante de mecánico
	H-M
	1
	60
	1,500
	90,000
	

	Guardián
	H-M
	1
	60
	1,500
	90,000
	

	B.- ALQUILERES Y SERVICIOS
	
	
	
	
	
	1,242,000

	a.- Alquileres de oficinas en obra 

	
	
	
	
	120,000
	

	Alquiler y mantenimiento de oficina equipada + Vivienda
	Unid
	2
	60
	1,000
	120,000
	

	b.- Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos
	
	
	
	
	168,000
	

	Equipo completo de topografía
	
	1
	24
	1,000
	24,000
	

	Equipo de Laboratorio
	
	1
	36
	1,500
	54,000
	

	Equipo de Computo (incluye impresora)
	
	5
	60
	300
	90,000
	

	c.- Alquiler de Vehículos y Otros Equipos (Incluidos Operador, Gasolina y Seguros)
	
	
	
	
	1,080,000
	

	Camioneta(incluye una para supervisión)
	Unid
	4
	60
	4,500
	1,080,000
	

	d.- Otros Alquileres y Servicios
	
	
	
	
	42,000
	

	Comunicaciones
	
	1
	60
	200
	12,000
	

	Otros
	
	1
	60
	500
	30,000
	

	C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO
	
	
	
	
	
	687,600

	a.- Pasajes Terrestre
	
	
	
	
	57,600
	

	Pasajes vía terrestre
	Pasaje
	6
	60
	160
	57,600
	

	b.-Alimentación del Personal
	
	
	
	
	504,000
	

	Profesionales
	
	6
	60
	400
	144,000
	

	Técnicos
	
	15
	60
	400
	360,000
	

	c.- Movilización y Desmovilización
	
	
	
	
	126,000
	

	Camión plataforma 
	M
	1
	6
	21,000
	126,000
	

	D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
	
	
	
	
	108,000
	108,000

	Utiles de oficina y dibujo
	
	1
	60
	600
	36,000
	

	Materiales fungibles de topografia y laboratorio
	
	1
	36
	1,000
	36,000
	

	Copias, reproducciones e impresiones
	
	1
	60
	300
	18,000
	

	Materiales fotográficos y fílmicos
	
	1
	60
	300
	18,000
	

	E. GASTOS FINANCIEROS
	
	
	
	
	
	3,529,802.04

	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
	Glb.
	1
	
	1,176,600.68
	1,176,600.68
	

	Carta Fianza de Adelanto
	Glb.
	1
	
	2,353,201.36
	2,353,201.36
	

	F. SEGUROS 
	
	
	
	
	
	600,000

	Seguros en general
	Glb.
	1
	60
	10,000
	600,000
	

	COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E) S/. 
	
	
	
	
	
	10,937,402.04

	IGV(18%)
	
	
	
	
	
	1,968,732.37

	GASTOS GENERALES TOTAL
	
	
	
	
	
	12,906,134.41

	GASTOS GENERALES MENSUALES
	
	
	
	
	
	215,102.24


Para estimar el monto que se utilizará en las atenciones de emergencias, la entidad ha estimado la utilización anual de la siguiente cantidad de recursos:

	Valor Referencial Emergencia


	N°
	Equipo
	Unidad
	Cantidad
	P.U.
	Total

	1
	Eliminación de derrumbes
	M3
	1000
	48.88
	48,880.00

	2
	Compresora Neumática de 250-330 pcm
	H-M
	400
	74.53
	29,812.00

	3
	Martillo Neumático 25-29 kg
	H-M
	400
	4.72
	1,888.00

	4
	Retroexcavadora 58 hp
	H-M
	400
	118.91
	47,564.00

	5
	Cargador Frontal 160 -195 hp
	H-M
	400
	200.95
	80,380.00

	6
	Excavadora sobre Oruga 325 hp
	H-M
	400
	415.79
	166,316.00

	7
	Volquetes 10 m3
	H-M
	400
	230.61
	92,244.00

	8
	Operario
	H-M
	400
	14.29
	5,716.00

	9
	Oficial
	H-M
	400
	12.54
	5,016.00

	10
	Peón
	H-M
	1000
	11.33
	11,330.00

	
	Sub Total
	
	
	
	489,146.00

	
	Utilidad
	
	
	
	48,914.60

	
	Parcial
	
	
	
	538,060.60

	
	IGV 18%
	
	
	
	96,850.91

	
	Total
	
	
	
	634,911.51


Nota: La antigüedad máxima de los equipos será de cinco años, referida esta al año de fabricación.
12.0 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

El cronograma de pagos es referencial, el cual deberá ajustarse en el Plan de Conservación Vial.

El Contratista – Conservador podrá solicitar hasta un adelanto del 30%, dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la Entidad.

[image: image4.emf]
ANEXOS

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO
I. 
Definición de Supervisión y Administración de contratos servicios de conservación vial por niveles de servicio.
1.1 
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Cajamarca, como responsable de la buena ejecución de los contratos de Gestión Vial por niveles de servicio, debe contar con un mecanismo de supervisión y control adecuados para dichos contratos, con la finalidad de que el servicio cumpla su finalidad y permita garantizar que se alcance y mantenga un estado de conservación de las carreteras en los niveles para los que fue contratado.


En esa medida, la supervisión de los contratos de Gestión Vial por niveles de servicio, no debe ser entendida como una “supervisión de obra”, sino como el conjunto de actividades que busca controlar y coordinar con el CONTRATISTA, la obtención de resultados permanentes sobre la carretera, en los niveles previamente definidos en los Términos de Referencia de cada contrato. Así mismo, alcanza a la administración del Contrato, propuestas de prestaciones adicionales que sean necesarias en la vía y que no estén contempladas en los documentos contractuales.


La supervisión de los contratos debe recaer en un Ingeniero con experiencia en conservación de carreteras, a propuesta de la Dirección de Caminos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, o una persona jurídica contratada por la Entidad para dicho fin.

1.2 
La administración de los contratos de Gestión Vial por niveles de servicio, tiene por finalidad programar, coordinar y controlar las acciones de la supervisión, revisar, observar y/o aprobar los informes de la supervisión; así como, autorizar las valorizaciones, evaluar y tramitar las prestaciones adicionales propuestas por la supervisión y en general todas las acciones propias de la administración de los contratos. 


Salvo disposición contraria de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, la administración de los Contratos de conservación vial por niveles de servicio, recaerá en la Dirección de Caminos, como órgano especializado en la prestación.

II. 
Sobre el Programa de Gestión Vial (PGV).
2.1 
Recepción, revisión y conformidad al Programa de Gestión Vial (PGV).

Antes del vencimiento del plazo para la presentación del PROGRAMA DE GESTION VIAL (PGV), el Administrador del Contrato debe cursar comunicación al CONTRATISTA a efectos de recordarle la fecha en que dicho documento debe ser presentado de acuerdo con los Términos de Referencia. En la comunicación respectiva deberá indicarse que el PGV debe ser presentado ante el Supervisor del Contrato.


Corresponde a la supervisión del Contrato recibir el PGV, evaluarlo, verificar que cuenta con información técnica sustentada (pruebas y resultados de ensayos diversos), debiendo comunicar al CONTRATISTA sus sugerencias al mismo, para las aclaraciones a que hubiere lugar. Tales sugerencias u observaciones no pueden significar una modificación al contenido del PGV; las observaciones no alcanzan a las propuestas de fondo que efectúe el CONTRATISTA, las mismas que deben ser totalmente coherentes con las establecidas en los Términos de Referencia.


Una vez que el CONTRATISTA ha aclarado, corregido, ampliado o ratificado el contenido de su PGV, el Supervisor deberá emitir un Informe pronunciándose sobre el mismo, debiendo remitirlo al Administrador del Contrato quien podrá complementar el Informe del Supervisor y remitirlo a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones con su conformidad, para su revisión a fin de proyectar el documento de aprobación correspondiente.


Siendo que, en los contratos de Gestión Vial por niveles de servicios, el riesgo de las intervenciones se traslada al CONTRATISTA, la conformidad del Supervisor, Administrador del Contrato y la Entidad, al PGV, no enervan la responsabilidad de aquél por las soluciones técnicas que proponga y el nivel de servicio esperado.


Considerando que los contratos de Gestión Vial por niveles de servicios contienen un importante componente de gestión que permite una retroalimentación de las experiencias técnicas, en el desarrollo y aplicación del PGV, el CONTRATISTA podrá optimizar su Programa y plantear alternativas y cambios al mismo; igualmente, los cambios que se propongan deberán contar con el pronunciamiento del Supervisor, quien debe remitirlo al Administrador del Contrato para su complementación, de ser el caso y luego de ello, remitirlo a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para su revisión y aprobación respectiva.


En este caso, igualmente, los cambios, mejoras o correcciones que se propongan y acepten al PGV, deberán ser  aprobados formalmente.

2.2 
Plazos específicos del procedimiento aprobación de los PGV (en días naturales).
	Plazo

(días)
	Actividad
	Responsable

	10
	Evaluar y formular sugerencias y/u observaciones al PGV
	Supervisor

	10
	Reformulación del PGV considerando sugerencias/u observaciones y presentación del PGV revisado ante la Supervisión
	Contratista – Conservador

	07
	Elaboración de Informe sobre el PGV y presentación ante Administrador del Contrato
	Supervisor

	07
	Revisar, emitir opinión sobre el PGV y de no existir observaciones, gestionar la aprobación del PGV
	Administrador (Director de Caminos)

	10
	Revisión y aprobación mediante la resolución respectiva 
	DRTC



En caso se propongan cambios al PGV aprobado, se seguirá el mismo procedimiento y plazos.

III. 
Sobre la supervisión de los contratos de Gestión Vial por niveles de servicios

3.1 
Transferencia de la administración de Áreas de Servicio y bienes de la carretera:


Para la transferencia de la administración de bienes de la carretera, el Supervisor y El CONTRATISTA efectuarán el recorrido de los tramos contratados a lo largo del corredor vial, y llevarán a cabo la revisión de los elementos que conforman la carretera: calzada, bermas, zonas laterales, drenaje, estructuras viales y señalización, basado en el inventario calificado que proporcionará la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Cajamarca, los mismos que serán registrados en el Acta de Transferencia de Administración de Áreas y Bienes de la carretera.
3.2 
Sistema de evaluación del nivel de servicio por parte del Contratante


Una vez efectuada la transferencia de la administración de Áreas y bienes de la carretera al CONTRATISTA o de ser el caso, entregado el adelanto (lo último que ocurra); éste deberá dar comienzo inmediato a su gestión, así como, a la prestación de los servicios contratados.


Para asegurar que los indicadores de servicio fijados se encuentren siempre dentro de los valores admisibles – niveles de servicio -, es necesario que la supervisión se realice en forma permanente, en toda la extensión del corredor vial y durante toda la vigencia del contrato.


En las evaluaciones (programadas y no programadas) que efectúe el Supervisor designado, deberá calcularse el nivel de servicio prestado, determinando el valor de cada parámetro e identificando los defectos existentes, según las metodologías que se describen en los cuadros de indicadores de Niveles de Servicio que corresponden a cada tramo.


Los tipos de evaluación (programada y no programada) son los siguientes:
3.2 
Evaluaciones programadas de frecuencia periódica.-


El Supervisor realizará una evaluación permanente de los tramos de carretera contratados, tomando como parámetro de evaluación los niveles de servicio definidos en los Términos de Referencia, efectuándose una visita al mes con el Contratista para la evaluación del cumplimiento de los niveles de servicio de dicho periodo.


El objetivo de estas evaluaciones es la verificación del cumplimiento de los niveles de servicio e identificación de defectos localizados, con la finalidad de asegurar que el servicio contratado se preste con la debida continuidad; los incumplimientos de los niveles de servicio acarrearán penalidades a los pagos que se llevan a cabo por los servicios prestados por el CONTRATISTA. 


Para el caso específico de la evaluación de periodicidad mensual que se tendrá en cuenta para la valorización mensual, a que se refiere este numeral; se efectuará previo acuerdo de la fecha entre el CONTRATISTA y el Supervisor del Contrato, el que se presumirá adoptado por la firma de las partes en la planilla respectiva. 
3.3 
Evaluaciones no programadas

Sin perjuicio de la responsabilidad del Supervisor, de verificar permanentemente el estado de la carretera, éste deberá realizar evaluaciones no programadas en otros sectores del mismo corredor vial; la finalidad de ello es verificar que el servicio contratado se preste con continuidad, así como, observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios, o intervenciones inconvenientes para la correcta gestión y conservación de la carretera.


El supervisor realizará visitas de inspección en forma permanente durante el mes, las condiciones defectuosas detectadas en cualquiera de los tramos inspeccionados serán comunicadas al CONTRATISTA mediante Órdenes de Servicio. El contratista deberá realizar los trabajos orientados a subsanar el defecto detectado, en el tiempo señalado en dichas ordenes de servicio.


El CONTRATISTA tendrá plazos específicos para subsanar cada uno de los defectos comunicados, luego de transcurrido el plazo previsto, el Supervisor verificará su cumplimiento y emitirá la conformidad de Orden de Servicio, caso contrario se procederá a calcular la penalidad correspondiente.


Será obligatorio, que el Supervisor documente el resultado de estas evaluaciones con fotografías fechadas de cada lugar, las que deberán adjuntarse a las respectivas Órdenes de Servicio.


El CONTRATISTA deberá tener conectado su fax y/o correo electrónico durante las 24 horas del día para la recepción de las comunicaciones que expedirá el Supervisor. Se tomará como recibida la comunicación a partir de las 08:00 horas del primer día hábil siguiente a la emisión de la comunicación.

3.4 
Evaluaciones programadas de baja frecuencia (deflexión)


Con la finalidad de contar con información estadística sobre el comportamiento estructural de la carretera, el CONTRATISTA bajo el control del Supervisor realizará evaluaciones deflectométricas a todo lo largo del corredor vial en forma anual.

3.5 Recepción y pago de los trabajos de Conservación Periódica

Las diversas intervenciones de conservación periódica establecidas en los Términos de Referencia para los distintos tramos del corredor vial, se iniciarán en los plazos fijados, y se darán por recibidos una vez que se tenga la conformidad del Supervisor y el Administrador de Contrato; el pago se efectuará por cada kilómetro concluido, debiendo cumplir éstos con todos los estándares técnicos mínimos fijados para cada tramo.   

         Siendo que, en los contratos de Gestión Vial por niveles de servicios, el riesgo de las intervenciones se traslada al CONTRATISTA, la conformidad del Supervisor, Administrador del Contrato y la Entidad a los trabajos de Conservación Periódica efectuados, no enervan la responsabilidad de aquél por las soluciones técnicas llevadas a cabo y el nivel de servicio esperado; por lo tanto es responsabilidad del CONTRATISTA  el cumplimiento permanente de los niveles de servicio por el tiempo contratado en todo el Corredor Vial. 

3.6
Evaluación programada a efectos de la terminación del contrato


La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones realizará una evaluación final en el último mes del contrato, de los tramos de conservación contratados, basándose en los niveles de servicio definidos en los Términos de Referencia y en las metodologías de relevamiento y evaluación de los Indicadores de Niveles de Servicio.


El objetivo de esta evaluación es verificar el nivel de servicio al término del contrato, que será la base para proceder a la nueva contratación del servicio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA  ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES

Contratos de Gestión Vial  por Niveles de Servicio
I. 
Definición de Emergencia Vial.

Las emergencias viales son eventos imprevistos e imposibles de programar que obstruyen el libre tránsito en las carreteras; así como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro de interrupción del tránsito o de seguridad para los usuarios. 

El tratamiento de las emergencias no puede efectuarse dentro de los contratos de Gestión Vial por niveles de servicio como prestaciones adicionales del contratista, debido fundamentalmente a que cualquier prestación adicional al contrato tiene que evaluarse con anterioridad para ser posteriormente autorizado y ejecutado, no siendo éste el caso cuando se trata de las emergencias viales.


Los trabajos que se ejecutan cuando se presentan emergencias son para la restauración inmediata de un tramo de la carretera que se encuentra deteriorada por cualquiera de las siguientes causas pero no limitadas a ellas: erosión, derrumbes, aludes de lodo y piedras (huaycos), inundaciones, terremotos u otro fenómeno natural, o como acción del hombre (alteraciones del orden social que involucran a las carreteras y la infraestructura vial), con el fin de dar transitabilidad y devolver a la carretera su normal tráfico vehicular.


Para efectos de los contratos de servicios de Gestión Vial por niveles de servicio, y con la finalidad de poder tener un criterio uniforme para la cuantificación de los distintos tipos de emergencias que puedan suscitarse, y que no estén considerados en la relación de recursos de este corredor vial, éstas  se han expresado en “metros cúbicos (m3) de eliminación de derrumbes”, por lo que  a continuación se detallan los alcances de la expresión “metro cúbico (m3)” en materia de Emergencias Viales aplicable a los contratos de conservación vial por niveles de servicio:

a) En caso de derrumbes mayores a 200 m3 por evento, se pagará por cada m3 adicional eliminado de acuerdo a los recursos empleados, los que serán sustentados y aprobados por la supervisión. Los derrumbes menores de 200 m3 están considerados dentro del pago del mantenimiento rutinario.

b) Para cualquier otro caso, tales como:

- Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza.

- Atención de huaycos que por su naturaleza sean imposibles de cubicarlos.  

- Obstrucción de la vía por efectos de accidentes.

- Eliminación de puntos críticos que pongan en peligro la seguridad de los usuarios y la infraestructura vial del Estado.

- Erosión de la plataforma. 

- Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la plataforma.

- Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos que no se puedan ejecutar por mantenimiento rutinario y que impidan el libre tránsito.

- Atención puntual debido al colapso de puentes o actividades puntuales de prevención orientadas a evitar el colapso de puentes.

- En general cualquier otro evento que impida un tránsito seguro a los usuarios

Para los casos indicados en el ítem b), el contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial realizando todas las actividades necesarias hasta restituir el transito seguro en la vía, el pago será el resultado de la valorización de todos los recursos utilizados por el contratista para la atención de la emergencia. El costo unitario de los recursos utilizados en la atención de la emergencia será determinado por la entidad contratante, según el estudio de posibilidades de mercado que ofrezca la zona. 
II. 
Acción del CONTRATISTA frente a la Emergencia Vial.
En cada oportunidad en que se presenten eventos o circunstancias que califiquen como emergencias viales, conforme a lo señalado en el presente documento, el CONTRATISTA deberá atenderlos de manera inmediata hasta la restitución del tránsito vehicular o hasta la eliminación de los riesgos para la transitabilidad o seguridad de los usuarios.


Las acciones que implemente el CONTRATISTA serán efectuadas solo a nivel de conservación.
III. 
Procedimiento ante la ocurrencia de una Emergencia Vial.

3.1 El primero que tome conocimiento de la emergencia vial (CONTRATISTA o Supervisor) comunicará la emergencia a la sede central de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a la siguiente dirección electrónica: dirección@drtccajamarca.gob.pe, indicando la ocurrencia del evento, se acompañará la ficha de reporte de emergencia vial. Des ser el CONTRATISTA el que reporte primero la emergencia, deberá comunicar del hecho inmediatamente al Supervisor y Administrado del Contrato. 
3.2 Identificado el problema y evaluada la magnitud, el Contratista procederá a la atención inmediata, asignando recursos de mano de obra, de equipo mecánico y cualquier otro recurso necesario para la restitución del tránsito vehicular o para superar aquella situación que supone un peligro de interrupción de la vía o de seguridad para los usuarios.
3.3 La Ficha de Emergencia Vial debe ser llenada todos los días mientras dure la atención de la emergencia, indicando todos los recursos utilizados y los metros cúbicos (m3) de remoción de obstáculos ejecutados y la ubicación de las zonas de eliminación de material excedente (botaderos) utilizados para dicho fin.
3.4 La Ficha de Emergencia Vial debe ser firmada por el Administrador y Supervisor del Contrato de Gestión Vial, por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-DRTC; así como, por el Gerente Vial e Ingeniero Residente por parte del CONTRATISTA.
3.4 
Mitigada la emergencia vial, se procederá a liquidar los trabajos realizados totalizando los recursos utilizados o los m3 de obstáculos removidos, según sea el caso.

3.5    El contratista deberá documentar la atención de cada emergencia vial con fotografías fechadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, dos (02) vistas fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral izquierdo y dos (02) vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, de ser el caso levantamientos topográficos y otros.

Las fotografías deben ser tomadas todos los días mientras dure la atención de la emergencia.
3.6
El pago de las Emergencias Viales formará parte de las valorizaciones mensuales de control de niveles de servicio, con los precios pactados en el contrato de Gestión Vial, mediante un expediente técnico al cual se adjuntará la Fichas de Emergencia Vial reportadas, filmaciones en medio magnético (de ser el caso), paneles fotográficos, levantamientos topográficos, partes diarios del equipo y maquinaria utilizada, así como la memoria descriptiva de los trabajos ejecutados para la atención de la emergencia.
IV. 
ACTIVIDAD POSTERIOR A LA EMERGENCIA VIAL


Si después de haber solucionado la emergencia vial se hace necesario efectuar algún otro trabajo de conservación adicional para restituir totalmente las condiciones iniciales de la vía o estructuras viales, a fin de garantizar la seguridad de las mismas; el CONTRATISTA en coordinación con el Supervisor del Contrato deberán elaborar un expediente para evaluar la posibilidad de disponer la ejecución de prestaciones adicionales.
V. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO.-


La administración de cada Contrato y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Cajamarca, se encargarán de monitorear las acciones de emergencia vial que se presenten en cada Contrato.
VI. 
MEDICION DE LOS NIVELES DE SERVICIO


Considerando que la atención de las emergencias viales son prioritarias, ante la ocurrencia sucesiva (interrumpida o no) o simultánea de emergencias viales en distintos tramos del Corredor Vial que es objeto del contrato de Gestión Vial, o ante la ocurrencia de una emergencia vial de magnitud considerable, que obliguen al CONTRATISTA a utilizar inicialmente la mayoría de sus recursos en la atención de las mismas, la medición del nivel de servicio en estos sectores afectados  de la carretera quedará suspendida temporalmente, mientras el Contratista complemente con equipo adicional para atender directamente dichos eventos que cuenta con sus propios recursos económicos previstos en el contrato; por lo que no debemos afectar la transitabilidad en el resto del corredor vial; siendo necesario la liberación de los equipos asignados a la conservación para el cumplimiento de los niveles de servicio en el resto de vía y en donde su participación debe ser permanente a fin de que la carretera no quede desatendida, lo que permitirá no tener inconvenientes al momento de las mediciones del servicio.


Para efectos de la valorización mensual, se utilizará la calificación aplicada a la última medición realizada, esto es, la que corresponda a la valorización del mes anterior al de la ocurrencia de la emergencia. 

INFORMES FINAL Y MENSUAL

Los Informes mensuales se refieren a aquellos que se presentan como sustento de las valorizaciones mensuales, en el que estarán plasmadas todas las actividades de conservación rutinaria, periódica, emergencias viales, seguridad y medio ambiente, vistas fotográficas, control del IRI, y otros que indique la supervisión; paneles fotográficos y fílmicos

El Informe final contendrá un consolidado de todo el servicio prestado, que comprenderá lo siguiente:

a.
Conservación (rutinaria y periódica)

b.
Atención de emergencias viales

c.
Relevamiento de información (inventarios viales calificados, estudios de tráfico, estudios de origen – destino, control de deflexiones, control del IRI, y paleo de pesos vehiculares)

d.
Gestión del Derecho de Vía 

e.
Resultados y/o evaluación de la implementación del Plan de Conservación Vial

g.
Información sobre el desarrollo del contrato, mayores o menores actividades, suspensión de trabajo en tramos, prestaciones adicionales, modificaciones, etc.

h.
Resultados del contrato (mejoras en tiempos de viaje, desarrollo de nuevas actividades económicas a lo largo del todo el corredor vial, percepción de usuarios mediante encuestas, costos de operación vehicular, etc.)

i.
Información sobre otras actividades de gestión desarrolladas

k.
Información económica del servicio prestado.

l.
Paneles fotográficos y fílmicos

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

A.
EXPERIENCIA DEL POSTOR           


             Máximo 50 puntos

A.1) Experiencia en la Especialidad 

Experiencia en Servicios de Conservación Vial por Niveles de Servicio:

Máximo 40 puntos
Para calificar este rubro se evaluarán contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio, culminados o ejecutados dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta

El objeto del concurso corresponde a un servicio cuyo valor ha sido estimado en función a la oferta y demanda por lo que los valores consignados son referenciales.

Se debe de tener en cuenta que aquello que pretende la Entidad es que el postor, además de ejecutar actividades de conservación vial, haya mantenido la responsabilidad por la ejecución sistemática y periódica de ellas. Es decir no solo se pretende contratar con un ejecutor de obras sino con una empresa que, además de tener experiencia en la ejecución de ellas, cuente con experiencia para administrar y mantener, por determinado período, la infraestructura ejecutada o conservada en el nivel de servicio al que la llevo o recibió.

Por lo que se define como contratos de conservación vial por niveles de servicio, a aquellos contratos de ejecución periódica controlados por niveles de servicio desarrollados en vías interurbanas y urbanas, para esta última se precisa que para que un trabajo realizado sobre una vía urbana resulte similar al que es objeto de la convocatoria deberá acreditarse que la vía intervenida era una vía de pavimento flexible (sub base, base, carpeta asfáltica en frío o caliente, tratamientos superficiales asfálticos) y el trabajo contempló cuatro de las cinco actividades que definen la naturaleza del que es objeto de la convocatoria; y cuyo objeto incluya dentro del contrato la prestación de las siguientes actividades:

1.- Elaboración y Ejecución del Plan de Conservación Vial

2.- Conservación Periódica

3.- Conservación Rutinaria por Niveles de servicio

4.- Atención de Emergencias
5.- Gestión y Relevamiento de Información (
)

5.1 Inventario Vial Calificado (Carreteras, Puentes y Obras de Arte)

5.2 Elaboración e Implementación del Plan de Manejo Socio  Ambiental   

5.3 Estudio de Tráfico.

5.4 Elaboración e implementación del Plan de Calidad.

Para que los contratos califiquen en la acreditación de la experiencia en la especialidad se deberá acreditar fehacientemente, que dicho contrato contempla por lo  menos cuatro de los cinco componentes indicados en el párrafo anterior, pudiendo estos coexistir tanto en un contrato de Conservación Vial por Niveles de Servicio o Contrato de Concesión. De ser así, se considerará el íntegro de dicho contrato.

Serán considerados los contratos de conservación vial por niveles de servicio desarrollados en carreteras, realizadas por la Entidad, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, en el Extranjero siempre y cuando  cumplan con lo solicitado en las presentes bases. No requiriendo estos últimos certificación Consular, en la etapa de calificación. 

En caso de contratos en moneda Extranjera, se convertirá a moneda nacional considerando el tipo de cambio promedio venta que publica el Banco Central de Reserva del mes de término del contrato.
Tales experiencias se acreditan con copia del contrato y cualquiera de los siguientes documentos:

(i)
Copia simple de los comprobantes de pago;  o en su defecto, 

(ii) Copia del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminación de la prestación, acta de recepción, certificado de culminación o liquidación. Por cada uno de los contratos.

Notas:
1.- 
En cualquier caso, los documentos a presentar corresponderán a un máximo de diez (10) Contratos. (
)
2.- 
En el caso que se presenten contratos acompañados de conformidad de culminación de la prestación, acta de recepción, certificado de culminación o liquidación del contrato; la conformidad, certificación, acta o liquidación deberá precisar el monto realmente ejecutado e indicar el contrato al que corresponde. Para el caso de contratos de servicio de Conservación vial por niveles de servicio suscritos con anterioridad a 08 años a la fecha de presentación de la propuesta además de los documentos indicados líneas arriba, el postor deberá adjuntar documentos que acrediten cuanto éste servicio efectivamente se ejecutó dentro de los 08 años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
3.- 
Para los casos de contratos de servicios de conservación vial por niveles de servicio y contratos de servicios de conservación vial con prestaciones periódicas, que a la fecha de presentación de propuestas se encuentren en ejecución, solo se considerara la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, la que será acreditada con copia del contrato y una constancia valorizada de las prestaciones efectivamente ejecutadas, extendida por la entidad contratante ó copia de los respectivos comprobantes de pago debidamente cancelados que sustenten las prestaciones efectivamente ejecutadas. Asimismo, en el caso que se presente comprobantes de pago que representen la entrega del adelanto, se deberá presentar una constancia valorizada de las prestaciones efectivamente ejecutadas, extendida por la entidad contratante. 
4.- 
Para acreditar experiencias que los postores hayan realizado en consorcios, solo se tomará en cuenta el porcentaje de participación que el postor tuvo en dicho consorcio, acreditando su porcentaje de participación mediante la presentación de la copia de constitución del Consorcio. 

De lo contrario, no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.
5.-
En el caso de contratos de concesión, corresponde señalar que el ganador de dicha concesión debe constituir una persona jurídica cuyo objeto será administrar y ejecutar las actividades propias de la concesión otorgada. Constituida dicha sociedad, ella puede ejecutar las actividades a las que se comprometieron, a través de subcontratos con terceros o subcontratos con las empresas socias que la conforman, siendo que la experiencia obtenida por la ejecución de dichas actividades recaerá en el socio o socios que las hayan ejecutado según su porcentaje de participación, siempre y cuando los contratos cumplan con cuatro de las cinco actividades consignadas. En este caso cuando el socio de una sociedad concesionaria pretenda acreditar la experiencia obtenida en la ejecución de dicho contrato de concesión bastará que acredite a través de cualquiera de los medios indicados en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 45º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que ejecutó actividades de conservación vial (4 de las 5 consignadas).
6.-
El Comité Especial evaluará exclusivamente los documentos correspondientes a los diez primeros contratos en el orden que estén incluidos en la propuesta.
7.-
En el caso que el postor opte por presentar Comprobantes de Pago para acreditar su experiencia, debe tener presente que cada documento (Comprobante de Pago) debe indicar expresamente las actividades cuyo pago representa, de forma suficientemente clara de modo que el Comité Especial pueda atribuirle el puntaje respectivo de manera objetiva; en caso contrario; es decir, en caso los Comprobantes de Pago no contengan esa información, el postor deberá acompañar otros documentos que permitan con la misma objetividad y claridad vincular los Comprobantes de Pago con las actividades (cuatro de cinco) señaladas precedentemente.
8.-
En caso se pretenda acreditar la experiencia con la presentación de comprobantes de pago, deberá demostrarse su cancelación documental y fehacientemente. (La cancelación puede acreditarse con voucher de depósito, estado de cuenta o en el mismo documento).
9.-
Será válida la experiencia de subcontratista, siempre que cumpla con las condiciones establecidas para acreditar la experiencia solicitada.
10.- 
Serán válidos los contratos y subcontratos con empresas privadas, siempre que cumpla con las condiciones establecidas para acreditar la experiencia solicitada.
11.- 
Se (
) tomara como valido para acreditar la Experiencia en la Especialidad los contratos de mantenimiento en vías urbanas, siempre y cuando los referidos contratos contemplen por lo menos cuatro (04) de los siete (05) actividades indicados en el ítems. A1.)
Criterio para asignar el puntaje:

	Factor
	Monto Facturado o

Contractual
	Puntaje

	Experiencia en la especialidad (*)
	Mayor o igual a 2 veces el Valor Referencial

S/. 141,015,042.96
	40

	
	Menor o igual a 

S/. 70,507,521.48
	00


(*) Para montos intermedios se asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales.

A.2) Experiencia en la Actividad 

Experiencia en trabajos de Ingeniería:

Máximo 10 puntos

Para calificar éste rubro se evaluará la experiencia empresarial en la ejecución de contratos de: a) Conservación Periódica y/o Rutinaria de carreteras asfaltadas o afirmadas, b) Rehabilitación de carreteras asfaltadas o afirmadas, c) Mejoramiento de carreteras asfaltadas o afirmadas, y d) Construcción de carreteras asfaltadas o afirmadas. Adicionalmente cualquier mantenimiento, conservación, mejoramiento, rehabilitación o Construcción relacionados con la infraestructura vial, culminados,  ejecutados dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, no obstante a que su inicio se haya dado fuera de este periodo. El Postor podrá considerar la totalidad del monto final (monto ejecutado), independientemente de la fecha de inicio o suscripción del respectivo contrato). 

En caso de contratos en moneda Extranjera, se convertirá a moneda nacional considerando el tipo de cambio promedio venta que publica el Banco Central de Reserva del mes de termino el contrato. 

Tales experiencias se acreditan con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple de los comprobantes de pago; o en su defecto, 

(ii) Copia simple del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que  indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminación de la prestación, acta de recepción, certificado de culminación o liquidación. Por cada uno de los contratos 

En el caso que el postor opte por presentar Comprobantes de Pago para acreditar su experiencia, debe tener presente que cada documento (Comprobante de Pago) debe indicar expresamente las actividades cuyo pago representa, de forma suficientemente clara de modo que el Comité Especial pueda atribuirle el puntaje respectivo de manera objetiva; en caso contrario; es decir, en caso los Comprobantes de Pago no contengan esa información, el postor deberá acompañar otros documentos (por ejemplo: Contratos) que permitan con la misma objetividad y claridad, vincular los Comprobantes de Pago con el servicio.
Los contratos en el extranjero, en la etapa de calificación, no requieren la certificación Consular.

Notas: 

1.- 
En cualquier caso, los documentos a presentar corresponderán a un máximo de diez (10) Servicios.
2.- 
En el caso que se presenten contratos de a) Conservación Periódica de carreteras asfaltadas o afirmadas, b) Rehabilitación de carreteras asfaltadas o afirmadas, c) Mejoramiento de carreteras asfaltadas o afirmadas y  d) Construcción de carreteras asfaltadas o afirmadas o cualquier mantenimiento, conservación, mejoramiento, rehabilitación o construcción relacionada con la infraestructura vial acompañados de conformidad de culminación de la prestación, acta de recepción, certificado de culminación o liquidación del contrato; la conformidad, acta, certificado o liquidación deberá precisar el monto realmente ejecutado e indicar el contrato al que corresponde. Para el caso de contratos de servicios de conservación vial por niveles de servicio y contratos de servicios de conservación vial con prestaciones periódicas solo se considerara la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas la que será acreditada con copia del contrato y una constancia valorizada de las prestaciones efectivamente ejecutadas, extendida por la entidad contratante ó copia de los respectivos comprobantes de pago debidamente cancelados que sustenten las prestaciones efectivamente ejecutadas. Para el caso de contratos de servicios de conservación vial por niveles de servicio suscritos con anterioridad a 8 años a la fecha de presentación de la propuesta, además de los documentos indicados líneas arriba, el postor deberá adjuntar documentos que acrediten cuanto de éste servicio efectivamente se ejecutó dentro de los 8 años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

3.- 
Para los casos de contratos de servicios de conservación vial por niveles de servicio que a la fecha de presentación de propuestas se encuentren en ejecución, se reconocerá únicamente la experiencia efectivamente adquirida dentro de los 8 años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, la que será acreditada con copia del contrato y una constancia valorizada de las prestaciones efectivamente ejecutadas, extendida por la entidad contratante ó copia de los respectivos comprobantes de pago debidamente cancelados que sustenten las prestaciones efectivamente ejecutadas. Asimismo, en el caso que se presenten comprobantes de pago que representen la entrega del adelanto, se deberá presentar una constancia valorizada de las prestaciones efectivamente ejecutadas, extendida por la entidad contratante.

4.- 
Para acreditar experiencias que los postores hayan realizado en consorcios, solo se tomará en cuenta el porcentaje de participación que el postor tuvo en dicho consorcio, acreditando su porcentaje de participación mediante la presentación de la copia de constitución del Consorcio. 

De lo contrario, no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.
5.- 
El Comité Especial evaluará exclusivamente los documentos correspondientes a los diez primeros contratos en el orden que estén incluidos en la propuesta.

6.
Se podrá sustentar la experiencia en la actividad con obras que cuentan acta de recepción provisional, siempre y cuando sea un contrato con base legal extranjera, en la que solicitan que una vez culminada la ejecución de la obra y recepcionada, se inicie una etapa de garantía de la obra, por un determinado periodo, en donde el contratista se hace cargo del mantenimiento de la obra.   

Criterio para asignar el puntaje:

	Factor
	Monto Facturado o

 Contractual
	Puntaje

	Experiencia en trabajos de ingeniería (*)
	Mayor o igual a 5 veces el valor referencial 

S/. 352, 537, 607.40
	10

	
	Menor o igual a 

S/. 70, 507,521.48
	00


(*) Para montos intermedios se asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales.

Notas:

1.
Se puede incluir contratos nombrados en la experiencia en la especialidad.
2.
En caso se pretenda acreditar la experiencia con la presentación de comprobantes de pago, deberá demostrase su cancelación documental y fehacientemente (la cancelación puede acreditarse con voucher de depósito, estado de cuenta bancaria o en el mismo documento).

3.
Será válida la experiencia de subcontratista, siempre que cumpla con las condiciones establecidas para acreditar la experiencia solicitada
B)
Factores Referidos al Personal (50 puntos)
Personal requerido para ejecutar el servicio de conservación Vial


B.1) 
Gerente Vial




Máximo 15 puntos

	Ítem
	Descripción
	Criterio
	Puntaje

Máximo

	A
	Experiencia en Gerencia de Proyectos relacionados a la infraestructura vial.

(Construcción, Rehab., Mejoram., Pavimentación, Mantenimiento Periódico y Mantenimiento Rutinario de carreteras). Las carreteras que sirven para validar la experiencia corresponderán a carreteras interurbanas
	Se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos:

· Certificados

· Constancias de trabajo

· Contratos de servicios con su respectiva conformidad

Mayor o igual a 5 años = 25 puntos.

Menor o igual a 1 año= 0 puntos

Para tiempos intermedios, se asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales.
	15.00

	TOTAL
	15.00


Nota1: La experiencia gerencial se evaluará en virtud a las funciones expresamente detalladas en las constancias o certificados presentados, independientemente de la nomenclatura del cargo o la designación del mismo, ya sea por haberse obtenido tal posición mediante un concurso o una designación de confianza. Las funciones o actividades consideradas a efecto de acreditar la experiencia gerencial son:

· Dirección de Personal.
· Gestión administrativa y/o financiera
· Toma de decisiones.
· Planificación de actividades.
· Diseño y/o conducción de proyectos

B.2) 
Ingeniero Residente Carreteras



Máximo 15.00 puntos

	Ítem
	Descripción
	Criterio
	Puntaje Máximo

	B
	Con experiencia en trabajos de conservación, rehabilitación, mejoramiento, construcción y pavimentación de carreteras, la cual se acreditará con la presentación de certificados o constancias de haber desempeñado el cargo de Ingeniero Residente. Las carreteras que sirven para validar la experiencia corresponderán a carreteras interurbanas.

	En Conservación de carreteras y/o Construcción y/o Rehabilitación de carreteras.

Se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos:

· Certificados
· Constancias de trabajo
· Contratos de servicios con su respectiva conformidad
Mayor o igual a 4 años= 25 puntos

Menor o igual a 1 año= 0 puntos

Para tiempos menores a 4 años se asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales.
	15.00



	TOTAL:

	15.00


B.3)
Ing. Asistente de Residente



Máximo 10.00 puntos

	Ítem
	Descripción
	Criterio
	Puntaje Máximo

	C
	Con experiencia en trabajos de conservación, rehabilitación, mejoramiento, construcción y pavimentación de carreteras, la cual se acreditará con la presentación de certificados o constancias de haber desempeñado el cargo de Ingeniero Residente. Las carreteras que sirven para validar la experiencia corresponderán a carreteras interurbanas.

	En Conservación de carreteras y/o Construcción y/o Rehabilitación de carreteras.

Se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos:

· Certificados
· Constancias de trabajo
· Contratos de servicios con su respectiva conformidad
Mayor o igual a 4 años= 10 puntos

Menor o igual a 1 año= 0 puntos

Para tiempos menores a 4 años se asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales.
	10.00



	TOTAL:


	10.00


B.4)
Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos


Máximo 10.00 puntos

	Ítem
	Descripción
	Criterio
	Puntaje Máximo

	D
	Con experiencia en trabajos de conservación, rehabilitación, mejoramiento, construcción y pavimentación de carreteras, la cual se acreditará con la presentación de certificados o constancias de haber desempeñado el cargo de Especialista en suelos y pavimentos. Las carreteras que sirven para validar la experiencia corresponderán a carreteras interurbanas.

	En Conservación de carreteras y/o Construcción y/o Rehabilitación de carreteras.

Se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos:

· Certificados
· Constancias de trabajo
· Contratos de servicios con su respectiva conformidad
Mayor o igual a 4 años= 10 puntos

Menor o igual a 1 año= 0 puntos

Para tiempos menores a 3 años se asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales.
	10.00


	TOTAL:


	10.00


Se aceptará como personal propuesto a profesionales que han cesado de laborar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siempre y cuando no haya tenido participación o acceso a información relacionada al presente Proceso de Selección.

Para la acreditación del factor de evaluación y la asignación del puntaje correspondiente, se tomará en consideración aquellas experiencias documentadas, pudiendo las mismas, constar en un mismo documento (certificado). Para lo cual el postor deberá dejar claramente establecido cuales serán las experiencias que propone para los requisitos técnicos mínimos y cuales serán las experiencias que está planteando para la evaluación

Así mismo, el exceso de la experiencia en tiempo de una obra que acredita la experiencia de los RTM (una vez cumplido los años exigidos en los RTM), servirá para poder acreditar la experiencia en los factores de evaluación, siempre y cuando con la misma obra se cumpla ambas exigencias. (Ejemplo: residente con 05 años en una sola obra de conservación de carreteras, sirve para cumplir los RTM; y su exceso, para acreditar los factores de evaluación – un solo certificado.
LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la carretera: Emp. PE-08 (Choropampa) - Asunción -  Cospán - Huayobamba - L.D. La Libertad, que celebra de una parte El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Regional Lic. Aldo Raúl Pereyra Romo, identificado con DNI Nº ……………., y de la otra parte …….........................., con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en …….........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA-CONSERVADOR” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ, para la contratación de servicio de Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la carretera Emp.PE-08 (Choropampa) - Asunción -  Cospán - Huayobamba - L.D. La Libertad, a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

Por el presente Contrato “EL CONTRATISTA-CONSERVADOR” se obliga a realizar para El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA la ejecución de los servicios de Conservación indicados en la Cláusula Primera del contrato, en concordancia con los Términos de Referencia, las Bases Integradas, su Propuesta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, y bajo los términos y condiciones estipulados en el contrato. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1 
Monto del contrato y desagregado por partidas

a) 
El monto total del servicio materia del presente Contrato asciende a la suma de     S/. ………………………… /EN LETRAS Y.../100 NUEVOS SOLES), suma que incluye los impuestos  de Ley y que corresponde a la propuesta adjudicada con la buena pro en el proceso de selección.

b) 
El CONTRATISTA-CONSERVADOR percibirá una Retribución Económica conforme al siguiente detalle:

	Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp.PE 08 (Choropampa) - Cospan - Huayobamba - LD La Libertad

	

	N°
	Ruta
	Tramo
	Partida
	Unid.
	Cant.
	P.U.
	Presupuesto Anual
	Periodo en años
	Total

	1
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Afirmado – Antes de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	21,033.86
	1,304,099.40
	1
	1,304,099.40

	2
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica, Solución Básica
	Km
	62
	274,792.41
	17,037,129.16
	1
	17,037,129.16

	3
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Asfaltado - Después de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	18,137.64
	1,124,533.96
	4
	4,498,135.84

	4
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica Protección

Bituminosa al cuarto año
	Km
	62
	80,9030.17
	5,017,670.55
	1
	5,017,670.55

	5
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Periódica Solución Básica
	Km
	61
	219,630.22
	13,397,443.34
	1
	13,397,443.34

	6
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Rutinaria - Después de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	61
	15,070.20
	919,281.94
	3.5
	3,217,486.79

	7
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gestión y Relevamiento de Información
	Km. - Año
	123
	5,013.91
	616,711.49
	5
	3,083,557.45

	8
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Atención de Emergencias
	Global
	1
	685,598.41
	685,598.41
	5
	3,427,992.05

	9
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gastos Generales
	Mes
	12
	215,102.24
	2,581,226.88
	5
	12,906,134.41

	TOTAL (S/.)


	63,889,648.99


3.2 
Las partes acuerdan que en los casos en que resulte necesario intervenir un subtramo realizando actividades distintas a las programadas, éstas serán valorizadas y pagadas tomando como referencia las actividades y costos de los subtramos contiguos, prefiriéndose el menor precio unitario ofertado para la misma actividad.

3.3 
Reajuste del Contrato. 


Las partes acuerdan que todos los pagos por los conceptos indicados en el Formato __, serán reajustados con la siguiente fórmula de reajuste:


Monomio
Incidencia
Índice
Descripción
K =
0.064 JO
100%

47 
Mano de Obra Inc. Leyes Sociales

0.275 GGU
100%

39 
Índice General de Precios al Consumidor

0.230 MQ
100%

49
Maquinaría y Equipo Importado

0.431 ASF
100%
 
13
Asfalto

3.4 
Sobre los Adelantos


El CONTRATISTA-CONSERVADOR podrá solicitar la entrega del adelanto directo por una suma equivalente de hasta el 30% del monto total del Contrato.


El Contratista tiene un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, para solicitar el respectivo adelanto directo.

El adelanto directo se amortizará mediante descuentos proporcionales en cada una de los pagos mensuales.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA-CONSERVADOR en Nuevos Soles,  El pago se efectuará por mes vencido, de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia y al Plan de Conservación Vial. Así como luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto fuera aplicable; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los quince (15) días siguientes. 

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

5.1 
El plazo del Contrato es de mil ochocientos veinticinco (1825) días calendarios (5 años), se inicia con la entrega del terreno o la entrega del adelanto (siempre que ésta haya sido solicitado en el plazo previsto en la cláusula tercera, numeral 3.4), lo último que ocurra y concluye con el pago correspondiente a la conformidad final de la recepción de las prestaciones a cargo del contratista – conservador. 

5.2 
Las partes dejan constancia que dada la naturaleza del contrato y tratándose en su mayoría de actividades permanentes que se ejecutan en distintos Tramos de la carretera, el plazo del presente Contrato no podrá ser ampliado por efecto de las causales previstas en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


No obstante, habiéndose previsto la ejecución de determinadas prestaciones (plazos de trabajos de conservación rutinaria y actividades de puesta a punto que serán establecidos en el Plan de Conservación) en los que por alguna de las causales previstas en el artículo 175º del Reglamento, los plazos correspondientes a estas actividades no puedan ser cumplidos por el contratista, éste podrá solicitar la ampliación correspondiente, sin ampliar el plazo total del contrato. 

5.3 
El incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, no será considerada como causa imputable de incumplimiento, durante el tiempo y hasta la medida que tal incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes causales:

a) Guerra externa o guerra civil, invasión, conflicto armado, revolución, motín e insurrección que impidan la prestación del Servicio.

b) Actos terroristas o de sabotaje en contra de  la integridad física, la seguridad y  los bienes del CONTRATISTA - CONSERVADOR.

c) Fuerza mayor o caso fortuito, conforme estos conceptos son definidos por el Contrato y el Código Civil Peruano. Se entienden como caso fortuito o fuerza mayor, entre otras, alguna(s) de las siguientes situaciones:

· Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de violencia o de fuerza, o convulsiones sociales realizadas por organizaciones comunales, sociales o políticas, o manifestaciones públicas de gran envergadura que afecten directamente al CONTRATISTA - CONSERVADOR por causas ajenas a su voluntad que no le sean imputables y que vayan más allá de su control razonable.
· Hechos de la naturaleza tales como terremotos, sismos, erupción volcánica, maremotos, huracán, ciclón, aluvión u otro, que ocasione la destrucción total o parcial de la carretera, de los equipos y/o maquinarias que no sea cubierta por los seguros.
· Aquellos descubrimientos de restos arqueológicos que sean de una magnitud tal que impidan al CONTRATISTA - CONSERVADOR cumplir en forma definitiva con las obligaciones a su cargo. 

d) 
El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados en la presente cláusula, no será sancionado con las penalidades indicadas en el presente contrato, conforme a los términos y condiciones previstos.


Lo anterior es sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA -CONSERVADOR de restablecer la transitabilidad en la medida de lo posible, una vez que cese la causal que dio origen a la suspensión, y en el menor tiempo posible.

e) 
Igualmente, lo señalado en la presente cláusula no enerva las obligaciones del CONSTRATISTA - CONSERVADOR de atender las emergencias viales conforme lo establecido en los Términos de Referencia:

5.4 
Sobre la suspensión de obligaciones previstas en los Términos de Referencia.


Sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, las partes acuerdan que el presente Contrato podrá ser reducido en sus alcances en caso se entregue en concesión algún tramo de la carretera materia del presente contrato. 


Para tal fin, las partes acordarán en su oportunidad y de ser necesario, el deductivo correspondiente.

NOTA:

No está contemplado concesionar algún tramo, sin embargo de darse esta situación, se procederá según lo indicado en la cláusula 5.4 del contrato, precisando que no se dispone de una base de cálculo para determinar este deductivo.

Es de precisar que las actividades de conservación se ejecutarán de acuerdo a la programación que contenga el plan que elaborará el contratista conservador para alcanzar los niveles de servicio. En función a éste es que se realizarán los deductivos que correspondan (no se pagará por las actividades que no se ejecuten).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

6.1
La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el LA LEY y El REGLAMENTO y  demás normas ampliatorias y modificatorias. 

6.2
Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas de Selección, así como la Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según el objeto del proceso de selección.

6.3
El orden de prelación de los documentos que conforman el Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión,  es el siguiente:

1. Los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico, según el objeto del proceso.

2. Las Bases Integradas.

3. La propuesta técnica y económica de EL CONTRATISTA.
4. El presente documento.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
7.1 
Garantía de Fiel Cumplimiento


EL CONTRATISTA entregará, para la firma del Contrato garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., carta fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
· Adicional por el monto diferencial: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la Carta Fianza, con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.


Esta(s) garantía(s) es (son) otorgada(s) por entidades autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.


La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberá encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.



Alternativamente, las Micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

7.2 
Garantía por el adelanto


El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza por un monto igual al que se entregue en calidad de Adelanto, incluyendo el I.G.V., dicha garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, otorgada por una empresa autorizada para operar en el país y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, a favor del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo  155º del Reglamento de la Ley D.L.N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, con una vigencia mínima de tres meses. 


La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto pendientes de amortización.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla(s). Lo propio sucederá con la garantía por el Adelanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y de manera específica, las observaciones que se formulen en el control aleatorio y en el de niveles de servicio de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia.

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en qué consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario, Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) años.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Atendiendo a que el objetivo principal del contrato de conservación vial por niveles de servicio, es asegurar que las vías funcionen en estado óptimo buscando la satisfacción de los usuarios, se han establecido infracciones y sus correspondientes penalizaciones por incumplimiento en los Términos de Referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, por las causales siguientes:

Atención de emergencias

Para el caso de la atención de emergencias, éstas se atenderán desde el primer día de iniciado el servicio, el Contratista – Conservador tiene la obligación de atender las emergencia de manera inmediata con el equipo disponible en el servicio, siendo que el objeto principal del contrato es que la vía cuente con un adecuado nivel de transitabilidad, la inacción del contratista - conservador en la atención de las emergencias será penalizada según la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida



0.25 x 1,825 días

Monto de la partida:
Monto total de la partida para los 5 años.
Visitas no programadas

Adicionalmente al incumplimiento de los niveles de servicio que serán medidos mensualmente, la supervisión podrá realizar visitas no programadas para la verificación de los trabajos.

Los defectos detectados por la supervisión en las visitas no programadas deben ser notificados al Contratista – Conservador, mediante órdenes de servicios.

El Contratista – Conservador deberá subsanar los defectos notificados, teniendo como tolerancia lo indicado en los Términos de Referencia. 

Pasado los días de tolerancia, el Contratista – Conservador será penalizado con la siguiente formula:

Penalidad diaria =        0.10 x Monto de la Partida



0.25 x Plazo en días (1,825)

Monto de la Partida:
Monto de la partida de conservación rutinaria del tramo donde se detecta el defecto.

Personal Técnico Mínimo

El Contratista – Conservador deberá iniciar el servicio con el personal propuesto a la firma del contrato, dichos profesionales participarán en la firma del Acta de entrega de áreas y bienes para la ejecución del servicio, la no participación en el tiempo que dure el contrato de cualquiera de ellos, impedirá el inicio efectivo del servicio y será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.01 x Monto Total de la Partida de G.G





0.25 x  (1,825 días)

G.G: Gastos Generales 

Nota: La penalidad será aplicada por cada personal de la Propuesta Técnica.

Presentación del Programa de Conservación Vial:

El Contratista – Conservador deberá presentar el programa de conservación vial en su versión preliminar el 1er. día útil del 4to. mes y la versión definitiva el 1er. día útil del 5to.mes posterior a la fecha de inicio del servicio; la no presentación y/o subsanación en el plazo indicado en los presentes Términos de Referencia, será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida de Gestión y Relevamiento de Información 





                        0.25 x Plazo en días (1,825)

Presentación de Informes:

El Contratista – Conservador deberá presentar dentro del plazo de cinco (05) días calendario los informes mensuales; la no presentación y/o subsanación de las observaciones indicadas, en el tiempo establecido, será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida de Gestión y Relevamiento de Información 





                        0.25 x Plazo en días (1,800)
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13.2 
La ejecución del presente contrato, en ejercicios fiscales siguientes queda condicionada a la asignación de recursos presupuestales y financieros que se autoricen en las respectivas Leyes Anuales de Presupuesto. La ausencia de las asignaciones referidas constituye un hecho sobreviniente, por lo que se procederá a la resolución del presente contrato por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

13.3 
Sin perjuicio de las penalidades que procedan, se considerarán como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA - CONSERVADOR, aquellas señaladas expresamente en el presente Contrato dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Daños al medio ambiente y los recursos naturales por causas imputables al CONTRATISTA - CONSERVADOR.

b) La cesión de derechos sin autorización previa y por escrito del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

c) El inicio, a instancia del CONTRATISTA - CONSERVADOR, de un proceso societario, administrativo o judicial para su disolución o liquidación.

d) El incumplimiento del CONTRATISTA-CONSERVADOR de mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e) La disposición de los Bienes en forma distinta a lo previsto en el Contrato por parte del CONTRATISTA-CONSERVADOR.

f) 
Cuando por la aplicación de descuentos contractuales que se hubieren hecho efectivas o quedado consentidas durante la vigencia del Contrato sumados a las multas por incumplimientos, en conjunto alcance el 10% del monto total del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

14.1 
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

14.2 
Constituyen obligaciones del CONTRATISTA - CONSERVADOR, las señaladas en los Términos de Referencia, precisándose que el Plan de Manejo Socio Ambiental, no exigirán la obtención de CIRA, la ejecución de trabajos de investigación, ni trabajos de rescate de restos arqueológico. De igual forma, tampoco la elaboración de catastros de invasiones del Derecho de Vía ni la ejecución de planes de reasentamiento, toda vez que no se ejecutará Obra.

14.3 
Así también, son Obligaciones y responsabilidad del CONTRATISTA CONSERVADOR, las siguientes:

a) 
Para la prestación de los servicios el CONTRATISTA-CONSERVADOR empleará al personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, el CONTRATISTA-CONSERVADOR deberá proponer al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA con (10) diez días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.


Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.


Se sobre entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica del CONTRATISTA - CONSERVADOR.

b) 
El CONTRATISTA - CONSERVADOR tendrá como representante para los fines del presente Contrato a un Gerente Vial aprobado por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, quien cumplirá las funciones previstas en los Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras, aprobadas por Resolución Directoral N° 051-2007-MTC/14.

c) 
Todas las instrucciones transmitidas al Gerente Vial se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.

d) 
El CONTRATISTA-CONSERVADOR dará por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA o para el Supervisor.


En el caso de personal profesional, el CONTRATISTA-CONSERVADOR propondrá el reemplazo del personal separado en un plazo de diez (10) días, para la aprobación del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. Transcurrido diez (10) días adicionales sin pronunciamiento del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA se considerará aprobado el cambio propuesto.


Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de cuenta del El CONTRATISTA - CONSERVADOR.

e) 
El CONTRATISTA - CONSERVADOR deberá asumir la responsabilidad de protección del medio ambiente como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental en el Tramo y los mecanismos que permitan una adecuada comunicación con la comunidad.


Durante el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto del servicio, coordinará en forma permanente con el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA el monitoreo del Plan de Manejo Socio Ambiental elaborado, a efectos de medir el impacto de dichas actividades e implementar medidas correctivas o de mitigación.

f) 
Es obligación del CONTRATISTA - CONSERVADOR proporcionar al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA los informes especificados en los Términos de Referencia, relativos al desarrollo de la Conservación de la Carretera para su evaluación. El costo de la preparación de los informes corresponderá al CONTRATISTA - CONSERVADOR.

g) 
El CONTRATISTA - CONSERVADOR, a pedido del Supervisor y/o del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, separará a cualquier trabajador o dependiente de aquél que comprobadamente afecte la buena prestación el servicio.

h)
De requerirse, El CONTRATISTA - CONSERVADOR deberá estar en capacidad de implementar acciones de seguridad vial extraordinarias en casos como Fenómeno del Niño, Movimientos Sísmicos etc., esta implementación se realizara en coordinación con el Supervisor y de ser necesario se tramitara el adicional correspondiente.

i) 
El CONTRATISTA - CONSERVADOR dará al personal del GOBIRNO REGIONAL DE CAJAMARCA o a quien éste designe, todas las facilidades necesarias para que efectúe la supervisión respectiva. En este sentido el CONTRATISTA - CONSERVADOR brindará libre acceso al personal del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA o a quien éste designe el área de realización de las labores de Conservación. Asimismo, pondrá a disposición del Supervisor designado una camioneta doble cabina doble tracción operada (operador, combustibles, lubricantes, repuestos etc.), por lo que el contratista conservador deberá proporcionar dicha unidad a la supervisión, quien la utilizará exclusivamente para la supervisión del contrato materia de los presentes términos de referencia durante el tiempo que dure el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

16.1
Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación,  resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje. Acorde al capítulo VIII-Conciliación y Arbitraje- del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

16.2
Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.3  
De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.4
En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 16.3  de la presente Cláusula.    

16.5   
Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Cajamarca, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral. 

16.6   
Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.  

16.7
El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: LOS NIVELES DE SERVICIO, LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y LOS SUBCONTRATOS

19. 1 Los niveles de servicio 


De manera mensual, se supervisará el cumplimiento de los Niveles de Servicio, bien sea directamente por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA o por quien éste designe. La supervisión de los Niveles de Servicio se efectuará considerando las Variables, Indicadores, Formas de Medición y Parámetros que se indican en los Términos de Referencia para cada Tramo.


Para la medición de los niveles de servicio en la temporada de lluvias, la Supervisión en coordinación con el Gerente Vial determinaran el día en que se medirá dicho nivel, de acuerdo a las condiciones climatológicas.

19.2 
De la Supervisión del Contrato 


Corresponde al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA efectuar las acciones de supervisión necesarias para verificar el cumplimiento de las labores de Conservación de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato, los Términos de referencia, la propuesta adjudicada con la buena Pro, el Plan de Conservación Vial aprobado, y las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras, aprobadas por Resolución Directoral N° 051-2007-MTC/14. Para ello el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA designará a la DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.


El CONTRATISTA - CONSERVADOR no podrá ser exonerado por el Supervisor de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.


Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión del Supervisor comprometan la seguridad, integridad o la vida de personas y de la infraestructura; así como, la propiedad de terceros, el CONTRATISTA -CONSERVADOR, por excepción, acatará de inmediato y sin apelación, las disposiciones que el Supervisor dicte, tendientes a mitigar o superar esa contingencia.

19.3
Los subcontratos 


De conformidad con lo previsto en el artículo 37° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 146º del Reglamento, el CONTRATISTA - CONSERVADOR podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de sus prestaciones en el contrato.


El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, sin perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.


Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado para contratar con el Estado y estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de Servicios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los contratistas extranjeros podrán subcontratar con sus similares nacionales asegurando a sus subcontratistas capacitación y transferencia de tecnología.


Las partes acuerdan que las actividades a subcontratar serán exclusivamente las relativas a la conservación rutinaria y por un porcentaje no mayor al 40% del monto total del Contrato.


En todo lo no previsto en la presente cláusula regirá lo dispuesto en el artículo 146° del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

20.1
El cumplimiento de las prestaciones que son objeto de la presente contratación serán controladas por niveles del servicio. El CONTRATISTA - CONSERVADOR se obliga frente al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en todo lo que corresponde de acuerdo con los Términos de Referencia.

20.2 
El presente Contrato no supone la transferencia de propiedad de la infraestructura que forma parte de la Carretera, la misma que en todo momento será de dominio público.

20.3
Los actos de disposición, cesión y constitución de derechos sobre el presente Contrato, deben ser compatibles con la naturaleza del mismo y ser aprobados, previamente, por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. 

20.4  La principal obligación del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA es pagar la retribución a favor del CONTRATISTA - CONSERVADOR, conforme al logro de los niveles de servicios Pre-establecidos en los términos de referencia.

20.5 Se precisa que las actividades de Conservación Periódica, la  conservación  rutinaria y la atención al usuario sólo se realizará en los tramos y términos indicados en los Términos de Referencia.

VIGEIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

La Ejecución del presente contrato queda condicionada a la efectiva asignación de recursos financieros que se autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el numeral 27.3º del Art. 27º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolución del contrato por parte de la Entidad, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor del contratista.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LAS NOTIFICACIÓNES

21.1
Para los fines del presente Contrato de Servicios de Conservación Vial por Niveles de Servicio, constituyen formas válidas de comunicación las que el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por  EL CONTRATISTA - CONSERVADOR en la introducción del presente Contrato de Servicios de Conservación Vial por Niveles de Servicio y/o en la Declaración Jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.

21.2
Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº 10 del presente contrato, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

21.3
Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL CONTRATISTA - CONSERVADOR no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 10 del presente contrato), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
21.4
Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA - CONSERVADOR mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente contrato; asimismo de conformidad con el Articulo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable
De acuerdo con las Bases INTEGRADAS (que incluyen los términos de referencia), la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadriplicado en señal de conformidad en la ciudad de Cajamarca a los ……..días del mes de ……………………… de ………….., en dos ejemplares de idéntico tenor.

	         “LA ENTIDAD”
	
	“CONTRATISTA-CONSERVADOR”


FORMATOS Y ANEXOS 

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Cajamarca,…………………………………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

Concurso PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ
Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC 
Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el CONCURSO PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ……………………………. (nombre del apoderado) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda

ANEXO N.° 01

	DECLARACIÓN JURADA  DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL 

Concurso PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Cajamarca,…………………………………….

----------------------------------------------------------------

	Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa




(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO CONVOCADO

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

Concurso PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad PROVIAS NACIONAL y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la Carretera: Emp. PE-08 (Choropampa) – Asución – Cospán – Huayobamba – LD. La Libertad, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Cajamarca, …………………………………….



-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ 

Razón Social de la empresa

FORMATO Nº 02

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO 

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:___________________________

CARGO POR OCUPAR: ________________________________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO

 (mes - año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA 

	Nº DE

ORDEN
	OBRA  SIMILAR
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio Término
	Duración
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado  en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes certificados y/o Constancias.

3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

--------------------------------------------------------------------------------

 Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

Concurso PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor del CONCURSO PÚBLICO N° 0036-2010-MTC/20, para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA: EMP. PE-08 (CHOROPAMPA) – ASUCION – COSPAN – HUAYOBAMBA – LD. LA LIBERTAD, declaro bajo juramento: 

1.-
No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajamarca, ………………………………………



-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

Nota: Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

Concurso PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ
Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Denominación del Consorcio:……………………………………………………….

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:


(
) % Participación

· ………………………

· ………………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:


(
) % Participación

· ……………………..

· ……………………..

Cajamarca, …………………………………………

…………………………………………..


…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del


Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

Concurso PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe..........................................................., identificado con D.N.I. N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases, me comprometo a prestar el Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera: Emp. PE-08 (Choropampa) – Asución – Cospán – Huayobamba – LD. La Libertad, para el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en el plazo de ……………………………… …………..(Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años) calendario.
Cajamarca, …………………………………….



-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº  06

EXPERIENCIA EN SERVICIOS  EN LA ACTIVIDAD

Postor: ____________________________________________________

	Contratista
	Descripción de la Actividad
	Cliente
	Fecha
	Monto

del Servicio Ejecutado
	Consorcio
	%  Particip.
	IPC (*)
	Monto actualizado al mes del valor referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de terminación del Servicio
	Al mes del valor referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptarán las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

-
Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la Actividad hasta  la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la actividad y luego se actualizará a la fecha solicitada. De encontrarse en ejecución la actividad se debe consignar el monto ejecutado a la fecha. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº  07

EXPERIENCIA EN SERVICIOS  EN LA ESPECIALIDAD

Postor: ____________________________________________________

	Contratista
	Descripción del Servicio
	Cliente
	Fecha
	Monto

Del Servicio Ejecutado
	Consorcio
	%  Particip.
	IPC (*)
	Monto actualizado al mes del valor referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de terminación del Servicio
	Al mes del valor referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

-
Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  del servicio hasta  la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término del Servicio y luego se actualizará a la fecha solicitada. De encontrarse en ejecución el Servicio se debe consignar el monto ejecutado a la fecha. 

. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 08

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:___________________________

CARGO POR OCUPAR: ________________________________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO

 (mes - año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA 

	Nº DE

ORDEN
	OBRA  SIMILAR
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio Término
	Duración
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado  en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes certificados y/o Constancias.

3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

--------------------------------------------------------------------------------

 Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 09

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

Concurso PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección, los Términos de Referencia, los documentos del Concurso Público y efectuado visita a la zona de trabajo, mi propuesta económica asciende a  ________________________________ Nuevos Soles (S/.__________), incluido el IGV, con precios vigentes a lo indicado en los Términos de Referencia.

La Propuesta Económica que se presenta, está en concordancia con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica, y sustentada en los cuadros adjunto (Formato 03 y Formato 04).

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar

La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el segundo Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,





___________________________________

                                                  Nombre Firma del Representante Legal

FORMATO Nº 03

	Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp.PE 08 (Choropampa) - Cospan - Huayobamba - LD La Libertad



	

	N°
	Ruta
	Tramo
	Partida
	Unid.
	Cant.
	P.U.
	Presupuesto Anual
	Periodo en años
	Total

	1
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Afirmado – Antes de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	
	
	1
	

	2
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica, Solución Básica
	km
	62
	
	
	1
	

	3
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Rutinaria en Asfaltado - Después de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	62
	
	
	4
	

	4
	106
	Choropampa – Cospan
	Conservación Periódica Protección

Bituminosa al cuarto año
	Km
	62
	
	
	1
	

	5
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Periódica Solución Básica
	Km
	61
	
	
	1
	

	6
	106
	Cospan - LD. La Libertad
	Conservación Rutinaria - Después de la Conservación Periódica
	Km. - Año
	61
	
	
	3.5
	

	7
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gestión y Relevamiento de Información
	Km. - Año
	123
	
	
	5
	

	8
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Atención de Emergencias
	Global
	1
	
	
	5
	

	9
	106
	Choropampa – Cospan – L.D. La Libertad
	Gastos Generales
	Mes
	12
	
	
	5
	

	TOTAL (S/.)


	

	
	


FORMATO Nº 04
DETALLE DE GASTOS GENERALES
Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp.PE 08 (Choropampa) - Cospan - Huayobamba - LD La Libertad
	Personas
	Unid
	Cant.
	Tiempo en meses
	Importe S/.
	Sub Total
S/.
	Total

S/.

	A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes Sociales)
	
	
	
	
	
	

	a.-Personal Profesional
	
	
	
	
	
	

	Gerente Vial
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Ing. Civil Residente 
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Ing. Asistente
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Ing. Civil Especialista en Suelos y Pavimentos
	H-M
	1
	12
	
	
	

	Ing. De Medio Ambiente
	H-M
	1
	12
	
	
	

	Ingeniero Mecánico
	H-M
	1
	30
	
	
	

	Administrador
	H-M
	1
	60
	
	
	

	b.-Personal Técnico
	
	
	
	
	
	

	Asistente de Administración 
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Secretaria
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Maestro General
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Topógrafo
	H-M
	1
	24
	
	
	

	Técnico laboratorista de suelos, pavimentos y concreto Hidráulico
	H-M
	1
	36
	
	
	

	Prevensionista
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Técnico en cómputo/dibujo
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Mecánico
	H-M
	1
	60
	
	
	

	c.- Personal Auxiliar y de Servicios
	
	
	
	
	
	

	Ayudante de topografía 
	H-M
	1
	24
	
	
	

	Ayudante de laboratorio
	H-M
	1
	36
	
	
	

	Personal auxiliar de prevención
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Choferes
	H-M
	4
	60
	
	
	

	Ayudante de mecánico
	H-M
	1
	60
	
	
	

	Guardián
	H-M
	1
	60
	
	
	

	B.- ALQUILERES Y SERVICIOS
	
	
	
	
	
	

	a.- Alquileres de oficinas en obra 

	
	
	
	
	
	

	Alquiler y mantenimiento de oficina equipada + Vivienda
	Unid
	2
	60
	
	
	

	b.- Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos
	
	
	
	
	
	

	Equipo completo de topografía
	
	1
	24
	
	
	

	Equipo de Laboratorio
	
	1
	36
	
	
	

	Equipo de Computo (incluye impresora)
	
	5
	60
	
	
	

	c.- Alquiler de Vehículos y Otros Equipos (Incluidos Operador, Gasolina y Seguros)
	
	
	
	
	
	

	Camioneta(incluye una para supervisión)
	Unid
	4
	60
	
	
	

	d.- Otros Alquileres y Servicios
	
	
	
	
	
	

	Comunicaciones
	
	1
	60
	
	
	

	Otros
	
	1
	60
	
	
	

	C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO
	
	
	
	
	
	

	a.- Pasajes Terrestre
	
	
	
	
	
	

	Pasajes vía terrestre
	Pasaje
	6
	60
	
	
	

	b.-Alimentación del Personal
	
	
	
	
	
	

	Profesionales
	
	6
	60
	
	
	

	Técnicos
	
	15
	60
	
	
	

	c.- Movilización y Desmovilización
	
	
	
	
	
	

	Camión plataforma 
	M
	1
	6
	
	
	

	D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
	
	
	
	
	
	

	Utiles de oficina y dibujo
	
	1
	60
	
	
	

	Materiales fungibles de topografia y laboratorio
	
	1
	36
	
	
	

	Copias, reproducciones e impresiones
	
	1
	60
	
	
	

	Materiales fotográficos y fílmicos
	
	1
	60
	
	
	

	E. GASTOS FINANCIEROS
	
	
	
	
	
	

	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
	Glb.
	1
	
	
	
	

	Carta Fianza de Adelanto
	Glb.
	1
	
	
	
	

	F. SEGUROS 
	
	
	
	
	
	

	Seguros en general
	Glb.
	1
	60
	
	
	

	COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E) S/. 
	
	
	
	
	
	

	IGV(18%)
	
	
	
	
	
	

	GASTOS GENERALES TOTAL
	
	
	
	
	
	

	GASTOS GENERALES MENSUALES
	
	
	
	
	
	


FORMATO  “A”

REGISTRO DE PARTICIPANTES

	PROCESO DE SELECCIÓN
	REGISTRO

	Tipo:
	
	
	 
	Nº
	 

	Nº
	 
	 
	 
	Fecha:
	 

	Objeto:
	
	
	 
	Hora:
	 

	 
	 
	 
	 
	Derecho:
	 

	INFORMACION DEL PROVEEDOR
	 
	 
	 
	 

	Nombre ó Razón Social del Proveedor:
	 
	 
	 
	 

	Domicilio Legal:
	 
	 
	 
	 

	RUC Nº
	 
	 
	Teléfono / Fax:
	 
	 

	e_mail:
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR
	 
	 

	Apellidos y Nombres:
	 
	 
	 
	 

	DNI Nº
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTANCIA DE REGISTRO
	 
	 
	 
	 

	La suscripción de la presente deja constancia del registro como participante y la entrega de Bases.

	 
	
	
	
	
	 

	 


	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	               Firma y Sello
	
	                  Firma y Sello

	    Gobierno Regional de Cajamarca
	 
	                    Proveedor


Señores


Gobierno Regional de Cajamarca 


Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda – Cajamarca


Att.: Comité Especial





Concurso PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ (Primera Convocatoria)





OBJETO DEL PROCESO: Contratación del Servicio de Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la Carretera Emp.PE-08 (Choropampa) - Asunción -  Cospan - Huayobamba - L.D. La Libertad.





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Señores


Gobierno Regional de Cajamarca 


Jr.  Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda – Cajamarca


Att.: Comité Especial





Concurso PÚBLICO N° 00 2-2011-GR.CAJ (Primera Convocatoria)





OBJETO DEL PROCESO: Contratación del Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Carretera Emp.PE-08 (Choropampa) - Asunción -  Cospan - Huayobamba - L.D. La Libertad. 





                          SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA


                           	NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





                                                                                                                      








� 	Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso. 





� Para poder acreditar en la componente de Gestión y Relevamiento de Información se deberá acreditar en tres (03) de los (04) cuatro sub-componentes.


� Se entenderá que cada servicio deberá contar con su respectivo contrato y conformidad. Si un postor presenta un contrato que comprende la prestación de varios servicios, deberá identificar el o los servicios que solicita que sean evaluados.


� Se entenderá que cada servicio deberá contar con su respectivo contrato y conformidad. Si un postor presenta un contrato que comprende la prestación de varios servicios, deberá identificar el o los servicios que solicita que sean evaluados.


� 	De manera excepcional,   en aquellos contratos  que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


� 	Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.
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