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REGISTROS EN LA FASE DE INVERSIÓN

En los siguientes acápites se enumeran los documentos que las Unidades Ejecutoras deben presentar a la OPI cuando solicitan registros en la fase de inversión de proyectos de inversión pública.
Los registros a los que se hace referencia en el presente instructivo son:
1. Formato SNIP 15: Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado de PIP Viable
2. Formato SNIP 16: Registro de Variaciones en la fase de Inversión
3. Formato SNIP 17: Ficha del Informe de Verificación de Viabilidad
Asimismo, aun cuando no tiene el propósito de informar de variaciones en la fase de inversión, también se incluye en este documento, los requerimientos para el registro del cierre de un proyecto y registro de laudos y otros gastos asociados a éstos:  
4. Formato SNIP 14: Ficha de Registro del Informe de Cierre.
5. Registro de Laudos y de otros gastos asociados al proceso arbitral.
Tales documentos se basan en lo estipulado en: (a) Art. 27º de la Directiva General del SNIP (Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión), (b) Anexo SNIP 18 (lineamientos para la evaluación de las modificaciones en la fase de inversión de un PIP), (c) Anexo SNIP 25 (lineamientos para la aplicación del numeral 27.6 del artículo 27° de la Directiva General del SNIP) d) Manual de usuario del Banco de Proyectos e instructivos de los formatos SNIP publicados por la DGPI del MEF.
FINALIDAD
Agilizar el proceso de registro de variaciones en la fase de inversión para una ejecución eficiente de proyectos de inversión pública.
OBJETIVO
Ayudar a las Unidades Ejecutoras en el proceso de informar a la OPI que declaró viable el estudio de preinversión de las variaciones suscitadas en la fase de inversión del proyecto, de manera que se optimice el plazo que toma para su registro en el aplicativo informático del Banco de Proyectos.
PRINCIPIOS
Oportunidad
Las comunicaciones de variaciones se realizan antes de ser ejecutadas o antes de que se inicie su ejecución; puesto que, lo que se solicita es evaluar EX ANTE la pertinencia de ejecutar una modificación al proyecto considerando criterios de rentabilidad, sostenibilidad y alineamiento.

Eficiencia
Se insumirá menos tiempo en el registro en tanto las Unidades Ejecutoras presenten la información “completa” referida a la variación y exista un control de calidad de la información remitida. 
Responsabilidad
De acuerdo a la Directiva General del SNIP (Art. 24, numeral 24.4, Art. 27, numeral 27,1, literal “d”) la Unidad Ejecutora es única y exclusivamente responsable por la información remitida para su registro; asimismo, tal registro no implica la aceptación o conformidad respecto del contenido del mismo. 

RECOMENDACIONES GENERALES
· Cuando la Unidad Ejecutora tome conocimiento de una modificación en la fase de inversión de un PIP se sugiere coordinar inmediatamente con la OPI que declaró viable el estudio a fin de establecer conjuntamente los mecanismos a implementar y la documentación necesaria que se debe adjuntar.
· En todos los casos el registro de variaciones en la fase de inversión le corresponde a la OPI que declaró viable el PIP.
· Toda la documentación remitida debe estar firmada y sellada por: a) el que lo elabora b) el responsable de la oficina o área responsable de remitir la información que lo aprueba y d) el responsable de la Unidad Ejecutora. El responsable del área deberá firmar y sellar toda la documentación remitida inclusive anexos. El responsable de la Unidad Ejecutora deberá firmar y sellar la solicitud de registro, los cuadros comparativos, los formatos e informes, no siendo necesario los anexos.
· La información remitida respecto a gastos debe ser concordante con el SOSEM, de ser diferente adjuntar la documentación y el sustento de la diferencia.
· La información debe ser remitida COMPLETA utilizando para ello la lista de chequeo correspondiente.
· Respecto al F15, éste se registra antes de aprobar el Expediente Técnico. La fecha del F-15 debe ser la fecha de la solicitud de registro.
· Las solicitudes deben consignar el nombre, correo y teléfono de la persona con la que se puede coordinar el envío de información adicional o levantar observaciones de existir.
· Adjuntar los formatos digitales de la documentación remitida.
· De acuerdo a la normativa vigente la OPI podrá pedir información adicional, la misma que podrá ser enviada vía correo electrónico.




A. VARIACIONES QUE NO AMERITAN VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD.

Cuando se trata de modificaciones no sustanciales[footnoteRef:1] y cuando el monto de inversión modificado no supera el porcentaje establecido normativamente.[footnoteRef:2] [1:  Se consideran modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución.
]  [2:  ≤ S/.3 millones, no deberá incrementarlo en más de 40% respecto de lo declarado viable.
   > a S/.3 millones y ≤a S/.6 millones, no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable.
   > a S/.6 millones, la modificación no deberá incrementarlo en más de 20% respecto de lo declarado viable] 

	
Asimismo, si el PIP se encuentra a nivel de elaboración de estudios definitivos y la  Unidad Ejecutora desea registrar, en la misma solicitud, variaciones que ameritan el registro de un F16 SEGUIDO del F15 (Formato de Consistencia entre el estudio de preinversión y los estudios definitivos), deberá adjuntar los siguientes documentos:


	· Fórmulas polinómicas del presupuesto con las firmas correspondientes (para el Caso de Obras).
	PRESENTAR (*)

	· Formato SNIP 15, con la firma y el sello del responsable de la Unidad Ejecutora,  se le hace recordar que el registro de Formato SNIP 15, es un requisito previo a la aprobación del expediente técnico, por lo tanto la fecha del mismo deberá guardar coherencia  y deberá ser fecha actual.
	PRESENTAR (*)

	· Memoria descriptiva del Expediente Técnico (Para el Caso de Obras)
	PRESENTAR (*)

	· Términos de Referencia cuando de trate de Servicios
	PRESENTAR (*)

	· Especificaciones Técnicas cuando se trate de equipamiento
	PRESENTAR (*)



[image: ]






B. VARIACIONES QUE AMERITAN VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD

Cuando se trata de modificaciones sustanciales[footnoteRef:3] o cuando el monto de inversión modificado supera el porcentaje establecido normativamente. [3:  Se consideran modificaciones sustanciales: al cambio de la alternativa de solución por otra no prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio del ámbito de influencia del PIP; y el cambio en el objetivo del PIP. 
] 

[image: ]
C. VARIACIONES QUE AMERITAN SÓLO REGISTRO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.

Cuando las variaciones se debe única y exclusivamente a exclusivamente por la actualización de precios por aplicación de fórmulas polinómicas de reajuste de precios.
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D. REGISTRO DEL FORMATO SNIP 15 DE CONSISTENCIA ENTRE EL PERFIL VIABLE Y EL ESTUDIO DEFINITIVO.

La presente descripción se refiere a la solicitud exclusiva del F15; es decir, siempre que NO haya variaciones entre el estudio de preinversión y los estudios definitivos. 

Si existieran variaciones no sustanciales entre el estudio de preinversión y los estudios definitivos y estos están dentro de los márgenes de variación establecidos, primero debe registrarse el F16 y luego el F15. Si la Unidad Ejecutora realiza en una misma solicitud el registro del F16 y el F15, deberá adjuntar los documentos que se solicitan tanto para el registro del  F16 como para el registro del F15.

El F15 se registra antes de ejecutar un PIP y se elabora con información del PIP viable y el estudio definitivo o expediente técnico con conformidad. Luego de iniciada la ejecución este formato ya no se registra. También es posible registrarlo por etapas; es decir, por uno o más componentes del PIP. Este documento tiene carácter de declaración jurada.
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E. INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

De acuerdo a la normatividad vigente la fase de Inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de corresponder, transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. 
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F. REGISTRO DE LAUDOS ARBITRALES Y GASTOS DERIVADOS DEL PROCESO ARBITRAL.
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MODELO DE SOLICITUD PARA REGISTROS:

Cajamarca, XX  de XXXXXX de 201X



OFICIO Nº          -201X-GRCAJ-xxxxxxxxxxxxx


										                    
Señor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
								
SUB GERENTE DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Presente.-


ASUNTO   	:	Solicita registro de variaciones en la fase de Inversión del PIP  
			(PRECISAR CÓDIGO SNIP Y NOMBRE DEL PROYECTO)




Me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente; a la vez, en atención al asunto indicado, solicitarle tenga a bien ordenar a quien corresponda el REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN del proyecto indicado en el asunto por un nuevo monto de inversión de S/. xxxxxxxxxxxxx.(expresar en números y letras)

Para tal efecto se está adjuntando la documentación correspondiente.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,













C.c.
- Archivo


















Modelo a utilizar para toda solicitud de registro de variaciones excepto: Registro de F15, registro de F14 y Registro de Laudos o gastos asociados a procesos arbitrales. Para los casos antes señalados, se deberá solicitar de manera expresa el registro correspondiente (F15, F14, registro de laudo o registro de gastos asociados a procesos arbitrales).
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Si las 

modificaciones 

aún no han sido 

ejecutadas

Si las 

modificaciones 

ya han sido 

ejecutadas o 

iniciado 

ejecución

Solicitud de registro de variaciones precisando el NUEVO MONTO DE INVERSIÓN a registrar 

según MODELO DE SOLICITUD PARA REGISTROS (Ver Instructivo).

PRESENTAR PRESENTAR PRESENTAR

SialmomentodeinformarelPIPtienemásde3añosdedeclaradoviable:Documentosque

certifiquenqueseinicióprocesodeelaboracióndeestudiosdefinitivosantesdelapérdidade

vigenciaenlosqueconstenlasfechas



(Cronogramadeconvocatoria,contratodeelaboración

de expediente, recibos por honorarios profesionales; entre otros).

PRESENTAR

Estudio definitivo completo última versión (en archivo digital). PRESENTAR PRESENTAR PRESENTAR

Versiónimpresadel

último



presupuestodetalladodelestudiodefinitivoaniveldepartidasy

sub partidas con la firma de: autor, evaluador y Jefe del Área.

PRESENTAR PRESENTAR PRESENTAR

Cuadroscomparativosdemetas,metradosymontosentreestudiodepreinversiónaprobadoy

estudio definitivo según modelo adjunto N° 1 y N° 

2

PRESENTAR

Cuadroscomparativosdemetas,metradosymontosentreestudiodepreinversiónaprobadoy

estudio definitivo según modelo adjunto N° 3 y N° 

4

PRESENTAR PRESENTAR

InformeTécnicodesustentodevariacionesdebidamentevisadoentodosucontenidotanto

por el autor del informe como por el jefe del área.

PRESENTAR PRESENTAR PRESENTAR

InformeTécnicoquerecomiendalaaprobacióndelestudiodefinitivoemitidoporlaoficina

encargada de su evaluación, firmado por el evaluador y con el V°B° del Jefe del Área.

PRESENTAR

Informedeconformidaddelexpedientedeprestacionesadicionalesdeobra(PAO)emtidopor

la oficina encargada de su evaluación, firmado por el evaluador y con el V°B° del jefe del área.

PRESENTAR PRESENTAR

SielMontodeInversiónseincrementahastacorresponderaunnivelsuperioralqueseledio

laviabilidad,laUFdeberáelaborarunnuevoestudioconelnivelquelecorresponda.Antes

deberá presentar el plan de trabajo o TDR para elaborar el nuevo estudio de preinversión.

PRESENTAR PRESENTAR PRESENTAR

Silavariaciónserefiereentreotrosaincrementodedemanda(ejem.Incrementodenúmero

deusuarios,incrementodeconsumo,incrementorazóndeuso)queimpliqueincrementode

tamañodeproyectosedeberáadjuntarelnuevoanálisisdeOfertayDemandaylos

documentos de sostenibilidad. Este análisis estará a cargo de la UF correspondiente.

PRESENTAR PRESENTAR PRESENTAR

CronogramadeejecucióndelPIPmodificado.Elcronogramaestáreferidoalproyectoensu

totalidad y no a un componente específico.

PRESENTAR PRESENTAR PRESENTAR

Fórmulas polinómicas del presupuesto con las firmas correspondientes (para el Caso de Obras). PRESENTAR (*)

FormatoSNIP15,conlafirmayelsellodelresponsabledelaUnidadEjecutora,selehace

recordarqueelregistrodeFormatoSNIP15,esunrequisitoprevioalaaprobacióndel

expedientetécnico,porlotantolafechadelmismodeberáguardarcoherenciaydeberáser

fecha actual.

PRESENTAR (*)

Memoria descriptiva del Expediente Técnico (Para el Caso de Obras)

PRESENTAR (*)

Términos de Referencia cuando de trate de Servicios

PRESENTAR (*)

Especificaciones Técnicas cuando se trate de equipamiento

PRESENTAR (*)

Nota (*): Documentos a presentar cuando se solicita el registro de variaciones (F16)  seguido del registro del F15 

(Informe de Consistencia).

DOCUMENTACIÓN

Si el PIP está en ejecución

VARIACIONES NO SUSTANCIALES  QUE NO 

SUPERAN EL PORCENTAJE  ESTABLECIDO POR 

NORMA (FORMATO SNIP 16)

Si el PIP está a 

nivel de 

estudio 

definitivo
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Si las 

modificacione

s aún no han 

sido 

ejecutadas

Si las 

modificaciones 

ya han sido 

ejecutadas 

Solicitud de registro de variaciones precisando el NUEVO MONTO DE INVERSIÓN a registrar 

según MODELO DE SOLICITUD PARA REGISTROS (Ver instructivo).

PRESENTAR PRESENTAR PRESENTAR

SialmomentodeinformarelPIPtienemásde3añosdedeclaradoviable:Documentosque

certifiquenqueseinicióprocesodeelaboracióndeestudiosdefinitivosantesdelapérdidade

vigenciaenlosqueconstenlasfechas



(Cronogramadeconvocatoria,contratodeelaboración

de expediente, recibos por honorarios profesionales; entre otros).

PRESENTAR

Estudio definitivo completo última versión (en archivo digital). PRESENTAR PRESENTAR

Versiónimpresadel

último



presupuestodetalladodelestudiodefinitivoaniveldepartidasy

sub partidas con la firma de: autor, evaluador y Jefe del Área.

PRESENTAR PRESENTAR

Cuadroscomparativosdemetas,metradosymontosentreestudiodepreinversiónaprobadoy

estudio definitivo según modelo adjunto N° 1 y N° 

2

PRESENTAR

Cuadroscomparativosdemetas,metradosymontosentreestudiodepreinversiónaprobadoy

estudio definitivo según modelo adjunto N° 3 y N° 

4

PRESENTAR

InformeTécnicodesustentodevariacionesdebidamentevisadoentodosucontenidotanto

por el autor del informe como por el jefe del área.

PRESENTAR PRESENTAR

InformeTécnicoquerecomiendalaaprobacióndelestudiodefinitivoemitidoporlaoficina

encargada de su evaluación, firmado por el evaluador y con el V°B° del Jefe del Área.

PRESENTAR

Informedeconformidaddelexpedientedeprestacionesadicionalesdeobra(PAO)emtidopor

la oficina encargada de su evaluación, firmado por el evaluador y con el V°B° del jefe del área.

PRESENTAR

SielMontodeInversiónseincrementahastacorresponderaunnivelsuperioralqueseledio

laviabilidad,laUFdeberáelaborarunnuevoestudioconelnivelquelecorresponda.Antes

deberá presentar el plan de trabajo o TDR para elaborar el nuevo estudio de preinversión.

PRESENTAR PRESENTAR

Silavariaciónserefiereentreotrosaincrementodedemanda(ejem.Incrementodenúmero

deusuarios,incrementodeconsumo,incrementorazóndeuso)queimpliqueincrementode

tamañodeproyectosedeberáadjuntarelnuevoanálisisdeOfertayDemandaylos

documentos de sostenibilidad. Este análisis estará a cargo de la UF correspondiente.

PRESENTAR PRESENTAR

CronogramadeejecucióndelPIPmodificado.Elcronogramaestáreferidoalproyectoensu

totalidad y no a un componente específico.

PRESENTAR PRESENTAR

Fórmulas polinómicas del presupuesto con las firmas correspondientes (para el Caso de Obras).

Copia del contrato de obra. PRESENTAR

Copia del contrato de supervisión de los Componente(s) del Proyecto

PRESENTAR

Copia de la  Resolución aprobación de estudio definitivo 

inicial  PRESENTAR

Documentosquesustentenelgastoalafechaenquesehacelasolicitud(losmismosque

puedenser:auxiliaresestándar,reportesSIAF,reportesSOSEM,etc)talesdocumentos

deberánllevarlafirmadeláreadeadministraciónodequienentreguelainformación.El

montoejecutadodebecoincidirconelmontoconsignadoenelcuadrocomparativodemontos

(Modelo 4) de lo contrario se deberá sustentar.

PRESENTAR

Fotografías de las metas ejecutadas PRESENTAR

InformeTécnicodeunprofesionalindependientequeseñalequelasvariacionesenel

proyecto produjeron mejoras en el proyecto y justifiquen el retraso en la información oportuna 

(firmado en cada folio).

PRESENTAR

PresentarloscostosdeoperaciónymantenimientoactualesdelaUnidadProductoradel

Servicio (establecimiento de salud, Institución Educativa, sistema de riego, carretera; etc.)

PRESENTAR PRESENTAR

Siloscostosdeoperaciónymantenimientoseincrementanosemodificandeberánpresentar

los nuevos compromisos de operación y mantenimiento correspondiente

PRESENTAR PRESENTAR

DOCUMENTACIÓN

VARIACIONES SUSTANCIALES O NO 

SUSTANCIALES  QUE SUPERAN EL 

PORCENTAJE ESTABLECIDO POR NORMA 

(VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD - FORMATO 

SNIP 17):

Si el PIP está a 

nivel de 

expediente 

técnico

Si el PIP está en ejecución

No corresponde la 

verificación de 

viabilidad, se 

procede como en 

el caso cuando las 

modificaciones ya 

han sido 

ejecutadas.
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Solicitud de registro de variaciones precisando el NUEVO MONTO DE INVERSIÓN a registrar 

según MODELO DE SOLICITUD PARA REGISTROS (Ver instructivo).

PRESENTAR PRESENTAR

SialmomentodeinformarelPIPtienemásde3añosdedeclaradoviable:Documentosque

certifiquenqueseinicióprocesodeelaboracióndeestudiosdefinitivosantesdelapérdidade

vigenciaenlosqueconstenlasfechas



(Cronogramadeconvocatoria,contratodeelaboración

de expediente, recibos por honorarios profesionales; entre otros).

PRESENTAR

Estudio definitivo completo última versión (en archivo digital). PRESENTAR PRESENTAR

Versiónimpresadel

último



presupuestodetalladodelestudiodefinitivoaniveldepartidasy

sub partidas con la firma de: autor, evaluador y Jefe del Área.

Cuadroscomparativosdemetas,metradosymontosentreestudiodepreinversiónaprobadoy

estudio definitivo según modelo adjunto N° 1 y N° 

2

PRESENTAR

Cuadroscomparativosdemetas,metradosymontosentreestudiodepreinversiónaprobadoy

estudio definitivo según modelo adjunto N° 3 y N° 

4

PRESENTAR

InformeTécnicodesustentodevariacionesdebidamentevisadoentodosucontenidotanto

por el autor del informe como por el jefe del área.

PRESENTAR PRESENTAR

CronogramadeejecucióndelPIPmodificado.Elcronogramaestáreferidoalproyectoensu

totalidad y no a un componente específico.

PRESENTAR PRESENTAR

Fórmulas polinómicas del presupuesto con las firmas correspondientes (para el Caso de Obras). PRESENTAR PRESENTAR

Cálculodelosreajustesdelasvalorizacionesrespectivasmediantelasfórmulaspolinómicasde

reajustedeprecioscorrespondientes,firmadasporelresponsabledelasupervisiónoquien

haga sus veces.

PRESENTAR PRESENTAR

Si el PIP está 

en ejecución

Si el PIP 

está a nivel 

de 

expediente 

técnico

VARIACIÓN EXCLUSIVA 

DE PRECIOS

DOCUMENTACIÓN
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Solicitud de registro de variaciones precisando el NUEVO MONTO DE INVERSIÓN a registrar 

según MODELO DE SOLICITUD PARA REGISTROS (Ver instructivo).

Solicitud de registro de F-15

SialmomentodeinformarelPIPtienemásde3añosdedeclaradoviable:Documentosque

certifiquenqueseinicióprocesodeelaboracióndeestudiosdefinitivosantesdelapérdidade

vigenciaenlosqueconstenlasfechas



(Cronogramadeconvocatoria,contratodeelaboración

de expediente, recibos por honorarios profesionales; entre otros).

PRESENTAR

Estudio definitivo completo última versión (en archivo digital). PRESENTAR

Versiónimpresadel

último



presupuestodetalladodelestudiodefinitivoaniveldepartidasy

sub partidas con la firma de: autor, evaluador y Jefe del Área.

PRESENTAR

InformeTécnicoquerecomiendalaaprobacióndelestudiodefinitivoemitidoporlaoficina

encargada de su evaluación, firmado por el evaluador y con el V°B° del Jefe del Área.

PRESENTAR

CronogramadeejecucióndelPIPmodificado.Elcronogramaestáreferidoalproyectoensu

totalidad y no a un componente específico.

PRESENTAR

Fórmulas polinómicas del presupuesto con las firmas correspondientes (para el Caso de Obras). PRESENTAR

FormatoSNIP15,conlafirmayelsellodelresponsabledelaUnidadEjecutora,selehace

recordarqueelregistrodeFormatoSNIP15,esunrequisitoprevioalaaprobacióndel

expedientetécnico,porlotantolafechadelmismodeberáguardarcoherenciaydeberáser

fecha actual.

PRESENTAR

Memoria descriptiva del Expediente Técnico (Para el Caso de Obras)

PRESENTAR

Términos de Referencia cuando de trate de Servicios

PRESENTAR

Especificaciones Técnicas cuando se trate de equipamiento

PRESENTAR

INFORME DE CONSISTENCIA 

DEL ESTUDIO DEFINITIVO O 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

DETALLADO (FORMATO SNIP 

15) SIN VARIACIÓN RESPECTO 

AL PIP VIABLE. De lo contrario 

se adjuntará la documentación 

solicitada para el caso de 

registro de F16.

DOCUMENTACIÓN
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Solicitud de registro de variaciones precisando el NUEVO MONTO DE INVERSIÓN a registrar 

según MODELO DE SOLICITUD PARA REGISTROS (Ver instructivo).

Solicitud de registro de F-14

PresentarelFormatoSNIP14,debidamentefirmadoyselladoentodosucontenido,porquien

lo elaboró, así como por el responsable de la unidad ejecutora.

PRESENTAR

Adjuntar una copia de la resolución de la liquidación técnica – financiera total del proyecto. PRESENTAR

Presentardeserelcasoeldocumentodetransferenciadeobraalaunidadencargadadela

operación y mantenimiento del proyecto.

PRESENTAR

InformeTécnicoquesustentelosmotivosdecierredelPIPcuandoesteaunnohacumplido

con el objetivo y metas de la declaración de viabilidad.

PRESENTAR

SiexistediferenciaentreelmontodelaliquidacióndelPIPyelreportedelSOSEM(SIAF),

presentar informe sustentatorio.

PRESENTAR

FICHA DE REGISTRO DEL 

INFORME DE CIERRE  

(FORMATO SNIP 14).

DOCUMENTACIÓN
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LAUDO ARBITRAL

OTROS GASTOS 

DERIVADOS DEL 

PROCESO 

ARBITRAL

SolicitudderegistrofirmadaporelresponsabledelaUnidadEjecutora:Precisarenelmismo,

elnombredelproyecto,CódigoSNIP,EtapaenlaqueseencuentraelPIP(EstudioDefinitivoó

ejecución), Monto a Registrar.

PRESENTAR PRESENTAR

Laudo o Resolución donde se Precise el monto.

PRESENTAR

InformedeprocuraduriaPúblicaRegionalenlaqueseñalelaresoluciónquedefineellaudoy

literalmentepreciselaautorizacióndePágueseelLaudo;deexistirinteresesganadosse

deberá precisar el monto de los mismos.

PRESENTAR

InformedeProcuraduriaPúblicaRegionalenlaqueexpresesamenteautoriceyseñaleel

concepto y el monto total a pagar.

PRESENTAR

ComprobantesdepagodelosConceptosaPagar(MiembrosdelTribunalarbitral,Secretario

Arbitral, etc.).

PRESENTAR

REGISTROS DE LAUDOS ARBITRALES Y 

DE GASTOS DERIVADOS DEL PROCESO 

ARBITRAL

DOCUMENTACIÓN


image8.emf
Código SNIP

58487

Nombre del Proyecto

Plazo de Ejecución Previsto en la 

Viabilidad

Modalidad de Ejecución previsto en 

viabilidad

Adm Directa Contrata

x

Nº de Informe de conformidad del 

estudio definitivo

Fecha

04/07/2005

Modalidad de Ejecución prevista en 

el estudio definitivo

Adm Directa Contrata

x

Nombre del Autor del estudio 

definitivo

Contrato

Unidad de 

Medida

Cantidad

Área o 

Dimensión

Unidad de 

Medida

Cantidad

Área o 

Dimensión

Unidad de 

Medida

Cantidad

Área o 

Dimensión

Componente 1: …

Construcción de aulas

Aula Unidades 2 48 m2

SUM Unidades 1 112 m2

….

Instalación de conexiones domiciliarias Unidades

….

….

Componente 2: … 

Dotación mobiliario aulas  Módulos

Carpetas unipersonales Unidades 35  - 

…

Componente n: …

OTROS

Capacitación

Desarrollo de sesiones Taller 12 - 

En caso haya más de un registro se agregarán las columnas necesarias.

VºBº del Jefe de la UE (Gerente Sub 

Regional, Gerente o Director Ejecutivo)

MODELO N° 1: CUADRO COMPARATIVO DE METAS Y METRADOS A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO

Inversión

Expediente técnico/Estudio definitivo1/

VIABILIDAD 1ER REGISTRO 2DO REGISTRO

Justificación técnica 

de la variación

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE

06 meses

Informe Técnico Nº 018-2005-GRCAJ-GRI-SGE-

PIP Viable

Pre inversión

Expediente técnico/Estudio 

definitivo1/

Inversión

Componentes/Metas/Acciones 

asociadas a la capacidad de 

producción del servicio

Consorcio Ingenieros S.A.

VºBº del Área de Estudios o quien haga sus 

veces

VºBº del evaluador del estudio definitivo

Contrato Nº 055-2005-GRCAJ-GGR

Nota: En caso se presenten incrementos de ambientes como por ejemplo: mayor número de  aulas, mayor Nº de camas hospitalarias, aumento en consultorios, etc. la información deberá estar sustentada en 

un estudio de demanda que justifique tales acciones. También se deberá incluir el programa arquitectónico.
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Código SNIP 58487

Nombre del Proyecto

Plazo de Ejecución Previsto en la 

Viabilidad

Modalidad de Ejecución previsto en 

viabilidad

Adm Directa Contrata

x

Nº de Informe de conformidad del 

estudio definitivo

Fecha

04/07/2005

Modalidad de Ejecución prevista en 

el estudio definitivo

Adm Directa Contrata

x

Nombre del Autor del estudio 

definitivo

Contrato Contrato Nº 055-2005-GRCAJ-GGR

VIABILIDAD

PIP Viable

Monto S/. Monto S/. % Avance Monto S/. % Avance

Componente 1: …

Construcción de aulas

Aula

SUM

….

Instalación de conexiones domiciliarias

….

….

Componente 2: … 

Dotación mobiliario aulas 

Carpetas unipersonales

…

Componente n: …

OTROS

Capacitación

Desarrollo de sesiones

En caso haya más de un registro se agregarán las columnas necesarias.

VºBº del Jefe de la UE (Gerente Sub 

Regional, Gerente o Director Ejecutivo)

VºBº del evaluador del Estudio Definitivo

Expediente técnico 1/ Expediente técnico 1/

06 meses

Informe Nº 018-2005-GRCAJ-GRI-SGE-

Consorcio Ingenieros S.A.

Componentes/Metas/Acciones 

asociadas a la capacidad de 

producción del servicio

Justificación técnica de la variación

1ER REGISTRO

VºBº del Área de Estudios o quien haga sus 

veces

Nota: En caso se presenten incrementos en el tamaño del proyecto como por ejemplo: mayor número de  aulas, mayor Nº de camas hospitalarias, aumento en 

consultorios, conexiones; etc, la información deberá estar sustentada en un estudio de demanda.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE

2DO REGISTRO

MODELO N° 2: CUADRO COMPARATIVO DE MONTOS A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO


image10.emf
Código SNIP

Nombre del Proyecto

Plazo de Ejecución Previsto 

en la Viabilidad

Modalidad de Ejecución 

previsto en viabilidad

Adm Directa Contrata

Nº de Informe de 

conformidad del estudio 

definitivo

Fecha

Modalidad de Ejecución 

prevista en el estudio 

definitivo

Adm Directa Contrata

Nombre del Autor del 

estudio definitivo

Contrato

Unidad de 

Medida

Cantidad

Área o 

Dimensión

Unidad de 

Medida

Cantidad 

(A)

Área o 

Dimensión

% Avance 

físico 

Meta 

Adicional 

(B)

Meta a 

reducir    

(C)

Unidad de 

Medida

Cantidad 

(D) = (A) + 

(B)- (C )

Componente 1: …

Construcción de aulas

Aula

SUM

….

Instalación de conexiones 

domiciliarias

….

Componente 2: … 

Dotación mobiliario aulas 

Carpetas unipersonales

…

Componente n: …

OTROS

Capacitación

Desarrollo de sesiones

1/Incluye otros documentos utilizados para la contratación de la obra o adquisición del bien o servicio.

2/El expediente técnico/ estudio definitivo modificado que contiene las metas a ser verificadas.

Nota: Debe adjuntarse en los anexos la información del avance físico del PIP a verificar

Si No Si la Rspta es no ¿Por qué?

La localización es la misma Si No Si la Rspta es no ¿Por qué?

Plazo de Ejecución de las 

Metas Faltantes

Sustento de modificación 

de Plazo de Ejecución

Modalidad de Ejecución de 

las Metas faltantes

Adm Directa Contrata

VºBº del Jefe de la UE 

(Gerente Sub Regional, 

Gerente o Director 

Ejecutivo)

VºBº del Área de Estudios o del área que haga 

sus veces

VºBº del Responsable de su elaboración

PIP Viable

Justificación 

técnica de la 

variación

¿La Tecnología de Producción es la misma que de la viabilidad, tanto de la parte ejecutada como de la que 

falta ejecutar?

Componentes/Metas 

asociadas a la capacidad 

de producción del servicio

Expediente técnico/Estudio definitivo 1/

Expediente técnico o 

Estudio definitivo  

Modificado2/



MODELO N° 3: CUADRO COMPARATIVO DE METAS Y METRADOS A NIVEL DE EJECUCIÓN


image11.emf
Código SNIP

Nombre del Proyecto

Plazo de Ejecución Previsto en 

la Viabilidad

Modalidad de Ejecución 

previsto en viabilidad

Adm Directa Contrata

Nº de Informe de conformidad 

del estudio definitivo

Fecha

Modalidad de Ejecución 

prevista en el estudio 

definitivo

Adm Directa Contrata

Nombre del Autor del estudio 

definitivo

Contrato

Monto de 

Inversión 

(A)  S/.

Ejecutado 

S/.

INVERSIÓN TOTAL

Si No Si la Rspta es no ¿Por qué?

La localización es la misma Si No Si la Rspta es no ¿Por qué?

Plazo de Ejecución de las 

Metas Faltantes

Sustento de modificación de 

Plazo de Ejecución

Modalidad de Ejecución de las 

Metas faltantes

Adm Directa Contrata

VºBº del Jefe de la UE (Gerente Sub 

Regional, Gerente o Director 

Ejecutivo)



VºBº del Área de Estudios o del área que haga sus veces VºBº del Responsable de su elaboración



¿La Tecnología de Producción es la misma que de la viabilidad, tanto de la parte 

ejecutada como de la que falta ejecutar?

MODELO N° 4: CUADRO COMPARATIVO DE MONTOS A NIVEL DE EJECUCIÓN



Presupuesto 

adicional (B) 

S/.

Presupuesto 

Deductivo 

(C) S/.

Expediente 

técnico/Estudio 

definitivo 

Modificado 2/        

(D) = (A) + (B) - 

(C) S/.

% de incremento 

o decremento 

de “D”, respecto 

al PIP viable

1/Incluye otros documentos utilizados para la contratación o adquisición de la obra, bien o servicio, Gastos generales, utilidad.

2/El expediente técnico/ estudio definitivo modificado contempla el monto de las metas a ser verificadas.

Nota: Debe adjuntarse en los anexos la información del avance financiero del PIP



Componentes/Metas 

asociadas a la capacidad 

de producción del servicio

PIP Viable 

S/.

Expediente 

técnico/Estudio 

definitivo 1/

Justificación técnica de la 

variación


