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ESQUEMA DE PLAN DE TRABAJO
1. NOMBRE
“Plan de Trabajo para el Cierre de Proyectos – 2017, de la ……………………………………………………………”.(Indicar Nombre de la UE)

2. INFORMACIÓN GENERAL
	2.1 Nombre de la UE
	

	2.2 Responsable de la UE
	

	2.3 Responsable del Informe
	

	2.4 Nombre del Coordinador
	

	2.5 Nombre del Supervisor
	



3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Breve análisis de la situación actual de los proyectos de inversión. Incluir indicadores de la brecha de proyectos pendientes de cierre. Describa los principales problemas que impidieron el cierre de los proyectos de inversión.
4. OBJETIVO
Para hacer frente a la problemática actual.
5. METAS
Determinar la cantidad de proyectos que se propone cerrar en el 2017. Sustente brevemente los criterios que se han utilizado para seleccionarlos. Detalle el listado priorizado de proyectos. 

	N° 
	Código del PIP
	Nombre
	Monto de Inversión Actualizado

	
	
	
	




6. METODOLOGÍA A EMPLEAR
Describa brevemente cómo se piensa alcanzar la meta, la estrategia a emplear, recursos requeridos, modalidad de contratación, etc.
7. PRESUPUESTO
Detalle los recursos, cantidades, tiempo en meses, precios unitarios y costo total para alcanzar la meta.

	
ITEM
	
DESCRIPCIÓN
	
CANTIDAD
	
TIEMPO MESES
	PRECIO UNITARIO S/.

	
TOTAL S/.

	
	
	
	
	
	



8. CRONOGRAMA FISICO
Detalle las principales actividades, responsables y el programa mensualizado de las metas físicas.

	ITEM
	ACTIVIDADES
	RESPONSABLE
	PLAZO

	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES N

	
	
	
	
	
	



9. CRONOGRAMA FINANCIERO
Detalle las principales actividades, responsables y el programa mensualizado de las metas financieras.
10. SUPERVISIÓN
Describa a cargo de quien estará la supervisión, precisando Nombres, teléfono y correo electrónico.
11. FINANCIAMIENTO
Describa de manera precisa con qué recursos financieros se cuenta para cumplir con la meta de cierre de proyectos, qué recursos se requieren y la posible fuente de financiamiento. 


ANEXO 2
FLUJOGRAMA RECOMENDADO
I. ANTECEDENTES

Aun cuando en materia de inversión pública está vigente el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de acuerdo con lo establecido en el numeral 15.1 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, a los proyectos en la fase de inversión le son aplicables las disposiciones del SNIP, siendo las responsables de los registros en la fase de inversión las Unidades Formuladoras.
 
II. DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP (RD Nº 003-2011-EF/68.01)
Artículo 10.- Funciones y responsabilidades de la Unidad Ejecutora
10.2  La UE tiene las siguientes responsabilidades:
b. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).
Artículo 23.- Fase de Inversión
23.3 La Fase de Inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de corresponder, transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. Habiendo cumplido con lo anteriormente indicado, la UE debe elaborar el Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaró la viabilidad. 
23.4 Recibido el Informe de Cierre del PIP, el órgano que declaró la viabilidad, lo registra en el Banco de Proyectos, en la Ficha de Registro del Informe de Cierre (Formato SNIP-14). Dicho órgano puede emitir recomendaciones a la UF o a la UE para que se tengan en cuenta en la formulación o ejecución de proyectos similares. El registro del Informe de Cierre del PIP no implica la aceptación o conformidad respecto del contenido del mismo.
III. DL 1252 – REGLAMENTO (DS Nº027-2017-EF)
Artículo 12. Ejecución
12.5. Culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI realiza la liquidación física y financiera respectiva, y cierra el registro respectivo en el Banco de Inversiones.

CICLO DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SNIP

FASE DE IMPLEMENTACIÓN				          CIERRE DE PIP EN BANCO DE INVERSIONES
CULMINACIÓN DEL PROYECTO
LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
(NORMALES O DE OFICIO – CONTRATA O ADM.DIRECTA)
(LIQUIDACIÓN DE OFICIO - Directiva Nº10-2012-GR.CAJ-GRI/SGSL)


ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE
ACTA DE TRANSFERENCIA FÍSICA AL OPERADOR




1. Acta de Recepción.
2. Acta de Transferencia.
3. Acervo Documentario.
4. Liquidación Física.
5. Liquidación Financiera.


UE
INSPECCIÓN FÍSICA Y DOCUMENTADA
(LIQUIDACIÓN DE OFICIO - Directiva Nº10-2012-GR.CAJ-GRI/SGSL)
ELABORACIÓN DEL INFORME DE CIERRE – F14





UF
REGISTRO DE INFORME DE CIERRE – F14 EN EL BANCO DE INVERSIONES




FIN


